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Comune di Busca 
 
 

 “RIQUALIFICAZIONE TEATRO CIVICO” - CUP G34H22000140005 

 

Intervento finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, 

cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale 

per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e 

musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU 

 

  
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
01_ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 
02_RELAZIONE TECNICA GENERALE  
03_RELAZIONE SPECIALISTICA  

04_CRONOPROGRAMMA 
05_ELENCO PREZZI 
06_COMPUTO METRICO 
07_QUADRO ECONOMICO 
08_STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
09_ TAVOLE DI PROGETTO 
10_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

 

Data: dicembre 2022 



Il 

Posizione Data di inizio Data di fine Attività cardine/Attività

1 06/12/2022 22/12/2022 PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO, PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

2 22/12/2022 28/12/2022 GARA APPLTO E AFFIDAMENTO LAVORI

3 31/12/2022 31/12/2022 INIZIO LAVORI

4 01/01/2023 10/09/2023 REALIZZAZIONE OPERE

5 10/09/2023 20/09/2023 C.R.E. - CONTABILITA' FINALE

6 20/09/2023 30/09/2023 RENDICONTAZIONE

lug-22 ago-22 ott-22 dic-22 gen-23 mar-23 mag-23 giu-23 ago-23 ott-23

PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO,

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

GARA APPLTO E AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI

REALIZZAZIONE OPERE

C.R.E. - CONTABILITA' FINALE

PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO, 

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

GARA APPLTO E AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI

REALIZZAZIONE OPERE

C.R.E. - CONTABILITA' FINALE


