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green research & design

Comune di Busca

“RIQUALIFICAZIONE TEATRO CIVICO” - CUP G34H22000140005

Intervento finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita,
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale
per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e
musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’'Unione europea -
NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

01_ELENCO ELABORATI DI PROGETTO
02_RELAZIONE TECNICA GENERALE
03_RELAZIONE SPECIALISTICA

04_CRONOPROGRAMMA
05_ELENCO PREZZI

06_COMPUTO METRICO

07_QUADRO ECONOMICO

08_STIMA INCIDENZA MANODOPERA
09_ TAVOLE DI PROGETTO
10_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

A Finanziato
Data: dicembre 2022 [ dall'Unione europea
ah NextGenerationEU




PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO,
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

GARA APPLTO E AFFIDAMENTO LAVORI

INIZIO LAVORI

REALIZZAZIONE OPERE

C.R.E. - CONTABILITA' FINALE

Posizione Data diinizio Data difine

lug-22 ago-22 ott-22 dic-22 gen-23 mar-23 mag-23

)

FFIDAMENTO,
ROVAZIONE

MENTO LAVORI

Attivita cardine/Attivita

1 06/12/2022

2 22/12/2022
3 31/12/2022
4 01/01/2023
5 10/09/2023
6 20/09/2023

22/12/2022
28/12/2022
31/12/2022
10/09/2023
20/09/2023
30/09/2023

PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO, PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE
GARA APPLTO E AFFIDAMENTO LAVORI
INIZIO LAVORI

REALIZZAZIONE OPERE
C.R.E. - CONTABILITA' FINALE
RENDICONTAZIONE

giu-23

ago-23

ott-23

A' FINALE



