Comune di Busca

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI LORA AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50 — PER IL PERIODO DI DUE ANNI EDUCATIVI A DECORRERE DALL’ANNO EDUCATIVO 2023-2024 (Rinnovabile due volte)

MATRICE DEI RISCHI

Al fini dell’analisi dei rischi della Concessione e della loro corretta allocazione, nella sotto indicata Matrice dei Rischi si forniscono in maniera chiara e
sintetica le informazioni rilevanti relative alle diverse tipologie e grado di rischio possibili, nonché gli eventuali effetti per la Parte (Comune di Busca -
Concessionario o rischio condiviso) su cui ricadono tali effetti, gli strumenti per la mitigazione dei rispettivi rischi e gli articoli del Capitolato in cui ¢
presente il riferimento ad ogni rischio individuato.

La Matrice sara inoltre utilizzata nella fase di esecuzione della Concessione per accertare che, in tutti i casi in cui le Parti concordino una variazione
contrattuale o la revisione del PEF, le modifiche apportate non alterino 1’allocazione dei rischi cosi come definita nei documenti contrattuali.

Per rischio condiviso tra le Parti deve intendersi che il rischio € ripartito in misura paritetica tra il Concedente e il Concessionario.



TIPO DI RISCHIO

Descrizione

Probabili
ta del
verificarsi
del
rischio

Effetti

Strumenti per la
mitigazione del rischio

Allocazione del
rischio

Articolo del
Capitolato che
identifica il rischio

Rischio di diminuzione
della domanda specifica

Rischio di una riduzione della
domanda del servizio non
derivante da una contrazione
generale del mercato

Media

Diminuzione dei
ricavi

Corretta analisi preventiva
Flessibilita organizzativa;
sostituzione servizi
aggiuntivi e/o variazione
tariffe nei limiti di
Capitolato.

Concessionario

Artt. 14
Capitolato

Rischio di diminuzione
della domanda di
mercato

Rischio di una riduzione della
domanda del servizio
derivante da una contrazione
generale del mercato

Media

Diminuzione dei
ricavi

Corretta analisi preventiva
Flessibilita organizzativa,
sostituzione servizi
aggiuntivi e/o variazione
tariffe nei limiti di
Capitolato

Concessionario

Artt. 14
Capitolato

Rischio di disponibilita

Rischio collegato alla capacita
del Concessionario di erogare
i servizi secondo offerta

Media

Riduzione del
corrispettivo;
Risoluzione del
contratto

Corretta analisi preventiva

Concessionario

Art. 16 -21e22
Capitolato

Rischio di necessita di
manutenzione ordinaria
dell’immobile — degli
impianti e degli arredi

Rischio che la stima
prospettica dei costi di
manutenzione sia inferiore a
quella reale

Bassa

Aumento dei costi

Sopralluogo; Corretta verifica
e analisi dei luoghi e dei dati

Concessionario

Artt. 10 Capitolato

Rischio di necessita di
manutenzione
straordinaria degli arredi

Rischio che la stima
prospettica dei costi di
manutenzione sia inferiore a
quella reale

Bassa

Aumento dei costi

Sopralluogo - Corretta
verifica e analisi dell’arredo e
dei dati

Concessionario

Art. 1 capitolato




Rischio di necessita di

Rischio di necessita di
manutenzione straordinaria

Manutenzioni straordinarie
programmate — stanziamenti

manutenzione
straordinaria non non programmata N di bilancio _
preventivata Bassa Aumento dei costi Concedente Art. 10 Capitolato
dell’immobile e degli
impianti fissi
Rischio connesso al ritardo o Ritardi
al diniego nel rilascio di nell’erogazione del
Rischio amministrativo autori.zzazioni o di qual'siasi Bassa . s.ervi'zio- . Corretta a.ne.llisi p‘reventi.vg Concessionario | Artt. 10- 12 Capitolato
atto di assenso occorrenti per Diminuzione dei delle condizioni di esercizio
lo svolgimento del ricavi
servizio/dei servizi
Rischio che le relazioni con
altri soggetti (incluse le parti . .
Rischio delle relazioni sociili) iglﬂuenzinop Aume?to d-el costl C isi i
. ) . ane o ritardi nella orretta analisi preventiva . |
con altri soggetti negativamente costi e tempi Bassa one del servizio delle condizioni di esercizio - | Concessionario Art. 11 Capitolato
(incluse le parti sociali) della gestione dei servizi e gest1((;ne - Flessibilita organizzativa
della realizzazione degli - Contenzioso
Investimenti
Rischio connesso alla
possibilita del verificarsi di
Rischio di temporanea | eventi con riflessi sull’attivita Diminuzione di Flessibilita organizzativa; -
sospensione del del Concessionario (es: guasti Bassa ricavi; aumento dei Riequilibrio economico- Condiviso Art. 1016
finanziario;. Capitolato

servizio

— mancate forniture)

costi




