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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43, comma 2, Regolamento Generale di cui al dpr 207/2010)

(da allegare allo Schema di contratto di cui all’art. 43, comma 1 del Regolamento Generale)

Stazione Appaltante o soggetto appaltante o Committente: si intende ai sensi dell’art. 3 comma 1
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “D.Lgs. n. 50/2016”, in seguito anche “Stazione
Appaltante” o “Ente appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice” o “Committente”) il Comune di
Busca (CN).

Ai fini della procedura di gara preordinata alla scelta del contraente, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 3, comma 1, lett. I), 35, 40, comma 2, 52, 58, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e d.l. 76/2020, conv. in
legge 120/2020 per Stazione Appaltante si intende la C.U.C. della UNIONE MONTANA VALLE
VARAITA.

Appalto: insieme di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione a corpo, ai
sensi dell’art. 59, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’intervento denominato
“realizzazione di un nuovo polo scolastico a Busca (CN), comprendente la scuola primaria, la scuola
secondaria di primo grado e la palestra a servizio”, quali risultanti dal Progetto Esecutivo redatto in
conformita all’art. 23, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo, nonché agli artt. 33 e ss. del D.P.R.
n. 207/2010, validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., e posto a base di gara e
come dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione

dell’appalto, titolare del relativo contratto (in seguito anche “Stazione Appaltante”).

Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici
approvato con dm 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358,
comma 1, lett. e), dpr n. 207/2010 e dell’art. 217, D.Lgs. n. 50/2016.

Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.): il presente documento e gli elaborati contenenti le descrizioni
delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche.

Opere: I'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare ’opera finita nel rispetto dei
requisiti contrattuali e a regola d’arte.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: I'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed
economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo
metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista cosi come definito dall’art. 23, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010, validato - a seguito del rapporto conclusivo di
verifica da parte di soggetto incaricato ex art. 26 co, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - dal Responsabile
Unico del Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e approvato dalla Stazione Appaltante.

Elaborati Costruttivi: ’affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni
realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell’ Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati



sviluppati dall’ Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all’approvazione del
Direttore dei lavori.

Responsabile unico del Procedimento per I’Appalto della Stazione Appaltante (“Responsabile
Unico del Procedimento”, “R.U.P.”, “Rup”): Responsabile della Stazione Appaltante per la gestione
dell’ Appalto - ex art. 31, D.Lgs. n. 50/2016.

Direttore dei lavori (D.L.): il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti di Direzione
Lavori a norma delle vigenti leggi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il D.L., una volta conosciuta l'identita
dell'aggiudicatario, deve segnalare I'esistenza alla Stazione Appaltante di rapporti intercorrenti con lo
stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16,
dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49 il D.L. riceve dal R.U.P. le disposizioni di
servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei
lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto di
appalto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il D.L. ¢ tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito
delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al D.L. resta di competenza di quest'ultimo
I'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., il D.L. opera in autonomia in
ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Laddove l'incarico di C.S.E. sia stato affidato a un soggetto diverso dal D.L. nominato, il predetto C.S.E.
assume la responsabilita per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in
piena autonomia.

Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori che collaborano con il Direttore dei Lavori nel
vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare ai
direttori operativi, definendone il programma e coordinandone [I’attivita. In particolare, i direttori

operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ispettori di cantiere: gli ispettori di cantiere che collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla
corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare agli ispettori di
cantiere, definendone il programma e coordinandone 1’attivita. In particolare, gli ispettori di cantiere

possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Direttore di cantiere: il tecnico che assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere e che é responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti
previsti dall’art. 101, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del direttore tecnico di cantiere
dell’ Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformita dell’opera al progetto e la
sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto
d’appalto deve svolgersi con I’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell’ Appaltatore.



Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori (“C.S.E.”): la persona fisica incaricata dal
Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (in seguito “D.Lgs. n. 81/2008).

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di giorni
di calendario.

In applicazione delle linee guida di cui al decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49, si intendono per:

Disposizioni di servizio: gli atti mediante i quali il R.U.P. impartisce al D.L. e al C.S.E. le istruzioni e
indicazioni di cui al citato decreto MIT.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il R.U.P. e il D.L. impartiscono all'appaltatore prescrizioni e
indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Programma di esecuzione dei lavori: il documento che I'appaltatore, in coerenza con il
cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante a base di gara, con 1’offerta tecnica presentata in
sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, e I’art. 22 del presente CSA, deve presentare prima
dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il presente Appalto comprende i lavori a corpo inerenti I’intervento denominato “Realizzazione di un
nuovo polo scolastico a Busca (CN), comprendente la scuola primaria, la scuola secondaria di primo

grado e la palestra a servizio”.

L’appalto ha quindi per oggetto 1’esecuzione a corpo delle opere e la somministrazione di tutte le
provviste ed i mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare 1’opera pienamente
compiuta e funzionale allo scopo cui é destinata in conformita al Progetto Esecutivo.

Il presente appalto é dato a: CORPO.

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto ammonta a Euro 7.750.000,00 comprensivo
degli oneri di sicurezza ex art.100, D.Lgs. n. 81/2008, come risulta dal prospetto qui di seguito allegato,
in cui sono riportati i gruppi di lavorazioni omogenee e le categorie contabili:

N° ORD. GRUPPI LAVORAZIONI CATEGORIE CONTABILI IMPORTI
Categorie lavori a CORPO

1) Opere edili € 3.904.531,34
2) Opere in legno € 1.105.354,56
3) Impianti tecnologici € 2.229.257,21
4) Componenti per facciate continue € 510.856,90
5)

Categorie lavori a MISURA




1)

2)

(A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€ 7.555.000,00

(B) Oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d’asta

€ 195.000,00

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA (A+B)

€ 7.750.000,00

Tali importi sono dedotti dalle quantita presunte di computo metrico. Gli stessi potranno variare in piu o
in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, come meglio specificato nei successivi articoli.

At sensi dell’Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. I’'importo dei lavori soggetti a ribasso
d’asta ¢ pari a €. 7.555.000,00 mentre gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori, derivanti dal piano di
sicurezza, ammontano a € 195.000,00. Quest'ultima somma non e soggetta al ribasso d'asta contrattuale.

Di seguito si riporta una tabella con la suddivisione delle opere da realizzare in riferimento alle categorie

SOA:

DETTAGLIO CATEGORIE
SOA

Importo da Q.E.

€ 7.555.000,00 + €
195.000,00 (per oneri
sicurezza ex art.100 del
d.lgs. 81/2008 non
soggetti a ribasso) =

€ 7.750.000,00

CATEGORIE GENERALI

OG1 — Edifici civili ed industriali

Euro 3.806.288,29 + Euro 98.243,05
(per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs.
81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro
3.904.531,34

50,38%

OG11 — Impianti tecnologici!

Euro 2.173.166,22 + Euro

28,77%

1 Ai sensi dell’art.79, comma 16 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. si precisa che le lavorazioni che compongono

la categoria OG11 pari a Euro 2.229.257,21 sono le seguenti:

0S3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie

0S28 — Impianti termici e di
condizionamento

Euro 326.461,16 + Euro  8.426,20
(per oneri sicurezza ex art.100 del
d.lgs 81/2008 non sogetti a ribasso)
= Euro 334.887,36

Euro 935.014,63 + Euro  24.133,40
(per oneri sicurezza ex art.100 del
d.lgs 81/2008 non sogetti a ribasso)
= Euro 959.148,03

15,02%

43,03%




56.090,99 (per oneri sicurezza ex
art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti

a ribasso) = Euro
2.229.257,21
0OS32 — Strutture in legno Euro 1.077.542,41 + Euro 14,26%

27.812,15 (per oneri sicurezza ex
art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti

a ribasso) = Euro
1.105.354,56
OS18-b — Componenti per Euro 498.003,08 + Euro 6,59%
facciate continue 12.853,82 (per oneri sicurezza ex
art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti
a ribasso) = Euro
510.856,90

L’importo contrattuale a corpo comprendera e compensera, quindi, tutti gli oneri inerenti I'esecuzione dei
lavori, le opere provvisionali e ponteggi, gli oneri di sicurezza aziendali per il rispetto delle norme
preesistenti, gli oneri per la sicurezza ex art.100 D.Lgs. n. 81/2008, i lavori e le provviste necessarie al
completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non
essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d’appalto.

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA:

€ 7.750.000,00 di cui € 195.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Nel computo degli
oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si € tenuto conto di quanto previsto dal combinato
disposto dell’art. 100 e all. XV - art.4, D.Lgs. n. 81/2008.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€ 7.555.000,00 (€ 7.750.000,00 - € 195.000,00 per oneri di sicurezza ex art.100, D.Lgs. n. 81/2008 non
soggetti a ribasso).

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.
Le prestazioni con oneri a carico dell’appaltatore comprendono, fra 1’altro:

I’elaborazione del progetto di organizzazione del cantiere e i progetti costruttivi delle opere oggetto di
produzione in officina;

I’effettuazione di tutte le prove, controlli ¢ collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti,
manufatti e realizzazioni come richiesto dalla Direzione Lavori, dall’Organo di Collaudo e gli eventuali
adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.
ddddd), d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica
delle quantita o della qualita delle prestazioni.

0S30 — impianti interni elettrici, Euro 911.690,43 + Euro 23.531,39 41,95%
telefonici, radiotelefonici, e (per oneri sicurezza ex art.100 del
televisivi d.lgs. 81/2008 non soggetti a

ribasso) = Euro 935.221,82



Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali
del progetto esecutivo, potranno variare, in pit o in meno, ai fini di una piena funzionalita dell’opera
stessa.

Si evidenzia che deve intendersi compreso nell’appalto anche tutto quanto non espressamente indicato in
progetto, ma comungue necessario per la completa e funzionale realizzazione di tutte le opere.

Queste dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte ¢ dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale 1’appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati
che potranno essere richieste all’appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed
integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le
eventuali prestazioni in economia di mano d’opera e mezzi anche per assistenza ad altre Imprese fornitrici
di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesimo
complesso. Fanno, inoltre, parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura
degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.lgs. n.
81/2008.

L’importo complessivo € comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri
che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le
previsioni di progetto e le disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate
nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per I’esecuzione dei lavori
nei termini contrattuali.

L’appaltatore sara obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in
atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché quanto potra essere indicato dal
coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza
pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e cid con
particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell’area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Il suddetto importo dei lavori a base di gara ¢ comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione e il
collaudo dei lavori (esclusi i compensi per ’attivita dei collaudatori), nonché delle opere provvisionali,
degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e gia previsti all’interno dei prezzi unitari
di computo metrico estimativo e degli oneri di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, dei lavori e delle provviste
necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto
possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

Pertanto I’offerta presentata in sede di gara per I’affidamento dell’appalto € accompagnata da apposita
dichiarazione scritta con la quale il concorrente attesta di avere direttamente o con delega a soggetti terzi
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati



progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto e di accettare il progetto esecutivo a base di gara dell’appalto, il bando di gara, il disciplinare di
gara, lo schema di contratto, e di rinunciare fin d’ora a qualsiasi eccezione e/o riserva in merito e di
accettare che il prezzo convenuto a corpo non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, & soggetta
all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli importi sopra menzionati. Tale
imposta & a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento secondo quanto
indicato dallo stesso nella documentazione contabile.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo polo scolastico a Busca (CN), comprendente
la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra a servizio. Tale scelta, come anticipato, &
stata dettata dalla presa di coscienza dell’inadeguatezza del plesso scolastico esistente sito in Corso Giovanni
Giolitti n.8, giudicato altamente vulnerabile in caso di eventuali eventi sismici.

La concezione spazio-volumetrica che ha indirizzato il presente progetto é stata sviluppata in linea con le
nuove linee guida MIUR e con una sensibilita progettuale di matrice contemporanea.

La totalita delle aule e degli spazi didattici e dimensionata secondo il D.M. 18/12/1975 e le Linee Guida
11/04/2013; & inoltre dotata di tutti gli spazi collettivi, didattici e di servizio necessari concertati con la
direzione didattica.

Il progetto prevede la realizzazione di una scuola primaria e di una scuola secondaria di primo grado
sviluppata su 3 piani, con annessa mensa scolastica, palestra (sviluppata in edificio indipendente) e
auditorium.

Il complesso € stato sviluppato seguendo la tipologia longitudinale e curvilinea, in modo da permettere un
rapporto diretto con lo spazio esterno che diventa cosi un luogo di svago e di socializzazione degli alunni.
(N.B. Le sistemazioni esterne non sono oggetto del corrente appalto)

Il fabbricato & costituito da una forma simile ad una “X” con andamento curvilineo in planimetria ed €
caratterizzato da:

e Le due maniche a nord che ospitano al piano terra la mensa, con relativi spazi per lo sporzionamento, e
gli spazi dedicati all’amministrazione, con accesso indipendente;

e La manica sud-est che comprende 1’auditorium, sempre al piano terra, pensato per poter essere utilizzato
anche in orari extra-scolastici, e spazi per attivita integrative di tipo musicali;

¢ La manica sud-ovest, fortemente vetrata, con spazi integrativi e interciclo;

e Piani superiori caratterizzati dalle aule didattiche, dai laboratori e degli spazi integrativi.

A tutti piani, il sistema distributivo potra essere utilizzato come spazio per le attivita ricreative, durante le

stagioni piu fredde o il maltempo, e come attivita interciclo, ponendosi anche come elemento di raccordo con

I’ambiente esterno, al piano terra.



L’idea guida generale, cosi come nel progetto esecutivo, € sempre fortemente influenzata da come la
costruzione di un nuovo edificio scolastico sia un evento promotore di dinamiche di trasformazione urbana
tali da coinvolgere la comunita, rappresentando pertanto un “fatto” sociale nonché pubblico e formativo. In
guesta ottica gli apporti specialistici relativi agli aspetti strutturali ed impiantistici, declinano gli input di
progetto in soluzioni che risultino in accordo con lo stato dei luoghi e non in sovrapposizione ad essi. Per cui
va letto I’attento studio formale del progetto esecutivo, attraverso la scelta dei materiali nonché la proposta di
nuove tecnologie costruttive e impiantistiche nel rispetto dell’impatto ambientale dell’edificio polo
scolastico.

In particolare, si riportano di seguito le linee-guida adottate per lo sviluppo del progetto architettonico e
funzionale:

e Identita - La realizzazione del nuovo complesso scolastico da adibire scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado diventa occasione di revisione di un importante brano di citta che dialoga con la moderna
visione della scuola: progettare e costruire una scuola € un evento pubblico. Pertanto, obiettivo
complessivo della realizzazione del nuovo manufatto architettonico & stato sviluppare proposte
progettuali in grado di creare connessioni funzionali, morfologiche ed ambientali capaci di aprire 1’area
scolastica alla comunita delineando un edificio che sia rappresentativo, funzionale e riconoscibile.

e Edifici — L’impianto del progetto nella sua completezza parte dalle esigenze umane, didattiche,
costruttive, ambientali e collettive di un edificio in cui ¢ prevista I’estensione delle attivita didattiche
all’aperto e con lo spazio di socializzazione capace di dialogare con la luce e con il cielo. Pertanto, il
manufatto edilizio della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si presenta come un
blocco su tre livelli, disposto coerentemente con la conformazione del lotto in cui andra a inserirsi, come
anche il nuovo volume della palestra, in dialogo con il contesto urbano circostante. In linea con il
programma funzionale e le esigenze della normativa tecnica per gli edifici scolastici sono previsti
accessi, spazi e servizi di supporto differenziati per tipologia di utenza. Si precisa che le funzioni
specifiche presenti all’interno dell’edificio e la verifica di rispondenza alla normativa di settore si
possono ritrovare all’interno degli elaborati grafici di progetto.

e Involucro - Tra le peculiarita progettuali dell’edificio segnaliamo una particolare attenzione rivolta
all’involucro, costituito da materiali altamente resistenti ed isolanti, in grado di garantire alte prestazioni
termiche che implicano un ridotto consumo energetico annuale collocando la nuova struttura in una
situazione di eccellente comfort abitativo. Si precisa che i materiali utilizzati nel progetto sono naturali
ed eco-compatibili per una scelta inequivocabile che unisce la salvaguardia ambientale alla tutela della
salute di questi spazi, frequentati da un’utenza sensibile. In particolare, tutti i materiali scelti per i
rivestimenti di facciata e di copertura rispettano le cromie del paesaggio urbanizzato del comune di
Busca (CN).

L’ Appalto ¢ regolato da:
a) Contratto di Appalto;

b) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19 aprile 2000 n. 145,
limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art.358, comma 1, lett. €), dpr n. 207/2010 e
dell’art.217, D.lgs. n.50/2016;
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c¢) Capitolato Speciale d’ Appalto (CSA);

d) Elaborati progettuali e le relazioni (esclusi i computi metrici, i computi metrici estimativi, il
guadro economico);

e) Elenco prezzi unitari: prezziario unificato Regione Piemonte edizione 2020 + analisi prezzi con
prezzi elementari dei prezzari sopraccitati e preventivi;

f) Piani della sicurezza previsti dall’art.100 e all. XV, art.4, D.Lgs. n. 81/2008;

g) Le polizze di garanzia;

h) Offerta tecnico-economica;

i) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’appaltatore a corredo dell’Offerta;

K) Programma lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla D.L.

L’ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni
maggiormente vantaggiose per la Stazione appaltante.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto esecutivo, nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

Per quanto non previsto ¢ comunque non specificato dal presente CSA, 1’appalto €& soggetto
all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.

a) il D.Lgs.n. 50/2016;
b) il d.I. 76/2020, conv. in legge n.120/2020;
c) il dpr n. 207/2010 (“Regolamento”) per le parti non abrogate;

d) le norme del Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19 aprile 2000
n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art.358, comma 1, lett. ¢), dpr 207/10 e
dell’art.217, d.Igs.50/16 (in seguito anche “Cap. Gen.”) in quanto richiamato negli atti di gara e
ancora operanti;

e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

f) il codice civile - (in seguito anche “c.c.”);

g) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori
ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta 1’appaltatore conferma
e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto:
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a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/16, qualora
1I’operatore partecipi alla procedura ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/16;

b) I’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e I’accettazione, senza condizione o
riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei
documenti di gara;

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del d.lgs. 101/18 di
armonizzazione delle regole sulla privacy al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel
quale le dichiarazioni vengono rese;

e) in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a rimborsare entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva
alla stazione appaltante o al Comune i costi sostenuti per le spese per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara, ivi compresa quella sulla GURI, ai sensi dell’art.216, comma 11,
primo periodo, d.lgs. 50/16 e dell’art. 5, comma 2, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2
dicembre 2016 ¢ ammontanti a presunti max € 10.000,00 + iva;

f) di accettare, senza eccezioni e/o riserve di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata
nelle more della stipula del contratto, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, d.lgs.
50/16;

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato
nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito I’appalto, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attivita connesse all’oggetto dell’appalto, svolte
dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/16,
dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito
degli appalti pubblici”;

h) di conoscere e accettare:

a. tutte le norme e disposizioni che regolano 1’appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

b. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi
e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone presa
piena conoscenza;

c. di avere effettuato una verifica e di avere accertato I’esistenza e la reperibilita sul mercato dei
materiali e della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti
per I’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso,
equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei
materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire 1'offerta che sta
per fare e I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;
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i) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto,
nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. 81/08, negli elaborati grafici,
descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs. 50/16, e 33 e ss, del dpr.
n. 207/10 posto a base di gara e di averne valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento
e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

b. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che, parte
integrante e sostanziale dell’appalto, € posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da
consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i
costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto
dell’appalto;

C. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;

d. aver basato I’offerta su di una propria autonoma valutazione della quantita e qualita della
prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e
riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

e. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono 1’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;

f. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere
anche nei giorni non lavorativi;

g. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

h. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria
offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo
su cui dovranno eseguirsi i lavori e delle infrastrutture limitrofe presenti;

i. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento
all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni
adottate;

j. avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area e delle
infrastrutture presenti;

k. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categorie dei
lavori in appalto;

I. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche,
le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di
trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e
delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
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m. avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare
un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

n. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di
Sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.1gs. 81/08.

0) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non puo essere modificato
sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione e che, prima della
formulazione dell'offerta, & stato assolto I'obbligo di controllare le voci e le quantita del computo
metrico estimativo attraverso I'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato
I’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita eventualmente ritenuti eccedenti o
mancanti, e di aver altresi considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che,
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comungue fissa ed invariabile.

p) di prendere atto e accettare che il Comune si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso dei
lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero
necessari per la buona riuscita dell’opera e dichiara sin da ora che gli stessi non determineranno

modifiche dell’importo contrattuale e/o del cronoprogramma.

q) tenuto conto della specificita del finanziamento, riconosce e accetta senza riserve e/o eccezioni
alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune di Busca agli
Enti finanziatori (BEI ¢ Regione Piemonte) e ’effettivo accreditamento delle somme richieste e
dovute, non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato
pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di
gualungue tipo, in guanto non imputabile al Comune di Busca. Nel caso in cui, nonostante la
tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune di Busca agli Enti finanziatori (BEI e
Regione Piemonte), I’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60
gg naturali, spetteranno all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal
120 giorno dalla adozione/emissione del SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

r) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 ¢. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comungue di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante e/o
del Comune di Busca che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stazione appaltante e/o del Comune di Busca nei propri confronti, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la stazione
appaltante e/o il Comune di Busca; di essere consapevole che la violazione della presente
disposizione comporta I’esclusione dalla procedura di gara, la nullita dei contratti e degli incarichi
conferiti, 1’obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

s) di conoscere e accettare, senza eccezioni, quanto indicato all’Art.3 dello schema di contratto di
appalto: Obbligazioni a carico della committente e dell’appaltatore. Contabilizzazione dei lavori.
Adempimenti legge 136/10.

“L’appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art. 2, assume [’obbligo di comunicare tempestivamente
alla committente, in corso d’opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di
entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 medesimo d.p.c.m.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 sara corrisposta la anticipazione del 20% sull'importo
contrattuale, previa richiesta scritta avanzata dall’appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale semplice applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L’appaltatore, riguardo alla anticipazione, tenuto conto della specificita del finanziamento
riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di somministrazione fatta
dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e [’effettivo accreditamento delle
somme richieste e dovute, non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per
ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi
di qualungue tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui nonostante la tempestiva
richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e
[’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali,
spetteranno all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.Igs. 231/02, a partire dal 75 giorno
dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP e purché nel frattempo sia prodotta idonea fattura.

La committente corrispondera le rate di acconto e la rata di saldo (10% importo contrattuale)
secondo le prescrizioni contenute nel csa.

Il D.L. redige e trasmette - entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione - lo stato di
avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di pagamento
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del SAL. Il RUP, previe le verifiche di legge (verifica prescritta
dal dm 40/2008 “Modalita di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni”, verifica DURC on line, verifica regolarita retributiva e
effettuazione/versamento  ritenute IRPEF lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori), invia il certificato di pagamento al Comune per l’emissione degli atti contabili
(liguidazione/mandato di pagamento/pagamento) che devono avvenire entro 60 giorni dalla data di
adozione/emissione del SAL, sempre che siano pervenute le fatture dell'appaltatore.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra corrisposta proporzionalmente ad essi la quota
parte relativa agli oneri di sicurezza ex art. 100, d.lgs. 81/08 (Euro 195.000,00 oltre iva).

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale, previa emissione del
certificato di pagamento &, in ogni caso, subordinata al deposito della fideiussione a garanzia della
rata di saldo, ai sensi del comma 6 del d. Igs. 50/16. 1l termine di pagamento della rata di saldo non
puo superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per guanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto
stabilito dall’art. 35 del csa.

L’appaltatore, riguardo alle rate di acconto e alla rata di saldo, tenuto conto della specificita del
finanziamento riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di
somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e [’effettivo
accreditamento delle somme richieste e dovute, non potra essere computato né ai fini del calcolo di
eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni,
indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui
nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI
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e Regione Piemonte) e l’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i
60 gg naturali, spetteranno all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a
partire dal 120 giorno dall’adozione/emissione del SAL e purché nel frattempo siano prodotte
idonee fatture.

A tutela delle maestranze impiegate in cantiere, ’appaltatore e i subappaltatori durante [’esecuzione
dei lavori, dovranno fornire alla committente periodicamente (ogni trimestre), a comprova della
regolarita retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarita
dell effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati
nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma
autografa dell’appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con
allegata copia semplice di un documento di identitd del sottoscrittore. La autodichiarazione
dell’appaltatore e di ciascun subappaltatore andra di volta in volta asseverata da un consulente del
lavoro iscritto all’albo professionale o altro professionista abilitato ai sensi di legge.

L’appaltatore non potra pretendere dalla committente il pagamento della rata di saldo sino a
guando non avra consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal csa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverra secondo le modalita operative contenute nel csa.

Trattandosi di appalto a corpo, 'importo dei lavori a corpo restera fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata dall’appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore
attribuito alle quantita e alla qualita di detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica l’art. 106, d.lgs. 50/16 qualora ne ricorrano i presupposti. Le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per I'eccedenza rispetto al dieci
per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta (vedasi art.106, d.lgs.
50/16) e secondo le modalita indicate nel csa art.38.

Per gli effetti dell’art. 3 del Cap. Gen. e del csa il Comune, nel pagamento, provvedera ad
accreditare gli importi spettanti a favore dell appaltatore presso banca ........................con le
seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono

abilitati a operare: ...................cc........
[in caso di raggruppamento temporaneo come segue:

a favore dell’Impresa ......................., presso banca ................con le seguenti coordinate: Iban

+ nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a

OPEFAVE: ... v et e
a favore dell’Impresa ......................., presso banca ................con le seguenti coordinate: Iban

+ nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a
OPEFAVE: ..o v et e

E’ espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell impresa
capogruppo.]

Ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge 136/10 smi (“legge 136/107), I’appaltatore assume [’obbligo
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto & sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane Spa.
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L’appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c., si obbliga ad
inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullita assoluta di tali contratti derivati,
una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge n.136/10 e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex
art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano
eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane Spa: I'appaltatore o il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all’art.3 della legge n.136/10, procede alla risoluzione del rapporto
contrattuale ex art.1456 c.c., informandone contestualmente la committente e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore si obbliga a consentire alla
committente di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia
inserita la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva si seguira quanto previsto dall art.
235 del dpr 207/10 e dal csa.”

La Stazione Appaltante si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a
maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita
dell’opera.

Resta inteso I'obbligo dell'appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei
prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni
e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica
delle lavorazioni.

Disegni e capitolato speciale di appalto si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli
elaborati grafici e le relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere
eseguite ugualmente. In caso di dimenticanze su entrambi i documenti (gli elaborati e le relative
descrizioni), I'lmpresa concorrente dovra farle presenti prima della presentazione dell'offerta. Non
facendolo, I'appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non menzionato)
necessario al completamento ed alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali
richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

Pertanto, nel caso in cui 1’appaltatore rilevasse carenze, difformitd o qualsiasi tipo di errore non
sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto
I’appaltatore avrebbe dovuto chiedere prima della presentazione della offerta, se ritenuto opportuno e/o
indispensabile, tramite I’opportuna Area Messaggi disponibile nel Bando in oggetto presso il Portale
informatico della Stazione Appaltante i chiarimenti necessari.

Con la stipulazione del contratto 1’appaltatore accetta il progetto esecutivo validato ex art. 26, D.Lgs. n.
50/2016 posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel
corso dei lavori, I’appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovra segnalare in tempo utile alla D.L.
chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie e gli eventuali elaborati sostitutivi.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di
tali lacune progettuali, carenze, difformita o errori.

L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni.
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La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilita e i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e
nei tempi contrattuali previsti anche ai sensi dell’art. 1655 c.c.

Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
guando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la
periodicita con la quale il direttore dei lavori é tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di
cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei
lavori resta di competenza di quest’ultimo 1’emanazione di ordini di servizio all’appaltatore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio € I’atto mediante il quale sono impartite all’appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio ¢
redatto in due copie e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora I’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del
procedimento. L’appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio
oggetto di riserve.

La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verra effettuata da un soggetto incaricato dalla
Stazione Appaltante. A tal fine la Stazione Appaltante concede mandato al Direttore dei lavori (in seguito
anche “D.L.”), quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto, nei limiti delle
attribuzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal dm n. 49/2018.

La scelta dell’appaltatore avverra con procedura aperta indetta dalla C.U.C. ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione basato sull'offerta
economicamente pill vantaggiosa individuata sulla scorta del miglior rapporto qualita/prezzo, valutata
sulla base di criteri oggettivi, connessi all'oggetto dell'appalto, ex artt.95, commi 2, 6 e 13 del D.Lgs. n.
50/2016.

Le opere da realizzarsi a corpo pari a € 7.750.000,00 a base di gara di cui € 195.000,00 per oneri di
sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso, risultano appartenenti alle seguenti
categorie SOA di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010:

DETTAGLIO CATEGORIE Importo da Q.E. € 7.555.000,00 + €
SOA 195.000,00 (per oneri

sicurezza ex art.100 del

d.lgs. 81/2008 non
soggetti a ribasso) =
€ 7.750.000,00

CATEGORIE GENERALI
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OG1 — Edifici civili ed industriali Euro 3.806.288,29 + Euro 98.243,05 50,38%
(per oneri sicurezza ex art.100 del d.Igs.
81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro
3.904.531,34

OG11 — Impianti tecnologici Euro  2.173.166,22 + Euro 28,77%
56.090,99 (per oneri sicurezza ex
art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti

a ribasso) = Euro
2.229.257,21
0OS32 — Strutture in legno Euro 1.077.542,41 + Euro 14,26%

27.812,15 (per oneri sicurezza ex
art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti

a ribasso) = Euro
1.105.354,56
0OS18-b — Componenti per Euro 498.003,08 + Euro 6,59%
facciate continue 12.853,82 (per oneri sicurezza ex
art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti
a ribasso) = Euro
510.856,90

Pertanto:

le opere da realizzarsi a corpo pari a € 7.750.000,00 a base di gara di cui € 195.000,00 per oneri di sicurezza
ex art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso, risultano appartenenti alle seguenti categorie di cui
all’allegato A al d.P.R. n. 207/10:

- Categoria: OG1.: (edifici civili e industriali); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 3.904.531,34 di cui
€ 98.243,05 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.Igs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 50,38%;
Prevalente: P (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. oo-bis del d.Igs. n.50/16); Subappaltabile: si, ai sensi e nei
limiti dell’art.105, commi 2 e 4, del d. 1gs. n. 50/16 e dell’art. 1, c. 18, d.l. 32/2019, conv. in L. 55/2019.

Ammesso I’avvalimento ex art.89, d.Igs. 50/16.

- Categoria: OG11: (impianti tecnologici); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 2.229.257,21 di cui €
56.090,99 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 28,77%;
Scorporabile (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, max 30% ai
sensi e nei limiti dell’art.105, comma 5, del d. 1gs. n. 50/16 e dell’art. 1, commi 1 e 2 e dell’art. 2, comma 1,
lett. a), del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categoria SIOS ai sensi dell'articolo 89, comma
11, del d. Igs. n. 50/16 > 10% dell'importo totale dei lavori a base di gara). Per la Categoria OG11 non &
ammesso l'avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, del d. Igs. n. 50/16).

Con riguardo alla Categoria OG11 si richiama il Comunicato del Presidente AVCP del 24 giugno 2011
inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n.
17 del 2007 a cui aderisce la Stazione appaltante.

Pertanto I’esecutore dovra, al momento della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche OG 11, essere in
possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), ¢), d), €) dm 37/08.

- Categoria: OS32: (strutture in legno); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 1.105.354,56 di cui €
27.812,15 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 14,26; Scorporabile
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(ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.Igs. n.50/16); Subappaltabile: si, max 30% ai sensi e nei limiti
dell’art.105, comma 5, del d. Igs. n. 50/16 ¢ dell’art. 1, commi 1 e 2 e dell’art. 2, comma 1, lett. q), del
decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categoria SIOS ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del d.
Igs. n. 50/16 > 10% dell'importo totale dei lavori a base di gara). Per la Categoria OS32 non € ammesso
I'avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, del d. Igs. n. 50/16).

- Categoria: OS18-B: (componenti per facciate continue); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: €
510.856,90 di cui € 12.853,81 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.Igs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %:
6,59%; Scorporabile (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, ai sensi
e nei limiti dell’art.105, commi 2 ¢ 4, del d. 1gs. n. 50/16 e dell’art. 1, c. 18, d.I. 32/2019, conv. in L. 55/2019.
(Categoria SIOS ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 e dell’art. 2, comma 1, lett. m), del decreto ministeriale 10
novembre 2016, n. 248 < 10% dell'importo totale dei lavori a base di gara). Ammesso 1’avvalimento ex
art.89, d.lgs. 50/16.

L’Offerente che non manifesti in sede di offerta I’intendimento di avvalersi del subappalto decadra dalla
possibilita di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 132, del d. Igs. n. 50/16, la Stazione Appaltante non provvedera al
pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore.

Come indicato al successivo art. 20 del presente CSA, in applicazione dell’articolo 4, comma 2 del
decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su eventuale richiesta del Rup, prima della sottoscrizione del contratto di
appalto, il direttore dei lavori deve fornire al Rup l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione é rilasciata dal Rup nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di
direttore dei lavori, non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, d.lgs.50/16, la stipulazione del contratto di appalto deve
avere luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace, fatto salvo il diritto della
Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del medesimo articolo,
commi 8 e 13.

Qualora I’appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante effettuera
le comunicazioni di legge alle competenti Autorita, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante
all’escussione della cauzione provvisoria e al risarcimento del maggior danno stante la natura di caparra
confirmatoria della cauzione stessa.

Si precisa che ai sensi dell’art.93, comma 6, d.lgs. 50/16 la garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da

2 1l comma 13 asserisce: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista,
al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente. ”
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dolo o colpa grave, ed € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della stipulazione del contratto e
nel corso dell’esecuzione dei lavori 1’appaltatore, ove tenuto per legge (societa di capitali), dovra
effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1, d.p.c.m. 187/91.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie
le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia
(d.lgs. 159/11).

Rimane 1’obbligo di iscrizione alle “white list” per gli operatori economici che, in fase di esecuzione dei
lavori, svolgono prestazioni riconducibili alle “attivita sensibili” ex art.1, comma 53 della legge 190/12.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei
requisiti di ordine speciale per I’affidamento dei lavori e di assumere le conseguenti determinazioni.

Qualora abbiano a verificarsi successivamente alla stipula del contratto cause ostative di divieto,
decadenza e sospensione e/o tentativi di infiltrazione mafiosa in base alle comunicazioni e informazioni
prefettizie, la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto di appalto ai sensi del d.lgs. 159/11.

a) Garanzia provvisoria

L’offerta presentata dal concorrente per 1’affidamento dei lavori deve essere corredata da una garanzia
provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando (comprensivo degli oneri di sicurezza), da
prestarsi secondo le forme e le modalita indicate all’art.93, commi 2 e 3, d.lgs. 50/16.

Si richiama quanto stabilito dall’art.93, d.lgs. 50/16, in particolare il comma 3 che asserisce:

“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa

>

bancaria e assicurativa.’

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia provvisoria é
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art.93, comma 6,
del d. Igs. n. 50/16).

In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di garanzia fideiussoria bancaria o di intermediario

finanziario o di polizza fideiussoria, questa dovra essere conforme allo schema tipo 1.1. del Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante®, o

3 Ai sensi dell’art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o
I’Intermediario finanziario o I’Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di
apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui
estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica.
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allo schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da pit garanti, per il suddetto
importo complessivo.®

Ai soggetti risultati non aggiudicatari, la garanzia provvisoria € restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva (art. 93, comma 9, d. Igs. n. 50/16).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria
deve essere prestata con riguardo a tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria pud anche essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante cauzione in
numerario a mezzo di bonifico bancario, di assegno circolare non trasferibile, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante (art.93,
comma 2, del d. Igs. n. 50/16).

La garanzia fideiussoria provvisoria o la cauzione provvisoria & altresi corredata dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per 1'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, d. Igs. n. 50/16 qualora I'offerente
risultasse affidatario.

b) Garanzia definitiva

Prima della stipulazione del contratto, 1’appaltatore deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, d.lgs. 50/16 pari
alla percentuale indicata all’art.103, comma 1, citato d.Igs. in rapporto all’importo contrattuale dei lavori,
a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per I’eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

4 Ai sensi dell’art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31;

“]. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104,

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu garanti. In tale

caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la

relativa_quota, sia_all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La

suddivisione per guote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di

solidarieta nei confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore”.

> Come da art. 3 dello Schema Tipo 1.1.1. del D.M. 19.01.2018 n. 31 “(omissis) La suddivisione per

guote opera esclusivamente nei rapporti interni_ai garanti_medesimi fermo restando il vincolo di

solidarieta nei confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote

congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell 'unico

atto _corrispondono, in_ogni_caso, all’'importo _complessivo garantito. _L'ammontare dell importo

complessivo 0 somma garantita della garanzia provvisoria e della guota di responsabilitd sono indicati

nella Scheda Tecnica’.
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sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

La garanzia prestata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, sara progressivamente svincolata nel
corso dei lavori secondo le modalita indicate al comma 3, medesimo articolo. Relativamente alla
commisurazione della percentuale dello svincolo, fermo rimanendo I’ultimo 20% del valore complessivo
iniziale della cauzione definitiva, ogni svincolo deve valere percentualmente sull’importo della cauzione
definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all’intera
opera.

La garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, dovra risultare conforme allo Schema Tipo 1.2.
del D.M. 19/1/2018 n. 31. L’appaltatore dovra presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 anche il testo
integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria sara svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex
art. 102 d.lgs. 50/16.

La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e
I’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica I’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva sara incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi
inadempimenti dell’appaltatore.

La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale ex art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la
sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L’eventuale mancato pagamento dei premi non pud in nessun caso essere opposto al Beneficiario.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, 1’appaltatore ha 1’obbligo di reintegrare la
stessa sino all’importo convenuto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all'appaltatore, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
guesta dovra essere prestata in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa (cfr. art.93, comma
3, d.Igs. 50/16).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

Le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del d. Igs. n. 50/16 prevedono la rivalsa nei confronti dell’appaltatore
e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono
essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i
rapporti con la Stazione Appaltante.

La presentazione della garanzia definitiva non limita 1’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore all’importo della
garanzia stessa.
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¢) Riduzione della garanzia provvisoria

Si richiama 1’art. 93, comma 7, del d. 1gs. n. 50/16, che dispone:

“7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo € ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalita, rating di impresa o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN 1SO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o0 UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operativita in qualitd di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 1SO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. ”

Per fruire delle riduzioni di cui alla presente lett. ¢), I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, anche a mezzo di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.47, d.P.R. n. 445/00. In caso di partecipazione in
raggruppamento o consorzio ordinario, il concorrente pud godere delle riferite riduzioni della
garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate o consorziate siano in possesso dei
requisiti prescritti per le riduzioni invocate, attestati da ciascuna impresa con la produzione delle
relative certificazioni o dichiarazioni.

d) Riduzione della garanzia definitiva

Al sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/16 alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, d.Igs. n. 50/16 per la garanzia provvisoria.

La firma del fideiussore che rilascia la garanzia definitiva dovra essere legalizzata da un notaio, con
I’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

1) Grava sull’appaltatore 1’obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza "Contractor All
Risks" (C.A.R.) specifica per I’intervento in oggetto presso primaria compagnia di assicurazione con indice
di solvibilita almeno pari a 1,20 (unovirgolaventi), rilevato alla data della polizza ai fini della “Copertura
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assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”. I rischi
assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

Sezione A

e Partita 1 — Opere, pari all’importo di aggiudicazione;
e Partita 2 — Opere preesistenti, euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

e Partita 3 — Demolizione e sgombero, euro euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Sezione B

o RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla “Sezione A - Partita 1 —
Opere”, con un minimo di 500.000,00 Euro.
Tale polizza dovra tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione
esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La suddetta polizza dovra comprendere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti degli assicurati sotto
indicati.

La copertura della suddetta polizza dovra risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c.,
alla colpa grave degli assicurati.

La garanzia R.C.T. dovra espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono
compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attivita di
cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con 1’appaltatore, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti
della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante
medesima, nonché i tecnici (direzione lavori nelle varie figure, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, R.U.P., eventuali visitatori autorizzati) della Stazione Appaltante;

- tutto il personale dipendente dell’appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di
assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del dpr n. 1124/65, (b) del D.Lgs. n. 38/2000, (c) del c.c. per danni non
rientranti nella disciplina sub (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di
Servizio;

- i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o imprese che comungue partecipino,
anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attivita di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;

- tutto il personale dipendente delle imprese all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione eventuali
imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto.

Dovra essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralita di Assicurati - Responsabilita Civile Incrociata”
secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in
polizza piu soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, ¢ considerato come se avesse stipulato una
separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennita a carico della Societa non puo in alcun
caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo
"Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione”. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi,
anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato,
gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comungue le
esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni
a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non
sara operante la garanzia di responsabilita civile della Sezione B".
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In caso di sinistro o di controversia con la compagnia di assicurazione ogni assicurato potra rivolgersi a essa,
come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell’appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale (art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016).

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
dall’appaltatore a titolo di premio non comporta I’inefficacia della garanzia assicurativa per mesi due a
partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine la polizza deve recare 1’impegno espresso della
compagnia assicuratrice ad avvertire la Stazione Appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo
PEC, la quale puo sostituirsi all’appaltatore nel pagamento del premio.

Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente 1’appaltatore dalle
responsabilita che gli derivano dall’esecuzione dei lavori, né potrd essere considerata come limitativa
dell’obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese le garanzie assicurative predette sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

2) Grava altresi sull’appaltatore 1I’obbligo (da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto) di
produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione
di gradimento della Stazione Appaltante ai fini della copertura della propria responsabilita civile verso
prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.0.), ai sensi:

a) del dpr n. 1124/1965;
b) del D.Lgs. n. 38/2000;
c) del c.c. per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b);

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra prevedere massimali adeguati all’effettiva
consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore e, comunque, detti massimali non dovranno essere
inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

€ 2.500.000,00 per sinistro, con il “sottolimite” di € 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.
La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell’appaltatore.

Nel caso in cui ’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’appaltatore (es: appaltatore = Consorzio di
cooperative di produzione/lavoro-contraente del contratto di appalto; esecutore dei lavori = impresa
consorziata esecutrice dei lavori oggetto di appalto designata dal Consorzio), ai fini del presente comma sara
ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui I’esecutore dei lavori stesso sia contraente, purché risulti da apposita
dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante) 1’impegno dell’appaltatore ad
assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del contraente esecutore dei lavori per
annullamento della polizza per mancato pagamento del premio di proroga e/o per mancata regolazione del
premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per 1’intero periodo dell’appalto, dalla data di
consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque, se
successiva, fino alla consegna dell’opera alla Stazione Appaltante; essa deve altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

La polizza R.C.O., deve recare apposita appendice contenente le seguenti clausole:
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a) non deve consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se
non con il consenso della Stazione Appaltante;

b) I’assicuratore deve comunicare alla Stazione Appaltante, mediante P.E.C., I’eventuale mancato pagamento
del premio di proroga o di regolazione, la quale si riserva la facolta di subentrare nella contraenza delle
polizze.

Resta inteso che le succitate clausole sub lett. a) e b) non alterano il diritto dell’assicuratore di recedere dal
contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con I'impegno a indirizzare ’avviso di
recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai
sensi di polizza.

3) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi 1) e 2) dovranno essere trasmesse alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i
massimali ivi previsti.

L'appaltatore ¢ obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante 1’esecuzione
del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facolta di trattenere i ratei di prezzo fino
alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini
I’ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative,
addebitandone 1’onere all’appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’appaltatore.

La liquidazione della rata di saldo €, in ogni caso, subordinata al deposito di una garanzia fideiussoria pari
all’importo della medesima rata a saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il momento di assunzione del
carattere di definitivita del medesimo, a garanzia della stessa, cosi come previsto dal comma 6 dell’art.103
del D.Lgs. 50/16.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’appaltatore.

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni ¢ subordinato all’autorizzazione
della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105, d.lgs. 50/16 e
s.m.i..

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs.n. 50/2016 e dpr
n.207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata.

L’autorizzazione ¢ comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal d.lgs.
159/11.

I lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelli
indicati nella apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara, ovvero
nel caso di varianti in corso d’opera, quelli indicati all’atto dell’affidamento degli stessi.
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Ai sensi dell’art.105, commi 7 e 18, d.lgs. 50/16, I’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto
di subappalto in originale o in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante I'appaltatore trasmette
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal d.lgs. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
resa nelle forme e modalita di cui al dpr n. 445/2000 attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare al contratto di subappalto in
originale o alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art.105, comma 4, d.lgs. 50/16
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

Al sensi dell’art.105, comma 2, d.lgs. 50/16 il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a
terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, medesimo
d.lgs., I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del
contratto di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
gualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del subcontratto da affidare.

L'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. E' altresi
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7,
d.lgs. 50/16.

L’appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17, citato d.lgs. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (decreto 30.1.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.O.L. Durc On Line),
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/16. Nel caso di formale
contestazione delle richieste di cui all’art.105, comma 10, d.Igs. 50/16, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs.50/16, la Stazione Appaltante non provvedera al
pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore.

Ai sensi dell’art.105, comma 14, d.lgs. 50/16 l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La medesima disciplina trovera applicazione anche per le attivita ovunque espletate che richiedono
I’impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori
al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora I’incidenza del

costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

L’appaltatore resta in ogni caso 1’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa
Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei cottimisti o da
richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate.

L’appaltatore dovra far redigere al subappaltatore, prima dell’inizio dei lavori in subappalto, il proprio
Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi
dell’art. 100 e all. XV - art. 4, d.Igs. n. 81/2008 e del Piano operativo della sicurezza ex art. 89 comma 1,
lett. h) e 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008 redatto dall’appaltatore medesimo.

II datore di lavoro dell’impresa affidataria (main contractor) deve verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al proprio, prima
della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 1’esecuzione come previsto
dall’art. 97 c. 3 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 c.1 lettera a), D.Lgs. n.
81/2008 e all. XVII, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le imprese
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subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per I’esecuzione dei lavori oggetto di
subappalto/subcontratti ai sensi dell’art.26 ¢.3, D.Lgs. n. 81/2008.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del
Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e del Piano Operativo di Sicurezza ex
art. 89 comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 dell’appaltatore. Le imprese
subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza; i lavoratori autonomi sono tenuti a fornire al coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, un piano complementare di dettaglio delle proprie misure della
sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto
riguarda le scelte di loro competenza. In assenza dei piani operativi di sicurezza e dei piani
complementari di dettaglio di cui al periodo precedente non sara dato inizio alle lavorazioni facenti capo
alle imprese subappaltatrici e alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Sono a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo
dell’appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e
gli obblighi descritti nelle parti tecniche del presente C.S.A. e quant’altro necessario per la realizzazione a
regola d’arte dell’opera.

L’appaltatore ha I’onere di aggiornare con I’approvazione della direzione lavori e del coordinatore per
I’esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni tecniche adottate. L’appaltatore ha altresi 1’obbligo di adeguarsi alla normativa che
sopravvenga nel corso dell’esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

a) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:
1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

2. il compenso per il proprio rappresentante, per il Direttore tecnico di cantiere e per i propri
dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;

3. le spese per I'apprestamento nel cantiere di locali ad uso ufficio aventi capacita di almeno 8
persone destinati al personale di direzione e di assistenza lavori, idoneamente dotati di
serrature, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica (su motivata richiesta della
direzione lavori) e di proprio wc, nonché le spese per la pulizia dei locali stessi;

4. ¢li oneri derivanti dall’impiego dei macchinari nel numero e con le caratteristiche necessarie
alla puntuale esecuzione delle opere;

5. le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli
accessi, ai percorsi interni ed ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i movieri
di controllo dell'accesso al cantiere nelle fasi ove la Direzione Lavori e il Coordinatore per
I’Esecuzione lo ritengano necessario;

6. le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e
mezzi d’opera in genere necessari per 1’esecuzione dei lavori in quota, come il montaggio
della struttura di copertura e dei suoi componenti, la movimentazione dei serramenti e loro
montaggio, di trasporto di materiali (anche eccezionali con relativi oneri), le spese per
attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attivitd occorrenti per
una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per
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10.

i baraccamenti degli operai e dei tecnici ed i servizi igienici (incluso riscaldamento,
illuminazione, energia ecc.), le spese di allacciamento e di erogazione dell’energia elettrica e
dell’acqua dalla rete di servizi pubblici per il funzionamento e per la operativita del cantiere,
gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo
la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in
buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

Tra gli atti di gara € inserita una planimetria (vedasi il piano di sicurezza e coordinamento)
che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per
persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d’opera; ¢ compito pero
dell’appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che dovra comunque essere

coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e dei disegni di progetto;

le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto
necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le
spese di allacciamento per I’energia elettrica, 1’acqua, il gas, 1’uso di fognatura, il telefono, i
relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

le spese per 1’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni;

le spese per la guardiania notturna e diurna e la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il
mantenimento dell’agibilita dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare
pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero della neve, la pulizia dei
pendii e la rimozione delle masse instabili; lo sgombero del cantiere entro due settimane
dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo,
in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito del collaudo stesso. Al riguardo, non
appena ultimati i lavori, I’appaltatore provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere e le
opere provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a rimuovere le piste di
cantiere e le piazzole utilizzate per 1’esecuzione dei lavori, rimodellando 1’area come
previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere oggetto
d’appalto, nonché a ripristinare le aree limitrofe. L’appaltatore dovra altresi provvedere a
rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo al relativo
smaltimento in discarica, nel rispetto della normativa applicabile (cfr. D. Lgs. n. 152/2006).
Nel caso in cui esso non ottemperi a tali obbligazioni, il D.L. invitera per iscritto
I’appaltatore a provvedervi e, in difetto di attivazione nel termine di otto giorni dall’invito
medesimo, vi provvedera direttamente la Stazione Appaltante ponendo i relativi oneri e
spese a carico dell’appaltatore, deducendone i costi dagli importi dovuti per 1’esecuzione
dell’opera appaltata. Il D.L. ha la facolta di richiedere all’appaltatore, anche prima della fine
dei lavori e salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, sgomberi parziali e rimozioni
di impianti e di installazioni che non risultino piu necessari allo svolgimento dei lavori stessi,

anche in funzione di eventuali consegne parziali ed anticipate dell’opera;

I’adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori,
siano impediti deterioramenti od alterazioni di qualsiasi genere alle opere gia eseguite,
restando inteso che rimarranno ad esclusivo carico dell’appaltatore — e non verranno,
pertanto, imputati a cause di forza maggiore — i danni che potranno derivare da
inadempienze al presente onere;
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11.

12.

13.

I'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.)
di ogni atto o provvedimento dell’Autorita Giudiziaria e/o0 Amministrativa che abbia
interessato 1’appaltatore e che risulti comungue suscettibile di incidere nella sfera giuridica o
determinare una qualsivoglia responsabilita da parte della Stazione Appaltante;

la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, la
quale non sollevera in ogni caso I’appaltatore dalle responsabilita derivanti dalle
obbligazioni assunte con il contratto, nonché la trasmissione di copia degli ordini (senza
prezzi) effettuati dall’appaltatore per 1’acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui
approvvigionamento & determinante per il rispetto del cronoprogramma dei lavori o
comungue di quelli richiesti dal D.L.;

le spese per lo svolgimento delle pratiche presso gli Enti erogatori dei servizi pubblici
per le opere di presidio occorrenti allo spostamento dei sottoservizi previsti in progetto o di
guelli che comungue dovessero risultare necessari all’esecuzione delle lavorazioni, nonché le
spese per gli allacciamenti, quelle relative alle eventuali comunicazioni agli Enti stessi
concernenti guasti alle condutture di rispettiva competenza; nonché le spese derivanti per la
conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che venissero interessati dai lavori per
garantire il transito veicolare e pedonale anche tramite la predisposizione di opere
provvisionali;

b) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

14.

15.

16.

le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di
fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il D.L. riterra
opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica dello stato dei luoghi; le spese occorrenti
alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in
contraddittorio con il D.L. o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di
suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli,
campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso
laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla D.L. o dall’organo di collaudo e cio anche
dopo la provvista a pie d'opera, senza che per cio 1’appaltatore possa chiedere alcuno
indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e cid allo scopo di conoscere la
gualita e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati ovvero la qualita di
una parte/porzione dell’opera prima dell’esecuzione della stessa. La spesa per la custodia
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102, del D.Lgs. n.
50/2016, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso I’Ufficio della Direzione dei
Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del D.L. che

dell’appaltatore, nei modi pit idonei per garantirne I’autenticita;

’esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L.
per dare dimostrazione della qualita dell’opera non costituisce per nessun motivo titolo per
1’appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga
dei termini contrattuali;

la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi
esonerata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni,
danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali
periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature e quelli per la protezione
delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché per la
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rimozione delle protezioni stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e
verifiche) ed il relativo ripristino;

17. la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e
dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.

18. la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledi successivo,
riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;

- giorni in cui non si e lavorato e motivo;

lavori eseguiti nella settimana;

mezzi d’opera impiegati;

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’appaltatore a quanto
suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

19. I’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a
discrezione del D.L.) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per

I’esecuzione dei lavori;

20. le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o secondo la discrezione del D.L. fra
appaltatore e D.L. stesso; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato
di realizzazione ed avanzamento del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o
anticipi rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori (P.E.L.);

21. le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo
presso I’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori
qualificati ai sensi di Legge;

22. gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici e all’esecuzione dei collaudi
prestazionali dei vari elementi (telai delle facciate continue, prove di resistenza di provini di
calcestruzzo, barre e profilati metallici nel numero minimo previsto dalle norme in materia,
prove di tenuta idraulica, prove di illuminamento e di verifica dei lux), nonché per
’assistenza alla redazione del certificato di collaudo provvisorio, esclusi i soli compensi dei
collaudatori;

23. le spese di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010;

24. le spese per ’esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia iniziali che in
corso d’opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione od

all’elaborazione degli stati di avanzamento lavori;

25. I’esecuzione di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento
dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
I'inoltro settimanale delle fotografie sullo stato dei lavori al D.L. unitamente alla
comunicazione settimanale di cui al punto 19);

26. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

27. tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche
acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
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28.

29.
30.

gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal D.L. per ulteriori
accertamenti;

gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L.

e fatto divieto di utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima
del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); le spese per
utilizzare nei lavori di maggiore impatto acustico, quali compressori, escavatori, perforatrici,
martelloni, ecc., solo macchinari muniti dei vigenti certificati di emissione acustica e della
migliore tipologia al fine di ridurre il pit possibile i valori di emissioni acustiche anche sotto
i livelli ammessi in deroga dall'Amministrazione comunale.

c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’appaltatore:

31.

32.

33.

34.

35.

36.

le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in
caso di uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le
spese per garanzie e/o fidejussioni prestate a qualunque titolo;

le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono
per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera, anche ai sensi dell’art. 8
del Cap. Gen.;

le spese di passaggio e per occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato esterno
alle aree di cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti o conseguenti, le
spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della
Stazione Appaltante. Tutti gli oneri di recinzione, organizzazione del cantiere, allacciamenti
provvisori, deviazioni provvisorie del traffico ove necessarie sono a totale carico
dell'appaltatore. Sara inoltre onere dell'appaltatore I'indennizzo dei danni eventualmente
arrecati a terzi, alle aree private e pubbliche oggetto di occupazione temporanea per la
realizzazione delle opere, per i quali il Committente e sollevato da ogni onere e
responsabilita;

spese per le opere provvisionali necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed

alle cose durante 1’esecuzione dei lavori;

I’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di
sicurezza e di coordinamento (ex D.Lgs. n. 81/2008), allegato al contratto di appalto, ivi
comprese le eventuali variazioni introdotte per I’esecuzione dei lavori, per la redazione del
piano operativo sicurezza dell’appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre
imprese operanti nel cantiere, nonché quelle per 1’approntamento di tutte le opere, i cartelli
di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.l. (disposizioni di protezione individuale), la
messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni
sul lavoro ed a garantire la vita e I’incolumita del personale dipendente dall’appaltatore, di
eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi del dpr n.
1124/1965, del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

oneri per le sotto elencate competenze ed attivita, legate alla sicurezza e tutela del personale:
responsabilita del servizio di prevenzione e protezione;

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

34



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il
coordinamento a carico dell’appaltatore;

le spese, la periodica visita medica e tutto quanto necessario alla prevenzione a favore del
personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della localita in cui si
svolgono i lavori; responsabilita per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di
coordinamento;

I’approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo quanto previsto nel
presente C.S.A;

le spese per I’approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a
protezione dei percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo in prossimita del
cantiere; fornitura e manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi
prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione; sono altresi a
carico dell’appaltatore gli oneri di calcolo delle strutture provvisionali come 1’impalcato dei
ponteggi perimetrali, dei quali dovra essere redatto apposito P.I.M.U.S.;

la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel
rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi
delle eventuali integrazioni, preventivamente approvate dal D.L., che 1’appaltatore dovesse
ritenere necessarie a seguito degli accertamenti integrativi eseguiti a propria cura e spese.
Sono altresi a carico dell’appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole,
recanti il timbro “esecutivo” e la firma del D.L.: solo a tali elaborati 1’appaltatore potra
rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni
superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall’appaltatore o a seguito
degli esiti delle prove condotte su materiali e/o0 componenti, 0 in conseguenza della
necessaria adozione delle buone regole dell’arte risultassero necessari adeguamenti
progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’opera e dalle sue
componenti, 1’appaltatore provvedera a darne notizia alla D.L. e, ottenutane 1’approvazione,
ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione
Appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;

gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento
delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi e, particolarmente, tutti i permessi,
nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione dell’opera
richiesti da leggi, norme e procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in
corso d’opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilita delle opere realizzate;

la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza e coordinamento, inclusi i
relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del
comprensorio in cui ¢ inserita I’opera al fine di facilitare al massimo I’isolamento del

cantiere rispetto all’esterno;

nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell’appaltatore, e mantenuti durante tutta la
durata dei lavori, un cartello di dimensioni 3,00x2,00 m. e uno di dimensioni 1,00x1,00 m.,
informativi con loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei
lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione Appaltante,
comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP.
1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:
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Stazione Appaltante;

Titolo generale dell'opera;

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);

Titolo del lavoro in appalto;

Estremi della legge o del piano;

Enti finanziatori ed estremi del contributo pubblico;

Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA ed abilitazioni ex D.M.
37/2008);

Importo complessivo dei lavori;

Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di ultimazione dei lavori;

Progettista;

Progettista opere in c.a.;

Assistente tecnico;

Direttore del cantiere;

Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA per categorie ed importi adeguati);
Impresale installatrice/i degli impianti ex art. 1, D.M. 37/2008 + progettista dell'impianto o degli
impianti;

R.U.P,;

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

In fondo alla tabella saranno riportati I'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono
reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati e le comunicazioni al pubblico
sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento alle eventuali sospensioni degli stessi e alle

motivazioni che le hanno determinate; dovra essere prevista 1’illuminazione notturna;

44,

45.

46.

47.

48.

le spese per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell’ambito del cantiere ed in
ragione delle opere appaltate presso discariche autorizzate, rimanendo tale attivita a totale
cura ed onere dell’appaltatore nel rispetto delle vigenti norme;

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cio la Stazione Appaltante, il D.L. e il
personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

le spese per canoni, diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge n. 633/1941 e
s.m.i., e degli artt. 2575 e segg. del c.c.;

le spese e gli oneri tutti per 1’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e
certificazioni in corso d’opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro
insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi
collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

il piano di sicurezza per 1’allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
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49. gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la
valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al rispetto
delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

50. I’approntamento, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art.
102 del D.Lgs. n. 50/2016, degli elaborati grafici finali As-BUILT. Di tali elaborati dovra
essere consegnata una copia su carta debitamente timbrata e firmata dai responsabili e tecnici
abilitati, nonché una copia degli stessi in formato pdf e in formato editabile (file grafici in
formato dwg o compatibile, file di testo in formato doc o compatibile);

51. gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle
lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e
comungue da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

52. l'uso anticipato dell’opera o di parte di essa (art. 230, D.P.R. n. 207/2010) che venisse
richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per 1’appaltatore a speciali
compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta 1’appaltatore non potra opporsi, sara
preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della
Stazione Appaltante. In tal caso le obbligazioni inerenti la custodia transitano in capo alla
Stazione Appaltante, mentre all’appaltatore spettano gli interventi manutentivi, salvo che gli
stessi si siano resi necessari proprio in dipendenza dall’utilizzo della cosa.

53. sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali
necessarie per 1’allaccio dell’impianto fotovoltaico al GSE sino alla sua messa in esercizio.

54. sono a carico dell’appaltatore tutte le prove di verifica che si rendono necessarie per il
collaudo degli impianti di ventilazione e dei fluidi, ivi compresi lo scarico degli impianti e le
necessarie regolazioni.

d) Oneri in capo all’appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

55. fermo il disposto dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, 1’appaltatore € tenuto a
comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore
e/o impresa operante in cantiere e quindi periodicamente, a richiesta del
Committente/Responsabile dei lavori o del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione:

- - Discrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- - I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- - la dichiarazione circa 1’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e
contrattuali (organismi paritetici);

Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del
rispettivo piano operativo di sicurezza delle imprese operanti in cantiere e dell’accettazione
da parte del coordinatore della sicurezza delle relative procedure.

Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della
necessaria autorizzazione.

Non sara accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive
della necessaria documentazione.
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Il Direttore Tecnico di Cantiere € responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori ed ¢ diretto referente del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione.

La mancata partecipazione del Direttore Tecnico di Cantiere alle riunioni di coordinamento programmate
e indette dal coordinatore della sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce
motivo per I’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 92, lettera €), del D.Lgs. n. 81/2008.

In applicazione dell’art.30, comma 4, d.lgs. 50/16 al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti
pubblici é applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con Iattivita oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore e, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L’appaltatore & tenuto a collaborare con la Direzione Lavori nella verifica periodica del possesso e della
regolarita da parte dell'appaltatore medesimo e del subappaltatore e cottimista della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori (art.101, comma 3, lett. a,
d.lgs. 50/16) con riguardo all’art. 1 della legge 4/1953, mediante esibizione del prospetto busta paga
consegnato al lavoratore e al DURC.

Si richiama la nota n.14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell’inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attivita agli enti previdenziali, inclusa la
cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici (art. 105, comma 9, d. Igs. 50/16).

La Stazione Appaltante precisa che le autorita competenti nella regione e nel luogo dove devono essere
svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi
relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza,
ambiente, fisco, sono:

- INPS

- INAIL

- ASL.

- CASSAEDILE

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- ENTE SCUOLA

- ARPA

- AGENZIA DELLE ENTRATE
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I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che 1’appaltatore provvedera a segnalare
loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di
formazione e addestramento, e saranno tenuti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria se addetti alla
movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. n. 81/2008).

Si applicano gli artt. 30, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 50/16 gia richiamati al precedente art. 11.

L’appaltatore ¢ obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I’incolumita e la personalita morale, a norma
dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e prestatori di
servizio e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e attestazione della
regolare esecuzione incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono
integralmente riportate, di cui al dpr n. 1124/1965, D.Lgs. n. 81/2008, anche se emanate in corso d’opera.

Ogni responsabilita, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadra interamente e solo
sull’appaltatore, restando sollevati sia la Stazione Appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L’appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di
disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore
dei Lavori. L’appaltatore pud nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per
’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, 1’appaltatore provvedera anche alla
nomina del medico competente. L’appaltatore provvederd, infine, alla designazione dei lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione
dell’emergenza.

L’appaltatore e tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative
vigenti in materia.

Nel contratto, I’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi
dell’art. 2 c. 1 del Cap. Gen.

Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., I’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per 1’esercizio
delle attivita necessarie per 1’esecuzione del contratto. L’appaltatore & responsabile dell’operato del
proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che
ne dara comunicazione al D.L.
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Per tutta la durata dell’ Appalto, 1’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo
in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto
di esigere dall’appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti
alcuna indennita all’appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del direttore tecnico dell’impresa appaltatrice (art.87, dpr n.
207/2010), I’appaltatore é tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale,
fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale
rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilita per
infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art.105,
comma 17, d. 1gs.50/16).

Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere puo coincidere con il rappresentante
delegato di cui si é detto in precedenza.

Nel caso in cui I’appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese 0 ad un consorzio,
I’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore tecnico
di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere

Previa motivata comunicazione all’appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore
di cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I’obbligo di osservare e
di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare I’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa
della loro imperizia, incapacita o negligenza.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi

nell’impiego dei materiali.

L’appaltatore dovra garantire ’accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L.,
per permettere a soggetti terzi eventuali attivita e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno
fare eseguire.

L’area di cantiere, nelle parti che la D.L. e/o la Stazione Appaltante riterra opportune, dovra essere resa
disponibile e posta in assoluta sicurezza, per poter svolgere qualsiasi evento temporaneo che la Stazione
Appaltante e la D.L. ritenessero necessari.

Tutto il personale, anche ai sensi del combinato disposto della I. 248/06, del D.Lgs. n. 81/2008 e della . n.
136/10, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con
evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.
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Un numero adeguato di D.P.1. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno
(Direzione Lavori) e in visita.

In applicazione dell’articolo 4, comma 2 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su eventuale richiesta del
Rup, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, il direttore dei lavori deve fornire al Rup
I'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione é rilasciata dal Rup nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di
direttore dei lavori, non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre
guarantacingue giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'appaltatore sottoscrivono il
relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei
lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Rup.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione
definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.

Se il contratto non é ancora stato stipulato, e per ragioni di urgenza si proceda alla consegna anticipata
dei lavori, qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di caducare 1’aggiudicazione ¢
incamerare la garanzia fideiussoria prestata, oppure, di fissare entro dieci giorni successivi una nuova
data per la consegna d’urgenza, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della
prima convocazione. Qualora ’aggiudicatario non si presenti nuovamente senza giustificato motivo, la
Stazione Appaltante dispone la caducazione della aggiudicazione ed incamera la garanzia fideiussoria
prestata, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, I'appaltatore pud
chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13
dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.
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Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna dei lavori, lo stesso
ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite al comma 14 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora iniziata la consegna dei lavori, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, il Rup ha
I’obbligo di informare I’ANAC.

Il direttore dei lavori é responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'appaltatore e
deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) I'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per l'esecuzione
dei lavori dell'appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comungue a disposizione dell'appaltatore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, il direttore dei lavori provvede alla
consegna parziale dei lavori; I'appaltatore € tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilita di
iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
gualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale dei lavori, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le

lavorazioni che I’appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Rup, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a
causa imputabile alla Stazione Appaltante, I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate in misura comungue non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
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Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.
49 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, debitamente
guantificata, e inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del primo periodo del comma 14 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, ¢
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

La Stazione Appaltante per questioni di urgenza si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del d. Igs. n. 50/16.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che I'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

All’esito delle operazioni di consegna d’urgenza dei lavori, il D.L. ¢ 1’appaltatore sottoscrivono il relativo
verbale, che viene trasmesso al Rup, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori nella misura indicata in sede di offerta.

E responsabilita dell’appaltatore nell’elaborare il Programma Esecutivo dei Lavori (P.E.L.)
congruentemente al cronoprogramma a base di gara ed alla riduzione delle tempistiche di esecuzione
offerta in sede di gara, organizzare le proprie risorse e la propria attivita tenendo conto delle interferenze
e sequenzialita di esecuzione

Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilita per danni diretti od indiretti a cose e persone a
qualunque titolo presenti in cantiere grava interamente sull’appaltatore.

Ai sensi dell’art.5 comma 1 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 il direttore dei lavori, previa
disposizione del Rup, dispone la consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di
appalto.

Ai sensi dell’articolo 5 comma 15 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di subentro di un
appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
guantaltro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi. Qualora I'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni
di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Trascorso
inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei
lavori al nuovo appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione definitiva.

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta dei
beni mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, ’arte, 1’archeologia,

I’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.
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L’appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare i beni mobili e
deperibili rinvenuti presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione
Appaltante rimborsera le spese sostenute dall’appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni
e cautele che fossero espressamente ordinate.

Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, I’appaltatore potra chiedere ’ausilio
della forza pubblica a norma del D.Lgs. n. 42/2004.

L’appaltatore non pud demolire o comungue alterare i reperti, né rimuoverli senza 1’autorizzazione della
Stazione Appaltante.

Programma di esecuzione dei lavori.

L’appalto dovra svolgersi in conformita al cronogramma di esecuzione dei lavori redatto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il quale forma parte integrante e
sostanziale del Progetto Esecutivo posto a base di gara, nonché al Programma Esecutivo dei Lavori
(P.E.L) di cui all’art. 43, comma 10, del medesimo D.P.R. ed alla struttura di gestione definita
nell’organigramma funzionale/nominativo, che saranno definiti dall’appaltatore stesso.

L'appaltatore dovra, pertanto, tradurre I’eventuale programma dei lavori esposto in sede di offerta in un
documento applicativo, coerente con il cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, al netto della
riduzione indicata in offerta. 11 P.E.L. e la struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo cosi redatti dovranno essere presentati al D.L. entro 10 (dieci) giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto divenuta efficace e questi procedera alla
verifica e - ferme le osservazioni del C.S.E. - per quanto di competenza alla relativa approvazione. Ove il
D.L. ritenesse di formulare osservazioni a tali documenti, I’appaltatore dovra provvedere ad adeguare il
P.E.L. e I’organigramma funzionale/nominativo secondo le indicazioni ricevute nel termine di 7 (sette)
giorni ritrasmettendolo per le relative verifiche al D.L.

In caso di ritardo I’appaltatore sara sanzionato come previsto al successivo art. 37.

Il P.E.L., definito in sede di consegna, in maniera congruente ed idonea a ricomprendere gli adempimenti
relativi al piano operativo di sicurezza e redatto sul tipo diagramma di Gantt dovra contenere i seguenti
elementi minimali di dettaglio:

- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attivita elementari o complesse congruo
all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;

- minimo frazionamento dell'unita temporale di riferimento: giorni.

Poiché il programma esecutivo dei lavori costituisce lo strumento di verifica della progressione delle
opere e del rispetto delle tempistiche esecutive, esso dovra essere compilato in modo da consentire di
correlare a ciascun segmento temporale, di durata settimanale, le percentuali di lavorazioni prefissate.
Pertanto, per le attivita elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di riferimento
I’appaltatore dovra indicare, con descrizione quanto piu possibile analitica delle lavorazioni programmate,
la distribuzione delle stesse nella settimana o nelle settimane successive, con specifica attribuzione della
relativa quota percentuale di esecuzione.

Il programma esecutivo dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di
lavoro e tenendo conto dell’interazione tra loro di lavorazioni di diverso genere e con eventuali
lavorazioni non comprese nel presente appalto.
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Tale programma dovra essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le
varie attivita di dettaglio.

Dovranno inoltre essere indicate come attivita:

la presentazione al D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;

la sottoscrizione dei contratti di acquisto;

- l’approvazione delle campionature;

- la predisposizione dei disegni costruttivi;

- la fornitura dei materiali;

- le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipazioni delle
lavorazioni, l'appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal
verificarsi della variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.E.L.
cosi variato dovra essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di
competenza.

Fintanto che non sia approvato il nuovo P.E.L. verra considerato valido a tutti gli effetti il P.E.L.
precedente.

Il reiterato mancato rispetto del predetto P.E.L. per almeno due volte anche non consecutive, certificato
dal D.L. a mezzo di PEC, costituira grave inadempienza contrattuale da parte dell’appaltatore.

Al P.E.L. sara allegato un grafico che mettera in risalto 1’inizio dei lavori, I’avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che 1’appaltatore si impegna ad
utilizzare in rapporto alle lavorazioni programmate ed ai singoli avanzamenti.

L’appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del P.E.L.:
- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita per festivita o godimento di ferie da parte degli addetti
ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcune lavorazioni in rapporto alla specificita
dell’intervento e al periodo stagionale in cui le stesse vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove ne sia
prevista la consegna parziale anticipata;

- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del P.E.L., legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore, che non
comportino una modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L. previo accertamento del
carattere irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine finale di esecuzione dell’opera.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che 1’esecuzione dei lavori avvenga
nel modo piu conveniente per la loro compiuta realizzazione a regola d’arte, senza che 1’appaltatore possa
rifiutarsi o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in contratto.

I lavori dovranno essere svolti con continuita e regolarita, in modo che I’opera sia compiuta nei termini
stabiliti e rispettando il P.E.L..

45



Disposizioni e ordini di servizio

Il R.U.P. impartisce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita
dei lavori, fissa lI'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e
stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicita con la quale il Direttore dei lavori € tenuto
a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al D.L. resta di competenza di quest’ultimo
I’emanazione di ordini di servizio all’appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto.

L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite all’appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del D.L..

Vedasi anche art.6 del presente CSA.

L’ordine di servizio dev’essere attuato con la massima cura e puntualita, nel rispetto delle norme di
contratto, del presente C.S.A. e delle disposizioni di legge.

L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione all’ordine di servizio, ancorché
disponga lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi luoghi, a pena di esecuzione delle stesse
d’ufficio in danno all’appaltatore medesimo.

Ai sensi dell’art. 27 del Cap. Gen., ove il D.L. richieda all’appaltatore, per effetto di atti o fatti imputabili
all’appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni
fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di
aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature
per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del
cronoprogramma, tale richiesta non costituisce in alcun modo presupposto per 1’appaltatore di pretendere
compensi aggiuntivi né 1’appaltatore puo opporvisi.

In caso di inadempienza dell’appaltatore si applica I’art. 42 del presente C.S.A.

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare I’esecuzione di una determinata opera
entro un termine prestabilito ovvero di disporre le modalita esecutive che riterra pit opportune e
convenienti, in ragione di eventuali proprie esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza
di coordinarne 1’esecuzione con la consegna delle forniture eventualmente escluse dall’appalto, senza che
’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Si intendono integralmente remunerate nell'importo contrattualmente previsto tutte le assistenze murarie
per gli impianti e quelle necessarie ad un corretto inserimento delle opere che formano oggetto del
presente appalto nel contesto architettonico e strutturale dell’opera, in modo da dare i lavori finiti e

funzionanti a perfetta regola d’arte.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (“PAN GPP”) e dal CSA.
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Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o
dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto ¢ trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo
I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del direttore dei lavori, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione
pill accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono
rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o,
comungue, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del
manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese
a carico dell'appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall' appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e
degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
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c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da
parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Rup, la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia eseguiti, lI'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

C) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in
zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49
del 7 marzo 2018;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le
conseguenze dannose, con le modalita descritte all'articolo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;

f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

3) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle
specifiche attivita di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera e in rapporto all’offerta
prodotta dall’appaltatore.

Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
Progetto Esecutivo, cosi come integrato dall’appaltatore in sede di offerta.

A tal fine, esso cura I’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine
di individuare gli interventi utili a correggere eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, di
fornire indicazioni al Rup per I’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto o per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

48



Nei casi di cui al comma 4 della medesima disposizione il D.L. assegna un termine all’appaltatore che,
salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali 1’appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

L’appaltatore ha I’obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per assicurare il regolare
andamento dell’appalto.

Nei casi di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dei
lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Rup entro 5 (cinque) giorni dalla data di elevazione, nel
guale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nella norma.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori
dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le
disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il contratto di appalto, a cui si rinvia, contiene una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto
all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ quantificato ai sensi dell’art.1382 c.c. sulla
base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio
di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno.

La sospensione parziale dei lavori determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il P.E.L..

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al Rup
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il direttore dei lavori procede alla
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redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup,

Nel caso in cui I'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'appaltatore puo diffidare per iscritto il Rup
a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai
fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora I'appaltatore intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le
quali é sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori é responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione
illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a ¥ (un quarto) della
durata contrattuale dell’appalto o, comunque, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi complessivi, si
applica quanto indicato dal comma 2 del citato art. 107.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Rup,
sentito il direttore dei lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna. Dell’ultimazione dei lavori, I’appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta
al direttore dei lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’appaltatore medesimo.

Fermo quanto indicato al precedente capoverso, quest’ultimo non ha diritto allo scioglimento del
contratto né alla corresponsione di alcuna indennita qualora i lavori non siano ultimati nel termine
contrattuale per causa non imputabile alla Stazione Appaltante ed indipendentemente dal maggior tempo
impiegato per il compimento dell’opera.

Salvo che per il caso di sospensione dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la durata della sospensione
non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori e pertanto verra aggiunta a
tale data.

Il tempo utile per I’esecuzione dell’appalto ¢ stimato in complessivi 425 (quattrocentoventicinque)
giorni naturali e consecutivi (come da cronoprogramma allegato agli atti di gara) decorrenti dalla data
del verbale di consegna del cantiere, da cui dovra essere detratto 1’eventuale riduzione proposta
dall’appaltatore in sede di offerta.

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climaticamente
sfavorevoli.

L’appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma nel Programma Lavori
dallo stesso elaborato, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e
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modalita operative, sulla base del cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara, e
che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente
o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza del termine per la ultimazione
dei lavori comportera 1’applicazione della penale di cui al successivo articolo 39. Con riferimento alla
durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall’art. 27 del Cap. Gen..

Con il termine “ultimazione lavori” nel presente C.S.A. si intende il compimento dell’opera nel suo
complesso (data finale).

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano
effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle
penali previste nel C.S.A. e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto
di questo termine comporta 1’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
l'effettuazione del collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore
dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Rup della sua non
imputabilita alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto
o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e
relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle
condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche
0 addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose 0 a beni soggetti alla legislazione in materia di beni
culturali e ambientali o comunque di proprieta della Stazione Appaltante.
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In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'appaltatore
le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 I'appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva &€ accompagnata da un atto di sottomissione che
I'appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la
Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto,
deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'appaltatore redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al Rup
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016, non
devono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori.

Nei casi previsti dal menzionato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 di eccedenza rispetto al limite sopra
indicato (art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016d), la perizia di variante ¢ accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto principale. Il Rup ne da comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori
ed a quali condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la
Stazione Appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle eventuali
condizioni poste dall’appaltatore.

Nella suddetta ipotesi, qualora I’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup, la
proposta di variante deve intendersi accettata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Ugualmente, se € la Stazione Appaltante a non comunicare le proprie determinazioni nel termine fissato,

si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste
0 si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale ovvero occorra
adoperare materiali provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla
formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, rilevabili alla data di

formulazione dell’offerta, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contratto;

¢) quando sia impossibile detta assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate in contraddittorio tra D.L. e appaltatore prendendo a riferimento i prezzi elementari di mano
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d’opera, materiali, noli e trasporti rilevabili alla data di formulazione dell’offerta, previa approvazione del
Rup.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall’appaltatore.
Ove da detti calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta
del Rup.

Se I’appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante pud
ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove ’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Il D.L. puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

Trova applicazione 1’art.149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione é
trasmessa senza indugio al Rup.

Restano a carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
I'appaltatore ne fa denuncia per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare 'eventuale indennizzo al quale puo
avere diritto l'appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di
quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
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Non sono considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, I'interramento
delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

E' fatto divieto all'appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all’appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e
materiali per lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi.

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia
dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che
dovranno essere sempre in perfetta efficienza e prowvvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di
trasferta.

Per le prestazioni effettuate in economia, I’appaltatore ha 1’obbligo di consegnare quotidianamente alla
D.L. le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente ordinate e/o autorizzate e comunque non dichiarate dall’appaltatore nei modi e nei
termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Al sensi dell’art.14, comma 3 del dm 49/2018 le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le
provviste somministrate dall’appaltatore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’appaltatore firma le liste settimanali,
nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai
impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera
forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono
essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilita secondo i prezzi unitari di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le
tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini
revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali (pari a
13%) ed utili (pari al 10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi.

La Stazione Appaltante pud altresi far eseguire in economia a terzi opere o provviste relative ai lavori
appaltati non comprese nel contratto; I'appaltatore in questi casi deve corrispondere direttamente ai singoli
creditori le somme di cui il D.L., previa autorizzazione del Rup, abbia ordinato la corresponsione sulla
base di regolari note o fatture delle prestazioni effettuate, ritirando formale quietanza di pagamento.

Sulle somme anticipate ¢ dovuto all'appaltatore l'interesse legale ex art.1284 c.c. in ragione del tempo
trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il
calcolo dell'interesse e fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 (quindici)
giorni e trascurando i periodi di minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico
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dell'appaltatore non pud superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che
I'appaltatore vi consenta.

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, 1’appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante entro
i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di
poter redigere il certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, 1’appaltatore dovra trasmettere, in
particolare, quanto segue:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/1990 e UNI 90/1938),
distinguendo i prodotti che recano il marchio CE ed i prodotti marginali ai sensi del D.P.R. n. 246/1993)

- Documenti di identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;

- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;

- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;

- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti
ufficiali;

- Disegni degli impianti tecnologici as-built, con il rilievo esatto del percorso delle reti ed il
posizionamento delle apparecchiature.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle relative prestazioni di lavoro, I'appaltatore dovra consegnare al
D.L. tutti 1 certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni relative all’avvenuto controllo e
omologazione e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell’appaltatore
medesimo, al fine di consentire al Committente di richiedere il certificato di agibilita ed il certificato di
prevenzione incendi.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come
realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sara cura e onere dell’appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tutte le serie di materiale di
rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente
specificato, la quantita minima € pari al 5% della quantita messa in opera.

L’appaltatore dovra pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalita
tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per I’emissione del certificato di collaudo
provvisorio dell’opera totale di cui all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 o per addivenire alla eventuale
consegna anticipata (ex art.230 dpr 207/2010).

La Stazione Appaltante qualora abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata, ovvero parte
dell'opera prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102, del
D.Lgs. n. 50/20186, & in diritto infatti di procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui
all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
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L’appalto ¢ da liquidarsi a corpo con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni; pertanto, a fini
contabili, non si procedera a misurazioni, rimanendo a carico dell’appaltatore ogni responsabilita in
ordine alle quantita dei materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i1 lavori perfettamente finiti,
anche ove tali quantita siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le
opere compiute a regola d’arte ed idonee all’uso.

L’appaltatore riconosce di avere effettuato in fase di procedura di gara tutte le ricognizioni e misurazioni
della situazione di fatto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili
alla formulazione del prezzo di offerta.

Per la redazione degli stati di avanzamento (SAL) si procedera alla contabilizzazione secondo le
percentuali indicate nelle apposite tabelle di valorizzazione percentuale delle opere di cui al presente
CSA.

Il D.L. si riserva di non inserire nella contabilita del relativo SAL le lavorazioni effettuate in palese
discordanza con le tempistiche indicate nel P.E.L., se non preventivamente concordate con il D.L. stesso.

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di seguito indicati.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. e all’art.9 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, per la gestione
delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestivita della loro iscrizione ed esplicazione,
guantificazione, decadenza), il D.L. e ’appaltatore si attengono alla disciplina prevista dalla Stazione
Appaltante e riportata nel presente CSA.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la
compilazione, con precisione e tempestivita, dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli
effetti di legge, con i quali si realizza I’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal
fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul
registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il
progredire della spesa. Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2002 e quelle
concernenti la disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell’appaltatore contenuta nel presente
CSA e nel contratto di appalto, il D.L., in base al principio di costante progressione della contabilita,
provvede all’accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa, contemporaneamente al
loro accadere e quindi di pari passo con I’esecuzione dell’opera, affinché possa sempre:

a) rilasciare i SAL entro il termine fissato nel presente art. 32 e nel contratto, ai fini della emissione dei
certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup.;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni, per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

) promuovere senza ritardo al Rup gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

| materiali approvvigionati nel cantiere non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli
ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla
compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
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1) l'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

4) I'elenco delle provviste fornite dall'appaltatore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché
guant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi
infortunistici;

5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarita che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Rup e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al Rup;

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati
e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante
fattura, il direttore dei lavori & tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto
delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che é stata eseguita. Le progressive guote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte -da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne l'ordine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
I libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure,
nonché le domande che l'appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L'iscrizione delle partite é effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita &
indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con i relativi
importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo
dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita & il documento che riassume ed accentra l'intera
contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto
vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare I'avanzamento dei
lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato
dall'appaltatore. 1l direttore dei lavori propone al Rup, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli
o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico. Il registro e
sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

57



d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita, €
rilasciato nei termini e modalita indicati nel presente CSA e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento
di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le
prime due voci.

Il D.L. redige e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione lo stato di avanzamento
lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni
dal ricevimento del SAL. Il Rup, previe le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008
“Modalita di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”,
verifica DURC on line, verifica regolarita retributiva e effettuazione/versamento ritenute IRPEF
lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Stazione
Appaltante per I’emissione dell’atto di liquidazione, del mandato di pagamento e per il pagamento che
devono avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del SAL, sempre che siano pervenute le fatture
dell'appaltatore. Ogni certificato di pagamento emesso dal Rup € annotato nel registro di contabilita.

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il
conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore. All'atto della firma I'appaltatore non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del
codice. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo
bonario.

Pud essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di lavori a misura, riporta
ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a
corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con
I'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario
indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi
importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con I'ammontare dell'avanzamento risultante
dal registro di contabilita.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore
possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in
apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le
lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della
settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera fomiti ed elenco delle provviste
eventualmente fomite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla
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sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale
natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica I'esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti
soggetti delegati.

Al conto finale dei lavori di cui alla succitata lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente
documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all' appaltatore
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa
alle riserve dell'appaltatore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

) le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup, ai sensi dell'articolo 107, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

n) tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a
fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed e effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. |
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di
uno stesso contratto.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nei termini e con le
modalita indicati nel presente CSA e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tale scopo il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti ed il
conseguente ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra gli importi delle
prime due voci.
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Il D.L. redige e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione lo stato di avanzamento
lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni
dal ricevimento del SAL. Il Rup, previe le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008
“Modalita di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”,
verifica DURC on line, verifica regolarita retributiva e effettuazione/versamento ritenute IRPEF
lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Stazione
Appaltante per I’emissione dell’atto di liquidazione, mandato di pagamento e pagamento che devono
avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del SAL, sempre che siano pervenute le fatture
dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che
possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo
il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e
nei modi sottoindicati.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all' appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al Rup
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Se l'appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore; in mancanza il direttore
dei lavori é responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere
all’appaltatore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puod registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

In base all’art.9 del dm n. 49/2018 e agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. la iscrizione e la esplicazione e

quantificazione delle riserve che I’appaltatore intende formulare seguono le sotto indicate disposizioni.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
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indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel
caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

N

La contabilita dei lavori é effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto MIT
n. 49 del 7 marzo 2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono
essere in grado di garantire l'autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai
soggetti competenti.

Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono
essere preventivamente accettati dal Rup, che ne verifica l'idoneita e la conformita alle prescrizioni
contenute nel decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, che deve essere congruamente
motivato dalla Stazione Appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente
necessario per l'adeguamento della Stazione Appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal Rup e dall'appaltatore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
puod essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con Il'appaltatore. Nei casi in cui é
consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal
Rup, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

61



La misurazione delle opere da realizzare “a corpo” viene effettuata iscrivendo nel libretto delle misure la
guota percentuale eseguita di ciascuna aliquota relativa ai gruppi di lavorazione omogenee di cui al
Progetto Esecutivo.

Le progressive quote percentuali eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L.

L’importo degli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs.
n. 81/2008, non soggetto a ribasso, ¢ liquidato in quote percentuali proporzionali all’avanzamento dei
lavori e tiene conto di eventuali lavorazioni in pit 0 meno dell’ammontare complessivo finale delle opere
rispetto all’impegno contrattuale.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 viene calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs.
n. 81/2008, da corrispondere all'appaltatore, qualora venga formalmente richiesta, entro 15 (quindici)
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria con firma legalizzata da un notaio di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale semplice applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori conforme allo schema tipo 1.3 (0 1.3.1) del Ministero dello
sviluppo economico n. 31 del 19.1.2018. La predetta garanzia fideiussoria é rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs.

L’appaltatore, riguardo alla anticipazione, tenuto conto della specificitd del finanziamento riconosce e
accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli
Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e I’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute,
non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini
di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non
imputabile al Comune. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal
Comune agli Enti finanziatori (BEI ¢ Regione Piemonte) e I’effettivo accreditamento delle somme
richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all’appaltatore gli interessi legali di mora
di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 75 giorno dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP e purché nel
frattempo sia prodotta idonea fattura.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L’appaltatore decade
dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione della stessa, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in corso d'opera (Stato di avanzamento Lavori — S.A.L.), ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge un ammontare non
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inferiore a Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) determinato con le percentuali di incidenza,
anche in misura parziale, sulle categorie dei lavori previste dall’appalto.

L’appaltatore provvedera all’emissione nei confronti della Stazione Appaltante di apposita fattura.

Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sotto indicati. Sull’importo del S.A.L. si applicheranno
le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e il recupero
dell’anticipazione del prezzo nella misura del 20%.

Il D.L. redige e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione lo stato di avanzamento
lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni
dal ricevimento del SAL. Il Rup, previe le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008
“Modalita di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”,
verifica DURC on line, verifica regolarita retributiva e effettuazione/versamento ritenute IRPEF
lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Stazione
Appaltante per I’emissione dell’atto di liquidazione, mandato di pagamento e pagamento che devono
avvenire entro 60 giorni dalla data di adozione/emissione del SAL, sempre che siano pervenute le fatture
dell'appaltatore.

Tenuto conto della specificita del finanziamento, I’appaltatore riconosce e accetta senza riserve e/o
eccezioni alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune di
Busca agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e I’effettivo accreditamento delle somme richieste
e dovute, non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento
né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualungue tipo, in
guanto non imputabile al Comune di Busca. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva richiesta di
somministrazione fatta dal Comune di Busca agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte), I’effettivo
accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno
all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.gs. 231/02, a partire dal 120 giorno dalla
adozione/emissione del SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

In base all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo pari al 10%
dell’importo contrattuale € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale semplice applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio e lI'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Parimenti, il comma 8 della medesima disposizione prevede che qualora I’importo delle opere realizzate
sia superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d. Igs. n. 50/2016 e salva ogni diversa previsione
normativa, 1’appaltatore per la liquidazione della rata di saldo & obbligato altresi a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale
postuma, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale postuma avuto riguardo alla natura
dell'opera non deve essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del valore dell'opera realizzata.

L’appaltatore € altresi obbligato a stipulare, per i lavori realizzati di importo superiore al doppio della
predetta soglia di cui all'art. 35 del d. Igs. n. 50/2016 e salva ogni diversa previsione normativa, una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale previa emissione del
certificato di pagamento &, in ogni caso, subordinata al deposito della fideiussione a garanzia della rata di
saldo, ai sensi del comma 6 del d. Igs. n. 50/2016.

Il termine di pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva non puo
superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso I’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, e per i lavori realizzati
di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del d. Igs. n. 50/2016 le polizze
assicurative succitate, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia fideiussoria
e delle succitate polizze.

Qualora il pagamento della rata di acconto e di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa
imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante sulle somme dovute sono applicati gli interessi di
mora al tasso legale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte
relativa agli oneri di sicurezza ex art. 100, D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, la Stazione Appaltante provvedera ad accreditare gli
importi spettanti all’ Appaltatore [ai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] come
segue:

- a favore dell’Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) clc Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti
che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) clc Iban ; (ii) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti
che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) clc Iban ; (ii) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti

che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

E’ espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, I’appaltatore assume 1’obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il contratto di appalto si risolvera ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui I’appaltatore [e/o anche un
solo componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] proceda al pagamento nei confronti di
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e
forniture in violazione delle modalita previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L’appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna ad
inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di
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nullitd assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

L’appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamenti Temporanei di Imprese] si obbliga a
sottoporre alla Stazione Appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e,
dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e
subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

Di seguito si riporta bozza del testo di detta clausola:

“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” Legge 136/2010 per assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati uno o piu
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 della citata legge,
alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo saranno registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della citata legge, saranno effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilita”) o con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Pertanto ai sensi del citato art. 3 della Legge 136/2010, la Vostra ditta di impegna a seguire gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e si impegna altresi a che detti obblighi
siano assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nell’esecuzione della prestazione oggetto del
presente ordine.

Conseguentemente sara applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG: (da inserire) e il CUP: (da inserire).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di
dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato
per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e
previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete trasmetterci i conti
correnti dedicati e le indicazioni delle generalita dei soggetti delegati ad operare su di essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi dovranno
esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.”

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa l'appaltatore [e/o ciascun
componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione Appaltante e la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore [e/o da ciascun
componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna altresi a inserire il medesimo
obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione Appaltante va fatta dal legale rappresentante entro 7 (sette) giorni
dall’accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che
sono abilitati ad operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria
relativa alla commessa acquisita nell’ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti gia esistenti. Sul conto
confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e
consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire
sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti
contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
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Disciplina del pagamento diretto al subappaltatore ex art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso ci si trovi in una delle situazioni per le quali ricorre 1’obbligo di pagamento diretto al
subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il seguente schema procedurale:

- EMISSIONE DEL S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve procedere al
pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di capitolato e contrattuali;

- EMISSIONE DI UN UNICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO sulla base dello stato di avanzamento
lavori, pari all’importo contabilizzato meno: precedenti acconti, quota parte dell'anticipazione gia
liquidata da recuperare, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali.

- L’APPALTATORE ED IL/I SUBAPPALTATORE/I EMETTERANNO DISTINTE FATTURE
CIASCUNO PER LA QUOTA PARTE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI PROPRIA
SPETTANZA. LA SOMMA DELLE FATTURE DOVRA’ NECESSARIAMENTE CORRISPONDERE
ALL’IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Si precisa che tutte le penali eventualmente comminate, il recupero dell’anticipazione ed anche le altre
ritenute, saranno in ogni caso imputate all’ Appaltatore e pertanto la fattura da questi emessa ne dovra
tener conto.

- UNITAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE DI CUI SOPRA L’APPALTATORE
DOVRA’ PRODURRE UNA DICHIARAZIONE, FIRMATA ANCHE DA PARTE DEL
SUBAPPALTORE, NELLA QUALE SI ATTESTI CHE IN RELAZIONE Al LAVORI
SUBAPPALTATI NON SONO INSORTE FRA LORO CONTROVERSIE O CONTESTAZIONI. In tale
dichiarazione I’appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino alla data del S.A.L., ha
eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e
che I’importo da pagare al subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - € coerente
con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

In caso di disaccordo / contenzioso fra 1’appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata
trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti con
ausilio del D.L. senza che cio determini l'applicazione di interessi di mora (cfr. anche art.20, comma 1,
lett.c) del decreto MIT n. 49/2018).

Qualora 1’appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la Stazione Appaltante é liberata
pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su specifica indicazione del
D.L.

- EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E DEI MANDATI DI PAGAMENTO DA
PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.
52/1991.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. In
ogni caso I’eventuale cessione dei crediti sara subordinata all’effettiva esecuzione dei lavori a seguito dei
S.A.L. emessi in base all’avanzamento dei lavori.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono
efficaci e opponibili qualora la Stazione Appaltante non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacingue) giorni dalla notifica della cessione stessa.
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Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui é stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo all’appalto con questo stipulato.

Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del Cap. Gen. ed alla Legge n. 136/2010.

Le variazioni di prezzo in aumento od in diminuzione sono valutate nei limiti dell'eccedenza delle stesse
rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla meta, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, ai fini e per gli effetti di cui alla menzionata disposizione, il valore delle diverse
componenti del corrispettivo contrattuale previsto per le differenti lavorazioni verra aggiornato con
cadenza annuale nei sopradetti limiti e condizioni mediante indicizzazione ai prezzi ISTAT al consumo
per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT — FOI).

Inosservanza dei termini di esecuzione dell’appalto

L’appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori eccedente il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di
assistenza e direzione dei lavori e versare una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell’importo
contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per 1’ultimazione delle opere di
cui all’art. 26 del presente C.S.A. e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell’art. 1382 c.c..

L’applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale dei lavori avverra
mediante deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo successivo certificato di pagamento
ovvero escutendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 9 del presente C.S.A..

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non e imputabile all'appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della penale
non comporta alcuna tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi ed ulteriori
rispetto a quello per il quale la disapplicazione stessa € stata concessa né il riconoscimento di compensi 0
indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Rup sentito il
D.L. e I'organo di collaudo.

La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa
dei lavori seguente ad un verbale di sospensione.
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L’applicazione della penale non limita peraltro 1’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all’importo
della penale stessa.

Qualora I’'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, NON
sono previsti premi di accelerazione.

Inosservanza dei termini di presentazione del Programma esecutivo dei Lavori (P.E.L.) e delle previsioni
in esso contenute

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita
nell’organigramma funzionale/nominativo rispetto ai termini di cui all'art. 22 del presente C.S.A., la
Stazione Appaltante applichera una penale pari a 200,00 (duecento/00) euro/giorno. La mancata
approvazione del P.E.L. per manifesta incompletezza e/o carenze documentali equivalgono alla mancata
consegna dello stesso al fine dell’applicazione della penale.

La struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo del P.E.L. deve essere
disponibile ed operativa nella sua completezza entro 20 giorni da calendario dal verbale di consegna dei
lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione della predetta struttura, cosi come indicata nel P.E.L., la
Stazione Appaltante applichera una penale pari a 300,00 (trecento/00) euro/giorno.

In caso di mancata attuazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo, verra applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento) euro/giorno a partire dalla
data di ricevimento della lettera di messa in mora redatta dal D.L. di intesa con il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione sino all’effettivo adempimento, constatato con apposito verbale dallo
stesso D.L. E fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione Appaltante applichera una penale pari
ad Euro 300,00 (trecento/00); nel caso di recidiva specifica e, segnatamente, per ciascuna infrazione
successiva alla prima della stessa tipologia, detto importo verra progressivamente aumentato di Euro
150,00 (centocinquanta/00).

Qualora, per effetto dell’infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorita competenti, il
tempo di fermo del cantiere non sara computato ai fini di un eventuale aggiornamento dei patti
contrattuali, fermo restando, ove si verifichi ritardo nell’ultimazione delle opere, I’applicazione della

penale all’uopo prevista.
Violazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

L’inosservanza delle previsioni contrattuali relative ai C.A.M. di cui all’ ”Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
approvato con dm 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, cosi come
recepite nelle specifiche tecniche dell’appalto, determina 1’applicazione da parte della Stazione

Appaltante di una penale dell’importo di Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.
Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all’appalto verra
applicata una penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); per ciascuna
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infrazione successiva della stessa tipologia, tale importo verra aumentato progressivamente nella misura
del 50% (cinquanta%).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere di personale non autorizzato, la Stazione Appaltante
applichera una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna di esse.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi autonomamente fra loro e cumulativamente,
senza limite alcuno.

Le penali, comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, sono applicate
secondo le modalita e gli importi indicati dal Rup, di concerto con il D.L., e saranno trattenute
sull’ammontare del certificato di pagamento relativo allo stato d’avanzamento successivo al verificarsi
della violazione cui la penale stessa si riferisce, con relativa emissione di nota di debito da parte della
Stazione Appaltante. Nel caso in cui la Stazione Appaltante applichi delle penali, 1’appaltatore dovra
emettere fattura al lordo di queste, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/1972 (vedasi Risposta n. 436
- OGGETTO: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti sulla
fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione).

Qualora I’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, NON
sono previsti premi di accelerazione.

Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve
essere sottoscritto dall'appaltatore. All'atto della firma l'appaltatore non pud iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se
I'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

In particolare, al conto finale il D.L. allega:

1. i verbali di consegna dei lavori;

2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

5. gli ordini di servizio impartiti;

6. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa
alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;
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8. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali 0 cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lgs.
50/2016;

11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

12. tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati
e sottoscrive ogni documento contabile.

L’appaltatore & chiamato a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro un termine non
superiore a 30 (trenta) giorni.

All’atto della firma 1’appaltatore non puo0 iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel corso dello svolgimento dei lavori e registrate nell’apposito registro di contabilita e deve
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuta la transazione di cui
all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 o raggiunto 1’accordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo D.Lgs.

Se I’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
riserve gia iscritte nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Sul conto finale firmato dall’appaltatore 0 comunque divenuto definitivo per effetto del decorso del
termine di 30 giorni di cui sopra, il Rup, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande iscritte
dall’appaltatore per le quali non sia intervenuta transazione od accordo bonario.

Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro sei mesi dalla data del certificato di
ultimazione lavori ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Rup provvedera a denunciare
entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e I'organo di collaudo ed in
contraddittorio con l'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal
caso proporra alla Stazione Appaltante di fare eseguire direttamente dall'appaltatore, od in suo danno, i
necessari interventi.

Nell’arco di tale periodo, 1’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, cosi come previsto dall’art. 229, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di
cui all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale, disposto previo deposito di
correlata garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e delle eventuali polizze
assicurative di cui all’art.103, comma 8, del d. 1gs. n. 50/2016 qualora I’importo delle opere realizzate sia
superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del medesimo d. 1gs. (e, segnatamente, superiore ad €
5.350.000,00 x 2 = 10.700.000,00 oltre iva), sara effettuato non oltre 60 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
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Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando
le responsabilita eventualmente accertate a carico dell’appaltatore in sede di collaudo stesso, determina
I’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria definitiva cosi come previsto dall’art. 235 del D.P.R. n.
207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, comma 2 del Codice Civile.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo
stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Con I’emissione del certificato di collaudo provvisorio I'opera deve essere consegnata alla Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna I’opera anche subito dopo
I'ultimazione, anche parziale dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita di cui all’art. 230 del D.P.R.
n. 207/2010 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e 31 del presente CSA.

L’intenzione di avvalersi di tale facolta verra comunicata all’appaltatore mediante PEC con indicazione
del termine perentorio entro il quale la Stazione Appaltante dovra ricevere in consegna le opere. A fronte
di tale richiesta, 1’appaltatore non potra opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potra reclamare
compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’ Appaltatore e con le garanzie
di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata dell’opera, le obbligazioni inerenti la custodia sono trasferite in capo
alla Stazione Appaltante, mentre all’appaltatore spettano gli interventi manutentivi, salvo che gli stessi si

siano resi necessari in dipendenza dall’utilizzo della cosa.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

La garanzia per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, si estendera per due anni dalla
data della consegna dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., purché i danni siano denunciati dalla Stazione
Appaltante entro due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’opera 0 da gravi difetti costruttivi o dei
prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data del
certificato di collaudo provvisorio dell’opera, e comprendera in ogni caso, a carico dell’ Appaltatore, tutto
quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita dell’opera secondo le caratteristiche di
progetto, compresi la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere eventualmente alterate durante le
riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni
derivanti dai difetti e dai lavori appena citati.

Ai fini della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Ls. n. 50/2016.
Ai fini del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, 1’appaltatore ¢ tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione
appaltata ancora da eseguire. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante acquisisce il
diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in
alternativa di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il
risarcimento dei danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per 1’adempimento, potra risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei
seguenti casi:

a) qualora 1’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto
medesimo o per lo svolgimento delle attivita ivi previste;

b) qualora nel corso della esecuzione del contratto gli accertamenti antimafia presso la Prefettura
competente risultassero positivi (sussistenza cause ostative e/o tentativi infiltrazione mafiosa);

c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici)
giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante;

d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010;

d) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entita superiore al 10% dell’importo netto del
contratto comprensivo degli oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008;

e) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del
contratto e subappalto non autorizzato;

f) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di
sicurezza.

In tali casi I’appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni
effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
previste nel contratto.
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Saranno a carico dell’appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti
dall’applicazione del contratto di appalto che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in ragione della
risoluzione del contratto medesimo.

E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, nonché
di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a
conoscenza in ragione del presente contratto o per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza
preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione Appaltante ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicita, sui relativi
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Qualsiasi controversia inerente 1’appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt. 205 e seguenti,
D.Lgs. 50/2016 sara devoluta in via esclusiva all’Autorita giudiziaria ordinaria del Foro di Cuneo. E’ in
ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

73



