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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(art. 43, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)

1. PARTE 1 - NORME CONTRATTUALLI.

1.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI.

Art.1 — Definizioni.

Stazione Appaltante o soggetto appaltante o Committente: Comune di Sampeyre; si intende ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.“, in
seguito anche “Stazione Appaltante” o “Ente appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice” o
“Committente”). Ai fini della procedura di gara preordinata alla scelta del contraente si intende la C.U.C.
della UNIONE MONTANA VALLE VARAITA.

Appalto: insieme di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione, ai sensi dell’art.
59, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'intervento denominato “INNEVAMENTO
PROGRAMMATO, OPERE ACCESSORIE E INVASO VARISELLA”, in localita Vallone S. Anna, quali risultanti dal
Progetto Esecutivo redatto in conformita all’art. 23, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo, nonché
agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e
posto a base di gara e come dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto. C.U.P.
n° H39B17000090006.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’appalto,
titolare del relativo contratto.

Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato
con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358, comma 1,
lett. e), D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.): il presente documento e gli elaborati contenenti le descrizioni
delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche.

Opere: I'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera finita nel rispetto dei
requisiti contrattuali e a regola d’arte.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed
economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo
metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista cosi come definito dall’art. 23, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010, validato - a seguito del rapporto conclusivo di
verifica da parte di soggetto incaricato ex art. 26 co, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - dal Responsabile Unico
del Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 23/04/2019-e approvato dalla
Stazione Appaltante con Deliberazione della G.C. n. 56 del 23/04/2019, esecutiva norma di Legge.

Elaborati Costruttivi: |'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni
realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell’Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati
sviluppati dall’Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all’approvazione del
Direttore dei lavori.

Responsabile unico del Procedimento per I’Appalto (“Responsabile Unico del Procedimento”, “R.U.P.”,):
Responsabile della Stazione Appaltante per la gestione dell’Appalto - ex art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Direttore dei lavori (D.L.): il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti di Direzione Lavori a
norma delle vigenti leggi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il D.L., una volta conosciuta l'identita
dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla Stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo
stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16,
dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.
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Ai sensi dell’art. 2 del Decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49 il D.L. riceve dal R.U.P. le disposizioni di servizio
mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa
I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto di appalto, e
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il D.L. e tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle
disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al D.L. resta di competenza di quest'ultimo I'emanazione di
ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., il D.L. opera in autonomia in
ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Laddove l'incarico di C.S.E. sia stato affidato a un soggetto diverso dal D.L. nominato, il predetto C.S.E.
assume la responsabilita per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in
piena autonomia.

Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori che collaborano con il Direttore dei Lavori nel
vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare ai
direttori operativi, definendone il programma e coordinandone I’attivita. In particolare, i direttori
operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ispettori di cantiere: gli ispettori di cantiere che collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla
corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare agli ispettori di
cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attivita. In particolare, gli ispettori di cantiere
possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Direttore di cantiere: il tecnico che assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere e che e responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti
dall’art. 101, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del direttore tecnico di cantiere
dell’Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformita dell’opera al progetto e la
sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto
d’appalto deve svolgersi con I’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell’Appaltatore.

Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (“C.S.E.”): la persona fisica incaricata dal
Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di
cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita riconosciute
come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di giorni di calendario.

In applicazione delle linee guida di cui al decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49, si intendono per:

Disposizioni di servizio: gli atti mediante i quali il R.U.P. impartisce al D.L. e al C.S.E. le istruzioni e
indicazioni di cui al citato decreto MIT.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il R.U.P. e il D.L. impartiscono all'Appaltatore prescrizioni e
indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Programma di esecuzione dei lavori: il documento che I'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante, con I'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni
contrattuali, e l'art. 22 del presente CSA, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere.
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1. Oggetto dell’appalto.

Il presente Appalto comprende i lavori inerenti l'intervento denominato “INNEVAMENTO
PROGRAMMATO, OPERE ACCESSORIE E INVASO VARISELLA” in localita Vallone S. Anna,

L’appalto ha quindi per oggetto I’esecuzione delle opere e la somministrazione di tutte le provviste ed i
mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l'opera pienamente compiuta e
funzionale allo scopo cui & destinata in conformita al Progetto Esecutivo.

2. Ammontare dell’appalto.
Il presente appalto e dato a: CORPO.

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto ammonta a Euro 761.669,46 comprensivo degli oneri di
sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08, come risulta dal prospetto qui di seguito allegato, in cui sono riportati i gruppi di
lavorazioni omogenee e le categorie contabili:

N° GRUPPI LAVORAZIONI IMPORTI
OR

D CATEGORIE CONTABILI

Categorie lavori a CORPO

1) Opere di scavo, demolizione e riporti di inerti €.75.952,06

2) Opere da forestale e sistemazioni e verde €. 8.097,60

3) Opere edili in calcestruzzo armato, muratura e legno €.125.225,06

4) Condotte idriche, impianti idraulici, pozzetti e relative €.277.992,92
apparecchiature

5) Opere di impermeabilizzazione laghi e relativi tessuti protettivi €.67.500,00

6) Opere impianti elettrici €.202.001,95

Categorie lavori a MISURA

1)

2)

(A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 756.769,59
(B) Oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d’asta 4.899,87
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA (A+B) 761.669,46

Tali importi sono dedotti dalle quantita presunte di computo metrico. Gli stessi potranno variare in pil o in meno,
per effetto di variazioni delle rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come
meglio specificato nei successivi articoli.

Ai sensi dell’Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. I'importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta & pari a
€. 756.769,59, mentre gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori, derivanti dal piano di sicurezza, ammontano a €
4.899,87. Quest'ultima somma non & soggetta al ribasso d'asta contrattuale.

| prezzi riportati dalla Ditta appaltatrice in sede d'offerta per lo svolgimento, I'esecuzione ed il rispetto di quanto
descritto nelle associate voci di elenco, determineranno gli importi complessivi delle categorie di lavoro previste e
dovranno essere in ogni caso inferiori a quanto riportato precedentemente come base d'asta. Sono quindi
accettate solo offerte in diminuzione.
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Di seguito si riporta una tabella con la suddivisione delle opere da realizzare in riferimento alle categorie

SOA:

DETTAGLIO CATEGORIE SOA

Importo da Q.E.

€ 756.769,59 +
€ 4.899,87 (per
oneri sicurezza
ex art.100 del
d.lgs. 81/08
non soggetti a
ribasso) =

€ 761.669,46

CATEGORIE GENERALI

0OG6 — acquedotti, gasdotti, € Euro 444.543,56 + 58,59%
oleodotti, opere di irrigazione e di Euro 1.732,00 (per oneri
evacuazione sicurezza ex art.100 del
d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso) =
Euro 446.275,56
0G1 —edifici civili e industriali Euro 113.078,64 + Euro 15,25%
3.142,87 (per oneri
sicurezza ex art.100 del
d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso) =
Euro 116.221,51
CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA
SI0S
0S30 — impianti interni elettrici, Euro 199.147,39 + Euro 26,14%
telefonici, radiotelefonici, e 25,00 (per oneri
televisivi sicurezza ex art.100 del

d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso) =
Euro 199.172,39

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dm 248/16 |'operatore economico attestato SOA in Categoria OG 11 puo
eseguire i lavori della categoria OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

L'importo contrattuale a corpo comprendera e compensera, quindi, tutti gli oneri inerenti I'esecuzione dei
lavori, le opere provvisionali e ponteggi, gli oneri di sicurezza aziendali per il rispetto delle norme
preesistenti, gli oneri per la sicurezza ex art.100 D.Lgs.81/08, i lavori e le provviste necessarie al completo
finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d’appalto.

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA:
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€ 761.669,46 di cui € 4.899,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Nel computo degli oneri
della sicurezza da non assoggettare a ribasso si € tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto
dell’art. 100 e all. XV - art.4, d.Igs. 81/08.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€ 756.769,59 (€ 761.669,46 - € 4.899,87 per oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non soggetti a
ribasso).

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.
Le prestazioni con oneri a carico dell’appaltatore comprendono, fra I’altro:

I’elaborazione del progetto di organizzazione del cantiere e i progetti costruttivi delle opere oggetto di
produzione in officina;

I’effettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti,
manufatti e realizzazioni come richiesto dalla Direzione Lavori, dall’Organo di Collaudo e gli eventuali
adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.
ddddd), d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica
delle quantita o della qualita delle prestazioni.

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali
del progetto esecutivo, potranno variare, in pitu o in meno, ai fini di una piena funzionalita dell’opera
stessa.

Si evidenzia che deve intendersi compreso nell’appalto anche tutto quanto non espressamente indicato in
progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione di tutte le opere.

Queste dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti
sopracitati che potranno essere richieste all’appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni
complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal
Committente ed anche le eventuali prestazioni in economia di mano d’opera e mezzi anche per assistenza
ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti
parte del medesimo complesso. Fanno, inoltre, parte dell’appalto il coordinamento delle procedure
esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative,
la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel
rispetto del D.lgs. 81/08.

L'importo complessivo € comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri
che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le
previsioni di progetto e le disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate
nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per |’esecuzione dei lavori
nei termini contrattuali.

L’appaltatore sara obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere
in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni
normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché quanto potra essere indicato
dal coordinatore della sicurezza per |’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza
pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e cido con
particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell’area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Il suddetto importo dei lavori a base di gara € comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione e il
collaudo dei lavori (esclusi i compensi per I'attivita dei collaudatori), nonché delle opere provvisionali,
degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e gia previsti all’interno dei prezzi unitari di
computo metrico estimativo e degli oneri di sicurezza ex d. Igs. 81/08, dei lavori e delle provviste
necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per
quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.
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Pertanto I'offerta presentata in sede di gara per |'affidamento dell’appalto &€ accompagnata da apposita
dichiarazione scritta con la quale il concorrente attesta di avere direttamente o con delega a soggetti terzi
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto e di accettare il progetto esecutivo a base di gara dell’appalto, il bando di gara, il disciplinare di
gara, lo schema di contratto, e di rinunciare fin d’ora a qualsiasi eccezione e/o riserva in merito e di
accettare che il prezzo convenuto a corpo non puo essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, & soggetta
all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli importi sopra menzionati. Tale imposta
€ a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento secondo quanto indicato
dallo stesso nella documentazione contabile.

3. Designazione sommaria delle opere e delle dimensioni.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Invaso “Varisella”

L'invaso Varisella ha lo scopo fondamentale di garantire una riserva d'acqua adeguata a soddisfare le
esigenze di innevamento programmato per la pista di monte (Seggiovia Alta).

Il sito individuato ben si presta alla realizzazione di un invaso in quanto trattasi di una conca naturale che
consente di minimizzare gli scavi.

Per quanto riguarda lI'invaso I'attuale destinazione dell’area dell’invaso vale quanto detto per le piste da
sci in quanto l'area presenta una copertura prativa, condizionata dall’utilizzo pascolivo. L’area é
caratterizzata principalmente da specie nitrofile (urtica, rubus) indicatrici di stazionamento del bestiame.
Per la realizzazione dell’invaso e della stazione di pompaggio “Varisella” si prevede I'abbattimento di un
numero molto limitato (20-30) di larici di medio piccole dimensioni che caratterizzano il bosco pascolato ai
margini della conca esistente.

Il fondo della conca presenta, in occasione della morbida primaverile di scioglimento delle nevi, lo
scorrimento superficiale di una piccola portata d’acqua che ha caratteristiche di temporaneita e che non
comporta l'instaurarsi di ambienti idrici ed igrofili stabili.

Non si rilevano dunque elementi di particolare sensibilita ambientale del sito individuato.

L'invaso e stato concepito con forma naturale per migliorarne l'inserimento paesaggistico; tenendo conto
della conformazione plano-altimetrica dei terreni in esame, I'opera risultera cosi caratterizzata:

. parzialmente interrata rispetto al piano campagna attuale: solo in corrispondenza del lato di valle
sara presente un argine di circa 5 m rispetto alla quota di fondo dell'invaso , argine che poi andra ad
allinearsi con le quote del piano di campagna di monte. In pianta, il perimetro segnato dal ciglio sponda
coinvolge un'area di circa 2500 mgq;

. pendenza del paramento interno dello sbarramento pari a 1:2 rispetto all'orizzontale;

. pendenza del paramento di valle con inclinazione 1:2 (26-27°);

. punto di ingresso delle acque nell'invaso realizzato verso il lato NNW dell'area;

. fondo dell'invaso ad una profondita massima di profondita massima dell'acqua nell'invaso di 4,00
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. capacita massima della vasca: 7.500 mc;

. sistema di impermeabilizzazione multistrato delle pareti costituito da teli di tessuto non tessuto
500 gr/m2, geomembrana in caucciu sintetico EPDM spessore minimo 1,14 mm poggianti su uno strato di
terreno opportunamente livellato e compattato secondo le pendenze previste, e privo di elementi lapidei
con spigoli vivi;

. sistema di drenaggio delle acque acque libere sotto l'invaso mediante dreni costituiti da tubi
corrugati diametro 40 cm rivestiti da geotessile e mediante dreno costituito da tubo corrugato diametro
16 cm rivestito da geotessile;

. scarico di superficie dell'invaso realizzato in calcestruzzo esternamente al rilevato;

. formazione strada di accesso, della larghezza di 3 m e lunghezza 110 m;

. recinzione del sito con staccionata e recinzione metallica;

. predisposizione di n. 20 plinti con foro in adiacenza alla recinzione per la segnalazione durante la

stagione invernale, della presenza dell’invaso.

L’alimentazione del bacino avverra mediante la condotta di adduzione in ghisa DN150 mm in provenienza
dalla stazione di pompaggio Seggiovia con le acque della sorgente La Presa, gia derivate a scopo
innevamento artificiale.

Il prelievo dall’invaso avviene mediante una condotta in polietilene di diametro 200 mm dotata di
succheruola di presa con quota posta in prossimita del fondo ed ubicazione sul lato NW dell’invaso in
direzione del locale comando.

Si prevede uno scarico di fondo con punto di prelievo vicino alla succheruola di presa con una condotta in
polietilene di diametro 200 mm. La condotta di scarico non attraversa il coronamento ma si sviluppa in
sinistra orografica e recapita le portate a valle del canale fugatore dopo un passaggio nel locale comando
ove e posta la saracinesca di comando.

A valle del canale fugatore vengono anche recapitate le portate eventualmente drenate sul fondo
dell’invaso.

Dai sondaggi effettuati si € rilevato che la presenza di acqua nella zona & dovuta alla presenza di tre zone
in cui si presentano degli affioramenti nel periodo di scioglimento della neve e nel periodo primaverile.

Sotto il profilo del dimensionamento idraulico dell’invaso si rimanda alla relazione idraulica di progetto.

L’accessibilita all’'invaso avverra mediante pista sterrata esistente che si sviluppa a partire dalla strada
comunale Sampeyre — Elva. Tale viabilita verra percorsa anche durante I'allestimento del cantiere.

Per accedere direttamente all’invaso ed al locale comando verra realizzata un breve tratto di nuova pista
che a partire da quella esistente conduce a bordo invaso e successivamente, attraversa il rilevato dello
sbarramento per raggiungere la sala pompe “Varisella”.

Per il drenaggio delle acque superficiali si & previsto un fosso di guardia adiacente alla pista di servizio a
bordo invaso, con pendenza verso valle di circa 1%. Tale canaletta consente di sgrondare a valle dello
sbarramento le acque superficiali provenienti dal versante di monte, secondo i dimensionamenti riportati
in relazione idraulica.

Sul lato orografico sinistro la canaletta verra convogliata entro il canale fugatore precedentemente
descritto.

Per il drenaggio delle potenziali acque presenti sul fondo dell’invaso, si prevede il posizionamento di due
tubazioni con tubo fessurato di diametro 40 cm rivestite in geotessile e poste all’interno di materiale
drenante proveniente dagli scavi ed opportunamente disposto sul fondo. Il dreno avra profondita
indicativa di 1 m dal fondo e larghezza di circa 3 m. Il tracciato dei due drenaggi sara comune nel tratto di
valle, con direzione divergente nel tratto di monte. Si prevede, inoltre, la disposizione di un drenaggio alla
base della scarpata interna mediante un tubo dreno di diametro 16 cm.

Tutti i tre tubi di drenaggio vengono convogliati nel punto di recapito delle portate a valle del canale
fugatore.
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Edificio di manovra e pompaggio SP1 “Seggiovia”

L’edificio di manovra e pompaggio “Seggiovia” e collocata in prossimita dell’arrivo della seggiovia di
monte in un locale semi interrato a quota 1460 m s.l.m. circa.

Il fabbricato sara realizzato previo scavo del versante, eventualmente in roccia, in prossimita dell’arrivo
della seggiovia a quota 1460 m s.I.m. Il fabbricato sara costituito da un unico locale con dimensioni interne
di 5,50 x 5,60 m, con altezza interna prevista di 2,60 m. Le fondazioni avranno spessore di 40 cm, le pareti
di 30/40 cm.

Le sottofondazioni in calcestruzzo ad uso non strutturale con cemento di tipo 32,5R dovranno essere
eseguite su spessori di almeno 10 cm con dosaggio minimo di 150 kg/m3.

Le pareti, formate da casseri in legname, avranno spessore di 30/40 cm e saranno realizzate in
calcestruzzo armato a prestazione garantita, con classe di resistenza a compressione minima C30/37.

Le armature, in quantita e disposizione secondo gli elaborati di progetto, saranno costituite da acciaio in
classe tecnica B450C.

E’ prevista la posa di un drenaggio/vespaio a tergo e sotto il manufatto realizzato con materiale lapideo
reperito dagli scavi e giudicato idoneo dalla D.L., nonche I'impermeabilizzazione dei muri contro terra e
della soletta.

L’edificio sara dotato di una porta di ingresso di larghezza 1,20 m ed altezza 2,20 m realizzata in ferro e
rivestita in legno. La porta verra dotata di un adeguato architrave in legno.

Le pareti a vista del manufatto saranno opportunamente rivestite in pietra con uno spessore minimo di 20
cm.

Si prevede inoltre il rivestimento in legno (larice o castagno) di 4 cm per il lato in vista del cornicione e la
copertura con pietra di Luserna di spessore minimo 4 cm per la parte sommitale dello stesso. Tutto il
legname impiegato nei rivestimenti esterni dovra essere adeguatamente trattato e protetto.

La superficie interna del locale sara realizzato da un battuto di cemento di spessore 2 cm con dosatura di
600 kg di cemento tipo 325 per 1 m3 di sabbia.

Sul lato antistante lI'ingresso si prevede la realizzazione di un cunicolo dotato di grigliato per il passaggio
delle tubazioni adeguato alla dotazione impiantistica, esteso per I'intera larghezza dell’edificio.

Internamente sara ricavato anche un idoneo cavedio per I'impianto elettrico.

Nella stazione di pompaggio verra collocato il gruppo pompa per il rilancio delle portate in arrivo da “La
Presa” fino alla SP2 Varisella.

In particolare I'impianto idraulico di pompaggio a corpo comprendente la seguente dotazione minima:
raccordo alla tubazione PEAD 110 PN10 esistente,
n. 1 saracinesca manuale in ghisa DN150 PN16,
n.4 valvole con trasduttore di pressione,

n.5 valvole a spillo con manometro,

trasmettitori di temperatura,

n.2 valvole a farfalla in ghisa DN150 PN16,

filtro automatico in ghisa Y DN150 PN16,
raccordo in ghisa DN150/DN125,

valvola a farfalla pneumatica DN125,

contatore acqua,

elettropompa multistadio con portata nominale di 15 I/s e prevalenza 380 m e relativo motore elettrico di
potenza indicativa 100 kW,

1 valvola ritegno Venturi DN100 PN64,
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n.1 saracinesca manuale in ghisa DN100 PN64,
N.1 compressore 1,5 kW

L’'opera comprende l'automazione dell'impianto,l’eventuale inverter, il PLC di controllo e gestione e tutti i
relativi ingressi ed uscite analogici/digitali.

Rete idrica di innevamento “Seggiovia Alta”

Il potenziamento del sistema di innevamento avverra mediante la realizzazione di una nuova rete idrica,
della lunghezza di circa 2080 m e diametro DN 150 in ghisa sferoidale, sulla quale saranno posizionati
complessivamente n.25 pozzetti di innevamento in cls armato delle dimensioni interne di 1,20 x 120 x 1,50
m dotati di botola di accesso ed attrezzati per I'allacciamento degli innevatori, che sono previsti di tipo a
ventola (cannoni).

La rete idrica di innevamento percorre le piste consecutive di Misservé e Chamartin e comprende anche la
diramazione laterale (con doppia condotta) che conduce al Locale manovra Varisella.

All’interno del pozzetto verra posta una cassetta elettrica di allaccio, una scaldina per il pozzetto, un
faretto di illuminazione e 'idrante.

La gestione dell’'innevamento programmato verra svolta in modo separato tra le due piste anche se la
rete idrica presenta per economicita un'unica condotta dall’edificio Seggiovia all'invaso Varisella. La
tubazione in questo tratto verra utilizzata nel periodo estivo/autunnale per sollevare le portate concesse
accumulandole nell’invaso in progetto.

Edificio di manovra e pompaggio SP2 “Varisella”

L’edificio di manovra e pompaggio Varisella ha lo scopo di rilanciare le portate sollevate dalla Stazione di
pompaggio “Seggiovia” per la messa in pressione del tratto sommitale della linea di innevamento.

La posizione della stazione di pompaggio € stata studiata per poter regolare anche le portate in ingresso
ed uscita dal nuovo bacino di accumulo denominato invaso Varisella.

Il fabbricato sara realizzato previo scavo del versante, eventualmente in roccia, in prossimita del nuovo
bacino a quota 1700 m s.I.m. Il fabbricato sara costituito da un volume con dimensioni interne di 6,10 x
10,20 m, con altezza interna prevista di 3,00 m. Le fondazioni avranno spessore di 40 cm, le pareti di
30/40 cm.

Le sottofondazioni in calcestruzzo ad uso non strutturale con cemento di tipo 32,5R dovranno essere
eseguite su spessori di almeno 10 cm con dosaggio minimo di 150 kg/m3.

Le pareti, formate da casseri in legname, avranno spessore di 30/40 cm e saranno realizzate in
calcestruzzo armato a prestazione garantita, con classe di resistenza a compressione minima C30/37.

Le armature, in quantita e disposizione secondo gli elaborati di progetto, saranno costituite da acciaio in
classe tecnica B450C.

E’ prevista la posa di un drenaggio/vespaio a tergo e sotto il manufatto realizzato con materiale lapideo
reperito dagli scavi e giudicato idoneo dalla D.L., nonché I'impermeabilizzazione dei muri contro terra e
della soletta.

L’edificio sara dotato di due portoni di ingresso di larghezza 2,40 m ed altezza 2,40 m realizzati in ferro e
rivestiti in legno. | portoni verranno dotati di un adeguato architrave in legno. Sara inoltre posata una
porta di larghezza 1,00 m ed altezza 2,40 m realizzata in ferro e rivestita in legno.

Le pareti a vista del manufatto saranno opportunamente rivestite in pietra con uno spessore minimo di 20
cm.

Si prevede inoltre il rivestimento in legno (larice o castagno) di 4 cm per il lato in vista del cornicione e la
copertura con pietra di Luserna di spessore minimo 4 cm per la parte sommitale dello stesso.
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Tutto il legname impiegato nei rivestimenti esterni dovra essere adeguatamente trattato e protetto.

La superficie interna del locale sara realizzato da un battuto di cemento di spessore 2 cm con dosatura di
600 kg di cemento tipo 325 per 1 m3 di sabbia.

Verranno ricavati internamente n.2 locali secondo la geometria indicata in progetto o in sede di
esecuzione mediante tramezzi in mattoni legati con malta cementizia e successiva intonacatura.

Si prevede la realizzazione di un cunicolo/pozzetto dotato di grigliato per il passaggio delle tubazioni ed
adeguato alla dotazione impiantistica.

Internamente sara ricavato anche un idoneo cavedio per I'impianto elettrico.

Al termine dei lavori I’area di cantiere andra perfettamente ripristinata riprofilando il terreno, ritombando
perfettamente gli scavi, ricoprendo la soletta e provvedendo alla stesa del terreno vegetale
precedentemente accantonato, eseguendo un inerbimento a spaglio con specie autoctone come indicato
in progetto.

L’accesso al fabbricato avverra mediante una pista sterrata che verra realizzata con minimi intervento di
scavo e riporto e mediante la stesa di un adeguato strato di materiale ghiaioso fine recuperato in cantiere.
Nell’attraversamento del fosso di scarico saranno posati dei tubi autoportanti in calcestruzzo.

Nella stazione di pompaggio verra collocato un gruppo pompa per I'innevamento delle Piste Chamartin e
Misserve.

In particolare I'impianto idraulico di pompaggio a corpo comprendente la seguente dotazione minima:
n.1 succheruola con rete inox

n.1 saracinesca manuale in ghisa DN150 PN16,
n.3 valvole con trasduttore di pressione,

n.5 valvole a spillo con manometro,

n.1 trasmettitore di temperatura

n.2 valvole a farfalla in ghisa DN150 PN16,

n.1 filtro automatico in ghisa Y DN150 PN16,
n.1 contatore d'acqua

n.2 valvole a farfalla pneumatica DN150 PN16,
n.1 compressore 1,5 kW,

n.1 elettropompa multistadio con portata nominale di 28 I/s e prevalenza 380 m con relativo motore
elettrico di potenza nominale minima di 200 kW

n.2 valvole ritegno Venturi PN64,

n.1 valvola a flusso avviato motorizzato DN150 PN40,
n.1 valvola a sfera pneumatica DN150 PN40.

n.1 sistema di boullage per il Lago Varisella

L’'opera comprende l'automazione dell'impianto, I’eventuale inverter, il PLC di controllo e gestione e tutti i
relativi ingressi ed uscite analogici/digitali.

Adeguamento cabina Enel esistente

Per I'alimentazione della stazione Varisella e prevista la realizzazione di un nuovo locale consegna utente
addossato alla cabina elettrica Enel esistente.

Dal punto di vista architettonico si prevede I'ampliamento verso monte della attuale cabina, per una
lunghezza di circa 3,20 m mantenendo una larghezza di 3,80 m dell’attuale fabbricato. Al fine
dell'inserimento paesaggistico si manterra la medesima inclinazione delle falde del tetto e le medesime
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tipologie architettoniche, sebbene il fabbricato sara del tutto autonomo ed indipendente.

La cabina dunque avra il rivestimento rivestimento in pietra, tetto in legno con copertura in lose ed
architravi lignei.

Il fabbricato complessivamente risultera esteso verso monte mantenendo una distanza minima di 5,30 m
dalla strada comunale Sampeyre — Elva.

Impianto elettrico per la nuova linea di innevamento

La descrizione dell’impianto elettrico € rimandata allo specifico elaborato tecnico.
In estrema sintesi I'impianto elettrico per la nuova linea di innevamento risulta composto come segue:
Locale quadri elettrici seggiovia 1:

Il nuovo quadro sara derivato sulla linea di alimentazione esistente della seggiovia per tanto il
funzionamento della pompa SP1 e dei generatori potra avvenire in alternativa al funzionamento della
seggiovia (utilizzo impianto innevamento / seggiovia non contemporaneo).

Dal nuovo quadro sara posata, in cavidotto, la nuova linea di alimentazione del locale SP1.
Locale SP1

La linea di alimentazione proveniente dal locale quadri elettrici seggiovia 1 sara attestata ad un nuovo
quadro elettrico per I'alimentazione della pompa, delle utenze di centrale e delle utenze a servizio del
locale.

Locale quadri elettrici seggiovia 2:

Nuovo quadro elettrico di alimentazione e nuovo interruttore magnetotermico differenziale per
I’alimentazione della nuova linea elettrica di I'alimentazione dei nuovi pozzetti a monte della stazione
“seggiovia.

Pozzetti

Verra posata direttamente interrata la linea in cavo multipolare in alluminio 3x240+120mmgq idonea alla
posa interrata per I'alimentazione dei pozzetti. Contestualmente verra posato in cavo di comunicazione
4x2x0,5 mmq idoneo alla posa interrata e tondo di acciaio zincato diametro 10 mm per l'impianto
disperdente di terra.

Impianto elettrico pozzetto

Ogni singolo pozzetto interrato sara dotato al suo interno di impianto elettrico composto da una
morsettiera in scatola in resina doppio isolamento per I'attestazione della linea elettrica di alimentazione
(ingresso e uscita).

Dalla medesima morsettiera verra derivata la linea di alimentazione del quadro elettrico composto da
contenitore in resina doppio isolamento dotato di interruttori magnetotermici differenziali per
I’alimentazione delle utenze asservite quali presa trifase CEE 63A, plafoniera a led stagna dotata di
sensore IR di presenza, scaldiglia per il riscaldamento dell’idrante dotata di interruttore per accensione e
spegnimento installato sul fronte del quadro. Il contenitore dovra permettere futuri ampliamenti.

Sempre all’interno del pozzetto verra installato il nodo di terra collegato al dispersore sempre mediante
tondo di acciaio zincato diametro 10 mm. Dal nodo dovranno essere derivati i conduttori di terra ed
equipotenziali necessari.

Sul frontale del quadro elettrico trovera posto anche la presa stagna di comunicazione ad otto poli alla
quale dovranno essere attestati i cavi bus (ingresso e uscita).

Locale di consegna utente cabina MT Enel:

Per I'alimentazione della stazione Varisella e prevista la realizzazione di un nuovo locale consegna utente
addossato alla cabina elettrica Enel esistente. Nel locale sara fornita e posata la cella MT di protezione del
cavo di media-tensione per I'alimentazione del locale SP2. Tra i due locali sara realizzato il locale contatori
atto a contenere i contatori delle due forniture: sia il gruppo di misura della consegna in MT che il gruppo
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di misura ausiliario in BT.
Linea MT tra cabina ENEL e locale SP2

Verra posata direttamente interrata la linea in cavo MT composta da tre cavi unipolari idonea alla posa
interrata per I'alimentazione della cabina MT/BT posta nel locale SP1.

Locale SP2

La linea MT di alimentazione proveniente dalla cabina di consegna MT ENEL sara attestata ad una nuova
cella MT di protezione e trasformata in BT mediante trasformatore da 630kVA installato in apposita cella
opportunamente ventilata.

A valle del trasformatore la linea elettrica in BT sara collegata al nuovo quadro elettrico composto da
armadio metallico con porta in vetro trasparente modulare dotato di interruttore generale e di interruttori
magnetotermici differenziali per I'alimentazione della pompa, delle utenze di centrale e delle utenze a
servizio del locale.

Il quadro sara, inoltre, dotato di interruttore magnetotermico differenziale per I'alimentazione della nuova
linea elettrica di alimentazione dei nuovi pozzetti a valle della stazione “varisella” e di interruttore
magnetotermico differenziale per I’alimentazione della nuova linea elettrica di alimentazione dei nuovi
pozzetti a monte della stazione “varisella”.

Il locale sara illuminato mediante plafoniere stagne a led per luce normale e di sicurezza. Sara inoltre,
dotato di gruppo prese di manutenzione.

4. Quantita e tipologia delle principali opere.

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al
contratto. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle principali opere con l'indicazione della
tipologia e delle caratteristiche costruttive che dovranno possedere.

Per I'esecuzione delle opere, la ditta appaltatrice dei lavori dovra svolgere a regola d’arte, seguendo
quanto riportato nei vari elaborati progettuali e nelle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione dei
Lavori, le seguenti quantita indicative di lavorazioni, che compongono le varie voci “a corpo”:

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3.
PER UN TOTALE DI m® 14,05

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici
in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C30/37.
PER UN TOTALE DI m3223,41

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate. PER UN TOTALE DI m3214,04

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato. PER UN TOTALE DI m3223,41

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm. PER UN TOTALE DI kg 19°362,60

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME. Rivestimento di murature in calcestruzzo con
pietrame con scapoli tagliati delle dimensioni e forme idonee o proveniente dagli scavi o da cave
approvate dalla D.L. aventi spessore di rivestimento da m 0.20 a0.40 CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE. PER UN TOTALE DI m2107,24

Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per
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guantitativi superiori a m* 0.10 Eseguito a macchina, compresa I'assistenza di un operaio. PER UN TOTALE
DI m38,64

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma. PER UN TOTALE DI m2848,23

Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in
fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di
mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10
°C Con membrana di tipo normale. PER UN TOTALE DI m? 64,53

Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di
vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m?) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200per m? caduno) con
giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del
peso ciascuna di kg 1.2 al m?; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto
deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm Due fogli di cartonfeltro tenuti
assieme da tre spalmature di bitume. PER UN TOTALE DI m?124,98

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani
d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi superioria m30,1. PER UN TOTALE DI m33,05

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie
Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per
quantitativi superioria m3 0,1. PER UN TOTALE DI m33,05

Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto
pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta
al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere
dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per60 primi ed a tenuta di fumo. PER UN
TOTALE DI m? 21,36

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine
sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata
capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per
la pulizia preventiva dei manufatti A due riprese. PER UN TOTALE DI m2 89,13

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una
superficie complessiva di almeno m? 1. PER UN TOTALE DI m2 50,25

Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 4. PER UN TOTALE DI m? 18,74

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura: 600 kg di
cemento tipo 325 per m? 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie
di almeno m? 0,20. PER UN TOTALE DI m? 61,54

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi,
per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m3 0,10. PER UN TOTALE
DI m31,10

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m3 0.500. PER UN TOTALE DI h
60,00

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici
inferiori a m? 1.000. PER UN TOTALE DI m21°210,00

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento. PER UN TOTALE DI m28°450,00

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso I'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di
6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
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rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi dn 150. PER UN TOTALE DI m2°080,00

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni altro onere. PER UN TOTALE DI m2°080,00

Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cmm. PER UN TOTALE DI m2°080,00
Sabbia granita di cava. PER UN TOTALE DI m3 83,20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. PER UN TOTALE DI m3 83,20

Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato. PER UN TOTALE DI m285,00

Fornitura di condotte costituite da tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale secondo UNI EN 545-FM,
diam 150 mm PN 63, classe da K9 a K20, rivestite internamente con malta di cemento d'altoforno;
esternamente zincatura con min. 200g/mq e strato protettivo in poliuretano PUR-L spessore min. 120
micron. Il prezzo € comprensivo di guarnizioni secondo EN 681 per la tenuta idraulica e le tubazioni sono
dotate di giunto antisfilamento meccanico (certificato di prova di cui all'art. 7.2 della UNI EN545) costituito
da inserti metallici per bloccaggio sul cordone saldato presente sull'estremita liscia. PER UN TOTALE DI
m2°080,00

Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta, esclusa I'estirpazione della ceppaia, compreso il
trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza
inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello. PER UN TOTALE DI cad 25,00

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione. PER UN TOTALE DI
m?3 23,42

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso I'eventuale
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasporto alla
discarica del materiale; compreso scavo con profondita fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo
di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano
dello strato di fondazione in ghiaia per I'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il
funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso provvista e stesa,
per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso I'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a
mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa con scavo 15 cm a macchina; per
superfici superiori a 10 mg. PER UN TOTALE DI m? 28,00

Fornitura e posa in opera di impianto idraulico di pompaggio a corpo comprendente la seguente dotazione
minima: raccordo alla tubazione PEAD 110 PN10 esistente, n. 1 saracinesca manuale in ghisa DN150 PN16,
n.4 valvole con trasduttore di pressione, n.5 valvole a spillo con manometro, trasmettitori di temperatura,
n.2 valvole a farfalla in ghisa DN150 PN16, filtro automatico in ghisa Y DN150 PN16,raccordo in ghisa
DN150/DN125,valvola a farfalla pneumatica DN125,contatore acqua, elettropompa multistadio con
portata nominale di 15 |/s e prevalenza 380 m e relativo motore elettrico di potenza indicatival00 kW, 1
valvola ritegno Venturi DN100 PN64, n.1 saracinesca manuale in ghisa DN100 PN64,N.1 compressore 1,5
kW, Risulta compresa l'automazione dell'impianto, il PLC di controllo e gestione e tutti i relativi ingressi ed
uscite analogici/ digitali. Il tutto compreso di ogni altro apparecchio necessario ed accessorio nonche di
ogni elemento di raccordo non precedentemente descritto, tubazioni in acciaio zincato, valvole di sfiato,
bulloneria, minuterie e supporti, saldatura, cablaggio, armadio di controllo e gestione, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e certificato. PER UN TOTALE DI a corpol1,00

Fornitura e posa in opera di impianto idraulico di pompaggio a corpo comprendente la seguente dotazione
minima:n.1 succheruola con rete inox n.1 saracinesca manuale in ghisa DN150 PN16,n.3 valvole con
trasduttore di pressione, n.5 valvole a spillo con manometro, n.1 trasmettitore di temperaturan.2 valvole
a farfalla in ghisa DN150 PN16, n.1 filtro automatico in ghisa Y DN150 PN16,n.1 contatore d'acqua n.2
valvole a farfalla pneumatica DN150 PN16, n.1 compressore 1,5 kW, n.1 elettropompa multistadio con
portata nominale di 28 I/s e prevalenza 380 m con relativo motore elettrico di potenza nominale minima
di 200 kW n.2 valvole ritegno Venturi PN64, n.1 valvola a flusso avviato motorizzato DN150 PN40,n.1
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valvola a sfera pneumatica DN150 PN40,n.1 valvola a sfera valvola sfiato DN150 PN40,n.1 saracinesca
manuale in ghisa DN100 PN64.n.1 sistema di boullage per il lago Varisella Risulta compresa |'automazione
dell'impianto, il PLC di controllo e gestione e tutti i relativi ingressi ed uscite analogici/ digitali. Il tutto
compreso di ogni altro apparecchio necessario ed accessorio nonchée di ogni elemento di raccordo non
precedentemente descritto, tubazioni in acciaio zincato, tees, valvole di sfiato, bulloneria, minuterie e
supporti, saldatura, cablaggio, armadio di controllo e gestione, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte e certificato. PER UN TOTALE DI cadauno1,00

Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore
cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di
demolizioni fino a m? 1,00, compreso |'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro
trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili,
la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di
eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, I'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le
sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto. PER UN TOTALE DI m337982,25

Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina
o per trovanti superiori al m3 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura
prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarra di proprieta
dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle localita scelte dalla Direzione
dei Lavori. PER UN TOTALE DI m3 44,84

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere In assenza di alberi. PER UN TOTALE DI m3225,00

Operaio qualificato Ore normali. PER UN TOTALE DI h 75,00
Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro mm 160. PER UN TOTALE DI m125,00

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
resine da g/m? 68a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del
suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m? 190. PER UN TOTALE DI m2564,00

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici
superiori a m? 3.000. PER UN TOTALE DI m27°240,00

Realizzazione di manto di copertura in lose di pietra tipo luserna di qualunque spessore e dimensione su
esistente orditura in legno, compresi la sovrapposizione e |'ancoraggio delle lose con legature in filo di
ferro zincato, la provvista e posa dei tegoloni di colmo su tutti gli spigoli con relativa malta di fissaggio, il
trasporto dei materiali, il nolo dell'elevatore ed ogni altra eventuale opera accessoria Misurando
I'effettivo sviluppo della falda di copertura. PER UN TOTALE DI m? 20,35

Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26.
PER UN TOTALE DI m?1,73

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa |'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione
del gesso Eseguito fino aduna altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5. PER UN TOTALE DI m2100,50

Fornitura e posa in opera di porta in SMC (vetroresina) dim 1229x2175 mm colore grigio omologata
secondo la tabella ENEL, a due battenti, incernierata a un telaio in vetroresina, dotata di quattro finestrelle
di aerazione. L'anta di destra della versione senza serratura e predisposta per |'applicazione di serratura
tipo Enel DS 988 a tre punti di chiusura tramite due aste in acciaio inox. L'anta di sinistra & munita di due
chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta stessa. Le ante possono essere
facilmente asportate per ottenere la massima luce d'ingresso. Sul telaio perimetrale sono montate sei
piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli. PER UN TOTALE DI cadauno1,00

Fornitura e posa in opera di griglia di aerazione in SMC (vetroresina) colore grigio dim 1200x500 mm
omologata in riferimento alle specifiche tecniche ENEL, realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete
interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo. Tra i due pannelli puo essere inserita una
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rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm antiinsetto. Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in
acciaio inox. PER UN TOTALE DI cadauno1,00

Fornitura e posa in opera di porta in SMC (vetroresina) dim 644x2175 mm colore grigio omologata
secondo la tabella ENEL, a un battente, incernierata a un telaio in vetroresina, dotata di due finestrelle di
aerazione. L'anta & munita di due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta
stessa. L'anta puo essere facilmente asportata per ottenere la massima luce d'ingresso. Sul telaio
perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli. PER
UN TOTALE DI cadauno1,00

Tubi forati per drenaggio in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, della lunghezza di m 6.00 Del diametro di
mm 400. PER UN TOTALE DI m160,00

Posa di geotessile filtrante per I'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a
calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile
il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante. PER UN TOTALE DI m285,00

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale
sparsa con mezzo meccanico. PER UN TOTALE DI m3705,50

Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava. PER UN TOTALE DI m3403,06

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -
eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 90x90x100 cm; PER UN TOTALE DI cad 20,00

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non inferiore a m® 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. PER UN TOTALE DI m3232,00

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne
cm120x120x100 diam. 100. PER UN TOTALE DI cad 26,00

Prolunghe per pozzetti dimensioni interne crn 120x120x50. PER UN TOTALE DI cad 25,00

Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 140x140x15 diam. 60 (passo d'uomo). PER UN
TOTALE DI cad 26,00

Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio. PER UN TOTALE
DI kg780,00

Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso oltre kg 30. PER UN TOTALE DI
kg780,00

Fornitura e posa di idrante manuale PN64 DN50, bilanciato, con maniglia removibile, due scarichi da 1.5
bar, camlock in uscita2" e allaccio adduzione 2" GAS. Il prezzo comprende inoltre il raccordo dalla
condotta di alimentazione principale ad una distanza massima di 5 m. PER UN TOTALE DI cadauno 25,00

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di strutture di
carpenteria in acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli
inox. PER UN TOTALE DI kg110,70

F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distri buzione costituita da base, tettuccio,
telai e montanti,compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera. F.O. di struttura
per quadri 800x1800/2000x400. PER UN TOTALE DI cad5,00

F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la
posa in opera. F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400. PER UN TOTALE DI cad4,00

F.O. Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in
opera. F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L800. PER UN TOTALE DI cad5,00

F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in
opera. F.O. di porta frontale a vetri 800x2000. PER UN TOTALE DI cad5,00

F.O. Fornitura in opera di componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro,
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compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di vano cavi interno qualsiasi
dimensione. PER UN TOTALE DI cad5,00

F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa
in opera. F.O. di zoccolo H=200 L=800. PER UN TOTALE DI cad5,00

F.O. Fornitura in opera di guide DIN portaapparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa
in opera. F.O.di guida DIN da 36 moduli. PER UN TOTALE DI cad 19,00

F.O. Fornitura in opera di pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti,
compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello modulare H fino a 200
L=800. PER UN TOTALE DI cad 30,00

F.O. Fornitura in opera di kit (profilati, supporti, guida, pannello frontale e accessori) per montaggio
interruttori tipo scatolato fino a 630 A, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O.
di Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=800. PER UN TOTALE DI cad 12,00

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono
riferiti ad un’onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+ N con riporto. PER UN TOTALE DI cad4,00

F.O. Fornitura in opera di basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello compreso ogni accessorio per
la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1. PER
UN TOTALE DI cad 16,00

"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con
sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a
380V 36 kA, (tipo V) Ics=lcu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori
con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di interr elettronico. scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A. PER UN TOTALE DI cad5,00

"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con
sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere
d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) lcs=lcu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a
63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - da 80 a
100 A. PER UN TOTALE DI cad2,00

F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziale da quadro ( a pannello o per guida DIN) con toroide
separato, corrente e tempo d'intervento regolabili, per qualsiasi tensione, compreso i capicorda, ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di relé sganciatore differenziale + toroide chiuso da
185 mm. PER UN TOTALE DI cad 10,00

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di
chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr. PER UN TOTALE DI
cad4,00

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160. PER UN TOTALE DI
m455,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16
o similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 1 x 240. PER UN TOTALE DI m135,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16
o similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 1 x 120. PER UN TOTALE DI m495,00

F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VA compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di trasformatore amperometrico fino a 250/5 A CL.05. PER UN
TOTALE DI cad3,00

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza,
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energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro
digitale. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51
- 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i
collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili22x58 3P. PER UN TOTALE DI cad3,00

F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.1.100 kA 22 X 58 mm. PER UN
TOTALE DI cad 10,00

"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con
sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a
380V 36 kA, (tipo V) Ics=lcu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori
con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di interr elettronico. scat. 36 kA (N) - 4P - da 250 A. PER UN TOTALE DI cad3,00

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEl EN
60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da
10a 32 A. PER UN TOTALE DI cad 15,00

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di BIl. diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA. PER UN TOTALE DI cad 10,00

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEl EN
60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da
10 a 32 A. PER UN TOTALE DI cad 13,00

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl. diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA. PER UN TOTALE DI cad 10,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5. PER UN TOTALE DI m 35,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5. PER UN TOTALE DI m130,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 5 x 2,5. PER UN TOTALE DI m115,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 5 x 6. PER UN TOTALE DI m 80,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16
o similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 1 x 70. PER UN TOTALE DI m 30,00

F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire
dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara derivata |'alimentazione al
corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A,
placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi,
che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici
(inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m2. Per
situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari.
Sono previsti conduttori flessibili hO7v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il
minimo di 1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mm? per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni
forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di
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risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto. PER UN TOTALE DI cad5,00

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile. PER
UN TOTALE DI cad4,00

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con
interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17, interbloc. 2p+t, 16 A,. PER UN TOTALE DI cad2,00

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con
interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17, interbloc. 4p+t, 16 A,. PER UN TOTALE DI cad2,00

Accessori cabina plafoniera di cabina completa di linea e lampada a led atta a garantire l'illuminazione
idonea alla tipologia di cabina. PER UN TOTALE DI cad7,00

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di
corpo illuminante civile/ind. 1x36 W. PER UN TOTALE DI cad7,00

Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
corpo in policarbonato che puo essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Grado di protezionelP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilita di
inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora. Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 500 Im.
Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva. PER UN TOTALE DI cad5,00

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare in alluminio tipo ARG16R16 0,6/1kV sezione
3x240+1x120mmgq. PER UN TOTALE DI m1°980,00

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio di pozzetto allaccio generatore per innevamento
artificiale composto da: - Nodo equipotenziale di terra fissato a parete con protezione in plastica
removibile, idoneo all'attestatura del tondo e dei conduttori di terra necessari - Contenitore da parete in
resina doppio isolamento con coperchio IP65 apribile con attrezzo contenente morsettiera ripartitore
trifase a bandelle preforate e filettate portata 400A, protezione al contatto in plexiglass trasparente IPxxB
- Attestazione linea 3x240+1x120mmgq trifase in arrivo ed in partenza mediante capicorda - Attestazione
linea 25mmq trifase mediante capicorda - Linea in cordina FS17 450/750V 5x25mmq posata in guaina
flessibile in gomma per alimentazione prese - Contenitore da parete in resina doppio isolamento con
coperchio IP65 apribile con attrezzo predisposto con vano modulare dotato di guida DIN e quattro vani
IEC309 32A e due vani IEC309 63A comprensivo di tappi ciechi - Presa CEE IEC309 3P+N+T 63A IP67- Presa
8 poli per comunicazione IP67 - Selettore bipolare diametro 22mm a due posizioni- Interruttore
magnetotermico differenziale quadripolare 63A Id=0,03A P.d.l.=10kA - n. 2 Interruttori magnetotermici
differenziale bipolapoli 16A 1d=0,03 P.d.l.=10kA - profilato ad omega in acciaio zincato con due supporti
per fissaggio cavo multipolare 3x240+1x120mmgq- profilato ad omega in acciaio zincato con due supporti
per fissaggio cavo multipolare 4x2x0,5mmgq- scaldiglia 230V 100W autotermostatata fissata a parete-
plafoniera da parete a led 8W completa di sensore IR di presenza IP65 comprensivo di tubi, raccordi,
cablaggio, minuterie per il fissaggio, ogni accessorio e di tutto quanto occorre per realizzare un lavoro
secondo norma. PER UN TOTALE DI a corpo 25,00

Tondi di acciaio zincato a caldo per immersione tondo di acciaio zincato a caldo 75 mm?2. PER UN TOTALE
DI m2°035,00

P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il
reinterro P.O. di tondi acciaio zincato fino 75 mm? interrati. PER UN TOTALE DI m2°035,00

Giunzioni, derivazioni ed incroci deriv. universale in acciaio zincato. PER UN TOTALE DI cad 37,00

Fornitura e posa in opera di cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi, con conduttori in rame
flessibili, isolati in PVC, composto da 4 coppie twistate sezione 0,5mmgq, schermato, guaina esterna in PVC
idoneo all'interramento diretto o alla posa in cavidotto predisposto, con schermo con nastro di alluminio
e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi
opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 Il. PER UN TOTALE DI m1°980,00

F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H10R 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 95
mm?. PER UN TOTALE DI m 45,00

Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t. capocorda per cavo mt sez. da
50 a 95 mm?2. PER UN TOTALE DI cad 12,00
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F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per
accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore
rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. dimensioni: I= 900 mm, p=
1150 mm, h= 2550 mm. incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e
montaggio accessori. F.O. di gmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione blindata. PER UN TOTALE DI
cad2,00

Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di
interruzione: da 500mva (12.5 kA) a 1000 mva (25 kA) interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A. PER
UN TOTALE DI cad1,00

P.O. Posa in opera di interruttori (in SF6) su scomparti normalizzati m.t. P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV
esecuzione fissa. PER UN TOTALE DI cad1,00

Apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive e
capacitive incondizioni circuitali simmetriche (primario dei trasformatori) apparecchio di controllo
dell'isolamento. PER UN TOTALE DI cad2,00

Accessori per trasformatori trifasi in resina gruppo termosonde pt100 (n. 1 per colonna). PER UN TOTALE
DI cad1,00

Accessori per trasformatori trifasi in resina termoreg. digitale a due contatti (I e Il grado). PER UN TOTALE
DI cad1,00

Plafoniere tipo tartaruga rotonde plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-44. PER UN TOTALE DI
cad2,00

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di
corpo illuminante tipo tartaruga. PER UN TOTALE DI cad2,00

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP
55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la
posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr. non automatico - 2P - fino 32 A. PER
UN TOTALE DI cad1,00

UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuita statico "UPS" con le seguenti
caratteristiche: unita stand- alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia
conversione, tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza > di
92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60 Hz, sovracaricabilita elevata,
Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza
manutenzione per una autonomia di circa 10 minuti, Possibilita di estensione dell'autonomia con armadio
esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfacce, slot per scheda contatti
puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA. PER
UN TOTALE DI cad2,00

P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuita statico di qualsiasi tipo, sia
monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove
funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuita statici fino a 6 kVA. PER UN TOTALE DI cad4,00

Batterie al piombo di tipo ermetico per alimentazione gruppi di continuita statici monofasi batterie gr.
contin. statici 1f 300VA, aut. 10'. PER UN TOTALE DI cad 10,00

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m.
PER UN TOTALE DI cad8,00

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di
piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m.
PER UN TOTALE DI cad8,00

Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella piastra di messa a terra 500 x 1000
x 3 mm. PER UN TOTALE DI cad2,00

F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H10R 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50
mm?2. PER UN TOTALE DI m1°260,00
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Interruttori m.t. di manovra-sezionatori rotativo n.24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura
31.5 kA; potere di interruzione da 400 a 630 a; poli 3; esecuz. fissa per interno su telaio a cassetto.
comando manuale ad accumulo di energia. segregazione metallica; sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5
kA, in= 630 A. PER UN TOTALE DI cad1,00

P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t. P.O. di int.
di manovra-sezionatore 24 kV rotativo. PER UN TOTALE DI cad1,00

Riferiti agli interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nel precedente articolo. telaio portafusibili
con disp. ap.scatto fus. PER UN TOTALE DI cad1,00

Fusibili 12 kV fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in=40 A. PER UN TOTALE DI cad3,00
P.O. Posa in opera di fusibili mt P.O. di fusibile mt 12-36 kV. PER UN TOTALE DI cad3,00

F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f
avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere
accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo
dyn-11 classe isolamento 24 kV compresso tutto quanto necessario per |'effettiva messa in servizio F.O. di
trafo trifase in resina, 24000/400 V, 630 kVa. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. trasformatore predisposto per accettare trasf. di potenza da 100
a 630 kVa incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio
accessori. F.O. di gmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x1950. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per
qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di voltmetro digitale fino a600 V. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per
qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di commutatore voltmetrico o amperometrico. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per
qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di amperometro digitale diretto o indiretto. PER UN TOTALE DI cad3,00

F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VA compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di trasformatore amperometrico da 300/5 a 1000/5 A CL.05. PER UN
TOTALE DI cad3,00

F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es.
estraibile). PER UN TOTALE DI cad1,00

"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con
sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a
380V 36 kA, (tipo V) Ics=lcu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori
con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di interr elettronico. scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEl EN
60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da
40 a 63 A. PER UN TOTALE DI cad1,00

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di Relé termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per
avviamento normale compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di rele term.
reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51
- 22x58 con osenza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i
collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili22x58 1P. PER UN TOTALE DI cad2,00
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F.O Fornitura in opera di trasformatoridi isolamento monofase con schermo elettrostatico tra primario e
secondario, tensione primara 230 - 400 V, tensione secondaria 115 - 230 V, frequenza 50 Hz, classe di
isolamento |, isolante di classe B, possibilita di montaggio su guida DIN fino a 160 VA. F.O. di trasf. di
isolamento con schermo da 250 VA. PER UN TOTALE DI cad1,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 4 x 4. PER UN TOTALE DI m 20,00

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipoFG160R16 0,6/1 kV 5 x 4. PER UN TOTALE DI m 20,00

Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di
diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori
terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la
formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere. PER UN TOTALE DI m250,00

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, in terreni di qualunque natura e consistenza,
asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, con eventuale presenza di porzioni di roccia da mina, o
per trovanti superiori a m3® 1,00compreso |'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature
prescritte per il riempimento, compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi, compreso la
sbadacchiatura degli scavi, I'agguagliamento delle pareti scavate, il completo reinterro, ed ogni altro onere
per scavi sino alla profondita di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal
punto pil basso del piano campagna. PER UN TOTALE DI m3 3°779,38

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete metallica elettrosaldata:
nolo per il primo mese; PER UN TOTALE DI m?200,00

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete metallica elettrosaldata:
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. PER UN TOTALE DI m21°000,00

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative2,40x5,40x2,40 m.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio: a)
costo primo mese. PER UN TOTALE DI cad.1,00

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative2,40x5,40x2,40 m.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio: b) nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. PER UN TOTALE DI cad.5,00

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: triangolare lato
330 mm. Costo per un anno. PER UN TOTALE DI cad.6,00

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: rettangolare
500x700 mm. Costo per un anno. PER UN TOTALE DI cad.2,00

Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo
7/10: lato 435mm. Costo per un anno. PER UN TOTALE DI cad.4,00

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni. PER UN TOTALE DI m?164,40
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Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata
in proiezione verticale. PER UN TOTALE DI m?164,40

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/ o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani disbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e
di ogni altro dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano). Per ogni mese. PER UN TOTALE DI m? 54,80

Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm?
- UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi,
compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti,
mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 200, PN 6. PER UN TOTALE DI m 68,00

Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm?
- UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi,
compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti,
mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 160, PN 6. PER UN TOTALE DI m 30,00

Fornitura e posa in opera di filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con flangia di
attacco del diametro di mm 200. PER UN TOTALE DI cadauno2,00

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano
di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di
1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in
laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6.
PER UN TOTALE DI m6,00

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150. PER UN TOTALE DI cad1,00

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150. PER UN
TOTALE DI cad1,00

Fornitura e posa in opera di telo impermeabile, costituito da una geomembrana in caucciu sintetico EPDM
(Etilene Propilene Diene Monomero) vulcanizzato di spessore nominale pari a 1,14 mm fornita in rotoli di
larghezza di 2,0 metri; le superfici della geomembrana dovranno presentare entrambi le superfici lisce.
Prodotto marcato CE, a norma EN 13361, elasticita 300% min., resistente ai raggi UV e all'ozono,
resistente da -40 a + 120°C, resistente ai microrganismi e alle radici secondo Direttiva FLL. La
geomembrana dovra risultare completamente impermeabile all'acqua e dovra presentare le seguenti
caratteristiche dimensionali e chimico-fisiche:- Permeabilita ai liquidi < 10-6 m3/(m?*day) (EN 14150) -
Resistenza alla trazione 10.7 MPa (EN ISO 527-3)- Allungamento 480 % (EN ISO 527-3) - Punzonamento
statico 0.75 kN (EN ISO 12236) - Resist. agli agenti atmosferici/raggi UV Delta<x 25 % (EN 12224)-
Resistenza ai microrganismi Delta < 25 % (EN 12225) - Ossidazione Delta < 25 % (EN 14575) -
Fessurazione da sollecitazione ambientale NPD* (EN 14576) - Resistenza alla percolazione, proprieta Delta
< 2 % (EN 14415)- Resistenza alla percolazione, massa Delta < 2 % (EN 14415)Ogni rotolo fornito dovra
essere testato risultandone i valori delle voci di seguito indicate certificati dalla ditta fornitrice: - nome del
produttore; - il tipo di prodotto, il numero di matricola del rotolo ed il lotto di produzione; - la tensione di
snervamento e di rottura; - la deformazione a rottura; - la resistenza alla lacerazione; - |la resistenza al
punzonamento. Il materiale dovra essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni previste, certificazione ISO
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9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non
inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di 2.6
milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non presentazione della presente
documentazione implica la non accettazione del prodotto. La posa dovra essere garantita dall'installatore,
anche per quanto concerne il danno da inquinamento ambientale accidentale, con polizza postuma
decennale con massimale non inferiore a un milione di Euro. La posa in opera, eseguita da ditta
specializzata, verra eseguita con rotoli con larghezza di 2,0 m, eventualmente preassemblati a formare un
pezzo unico di superficie massima di 2.000 mq, dotati di schema di posizionamento per I|'apertura,
progettati e posizionati in modo da evitare giunzioni ad incrocio (ovvero 4 teli che si incontrano in un
unico punto). Le giunzioni dovranno essere parallele alla pendenza della vasca. | teli verranno posizionati e
immediatamente giuntati tra loro e verranno provvisoriamente zavorrati nella fossa perimetrale, per
evitare il sollevamento a causa del vento. Le giunzioni elastiche, effettuate con il sistema di saldatura ad
aria calda con doppia saldatura termofusa, in modo da creare un canale interno, saranno sottoposte ai
seguenti test: a) Saldatura con test a canale d'aria Tutte le giunzioni in cantiere devono essere effettuate
tramite il sistema di doppia saldatura termofusa, in modo da permettere il test non-distruttivo con canale
d'aria. Con l'ausilio di apposito ago corredato di manometro, viene immessa aria all'interno del canale con
una pressione di circa 150 kPa/1.5 bar.b) Saldatura con test a lancia ad aria. Il test a lancia ad aria, viene
eseguito solo su giunzioni che non possono essere testate con la tecnica a saldatura doppia. Il sistema
consiste in un compressore che puo fornire una pressione uscente di min. 350 kPa/3.5 bar. Immettendo
aria lungo il bordo di giunzione, qualsiasi difetto, viene identificato da un cambiamento distintivo del
suono al passare della lancia. | test verranno effettuati in cantiere sul 100% delle giunzioni. Le giunzioni
che non daranno garanzia di tenuta dovranno essere ripristinate a regola d'arte. | tubi e le penetrazioni
verranno impermeabilizzati con pezzi speciali prefabbricati, saldabili con saldatori manuali ad aria calda
sulla membrana al fine di garantire la continuita dell'impermeabilizzazione. Il riempimento della fossa
superiore, ed il conseguente bloccaggio della guaina avverra solo dopo aver riempito il bacino per meta
della profondita di acqua in modo tale da eliminare eventuali tensioni formatesi durante l'installazione.
Nel prezzo & compreso ogni onere necessario ed accessorio per dare |'opera eseguita a regola d'arte. PER
UN TOTALE DI m23°750,00

Operaio comune. Ore normali. PER UN TOTALE DI h 16,00

Fornitura e stesa di geotessile non tessuto costituito da filamenti continui spunbonded di fibre al 100% di
bipolimero coestruso di poliolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene)
di colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di
colle, altri componenti chimici e di alcun processo di agugliatura. Il geotessile dovra essere isotropo,
atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, e
rispondere alle seguenti caratteristiche minime:- Massa areica = 500 g/mq - Spessore alla pressione di 2
kPa (EN 9863-1) = 3,0 mm - Allungamento a rottura (EN ISO 10319) = 50% - Carico di rottura nominale (EN
ISO 10319) = 4,5 kN/m- Resistenza allo strappo trapezoidale ASTM D 4533 = 300 N- Resistenza al
punzonamento CBR (EN ISO 12236) = 900 N - Permeabilita (battente idraulico di 10 cm - EN ISO
11058:1999) = 55 I/mq x sec- Dimensione dei pori (AOS 090 - EN ISO 12956:1999) = 38 micron. Il
materiale dovra essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la
documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore
a 10 milioni di Euro (validita decennale come da DPR 224/1988art. 14) con sottolimite di 2.6 milioni di
Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non presentazione della presente
documentazione implica la non accettazione del prodotto. Il materiale sara steso manualmente avendo
cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze e sovrapponendo i teli contigui per una larghezza pari
ad almeno a 20 cm e comunque in conformita alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.
Nel prezzo & compreso ogni onere necessario ed accessorio per dare |'opera eseguita a regola d'arte. PER
UN TOTALE DI m23°750,00

Consolidamento del rilevato arginale mediante realizzazione di struttura in terra armata costituita da
posizionamento di rete elettrosaldata con maglia 15 x 15 cm diam. 8 mm. Ogni singolo elemento e
previsto di altezza 50 cm, riempito con materiale di risulta dagli scavi su uno fibra di juta che viene
impiegato anche per il risvolto. Il fronte della terra armate prevede la piegatura con un angolo di 60° della
rete elettrosaldata per raggiungere l'elevazione di 50 cm. Sono comprese anche eventuali graffe per il
collegamento tra i fogli di rete elettrosaldata. PER UN TOTALE DI m3405,00
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Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed
ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50. PER UN TOTALE DI m? 46,80

Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm?

- UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi,
compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti,
mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 110, PN 10. PER UN TOTALE DI m 12,00

1.2 CAPITOLO 1.2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE.

Art. 3 - Documenti che regolano I'appalto.

L’appalto é regolato dai seguenti documenti:
a) Contratto di appalto;

b) Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
limitatamente agli articoli non abrogati per effetto dell’art. 358, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010
e dell’art. 217, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.);

d) Elaborati progettuali e relative relazioni (escluso il quadro economico);

e) Elenco prezzi unitari (ai soli fini della valorizzazione delle eventuali varianti);

f) Piano della sicurezza redatto ai sensi dell’art. 100 e dell’All.to XV, art. 4, D.Lgs. 81/2008;
g) Le polizze di garanzia;

h) Offerta tecnico-economica;

i) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’Appaltatore a corredo dell’Offerta;

k) Programma lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla D.L.

L’ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

ELENCO ELABORATI
1- RELAZIONE GENERALE
2.1 - RELAZIONE IDRAULICA
2.2 - RELAZIONE NIVOLOGICA
2.3 - RELAZIONE GEOLOGICA
2.4 - RELAZIONE DI VERIFICA DELLO SBARRAMENTO
2.5 - CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
2.6 - RELAZIONE PAESAGGISTICA
3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
4 - ELABORATI GRAFICI
4.1 - Estratto Carta Tecnica Regionale
4.2 - Planimetria generale delle opere su P.R.G.C.

4.3 - Planimetria generale delle opere su C.T.R. e ortofoto
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4.4 - Planimetria generale delle opere su base catastale
4.5 - Locale di comando Seggiovia SP1: planimetria stato esistente
4.6 - Locale di comando Seggiovia SP1: planimetria, sezioni e prospetti stato in progetto
4.7 - Nuova linea di innevamento: profilo plano-altimetrico
4.8 - Nuova linea di innevamento: sezioni e particolari costruttivi stato in progetto
4.9 - Nuovo invaso Varisella: planimetria stato esistente
4.10 - Nuovo invaso Varisella: planimetria e sezioni stato in progetto
4.11 - Nuovo invaso Varisella: particolari di intervento stato in progetto
4.12 - Nuovo invaso Varisella: planimetria catastale
4.13 - Locale di comando Varisella SP2: pianta, sezioni e prospetti stato in progetto
4.14 - Nuova cabina di trasformazione: piante, sezioni e prospetti stato esistente e in progetto
4.15 - Planimetria di Piano Particellare
4.16 - Opere in cemento armato: Locale di comando Seggiovia
4.17 - Opere in cemento armato: Locale di comando Varisella
4.18 - Opere in cemento armato: Nuova cabina di trasformazione
4.19 - Sezioni di scavo e riporto invaso Varisella
4.20 - Impianto elettrico: planimetria generale
4.21 - Verifiche idrauliche di dam break - planimetria aree allagabili nel concentrico di Sampeyre
5 - VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO
6.1.1 - Relazione strutturale con verifiche geotecniche: locale comando seggiovia
6.1.2 - Relazione strutturale con verifiche geotecniche: locale comando varisella
6.1.3 - Relazione strutturale con verifiche geotecniche: nuova cabina di trasformazione
6.2 - RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
7 - ANALISI DEI PREZZI UNITARI
8 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
9 - ANALISI DEI CORPI D’OPERA
10 - COMPUTO ESTIMATIVO CON VOCI A “CORPO”
11 - QUADRO TECNICO ECONOMICO
12 - COSTO DELLA MANODOPERA
13 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
14 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
15 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
16 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
17 - PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
18 - PIANO DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli
elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente capitolato speciale
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d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che
I’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 4 - Leggi e norme.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente C.S.A., l'appalto & soggetto
all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.

a)il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) il D.P.R n. 207/2010 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art. 217, comma 1, lett. u) sub punti
1) e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.];

c) le norme del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010
e dell’art. 217 del. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto convenzionalmente richiamato negli atti di gara e
ancora operanti;

d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

e) il codice civile (di seguito, anche “c.c.”);

f) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori ufficialmente
riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto.

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta I’Appaltatore conferma
e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016, qualora
I'operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), ), g)
del d.lgs. 50/2016;

b) I'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e I'accettazione, senza condizione o

riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei
documenti di gara;

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato
nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito |'appalto, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attivita connesse all’oggetto dell’appalto, svolte
dalllimpresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016,
dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli
appalti pubblici”;

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata
nelle more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del d.Igs.
50/2016;

f) di conoscere e accettare:

i. tutte le norme e disposizioni che regolano I'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi
e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone presa piena
conoscenza;
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iii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato |'esistenza e la reperibilita sul mercato dei
materiali e della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per
I’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e
remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul
costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire |'offerta che sta per fare e
I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;

g) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto,
nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, negli elaborati grafici,
descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.Igs. 50/2016, e 33 e sgg, del dpr.
207/2010 posto a base di gara e di averne valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul
costo dei lavori, e pertanto di:

i. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

ii. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto definitivo/esecutivo
che, parte integrante e sostanziale dell’appalto, & posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi
da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi
e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto
dell’appalto;

iii. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;

iv. aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantita e qualita della
prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e
riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

V. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;

vi. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

vii. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta
quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno
eseguirsi i lavori;

viii. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento
all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;

Xii. avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

iX. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

X. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche, le vie
di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e
sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di
materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

Xi. avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare
un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

Xii. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di
sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.Igs. 81/2008;

h) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non pu® essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione e che, prima della
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formulazione dell'offerta, e stato assolto I'obbligo di controllare le voci e le quantita del computo metrico
estimativo attraverso I'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato I’offerta medesima
tenendo conto di voci e relative quantita eventualmente ritenuti eccedenti o mancanti, e di aver altresi
considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

i) di assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010
n. 136 con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste ltaliane S.P.A. dedicato, sul quale
dovranno convergere tutti i pagamenti da parte del Comune di Sampeyre tramite bonifico;

j) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter d.Igs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Centrale e del Comune di
Sampeyre che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Centrale e del Comune di Sampeyre nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la Centrale e il Comune di Sampeyre; di essere consapevole
che la violazione della presente disposizione comporta I’esclusione dalla procedura di gara, la nullita dei
contratti e degli incarichi conferiti, I'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

k) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del d.Igs. 196/2003,
al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese e per la stipula del contratto in caso
di aggiudicazione;

1) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva di consegnare all’Appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a
maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita
dell’opera.

Resta inteso I'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei
prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni
e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle
lavorazioni.

Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le
relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In
caso di dimenticanze su entrambi gli elaborati, I'lmpresa concorrente dovra farle presenti prima della
presentazione dell'offerta. Non facendolo, I'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni
particolare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla perfetta finitura delle opere in
ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed
estetica.

Pertanto, nel caso in cui I’Appaltatore rilevasse carenze, difformita o qualsiasi tipo di errore non
sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto
I’Appaltatore avrebbe dovuto chiedere prima della presentazione della offerta, se ritenuto opportuno e/o
indispensabile, tramite I'opportuna Area Messaggi disponibile nel Bando in oggetto presso il portale della
Stazione appaltante i chiarimenti necessari; comunque con la stipulazione del contratto I’Appaltatore
accetta il progetto esecutivo validato ex art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. posto a base di gara e rinuncia
esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel corso dei lavori, I’Appaltatore riscontri
lacune progettuali, le dovra segnalare in tempo utile alla D.L. chiedendo tutte le informazioni integrative
necessarie e gli eventuali elaborati sostitutivi.

L’Appaltatore sara ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di
tali lacune progettuali, carenze, difformita o errori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni.

La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilita e i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e
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nei tempi contrattuali previsti anche ai sensi dell’art. 1655 c.c.

Art. 6 — Ordini di servizio e Direzione dei lavori, strumenti_per I’esercizio dell’attivita di direzione e
controllo e coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

In coerenza con quanto stabilito all’art.1 del presente CSA, il R.U.P. impartisce al Direttore dei lavori,
tramite disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da
seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all'limportanza dei lavori, la periodicita con la quale detto Direttore dei lavori € tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al Direttore dei lavori, resta di competenza di
quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici
della gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio & I’atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le prescrizioni e istruzioni
da parte del R.U.P. ovvero del Direttore dei lavori. L’ordine di servizio e redatto in due copie e comunicato
all’Appaltatore che lo restituisce firmato per attestazione di avvenuta conoscenza. Il direttore dei lavori
impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e prescrizioni operative necessarie tramite ordini di servizio,
che devono essere comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le
ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori con le modalita di cui
all'articolo 15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49. L'appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve secondo
quanto previsto all'articolo 32 del presente CSA.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui
agli articoli 1 e 22 del presente CSA.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile
dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alla Stazione appaltante di dotarsi dei mezzi
necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n.
49, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e |'appaltatore deve restituire gli ordini
stessi firmati per avvenuta conoscenza.

Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le
relazioni per il Rup.

| direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori
nell'attivita di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in
volta le attivita da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone ['attivita.

La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verra effettuata da un soggetto incaricato dal
Committente. A tal fine la Stazione Appaltante concede mandato al Direttore dei lavori (anche “D.L.”),
quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto, nei limiti delle attribuzioni
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..e dalle linee guida di cui al decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

13 CONDIZIONI PRELIMINARI Al LAVORI.

Art. 7— Ammontare dell’appalto.

La scelta dell’Appaltatore avverra con procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 40,
comma 2, 52, 58, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione basato sull'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla scorta del miglior rapporto qualita/prezzo, valutata
sulla base di criteri oggettivi, connessi all'oggetto dell'appalto, ex artt.95, commi 2, 6 e 13 _del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

Le opere da realizzarsi a corpo pari a € 761.669,46 a base di gara di cui € 4.899,87 per oneri di sicurezza ex
art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso, risultano appartenenti alle seguenti categorie SOA di
cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010:
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DETTAGLIO CATEGORIE SOA

CATEGORIE GENERALI Percentuale
0OG6 — acquedotti, gasdotti, € Euro 444.543,56 + 58,59%
oleodotti, opere di irrigazione e di Euro 1.732,00 (per oneri

evacuazione sicurezza ex art.100 del

d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso) =
Euro 446.275,56

0G1 —edifici civili e industriali Euro 113.078,64 + Euro 15,25%
3.142,87 (per oneri
sicurezza ex art.100 del
d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso) =

Euro 116.221,51
CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA
SIOS
0S30 — impianti interni elettrici, Euro 199.147,39 + Euro 26,14%
telefonici, radiotelefonici, e 25,00 (per oneri
televisivi sicurezza ex art.100 del
d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso) =
Euro 199.172,39
Pertanto:

le opere da realizzarsi a corpo pari a € 761.669,46 a base di gara di cui € 4.899,87 per oneri di sicurezza ex
art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso, risultano appartenenti alle seguenti categorie di cui
all’allegato A al d.P.R. n. 207/10:

— Categoria: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione); Qualificazione
obbligatoria: si; Importo: € 446.275,56 di cui € 1.732,00 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08
non soggetti a ribasso; %: 58,59; Prevalente: P; Subappaltabile: si, ai sensi dell’art.105, commi 2 e 4, del d.
Igs. n. 50/16

— Categoria OG1 (edifici civili e industriali); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 116.221,51; %:
15,25; Scorporabile; Subappaltabile: si, ai sensi dell’art.105, commi 2 e 4, del d. Igs. n. 50/16

—Categoria 0S30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi); Qualificazione
obbligatoria: si; Importo: € 199.172,39; %: 26,14; Scorporabile; SIOS ex art.89, comma 11 del d. Igs. n.
50/16 e dm 248/2016; Subappaltabile: si, ai sensi dell’art.105, commi 4 e 5, del d. Igs. n. 50/16

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dm 248/16 |'operatore economico attestato SOA in Categoria OG 11 puo
eseguire i lavori della categoria OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi dell’art.105, comma 2, del d. Igs. n. 50/16 il subappalto delle categorie OG 6 + OG1 &€ ammesso
complessivamente nella misura massima del 30% dell’importo complessivo contrattuale.

Ai sensi dell’art.105, comma 5, del d. Igs. n. 50/16 il subappalto della categoria SIOS OS30 &€ ammesso nella
misura massima del 30% dell'importo di detta categoria e non pud essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. Il limite di cui al comma 5 non € computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo
105, comma 2 del d. Igs. n. 50/16.

In base all’articolo 89, comma 11, del d. Igs. n. 50/16 NON & ammesso I’avvalimento ex art.89 medesimo
d.lgs. per la categoria SIOS 0S30.
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L’Offerente che non manifesti in sede di offerta I'intendimento di avvalersi del subappalto decadra dalla
possibilita di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 131, del d. Igs. n. 50/16, la Stazione appaltante non provvedera al
pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore.

Art.8 - Stipulazione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipulazione del contratto di
appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fatto salvo il
diritto della Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d’'urgenza nelle more della
stipulazione del contratto ai sensi del precitato articolo 32, comma 8, fermo il rispetto del periodo di stand
still di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Qualora I’Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante effettuera
le comunicazioni di legge alle competenti Autorita, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di
procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed al risarcimento del maggior danno, stante la natura
di caparra confirmatoria della cauzione stessa.

Si precisa che ai sensi dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della stipulazione del contratto e,
successivamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori I’Appaltatore, ove tenuto per legge (societa di
capitali), dovra effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed al cottimo
I’Amministrazione aggiudicatrice procedera ad acquisire le necessarie comunicazioni ed informazioni
prefettizie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti
di ordine generale e speciale per I'affidamento dei lavori e di assumere le conseguenti determinazioni.

Qualora emergano, successivamente alla stipula del contratto, cause ostative di divieto, decadenza e
sospensione e/o tentativi di infiltrazione mafiosa in base alle comunicazioni e informazioni prefettizie
acquisite, la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto di appalto ai sensi del medesimo citato D.
Lgs.

Art. 9 — Cauzioni/garanzie.

a) Garanzia provvisoria.

L'offerta presentata dal concorrente per I'affidamento dei lavori deve essere corredata da una garanzia
provvisoria pari al 4% del prezzo a base di gara indicato nel Bando di Gara (comprensivo degli oneri di
sicurezza), da prestarsi secondo le forme e le modalita indicate all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Ritenuto opportuno prevedere - vista la rilevanza dell’importo economico a base di gara ed il significativo
impatto sull’Ente appaltante dell’intervento che e oggetto di affidamento - ai sensi dell’art. 93, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un importo della garanzia provvisoria pari al 4% dell'importo complessivo
previsto dal bando.

1 Il comma 13 asserisce: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:  b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) surichiesta
del subappaltatore”
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La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di garanzia fideiussoria bancaria o di intermediario
finanziario o di polizza fideiussoria, questa dovra essere conforme allo schema tipo 1.1. del Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante?, o
allo schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da piu garanti3, per il suddetto
importo complessivo.*

Ai soggetti risultati non aggiudicatari, la garanzia provvisoria & restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva (art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia provvisoria
deve essere prestata con riguardo a tutte le imprese del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
medesimo.

La garanzia provvisoria puo anche essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante (art. 93, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L'offerta € altresi corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per |I'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora I'offerente risultasse affidatario (art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016
es.m.i.).

b) Garanzia definitiva.

Prima della stipulazione del contratto, I’Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.

2 Ai sensi dell’art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o I'Intermediario
finanziario o I'lmpresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita
autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono
riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica.

3 Ai sensi dell’art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31:

“1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu garanti. In tale
caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa
quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per
quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta nei confronti
della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore”.

4 Come da art. 3 dello Schema Tipo 1.1.1. del D.M. 19.01.2018 n. 31 “(omissis) La suddivisione per quote
opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta nei
confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e
indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso,
all'importo complessivo garantito. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della
garanzia provvisoria e della quota di responsabilita sono indicati nella Scheda Tecnica”.
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50/2016 e s.m.i. pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Al fine
di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per I’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia prestata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sara progressivamente
svincolata nel corso dei lavori secondo le modalita indicate al comma 5 del medesimo articolo.

La garanzia definitiva in oggetto sotto forma di fideiussione dovra risultare conforme al D.M. 19.01.2018
n. 31. L’Appaltatore dovra presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 (o 1.2.1) anche il testo integrale dello
Schema Tipo 1.2 (o0 1.2.1), per la verifica da parte della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e
I’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale provvede ad
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e alle comunicazioni alle competenti
autorita.

La garanzia definitiva sara incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi
inadempimenti dell’ Appaltatore.

L’eventuale mancato pagamento dei premi non pud in nessun caso essere opposto alla Stazione
Appaltante-beneficiaria.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, I’Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare la
stessa sino all'importo convenuto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998, questa dovra essere prestata in conformita a quanto
previsto dalla vigente normativa e, segnatamente,“a scelta dell'’Appaltatore puo essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa” (art. 93, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

Le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevedono la rivalsa nei confronti
dell’Appaltatore e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per I'eventuale indebito arricchimento
e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. | garanti designano un mandatario o un
delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante.

La presentazione della garanzia definitiva non limita I'obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore all'importo della
garanzia stessa.
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c) Riduzione della garanzia provvisoria.
Si richiama I’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dispone:

“7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEIl ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con
quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo e ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il
50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, |'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o
di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CElI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione I1SO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.”

Per fruire delle riduzioni di cui alla presente lett. c), I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, anche a mezzo di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000. In caso di partecipazione in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario, il concorrente puo godere delle riferite
riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate o consorziate siano in possesso
dei requisiti prescritti per ciascuna delle riduzioni invocate, attestati da ciascuna impresa con la
produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni.

d) Riduzione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Art. 10 — Assicurazioni.

1) Grava sull’Appaltatore I'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza "Contractor All
Risks" (C.A.R.) specifica per I'intervento in oggetto presso primaria compagnia di assicurazione con indice
di solvibilita almeno pari a 1,20 (unovirgolaventi), rilevato alla data della polizza ai fini della “Copertura
assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”. | rischi
assicurati e le relative somme saranno i seguenti:
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Sezione A

e Partita 1 — Opere, pari all'importo di aggiudicazione;

e Partita 2 — Opere preesistenti, euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

e Partita 3 — Demolizione e sgombero, euro euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Sezione B

e RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla “Sezione A - Partita 1
— Opere”, con un minimo di 500.000,00 Euro.

Tale polizza dovra tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con esclusione dei danni derivanti da errori di
progettazione o da insufficiente progettazione esecutiva.

La suddetta polizza dovra comprendere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti degli assicurati
sotto indicati.

La copertura della suddetta polizza dovra risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900
c.c., alla colpa grave degli assicurati.

La garanzia R.C.T. dovra espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono
compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attivita di
cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con I'appaltatore, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti
della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante
medesima, nonché i tecnici (direzione lavori nelle varie figure, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, R.U.P., eventuali visitatori autorizzati) della Stazione Appaltante;

- tutto il personale dipendente dell’appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di
assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del D.P.R. n. 1124/65, (b) del D.Lgs. n. 38/2000, (c) del c.c. per danni non
rientranti nella disciplina sub (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di
servizio;

- i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o imprese che comunque
partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attivita di cantiere, nonché delle ditte
fornitrici;

- tutto il personale dipendente delle imprese all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione eventuali
imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto.

Dovra essere prevista I'estensione di garanzia "Pluralita di Assicurati - Responsabilita Civile Incrociata"
secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in
polizza piu soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, é considerato come se avesse stipulato una
separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennita a carico della Societa non puo in
alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo
"Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi,
anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato,
gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le
esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a
cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non
sara operante la garanzia di responsabilita civile della Sezione B".

In caso di sinistro o di controversia con la compagnia di assicurazione ogni assicurato potra rivolgersi a
essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell’appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale (art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.).
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In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa per mesi due a
partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine la polizza deve recare I'impegno espresso della
compagnia assicuratrice ad avvertire la Stazione Appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo
lettera raccomandata A/R o PEC, la guale puo sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento del premio.

Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente I’Appaltatore dalle
responsabilita che gli derivano dall’esecuzione dei lavori, né potra essere considerata come limitativa
dell’obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese le garanzie predette sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

2) Grava altresi sull’Appaltatore I’obbligo (da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto) di
produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di
assicurazione di gradimento della Stazione Appaltante ai fini della copertura della propria responsabilita
civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.0.), ai sensi:

a) del D.P.R.n. 1124/1965;
b) del D.Lgs. n. 38/2000;
c) del c.c. per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b);

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra prevedere massimali adeguati all’effettiva
consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore e, comunque, detti massimali non dovranno
essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

€ 2.500.000,00 per sinistro, con il “sottolimite” di € 2.000.000,00 per prestatore di
lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.0. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell’appaltatore.

Nel caso in cui I’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore (es: Appaltatore = Consorzio di
cooperative di produzione/lavoro-contraente del contratto di appalto; esecutore = impresa consorziata
designata dal Consorzio esecutrice dei lavori oggetto di appalto), ai fini del presente comma sara ritenuta
valida la polizza R.C.O. di cui I'esecutore dei lavori stesso sia contraente, purché risulti da apposita
dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante) I'impegno dell’Appaltatore ad
assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del contraente esecutore dei lavori per
annullamento della polizza per mancato pagamento del premio di proroga e/o per mancata regolazione
del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per I'intero periodo dell’appalto, dalla data
di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque, se
successiva, fino alla consegna dell’opera alla Stazione Appaltante; essa deve altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

La polizza R.C.0O., deve recare apposita appendice contenente le seguenti clausole:

a) non deve consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate,
se non con il consenso della Stazione Appaltante;

b) I'assicuratore deve comunicare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata o P.E.C,,
I’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, la quale si riserva la facolta di
subentrare nella contraenza delle polizze.

Resta inteso che le succitate clausole sub lett. a) e b) non alterano il diritto dell’assicuratore di recedere
dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con I'impegno a indirizzare I'avviso di
recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai
sensi di polizza.

3) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi 1) e 2) dovranno essere trasmesse alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i
massimali ivi previsti.

L'Appaltatore e obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante
I’esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di
sinistro.

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 43 di 173



In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facolta di trattenere i ratei di prezzo
fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie,
ripristini ’'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative,
addebitandone I'onere all’appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’appaltatore.

La liquidazione della rata di saldo €, in ogni caso, subordinata al deposito di una garanzia fideiussoria pari
all'importo della medesima rata a saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il momento di assunzione
del carattere di definitivita del medesimo, a garanzia della stessa, cosi come previsto dal comma 6 della
medesima disposizione.

Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarita retributiva e contributiva ai sensi
dell’art. 30, commi 4,5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato all’autorizzazione
della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., e dal Bando di Gara.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata.

L’autorizzazione € comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.Lgs.
159/2011 in materia antimafia.

I lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto, nonché il soggetto cui potra
essere conferita in subappalto I'esecuzione di una parte dei lavori, sono esclusivamente quelli indicati
nella apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso
di varianti in corso d’opera, quelli indicati all’atto dell’affidamento delle stesse.

Ai sensi dell’art. 105, commi 7 e 18, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’Appaltatore deve provvedere al deposito del
contratto di subappalto in originale o in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante |'Appaltatore
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore resa nelle forme e modalita di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante
I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare al contratto di subappalto,
depositato in originale o in copia autentica, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, societa o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto & il contratto con il quale
I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 44 di 173



espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il subappalto ¢ indicato dalla Stazione Appaltante nel bando di gara e non puo,
nel caso di specie, superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori..
L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’ art. 105, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di ordine generale e speciale).

L’Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione Appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile, ove
presente) assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all’art. 105, comma 17, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,
la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo
30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
citato art. 30, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti (art.105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante non
provvedera al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati
all’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei
lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa
Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei cottimisti o da
richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate.

L’Appaltatore dovra far redigere alle imprese subappaltatrici ed esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, il
proprio piano operativo della sicurezza nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi
dell’art. 100 e del punto 4 dell’All. XV, D.Lgs. n. 81/2008, e del piano operativo della sicurezza ex art. 89
comma 1, lett. h), e 96, comma 1, lett. g), del medesimo D.Lgs., redatto dall’Appaltatore medesimo.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore individuato come impresa affidataria (main contractor) ex art. 89,
comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di
tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al coordinatore per I’esecuzione come previsto dall’art. 97 comma 3, lett. b),
D.Lgs. n. 81/2008.

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 45 di 173



L’Appaltatore individuato come impresa affidataria (main contractor) ex art. 89, comma 1, lett. i), D.Lgs. n.
81/2008 & comunque responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 comma 1, lett. a),
del D.Lgs. 81/2008 e dell’all. XVII al medesimo, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento
tra dette imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per I'esecuzione dei lavori
oggetto di subappalto/subcontratti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del
piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e del piano operativo di sicurezza ex
art. 89, comma 1, lett. h), e 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008 predisposti dall’Appaltatore. Le
imprese subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire prima dell’inizio dei lavori, tramite
I'impresa affidataria, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza
vistato dall'impresa affidataria per congruenza; i lavoratori autonomi sono tenuti a fornire prima dell’inizio
dei lavori, tramite I'impresa affidataria, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, un piano
complementare di dettaglio delle proprie misure di sicurezza, vistato dall'impresa affidataria e
comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 del medesimo D.Lgs. per quanto riguarda le scelte di
loro competenza. In assenza dei piani operativi di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui ai
periodi precedenti non sara dato inizio alle lavorazioni facenti capo alle imprese subappaltatrici, alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilita dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo
dell’appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli
obblighi descritti nelle parti tecniche del presente C.S.A. e quant’altro necessario per la realizzazione a
regola d’arte dell’opera.

L’Appaltatore ha I'onere di aggiornare con I'approvazione della direzione lavori e del coordinatore per
I’esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni tecniche adottate. L’Appaltatore ha altresi I'obbligo di adeguarsi alla normativa che
sopravvenga nel corso dell’esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

a) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:
1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

2) il compenso per il proprio rappresentante, per il Direttore tecnico di cantiere e per i propri dipendenti e
gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;

3) le spese per l'apprestamento nel cantiere di locali ad uso ufficio aventi capacita di almeno 8 persone
destinati al personale di direzione e di assistenza lavori, idoneamente dotati di serrature, arredati,
illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica (su motivata richiesta della direzione lavori) e di proprio
wc, nonché le spese per la pulizia dei locali stessi;

4) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e con le caratteristiche necessarie alla
puntuale esecuzione delle opere;

5) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai
percorsi interni ed ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i movieri di controllo dell'accesso
al cantiere nelle fasi ove la Direzione Lavori e il Coordinatore per I’Esecuzione lo ritengano necessario;

6) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera
in genere necessari per I’esecuzione dei lavori in quota, come il montaggio della struttura di copertura e
dei suoi componenti, la movimentazione dei serramenti e loro montaggio, di trasporto di materiali (anche
eccezionali con relativi oneri), le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori
e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue
attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e dei tecnici ed i servizi igienici (incluso
riscaldamento, illuminazione, energia ecc.), le spese di allacciamento e di erogazione dell’energia elettrica
e dell’acqua dalla rete di servizi pubblici per il funzionamento e per la operativita del cantiere, gli idranti
ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna
delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli
attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
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Tra gli atti di gara & inserita una planimetria (vedasi il piano di sicurezza e coordinamento) che individua
una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni
baracche, magazzini e mezzi d’opera; € compito perod dell’Appaltatore il progetto dell’organizzazione di
cantiere che dovra comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e
dei disegni di progetto;

7) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad
allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per
I’energia elettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di
consumo per tutta la durata del cantiere;

8) le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

9) le spese per la guardiania notturna e diurna e la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il
mantenimento dell’agibilita dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o
disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero della neve, la pulizia dei pendii e la rimozione delle
masse instabili; lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di
quanto occorrente per le operazioni di collaudo, in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito del
collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, I’Appaltatore provvedera a rimuovere le
installazioni di cantiere e le opere provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a rimuovere
le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per I’esecuzione dei lavori, rimodellando I'area come previsto in
progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere oggetto d’appalto, nonché a
ripristinare le aree limitrofe. L’Appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e
gli sfridi di lavorazione provvedendo al relativo smaltimento in discarica, nel rispetto della normativa
applicabile (cfr. D. Lgs. n. 152/2006). Nel caso in cui esso non ottemperi a tali obbligazioni, il D.L. invitera
per iscritto I’Appaltatore a provvedervi e, in difetto di attivazione nel termine di otto giorni dall’invito
medesimo, vi provvedera direttamente la Stazione Appaltante ponendo i relativi oneri e spese a carico
dell’appaltatore, deducendone i costi dagli importi dovuti per I’esecuzione dell’opera appaltata. Il D.L. ha
la facolta di richiedere all’appaltatore, anche prima della fine dei lavori e salvo il diritto al risarcimento del
danno ulteriore, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non risultino piu necessari
allo svolgimento dei lavori stessi, anche in funzione di eventuali consegne parziali ed anticipate dell’opera;

10) I'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti
deterioramenti od alterazioni di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che rimarranno
ad esclusivo carico dell’Appaltatore — e non verranno, pertanto, imputati a cause di forza maggiore — i
danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;

11) lI'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni
atto o provvedimento dell’Autorita Giudiziaria e/o Amministrativa che abbia interessato I’Appaltatore e
che risulti comunque suscettibile di incidere nella sfera giuridica o determinare una qualsivoglia
responsabilita da parte della Stazione Appaltante;

12) la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, la quale non
sollevera in ogni caso |’Appaltatore dalle responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte con il
contratto, nonché la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) effettuati dall’Appaltatore per
I’acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento & determinante per il rispetto del
cronoprogramma dei lavori o comunque di quelli richiesti dal D.L.;

13) le spese per lo svolgimento delle pratiche presso gli Enti erogatori dei servizi pubblici per le opere
di presidio occorrenti allo spostamento dei sottoservizi previsti in progetto o di quelli che comunque
dovessero risultare necessari all’esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese per gli allacciamenti, quelle
relative alle eventuali comunicazioni agli Enti stessi concernenti guasti alle condutture di rispettiva
competenza; nonché le spese derivanti per la conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che
venissero interessati dai lavori per garantire il transito veicolare e pedonale anche tramite Ia
predisposizione di opere provvisionali;

b) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

14) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico
sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il D.L. riterra opportuni, compresa la spesa relativa
alla verifica dello stato dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi

inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il D.L. o suo incaricato e con redazione di verbale e
apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli,
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campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori
ufficialmente autorizzati, richieste dalla D.L. o dall’organo di collaudo e cio anche dopo la provvista a pie
d'opera, senza che per cio I’Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o
ritardi dei lavori: e cio allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di materiali e componenti da
impiegare o impiegati ovvero la qualita di una parte/porzione dell’opera prima dell’esecuzione della
stessa. La spesa per la custodia fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso I’Ufficio della Direzione
dei Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del D.L. che dell’appaltatore,
nei modi piu idonei per garantirne I’autenticita;

15) I'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L. per dare
dimostrazione della qualita dell’opera non costituisce per nessun motivo titolo per I’Appaltatore di
richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;

16) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la
Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli
oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di
macchinari ed attrezzature e quelli per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di
qualsiasi natura, nonché per la rimozione delle protezioni stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per
misurazioni e verifiche) ed il relativo ripristino;

17) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi
operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.

18) la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledi successivo, riguardante le
seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si & lavorato e motivo;

- lavori eseguiti nella settimana;

- mezzi d’opera impiegati;

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto
saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

19) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione
del D.L.) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

20) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o secondo la discrezione del D.L. fra Appaltatore e
D.L. stesso; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione ed
avanzamento del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi rispetto al Programma
Esecutivo dei Lavori (P.E.L.);

21) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso
I’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di
Legge;

22) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici e all’esecuzione dei collaudi prestazionali
dei vari elementi (telai delle facciate continue, prove di resistenza di provini di calcestruzzo, barre e
profilati metallici nel numero minimo previsto dalle norme in materia, prove di tenuta idraulica, prove di
illuminamento e di verifica dei lux), nonché per I'assistenza alla redazione del certificato di collaudo
provvisorio, esclusi i soli compensi dei collaudatori;

23) le spese di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010;

24) le spese per I'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia iniziali che in corso d’opera,
inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione od all’elaborazione degli stati di
avanzamento lavori;

25) I'esecuzione di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato
di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei lavori; I'inoltro settimanale delle
fotografie sullo stato dei lavori al D.L. unitamente alla comunicazione settimanale di cui al punto 19);

26) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
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27) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche acustiche,
antincendio o impiantistiche in generale;

28) gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal D.L. per ulteriori
accertamenti;

29) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L.

30) e fatto divieto di utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); le spese per utilizzare nei lavori di
maggiore impatto acustico, quali compressori, escavatori, perforatrici, martelloni, ecc., solo macchinari
muniti dei vigenti certificati di emissione acustica e della migliore tipologia al fine di ridurre il piu possibile
i valori di emissioni acustiche anche sotto i livelli ammessi in deroga dall'Amministrazione comunale.

c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’appaltatore:

31) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di
uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per garanzie
e/o fidejussioni prestate a qualunque titolo;

32) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la
gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera, anche ai sensi dell’art. 8 del Cap. Gen.;

33) le spese di passaggio e per occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato esterno alle aree
di cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
Tutti gli oneri di recinzione, organizzazione del cantiere, allacciamenti provvisori, deviazioni provvisorie
del traffico ove necessarie sono a totale carico dell'appaltatore. Sara inoltre onere dell'Appaltatore
I'indennizzo dei danni eventualmente arrecati a terzi, alle aree private e pubbliche oggetto di occupazione
temporanea per la realizzazione delle opere, per i quali il Committente & sollevato da ogni onere e
responsabilita;

34) spese per le opere provvisionali necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose
durante I’esecuzione dei lavori;

35) I'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e di
coordinamento (ex D.Lgs. n. 81/2008), allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni
introdotte per I'esecuzione dei lavori, per la redazione del piano operativo sicurezza dell’Appaltatore e il
coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, nonché quelle per
I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.l. (disposizioni di
protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente dall’appaltatore, di
eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.Lgs. n.
81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

36) oneri per le sotto elencate competenze ed attivita, legate alla sicurezza e tutela del personale:
- responsabilita del servizio di prevenzione e protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a
carico dell’appaltatore;

37) le spese, la periodica visita medica e tutto quanto necessario alla prevenzione a favore del personale
dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della localita in cui si svolgono i lavori; responsabilita
per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

38) 'approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo quanto previsto nel presente
CS.A,;

39) le spese per I'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione
dei percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo in prossimita del cantiere; fornitura e
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi prescritti dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di esecuzione; sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di calcolo delle
strutture provvisionali come l'impalcato interno alla piscina e dei ponteggi perimetrali, dei quali dovra
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essere redatto apposito P.I.M.U.S;

40) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del
progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali
integrazioni, preventivamente approvate dal D.L., che I’Appaltatore dovesse ritenere necessarie a seguito
degli accertamenti integrativi eseguiti a propria cura e spese. Sono altresi a carico dell’Appaltatore la
tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, recanti il timbro “esecutivo” e la firma del D.L.: solo a
tali elaborati I’Appaltatore potra rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne
a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall’Appaltatore o a
seguito degli esiti delle prove condotte su materiali /o componenti, o in conseguenza della necessaria
adozione delle buone regole dell’arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a
raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’opera e dalle sue componenti, I’Appaltatore provvedera a
darne notizia alla D.L. e, ottenutane |'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed
esecutive senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o
intralci nello sviluppo dei lavori;

41) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle
autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi e, particolarmente, tutti i permessi, nullaosta,
approvazioni, ecc., comungue denominati, connessi con la realizzazione dell’'opera richiesti da leggi,
norme e procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in corso d’opera che al termine
dei lavori per ottenere la piena fruibilita delle opere realizzate;

42) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza e coordinamento, inclusi i relativi
cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui e
inserita I'opera al fine di facilitare al massimo I'isolamento del cantiere rispetto all’esterno;

43) nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell’appaltatore, e mantenuti durante tutta la durata
dei lavori, un cartello di dimensioni 3,00x2,00 m. e uno di dimensioni 1,00x1,00 m., informativi con loro
manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e
grafica che saranno indicati dalla Stazione Appaltante, comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla
Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:

Stazione Appaltante;

Titolo generale dell'opera;

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);

Titolo del lavoro in appalto;

Estremi della legge o del piano;

Enti finanziatori ed estremi del contributo pubblico;

Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA ed abilitazioni ex D.M. 37/2008);
Importo complessivo dei lavori;

Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di ultimazione dei lavori;

Progettista;

Progettista opere in c.a.;

Assistente tecnico;

Direttore del cantiere;

Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA per categorie ed importi adeguati);
Impresa/e installatrice/i degli impianti ex art. 1, D.M. 37/2008 + progettista dell'impianto o degli impianti;
R.U.P,;
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Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili
ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei
lavori, con particolare riferimento alle eventuali sospensioni degli stessi e alle motivazioni che le hanno
determinate; dovra essere prevista l'illuminazione notturna;

44) le spese per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell’lambito del cantiere ed in ragione delle
opere appaltate presso discariche autorizzate, rimanendo tale attivita a totale cura ed onere
dell’Appaltatore nel rispetto delle vigenti norme;

45) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che
in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio la Stazione Appaltante, il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

46) le spese per canoni, diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in
opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge n. 633/1941 e s.m.i., e degli artt. 2575 e
segg. del c.c.;

47) le spese e gli oneri tutti per I'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e
certificazioni in corso d’opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile
giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere
prodotte da tecnici abilitati;

48) il piano di sicurezza per I’allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;

49) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione del
rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in
materia di inquinamento acustico, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

50) I'approntamento, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli elaborati grafici finali As-BUILT. Di tali elaborati dovra essere consegnata
una copia su carta debitamente timbrata e firmata dai responsabili e tecnici abilitati, nonché una copia
degli stessi in formato pdf e in formato editabile (file grafici in formato dwg o compatibile, file di testo in
formato doc o compatibile);

51) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni
richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare
disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

52) l'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il
diritto per I’Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta I’Appaltatore non potra
opporsi, sara preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte
della Stazione Appaltante. In tal caso I'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni
faranno carico alla Stazione Appaltante (art. 230, D.P.R. n. 207/2010), fatti salvi eventuali obblighi in tal
senso esplicitamente previsti dal contratto.

53) sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie per
I’allaccio dell’impianto fotovoltaico al GSE sino alla sua messa in esercizio.

54) sono a carico dell’appaltatore tutte le prove di verifica che si rendono necessarie per il collaudo degli
impianti di ventilazione e dei fluidi, ivi compresi lo scarico degli impianti e le necessarie regolazioni.

d) Oneri in capo all’Appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

55) fermo il disposto dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, I’Appaltatore & tenuto a comunicare
tempestivamente prima dell’inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a
richiesta del Committente/Responsabile dei lavori o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

- I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali (organismi
paritetici);

56) I'appaltatore deve predisporre a proprie spese, nell’ambito del cantiere, di un’area di prova in cui
verra eseguito un piccolo rilevato costipato di prova, in cui saranno valutati i parametri geotecnici, cosi
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come previsto nella relazione di verifica dello sbarramento e meglio dettagliato all'art. del presente
capitolato inerente i rilevati costipati;

57) I'appaltatore dovra fare eseguire a proprie spese le analisi di laboratorio necessarie per la conferma di
non contaminazione del materiale di scavo, al fine del suo riutilizzo in sito;

58) l'appaltatore dovra fare eseguire a proprie spese le attivita di sondaggio archeologico, prima
dell’esecuzione degli scavi, secondo lo schema previsto nella Verifica Preventiva di Interesse Archeologico
riportata tra gli elaborati di progetto. A tal fine dovra essere incaricato un archeologo abilitato che seguira
le attivita di sondaggio e si raffrontera con i tecnici della Soprintendenza, per le relative conclusioni;

59)I'appaltatore deve provvedere alla sottoscrizione per accettazione, previa verifica da parte di tecnico
abilitato con onere a carico dell’appaltatore stesso, del progetto dell'impianto elettromeccanico relativo
alle due stazioni di sollevamento e pompaggio, con l'assunzione dell'impegno dei relativi oneri per
I’eventuale integrazione di elementi e/o apparecchi aggiuntivi, nel caso in cui il tecnico ritenga non
esaustivo quanto indicato e previsto in progetto.

Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo
piano operativo di sicurezza delle imprese operanti in cantiere e dell’accettazione da parte del
coordinatore della sicurezza delle relative procedure.

Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria
autorizzazione.

Non sara accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della
necessaria documentazione.

Il Direttore Tecnico di Cantiere & responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori ed & diretto referente del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal coordinatore della
sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo per I'emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 92, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 13 - Trattamento retributivo dei lavoratori.

In applicazione dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale impiegato nei lavori
oggetto di appalto e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente pilu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.

L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore per |'osservanza da parte di quest’ultimo
delle anzidette norme nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. Tale responsabilita solidale dell’Appaltatore con il subappaltatore si esplica altresi in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

L’Appaltatore € tenuto a collaborare con la Direzione lavori nell’ambito della verifica periodica da
qguest’ultima svolta, ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., circa il possesso e
la regolarita della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
lavoratori da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista con riguardo a quanto previsto
dall’art. 1 della Legge n. 4/1953 e dal DURC.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2 e ss, del D.Lgs. n. 276/2003, I’Appaltatore e i subappaltatori e
i cottimisti durante I’esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (con cadenza trimestrale) alla
Stazione Appaltante specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall’Appaltatore e da
ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia
semplice di un documento di identita del sottoscrittore, a comprova della regolarita retributiva e della
corretta e corrente effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via
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impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andra di volta in
volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all’albo professionale o da altro professionista
abilitato ai sensi di legge.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori.

L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attivita agli enti previdenziali (ivi
inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
es.m.i.

La Stazione Appaltante precisa che le Autorita competenti nella regione e nel luogo dove devono essere
svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi
relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza,
ambiente, fisco, sono:

- INPS

- INAIL

- AS.L

- CASSA EDILE

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- ENTE SCUOLA

- ARPA

- AGENZIA DELLE ENTRATE

| lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che I’Appaltatore provvedera a segnalare
loro in materia di sicurezza e protezione collettiva ed individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di
formazione ed addestramento. In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti
saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si applicano i commi 4, 5 e 6, dell’art. 30, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gia richiamati al precedente art. 11.

Art. 15 - Responsabilita dell’Appaltatore.

L’Appaltatore € obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire, a norma dell’art. 2087 c.c., la vita, I'incolumita e la
personalita (anche morale), del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori, fornitori e
prestatori di servizio nonché del relativo personale dipendente, oltre che del personale di direzione,
sorveglianza ed attestazione del collaudo provvisorio incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del
D.P.R. n. 1124/1965 e del D.Lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni, anche se emanate in corso
d’opera.

Ogni responsabilita, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadra interamente ed
unicamente sull’Appaltatore, restandone sollevati sia la Stazione Appaltante sia il D.L.

L’Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di
disciplina cui detti lavoratori devono attenersi, di cui dovra essere consegnata copia al D.L.. E’ facolta
dell’Appaltatore nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per |'attuazione di
tutti i provvedimenti in materia.

L’Appaltatore provvedera inoltre alla nomina del medico competente ed alla designazione dei lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell’evacuazione del cantiere in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, pronto soccorso e gestione dell’emergenza.

L’Appaltatore & tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative
vigenti in materia.
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Art. 16 - Domicilio dell’Appaltatore.

Nel contratto, I’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal D.L. o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella gestione dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto cosi come risultante dal predetto contratto.

Art. 17 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere.

Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., I’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnica e morale adeguati
all’esercizio dell’attivita derivanti dalla esecuzione del contratto. L’Appaltatore rimane, in ogni caso,
responsabile dell’operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato
presso la Stazione Appaltante che provvedera a darne comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell’appalto, I’Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la propria presenza
presso il luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto
di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti a
detti soggetti alcuna indennita.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore tecnico dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 87
del D.P.R. n. 207/10, I’Appaltatore & tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito
personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili
dipendenze, il quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, con espressa assunzione
della responsabilita relativa al rispetto ed alla piena applicazione del piano delle misure antinfortunistiche
per la sicurezza dei lavoratori, con riguardo a tutte le imprese impegnate nello svolgimento dell’appalto ai
sensi dell’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il Direttore tecnico di cantiere puo coincidere con il sopracitato
rappresentante delegato.

Nel caso in cui I'appalto sia affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o ad un consorzio,
I'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese raggruppate o consorziate. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del Direttore
tecnico di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore
di cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Art. 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e
di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni
e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai per imperizia,
incapacita o negligenza.

L’Appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall’'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti
e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego
dei materiali o nella esecuzione delle lavorazioni.

Art. 19 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall’ufficio di Direzione Lavori.
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L’Appaltatore dovra garantire I'accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L., e
del C.S.E. per permettere a soggetti terzi eventuali attivita e lavorazioni specifiche che la D.L. e/o la
committenza ritenesse opportuno fare eseguire.

Tutto il personale, anche ai sensi del combinato disposto della Legge. n. 248/2006, del D.Lgs. n. 81/2008 e
della Legge n. 136/2010, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento,
giubbotto catarifrangente omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione in cantiere per il personale esterno (Direzione Lavori, Organo
di collaudo) ed in visita un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale.

14 INIZIO DEI LAVORI.

Art. 20 — Attestazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell’Appaltatore.

In applicazione dell’articolo 4, comma 2 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su richiesta del Rup, prima
della sottoscrizione del contratto di appalto, il direttore dei lavori deve fornire al Rup I'attestazione dello
stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione é rilasciata dal Rup nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di
direttore dei lavori, non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'Appaltatore sottoscrivono il
relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei
lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Rup.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione
definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.

Se il contratto non & ancora stato stipulato, e per ragioni di urgenza si proceda alla consegna anticipata
dei lavori, qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facolta di caducare |'aggiudicazione e
incamerare la garanzia fideiussoria prestata, oppure, di fissare entro dieci giorni successivi una nuova data
per la consegna d’urgenza, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione. Qualora I’aggiudicatario non si presenti nuovamente senza giustificato motivo, la Stazione
appaltante dispone la caducazione della aggiudicazione ed incamera la garanzia fideiussoria prestata,
fermo il diritto al risarcimento del danno.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, I'appaltatore pud
chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13
dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto
ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al
comma 14 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
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applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, il Rup ha
I’obbligo di informare I’ANAC.

Il direttore dei lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'appaltatore e
deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) lI'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per |'esecuzione
dei lavori dell'appaltatore, nonché |'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell'appaltatore stesso;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori e libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, il direttore dei lavori provvede alla
consegna parziale dei lavori; I'appaltatore e tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilita di
iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale dei lavori, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che I'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Rup, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a
causa imputabile alla Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'Appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.
49 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, debitamente
quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del primo periodo del comma 14 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, e formulata
a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

La Stazione appaltante per questioni di urgenza si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del d. Igs. n. 50/16.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
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lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

All’esito delle operazioni di consegna d’urgenza dei lavori, il D.L. e I’Appaltatore sottoscrivono il relativo
verbale, che viene trasmesso al Rup, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori nella misura indicata in sede di offerta.

E responsabilitd dell’Appaltatore nell’elaborare il piano dei lavori (P.L.) congruentemente al
cronoprogramma a base di gara ed alla riduzione delle tempistiche di esecuzione offerta in sede di gara,
organizzare le proprie risorse e la propria attivita tenendo conto delle interferenze e sequenzialita di
esecuzione

Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilita per danni diretti od indiretti a cose e persone a
qualunque titolo presenti in cantiere grava interamente sull’ Appaltatore.

Ai sensi dell’art.5 comma 1 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 il direttore dei lavori, previa disposizione
del Rup, dispone la consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto.

Ai sensi dell’articolo 5 comma 15 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di subentro di un
Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi. Qualora I'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni
di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso
inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei
lavori al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione definitiva.

Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti.

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta dei
beni mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte, I’archeologia,
I’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L’Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare i beni mobili e
deperibili rinvenuti presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione
Appaltante rimborsera le spese sostenute dall’Appaltatore per la conservazione e per le speciali
operazioni e cautele che fossero espressamente ordinate.

Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, I’Appaltatore potra chiedere |'ausilio
della forza pubblica a norma del D.Lgs. n. 42/2004.

L’Appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza I’autorizzazione della
Stazione Appaltante.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori e disposizioni e ordini di servizio.

Programma di esecuzione dei lavori.

L’appalto dovra svolgersi in conformita al cronogramma di esecuzione dei lavori redatto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il quale forma parte integrante e
sostanziale del Progetto Esecutivo posto a base di gara, nonché al Programma Esecutivo dei Lavori (P.E.L.)
di cui all’art. 43, comma 10, del medesimo D.P.R. ed alla struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo, che saranno definiti dall’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore dovra, pertanto, tradurre I’eventuale programma dei lavori esposto in sede di offerta in un
documento applicativo, coerente con il cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, al netto della
eventuale riduzione indicata in offerta. Il P.E.L. e la struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo cosi redatti dovranno essere presentati al D.L. entro 10 (dieci) giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto divenuta efficace e questi procedera alla relativa
approvazione. Ove il D.L. ritenesse di formulare osservazioni a tali documenti, I’Appaltatore dovra
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provvedere ad adeguare il P.E.L. e 'organigramma funzionale/nominativo secondo le indicazioni ricevute
nel termine di 7 (sette) giorni ritrasmettendolo per le relative verifiche al D.L.

In caso di ritardo I’Appaltatore sara sanzionato come previsto al successivo art. 37.

Il P.E.L., definito in sede di consegna, in maniera congruente ed idonea a ricomprendere gli adempimenti
relativi al piano operativo di sicurezza e redatto sul tipo diagramma di Gantt dovra contenere i seguenti
elementi minimali di dettaglio:

- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attivita elementari o complesse congruo
all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;

- minimo frazionamento dell'unita temporale di riferimento: giorni.

Poiché il programma esecutivo dei lavori costituisce lo strumento di verifica della progressione delle opere
e del rispetto delle tempistiche esecutive, esso dovra essere compilato in modo da consentire di correlare
a ciascun segmento temporale, di durata settimanale, le percentuali di lavorazioni prefissate. Pertanto,
per le attivita elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di riferimento
I’Appaltatore dovra indicare, con descrizione quanto piu possibile analitica delle lavorazioni programmate,
la distribuzione delle stesse nella settimana o nelle settimane successive, con specifica attribuzione della
relativa quota percentuale di esecuzione.

Il programma esecutivo dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di
lavoro e tenendo conto dell’interazione tra loro di lavorazioni di diverso genere e con eventuali lavorazioni
non comprese nel presente appalto.

Tale programma dovra essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le varie
attivita di dettaglio.

Dovranno inoltre essere indicate come attivita:
- la presentazione al D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;
- la sottoscrizione dei contratti di acquisto;
- l'approvazione delle campionature;
- la predisposizione dei disegni costruttivi;
- lafornitura dei materiali;
- le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipazioni delle lavorazioni,
I'Appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi
della variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.E.L. cosi variato
dovra essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di competenza.

Fintanto che non sia approvato il nuovo P.E.L. verra considerato valido a tutti gli effetti il P.E.L.
precedente.

Il reiterato mancato rispetto del predetto P.E.L. per almeno due volte anche non consecutive, certificato
dal D.L. a mezzo di lettera raccomandata r/r ovvero tramite PEC, costituira grave inadempienza
contrattuale da parte dell’appaltatore.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto I'inizio dei lavori, 'avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I’Appaltatore si impegna ad
utilizzare in rapporto alle lavorazioni programmate ed ai singoli avanzamenti.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita per festivita o godimento di ferie da parte degli addetti
ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcune lavorazioni in rapporto alla specificita
dell’intervento e al periodo stagionale in cui le stesse vanno a ricadere;
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- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove ne sia
prevista la consegna parziale anticipata;

- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’lmpresa
appaltatrice, che non comportino una modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L. previo
accertamento del carattere irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine finale di
esecuzione dell’opera. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che I’esecuzione
dei lavori avvenga nel modo piu conveniente per la loro compiuta realizzazione a regola d’arte, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in contratto.

| lavori dovranno essere svolti con continuita e regolarita, in modo che I'opera sia compiuta nei termini
stabiliti e rispettando il programma di esecuzione.

Disposizioni e ordini di servizio

Il R.U.P. impartisce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei
lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e
stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicita con la quale il Direttore dei lavori e tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al D.L. resta di competenza di quest’ultimo
I’emanazione di ordini di servizio all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto.

L'ordine di servizio & I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del D.L..

Vedasi anche art.6 del presente CSA.

L'ordine di servizio dev’essere attuato con la massima cura e puntualita, nel rispetto delle norme di
contratto, del presente C.S.A. e delle disposizioni di legge.

L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione all’'ordine di servizio, ancorché
disponga lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi luoghi, a pena di esecuzione delle stesse
d’ufficio in danno all’Appaltatore medesimo.

Ai sensi dell’art. 27 del Cap. Gen., ove il D.L. richieda all’Appaltatore , per effetto di atti o fatti imputabili
all’Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni
fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di
aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle
attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini
contrattuali del cronoprogramma, tale richiesta non costituisce in alcun modo presupposto per
I’Appaltatore di pretendere compensi aggiuntivi né I’Appaltatore pud opporvisi.

In caso di inadempienza dell’Appaltatore si applica I’art. 44 del presente C.S.A.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare I’esecuzione di una determinata opera
entro un termine prestabilito ovvero di disporre le modalita esecutive che riterra piu opportune e
convenienti, in ragione di eventuali proprie esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza di
coordinarne I’esecuzione con la consegna delle forniture eventualmente escluse dall’appalto, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Si intendono integralmente remunerate nell'importo contrattualmente previsto tutte le assistenze
murarie per gli impianti e quelle necessarie ad un corretto inserimento delle opere che formano oggetto
del presente appalto nel contesto architettonico e strutturale dell’opera, in modo da dare i lavori finiti e
funzionanti a perfetta regola d’arte.

15 ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 23 — Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
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ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (“PAN GPP”) e dal CSA e dagli eventuali capitolati
speciali.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione
europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per
I'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul
giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'appaltatore non effettui la rimozione
nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante puo provvedervi direttamente a
spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo
I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del direttore dei lavori, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una
lavorazione piu accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono
rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o
del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese
a carico dell'appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall' appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.

Art. 24 — Verifica del rispetto degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e
degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 105, comma 2, del d. Igs. n. 50/16;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da
parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del d. Igs. n. 50/16.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori coadiuva il
Rup nello svolgimento delle attivita di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del d. Igs. n. 50/16.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:
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a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Rup, la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del d. Igs. n. 50/16;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone
soggette a rischia sismico;

d) determina in contraddittorio con |'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49
del 7 marzo 2018;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione appaltante le
conseguenze dannose, con le modalita descritte all'articolo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;

f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

3) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) I'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle
specifiche attivita di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe.

Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
Progetto Esecutivo, cosi come integrato in sede di offerta.

A tal fine, esso cura I’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine di
individuare gli interventi utili a correggere eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, di
fornire indicazioni al R.U.P. per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto o per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

Nei casi di cui al comma 4 della medesima disposizione il D.L. assegna un termine all’Appaltatore che,
salvo i casi d’urgenza, non puo0 essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I’Appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per assicurare il regolare
andamento dell’appalto.

Nei casi di cui all’art. 107 del predetto d. Igs. n. 50/16 il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dei
lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Rup entro 5 (cinque) giorni dalla data di elevazione, nel
quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nella norma.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/16, il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la
presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il contratto di appalto, a cui si rinvia, contiene una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto
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all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del d.lgs. 50/16 & quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno.

La sospensione parziale dei lavori determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al Rup
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il direttore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup,

Nel caso in cui lI'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, |I'appaltatore puo diffidare per iscritto il
Rup a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta
ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori & responsabile nei confronti della Stazione appaltante di un'eventuale sospensione
illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del d.Igs. n. 50/16.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a % (un quarto) della
durata contrattuale dell’appalto o, comunque, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi complessivi, si
applica quanto indicato dal comma 2 del citato art. 107.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso,
la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita
della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Rup, sentito il
direttore dei lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna. Dell’ultimazione dei lavori, I’'appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta
al direttore dei lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’appaltatore medesimo.

Fermo quanto indicato al precedente capoverso, quest’ultimo non ha diritto allo scioglimento del
contratto né alla corresponsione di alcuna indennita qualora i lavori non siano ultimati nel termine
contrattuale per causa non imputabile alla Stazione appaltante ed indipendentemente dal maggior tempo
impiegato per il compimento dell’opera.
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Salvo che per il caso di sospensione dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la durata della sospensione
non e calcolata nel termine fissato nel contratto per I'ultimazione dei lavori e pertanto verra aggiunta a
tale data.

Art. 26 - Tempo utile per 'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi.

Il tempo utile per I’esecuzione dell’appalto e stimato in complessivi 270 (duecentosettanta) giorni naturali
e consecutivi (come da cronoprogramma allegato agli atti di gara) decorrenti dalla data del verbale di
consegna del cantiere, da cui dovra essere detratto I’eventuale riduzione proposta dall’Appaltatore in
sede di offerta.

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche 30 (trenta) gg climaticamente sfavorevoli.

L’ Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma nel Programma Lavori
dallo stesso elaborato, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e
modalita operative, sulla base del cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara, e
che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso,
direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza del termine per
la ultimazione dei lavori comportera I'applicazione della penale di cui al successivo articolo 39. Con
riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall’art. 27 del Cap. Gen.

Art. 27 - Ultimazione dei lavori.

Con il termine “ultimazione lavori” nel presente C.S.A. si intende il compimento dell’opera nel suo
complesso (data finale).

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con |'appaltatore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano
effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle
penali previste nel capitolato speciale di appalto e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
I'effettuazione del collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del d. Igs. n. 50/16.

Art. 28 — Modifiche, variazioni e varianti in corso d’opera e nuovi prezzi.

Il direttore dei lavori fornisce al Rup I'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 106 del d.Igs. n. 50/16.

Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/16, il direttore dei
lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Rup della sua non imputabilita
alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e
relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle
condizioni previste dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/16.
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Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche
o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni
culturali e ambientali o comunque di proprieta della Stazione appaltante.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'appaltatore
le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del d.Igs. n. 50/16 |'appaltatore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che
I'appaltatore e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la
Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto,
deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del d.Igs. n. 50/16.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'appaltatore redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al Rup
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’art.106 del d.lgs. 50/16, non devono
alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori.

Nei casi previsti dal menzionato art. 106 del d.lgs. n. 50/16 di eccedenza rispetto al limite sopra indicato
(art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/16), la perizia di variante & accompagnata da un atto aggiuntivo al
contratto principale. Il Rup ne da comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali
condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione
appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle eventuali condizioni
poste dall’appaltatore.

Nella suddetta ipotesi, qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup, la
proposta di variante deve intendersi accettata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Ugualmente, se & la Stazione appaltante a non comunicare le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale ovvero occorra
adoperare materiali provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla
formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 23, comma 16, del d. Igs. n. 50/16, rilevabili alla data di
formulazione dell’offerta, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile detta assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate in contraddittorio tra D.L. e appaltatore prendendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti rilevabili alla data di formulazione dell’offerta, previa approvazione del
Rup.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall’appaltatore.

Ove da detti calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta
del Rup.
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Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante pud
ingiungergli I’'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Il D.L. puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

Trova applicazione I'art.149 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 29 — Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta,
il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e trasmessa senza
indugio al Rup.

Restano a carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
I'appaltatore ne fa denuncia per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare |'eventuale indennizzo al quale puo
avere diritto l'appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di
quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando |I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Non sono considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento
delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 30 - Lavori in economia.

E' fatto divieto all'Appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dal Committente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all’Appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e
materiali per lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi.

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia
dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che
dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di
trasferta.
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Per le prestazioni effettuate in economia, I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al D.L.
le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e comunque non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui
sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilita secondo i prezzi unitari di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le
tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini
revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali (pari a
13%) ed utili (pari al 10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi.

La Stazione Appaltante puo altresi far eseguire in economia a terzi opere o provviste relative ai lavori
appaltati non comprese nel contratto; I'Appaltatore in questi casi deve corrispondere direttamente ai
singoli creditori le somme di cui il D.L., previa autorizzazione del R.U.P., abbia ordinato la corresponsione
sulla base di regolari note o fatture delle prestazioni effettuate, ritirando formale quietanza di pagamento.

Sulle somme anticipate & dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal
giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo
dell'interesse e fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 (quindici) giorni e
trascurando i periodi di minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico
dell'Appaltatore non pud superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che
I'Appaltatore vi consenta.
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Art. 31 — Documentazione tecnica e materiali di rispetto.

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, I’Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante entro
i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter
redigere il certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, I’Appaltatore dovra trasmettere, in
particolare, quanto segue:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/1990 e UNI 90/1938), distinguendo
i prodotti che recano il marchio CE ed i prodotti marginali ai sensi del D.P.R. n. 246/1993)

- Documenti di identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;
- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

- Fornitura in apposite scatole sigillate di una superficie equivalente al 10% per ciascun tipo di
piastrella o lastra di pietra posata e al 10% dei battiscopa;

- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;

- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti
ufficiali;

- Disegni degli impianti tecnologici as-built, con il rilievo esatto del percorso delle reti ed il
posizionamento delle apparecchiature.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle relative prestazioni di lavoro, I'Appaltatore dovra consegnare al
D.L. tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni relative all’avvenuto controllo e
omologazione e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell’Appaltatore
medesimo, al fine di consentire al Committente di richiedere il certificato di agibilita ed il certificato di
prevenzione incendi.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come
realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sara cura e onere dell’Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tutte le serie di materiale di
rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente
specificato, la quantita minima e pari al 2% della quantita messa in opera.

L’Appaltatore dovra pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalita
tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per I’emissione del certificato di collaudo
provvisorio dell’opera totale o per addivenire alla eventuale consegna anticipata.

La Stazione Appaltante qualora abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata, ovvero parte
dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, pud procedere alla
presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

1.6 CONTABILITA’ DEI LAVORI.

Art. 32 - Contabilita, documenti contabili e riserve.

L’appalto & da liquidarsi a corpo con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni; pertanto, a fini
contabili, non si procedera a misurazioni, rimanendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilita in ordine
alle quantita dei materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove
tali quantita siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere
compiute a regola d’arte ed idonee all’uso.

L’Appaltatore riconosce di avere effettuato in fase di procedura di gara tutte le ricognizioni e misurazioni
della situazione di fatto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla
formulazione del prezzo di offerta.

Per la redazione degli stati di avanzamento (SAL) si procedera alla contabilizzazione secondo le percentuali

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 67 di 173



indicate nelle apposite tabelle di valorizzazione percentuale delle opere di cui all’art.7 del presente C.S.A..

Il D.L. si riserva di non inserire nella contabilita del relativo SAL le lavorazioni effettuate in palese
discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, se non preventivamente concordate con il
D.L. stesso.

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di seguito indicati.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. e all’art.9 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, per la gestione
delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestivita della loro iscrizione ed esplicazione,
quantificazione, decadenza), il D.L. e I'appaltatore si attengono alla disciplina prevista dalla Stazione
appaltante e riportata nel presente CSA.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’'opera o dei lavori, attraverso la
compilazione, con precisione e tempestivita, dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli
effetti di legge, con i quali si realizza I’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine
provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro
di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della
spesa. Ferme restando le disposizioni contenute nel d. Igs. n. 231/02 e quelle concernenti la disciplina dei
termini e delle modalita di pagamento dell’appaltatore contenuta nel presente CSA e nel contratto di
appalto, il D.L., in base al principio di costante progressione della contabilita, provvede all’accertamento
ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari
passo con I’esecuzione dell’opera, affinché possa sempre:

a) rilasciare i SAL entro il termine fissato nel presente art. 32 e nel contratto, ai fini della emissione dei
certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup.;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni, per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

c) promuovere senza ritardo al Rup gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
| materiali approvvigionati nel cantiere non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

| diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli
ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla
compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) I'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

4) I'elenco delle provviste fornite dall'appaltatore documentate dalle rispettive fatture quietanzate,
nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi
infortunistici;

5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarita che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Rup e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al Rup;

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati
e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante
fattura, il direttore dei lavori € tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
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accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto
delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e stata eseguita. Le progressive quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte -da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne l'ordine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. | libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i
profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie
esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di
esecuzione;

c) il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure,
nonché le domande che l'appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L'iscrizione delle partite & effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita e
indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con i relativi
importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo
dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita & il documento che riassume ed accentra l'intera
contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto
vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare I'avanzamento dei
lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo
maturato dall'appaltatore. Il direttore dei lavori propone al Rup, in casi speciali, che il registro sia diviso
per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico. Il
registro e sottoposto all' appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita, &
rilasciato nei termini e modalita indicati nel presente CSA e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento
di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le
prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette entro 30 (trenta) giorni lo stato di avanzamento lavori al
Rup, il quale emette il certificato di pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmettendolo alla
Stazione appaltante previa verifica della regolarita dell’appaltatore (ad esempio, verifica dm 40/08
qualora ne ricorrano i presupposti legali, verifica DURC, regolarita retributiva e versamento IRPEF
lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per I’emissione del mandato di pagamento,
che deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta) dall’emissione del certificato di pagamento. Ogni certificato
di pagamento emesso dal Rup € annotato nel registro di contabilita.

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le -vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve
essere sottoscritto dall' appaltatore. All'atto della firma |'appaltatore non pud iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se
I'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo
bonario.

Puo essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di lavori a misura, riporta
ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo,
il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione
di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di
consentire una verifica della rispondenza con I'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di
contabilita.
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Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall' appaltatore
possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in
apposita lista settimanale. L' appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni
eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana,
nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera fomiti ed elenco delle provviste
eventualmente fomite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale
natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica |'esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti
soggetti delegati.

Al conto finale dei lavori di cui alla succitata lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente
documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all' appaltatore
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali e la menzione delle
eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve
dell'appaltatore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

1) le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup, ai sensi dell'articolo 107, comma 5,
del d.lgs. n. 50/16;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

n) tutto cid che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a
fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. |
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di
uno stesso contratto.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), ricavato dal registro di contabilita, & rilasciato nei termini e con le
modalita indicati nel presente CSA e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tale scopo il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti ed il
conseguente ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra gli importi delle
prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette entro 30 (trenta) giorni lo stato di avanzamento lavori al
Rup, il quale emette il certificato di pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmettendolo alla
Stazione appaltante previa verifica della regolarita dell’appaltatore (ad esempio, verifica dm 40/08
qgualora ne ricorrano i presupposti legali, verifica DURC, regolarita retributiva e correttezza/correntezza
versamento IRPEF lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per I’emissione del
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mandato di pagamento, che deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta) dall’emissione del certificato di
pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal Rup & annotato nel registro di contabilita.

Il direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che
possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all' appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e
nei modi sottoindicati.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con |'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all' appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al Rup
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.

L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Se |'appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore; in mancanza il direttore
dei lavori e responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere
all’appaltatore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso lI'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. la iscrizione e la esplicazione e quantificazione delle riserve che
I’appaltatore intende formulare seguono le sotto indicate disposizioni.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel
caso in cui I'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e |I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che |'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva & effettuata in via
definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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Art. 33 — Strumenti elettronici di contabilita

La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida
di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti
elettronici devono essere in grado di garantire |'autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza
degli stessi dai soggetti competenti.

Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono
essere preventivamente accettati dal Rup, che ne verifica l'idoneita e la conformita alle prescrizioni
contenute nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, che deve essere congruamente
motivato dalla Stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente
necessario per l'adeguamento della Stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal Rup e dall'appaltatore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
puo essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con |'appaltatore. Nei casi in cui e
consentita |'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal
Rup, la compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

1.7 PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO.

Art. 34 — Criteri di misurazione delle opere.

La misurazione delle opere da realizzare “a corpo” viene effettuata iscrivendo nel libretto delle misure la
quota percentuale eseguita di ciascuna aliquota relativa ai gruppi di lavorazione omogenee di cui al
Progetto Esecutivo, di cui all’art. 7 del presente C.S.A..

Le progressive quote percentuali eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L.

L'importo degli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs.
81/2008, non soggetto a ribasso, € liquidato in quote percentuali proporzionali all’lavanzamento dei lavori
e tiene conto di eventuali lavorazioni in piut o meno dellammontare complessivo finale delle opere
rispetto all'impegno contrattuale.

Art. 35 — Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul valore stimato dell'appalto (importo
contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008) viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore, qualora venga
formalmente richiesta, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori conforme allo schema tipo 1.3 (o 1.3.1) del Ministero dello
sviluppo economico n. 31 del 19.1.2018. La predetta garanzia fideiussoria e rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore decade
dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione della stessa, se l'esecuzione dei lavori non
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procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in corso d'opera (Stato di avanzamento Lavori — S.A.L.), ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge un ammontare non
inferiore a Euro 170.000,00 (Euro centosettantamila/00) determinato con le percentuali di incidenza,
anche in misura parziale, sulle categorie dei lavori previste dall’appalto.

L’Appaltatore provvedera all’emissione nei confronti della Stazione Appaltante di apposita fattura.

Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sotto indicati, ferme le verifiche di legge secondo le
modalita e le tempistiche previste (ad esempio, verifica D.M. 40/2008, verifica DURC, regolarita
retributiva e correttezza/correntezza versamento IRPEF lavoratori dell’Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori).

Sull’'importo del S.A.L. si applicheranno le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 30, comma 5
bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il recupero dell’anticipazione del prezzo nella misura del 20%.

Il D.L. adotta/redige e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei
lavori (S.A.L.), comunicata per iscritto dall’appaltatore al D.L., il S.A.L. al R.U.P,, il quale a sua volta
contestualmente al ricevimento del S.A.L. emette il certificato di pagamento o entro max successivi 7
(sette) giorni. Il R.U.P., previe le succitate verifiche di legge, invia il certificato di pagamento alla Stazione
Appaltante per I’emissione del mandato di pagamento e il pagamento che devono avvenire entro 30 giorni
dalla data di ricevimento del S.A.L. da parte del R.U.P., sempre che sia pervenuta la fattura
dell'appaltatore.

Il D.L. redige e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione lo stato di avanzamento dei lavori
(S.A.L.) al R.U.P,, il quale a sua volta, contestualmente al ricevimento del S.A.L., emette il certificato di
pagamento o entro max successivi 7 (sette) giorni. Il R.U.P., previe le succitate verifiche di legge, invia il
certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per I’emissione del mandato di pagamento e il
pagamento che devono avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del S.A.L. da parte del R.U.P.,
sempre che sia pervenuta la fattura dell'appaltatore.

In base all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo pari al 10%
dell'importo contrattuale & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Parimenti, il comma 8 della medesima disposizione prevede che qualora I'importo delle opere realizzate
sia superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d. Igs. n. 50/16 e salva ogni diversa previsione
normativa, I’Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo € obbligato altresi a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale
postuma, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale postuma avuto riguardo alla natura
dell'opera non deve essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del valore dell'opera realizzata.

L’Appaltatore e altresi obbligato a stipulare, per i lavori realizzati di importo superiore al doppio della
predetta soglia di cui all'art. 35 del d. Igs. n. 50/16 e salva ogni diversa previsione normativa, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% (cinque per
cento) del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale previa emissione del certificato di
pagamento &, in ogni caso, subordinata al deposito della fideiussione a garanzia della rata di saldo, ai sensi
del comma 6 della medesima disposizione.

Il termine di pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva non puo
superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, e per i lavori realizzati
di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del d. Igs. n. 50/16 le polizze assicurative
succitate, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia fideiussoria e delle
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succitate polizze.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per
causa imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto
certificato; la misura del saggio & comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del
codice civile. Qualora il pagamento della rata di acconto e di saldo non intervenga nel termine stabilito per
causa imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante sulle somme dovute sono applicati gli interessi
di mora al tasso legale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte
relativa agli oneri di sicurezza ex art. 100, D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, la Stazione Appaltante provvedera ad accreditare gli
importi spettanti all’Appaltatore [ai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] come
segue:

- a favore dell’lmpresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) c/c Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che
sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) c/c Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che
sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’lmpresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) c/c Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che

sono abilitati a operare sul conto dedicato:
E’ espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, I’Appaltatore assume |"obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto si risolvera ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui I’Appaltatore [e/o anche un solo
componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] proceda al pagamento nei confronti di
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e
forniture in violazione delle modalita previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L’Appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna ad
inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da
comminatoria di nullita assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

L’Appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamenti Temporanei di Imprese] si obbliga a
sottoporre alla Stazione Appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e,
dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e
subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

Di seguito si riporta bozza del testo di detta clausola:
“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” Legge 136/2010 per assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati uno o piu
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 della citata legge, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati
e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilita”) o con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Pertanto ai sensi del citato art. 3 della Legge 136/2010, la Vostra ditta di impegna a seguire gli obblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e si impegna altresi a che detti obblighi siano
assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente
ordine.

Conseguentemente sara applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG: (da inserire) e il CUP:C92F1700420004.

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di
dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per
intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e
previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete trasmetterci i conti
correnti dedicati e le indicazioni delle generalita dei soggetti delegati ad operare su di essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi dovranno
esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.”

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa I'Appaltatore [e/o ciascun
componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione Appaltante e la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore [e/o da ciascun
componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna altresi a inserire il medesimo
obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione Appaltante va fatta dal legale rappresentante entro 7 (sette) giorni
dall’accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che
sono abilitati ad operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria
relativa alla commessa acquisita nell’ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti gia esistenti. Sul conto
confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e
consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire
sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti
contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Disciplina del pagamento diretto al subappaltatore ex art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso ci si trovi in una delle situazioni per le quali ricorre I'obbligo di pagamento diretto al
subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il seguente schema procedurale:

- EMISSIONE DEL S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve procedere al
pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di capitolato e contrattuali;

- EMISSIONE DI UN UNICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO sulla base dello stato di avanzamento lavori, pari
all'limporto contabilizzato meno: precedenti acconti, quota parte dell'anticipazione gia liquidata da
recuperare, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali.

- L’APPALTATORE ED IL/I SUBAPPALTATORE/I EMETTERANNO DISTINTE FATTURE CIASCUNO PER LA
QUOTA PARTE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI PROPRIA SPETTANZA. LA SOMMA DELLE FATTURE
DOVRA’ NECESSARIAMENTE CORRISPONDERE ALL'IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Si precisa che tutte le penali eventualmente comminate, il recupero dell’anticipazione ed anche le altre
ritenute, saranno in ogni caso imputate all’Appaltatore e pertanto la fattura da questi emessa ne dovra
tener conto.

- UNITAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE DI CUlI SOPRA L'APPALTATORE DOVRA’ PRODURRE
UNA DICHIARAZIONE, FIRMATA ANCHE DA PARTE DEL SUBAPPALTORE, NELLA QUALE SI ATTESTI CHE IN
RELAZIONE Al LAVORI SUBAPPALTATI NON SONO INSORTE FRA LORO CONTROVERSIE O CONTESTAZIONI.
In tale dichiarazione I’Appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino alla data del S.A.L., ha
eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e
che l'importo da pagare al subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - e
coerente con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.
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In caso di disaccordo / contenzioso fra I’Appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata
trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti con
I’ausilio del D.L. senza che cio determini |'applicazione di interessi di mora (cfr. anche art.20, comma 1,
lett.c) decreto MIT 49/2018).

Qualora I’Appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la Stazione Appaltante € liberata
pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su specifica indicazione del D.L.

- EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E DEI MANDATI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA
STAZIONE APPALTANTE.

Art. 36 - Cessione del corrispettivo dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui alla Legge
n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. In
ogni caso I’eventuale cessione dei crediti sara subordinata all’effettiva esecuzione dei lavori a seguito dei
S.A.L. emessi in base all’avanzamento dei lavori.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono
efficaci e opponibili qualora la Stazione appaltante non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.

In ogni caso la Stazione appaltante cui & stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo all’appalto con questo stipulato.

Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti.

Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispettivi dovuti
all’appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del Cap. Gen. ed alla Legge n. 136/2010.

Art. 38 - Revisione dei prezzi.

Le variazioni di prezzo in aumento od in diminuzione sono valutate nei limiti dell'eccedenza delle stesse
rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla meta, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai fini e per gli effetti di cui alla menzionata disposizione, il valore delle diverse componenti
del corrispettivo contrattuale previsto per le differenti lavorazioni verra aggiornato con cadenza annuale
nei sopradetti limiti e condizioni mediante indicizzazione ai prezzi ISTAT al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (ISTAT — FOI).

Art. 39 — Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispetto dei termini del Programma esecutivo dei
lavori (P.E.L.) e per inadempimento.

Inosservanza dei termini di esecuzione dell’appalto

L’appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori eccedente il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di
assistenza e direzione dei lavori e versare una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell’importo contrattuale
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per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per I'ultimazione delle opere di cui all’art. 25 del
presente C.S.A. e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell’art. 1382 c.c

L’applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale dei lavori avverra
mediante deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo successivo certificato di pagamento
ovvero escutendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 9 del presente C.S.A..

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'Appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della
penale non comporta alcuna tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi ed
ulteriori rispetto a quello per il quale la disapplicazione stessa & stata concessa né il riconoscimento di
compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. sentito il
D.L. e I'organo di collaudo.

La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa
dei lavori seguente ad un verbale di sospensione.

L’applicazione della penale non limita peraltro I'obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all'importo
della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, NON
sono previsti premi di accelerazione.

Inosservanza dei termini di presentazione del Programma esecutivo dei Lavori (P.E.L.) e delle previsioni in
esso contenute

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita
nell’organigramma funzionale/nominativo rispetto ai termini di cui all'art. 22 del presente C.S.A,, la
Stazione Appaltante) applichera una penale pari a 200,00 (duecento/00) euro/giorno. La mancata
approvazione del P.E.L. per manifesta incompletezza e/o carenze documentali equivalgono alla mancata
consegna dello stesso al fine dell’applicazione della penale.

La struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo del PL deve essere disponibile
ed operativa nella sua completezza entro 20 giorni da calendario dal verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione della predetta struttura, cosi come indicata nel P.E.L., la Stazione
Appaltante applichera una penale pari a 300,00 (trecento/00) euro/giorno.

In caso di mancata attuazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita nell’organigramma
funzionale/nominativo, verra applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento) euro/giorno a partire dalla
data di ricevimento della lettera di messa in mora redatta dal D.L. di intesa con il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione sino all’effettivo adempimento, constatato con apposito verbale dallo
stesso D.L. E fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione Appaltante applichera una penale pari ad
Euro 300,00 (trecento/00); nel caso di recidiva specifica e, segnatamente, per ciascuna infrazione
successiva alla prima della stessa tipologia, detto importo verra progressivamente aumentato di Euro
150,00 (centocinquanta/00).

Qualora, per effetto dell’infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorita competenti, il
tempo di fermo del cantiere non sara computato ai fini di un eventuale aggiornamento dei patti
contrattuali, fermo restando, ove si verifichi ritardo nell’ultimazione delle opere, I'applicazione della
penale all’'uopo prevista.

Violazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

L'inosservanza delle previsioni contrattuali relative ai C.A.M. di cui all’ ”"Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 , cosi come
recepite nell’'oggetto del contratto in forza dell’'offerta formulata dall’Appaltatore, determina
I’applicazione da parte della Stazione Appaltante di una penale dell’importo di Euro 500,00 (cinquecento)
per ciascuna violazione accertata.
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Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all’appalto verra
applicata una penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); per ciascuna
infrazione successiva della stessa tipologia, tale importo verra aumentato progressivamente nella misura
del 50% (cinquanta%).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere di personale non autorizzato, la Stazione Appaltante
applichera una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna di esse.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi autonomamente fra loro e cumulativamente,
senza limite alcuno.

Le penali, comunicate all’Appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, sono applicate
secondo le modalita e gli importi indicati dal R.U.P., di concerto con il D.L., e saranno trattenute
sull’ammontare del certificato di pagamento relativo allo stato d’avanzamento successivo al verificarsi
della violazione cui la penale stessa si riferisce, con relativa emissione di nota di debito da parte della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante applichi delle penali, I’Appaltatore dovra emettere fattura al lordo di
gueste, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 40 - Conto finale.

Il conto finale dei lavori € compilato dal D.L. e presentato al R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, cosi come accertata con apposito verbale dello stesso D.L., unitamente ad una
relazione in cui sono indicate le vicende che hanno caratterizzato I’esecuzione delle opere appaltate ed
alla connessa documentazione. In particolare, al conto finale il D.L. allega:

1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

5. gli ordini di servizio impartiti;

6. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa
alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;

8. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

12. tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

L’Appaltatore € chiamato a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro i successivi 30
(trenta) giorni. All’atto della firma I’Appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel corso dello svolgimento dei lavori e registrate nell’apposito registro di
contabilita e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuta la
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transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o raggiunto I’accordo bonario di cui all’art. 205
del medesimo D.Lgs.

Se I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
riserve gia iscritte nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Sul conto finale firmato dall’Appaltatore o comunque divenuto definitivo per effetto del decorso del
termine di 30 giorni di cui sopra, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande iscritte
dall’Appaltatore per le quali non sia intervenuta transazione od accordo bonario.

Art. 41 — Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie.

Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro sei mesi dalla data del certificato di
ultimazione lavori ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il R.U.P. provvedera a
denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e I'organo di collaudo
ed in contraddittorio con I'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in
tal caso proporra alla Stazione Appaltante di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore, od in suo danno,
i necessari interventi.

Nell’arco di tale periodo, I’Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, cosi come previsto dall’art. 229, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi
in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di cui
all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, disposto previo deposito di
correlata garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del d.Igs. n. 50/16 e delle polizze assicurative di
cui all’art.103, comma 8, del d. Igs. n. 50/16 qualora I'importo delle opere realizzate sia superiore al
doppio della soglia di cui all'articolo 35 del medesimo d. Igs. (e, segnatamente, superiore ad €
5.548.000,00 x 2 = 11.096.000,00 oltre iva), sara effettuato non oltre 60 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell’Appaltatore in sede di collaudo stesso, determina
I’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria definitiva cosi come previsto dall’art. 235 del D.P.R. n.
207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, comma 2 del Codice Civile.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo
stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).
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1.8 GARANZIE E CONTROVERSIE.

Art. 42 — Presa in consegna e utilizzo dell’opera.

Con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio l'opera deve essere consegnata alla Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna l'opera anche subito dopo
I'ultimazione, anche parziale dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita di cui all’art. 230 del D.P.R. n.
207/2010 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e 31 del presente CSA.

L'intenzione di avvalersi di tale facolta verra comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o
a mezzo PEC con indicazione del termine perentorio entro il quale la Stazione Appaltante dovra ricevere in
consegna le opere. A fronte di tale richiesta, I’Appaltatore non potra opporsi per alcun motivo, ragione o
causa né potra reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’Appaltatore e con le garanzie
di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata dell’opera, le obbligazioni inerenti la custodia sono trasferite in capo
alla Stazione Appaltante, mentre all’Appaltatore spettano gli interventi manutentivi, salvo che gli stessi si
siano resi necessari in dipendenza dall’utilizzo della cosa.

Art. 43 — Garanzia per vizi e difformita dell’opera.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

La garanzia per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, si estendera per due anni dalla data
della consegna dell’'opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., purché i danni siano denunciati dalla Stazione
Appaltante entro 24 mesi dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’'opera o da gravi difetti costruttivi o dei
prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data del
certificato di collaudo provvisorio dell’opera, e comprendera in ogni caso, a carico dell’Appaltatore, tutto
quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita dell’opera secondo le caratteristiche di
progetto, compresi la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere eventualmente alterate durante le
riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni
derivanti dai difetti e dai lavori appena citati.

Art. 44 — Risoluzione e recesso dal contratto.

Ai fini della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Ls. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai fini del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto, I’Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione
appaltata ancora da eseguire. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante acquisisce il
diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in
alternativa di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il
risarcimento dei danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei
seguenti casi:

a) qualora I’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto
medesimo o per lo svolgimento delle attivita ivi previste;
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b) qualora nel corso della esecuzione del contratto gli accertamenti antimafia presso la Prefettura
competente risultassero positivi (sussistenza cause ostative e/o tentativi infiltrazione mafiosa);

c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici)
giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante;

d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i.;

d) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entita superiore al 10% dell'importo netto del
contratto;

e) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del
contratto e subappalto non autorizzato;

f) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di
sicurezza.

In tali casi I’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni
effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
previste nel contratto.

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti
dall’applicazione del contratto di appalto che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in ragione della
risoluzione del contratto medesimo.

Art. 45 — Pubblicita e clausola di riservatezza.

E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, nonché
di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a
conoscenza in ragione del presente contratto o per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza
preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione Appaltante ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicita, sui relativi proventi,
sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Art. 46 — Controversie.

Qualsiasi controversia inerente I’appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt. 205 e seguenti,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sara devoluta in via esclusiva all’Autorita giudiziaria ordinaria del Foro di Cuneo. E’
in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
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CAPO II - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI -
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE, TIPOLOGIE
COSTRUTTIVE E LAVORI PARTICOLARI

PARTE | - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 2.1.1MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2.1.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIE

a) Acqua - L'acqua per Il'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di grassi o
sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n.
595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto
ministeriale 31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M.
03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive modifiche
(D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono
soggetti a controllo e certificazione di qualita (norma UNI 10517)

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n.
595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioé i cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-
1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da
agenti degradanti.
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Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive
(qualora, a giudizio della D.L. sia ritenuto necessario lavarle prima del loro impiego, I'lmpresa dovra provvedersi a
sue spese fino ad ottenere il richiesto grado di pulizia), essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o
calcareo), avere grana omogenea e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Dovra essere
aspra al tatto ad elementi duri e di forme e grossezze assortite. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della
Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per le murature in genere dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2,
UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e in pietra da taglio dovra avere grani
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dall’All. 1 del D.M. 3
giugno 1968 e dall’All. 1 del D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Art. 2.1.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

Pietrisco e pietrischetto

Per la confezione dei calcestruzzi, dovranno essere esclusivamente di natura calcarea dura ed accuratamente
vagliati e lavati prima del loro impiego.

Per le loro dimensioni resta stabilito:

] che il pietrisco passi attraverso le maglie di una griglia da cm. 5 e sia trattenuto da una griglia a maglie di
cm. 2;
] che per il pietrischetto le griglie abbiano maglie rispettivamente di cm. 2 e mm. 6.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno pervenire da
pezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all’urto ed all’abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo.

Anche questi materiali dovranno essere assolutamente scevri di materie terrose ed eterogenee e qualora, a
giudizio della D. L. sia ritenuto necessario lavarli prima del loro impiego, I'Impresa dovra provvedersi a sue spese
fino ad ottenere il richiesto grado di pulizia.

La ghiaia, il pietrisco e la sabbia da impegnare nella formazione dei calcestruzzi dovra corrispondere alle condizioni
di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice ed armato di cui alle
norme vigenti.

Pietrame

Le pietre naturali da impegnarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti
richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da
piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere
dimensioni adatte al particolare loro impegno ed offrire una resistenza proporzionale alla entita della sollecitazione
cui devono essere assoggettate.

Le pietre da taglio , oltre a possedere agli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg.1600/cmq. Ed una resistenza
all’attrito radente (dorry) non inferiore a quello del granito di S. Fedelini, preso come termine di paragone.
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| cubetti in pietra da impiegare nella pavimentazione stradale devono rispondere alle norme di accettazione di cui
al fascicolo n.5 della commissione di studio dei materiali stradali del consiglio nazionale delle ricerche;

Additivi per impasti cementizi
Si intendono classificati come segue:

- fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti,
antigelo- superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare |'attestazione di conformita alle norma.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9
gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 2.1.4 MATERIALI INERTI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

Detrito di cava o tout-venant di cava o frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impegnare detriti di cava, il
materiale dovra essere in ogni caso non suscettibile dell’azione dell’acqua ( non solubile, non plasticizzabile) ed
avere un potere portante C.B.R. di almeno 40 allo strato saturo.Dal punto di vista granulometrico non sono
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri ( tubi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e
si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i cm.10.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra
essere inferiore a 30, la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i cm.6

Pietrischi — pietrischetti — graniglie — sabbia — additivi
Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti e non devono contenere parti

comunque alterate.

Essi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “ Norme per |'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivi per costruzioni stradali “ del C.N.R. ( Fasc. n.4 Ed. 1953) e successivi
aggiornamenti.

In particolare essi dovranno essere costituiti da materiale non gelivo ed inoltre soddisfare alle seguenti
prescrizioni:

. pietrisco (25/40 e 40/80): il coefficiente di qualita (Deval) deve essere al minimo 10, la resistenza alla
compressione dovra essere al minimo Kg./cmq. 1200, la roccia d’origine non dovra presentare porosita superiore
al 3%.

J pietrischetti ( 8/15 e 15/25) e graniglie (da 3 a 8 mm.): il coefficiente massimo di frantumazione dovra
essere 130; la resistenza alla compressione minima Kg./cmg. 1400, la resistenza all’'usura minima 0.8. Il coefficiente
di imbibizione dovra essere non inferiore a 0.008 (solo in particolare casi il Direttore Lavori potra autorizzare
pietrischetti e graniglie aventi coefficienti di imbibizione sino ad un massimo di 0,010).

| materiali dovranno essere “non idrofili”

. sabbie ed additivi minerali: le sabbie devono di norma essere di natura prevalentemente silicea. Gli
additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, o essere costituiti da cemento normale (325) o
crudo o da calce idrata o da filler asfaltico.

Materiali per fondazione stradale in terra stabilizzata

Dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle norme di esecuzione dei lavori
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| bitumi, in rapporto alla penetrazione, sono distinti nei seguenti 5 tipi da impiegarsi a seconda dei casi giusta le
indicazioni della seguente tabella nella quale sono anche indicati alcuni dei requisiti di cui tali materiali debbono
soddisfare:

T Penetrazione Peso Punto di rammollimento Duttilita
i a25° Specific palla e anello

p o

o

1 200-150 >1 non inf.a38°C minimo
° 100 cm.
2 150-200 >1 non inf.a38°C minimo
° 100 cm
3 120-100 >1 non inf.a38°C minimo
° 100 cm
4 80-50 >1 non inf. a 50° C minimo
° 80 cm
5 50-30 >1 non inf. a 50° C minimo
° 80 cm

Art. 2.1.5 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato decreto ministeriale 20-11-1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel decreto
ministeriale di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 2.1.6 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < @ < 50 mm), rotoli (6 mm <@ < 16 mm);

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli ammessi senza limitazioni con diametri < 16mm;
- reti elettrosaldate;

- tralicci elettrosaldati.
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Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M.14-06-2005, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le
condizioni di prova e il sistema per I'attestazione di conformita per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento
armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/EC).

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, ove prescritto dalle suddette norme, il marchio

indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di
produzione.

Requisiti

Saldabilita e composizione chimica

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:

CARBONIO
CARBONIO? ZOLFO FOSFORO AZOTOP RAME EQUIVALENTE
max max max max max a

max
ANALISI SU

COLATA 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
ANALISI SU

PRODOTTO 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52

Tabella 4: Composizione chimica secondo DM 14/09/2005.

E’ permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del carbonio

venga diminuito dello 0,02% per massa. Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantita sufficienti
di elementi che fissano I'azoto.

Proprieta meccaniche

Le proprieta meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato in EN 10080 e nelle Norme Tecniche per
le Costruzioni del 14/09/2005.

Proprieta Valore caratteristico
fy (N/mm2) 3450 @
ft (N/mm?2) 3540 a
31.13B
ft/fy
£1.358
Agt (%) 37.08
fy/fy,nom £1.25B
dvalore caratteristico con p = 0,95
Bvalore caratteristico con p = 0,90

Tabella 5: Proprieta meccaniche secondo il D.M. 14/09/2005.
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In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive Tipo SISMIC:

Proprieta Valore caratteristico

Resistenza a fatica assiale 2 milioni di cicli

Resistenza a fatica oligociclica 3 cicli/sec con deformazione * 4%

Idoneita al raddrizzamento dopo piega Integrita

Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995
D. Lgs. 241/2000

Tabella 6: Proprieta aggiuntive.

Prova di piega e raddrizzamento

In accordo con quanto specificato nel DM 14/09/2005, & richiesto il rispetto dei limiti seguenti.

DIAMETRO NOMINALE (d) DIAMETRO MASSIMO DEL MANDRINO
mm

P<12 4d

12<$<16 5d

16 <@ <25 8d

25< P <50 10d

Tabella 7: Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento.

Resistenza a fatica
La proprieta di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione smax sara 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L'intervallo delle tensioni, 20 deve essere pari a 150
N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve
sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106.

Resistenza a fatica oligociclica

La proprieta di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli completi di
isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e con deformazione
massima di trazione e compressione seguente :

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%)
d<16 5d +4

16 <25 10d +2,5

25<d 15d +1,5

Tabella 8: resistenza a fatica.
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La prova & superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla sezione
trasversale visibili ad occhio nudo.

Diametri e sezioni equivalenti

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in accordo
con il DM 14/09/2005.

Diametro nominale (mm) Dab6 a<8 Da>8a<50

Tolleranza in % sulla
sezione

I+
()]

+ 4,5

Tabella 9: Diametri nominali e tolleranze.

Aderenza e geometria superficiale

| prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il DM 14/09/2005. L'indice di aderenza Ir deve
essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/09/2005. | prodotti devono
aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

Diametro nominale (mm) Ir

5<0<6 0.048
6< @ <8 0.055
8<@<12 0.060
@>12 0.065

Tabella 10: Valori dell’indice Ir in funzione del diametro.

Controlli sull’acciaio

Controllo della documentazione

In cantiere € ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati
secondo le procedure indicate nel D.M. 14/09/2005 al punto 11.2.1 e controllati con le modalita riportate nei punti
11.2.2.10 e 11.2.3.5 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Inoltre puo essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :

- certificato di conformita tipo 3.1 in conformita alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN 1SO 9001;

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN 1SO 14001;

- Dichiarazione di conformita al controllo radiometrico ;

- Polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da
copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
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commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o
preassemblati in aggiunta agli attestati di qualificazione dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte
eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un
trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera e tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare dovra
provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati
consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilita, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.

Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori & obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in
conformita con le indicazioni contenute nel D.M. 14/09/2005 al punto 11.2.2.10.3.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del
materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovra procedere
al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il
marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri della partita.

Non saranno accettati quei fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra effettuato dal
Direttore dei Lavori o di un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate
mediante sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal
Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra inoltre
contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, ecc...).

Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente Decreto,
riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Caratteristica Valore Limite Note

fy minimo 425 N/mm2 (450 — 25) N/mm?2

fy massimo 572 N/mm2 [450%(1.25+0.02)] N/mm?2
Agt minimo 25.0% Per acciai laminati a caldo
Rottura/snervamento 1.11 < ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti

Tabella 11: Valori limite per prove acciaio.

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere
esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un
errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un
ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato
deve essere considerato conforme.
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Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del
lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione delle prove presso
un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini & maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all'interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovra
essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno
prelevati 3 campioni di dimensioni 100¥100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo
saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento;
inoltre, dovra essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.

| controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o luogo
di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In quest’ultimo
caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante I'esecuzione delle prove
di cui sopra.

Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni
(es. indice di aderenza, saldabilita).

Lavorazioni in cantiere — Raggi minimi di curvatura

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del
calcestruzzo nell’interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3
“Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Diametro minimo del mandrino per piegature,

Diametro barra " .
uncini e ganci

$<16 mm 4
¢ >16 mm 7¢

Tabella 12: Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate.

Deposito e conservazione in cantiere

Alla consegna in cantiere, I'Impresa appaltatrice avra cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura
dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.

Art. 2.1.7 PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del
legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni,
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coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

| segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 10 mm;

- tolleranze sullo spessore: + 2 mm;

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829;
- difetti visibili non ammessi;

- trattamenti preservanti non ammessi;

ove necessario possono essere prese a riferimento le indicazioni riportate dalle norme ISO 1029, I1SO 1030, I1SO
1031, riferite ai Segati di conifere - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni; ed alle norme ISO
2299, ISO 2300, ISO 2301, riferite ai Segati di latifoglie - Difetti - Classificazione; Misurazione; Termini e definizioni.

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 316.:

La superficie potra essere:
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
- levigata (quando ha subito la levigatura)

- rivestita su uno o due facce (Ad esempio: placcatura, carte impregnate, smalti, altri).

Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alle norme:
UNIEN 317, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321:
- resistenza a compressione di 80 kg/cm? minimo

- resistenza a flessione di 90 kg/cm? minimo

| pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: + 0,5 mm;

- umidita del 10%: £ 3%;

- massa volumica 600 kg/m?3;

- superficie: levigata o rivestita;

- resistenza al distacco degli strati esterni 70 kg/cm? minimo.

Funzionalmente avranno le caratteristiche rispondenti alla norma SS UNIV 40.03.093.0:

I pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £+ 5 mm (UNI EN 315);

- tolleranze sullo spessore: + 1 mm (UNI EN 315);
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- umidita non maggiore del 12%;

- grado di incollaggio almeno 5, misurato secondo le norme UNI EN 314/1 ed UNI 314/2.
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione 90 kg/cm? minimo, misurata secondo UNI 6480;

- resistenza a flessione statica 100 kg/cm? minimo, misurata secondo UNI 6483.

Art.3.1.8 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;

- oficalciti.

Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)

A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo,
feldspati sodico

- potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione
e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in
alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
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- rocce tenere E/O poco compatte;

- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed
alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330.

2) | prodotti di cui sopra, in conformita al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono rispondere a quanto
segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI
9724/1 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la
funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724/2, 9724/7 e UNI 10444;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724/2 e UNI 10444;
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5;

- modulo di elasticita, misurato secondo la norma UNI 9724/8;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-1939, n. 2234;

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni
di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai
materiali in genere ed in riferimento alla gia citata norma UNI 9725.

Art. 2.1.9 PRODOTTI PER PACCHETTI IMPERMEABILIZZANTI

| pacchetti impermeabilizzanti saranno formati dalla sovrapposizione dei seguenti materiali:

1) strato inferiore di geotessile non tessuto, costituito da filamenti continui “spunbonded” di fibre al 100% di
bipolimero coestruso di poliolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene) di
colore bianco. L'unione delle fibre sara ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti
chimici e di alcun processo di agugliatura. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico, completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da
insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, e rispondere alle seguenti caratteristiche
minime:

- Massa areica = 260 g/mq;
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- Allungamento a rottura (EN I1SO 10319) = 35%;

- Carico di rottura nominale (EN 1SO 10319) = 18,0 kN/m;

- Resistenza allo strappo trapezoidale ASTM D 4533 = 700 N;

- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) = 3250 N;

- Permeabilita (battente idraulico di 10 cm - EN I1SO 11058:1999) = 55 |/mq x sec;
- Dimensione dei pori (AOS 090 - EN ISO 12956:1999) = 100 micron.

Il geotessile non tessuto dovra essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte della D.L., accompagnato
dalla scheda tecnica, dalla documentazione CE relativa secondo norma alle applicazioni di utilizzo, dalla
certificazione 1SO 9001 del produttore e fornitore, dalla polizza assicurativa “RC prodotto” per danni contro terzi
per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da D.P.R. 224/1988 art. 14) con
sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale. La non presentazione della
presente documentazione implichera la non accettazione del prodotto.

2) strato superiore costituito da telo impermeabile (geomembrana) in caucciu sintetico EPDM (Etilene Propilene
Diene Monomero) vulcanizzato, di spessore nominale pari a 1,00 mm. Il prodotto dovra essere marcato CE, a
norma EN 13361, avere un’elasticita 300% min., essere resistente ai raggi UV e all'ozono, essere resistente da —
40°C a + 120°C, essere resistente ai microrganismi ed alle radici secondo Direttiva FLL. La geomembrana dovra
risultare completamente impermeabile all'acqua e dovra presentare le seguenti caratteristiche dimensionali e
chimico-fisiche:

- Permeabilita ai liquidi < 10-6 mc/(mg*giorno) (EN 14150);

- Resistenza alla trazione 9.0 MPa (EN ISO 527-3);

- Allungamento 300 % (EN I1SO 527-3);

- Punzonamento statico 0.75 kN (EN 1SO 12236);

- Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV Delta< 25 % (EN 12224);
- Resistenza ai microrganismi Delta < 25 % (EN 12225);

- Ossidazione Delta < 25 % (EN 14575);

- Fessurazione da sollecitazione ambientale NPD (EN 14576);

- Resistenza alla percolazione, proprieta Delta < 2 % (EN 14415);

- Resistenza alla percolazione, massa Delta < 2 % (EN 14415).

Ogni rotolo fornito dovra essere testato risultandone i valori delle voci di seguito indicate certificati dalla ditta
fornitrice:

- nome del produttore;

- il tipo di prodotto, il numero di matricola del rotolo ed il lotto di produzione;
- la tensione di snervamento e di rottura;

- la deformazione a rottura;

- la resistenza alla lacerazione;

- la resistenza al punzonamento.

La geomembrana in EPDM dovra essere sottoposta alla preventiva approvazione da parte della D.L., accompagnata
dalla scheda tecnica, dalla documentazione CE relativa secondo norma alle applicazioni di utilizzo, dalla
certificazione 1SO 9001 del produttore e fornitore, dalla polizza assicurativa “RC prodotto” per danni contro terzi
per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da D.P.R. 224/1988 art. 14) con
sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale. La non presentazione della
presente documentazione implichera la non accettazione del prodotto.

Art. 2.1.10 PRODOTTI DI VETRO
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| prodotti di vetro sono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Si dividono nelle seguenti categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per
le operazioni di finitura dei bordi, si fa riferimento alle norme UNI EN 572/17.

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura.
Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche i cristalli grezzi traslucidi, incolori (cosiddetti bianchi),
eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il fornitore
comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani lucidi tirati sono incolori e si ottengono per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due
facce, naturalmente lucide, ondulazioni pil 0 meno accentuate, non avendo subito lavorazioni di superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il fornitore
comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani trasparenti float sono chiari o colorati e si ottengono per colata mediante galleggiamento su un bagno
di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il fornitore
comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente, in modo da indurre negli strati superficiali
tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso
di contestazione.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il fornitore
comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro, in modo da formare una
o pill intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di
contestazione.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il fornitore
comunichera i valori se richiesti.
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| vetri piani stratificati sono quelli, formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia
plastica, che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

In funzione della loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche si dividono come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere, rispettivamente alla norma UNI 7172 e
alla norma UNI 9184;

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il fornitore
comunichera i valori, se richiesti.

| vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato, armati o non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma
UNI 7306, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI
7440, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

Art. 2.1.11 INFISSI

Gli infissi sono gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e
sostanze liquide o gassose, nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti
diversi dello spazio interno.

Si dividono in elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e in serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi, inoltre, si
dividono, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio, si fa riferimento alla
norma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono
sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicati nel disegno di progetto.
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In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limite) devono comunque nel loro insieme (telai, lastre di
vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento
al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu eventuali
accessori, e delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi
componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, esatta
esecuzione dei giunti, ecc.;

b) I'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua,
all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni essi devono
essere realizzati nel loro insieme, in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono I'anta, il telaio, e dei loro trattamenti preservanti e dei rivestimenti; mediante il controllo dei vetri,
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori; mediante il controllo delle loro caratteristiche costruttive,
in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni
richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o, in mancanza, a quelle di seguito riportate. Per le
classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

1) Finestre
- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204);

- tenuta all'acqua e all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 77 e UNI 7979), classi
A3,E4 e V3;

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107);

2) Porte interne
- tolleranze dimensionali £ 0,5 mm; spessore 48 mm (misurate secondo la norma UNI EN 25);
- planarita (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto 30 kg, altezza di caduta 100
cm;

- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723) classe 1;

- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe 1;

3) Porte esterne
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- tolleranze dimensionali + 0,5 mm; spessore 50 mm (misurate secondo la norma UNI EN 25);
- planarita (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 71 e UNI 7979) classi A3, E4
eV3;

- resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569) classe 1.

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Art. 2.1.12 MATERIALI METALLICI

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove appresso
indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che
possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel
D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle «Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione e il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche».

- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI
5007-69.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla norma
UNI 3779-69.

- Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI 5649-71.

- Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:

UNI 5744-66: Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su
oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.

UNI 724573: Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.

Art. 2.1.13 MASSI DA SCOGLIERA
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| massi da utilizzare per la formazione di scogliere in alveo dovranno provenire da cave e non prelevati dall'alveo,
assolutamente non saranno accettati massi a forma arrotondata, al fine di offrire spigoli vivi ed essere quindi
idonei ad essere incastrati vicendevolmente durante la posa. La roccia di provenienza sara non geliva, resistente e
non alterabile all'azione dell'acqua. Le dimensioni dovranno essere di minimo 1,00x1,00x1,00 m e del peso minimo
di 26 q.li. Nel caso di utilizzo di massi non idonei, su ordine della Direzione dei Lavori, la ditta dovra, a spese
proprie, sostituire i massi giudicati non idonei e ripristinare le esatte sezioni previste.

Art. 2.1.14 MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, ramaglia viva, sementi ecc.) occorrente per
I’esecuzione del lavoro. Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi
18/6/1931 n° 987 e 22/5/1973 n° 269 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa dovra dichiararne la
provenienza alla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta di effettuare, contestualmente con I'lmpresa appaltatrice, visite
ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle non rispondenti
alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell’Elenco Prezzi e negli Elaborati di progetto in quanto non
conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona riuscita all'impianto o che non ritenga
comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogame, virus, altri patogeni, deformazioni ed
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico
della specie.

Il materiale vegetale dovra provenire da vivai posti in localita tali da garantire un’acclimatazione consona alla zona
di impiego.

L'Impresa sotto la sua piena responsabilita potra utilizzare piante non provenienti da vivai e/o di particolare valore
estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie sul quale sia stata riportata in modo leggibile ed indelebile la denominazione botanica
(genere, specie, varieta coltiva) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma, presenza e numero
di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale) sono precisate nelle successive voci particolari e
nelle specifiche di progetto.

L'Impresa dovra fare pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'Impresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei, con particolare attenzione perché rami e corteccia non
subiscano danni, e le zolle non abbiano a frantumarsi ed a essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del
materiale sovrastante. Una volta giunte a destinazione tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia
evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva, dovra essere il
piu breve possibile.

In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere messe immediatamente a
dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Alberi.

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e
tipici della specie, della varieta, e dell’eta al momento della messa a dimora.

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti da urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da
sole, cause meccaniche in genere.
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La chioma, salvi quanto diversamente richiesto dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata, per
simmetria, distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche, sane e
prive di tagli.

Gli alberi dovranno essere forniti in contenitori. | contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle
piante. Per gli alberi forniti in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici, in modo da non
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco Prezzi secondo quanto segue:
altezza dell’albero: distanza che intercorre tra il colletto ed il punto pil alto della chioma

forme e dimensioni del contenitore.

Arbusti.

Gli arbusti qualunque siano le loro caratteristiche (a foglia decidua o sempreverdi) anche se riprodotti per via
agamica, non dovranno avere portamento filato, dovranno possedere un minimo di tre ramificazione alla base e
presentarsi dell’altezza descritta in progetto o in Elenco Prezzi.

Siepi a cespuglio.

Per porre in opera i cespugli, I'Impresa dovra fornire talee (ramaglia viva) delle seguenti specie provviste di elevata
capacita di radicazione e di elevata capacita migliorativa e consolidatrice del pendio: Salix sp. e Alnus viridis.

Le suddette talee dovranno essere prelevate in aree limitrofe al fine di evitare I'ingresso di materiali non autoctoni.

La lunghezza della ramaglia viva non deve essere inferiore a 2 m.

Talee.

Per realizzare le difese spondali, I''mpresa dovra fornire talee (ramaglia viva) delle seguenti specie provviste di
elevata capacita di radicazione e di elevata capacita migliorativa e consolidatrice del terreno: Salix sp.

Le talee dovranno essere posate secondo le prescrizioni del progetto e comunque sempre con la parte basale
rivolta verso la sponda o il versante. Le talee devono essere di diametro non inferiore a 3-5 cm e lunghezza minima
non inferiore a 80 cm e sporgenti per non oltre 5-10 cm.

Sementi.

L'Impresa dovra fornire sementi selezionati e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste, sempre
nelle confezioni originali, sigillate e munite di certificato di idoneita ed autenticita, con l'indicazione del grado di
purezza e di germinabilita, della data di confezionamento e di scadenza stabilite dalle vigenti leggi.

L'eventuale mescolanza di sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovra rispettare le
percentuali richieste negli elaborati di progetto. Tutto il materiale di cui sopra dovra essere fornito in contenitori
sigillati e muniti della certificazione ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette) o di Ente analogo per sementi
provenienti da paesi facenti parte della CEE.

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi
di umidita.

Art. 2.1.15 TUBAZIONI IN GENERE

Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. "Materiali in Genere" del capitolo
"Materiali da Costruzione" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.
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Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo
delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia
incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Fornitura diretta delle tubazioni da parte dell'Amministrazione

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, I'Amministrazione effettuera le ordinazioni - tenendo conto del
programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore a
norma dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell"Appaltatore”.

L'Amministrazione si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza anche della
consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilita circa eventuali ritardi nella consegna
delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette dell'Amministrazione avverra, a criterio insindacabile dell'Amministrazione
stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria oppure franco camion, su strade
statali, provinciali o comunali, oppure franco fabbrica. In quest'ultimo caso la consegna sara effettuata da incaricati
dell'Amministrazione subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno intervenire incaricati
dell'Appaltatore.

A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, I'Appaltatore - quando & prevista la consegna franco
fabbrica - puo disporne alla Ditta fornitrice I'immediata spedizione con I'adozione dei provvedimenti necessari a
garantire che i materiali rimangano assolutamente integri durante il trasporto. Diversamente I'Amministrazione
disporra la spedizione direttamente nel modo che riterra piu opportuno, a spese dell'Appaltatore,
preavvertendolo.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i mateviali ricevuti e nel relativo verbale di consegna che
andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel rivestimento)
nei riguardi della fabbrica o delle Ferrovie dello Stato o dell'armatore della nave o della ditta di autotrasporti).

L'Appaltatore dovra provvedere nel pil breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o da camion -
anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico oltre al risarcimento degli
eventuali danni che per tale causale subisse I'Amministrazione - e poi al trasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo
d'impiego compresa ogni e qualsiasi operazione di scarico e carico sui mezzi all'uopo usati dall'Appaltatore stesso

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione - con
relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sara allegata una dettagliata
distinta degli stessi - con le modalita che saranno da questa, o per essa dal Direttore dei lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati all'’Amministrazione oppure che
saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara eftettuata una corrispondente
operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

Ordinazione

L'Appaltatore effettuera I'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire il Direttore dei lavori e che
sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il
relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.

L'Appaltatore inviera al Direttore dei lavori, che ne dara subito comunicazione all'Amministrazione, copia
dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della trasmissione
e del ricevimento.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua
fabbrica alle persone all'uopo delegate dall'’Amministrazione appaltatrice dei lavori e ad eseguire i controlli e le
verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle
prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati.

Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni
poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
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accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della
fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e I'indicazione dei valori ottenuti
nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a
controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia I'Appaltatore e sia il Direttore dei lavori od altro
rappresentante dell'’Amministrazione e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilita
della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fomitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra consegnato al
Direttore dei lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Accettazione delle tubazioni - Marcatura

L'accettazione delle tubazioni € regolata dalle prescrizioni di questo capilolato nel rispetto di quanto indicato al
punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, nonche delle istruzioni emanate con la Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n.
27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le
strutture in cemento armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle
due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella |, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e I, per le
fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di
fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.

L'Amministrazione ha la facolta di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la tabbrica -
controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni
del Direttore dei Lavori.

Rivestimento interno

Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua ne alcun prodotto che
possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.

Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.

Tipi di giunti
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come

I'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:

- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6087 a
6090, 2299, 2300.

- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6082, 2276 a 2278, 6083, 6084.
- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI 2279 a 2286, 6085, 6086.

- Giunto Victaulic, automatico (che & di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per
condotte provvisorie e per tracciati accidentali).

- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da due
flangie in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per
la giunzione di tubi con estremita lisce.

Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti
norme UNI.
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Su richiesta del Direttore dei lavori I'Appaltatore dovra esibire, entro un mese dalla data della consegna (o della
prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che il
Direttore dei lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od
in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte del Direttore dei lavori non esonera I'Appaltatore dall'obbligo di
consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

Art. 2.1.16 TUBAZIONI DI GHISA

Tubazioni di ghisa sferoidale

| tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI ISO 2531-81.
Dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni di taglio e
foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti che
pregiudichino I'impiego al quale sono destinati.

Essi avranno di norma un'estremita a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del tipo
automatico (conforme alle norme UNI 9163-87) o del tipo meccanico) conforme alle norme UNI 9164-87).

| tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei tubi potra
essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.

| tubi saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed esternamente, previa zincatura, con vernice
bituminosa.

Le tubazioni dovranno garantire le pressioni di esercizio di 63 Atm e dovranno essere dotate di giunto
antisfilamento meccanico costituito da inserti metallici per il bloccaggio o altra soluzione tecnica atta a garantire
I'ansisfilamento delle condotte.

Raccordi di ghisa sferoidale

| raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi e
saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernice bituminosa. | raccordi per le tubazioni di fognatura -
tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che non saranno verniciati all'esterno allo scopo di
favorire I'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che all'interno con vernice epossidica.

| giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express e/o a flangia.

| principali raccordi sono i seguenti:

a) Con giunto Express:

Giunzioni ad una flangia (imbacchi).
Giunzioni flangia-bicchiere (tazza).
Manicaotti a 2 bicchier.

Curve a 2 hicchier, ad 1/4 (307,
Curve a 2 hicchier, ad 1/3 (457,
Curve a 2 hicchier, ad 116 (22° 307,
Curve a 2 hicchier, ad 1/32 (117157

Fezzia T, Tl, a 2 bicchieri con diramazione a flangia.

¥ ey eI 1T

Riduzione a 2 hicchier.
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b) Con giunto a flangia:

Riduzioni a 2 flangie.
Pezzia T a3 flangie.
Croci a 4 flangie.

Curve a 2 flangie, c.s.

=30 F Y

Flangie di riduzione.

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni

Ogni tubo portera i seguenti marchi:

- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);

- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);

- il tipo di giunto (Rapido: R - Express: Ex).

Ogni raccordo portera i seguenti marchi:
- il tipo del pezzo: p.e. T, per il pezzo a T (per le curve sara anche indicato il grado di deviazione angolare);
- il diametro nominale DN;

- il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma portera i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN;

- il tipo di giunto;

- il tipo di impiego (Acqua);

- I'anno di fabbricazione.

Art. 2.1.17 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO SENZA LAMIERINO

Tubi in cemento armato senza lamierino

| tubi in cemento armato (ordinario o precompresso) senza lamierino (che appresso indicheremo anche
semplicemente con tubi in c.a. o in c.a.p., rispettivamente) debbono avere caratteristiche e requisiti di
accettazione conformi anche alle vigenti norme ANDIS.

Essi sono costituiti da conglomerato cementizio con armatura metallica, i cui componenti avranno le caratteristiche
fissate per il conglomerato cementizio armato; la dimensione massima degli inerti non sara superiore ad un quarto
dello spessore della parete del tubo e comunque a 25 mm: I'acqua impiegata per I'impasto dovra essere limpida e
scevra da qualsiasi traccia di grassi e materie organiche e non dovra contenere acidi o basi in percentuale dannosa;
il suo contenuto di sostanze disciolte non dovra superare 2 grammi per litro.

Pezzi speciali per tubi di cemento armato

| pezzi speciali (curve, biforcazioni, ecc.) possono essere di conglomerato cementizio armato, di ghisa, ovvero di
lamiera di acciaio saldato.
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Di norma i pezzi di conglomerato cementizio armato sono adatti per pressioni ridotte; essi dovranno comunque
essere dimensionati con criteri e margini di sicurezza analoghi a quelli stabiliti per i tubi.

Per i pezzi speciali di ghisa valgono le norme vigenti per gli analoghi pezzi da tubazione in ghisa per acquedotto. Si
evitera peraltro I'adozione di pezzi di ghisa per diametri superiori a DN 50 cm per i quali sara impiegata la lamiera
di acciaio saldata protetta con rivestimenti bituminosi a spessore, dati a caldo.

| pezzi speciali di lamiera di acciaio dovranno essere calcolati a pressione e carichi esterni e dovranno avere
apposito rivestimento a protezione della corrosione. Lo spessore minimo della lamiera ¢ stabilito dalla seguente
tabella:

Per tubi DN -> finoa 45 cm da 50 a 65 da 70 a 100
cm cm
Pezzi speciali rivestiti con 1,5 mm 2,5mm 3 mm

conglomerato cementizio

Pezzi speciali con mastice 4 mm 5,5mm 7 mm
bituminoso

| pezzi speciali saranno normalmente forniti di giunti dello stesso tipo di quelli della tubazione corrente e che
imbocchino direttamente sui tubi contigui.

| pezzi speciali che comportino viti, bulloni o altre parti soggette ad ossidazioni, debbono essere protetti da
apposito pozzetto accessibile.

Tubi in cemento armato precompresso senza lamierino

Come caso particolare dei tubi di c.a. possono considerarsi i tubi nei quali I'armatura trasversale sia calcolata e
realizzata identicamente a quanto prescritto per i tubi di cemento armato ordinario, mentre longitudinalmente essi
sono provvisti di una armatura di fili ad alto limite elastico messi in tensione e che conferiscano al calcestruzzo una
adeguata compressione.

| tubi in c.a.p. possono essere:

- tubi con nucleo di conglomerato cementizio prefabbricato, armatura di precompressione radiale e
rivestimento protettivo della medesima;

- tubi monolitici con armatura di precompressione radiale inglobata nella parete di conglomerato.

Quando I'ambiente di posa presenta caratteristiche tali da compromettere la conservazione nel tempo della spirale
di decompressione o del suo ricoprimento cementizio, i tubi in c.a.p. saranno dotati di un rivestimento - che dovra
soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CNR - eseguito con mastice bituminoso armato con tessuto di vetro,
tale da garantire isolamento, durevolezza e inalterabilita, e precisamente costituito da:

- uno strato di vernice bituminosa a freddo (primer);
- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo;
- una fasciatura continua di tessuto di vetro reticolare;

- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo che incorpori
completamente il tessuto di vetro reticolare.

Art. 2.1.18 TUBAZIONI IN PEAD

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritti dalle norme UNI ed alle raccomandazioni L.I.P.
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| tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con I'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad impedire o
ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare ed in modo
particolare a quella ultravioletta.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di
conformita L.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme
stesse.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono essere
prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed
operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni
devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso |'officina del fornitore.
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di
altri materiali purche siano idonei allo scopo.

Per l'acquedotto saranno impiegati tubi per la corrispondente pressione nominale PN indicata negli elaborati
grafici.

Per la fognatura saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI.

Art. 2.1.19 POZZETTI

| pozzetti per la fognatura saranno del tipo monolitici in c.a.v. e dovranno essere a perfetta tenuta idraulica senza
I'impiego di sigillanti e/o stuccature in opera, sia fra i vari elementi che fra I'elemento di fondo e tubazione.

L'elemento di fondo deve essere rivestito, sin dalla fase di produzione, in poliuretano o polipropilene con
resistenze all’abrasione ed all’aggressione chimica da pH1 a pH10, con sagomatura idraulica sin sopra I'estradosso
del tubo. | manicotti d’innesto e guarnizioni dovranno perfettamente dimensionati al tipo e diametro di tubazioni,
eventuali curve, innesti supplementari e salti di quota come risultano dai disegni di progetto.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli innesti e degli
allacciamenti, dovranno essere comprese tra I'1 e il 2% delle dimensioni nominali: | pozzetti dovranno essere a
perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri,
metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le
norme per la tutela delle acque

| pozzetti per I'acquedotto del tipo prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte
del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza
ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta
ermetica .

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in
conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione trasudamenti.

Art. 2.1.20 CHIUSINI IN GHISA

| chiusini dovranno essere in ghisa sferoidale della migliore qualita, tipo e dimensioni prescritte dalla Direzione dei
Lavori con guarnizione in polietilene.

La ghisa usata per la loro realizzazione, dovra essere, tra quelle usate per la costruzione di tali manufatti, delle
qualita piu adatte perché questi riuniscano alla resistenza agli urti le maggiori resistenze alle azioni chimiche
dell’acqua e dei terreni.

Dovra essere esente da scorie e da qualunque sostanza di qualita inferiore. Dovra avere tutti i requisiti qualitativi
stabiliti dalle norme governative in vigore ( UNI EN 124/95 Classe D 400).

La fusione dovra essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature o soffiature, sporgenze e
scheggiature.

Essi saranno muniti di chiavi per I'apertura e sollevamento della piastra.
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Dovranno inoltre garantire la portata per carichi dinamici nelle usuali condizioni di traffico stradale cui saranno
sottoposti (Classe D 400). A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota
del piano stradale finito.

Art. 2.1.21 SARACINESCHE

Si denominano apparecchi idraulici: le saracinesche, i filtri, i manometri, i giunti di dilatazione, gli sfiatatoi, gli
idranti, le paratoie, gli scarichi di fondo, ecc.

| tipi da fornire saranno stabiliti e scelti dalla D.L. e dovranno corrispondere alle seguenti norme.

Saracinesche a cuneo gommato a corpo ovale
Saracinesca a cuneo gommato per il sezionamento dell’acqua nelle condotte convoglianti acque grezze o potabili.
Prodotta in stabilimento europeo certificato a norma UNI EN I1SO 9001.

Conforme alle norme UNI 10269/95, EN 1074-1 e EN 1074-2 — ISO 7259; scartamento standard (corpo ovale)
secondo EN558-1 e ISO 5752 serie 15, per i DN da 40 a 300.

Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA): 16 bar.

Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083-91) interamente rivestita con polvere epossidica con
spessore minimo 250 micron, conforme alla Circolare 102 del 2/12/78 del Ministero della Sanita.

Corpo a passaggio totale sul diametro nominale e privo di cavita.

Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083-91) interamente forato per consentire il passaggio della vite ed
evitare il ristagno dell’acqua. Cuneo completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed il foro di
passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico, conforme alla Circolare 102 del 2/12/78 del Ministero della
Sanita.

Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring di gomma con supporto della vite in bronzo, smontabile con
saracinesca in pressione.

Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo e madrevite dell’albero in
ottone.

Flange di collegamento forate secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2.
Senso di chiusura orario (antiorario a richiesta).

Pressioni di collaudo secondo la norma ISO 5208: 1.1 PFA a cuneo chiuso, 1.5 PFA a cuneo aperto e controllo della
coppia di manovra.

Identificazione della valvola a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura, DN, foratura flange, anno e mese di
produzione, numero di serie e marchio del produttore. Marcatura di DN, PN e tipo di ghisa sferoidale ottenuta per
fusione sul corpo della valvola.

Saracinesche a cuneo gommato a corpo piatto
Prodotta in stabilimento europeo certificato a norma UNI EN I1SO 9001.

Conforme alle norme UNI 10269/95, EN 1074-1 e 1074-2 — ISO 7259; scartamento corto (corpo piatto) secondo EN
558-1 e ISO 5752 serie 14, per i DN da 40 a 400.

Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA): 16 bar.

Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083-91) interamente rivestita con polvere epossidica con
spessore minimo 250 micron, conforme alla Circolare 102 del 2/12/78 del Ministero della Sanita.

Corpo a passaggio totale sul diametro nominale e privo di cavita.

Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083-91) interamente forato per consentire il passaggio della vite ed
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evitare il ristagno dell’acqua. Cuneo completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed il foro di
passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico, conforme alla Circolare 102 del 2/12/78 del Ministero della
Sanita.

Connessione tra corpo e coperchio realizzata con sistema ad autoclave senza bulloni.

Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring di gomma con supporto della vite in bronzo, smontabile con
saracinesca in pressione.

Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo e madrevite dell’albero in
ottone.

Flange di collegamento forate secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2.
Senso di chiusura orario (antiorario a richiesta).

Pressioni di collaudo secondo la norma ISO 5208: 1.1 PFA a cuneo chiuso, 1.5 PFA a cuneo aperto e controllo della
coppia di manovra.

Identificazione della valvola a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura, DN, foratura flange, anno e mese di
produzione, numero di serie e marchio del produttore.Marcatura di DN, PN e tipo di ghisa sferoidale ottenuta per
fusione sul corpo della valvola.

Saracinesca fornita con cappellotto, manicotto, volantino o albero nudo a scelta.
Installazione: in posizione orizzontale, verticale o inclinata.

Tutte le saracinesche impiegate nei lavori dovranno essere provate dal costruttore a 16 atmosfere (cuneo chiuso) e
a 25 atmosfere (cuneo aperto). Dovranno inoltre essere effettuati tutti i controlli e le verifiche previste dalle norme
uni 7125/72 e 6884/71. Di tali verifiche dovranno essere fornite le prove documentabili alla D.L.

Sfiato automatico a doppia funzione

prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001-UNI EN 29001.
conforme alla norma EN 1074-4 e EN1074-1

corpo in ghisa GS 400-15 UNI —ISO 1083-91

coperchio in acciaio inox AlSI 304

flangia superiore GS 400-15 UNI —ISO 1083-91

sede di tenuta in bronzo G-CuSn5Zn5Pb5 UNI 7013

galleggiante, guide-gallegiante, anello guide e sede guarnizione in ABS

griglia di protezione esterna in acciaio inox AISI 304 - X5CrNi18-10

viteria di fissaggio in acciaio inox AlSI 304 - A2

guarnizione a labbro in EPDM

rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche -spessore min. 250 micron - RAL 5005 per uso alimentare
Flangia di collegamento forata secondo le norme UNI 2223 PN 10/16/25 e ISO 7005-2

Materiali interamente compatibili con I'acqua potabile, tra cui la conformita al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78)

Guarnizioni

Le guarnizioni in gomma da impiegare per tubi e raccordi saranno fabbricate per stampaggio e convenientemente
vulcanizzate. Dovranno possedere caratteristiche di elasticita e resistenza che non decadano nel tempo; dovranno
essere compatte, omogenee nei vari strati, esenti da porosita, bolle od altre imperfezioni. Le mescole non
dovranno contenere elementi metallici (antimonio, mercurio, manganese, piombo, rame) ed altre sostanze che
possano modificare i caratteri organolettici dell’acqua.

Le guarnizioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
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Sanita n. 102 del 02/12/78) e successive variazioni, saranno immagazzinate in locali freschi e al riparo dai raggi
solari, dall’ozono e dalle radiazioni ultraviolette.

Art. 2.1.22 NASTRO SEGNALATORE

Nastro di localizzazione tipo Safer, larghezza mm 100, costituito da un doppio film in polietilene (uno azzurro e
I'altro trasparente) all'interno del quale sono inseriti due fili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato interno del
film trasparente con la scritta indelebile "ATTENZIONE ACQUEDOTTO".

PARTE Il - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 2.2.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Nell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente ai disegni di progetto, non avendo alcuna
facolta d’apportare varianti senza I'autorizzazione del Committente.

Nel corso delle opere in caso di dubbi di interpretazione I’Appaltatore & tenuto a chiedere delucidazioni e
chiarimenti interpretativi dei disegni e delle voci d’opera alla D.L., che potra integrare il progetto con particolari
costruttivi grafici od istruzioni scritte. In caso di difformita fra le opere realizzate e le opere progettate, purché non
autorizzate dal Committente, I’Appaltatore e tenuto al ripristino integrale con tutti gli oneri a proprio carico.

Prima dell’esecuzione di ogni opera I’Appaltatore e tenuto a presentare la campionatura dei materiali che intende
impiegare; potra altresi proporre anche in forma grafica dettagli esecutivi difformi da quanto previsto sostitutivi di
quelli previsti, con qualita e caratteristiche superiori, senza modificare i compensi previsti. Tali proposte saranno
esaminate dalla D.L. che dovra esprimere accettazione o rifiuto in forma esplicita scritta.

Nell’ esame delle campionatura la D.L. potra richiedere le prove di laboratorio o le certificazioni necessarie del
materiale proposto; gli oneri per detti controlli e le prove sono a carico totale dell’Appaltatore.

La D.L. potra altresi richiedere prove in “situ” per controllo della qualita dei materiali e della relativa esecuzione
con oneri a carico dell’Appaltatore.

Art. 2.2.2 TRACCIAMENTI E INTERFERENZE CON | SERVIZ| PUBBLICI SOTTERRANEI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazzione completa del
lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse
per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Impresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure
con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Prima dell’inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e mediante sopralluoghi con gli incaricati
degli uffici competenti, & fatto preciso obbligo all'lmpresa di effettuare con l'ausilio di apposita strumentazione
elettronica o mediante opportuni scavi di assaggio, la ricognizione in loco del tracciato di cavi elettrici, cavi
telefonici, tubazioni d'acqua e gas, condotte di fogna, nonché manufatti in genere, in modo da evitare qualsiasi
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loro danneggiamento ed al contempo tutelare il proprio personale dai rischi connessi.

Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza di
incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato,
appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori, I’Appaltatore
dovra avvertire immediatamente I’Ufficio competente e la D.L..

| servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della
canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e, se si tratta di acquedotti,
protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei servizi intersecati. Qualora cid non
sia possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvedera a deviare dallo
scavo i servizi stessi.

Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di gas o
d’acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche
variante al tracciato e alle livellette di posa, I'’Appaltatore ha I'obbligo di darne avviso al Direttore dei lavori, che
dara le disposizioni del caso.

Particolare cura dovra porre I'’Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e dovra, a
sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, far quanto occorre purché le opere
stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente gli Enti proprietari e la
Direzione dei Lavori, uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali che fossero dagli stessi suggerite.

Tutti gli oneri che I'’Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta derivanti ai lavori a causa dei servizi
stessi, si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti dall’elenco per I'esecuzione degli scavi.

Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi
che, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risultino strettamente a carico dell’ Appaltatore.

Resta comunque stabilito che I’Appaltatore e responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a
dette opere nel sottosuolo e che é obbligato a ripararlo o a farlo riparare al piu presto sollevando
I’Amministrazione appaltante da ogni gravame.

Art. 2.2.3 TRANSITO STRADALE

Durante la esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che ne sia la categoria e I'entita del
traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta
e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli, intendendosi a carico dell'impresa I'onere
dell’eventuale personale di vigilanza per la disciplina del traffico stradale.

L'Impresa deve provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o
segnalazioni in corrispondenza di lavori o dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i
segnali prescritti dal vigente codice stradale, ecc..

Deve pure provvedere ai ripari ed in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai
lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi in esame a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini
di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere provvisionali fossero tali da turbare il regolare svolgimento della circolazione stradale, prima di
iniziare i lavori stessi devono essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori e le autorita
competenti.

Nei casi d’urgenza pero, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori e le autorita
competenti.

Qualora su richiesta di queste ultime, risultasse necessario per esigenze di regolazione del traffico e di viabilita,
I'installazione e I'utilizzo di impianto semaforico provvisorio, I’Appaltatore dovra provvedere a cido a sua cura ed
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esclusivo onere. Pertanto nulla sara dovuto all’Appaltatore essendosi tenuto conto di tali prestazioni nelle voci di
elenco prezzi.

L'Impresa non ha mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di capitolato, qualunque siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi i lavori né puo far valere quale titolo di compenso od indennizzo la non concessa
chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori ed agli
Enti proprietari delle strade la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Nei tratti dove la costruzione delle canalizzazioni comporta necessariamente la sospensione del transito, I'impresa
e tenuta ad eseguire i lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei
lavori il traffico pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, rinterri, ecc.

L'impresa e tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti alle persone e agli
animali. In difetto di osservanza di queste prescrizioni la D.L. potra ordinare ad altri I'esecuzione delle opere
provvisionali addossandone I'onere all'impresa inadempiente.

Appositi ponticelli di legno, della larghezza minima di 0,60 m protetti lateralmente con adatta ringhiera, dovranno
essere costruiti per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.

Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni I'impresa non avra diritto ad alcun compenso speciale,
intendendosi che i prezzi unitari di cui al successivo elenco, gia tengono conto ditali oneri e resteranno in ogni caso
invariati.

Art. 2.2.4 SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi,
passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse
per disporre la Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e
sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno
percio risultare paralleli all'asse stradale.

Prima di provvedere agli scavi I'Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante le prove di laboratorio attestanti
la nontaminazione delle terre e rocce da scavo secondo la vigente normativa. Dovra inoltre essere svolta I'attivita
di sondaggio archeologico prevista in progetto e secondo le modalita indicate nella VPIA

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano
prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante
I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e
banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'lmpresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con
ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreche
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitele.

L'Impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire
senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle
acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee,
a giudizio de]la Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e
spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche e private nonche al libero deflusso delle acque pubbliche e
private.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione
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alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato
generale, art. 36, comma 3.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla
cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature,
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta dell'’Amministrazione come per legge. Potranno
essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e
semprecheé disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui
sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire
totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da
cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno
essere aperte dovunque I'Impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneita
delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e
forestale, nonche stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Impresa alla quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto
durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino
impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'lmpresa, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua
cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non
pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od
opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da
qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se cadente
sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovra
essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e
da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene
pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sara obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia
eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni,
praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia realizzato
costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovra farsi in
modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con
terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per
quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e
profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto
od ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art. 2.2.5 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale,
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passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti,
precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo
scavo a tratti, il punto piu depresso € quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi
per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale
determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche I'alveo dei torrenti, dei fiumi e dei laghi.

Prima di eseguire gli scavi sara onere della impresa Appaltatrice svolgere le attivita di sondaggio archeologico e di
verifica di non contaminazione dei terreni oggetto di movimento terra (DPR 13/6/2017 n. 20).

Le attivita di scavo di sbancamento saranno precedute dallo scotico della componente erbacea per una profondita
di 20 cm. Le piote erbose cosi ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo.

Art. 2.2.6 SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia
la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla
Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu convenzente, senza che cid possa dare
all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei
lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde
inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone
che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno pero, ove ragioni speciali non lo
vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre
quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e I'lmpresa dovra provvedere a sue cure e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed
al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere |'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle
murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con
riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di fondazione
per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra e
detto circa I'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenientemente durante i lavori la parete verticale
sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il limite
massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, |'Impresa dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori,
all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni.

L'Impresa dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e
sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano richieste, adottando
anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, le
venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di
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armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'Amministrazione,
restera di proprieta dell'Impresa, che potra percio recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta
all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto il livello
costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei
per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondita d'acqua di 20 cm. Quindi
il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verra considerato, e percid pagato, come gli scavi di
fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti
aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra,
I''mpresa dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera pil opportuno: e tali
esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza
di acqua.

L'Impresa sara pero tenuta ad evitare |'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel
caso che cio si verificasse restera a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

Art. 2.2.7 SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
precedente, I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, &
facolta della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi
subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto il
livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con |'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verra
percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori
ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature
o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia e |'Appaltatore, se richiesto,
avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 2.2.8 RILEVATI COMPATTATI

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'art. "Qualita e
Provenienza dei Materiali" lettera f), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati
meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la
natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei
passaggi e I'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella
Proctor. Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra
superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare
ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta o
troppo umida, dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita massima, con la
relativa umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera
preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali
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sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed
opere d'arte in genere.

Sara obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione
degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il
cassonetto di dimensione idonea a ricevere |'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata data
una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato gia eseguito
dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonche configurato a gradoni, praticandovi inoltre
dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro I'Impresa dovra curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere
possibilmente il fondo pil basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

Il controllo delle opere nella costruzione del rilevato viene effettuato sia durante la fase di estrazione del materiale
che durante la sua posa in opera.

Durante la fase di scavo del materiale, sara necessario accertarsi sia della natura che dello stato del materiale
estratto.

Le verifiche relative al materiale vengono solitamente effettuate mediante: analisi granulometrica, misura dei limiti
di Attemberg, determinazione della curva Proctor e della portanza CBR, come riepilogato nello schema sottostante.

e T — f— p—— ey T =
PROBLEMATICHE ARAMETRI PROVE DILASORAT ORIO NOTE |
GEOTECHIC) PILY COMUNI
W | + [t contenuto in acqua
| |* g . th naturala |
Caratterizzazione dei ma- | i,"‘ . *+ D - s 'l(_}"‘"' = granuli solch
orial *  Granulometna ] F‘..r‘.a.llsl g.r.anuml‘rl&trm;
* W ~IF *  Limiti di Atterberg
* ES | *  Equivalente in sabbia
« 50 * Det contenuto in sost. organiche |
Addensamento o - ' 'bf:""a [ -;r.:-'|||!'llaflazltxld‘ N\‘:H'.i 8]
Y ¢ (Froctor) Standard efo Modificata
' compattazione . W .
- } —
Partanza , *  Prova df carico su piastra
= Md, M: *  Prova CBR eon o senza saturazions del
. *  |ndice CRR
Resistenza proving
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LI *  Analisi granulometrica eseguirsi sul terrenc
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. W ¢ Indice CBR con o senza saturazione del anche a different
|+ CBR-IM proving uimichta
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Il peso ed il contenuto dell’acqua del terreno sono controllabili in cantiere per mezzo di normali prelievi di
campioni e successive prove di laboratorio.

Mediante la predisposizione, all'interno dell’area di cantiere, di un idoneo campo prove, sara possibile provvedere
ad una sperimentazione in vera grandezza, allo scopo di definire, sulla scorta dei risultati delle prove preliminari di
laboratorio e con I'impiego dei mezzi effettivamente disponibili, gli spessori di stesa ed il numero di passaggi dei
compattatori che permettono di raggiungere le prestazioni (grado di addensamento e/o portanza) prescritti. La
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sperimentazione in vera grandezza deve riguardare ogni approvvigionamento omogeneo di materiale che si
intende utilizzare per la costruzione del rilevato.

La sperimentazione va completata prima di avviare |'esecuzione dei rilevati, per essere di conferma e di riferimento
del piano e delle modalita delle lavorazioni; in ogni caso, se applicata a materiali diversi deve precedere, per
ciascuno di essi, I'inizio del relativo impiego nell’opera. Analogamente, la sperimentazione va ripetuta in caso di
variazione del parco macchine o delle modalita esecutive.

Sinteticamente, I'area prescelta come campo prove dovra:

4 essere perfettamente livellata, compattata e tale da presentare caratteristiche di deformabilita analoghe a
quelle dei materiali in esame;

4 la larghezza del rilevato deve risultare almeno pari a tre volte quella del rullo;

v i materiali vanno stesi in spessore costante, provvedendo a compattarli con regolarita e uniformita e
simulando, durante tutte le fasi di lavoro, le modalita esecutive che saranno poi osservate nel corso dei lavori;

4 per ciascun tipo di materiale e per ogni modalita esecutiva, occorre mettere in opera almeno 2-3 strati
successivi.

Sugli strati cosi compattati possono essere effettuate prove con piastra rigida per controllare il grado di
costipamento raggiunto, unitamente a prove di densita in situ.

La prova di carico su piastra € una tecnica di indagine non distruttiva che consente di determinare le proprieta di
resistenza e il cedimento verticale di una determinata massa di terreno in sito.

La resistenza viene valutata caricando il terreno con una piastra rigida circolare, e registrando, in un solo ciclo sia il
carico indotto che il corrispondente cedimento. La capacita portante del terreno, convenzionalmente, € data dal
Modulo di deformazione Md, detto Modulo di Young, che indica la compattezza dello strato oggetto di indagine.

Con un secondo ciclo di carico € possibile ricavare I'indice di costipamento del terreno oggetto di indagine.

Prova di carico su piastra

Contvasty
sl

B 2= J, Martnera

F—simn—] 100 m—ef \..\'b:nni wupers

Qualora I'aggregato abbia dimensioni maggiori di 20 mm, le prove di carico possono essere effettuate con piastra
dinamica, che ha il vantaggio di essere veloce nell’esecuzione e permette di eseguire molte prove in poco tempo,
lavorando in maniera statistica con numerosi dati acquisiti. Questa prova deve sempre essere associata ad una
prova di carico su piastra convenzionale (statica) di taratura.

Il controllo della densita in situ & necessario per verificare che il grado di addensamento raggiunto sia > al 90-95%
di quello optimum desunto dalla prova di compattazione AASHO modificata. Questa prova, effettuata sui materiali
con granuli di dimensione < 20 mm, viene solitamente eseguita con il volumometro a sabbia calibrata.

Oltre alle prove con piastra dinamica, il campo prove potra essere utilizzato anche per I'esecuzione di prove
penetrometriche, siano esse dinamiche o statiche, mediante le quali, indirettamente, risalire alla stima della
densita relativa, e dell’angolo di resistenza al taglio.

In laboratorio, invece, la definizione dell’angolo di attrito interno e della coesione del materiale potra essere
determinata mediante prova di Taglio Diretto. Questa prova, che rispetto alle prove triassiali consente
esclusivamente la determinazione dei soli due parametri precedenti, presenta numerosi vantaggi legati ai costi
contenuti, ai tempi rapidi di esecuzione, al confezionamento di provini di minore dimensione.

In Italia non esiste una normativa specifica per la sua esecuzione, ma generalmente viene eseguita secondo le
“Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio”(AGI, 1994) e al contempo la normativa europea (UNI
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CEN ISO/TS 17892-10).

| risultati raggiunti nel campo prove, oltre ad essere in linea con i risultati di progetto, dovranno essere poi
perseguiti e confermati dalle prove che si effettueranno sul rilevato in costruzione. Tendenzialmente, salvo diverse
prescrizioni di Capitolato, la frequenza delle principali prove di controllo da eseguire per ogni strato € la seguente:

Tipo di prova Frequenza
Classificazione CNR UNI 10006/02 1x 500 m?
Costipamento AASHO Mod. CNR 1x 500 m?3
Massa volumica B.U. CNR 22 1x200m
Prova di carico su piastra CNR n. 146 1x200m
Controllo umidita CNR UNI 10008 1x 500 m?

Saranno, inoltre, programmate regolari verifiche e controlli in corso d’opera e a lavori ultimati al fine di accertare la
buona esecuzione delle opere.

Le verifiche sui materiali analizzati ed i controlli in corso d’opera dovranno essere eseguiti da laboratori autorizzati
dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001, come previsto dalle Norme
Tecniche delle Costruzioni del 17/01/2018.

Art. 2.2.9 DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che
invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare
danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio
della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso I'Amministrazione; alla quale
spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato generale la proprieta di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli
scavi in genere, di cui & cenno nell'art."Scavi e Rilevati in Genere", lettera a); e I'lmpresa dovra provvedere per la
loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile I'impiego dei suddetti materiali utili per
I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 36 del
Capitolato generale.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura e
spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele
disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. "Scavi e Rilevati in Genere", lettera a).

Art. 2.2.10 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

1° Malta comune:
Calce comune in pasta 0,45 m3
Sabbia 0,90 m3
2° Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta 0,45 m3
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Sabbia 0,45 m3
Pozzolana 0,45 m3
3° Malta idraulica:
Calce idraulica 3,50 q
Sabbia 0,90 m3
4° Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta 0,45 m?
Pozzolana 0,90 m3
5° Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa 2,80 q
Sabbia 1,00 m3
6° Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa 4,50 q
Sabbia 1,00 m3
7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica 0,45 m3
Pietrisco o ghiaia 0,90 m3
8° Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica 0,45 m3
Pietrisco 0,90 m3
9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non
armate): 2,00
Cemento normale (a lenta presa) 0,400 m?
Sabbia 0,800 m?
Pietrisco o ghiaia
1 Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole,
0 ecc.): 2:25
Agglomerante cementizio a lenta presa 0,400 m?
Sabbia 0,800 m?

Pietrisco o ghiaia
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1 Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

1 Cemento 3,00 ¢q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco e ghiaia 0,800 m3

1 Conglomerato cementizio per pietra artificiale

2° (per
parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o

. 3,50q
tombini):
. 0,400 m?
Agglomerante cementizio a lenta presa
3
Sabbia 0,800 m
. . 0,500 m?3
Pietrisco o ghiaia
Graniglia marmo nella parte vista battuta a
martellina

1 Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni

3° in cemento a
doppio strato: 2,00
Agglomerante cementizio a lenta presa 0,400 m?
Sabbia 0,800 m?
Pietrisco

1 Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti

4° in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni
ad

. 3,50q
unico strato:
. 0,400 m?
Cemento ad alta resistenza
3
Sabbia 0,800 m
Pietrisco

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. i
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori e che I'lmpresa sara in obbligo
di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, ma bensi
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
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tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della malta
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella
massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni
del D.M. 9-1-1996.

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul
dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto e
comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il
cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per
I'impiego immediato, cioe dovranno essere preparati volta per volta e per quanto e possibile in vicinanza del
lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a
rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 2.2.11 MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni
possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25 cm in
profondita. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli piu grossi e piu regolari. La Direzione dei lavori
potra permettere l'impiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare
superfici tondeggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio della
Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta la
grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con abbondante
malta sicche ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso
delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili con le
facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior collegamento la parte interna del muro.

| muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti
esterni che fossero ordinati.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame,
devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle facce
viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di
calcestruzzo di cemento.

Art. 2.2.12 PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME
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Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta
I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);
b) a mosaico greggio;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente
fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o
sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate
col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 10 cm.

La rientranza totale delle pietre di parametro non dovra essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne
dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato I'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello
che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. |
conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che puo variare da corso a corso e che potra non essere
costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o
sporgenze non maggiori di 15 mm.

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la faccia vista
rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo
corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai
corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei
lavori potra anche prescrivere |'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero
impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno
essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoche regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro rientranza
delle facce di posa e non potra essere mai minore di 15 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; I'altezza minima dei corsi
non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10 cm
e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole a
grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando che
questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui
fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Il nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni suindicate,
viene stabilito che, ove I'Amministrazione non ahbia provveduto direttamente prima della gara di appalto,
I''mpresa & obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli
all'approvazione del Direttore dei lavori, al quale spetta esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle
prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione I'lmpresa non pud dar mano all'esecuzione dei
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paramenti delle murature di pietrame.

Art. 2.2.13 MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla
Direzione.

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm, su
tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti
alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nello
scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30 cm di altezza dovra
essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettatto sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili o quegli altri mezzi di
immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per
tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra
sopportare.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo con uno strato di
sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento.

E' vietato assolutamente |'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la
loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione
debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 2.2.14 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'lmpresa dovra attenersi strettamente a
tutte le norme vigenti per I'accettazione dei cementi e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a
struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; L. 5 novembre 1971, n. 1086, D.M. 9 gennaio
1996 e D.M. 14 gennaio 2008).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinche i componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per l'impiego immediato e cioe debbono
essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la
ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare
I'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere
battuto fortemente a strati di piccola altezza finché I'acqua affiori in superficie. Il getto sara eseguito a strati di
spessore non superiore a 15 cm.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per quanto sia
possibile la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi
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alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati con
cemento ad alta resistenza € opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione dei
lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla supeficie esterna del getto o alle casseforme.

| pervibratori sono in genere pil efficaci, si deve pero evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa
che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000
cicli al minuto ed anche piu).

| pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due
percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del
vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in
modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra essere
asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e
vuoti negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di
malta omogenea ricca di acqua.

Di man mano che una parte del lavoro é finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinche la presa
avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere
I'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo € ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e
prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni
che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei lavori, in
modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la
ripresa non é di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la
massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e
disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria,
costituita dai tratti o segmenti stessi, & assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato
abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidita dell'opera non abbia per tale
operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure speciali
atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale marino
ovvero a breve distanza dal mare, I'armatura metallica dovra essere posta in opera in modo da essere protetta da
almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in cemento armato
dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni dell'impasto
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con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta
resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione,
impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando
scrupolosamente in tutto le norme di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086, al D.M. 9 gennaio 1996 e D.M. 14
gennaio 2008.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'lmpresa spetta sempre la completa ed
unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto appaltato e dei tipi di
esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima
dell'inizio delle costruzioni.

L'Impresa dovra percio avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere competente
per lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere, qualora non
sia lo stesso assuntore, dovra pero, al pari di questo essere munito dei requisiti di idoneita a norma di quanto e
prescritto nel Capitolato generale.

Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 2 agosto 1980 e dalla Circ.
Min. LL.PP. 11 novembre 1980, n. 20977 nonche dal D.M. 4 maggio 1990, dalla Circ. Min. LL.PP. 25 febbraio 1991,
n.34233 e D.M. 14 gennaio 2008.

Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'lmpresa potra dare inizio al lavoro, nel
corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle opere
in cemento armato.

Le prove verranno eseguite a spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei lavori,
tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

L'Impresa dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori in
cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Nelle zone sismiche valgono le
norme tecniche emanate in forza della Legge 2 febbraio 1974 e D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996.

Art. 2.2.15 STRUTTURE IN LEGNO

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono la
sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare
(incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

Prodotti e componenti.

Legno massiccio.

Il legno dovra essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la rigidezza devono
avere valori affidabili.

| criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una
0 piu caratteristiche (per esempio secondo la norma UNI 8198 FA 145-84).

| valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375. Per la
prova dovra essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal
campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove
per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di
resistenza e determinante per la classificazione; inoltre, la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere
scelta a caso.
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Legno con giunti a dita.

Fatta eccezione per 'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto potrebbe
portare al collasso di parti essenziali della struttura, si puo usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica
300-400-500 Kg/m3) a condizione che:

- il profilo del giunto a dita e I'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richiesta;

- i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma raccomandata
ECE-1982 oppure al documento del CEN/TC 124). Se ogni giunto a dita & cimentato sino alla resistenza a trazione
caratteristica, € consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.

L'idoneita dei giunti a dita di altre specie legnose (cioé non di conifere) deve essere determinata mediante prove
(per esempio secondo la BSI 5291, integrata quando necessario, da prove supplementari per la trazione parallela
alla fibratura).

Si deve ottenere |'assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneita e la durabilita dell'adesivo sia per le specie
impiegate, sia per le condizioni di esposizione.

Legno lamellare incollato.

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualita tale che gli incollaggi mantengano l'integrita e la resistenza
richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Per il controllo della qualita e della costanza della produzione, si dovranno eseguire le seguenti prove:
- prova di delaminazione;

- prova di intaglio;

- controllo degli elementi;

- laminati verticalmente;

- controllo delle sezioni giuntate.

Compensato.

Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto, secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno
stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualita; ciascun pannello dovra di regola portare una
stampigliatura indicante la classe di qualita.

Il compensato per usi strutturali dovra, di regola, essere del tipo bilanciato e incollato con un adesivo che soddisfi
le esigenze e richieste nei casi di esposizione ad alto rischio (vedere punto 39.2.6).

Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche, si potra fare ricorso alla normativa UNI esistente.

Altri pannelli derivati dal legno.

Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno essere prodotti,
secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualita; ciascun
pannello dovra di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualita.

Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche, si dovra fare ricorso alla normativa UNI esistente.

Adesivi.

Gli adesivi impiegati per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire incollaggi con
caratteristiche di resistenza e durabilita tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.

Elementi di collegamento meccanici.

Per gli elementi di collegamento usati comunemente, quali chiodi, bulloni, perni e viti, la capacita portante
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caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove
condotte in conformita alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la
fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidita in esercizio.

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento, eventualmente impiegati, siano stati provati in maniera
corretta, completa e comprovata da idonei certificati.

Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione.

Le strutture devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche che
sono alla base della loro progettazione.

| prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le
funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.

La qualita della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del
progetto e del presente Capitolato.

Le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilita delle regole di progetto
contenute nelle normative internazionali esistenti, ed in particolare, la UNI ENV 1995 1-1 e 1-2.

Per i pilastri e per le travi in cui puo verificarsi instabilita laterale e per elementi di telai, lo scostamento iniziale
dalla rettilineita (eccentricita) misurato a meta luce, deve essere limitato ad 1/450 della lunghezza, per gli elementi
lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza, per gli elementi di legno massiccio.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le norme sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai
fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovra pertanto far attenzione alla loro rettilineita.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni pil
severe di quelle previste per la struttura finita.

Prima della costruzione, I'umidita del legno dovra essere portata ad un valore il pil vicino possibile a quello
appropriato alle condizioni ambientali in cui si trovera nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli
effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, & possibile
accettare maggiori contenuti di umidita durante la messa in opera, purché venga consentito al legno di asciugare
fino al raggiungimento del desiderato contenuto di umidita.

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si
presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualita che assicuri un'affidabilita
equivalente a quella dei materiali giuntati.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovra avvenire in condizioni ambientali controllate.

Quando si tiene conto della rigidita dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si
presuppone |'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualita la quale assicuri che solo una piccola
percentuale dei piani di incollaggio cedera durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni
ambientali per I'applicazione e la presa, il contenuto di umidita degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti
I'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione, dopo l'applicazione e prima di raggiungere la completa
resistenza, si dovra evitare I'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, nodi od altri difetti, in modo tale da non ridurre
la capacita portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad
una profondita tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato
che dovra essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

| fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d
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(essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario, dovranno
essere stretti ulteriormente, quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidita di equilibrio. Il diametro
minimo degli spinotti € di 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di + 0,1 mm e i fori predisposti negli
elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. | connettori dovranno essere
inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel
legno. L'operazione di pressatura dovra essere effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio,
aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide onde evitare che il legno subisca danni.

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovra controllare attentamente che non abbia subito danni
durante il serraggio. In questo caso, la rondella dovra avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo
spessore dovra essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

| fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

a) il foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e profondita pari alla lunghezza del gambo
non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovra avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.

L'assemblaggio dovra essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno
sostituire gli elementi deformati, fessurati o mal inseriti nei giunti.

Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa
in opera. Se la struttura é caricata o sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera finita, si dovra dimostrare
che questa & accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso, per esempio,
di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno evitare accuratamente distorsioni nel sollevamento dalla posizione
orizzontale a quella verticale.

Controlli.

Il Direttore dei lavori dovra accertarsi che siano state effettuate le verifiche di:

- controllo sul progetto;

- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;

- controllo sulla struttura dopo il suo completamento.

Il contenuto sul progetto dovra comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto.
Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovra comprendere documenti comprovanti:

- le prove preliminari, per esempio:

* prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;

- il controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:

* per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto
di umidita;

* per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualita dell'incollaggio;

* per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;

- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
- controllo sull'esattezza delle dimensioni e della geometria;
- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;

- controllo sui particolari strutturali, per esempio:
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* numero dei chiodi, bulloni, ecc.;

* dimensioni dei fori, corretta perforatura;

* interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
- controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio:

* ispezione visuale;

* prove di carico.

Controllo della struttura dopo il suo completamento.

Un programma di controlli dovra specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove non sia
adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.

In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione lavori tutti i documenti piu significativi e le
informazioni necessarie per |'utilizzo in esercizio e per la manutenzione della struttura. Essi, poi, saranno messi a
disposizione della persona che assume la responsabilita della gestione dell'edificio.

Art. 2.2.16 SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda
della loro funzione, in:

- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi.

Questi sistemi devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e a completamento del progetto, con le
indicazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa su letto
di malta, svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione, e curando la sufficiente continuita dello
strato stesso, dello spessore, delle condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione. Si
valutera inoltre la composizione della malta, onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica
con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera |'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta, si procedera
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc., in
modo da applicare, successivamente, uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi
adeguata compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si
procedera come sopra descritto;

b) per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari), a loro volta ancorati
direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. | sistemi di fissaggio devono garantire, comunque,
un'adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni,
permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a
variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di
rumore inaccettabile dovuto a vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni ad esso affidate quali tenuta
all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, I'allineamento o comunque
la corretta esecuzione dei giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.;
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c) per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica, si procedera analogamente a quanto descritto in
b) per le lastre in pietra, calcestruzzo, ecc.

Si curera, in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, I'esecuzione dei fissaggi e la collocazione
rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le
possibili vibrazioni (o rumore) indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, |'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti flessibili.

Questi sistemi devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto, con prodotti costituiti da carte da
parati (a base di carta, tessili, fogli di materia plastica o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate
nell'articolo loro applicabile e a completamento del progetto, devono rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti,
nonché al riempimento di fessure e piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc. avendo cura di eliminare, al
termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto
durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo), solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per l'incollaggio
(ma molto piu diluito con acqua), in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i
pori piu grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci
(esempio tessili), si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare, allo scopo di
ottenere la levigatezza e la continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura, curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei
disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato, ecc.

Durante |'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I'esecuzione dei punti
particolari (angoli, bordi di porte, finestre, ecc.), facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuita
dei disegni e comunque, la scarsa percepibilita dei giunti.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi.

Questi sistemi devono essere realizzati, secondo le prescrizioni date nel progetto, con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, ecc. aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e, a completamento del
progetto, devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) Su pietre naturali ed artificiali:

- impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti alle radiazioni U.V., al
dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.

b) Su intonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche.

¢) Su intonaci interni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera.

d) Su prodotti di legno e di acciaio.

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, in loro mancanza (od a loro integrazione), si
intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei lavori; le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;
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- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura,
umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le condizioni per la successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all'alinea
precedente per la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si cureranno, per ogni operazione, la completa esecuzione degli
strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione
dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle
norme di igiene e sicurezza.

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) il Direttore dei lavori verifichera
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e che almeno per gli strati piu
significativi, il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque, con la
funzione che & attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare saranno verificati:

- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro
dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a),
verificando la loro completezza, specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori;

b) a conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori fara eseguire prove (anche localizzate) e con facili mezzi da
cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o, comunque, simulanti le sollecitazioni
dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi egli verifichera, in particolare, il fissaggio e
I'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli: I'effetto finale e I'adesione al supporto; per quelli fluidi:
la completezza, I'assenza di difetti locali e I'aderenza al supporto.

Art. 2.2.17 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Le opere di vetrazione sono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari
sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o
porte.

Le opere di serramentistica sono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti
murarie destinate a riceverli.

Le opere di vetrazione devono essere realizzate con i materiali e le modalita previsti dal progetto e, ove questo non
sia sufficientemente dettagliato, valgono le prescrizioni seguenti:

a) le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali
sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.

Per la loro scelta devono essere considerate le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa,
di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici, sia di resistenza alle effrazioni, atti vandalici,
ecc.

Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si
intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per I'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI
7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
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b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, sono scelti in relazione alla conformazione e alle dimensioni
delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore, le dimensioni in genere e la
capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e delle ante apribili e alla resistenza alle sollecitazioni
dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto
all'interno, ecc., e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e
spaziatori.

Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto un materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e di materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc.
e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i
tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie,
ecc.).

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici.
Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione e le
condizioni ambientali di posa e di manutenzione.

Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati
per qualificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla richiesta del presente
Capitolato, nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre devono essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e, comunque,
in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- deve essere assicurata la tenuta all'aria e I'isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cido non fosse
sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm), si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere |'elasticita nel
tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento o di carichi dovuti
all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con I'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi separatori quale nontessuti,
fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto
con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione il Direttore dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
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i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare saranno verificati: la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i
controtelai, I'esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
Capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni;

b) a conclusione dei lavori il Direttore dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza di giunti, sigillature, ecc. Saranno eseguiti controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei
serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), I'assenza di punti di attrito non previsti, e prove
orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Egli avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e alle prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.

Art. 2.2.18 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita alla L. 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le norme UNI 9184, UNI 9184 FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico delle acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). L'acqua puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto
attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali =
collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici,
all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinati con le azioni dei raggi IR,
UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a); se di metallo, devono resistere
alla corrosione; se di altro materiale, devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture; se
verniciate, dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle
gronde di plastica alle norme UNI 9031 ed UNI 9031 FA 1-93 soddisfa quanto detto sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell'articolo 49. Inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti
progettuali e, qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti. Valgono inoltre quali prescrizioni ulteriori cui fare riferimento, le norme UNI 9184 ed UNI
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9184 FA 1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo omonimo. | pluviali montati all'esterno
devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio di 5 cm tra parete e tubo; i fissaggi devono essere
almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto acque meteoriche & collegato all'impianto di scarico acque usate, deve essere interposto un
sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire
ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.), devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera, che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso
di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta all'acqua, come
riportato nell'articolo apposito.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni
concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione di
conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti), nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita e
frequenza delle operazioni.

Art. 2.2.19 IMPIANTI ELETTRICO E D'ILLUMINAMENTO

Disposizioni generali.

Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella “Appendice
G” della Guida CEI 64-50 = UNI 9620, che attestera che lo stesso € stato eseguito a regola d'arte.

Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione.

Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla L. 1° marzo 1968, n. 186 e alla L.
5 marzo 1990, n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEIl applicabili,
in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto elettrico oggetto del progetto e precisamente:

CEl 11-17 (1981) e variante V1 (1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
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Ccavo.

CEIl 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.

CEl 64-9 (1987). Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.
CEl 64-10 (1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

CEl 64-2 (1987). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CEI S/423. Raccomandazioni per I'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.

CEl 103-1 (1971) e variante V1 (1987). Impianti telefonici interni.

CEl 64-50 (1995) = UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818 per quanto
applicabili.

Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della L. 5 marzo 1990, n. 46, dovra essere utilizzato
materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformita
(per esempio IMQ), ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli
organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della L. 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non esistono norme
di riferimento dovranno comunque essere conformi alla L.1° marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;
circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di
unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza,
ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

- I'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;
- I'impianto videocitofonico;

- I'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E indispensabile, per stabilire la consistenza e la dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, la
definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi
tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEl 64-50 per la
dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera contattare I'Ente
distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera contattare la TELECOM.
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Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, & indispensabile I'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la
definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e
planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, sia per il
funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto
non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel
dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere, per il corto circuito minimo, valori non
superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo, i valori non devono essere inferiori ai
valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e, comunque, non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristica L o, comunque, assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare, degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).

Criteri di scelta dei componenti.

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme, essere scelti e messi in
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio: gli interruttori automatici rispondenti
alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti
alla norma CEI 70-1).

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della L. 5 marzo
1990, n. 46. E opportuno predisporre tempestivamente I'organo di captazione sulla copertura di adeguate sedi per
le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalla norma CEI 81-1. Si fa presente che la suddetta norma prevede
anche la possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma
stessa.

Art. 2.2.20 IMPIANTISTICA ELETTRICA DI COMANDO

Art. 2.2.20.1 - Impiantistica elettrica

Per i collegamenti a bassa tensione (circuiti a 24 V c.c. e circuiti a 220/380 V c.a.) dovranno essere impiegati cavi in
gomma di qualita G7, del tipo non propagante l'incendio, con conduttori flessibili (FG70R-0,6/1kV).

| cavi per i segnali analogici (4+20 mA) dovranno essere provvisti di schermatura. Lo schermo dovra essere messo a
terra da un solo capo, collegandolo alla sbarra di terra all'interno del quadro comandi. | cavi correranno all'interno
degli appositi cunicoli o posati su apposite passerelle metalliche zincate nei percorsi aerei. La loro posa dovra
rispettare il relativo livello di tensione.

| cavi di segnale, diretti al controllore programmabile ed al PC, dovranno seguire un proprio percorso onde evitare
possibili induzioni di disturbi dalla vicinanza con cavi a piu alto livello di tensione.

Eventuali stacchi da passerelle aeree e dai cunicoli saranno eseguiti in tubo zincato senza piegature e quindi con
guaina in P.V.C. ad alta resistenza, da intestarsi alla cassetta morsettiere dell'apparecchiatura da collegare.
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Particolare cura dovra essere posta nella posa in opera di tutti i cavi, che dovra essere eseguita a regola d'arte. In
particolare:

- Pulire i percorsi cavo prima di eseguirne la posa

- Disporre i cavi, in cunicolo e su passerella, in modo ordinato, evitando incroci ed accavallamenti

- Rispettare i raggi minimi di curvatura indicati dal costruttore

- Usare lubrificanti inerti secchi in caso di posa entro tubazioni

- Prevedere alle estremita di ciascun cavo una scorta sufficiente per la corretta realizzazione dei collegamenti
- Ancorare le due estremita di ciascun cavo con appositi morsetti fissacavo

- Applicare su ciascun cavo la relativa sigla di identificazione

- A ciascun conduttore del cavo dovra essere applicato un terminale a compressione preisolato ed adatto alla
sezione del conduttore

- A ciascun conduttore dovra essere applicato un segnafilo riportante il numero e la sigla del morsetto di partenza
A fine posa, i cunicoli dovranno essere ricoperti in modo da evitare discontinuita negli elementi di copertura stessi.
Impianti LC

Gli impianti di illuminazione (LC) sono alimentati dal Quadro Servizi Ausiliari C.A. Ogni alimentazione potra avere
sottesi dei quadretti di subdistribuzione, dedicati ai circuiti elementari e comprendenti gli interruttori di
alimentazione dei singoli circuiti.

L'impianto di illuminazione sara realizzato conformemente ai valori medi di illuminazione in uso negli impianti di tal
tipo, e cioe:

- Sala macchine 300 lux con riflettori industriali aventi grado di protezione IP55

- In tutti gli altri locali 300 lux con armature stagne aventi grado di protezione IP65

- Piazzale accesso centrale 30 lux con armature stradali aventi grado di protezione IP54

- llluminazione di emergenza alcuni corpi illuminanti presenti nell'impianto saranno dotati di gruppo autonomo

di emergenza.

All'interno del fabbricato centrale dovra anche essere prevista una luce di guardia notturna. L'accensione di tale
luce dovra essere di tipo automatico ma escludibile, comandato da una soglia crepuscolare regolabile e provvista di
un inseritore manuale per la prova dell’'impianto.

All’esterno dei due fabbricati dovra essere prevista una illuminazione con lampade ai gas compressi e adeguato
portalampade da esterno, da fissare alle strutture esistenti.

L’accensione delle lampade all’esterno, aventi scopo di deterrenza e sicurezza, sara pilotata da un crepuscolare
oppure da un comando diretto dalla centrale, con possibilita di esclusione, o da sensori di prossimita posti
all'intorno dei fabbricati (3 o 4).

L’assenza di illuminazione o I'accensione automatica e riferita al PLC di centrale.
Impianto FM

In sala macchina dovranno essere predisposti due gruppi di prese F.M. composte su basi modulari ed ubicati su
pareti opposte; la loro alimentazione proverra dal Quadro Servizi Ausiliari C.A.

Le prese dovranno essere del tipo CEE, protette, di tipo fisso con interruttore di blocco e dovranno avere un grado
di protezione IP55. Ogni gruppo sara formato da:

-n°1presa3P+N+T380V

-32A

-n°1presa2P+T220V

- 16 A tipo UNEL con terra laterale e centrale

In ogni altro locale dovranno essere predisposte, in numero adeguato, delle prese F.M. composte da 2P+T 220V

-16 A, tipo UNEL con terra centrale.
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Impianto telefonico

Dovra essere predisposto un impianto di comunicazione fonia e dati attraverso un operatore pubblico di telefonia
cellulare, con una postazione fissa in centrale.

Detto impianto serve sia per il canale dati con le informazioni previste nell’apposito capitolo, che per le
comunicazioni in fonia al di fuori della centrale.

In zona di favorevole copertura del servizio radiomobile dovra essere installata I'antenna fissa per le trasmissioni
GSM. l'antenna dovra essere adeguatamente protetta dai fulmini e disporre di normale messa a terra.

Sono a carico del Fornitore la posa del tubo di collegamento col punto di consegna e i collegamenti telefonici
(compreso modem e combinatore telefonico), gli accordi con la societa esercente il servizio, e la stipula del
contratto di abbonamento.

Prescrizioni generali

| componenti forniti e la loro posa in opera dovranno essere conformi alle leggi vigenti (DPR 547, 186, 46 ecc.); gli
impianti dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme CEl vigenti.

Tutti gli impianti saranno realizzati con tubo rigido pesante grigio RAL 7035 posato a vista.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- non sono ammesse giunzioni dei conduttori all’interno delle tubazioni

- i supporti a collare saranno montati su guide componibili in polimero antiurto

- il diametro interno dei tubi dovra essere superiore di almeno il 30% rispetto al diametro del fascio cavi
- dovra essere garantita la sfilabilita e la reinfilabilita dei cavi

- non sono ammesse curve eseguite a freddo e/o a caldo: dovranno essere usati manicotti flessibili stagni grigio RAL
7035 IP 66

- per le derivazioni dovranno essere usate cassette con grado di protezione IP 55 colore RAL 7035 con raccordi
tubo/casette in polimero antiurto RAL 7035

- IP 66 di dimensioni adeguate.

A fine lavori dovranno essere consegnati gli elaborati di progetto in edizione definitiva, unitamente a tutti i
documenti di certificazione, prova e collaudo dei componenti assoggettati per legge a tale normativa.

Art. 2.2.20.2 - Rete ed impianto di terra

Nel corso di realizzazione delle fondazioni per le opere civili dovra essere realizzata una maglia di terra.

L'impianto di terra & composto da una rete in corda di rame nudo avente sezione di 35 mm? posata ad una
profondita di 0,70 m sotto le fondazioni in modo da formare, su un piano orizzontale, una maglia di 4 m di lato.

La corda di rame formante la rete di terra non dovra presentare piegature ad angolo retto, ma curvature ad ampio
raggio.

Nei vari punti dovranno essere infisse nel terreno delle puntazze di acciaio rivestito in rame (5x5 cm) della
lunghezza di 1,5 m. La profondita di infissione sara pari alla lunghezza delle puntazze stesse in modo tale che il
morsetto di connessione sia allo stesso livello della rete principale a cui devono essere collegate.

All'esterno degli edifici dovra poi essere realizzato un anello di terra in corda nuda di rame avente sezione di 95
mm? interrata ad una profondita di 0,5 m, collegato anch'esso alla rete di terra in piu punti.

A fine esecuzione dei lavori, corda e puntazze dovranno essere ricoperte con uno strato di terreno vegetale di 0,5
m.

Il complesso di corde di rame, puntazze e connessioni appena descritto realizza una piastra equipotenziale alla
quale vanno collegate tutte le parti metalliche dell'impianto: a tal fine ai quattro angoli della centrale dovranno
essere riportate le cime emergenti realizzate con piatto di rame da 100 mm?,

A questo impianto di terra, che come sopra detto si estende anche al fabbricato ex mulino, dovra anche allacciarsi
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la cabina ENEL al fine di realizzare una terra comune.
Messa a terra delle strutture civili

| ferri di armatura e le reti elettrosaldate delle strutture civili in c.a. dovranno essere elettricamente accessibili sui
quattro angoli periferici dell'edificio, per poter essere collegati anch'essi alla piastra equipotenziale.

Messa a terra delle apparecchiature in centrale

Tutte le parti metalliche mobili componenti i quadri elettrici (portelle, schermi protettivi, ecc.) dovranno essere
collegate al telaio degli stessi con treccia flessibile di rame e terminazioni a capicorda.

Ogni quadro dovra avere al suo interno una sbarra piatta di rame da 100 mm? alla quale saranno collegati tutti i
conduttori di terra (di colore giallo-verde) dei cavi di alimentazione, nonché la corda nuda di rame da 95 mm? che
collega il quadro stesso alla piastra equipotenziale dell'impianto.

Dovranno essere collegate a terra anche tutte le strutture metalliche del macchinario e delle diverse
apparecchiature installate in centrale (turbina, alternatore, centralina oleodinamica, condutture idrauliche, lamiere
copri cunicoli, passerelle portacavi, porte e finestre, ecc.), al fine di costituire I'equipotenzialita per tutto l'impianto.

Per le tubazioni, ogni giunzione flangiata dovra essere cavallottata con I'impiego di trecce in corda flessibile di rame
e terminazioni a capicorda.

Prescrizioni, collaudo e certificazione

La progettazione costruttiva dell'impianto di terra ed il dimensionamento dei relativi dispersori dovranno
comunque conformi a quanto previsto dalle Norme CEIl 64-8 e CEl 11-8.

Ad impianto ultimato si dovra eseguire una misura del valore di terra ed una rilevazione delle tensioni di passo e
contatto tutt'attorno ed all'interno dell'edificio: qualora i valori non fossero conformi a quanto prescritto dalle
citate norme CEl si dovra provvedere al potenziamento dell'impianto.

| risultati definitivi delle misure dovranno essere certificate in ottemperanza alla vigente legislazione in materia,
compilando il prescritto documento di verifica effettuata da esporre in centrale.

Art. 2.2.21 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Le opere di impermeabilizzazione dell'invaso saranno realizzate con due strati, posati secondo:

1) il geotessile non tessuto inferiore dovra essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte della D.L.,
accompagnato dalla scheda tecnica, dalla documentazione CE relativa secondo norma alle applicazioni di utilizzo,
dalla certificazione 1SO 9001 del produttore e fornitore, dalla polizza assicurativa “RC prodotto” per danni contro
terzi per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da D.P.R. 224/1988 art. 14) con
sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale. La non presentazione della
presente documentazione implichera la non accettazione del prodotto. Il geotessile non tessuto sara steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze e sovrapponendo i teli contigui per una
larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformita alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di
progetto;

2) la geomembrana in EPDM superiore dovra essere sottoposta alla preventiva approvazione da parte della D.L.,
accompagnata dalla scheda tecnica, dalla documentazione CE relativa secondo norma alle applicazioni di utilizzo,
dalla certificazione 1SO 9001 del produttore e fornitore, dalla polizza assicurativa “RC prodotto” per danni contro
terzi per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da D.P.R. 224/1988 art. 14) con
sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale. La non presentazione della
presente documentazione implichera la non accettazione del prodotto. La posa in opera dovra essere garantita
dall'installatore, anche per quanto concerne il danno da inquinamento ambientale accidentale, con polizza
postuma decennale con massimale non inferiore a un milione di Euro.

La posa in opera, eseguita da ditta specializzata, verra eseguita con rotoli di larghezza di 2,0 m, eventualmente
preassemblati a formare un pezzo unico di superficie massima di 2.000 mq, dotati di schema di posizionamento per
I'apertura, progettati e posizionati in modo da evitare giunzioni ad incrocio (ovvero 4 teli che si incontrano in un
unico punto). Le giunzioni dovranno essere parallele alla pendenza della vasca. | teli verranno posizionati e
immediatamente giuntati tra loro e verranno provvisoriamente zavorrati nella fossa perimetrale, per evitare il

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 138 di 173



sollevamento a causa del vento. Le giunzioni elastiche, saranno effettuate con il sistema di saldatura ad aria calda
con doppia saldatura termofusa, in modo da creare un canale interno, e saranno sottoposte ai seguenti test:

a) Saldatura con test a canale d'aria. Tutte le giunzioni in cantiere devono essere effettuate tramite il sistema di
doppia saldatura termofusa, in modo da permettere il test non-distruttivo con canale d'aria. Con l'ausilio di
apposito ago corredato di manometro, viene immessa aria all'interno del canale con una pressione di circa 150
kPa/1.5 bar. Dopo 15 minuti si verifica il mantenimento della pressione;

b) Saldatura con test a lancia ad aria. |l test a lancia ad aria, viene eseguito eccezionalmente solo su giunzioni che
non possono essere testate con la tecnica a saldatura doppia. Il sistema consiste in un compressore che puo fornire
una pressione uscente di min. 350 kPa/3.5 bar. Immettendo aria lungo il bordo di giunzione, qualsiasi difetto, viene
identificato da un cambiamento distintivo del suono al passare della lancia.

| test verranno effettuati in cantiere sul 100% delle giunzioni. Le giunzioni che non daranno garanzia di tenuta
dovranno essere ripristinate a regola d'arte. | tubi e le penetrazioni verranno impermeabilizzati con pezzi speciali
prefabbricati, saldabili con saldatori manuali ad aria calda sulla membrana al fine di garantire la continuita
dell'impermeabilizzazione.

Il riempimento della fossa superiore, ed il conseguente bloccaggio della guaina, avverra solo dopo aver riempito il
bacino per meta della profondita di acqua in modo tale da eliminare eventuali tensioni formatesi durante
l'installazione.

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il Direttore dei lavori verifichera
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte, il risultato finale sia coerente
con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli
prodotti, costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove saranno richieste
lavorazioni in sito.

Saranno verificati con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a
flessione; ecc.; la impermeabilita dello strato di tenuta d'acqua, la continuita (o discontinuita) degli strati, ecc...;

b) a conclusione dell'opera il Direttore dei lavori fara eseguire prove (anche localizzate) per verificare la resistenza
ad azioni meccaniche, l'interconnessione e la compatibilita con altre parti e con le eventuali opere di
completamento.

Egli avra cura, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi, unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
alle eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 2.2.22 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GENERE

MOVIMENTAZIONE DEI TUBI E LORO ACCESSORI

GENERALITA

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la maggior cura
possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che possano
comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra
(mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

TRASPORTO
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Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le estremita a
causa delle vibrazioni.

Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari;
se si usano cavi d’acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto.

E’ buona norma, nel caricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi piu pesanti, onde evitare la
deformazione di quelli piu leggeri.

Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, & buona norma che i tubi non sporgano piu di un metro dal
piano di carico.

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

LETTO DI POSA

Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo sul fondo dello stesso lungo tutta la generatrice
inferiore e per tutta la loro lunghezza. A questo scopo il fondo dello scavo deve essere piano, costituito da
materiale uniforme, privo di trovanti, per evitare possibili sollecitazioni meccaniche al tubo.

In presenza di terreni rocciosi, ghiaiosi o di riporto in cui sul fondo dello scavo non sia possibile realizzare
condizioni adatte per I'appoggio ed il mantenimento dell’integrita del tubo, il fondo stesso deve essere livellato con
sabbia o altro materiale di equivalenti caratteristiche granulometriche. In ogni caso le tubazioni devono essere
sempre posate su di un letto con spessore maggiore di 10 cm di sabbia o terra vagliata e protette su tutta la loro
circonferenza con identico materiale ben compattato.

POSA IN OPERA

Le operazioni di collocamento in opera devono essere eseguite da operatori esperti. | tubi devono essere collocati,
nella precisa posizione risultante dai disegni di progetto, salvo disposizioni da parte della Direzione Lavori. In ogni
caso, le singole barre o tratti di condotta, realizzati fuori scavo, verranno calati nelle fosse con le prescritte
precauzioni, previa predisposizione gia citata del fondo.

| tubi verranno allineati inizialmente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandoli in vicinanza dei
giunti. In seguito si fissera la loro posizione definitiva riferendosi ai picchetti di quota e di direzione, in modo che
non abbiano a verificarsi contro pendenze rispetto al piano di posa. Prima di effettuare il collegamento dei diversi
elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle
estremita, i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all’asse. Dopodiché i tubi verranno fissati
definitivamente nella loro posizione, rincalzandoli opportunamente lungo tutta la linea senza impiegare cunei di
metallo, di legno o pietrame.

Il montaggio della condotta puo essere effettuato anche fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverra
per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici. | terminali dei tratti gia collegati, che per un qualunque motivo
debbano rimanere temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente per evitare l'introduzione di
materiali estranei.

Gli organi d’intercettazione che possono sollecitare i tubi con il loro peso, devono essere sostenuti con supporti
autonomi in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni alla condotta. Gli accessori interposti nella tubazione
come valvole, saracinesche e simili, devono essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
In caso di posa in opera di tubazioni con giunti saldati le saldature dovranno essere eseguite da personale in
possesso di patentino rilasciato da ente abilitato ed in vigore.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Terminati i lavori di posa I'Appaltatore dovra provvedere alla pulizia interna di tutte la tubazioni posate
immettendo I'acqua da monte verso valle per tratti.

La pulizia sara effettuata aprendo uno o piu scarichi contemporaneamente in modo da generare nelle condotte
velocita tali da rimuovere tutti gli eventuali sedimenti entrati nelle tubazioni durante i lavori di posa. A suo
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insindacabile giudizio la Direzione Lavori potra richiedere lo smontaggio delle saracinesche per ottenere
I’evacuazione degli inerti di grande dimensione eventualmente entrati nella condotta durante i lavori.

Contestualmente alla pulizia I’Appaltatore dovra provvedere alla disinfezione della condotta immettendo
nell’acqua utilizzata ipoclorito di sodio in quantita tale da raggiungere la concentrazione di 1.0 mg/l alla partenza.

Gli scarichi saranno mantenuti aperti fino al raggiungimento nell’acqua scaricata di una concentrazione di cloro
paria 0.8 mg/l.

Tutti gli oneri che I’Appaltatore dovra sostenere per le operazioni di cui sopra, si intendono gia remunerati dai
prezzi stabiliti dall’elenco per I'esecuzione della posa in opera delle condotte.

SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE

Prima del completamento del reinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito nastro di
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per
profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondita inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la
generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire I'interruzione
tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.

INIZIO DEL RIEMPIMENTO

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, si dispone sopra di essi uno strato di sabbia non inferiore a cm 10 misurati
sulla generatrice superiore del tubo. Il compattamento dello strato fino a circa 2/3 del tubo deve essere
particolarmente curato, eseguito manualmente, cercando di evitare lo spostamento del tubo. La sabbia
compattata dovra presentare un’ottima consistenza ed una buona uniformita, rinfiancando il tubo da ogni lato.

Per ottenere il livello di costipazione necessario a raggiungere i valori di densita Proctor stabiliti si possono
adottare tecniche diverse in relazione al tipo di terreno di rinterro, tali tecniche consentono di ottenere i dati
richiesti e stabiliti durante la fase progettuale. Durante la posa ed il successivo rinterro si consiglia di adottare i
mezzi meccanici di costipamento solo dopo aver raggiunto |'altezza minima di copertura del tubo indicata nella
tabella

Numero di passaggi per le varie Spessore dopo la compattazione Spessore  minimo
) classi di compattazione per le varie classi di terreno (in m) prima della
Metodo di compattazione (in
Costipamento m)
B M N Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppi
(buona) (media} | (senza) 1 2 3 4 1-4
A piedi o mazza a mano
15 kg minimo 3 1 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20
Mazza vibrante
70 kg minimo 3 1 0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,35
Vibratore piatto
50 kg minimo 4 1 0 0,10 - - - 0,18
100 kg minimo 4 1 0 0,15 0,10 - - 0,20
200 kg minimo 4 1 0 0,20 0,18 0,10 - 0,25
400 kg minimo 4 1 0 0,30 0,25 0,15 0,10 0,35
600 kg minimo 4 1 0 0.40 0,30 0,20 0,15 0.50
Rullo vibrante
15 kW/m minimo 6 2 0 0,35 0,25 0,20 - 0,60
30 kW/m minimo 6 2 0 0,60 0,50 0,30 - 1,20
45 kW/m minimo 6 2 0 1,00 0,75 0,40 - 1,80
65 KW/m minimo 6 2 0 1,50 1,10 0,60 - 2,40
Rullo doppio vibrante
5 kW/m minimo 6 2 0 0,15 0,10 - - 0,20
10 kW/m minimo 6 2 0 0,25 0,20 0,15 - 0,45
20 kW/m minimo 6 2 0 0,35 0,30 0,20 - 0,60
30 kW/m minimo 6 2 0 0,50 0.40 0,30 - 0,85
Rullo triplo pesante,
senza vibrazione
50 kW/m minimo 6 2 0 0,25 0,20 0,20 - 1,00

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato
alle estremita prima del riempimento, si dovra procedere come segue:

il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su tutta la condotta, nelle medesime
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condizioni di temperatura esterna. E’ preferibile che il riempimento venga fatto nelle ore meno calde della
giornata;

si procedera sempre a zone di 20/30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si lavorera su tre
tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il
ricoprimento fino a 15/20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta piu
avanzata;

si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura pit 0 meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della tratta di
condotta deve essere sempre mantenuta libera di muoversi e I'attacco ai pezzi speciali o all’altra estremita della
condotta deve essere eseguito solo dopo che il ricoprimento € stato portato a m 5-6 dal pezzo stesso. Il
riempimento successivo dello scavo potra essere costituito da materiale di risulta dello scavo stesso, disposto per
strati successivi, di volta in volta costipati con macchine leggere vibrocompattatrici.

PROVA DELLE CONDOTTE ( Acquedotto)

Le prove idrostatiche dopo la posa delle condotte saranno effettuate secondo quanto stabilito dalla norma UNI —
ISO 10802 per la condotta in ghisa e UNI 11149/05 per le condotte in PEAD.

L'impresa dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto € necessario per la perfetta esecuzione delle prove e
per il loro controllo da parte dell'lAmministrazione. Dovra quindi provvedere l'acqua per il riempimento delle
tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri - registratori.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'impresa, la provvista di materiale e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante
le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni nel modo pil perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti
della tubazione e di altri manufatti.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione dei Lavori seguira
I'andamento della stessa in contraddittorio con quello dell'appaltatore

La curva delle pressioni nel tratto di tubazione provato dovra essere registrato con apposite apparecchiature e
consegnato alla Direzione Lavori in forma cartacea o su supporto informatico in formato leggibile con i normali
programmi. In ogni caso I’Appaltatore deve fornire alla Direzione Lavori i mezzi per visualizzare sui propri computer
le registrazioni delle prove.

Le prove saranno effettuate riempiendo d'acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita
mediante pressa idraulica da applicarsi all'estremo piu depresso del tronco stesso. La pressione di prova dovra
essere raggiunta gradualmente, in ragione di non pitu di 1 bar al minuto primo.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per ricercare le eventuali perdite con adeguata strumentazione
(correlatori, geofoni ecc.).

Art. 2.2.23 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN CEMENTO ARMATO

Movimentazione

In tutte le operazioni di carico, trasporto. scarico ed accatastamento dei tubi di cemento armato dotati di
rivestimento bituminoso dovra porsi ogni cura necessaria ad evitare danni al rivestimento stesso, impiegando a tal
uopo mezzi d'opera e di trasporto appositamente scelti.

Revisione del rivestimento e posa in opera

Prima di procedere alla posa in opera di ogni singolo tubo in cemento armato, se ne controllera accuratamente il
rivestimento e si provvedera subito alle eventuali riparazioni, almeno per la parte del tubo che dopo la posa in
opera non € piu accessibile.

L'impiego corretto e normale delle tubazioni di cemento armato & caratterizzato dalle seguenti condizioni
principali:

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 142 di 173



- posa in trincea scavata in terreni in posto;
- buona stabilita dei terreni attraversati dal tracciato;

- profondita di posa, misurata dalla generatrice superiore del tubo alla superficie del piano di campagna,
compresa tram 1,50 e m 2,50;

- appoggio continuo sotto i tubi, con letto di materiale sciolto e rinfianco ben costipato almeno fino al piano
orizzontale passante per la generatrice superiore del tubo.

| tubi verranno normalmente posati in letto di materiale sciolto, da ottenersi con materiale di apporto o di
frantumazione nel caso di posa in rocce lapidee. Il letto di posa dovra essere accuratamente profilato in modo da
fornire al tubo appoggio continuo. Nel caso di terreni sciolti, sede di falda freatica ovvero facilmente alterabili per
azione di acque percolanti, verra stabilizzato il letto di posa mediante sottofondo che assicuri assestamenti privi di
discontinuita notevoli, quali platee di cemento armato ovvero massicciate drenate di pietrame.

Per I'attraversamento di zone cedevoli che si incontrassero nel tracciato pud adottarsi I'appoggio su platea di
cemento armato fondata su pali, al fine di ridurre detti cedimenti. In tali casi il letto di posa sara realizzato con
ghiaia o pietrisco.

Dovranno evitarsi I'appoggio o il bloccaggio di tubi su punti fissi ovvero aventi cedimenti sensibilmente diversi da
quelli della tubazione.

Subito prima della posa, il personale specializzato addetto controllera I'integrita dei giunti. Nel caso di giunti con
guarnizione di gomma si effettuera anche il controllo delle tolleranze a mezzo di apposite modine o calibri.

Si dovra assicurare alla tubazione un appoggio caratterizzato da cedimenti modesti e soprattutto non discontinui.
Dovra evitarsi il bloccaggio rigido di tubi ai manufatti e dar modo ai giunti con guarnizioni deformabili di esplicare
la loro azione.

In alcuni casi puo essere necessaria I'adozione di una platea di calcestruzzo, che sara preferibilmente armata e di
modesto spessore, dato che la sua principale funzione e quella di ridurre ed egualizzare i cedimenti del letto di
posa, specie dove esso € soggetto a danni da parte di acque sotterranee o esterne. Uguale funzione puo assolvere
un sottofondo di pietrame ben assestato che in presenza di acque, puo essere drenato con apposita tubazione.

Su tali sottofondi va poi disposto un adatto letto di materiale sciolto.

Giunti e guarnizioni

Subito dopo la posa in opera della tubazione in cemento armato si eseguiranno i giunti, che dovranno rispondere ai
seguenti requisiti:

a) assicurare la perfetta tenuta dell'acqua;
b) consentire piccoli assestamenti ai tubi onde possano seguire il comportamento del terreno di posa;
c) essere costituiti da materiali che diano piena garanzia di durata.

Il giunto consigliato per i tubi di cemento armato & quello ad imboccatura con guarnizione ad anello di gomma,
quest'ultimo protetto dall'ambiente esterno con sigillo plastico non avente funzione di tenuta.

Il disegno del giunto, le sue dimensioni e relative tolleranze nonché dimensioni e caratteristiche della guarnizione o
calafataggio sono fissate dalla ditta costruttrice; a questa |'Appaltatore richiedera una casistica di applicazioni e
certificati di prove eseguite in laboratori ufficiali, a verifica dei requisiti suddetti a), b), c) per il tipo di giunto e
relative tolleranze.

Le guarnizioni o materiale di calafataggio dei giunti saranno privi di elementi metallici (come rame, manganese,
antimonio, mercurio, piombo) o altre sostanze che possano alterare le qualita organolettiche dell'aqua.

Le guarnizioni di gomma naturale risponderanno alle norme UNI 4920 e saranno controllate con le norme ivi
precisate. Per le guarnizioni di gomma sintetica o mista, la composizione dovra essere precisata dalla ditta
costruttrice; esse risponderanno agli stessi requisiti fisico-meccanici ed alle stesse prove di cui alla norme UNI 4920.

Prova idraulica

La prova della condotta di cemento armato verra eseguita dopo avere tenuto la condotta piena d'acqua per

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 143 di 173



almeno dieci giorni, su tronchi lunghi circa 500 m; al riguardo si dovra procedere con gradualita ed al piu presto
possibile al riempimento della condotta durante la sua stessa costruzione; e per evitare interruzioni e ritardi nelle
operazioni di posa e di riempimento della tubazione, che sono da eseguirsi con continuita, verranno interposte
apposite scatole di prova destinate a ricevere diaframmi di separazione delle tratte in prova e conformate in modo
da consentire idoneo ancoraggio contro la spinta idrostatica.

Ove non concorrano circostanze particolari, quali ad esempio I'impiego di giunti a calafataggio ovvero di giunti che
non hanno avuto precedenti vaste applicazioni, la prova in opera verra di norma eseguita a riterro completamente
ultimato. Nei casi particolari di cui sopra invece detta prova verra eseguita a "giunti scoperti", cioe dopo aver
effettuato un rinterro parziale della tratta in prova, che lasci i giunti in vista.

La prova verra eseguita mantenendo il punto piu depresso della tratta alla pressione di seguito precisata per 12
ore, che potranno suddividersi - e saranno suddivisi, nei casi particolari sopra cennati - al pit in due turni, tra i quali
la condotta verra lasciata a pressione ridotta. La prova sara ritenuta di esito positivo se non si sara verificata alcuna
perdita concentrata e complessivamente non si sia registrata una perdita di acqua superiore al limite riportato
nella tabella seguente.

Pressione di prova Durata complessiva Perdita totale

PN + 1,0 atm 12 ore 1 litro ogni 5 m? di superficie
interna del tuboammessa nelle
12 ore

Ai limiti suddetti si applicano le seguenti tolleranze:
DN fino a 50 compreso 10%
DN oltre 50 5%

In caso di esito negativo per eccessivo assorbimento diffuso, € ammessa la ripetizione della prova dopo un
prolungato riempimento con acqua eventualmente addizionata di impermeabilizzanti sicuramente stabili ed
innocui, approvati dal Direttore dei lavori.

Durante la prova idraulica della condotta si dovra ispezionare accuratamente il rivestimento provvedendo ad
inciderlo nei punti dove tendessero a formarsi sacche di acqua a causa di eventuali trasudi del tubo, allo scopo di
dare sfogo agli stessi.

Terminata la prova idraulica si procedera alla ripresa del rivestimento in corrispondenza dei giunti della tubazione,
curando particolarmente tutte le riparazioni dei danni occasionali e delle incisioni di cui sopra.

Gli interventi indicati saranno tutti eseguiti a caldo con preparazione e materiali identici a quelli impiegati nella
formazione del rivestimento.

Rinterro

Subito dopo la posa della tubazione in cemento armato ed il completamento dei giunti che comportino un sigillo
protettivo, si eseguira di norma il primo rinterro esteso sino a coprire la generatrice superiore del tubo, con
materiale sciolto, pistonato accuratamente.

Seguira il rinterro definitivo nel piu breve tempo possibile dopo lo scavo, eliminando tutti i tempi superflui o non
indispensabili fra le due operazioni esterne di scavo e rinterro.

Il rinterro della fossa dovra essere eseguito in modo da evitare il successivo formarsi di una depressione del piano
di campagna - che & prontamente da eliminarsi ove mai avesse a verificarsi - con il conseguente disturbo della
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situazione preesistente in fatto di acque presenti o percolanti nel terreno.

Art. 2.2.24 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GHISA

Nell'operazione di posa si dovra evitare che nell'interno della condotta vadano detriti e corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente durante le interruzioni del lavoro con tappi
adeguati.

| tubi, i pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove devono essere
posati, evitando urti, cadute, ecc.

| singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che dovranno avere in opera, evitando spostamenti
notevoli entro lo scavo.

Durante |'esecuzione dei lavori di posa, debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni
agli elementi di condotta gia posati.

S'impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di
sospensione, la caduta di piastre, massi, ecc. che possono danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e verranno disposti nella giusta
posizione per I'esecuzione delle giunzioni.

La posa in opera dei tubi con giunto a bicchiere si eseguira nel modo seguente:
si pulira I'interno del bicchiere e la guarnizione di tenuta in gomma;

s'introdurra quest'ultima nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere e si cospargera di pasta
lubrificante la parte interna del bicchiere, la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di canna del
tubo da imboccare;

si traccera sulla canna del tubo un segno ad una distanza dall'estremita pari alla profondita d’imbocco del
bicchiere, diminuita di 10 mm;

assicurato il centraggio del tubo da imboccare con il bicchiere corrispondente, s’introdurra la tubazione
sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Per l'inserimento dei tubi fino al DN 125, puo essere impiegata una semplice leva, per diametri maggiori si fara uso
di speciale apparecchio di trazione a catena.

Qualora non si fossero verificate resistenze derivanti da un difettoso assetto della guarnizioni nella sua sede o da
una smussatura non appropriata dell'estremita liscia del tubo, verra verificata la corretta misura d’inserimento
della condotta.

Nel caso si verificassero delle resistenze di cui sopra il tubo dovra essere estratto e verranno ripetute le manovre di
posa precedenti.

Ove si renda necessario il taglio dei tubi, potra essere effettuato per mezzo dei comuni attrezzi "taglia tubi" a
catena o a rotelle.

A taglio avvenuto si dovra spazzolare I'eventuale strato di ossidazione esterna, ed in seguito si dovra ripristinare il
rivestimento mediante spalmatura con vernice a base di catrame o bitume.

Per montaggi di tubi con solo giunto rapido dovra essere ripristinata la smussatura.

In ogni caso dovra essere verificata la circolarita e ove necessario verra eseguita la rettifica dell'eventuale
ovalizzazione.

Art. 2.2.25 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN PEAD

Norme da osservare
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Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) saranno osservate le
prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.

Movimentazione
1) Trasporto

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperita. | tubi devono essere appoggiati
evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.

| tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari,
adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per
non provocare abrasioni o danneggiamenti.

2) Carico e scarico

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col
braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si evitera in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde
del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.

3) Accatastamento

Il piano di appoggio dovra essere livellato ed esente da asperita e soprattutto da pietre appuntite. L'altezza di
accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro diametro.

Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, |'altezza puo essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari.

Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremita saranno armate internamente onde evitare
eccessive ovalizzazioni.

4) Raccordi ed accessori

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovra avere cura nel
trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra evitare che possano essere
deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.

Posa in opera e rinterro
1) Profondita di posa

La profondita di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovra essere almeno 1,00 m ed in ogni
caso sara stabilita dal Direttore dei lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del
diametro della tubazione.

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni piu gravose di quelle previste dalle norme vigenti e sempre
che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza economica di lasciare
invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione
tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta.

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella parte
destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazione stessa, fino alla
quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza
della sezione di scavo.

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di entita
dannose per la tubazione, questa si potra proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da determinare di
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volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno.

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore maggiore o
fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.

2) Letto di posa

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, quale
sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verra posato il tubo che verra poi
rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non
inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore.

Il riempimento successivo dello scavo potra essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso per strati
successivi costipati.

3) Posa della tubazione

L'assiemaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverra per
tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere controllati
per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita; i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente
all'asse.

| terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati,
devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo da non
esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta al fine di
facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.

4) Rinterro

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato
alle estremita prima del riempimento, si dovra procedere come segue:

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su tutta la condotta, nelle
medesime condizioni di temperatura esterna; esso sara di norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;

- si procedera, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si lavorera su
tre tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il
ricoprimento fino a 15 + 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta piu
avanzata;

- si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura pil 0 meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della tratta di
condotta dovra essere mantenuta libera di muoversi e I'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremita della condotta
dovra essere eseguito dopo che il riscoprimento & stato portato a 5 + 6 m dal pezzo stesso da collegare.

Giunzioni e collegamenti
1) Giunzioni

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti modalita.

1.1. Giunzione per saldatura

Essa deve essere sempre eseguita:
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- da personale qualificato;

- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti
al minimo;

- in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosita).

1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere

Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali gia predisposti per tale sistema
(v. norma UNI 7612).

In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremita femmina) e la superficie esterna della
estremita maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, vengono portate contemporaneamente alla
temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante che dovra essere rivestito sulle superfici interessate con
PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.

Le due estremita vengono quindi inserite I'una nell'altra mediante pressione, evitando ogni spostamento assiale e
rotazione.

La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura dell'attrezzo riscaldante
sara compresa nell'intervallo di 250 + 10°C.

1.3. Saldatura testa a testa
E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo & predisposto in tal senso.

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio inossidabile o
di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice
antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione automatica della
temperatura.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrera fare in modo che tutte le generatrici del tubo
siano alla medesima temperatura.

1.3.1. Preparazione delle testate da saldare

Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la complanarieta delle
sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e
gli spessori piu alti; queste ultime devono avere velocita moderata per evitare il riscaldamento del materiale.

Le testate cosi predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso cid avvenisse
dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.

1.3.2. Esecuzione della saldatura

| due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che
ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.
Il materiale passera quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra alla
pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido.

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontaneamente alla
temperatura di circa 60°C.

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:
- temperatura superficiale del termoelemento 200 + 10°C;

- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;
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- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo contatto delle
testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma).

1.4 Giunzioni elettrosaldabili

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale & incorporata una resistenza
elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono
assiemare due estremita di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. riparazioni).

L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per ogni
diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sara impiegata secondo le istruzioni
del fornitore.

Per una buona riuscita della saldatura & necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione (interna del
manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurita di qualsiasi genere ed in particolare modo
prive di umidita ed untuosita. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere precedentemente raschiate
con un coltello affilato onde togliere I'ossidazione superficiale del materiale.

A saldatura ultimata, la stessa non sara forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura superficiale
esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C.

1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico
Puo essere realizzata mediante i seguenti sistemi.

- Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo
sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna.

Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non & indispensabile tale boccola.

- Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la
giunzione viene effettuata con I'uso di un sistema di graffiaggio sull'esterno del tubo.

1.6. Giunzione per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in
PEAD.

| collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati
(dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o
tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le flange, a secondo dell'uso
della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimento di plastica; a
collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti contro la corrosione.

2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, amianto
cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico (punto 1.5) o mezzo
flange con collari predisposti su tubo (punto 1.6).

In questi casi e preferibile, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite pozzetto di
ispezione.

Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD per acquedotto

Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori, si procedera alla prova idraulica della
condotta.

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi qualsiasi
altro accessorio idraulico e cioé: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.
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La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento
con terra vagliata, con I'avvertenza pero di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: cid per consentire il controllo
della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a
pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra installato pure il
manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di un kgf/cm? al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire |'assestamento dei giunti e I'eliminazione di
eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)

Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20°C) e si isolera il
sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurera il quantitativo di
acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo non dovra superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 1 per ogni km
di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno.

Prova a 12 ore

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore lasciando la
tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione
di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore. Solo in
quest'ultimo caso, il collaudo sara da ritenersi positivo.

Pozzetti e prova idraulica delle condotte in PEAD per fognatura

| pozzetti di ispezione possono essere prefabbricati o realizzati in cantiere. In ogni caso si otterranno tagliando a
misura un tubo di diametro opportuno e saldandolo su una piastra di PEAD. Le tubazioni (tronchetti) di adduzione
verranno saldate al pozzetto.

Infine I'unione delle tubazioni ai vari tronchetti si otterra mediante saldatura di testa o, se predisposta, mediante
flangiatura. Ultimato il collegamento delle tubazioni al pozzetto, lo stesso sara rivestito da una struttura
cementizia. La base d'appoggio in calcestruzzo sara calcolata opportunamente in funzione della natura del terreno.

Si otterra cosi il pozzetto finito in cui il cemento rappresentera la struttura portante, mentre il tubo di PEAD
rappresentera il rivestimento interno. | tubi della condotta (tronchetti di adduzione) verranno bloccati nel cemento
con anelli o collari di ancoraggio opportunamente predisposti. Tali anelli saranno ricavati da piastre di spessore s =
20 mm e saranno saldati d'angolo a gas caldo con sostegni di rinforzo a sezione triangolare, posti alternativamente
d'ambo i lati del collare.

La prova della condotta dovra accertare la perfetta tenuta della canalizzazione; sara effettuata sottoponendo a
pressione idraulica la condotta stessa mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare - di lunghezza
opportuna, in relazione alla pendenza - attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle.

Art. 2.2.26 RINTERRI
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Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di canalizzazione ed eseguiti gli ancoraggi, si
procedera di norma al rinterro parziale dei tubi, sino alla quota di 30 cm sopra la generatrice superiore (rincalzo),
lasciando scoperti i giunti. Eseguita la prova idraulica, si procedera dapprima al rinterro parziale dei tratti di
canalizzazione ancora scoperti, fino alla suddetta quota e poi al riempimento definitivo di tutta la fossa ed alla
sistemazione dello strato superficiale.

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che: per natura del materiale e modalita di costipamento, non
abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari; i condotti e i manufatti non siano
assoggettati a spinte trasversali e di galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano realizzati mediante
elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti; si formi un’intima unione tra il terreno naturale e il
materiale di riempimento, cosi che, in virtu dell’attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del
carico sui condotti.

Nell’eseguire i rinterri, si dovra distinguere tra il rivestimento della tubazione, il riempimento dello scavo e la
sistemazione dello strato superficiale.

Il rivestimento si estende dal fondo dello scavo fino ad un’altezza di 30 cm sopra il vertice del tubo; esso deve
essere realizzato con ghiaietto o sabbia che dovra essere costipato in strati con spessore da 20 a 30 cm. La
compattazione dovra essere eseguita a mano, con apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della
tubazione, ad evitare il determinarsi di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei
condotti, quando questi siano realizzati con elementi prefabbricati. Lo strato di copertura, fino a 30 cm sopra il
vertice del tubo, deve essere compattato uniformemente dalle pareti della fossa fino al centro.

Subito dopo il rivestimento della canalizzazione, seguira il riempimento dello scavo, stendendo il materiale
precedentemente scavato, se ritenuto idoneo dalla D. L., in successivi strati, con spessore non superiore a 30 cm,
da compattare prima dell’introduzione dello strato successivo, con I'impiego di apparecchiature scelte in relazione
alla natura del materiale di riempimento, per realizzare un sufficiente costipamento senza danneggiare la
tubazione.

Per le tubazioni di grande diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il controllo dello
stato di compattazione raggiunto dal materiale di rinterro secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, tenuto
conto che dovranno essere rispettati i limiti di deformazione previsti dal fornitore.

Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro, in relazione alle dimensioni del cucchiaio, per ogni movimento
gettino nello scavo un volume di terra maggiore di quello corrispondente allo spessore prescritto per gli strati, la
terra dovra subito essere allargata nello scavo, se necessario anche a mano, fino al prescritto spessore e costipata
meccanicamente prima di proseguire il riempimento.

Lo strato superficiale dello scavo dovra essere riempito con modalita diverse, a seconda che gli scavi siano stati
eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. Si impiegheranno, all’'occorrenza, i materiali idonei ricavati dalla
rimozione degli strati superficiali stessi effettuata all’atto degli scavi, materiali che saranno stati depositati in
cumuli o localita distinte da quelle del restante terreno.

| riempimenti degli scavi eseguiti in aperta campagna in terreni coltivati, dovranno essere eseguiti in modo da
ricostruire, a lavori ultimati, lo strato di terreno coltivato preesistente. L'impresa dovra quindi aver cura di
sistemare in superficie, per uno spessore all'incirca uguale a quello dello strato coltivato, il materiale migliore
tenuto separato dalla restante terra inerte fin dalle operazioni di scavo.

Avra inoltre cura di portare il rinterro ad un livello superiore alla quota primitiva del terreno, da assegnarsi in
rapporto al successivo prevedibile assestamento, in modo che ad assestamento avvenuto la quota definitiva non
sia inferiore a quella preesistente. Nulla € dovuto all’Appaltatore per le operazioni sopra indicate in quanto gli
oneri relativi si intendono gia compensati dai prezzi di elenco.

In difetto di osservanza di questa prescrizione, la diminuzione permanente di valore dei beni rustici ed i danni ai
frutti futuri verranno addossati all'impresa inadempiente. Per i tratti ricadenti nella sede di strade, piazze e luoghi
aperti al pubblico I'impresa dovra porre una cura ancora maggiore nell’eseguire il costipamento dei rinterri onde
evitare interventi successivi troppo frequenti.

Lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a
consentire un’agevole e sicura circolazione.

Il materiale di riempimento dovra provenire totalmente da cava di prestito e dovra avere caratteristiche
granulometriche tali da evitare il formarsi nel tempo di cedimenti o dissesti.

L'ultimo strato per uno spessore di almeno 30 cm dovra essere costituito da uno strato di materiale misto
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cementato.

| prezzi stabiliti dall’Elenco per i rinterri remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli scavi che delle
localita in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri
che I’Appaltatore dovra sostenere per controllare costantemente le superfici dei rinterri e delle prestazioni di
mano d’opera e mezzi d’opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al ripristino della pavimentazione, se
questo sia compreso nell’appalto, o al conseguimento del collaudo.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese ed alle ricariche nel caso di
inadempienza dell’Appaltatore, al quale, in tale evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta tutte
le conseguenti spese.

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalita di esecuzione dei rinterri e di
sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade trafficate,
non solleva I’Appaltatore da nessuna responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

Art. 2.2.27 LAVORAZIONI PRELIMINARI

L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere, come da progetto, all’abbattimento
delle piante da non conservare, al decespugliamento, all’eliminazione delle specie infestanti e ritenute, a giudizio
della Direzione Lavori, non conformi alle esigenze della sistemazione, all’estirpazione delle ceppaie.

Art. 2.2.28 PREPARAZIONE DEL TERRENO E SISTEMAZIONE DEI RILEVATI

L'Impresa dovra provvedere conformemente alle specifiche progettuali, ai lavori di scavo, reinterro, modellamento
delle superfici.

Tali lavori saranno eseguiti in base all’Analisi Prezzi, utilizzando i materiali e le tecniche concordate con la Direzione
Lavori. Nel caso ci si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni, che presentino difficolta ad
essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori I'esistenza (es. cavi, fognature,
tubazioni, reperti archeologici, ecc.), I'lmpresa dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla
Direzione Lavori.

Ogni danno conseguente alla mancata osservazione di questa norma dovra essere riparato o risarcito a cura e
spese dell'Impresa.

Per quanto concerne i rilevati, I'Impresa dovra provvedere al modellamento del preesistente rilevato arginale
mediante la sistemazione, compattazione e profilatura del materiale terroso e ghiaioso. | massi provenienti dalla
sistemazione del rilevato dovranno essere posizionati alla base della scarpata, al fine di migliorare la qualita del
pendio.

Per la preparazione dei fossi e terrazzi necessari alla realizzazione delle siepi a cespuglio, si seguano le indicazioni
riportati all’articolo: “Messa a dimora di talee e/o ramaglia viva”.

Art. 2.2.29 TERRA DI COLTIVO RIPORTATA

L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne la qualita per sottoporla
all’approvazione della Direzione avori.

La stessa in linea di massima dovra avere la seguente composizione: limo 40%, torba 20%, ligno-cellulosa triturata e
decomposta 40%.

L'Impresa dovra disporre a proprie spese |I'esecuzione delle analisi di laboratorio per ogni tipo di studio. Le analisi
dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i
parametri pubblicati dalla Societa Italiana Scienze del Suolo (SISS). La terra di coltivo riportata dovra essere priva di
pietre, tronchi, rami, radici e loro parti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa
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in opera. La quantita di scheletro con diametro maggiore di mm 2,0 non dovra eccedere il 25% del volume totale.

L'Impresa dovra sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori I'impiego di terre le cui analisi abbiano
oltrepassato i valori indicati negli allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato nell’elenco prezzi. La terra di
coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante a giudizio della Direzione Lavori.

Art. 2.2.30 APPORTO DI TERRENO VEGETALE

Prima di effettuare i lavori di semina e/o di impianto, I'lmpresa dovra provvedere a spargere sul terreno la quantita
di terreno vegetale indicata nelle specifiche progettuali, e comunque non inferiore a 15-cm di spessore. Lo strato di
terreno vegetale dovra essere sparso il pil uniformemente possibile, con tecnica meccanica ove possibile,
altrimenti manuale secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Art. 2.2.31 SEMINA DI SPECIE ERBACEE

L'Impresa dovra provvedere alla semina diretta. La semente, rispondente alle caratteristiche in progetto, viene
sparsa sul terreno, ove subisce una leggera lavorazione. In questo caso la semente deve essere sparsa sul pendio
da breve distanza e non a spaglio, poiché altrimenti i semi si distribuiscono secondo il peso.

Il substrato dovra essere perfettamente lavorato e dovra prevedere uno strato superficiale di terreno organico con
spessore minimo di 15 cm.

Art. 2.2.32 MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ED ALBERI RADICATI

Le piante, aventi le caratteristiche, le quantita e specie indicate in progetto per ogni singola zona di intervento,
verranno poste a dimora in buche, aperte contestualmente, aventi dimensioni atte a contenere |'apparato radicale
con pane di terra estratto dal contenitore.

All’atto della messa a dimora la buca dovra essere riempita con terreno vegetale, se richiesto in progetto, che verra
immediatamente costipato.

Art. 2.2.33 SCOGLIERE IN MASSI DI ROCCIA

| massi di roccia, provenienti da cave opportune e non dall'alveo, saranno sollevati, trasportati e posati con i mezzi
giudicati idonei dall'Appaltatore, ma tali da evitare urti, fessurazioni o avarie tali da pregiudicarne la resistenza
meccanica. Le scogliere saranno formate incastrando con diligenza i massi gli uni con gli altri, costruendo una
muratura compatta e regolare, nelle forme e dimensioni prescritte dagli elaborati grafici, dal contratto o dalla
Direzione Lavori. Il volume minimo dei massi da impiegarsi dovra essere tale da realizzare una delle seguenti
condizioni:

- minimo 1,00x1,00x1,00 m di dimensioni;

- minimo 26 q.li di peso ogni masso.

Art. 2.2.34 FONDAZIONE CARREGGIATA IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 20 cm.
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Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, &
necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che
I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra
risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra comprendere
sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

Art. 2.2.35 MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di
per se resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a
costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di
carreggiata da forma, indicate in via di massima nel precedente art. "Qualita e Provenienza dei Materiali", lettera
e), o da dimensioni convenientemente assortite.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si, riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa,
dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse
messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli
altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in cataste pure
geometriche sui bordi della strada od in adatte localita adiacenti agli effetti della misurazione, qualora non sia
diversamente disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita,
abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nel precedente art.
"Dimensioni Forma Trasversale e Caratteristiche della Strada", e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso
articolo sara stabilito dalla Direzione dei lavori.

Tutti i materiaii da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per
I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di
cui al "Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme,
ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa consistenza, oltre che
con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo
spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile I'amalgama di vari elementi sotto un traffico
moderato.

Art. 2.2.36 MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adoperera una
idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da 0,074 mm sino alla ghiaia
(ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.

La relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di Talbot. Lo
strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 (salvo, in condizioni particolari secondo rilievi di laboratorio,
alzare il limite superiore che pud essere generalmente conveniente salga a 10) per avere garanzie che né la
sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie € bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un
vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovra altresi avere un limite di liquidita
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inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato
stabilizzato sara determinato in relazione alla portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere
sopportati per il traffico (max 8 kg/cm? previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo Codice della strada)
mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su campione compattato preventivamente col
metodo Proctor.

Il materiale granulometrico - tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi
alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta, ovvero
parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla -
deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per
ottenere una buona omogeneizzazione mediante motograders ed alla contemporanea stesa sulla superficie
stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compatta lo strato con
rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con
la prova AASHO modificata.

Per l'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione I'Appaltatore sara tenuto a prestarsi
in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto sperimentale
ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticita e
fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilita, umidita in posto,
densita in posto.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Appaltatore alla Direzione dei lavori dovra essere dotato di:

a) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 40, 80, 140, 200;

b) un apparecchio Proctor completo;

c) un apparecchio par la determinazione della densita in posto;

d) una stufetta da campo;

e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo.

Art. 2.2.37 CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

Salvo quanto e detto all'art. "Massicciata a Macadam Ordinario" per cio che riguarda le semplici compressioni di
massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a
macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di
cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e
relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido,
ecc., si provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3 km.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la loro
velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pie' d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto
guanto e necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli da
parte dell'Amministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'lmpresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito
verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm
della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche
una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm di
altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la
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cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a
partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti
coi quali e previsto che debba essere protetta.

Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per
poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare
a macadam semplice - tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera
finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioe che gli elementi che la
compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso, dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per evitare ristagni nella
massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa percio essere rammollito e con impiego,
durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito
e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se
e prescritto I'impiego del pietrisco e come € opportuno per questo tipo, purche tali detriti siano idonei allo scopo.
Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo,
dovra riempire completamente, od almeno il piu che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno aprire
frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore della
massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso l'esterno.

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione alla
qualita e durezza dei materiali prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza del precedente, dovra essere eseguita con le modalita seguenti:

a) I'impiego di acqua dovra essere pressoche completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone
I'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo
da facilitare I'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo
(tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato
di materiale di spessore superiore ai 12 cm), e cio laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere
I'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di massicciata
che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente
a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente siliceo,
che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti
suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la
massicciata (se & previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo
completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimenscone dei materiali impiegati possano
rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo
trattamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante |'esecuzione dell'ultimo strato, che
dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso materiale di
massicciata.

La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con numero
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non minore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non e portata
subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita
durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo prescritte nell'art. "Prescrizioni per la
Costruzione di Strade con Sovrastruttura in terra stabilizzata"; il definitivo completo costipamento viene affidato
alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione, come € indicato nel
citato articolo.

Art. 2.2.38 RIPRISTINI STRADALI

Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell’avvenuto definitivo
assestamento dei rinterri.

Nei tratti correnti su strade statali o provinciali si dovra procedere giornalmente al riempimento dello scavo nei
modi indicati in precedenza ed alla realizzazione del ripristino del manto stradale con la stesa di uno strato di tout-
venant bituminoso dello spessore di 10 cm.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'’Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con
consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.

La Direzione dei Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia
luogo in due o pil riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all’atto della loro esecuzione,
vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e degli strati
sottostanti della massicciata e sia, quindi, possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai
proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimentazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, secondo le migliori tecniche e con materiali di buona
qualita, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dell’Elenco Prezzi, specie per quanto riguarda
gli spessori minimi.

| chiusini degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore perfettamente a filo del piano
stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del piano stradale, tutti i
chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d’arte.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I’Appaltatore & l'unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ.

Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, dovranno essere osservate le norme
tecniche specifiche riportate o richiamate nello specifico art. di capitolato speciale complementare.

Art. 2.2.39 SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in
volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato
speciale dei segnali stradali predisposto dall'lspettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.

Art. 2.2.40 LAVORI IN FERRO
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Il ferro e l'acciaio dolce delle qualita prescritte all'art. "Qualita e Provenienza dei Materiali" dovranno essere
lavorati diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di dimensione, e con particolare attenzione
nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero
indizio d'imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, I'lmpresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei lavori un campione,
il quale, dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovra essere eseguita la coloritura a
due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute nella
L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 9 gennaio 1996, avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo
che I'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

Art. 2.2.41 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Visto che l'appalto & dato “a corpo”, 'appaltatore dovra valutare attentamente le lavorazioni necessarie per
eseguire I'opera a regola d’arte, secondo le normative attualmente vigenti e completa di tutte le forniture, la
messa in opera, le dotazioni e di tutti gli accessori necessari, anche se non riportati espressamente nella
descrizione precedente, nelle analisi economiche e/o negli elaborati grafici. Il prezzo offerto s'intendera
comprensivo, di tutto quanto indicato negli elaborati progettuali, di tutte le dotazioni e gli accessori necessari, di
ogni possibile elemento imprevisto e, ogni possibile variazione di quantita, dovuta a tolleranze, a sfridi, ai necessari
adattamenti dimensionali alle opere gia realizzate, ecc., dovra essere compresa del prezzo dell'offerta.

Art. 2.2.42 LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per
lavori del tutto secondari; in ogni caso hon verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un
preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

In carenza di alternative ed in via eccezionale si potra provvedere "in economia" con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'Appaltatore, valutando:

a) ore lavorative per qualifiche cui sono applicati i prezzi unitari per manodopera offerti dall’Aggiudicatario in
sede di gara;
b) forniture di materiali e noleggio di autoveicoli e mezzi d’opera per i quali si applicheranno anche i prezzi di

offerta e in mancanza di questi i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi edito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche
della Regione Piemonte, in_vigore alla data di scadenza dell'offerta, assoggettato allo sconto di offerta
dell'Appaltatore.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

PARTE IIl - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.3.1 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
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Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, I'Impresa
€ tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle aree interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento
dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche
Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di potere eseguire i lavori
evitando danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, |'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti
proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto
estranea I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purche, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senza che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sara aperta al pubblico transito. L'Amministrazione pero si
riserva la facolta di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire
dall'origine o dalla fine del tronco, senza che cio possa dar diritto all'lmpresa di avanzare pretese all'infuori della
rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre
pavimentazioni che si rendessero necessarie.
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CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
OPERE

Art. 3.1 NORME GENERALI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o
esclusivamente a corpo, lI'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come
descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le
guantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il ribasso d’asta.

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera
riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il
prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della
sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, I'importo di ciascuno
Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le
quantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal
Capitolato Speciale d'Appalto per I'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali
di Corpo d'Opera realizzate.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri
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della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di
Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori
esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al
ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista
in sede di gara.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in
relazione a quanto e previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la
Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. In
nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento
a carico dell'Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione
dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e
dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

Art. 3.2 MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pie' d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie' d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri,
paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione, la somministrazione
di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del
D.M. 145/2000 Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazzone quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pie' d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie' d'opera sul luogo di
impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 3.3 SCAVI IN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
-lo scotico dello strato superficiale di 20 cm;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
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anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato;

- gli scavi per la posa delle tubazioni, saranno valutati secondo le sezioni di progetto tipo riportate in apposito
elaborato, considerando costanti sia la base inferiore dello scavo che la pendenza delle pareti, con la sola
misurazione della profondita della tubazione, valutabile direttamente all'interno dei pozzetti d'ispezione. Si
eseguira la media delle sezioni consecutive, moltiplicata per la distanza. Verranno detratti i volumi di scavo dei
pozzetti, se il loro compenso prevede gia la realizzazione degli scavi.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art. 3.4 MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale.

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e
cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla
strada, verra determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel
profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della consegna, salvo la
facolta all'Appaltatore ed alla Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio
adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno
determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi
volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo dello
scavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.
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Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante,
I'estipazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali
puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente art. "Armature e Sbadacchiature Speciali per gli Scavi
di Fondazione", quelli gia ricordati per lI'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione
di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc.

Nel caso di scavi di shancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con I'esclusione della sola
roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non
superiore a 0,50 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m? verranno compensati con i relativi prezzi di
elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

| materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta dell'lAmministrazione
appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi
prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base alla
differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego
dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi
gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro
ultimato, al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per
estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di
sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la
formazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali: I'eliminazione di
radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del
rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere alla stabilizzazione del
terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10,
mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore
prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati
superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della massima.

Inoltre & compreso I'onere del rivestimento delle scapate con terra vegetale per uno spessore di almeno
20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.

Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che a richiesta della
Direzione dei lavori venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi
eccedenti tale profondita; e a detto maggiore volume eccedente verra estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello
della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori
con apposito ordine di servizio.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per l'impianto di opere d'arte,
ecc.

Ai sensi degli artt. "Scavi di Sbancamento" e "Scavi di Fondazione", si stabilisce che per le opere da
eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del
piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri
scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati
come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di
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sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto piu basso del terreno naturale
interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato all'art. "Scavi di Sbancamento" o come sopra
e detto, e soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui
sopra si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo
effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbhancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a
quelli emergenti del precedente articolo, I'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento,
carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto
e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per le
formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di
qualsiasi entita, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di
pareti di cavi di sbhancamento;

4) ogni altra spesa infine necessaria per |'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte
sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di
scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che
delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e
proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella
ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque
sia la loro sezione planimetrica.

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano
eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi |'altezza di 20 cm ed
essa non dipenda da cause occasionali come ¢ indicato all'art. "Scavi di Fondazione" del presente Capitolato
speciale di appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata
si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E' compreso
I'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

¢) Scavi subacquei.

Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm, per la parte
eccedente tale limite verra corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire I'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento dei
cavi, allo scavo verra applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti.

Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lettera b), e per
zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi
procedendo verso il basso. | prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente al
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volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore
che delimitano la zona stessa, come & indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risultera dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

Nel caso che I'Amministrazione si avvalga della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti e
prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cio debba farsi per mancanza di prezzi di
scavi subacquei), lo scavo entro i cavi cosi prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od in
presenza di acqua indicati alla lettera b) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire
quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.

Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle lettere b)
e c¢) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.

Art. 3.5 RILEVATI E RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di shancamento. | rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi
distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Art. 3.6 RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo
per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 3.7 MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioé intonaci e dedotti i vani, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono
essere pagati con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre compresa
ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto,
innalzamento o discesa e scarico a pie' d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse,
occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e
qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il paramento di faccia
vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, sempreché questo non sia previsto con
pagamento separato.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito e compreso nel prezzo
unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; € pure sempre compresa la
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la
costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell'Amministrazione, come in generale per
tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende
compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera,
nonche la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature
con pietrame fornito dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni
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onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi
delle murature rette senza alcun compenso.

Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco stabiliti
per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

Le volte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anche essi a volume ed a seconda
del tipo, struttura e provenienza dei materiarli impiegati, coi prezzi di elenco ed in essi s'intendono comprese tutte
le forniture, lavorazioni e magistero per dare la volta in opera completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e
di intradosso profilati e stuccati.

b) Murature in galleria. - | prezzi fissati in tariffa per le murature in galleria si applicano soltanto alle murature
delle gallerie comprese fra gli imbocchi naturali. Tutte le altre murature eseguite fuori di detti imbocchi per la
costruzione delle gallerie artificiali sono pagate coi prezzi ordinari delle opere all'esterno.

| prezzi assegnati in tariffa per le murature dei volti in galleria sono applicati soltanto alla parte di rivestimento
funzionante realmente da volto e che si trova al di sopra della linea di imposta convenzionalmente fissata nei
documenti d'appalto e cid anche se per necessita di costruzione, la muratura di rivestimento da eseguire sulle
centinature dovesse incominciare inferiormente a detta linea d'imposta.

Le murature sottostanti alla detta imposta convenzionale, qualunque sia la loro incurvatura, e fatta eccezione
soltanto dei volti delle nicchie e delle camere di rifugio, devono essere sempre considerate come murature di
piedritti, e come tali pagate con i relativi prezzi di tariffa.

Per tutte le opere e lavori, tanto in muratura che di qualche altra specie, eseguiti in galleria e per i quali non siano
espressamente fissati i prezzi o compensi speciali in tariffa, si applicano sempre i prezzi relativi alle opere e lavori
analoghi all'esterno, maggiorati del 20%.

Ad esempio: i paramenti speciali alle viste delle murature, e la lavorazione a corsi, se ordinati ed eseguiti, sono
compensati coi prezzi dei detti lavori all'esterno maggiorati del 20%.

Le murature che occorrano a rivestimento delle finestre o cunicoli di attacco, sempre che questi siano prescritti in
progetto o della Direzione dei lavori in corso di lavoro, devono essere valutate con i prezzi delle murature in
galleria.

Oltre a tutti gli oneri riguardanti la costruzione delle murature all'esterno, e a quelli relativi alle murature in
galleria, i prezzi delle murature di rivestimento di gallerie, di pozzi e di finestre comprendono sempre ogni
compenso: per la provvista, posizione in opera e rimozione successiva delle necessarie armature, puntellazioni e
centinature, sia di quelle occorrenti per la costruzione, sia di quelle che si debbono eseguire in seguito per
impedire la deformazione dei rivestimenti compiuti, la perdita parziale o totale del legname; per il trasporto dei
materiali con qualunque mezzo dai cantieri esterni al luogo d'impiego in galleria; per esaurimenti di acqua di
qualunque importanza, per l'illuminazione e la ventilazione; per l'ordinaria profilatura delle giunzioni alle facce
viste, ed infine per qualunque altra spesa occorrente a dare perfettamente compiute le murature in conformita ai
tipi di progetto ed alle prescrizioni tutte di contratto.

Le murature in galleria devono essere sempre valutate per il volume corrispondente alle sezioni di rivestimento
ordinate ed allo spessore prescritto senza tener conto delle maggiori grossezze che si dovessero eseguire a norma
del presente articolo, in dipendenza degli eventuali maggiori scavi effettuati o dei vani che risultassero oltre la
sezione di scavo ordinata.

Il prezzo fissato in tariffa per le murature di riempimento e corrisposto soltanto nel caso dei maggiori scavi per
frane, o naturali o spontanei rilasci.

Quando per cause indipendenti dall'lmpresa, occorra addivenire anche piu di una volta a ricostruzioni parziali o
totali delle gallerie, le murature per tali costruzioni sono misurate e pagate nello stesso modo e con gli stessi prezzi
stabiliti dalla tariffa per i lavori di prima costruzione.

c) Murature di pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base
al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e altri
pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo
perd conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate
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alla medesima dai tipi prescritti.
Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui alla precedente lettera a).

d) Riempimento di pietrame a secco. - || riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi,
vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il volume effettivo, e col prezzo di elenco.

e) Paramenti di faccia vista. - | prezzi stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualunque sia la qualita o provenienza del pietrame per il
rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei lavori, tale qualita e provenienza fossero per risultare diverse
da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di
combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento.

Nella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni e da
pietre artificiali.

f) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe. - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalti ed i
cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto,
escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in
opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali
smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al piu
uguale, a 10 cm.

| calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del
loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette,
pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a
ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte
il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.

| lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo
di tariffa anche il ferro occorrente per I'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre tutti gli oneri di cui appresso.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi
di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni
sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali,
nonche per le volte, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (sempreche
non sia convenuto di pagarle separatamente).

Nei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro, da gettarsi
con modine, ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte
superiore al diametro sara calcolata come calcestruzzo per volti senza alcun speciale compenso per la barulla da
usarsi come centinatura sfilabile.

Le cappe sulle volte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di protezione di
malta di cemento. Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che I'lmpresa
dovra eseguire senza speciale compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo al metro cubo stabilito in elenco
per le cappe sulle volte.

g) Centinature delle volte. - | prezzi assegnati in elenco per le centinature, in quanto siano da pagare
separatamente dai volti, comprendono anche la spesa della relativa armatura, delle relative stilate, castelli o
mensole di appoggio, nonché quella per la rimozione delle centinature e relativi sostegni e sono corrisposti
soltanto per le centinature di quelle volte per le quali I'onere della centinatura non sia gia compreso nel prezzo da
corrispondere per il volume delle murature delle volte stesse.

Qualunque sia la forma, I'apparecchio e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o
calcestruzzo, le centinature saranno pagate a metro quadrato di superficie, assumendo per la misura della
superficie totale cui applicare i prezzi, quella corrispondente allo sviluppo della superficie di intradosso delle volte
da costruire.

h) Intonaci - Stucchi e rabboccature. - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, sia a superficie piana che a
superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla supefiicie effettiva dei muri
intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo, dei muri per le lesene, riquadri, fasce,
bugne e simili, purche le rientranze e sporgenze non superino 10 cm.
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Art. 3.8 CALCESTRUZZ|

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Art. 3.9 FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo verra
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le
quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verra
in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra
(seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente
con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa
anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di
cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa
in tensione dei cavi stessi nonche per il bloccaggio dei dispositivi.

Art. 3.10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo e nel
relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali
opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché gli oneri per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno
valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e allo sfrido & compreso l'onere della legatura
dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Art. 3.11 INTONACI
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| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e
soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci vengano misurati, anche in questo caso, come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo
essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

Art. 3.12 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se
ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in
proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o
risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo
cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella
misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computata due volte e mezza la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid6 compensata anche la coloritura della
superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Art. 3.13 INFISSI IN LEGNO

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno
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dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o nelle
soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro,
delle maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, I'onere dello
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Art. 3.14 LAVORI DI METALLO

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata o determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

Art. 3.15 IMPIANTI ELETTRICI

a) Canalizzazioni e cavi.

- | tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali, per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- | cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi,
esclusi i terminali dei cavi di MT.

- | terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per |'esecuzione dei terminali stessi.

- | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30
cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale
sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali
passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici sono comprese le
morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti.
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Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

- | quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i
contattori da quadro saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
I'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per
dare l'interruttore funzionante.

- | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura completa e
funzionante.

- | frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e
gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

Art. 3.16 TUBAZIONI IN GENERE

Le condotte in genere saranno valutate a metro lineare misurando I'effettiva lunghezza utile in asse, senza tenere
conto delle sovrapposizioni nei giunti e detraendo altresi gli spazi occupati dai pozzetti di ispezione.

Nei prezzi di elenco si comprendono i giunti ed eventuali pezzi speciali per I'esecuzione degli allacciamenti.

Art. 3.17 MANUFATTI IN FERRO - PARAPETTI IN FERRO TUBOLARE

| lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente
determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'lmpresa o mediante dati riportati da
tabelle ufficiali U.N.I. | prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori,
la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione
e una triplice mano di vernicitura di cui la prima di antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice
precisata nell'elenco prezzi.

Per i parapetti, la valutazione verra effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti e
tenendo presente che nel prezzo unitario € pure compresa la posa in opera.

Art. 3.18 CARREGGIATA

a) Compattazione meccanica dei rilevati. - La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a metro cubo,
quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.

b) Massicciata. - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a
metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.

15 — Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 171 di 173



Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in
cumuli regolari e di volume il piu possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la
misurazione a scelta della Direzione dei lavori verra fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa
parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di m. 1,00 x 1,00 x 0,50.

All'atto della misurazione sara in facolta della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un
determinato numero e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

Il volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se I'lmpresa avra mancato
all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che le potesse derivare da tale applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo spandimento
dei materiali, saranno a carico dell'Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che
potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a consolidamento della
massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi
lavori, e per qualsiasi altro scopo.

- Potra anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

c) Impietramento od ossatura. - L'impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato
della relativa superficie e, con i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo,
I'Appaltatore s'intendera compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell'art. "Fondazione in Pietrame e
Ciottolami".

- La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la precedente
lettera b).

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione
meccanica sara pagato in ragione di metro cubo in pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da
cilindrare.

Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente art. "Cilindratura delle
Massicciate", s'intendera compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a pie' d'opera all'inizio del
lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso € compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per I'esercizio dei rulli, lo spandimento e
configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e I'impiego dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamento,
dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di
aggregazione, ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza
occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potra occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta
regola d'arte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi dell'art. "Cilindratura delle Massicciate" sara pagata
in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri
principali ed eventuali di cui sopra.

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata.-

Anche per queste voci la valutazione & prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della
fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:

studio granulometrico della miscela;

la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di cartone
catramato isolante;

la fornitura degli inerti nella qualita e quantita prescritte dal Capitolato speciale, nonche la fornitura del legante e
dell'acqua;

il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo;
la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;
la formazione e sigillatura dei giunti;

tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa ed onere per il getto della lastra, ivi
compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
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Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purcheé le differenze si
presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle eccedenze, mentre
si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra valutata a parte,
secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa ad ogni
modo che il prezzo comprende:

gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste durante
I'esecuzione del lavoro;

I'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto e richiesto
dalla Direzione dei lavori;

il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto.

f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di cemento. - |
trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie
intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura
per dare il lavoro completo e le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove I'elenco dei prezzi lo prescriva,
la valutazione sara fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti
variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie,
si modificassero gli spessori, si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. | cordoli laterali
(bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

L'Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi piu dell'1% in meno di percentuale di bitume
prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di avanzamento
detrazioni come segue: per percentuali tra I'1 ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione
impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg di emulsione
impiegata.

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido. - Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le
pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato coi prezzi.

Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura
anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.

Nei prezzi relativi € sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di
lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la
preparazione, battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento o
bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori
ultimati ed in perfetto stato.

| prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e qualunque sia
il fondo su cui sono posti in opera.

Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di sabbia,
malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verra valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi vari
sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra
stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a metro quadrato
di piano viabile completamente sistemato.
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