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Progettazione esecutiva

Verifica e validazione
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FASI

LAVORAZIONI

QUADRO 1000 - VIA
GUGLIELMO
MARCONI

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 04

INSTALLAZIONE SISTEMA SMART

Installazione sistema integrato smart Shuffle

FASE 06

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

QUADRO 6 VIA
ROCCIA QUADRO 7
VIA CANAVERE

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 05

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

QUADRO 8 VIA
PONTE QUADRO 9
VIA ROSSI

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 05

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

QUADRO 11-16 VIA
PROVINCIALE

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 05

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

QUADRO 13 VIA
BARBA QUADRO
14-15 VIA
PROVINCIALE

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpiilluminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 05

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

QUADRO 17-18 VIA
COMBA FREDDA
QUADRO 19 VIA
ROMANI

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 05

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

QUADRO 5000 - VIA
CAMPO SPORTIVO

FASE 01-04

ALLESTIMENTO/ SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Installazione recinzioni, segnaletica

Smantellamento aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi

FASE 02

MONTAGGIO/VERIFICA QUADRI

Cablaggio / modifica quadri elettrici

FASE 03

SMONTAGGIO/ POSA CORPI ILLUMINANTI

Smontaggio corpi illumnanti

Posa nuovi corpi illuminanti

Allacciamento corpi illuminanti a nuovo impianto di
llluminazione Pubblica

FASE 06

VERIFICA FINALE E COLLAUDO

Verifica finale di corretto funzionamento dell'impianto e
collaudo

RENDICONTAZIONE

Contabilita finale

Rendicontazione




