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CAPO | - NORME GENERALI - OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

PARTE 1 — NORME CONTRATTUALI
DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI.

Art.1 — Definizioni
Stazione Appaltante o soggetto appaltante o Committente:

COMUNE DI VENASCA Via G. Marconi, 19 - 12020 Venasca (CN) / TELEFONO +39
0175.567353 PEC venasca@cert.ruparpiemonte.it , profilo del committente
www.comune.venasca.cn.it (si intende ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”), in seguito anche
“Stazione Appaltante” o “Ente appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice” o
“Committente”.

Appalto: insieme di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla
realizzazione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., dell'intervento di realizzazione dei lavori di “Riduzione consumi energetici e
nuove soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica del
Comune di Venasca” quali risultanti dal Progetto Esecutivo redatto in conformita
all’art. 23, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo, nonché agli artt. 33 e ss. del
D.P.R. n. 207/2010, validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e
posto a base di gara e come dettagliatamente descritte nel presente Capitolato
Speciale di Appalto.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di
assegnazione dell’appalto, titolare del relativo contratto.

Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d’appalto dei lavori
pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non
abrogati ai sensi dell’art. 358, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.): il presente documento.

Opere: 'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare I'opera finita
nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d’arte.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati grafici,
descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi,
cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal
Progettista cosi come definito dall’art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli
artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010, validato - a seguito del rapporto conclusivo di
verifica da parte di soggetto incaricato ex art. 26 co, 6 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in data 04/10/2018.

Elaborati Costruttivi: I'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle
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effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie
dell’Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati sviluppati dall’Appaltatore
stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all’approvazione del
Direttore dei lavori.
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Responsabile unico del Procedimento per I’Appalto (“Responsabile Unico del
Procedimento”, “R.U.P.”,): Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la
gestione dell’Appalto - ex art. 37, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Responsabile unico del Procedimento per I’Appalto (“Responsabile Unico del
Procedimento”, “R.U.P.”,): Responsabile del Comune di Venasca per la gestione
dell’esecuzione dell’Appalto - ex art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Direttore dei lavori (D.L.): il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti
di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il D.L.,
una volta conosciuta l'identita dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla
Stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione
discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16, dell'incidenza di
detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49 il D.L. riceve dal R.U.P. le
disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro
esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto di appalto, e stabilisce, in
relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il D.L. € tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al D.L. resta
di competenza di quest'ultimo I'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in
ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., il D.L.
opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento.

Laddove l'incarico di C.S.E. sia stato affidato a un soggetto diverso dal D.L. nominato,
il predetto C.S.E. assume la responsabilita per le funzioni ad esso assegnate dalla
normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori che collaborano con il
Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei
Lavori individua le attivita da delegare ai direttori operativi, definendone il
programma e coordinandone l'attivita. In particolare, i direttori operativi possono
svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ispettori di cantiere: gli ispettori di cantiere che collaborano con il Direttore dei
Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua
le attivita da delegare agli ispettori di cantiere, definendone il programma e
coordinandone l'attivita. In particolare, gli ispettori di cantiere possono svolgere le
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Direttore di cantiere: il tecnico che assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere e che e responsabile del rispetto del piano di sicurezza da
parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori
esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell’ Appaltatore,
qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformita dell’opera al progetto e la
sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c., secondo
il quale il contratto d’appalto deve svolgersi con I'organizzazione dei mezzi necessari
e la gestione a rischio dell’Appaltatore.

Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori (“C.S.E.”): la persona fisica
incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti
in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le
festivita riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo”
avranno il significato di giorni di calendario.

In applicazione delle linee guida di cui al decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49, si
intendono per:

Disposizioni di servizio: gli atti mediante i quali il R.U.P. impartisce al D.L. e al C.S.E. le
istruzioni e indicazioni di cui al citato decreto MIT.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il R.U.P. e il D.L. impartiscono
all'Appaltatore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Programma di esecuzione dei lavori: il documento che I'Appaltatore, in coerenza con il
cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con [I'offerta tecnica
presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, e I’art. 22 del presente
CSA, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere.
1. Oggetto dell’appalto.

Il presente Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti
per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: riqualificazione di n° 10 linee
I.P. per un totale di n°277 punti luce, che saranno sostituiti da altrettanti corpi
illuminanti con tecnologia LED regolati su diversi livelli di potenza assorbita in base
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ad un programma preimpostato e, nel caso delle linee interne al centro storico,
dotati di sistema di telegestione. Verrebbero quindi riqualificate il 76,5% delle
armature totali presenti nel territorio comunale (su n°358 lampade IP totali).

| quadri di alimentazione delle linee elettriche verranno in parte ri-cablati ed in parte
realizzati ex novo. Ognuno di essi sara dotato di interruttore crepuscolare
programmabile. Parallelamente alla sostituzione delle armature ed al rifacimento dei
quadri elettrici, in ottica di ottimizzazione delle infrastrutture, verranno integrati
servizi di pubblica utilita in materia di sicurezza (n°2 videocamere) e connettivita (n°1
WLAN per accesso Wi-fi).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali
I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi.
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2. Ammontare dell’appalto e descrizione delle opere.

Le opere che si intendono realizzare a corpo pari a € 158.118,65,00 a base di gara
risultano appartenenti alle seguenti categorie:

indicazioni speciali
Categoria o ai fini della gara
Qualificazione
Lavorazione D.P.R. obbligatoria Importo % b Itabil
207/2010 euro ? revalente subappa’tanbile
. SI/NO ( ) P max 40%
s.m.i. o . .
, importo
scorporabile P
contrattuale
Impianti per la trasformazione
alta/media tensione
la distribuzi di i
€ pera distribuzione di energia 0G10 S| €158.118,65 [ 100 | prevalente SI*
elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica
illuminazione.
0..
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totale lavorazioni €158.118,65 ‘ 100 ‘ ‘

* Si precisa che la categoria OG10 é subappaltabile, fermo restando il limite complessivo del 40%
del totale del contratto ai sensi dell’art.105, comma 2, D.Lgs.50/16.

L'importo contrattuale a corpo comprendera e compensera, quindi, tutti gli oneri
inerenti I'esecuzione dei lavori, le opere provvisionali, gli oneri di sicurezza aziendali
per il rispetto delle norme preesistenti, gli oneri per la sicurezza ex art.100
D.Lgs.81/08, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro
parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d’appalto.

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA:

€ 158.118,65 di cui € 3.100,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Nel
computo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si & tenuto conto
di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€ 155.018,28 (€ 158.118,65 - € 3.100,37 per oneri di sicurezza ex art.100, d.Igs.
81/08 non soggetti a ribasso).

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.
Le prestazioni con oneri a carico dell’appaltatore comprendono, fra I'altro:

I'elaborazione del progetto di organizzazione del cantiere e i progetti costruttivi
delle opere oggetto di produzione in officina;

I'effettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali,
componenti, manufatti e realizzazioni come richiesto dalla Direzione Lavori e gli
eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi
dell’art.3, comma 1, lett. ddddd), d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non
puo essere modificato sulla base della verifica delle quantita o della qualita delle
prestazioni.

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche
dimensionali fondamentali del progetto esecutivo, potranno variare, in piu o in
meno, ai fini di una piena funzionalita dell’opera stessa.

Si evidenzia che deve intendersi compreso nell’appalto anche tutto quanto non
espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e
funzionale realizzazione di tutte le opere.

Queste dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni
parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale
I’'appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
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documenti sopracitati che potranno essere richieste all’appaltatore in corso d’opera
per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni
espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali
prestazioni in economia di mano d’opera e mezzi anche per assistenza ad altre
Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto,
ma facenti parte del medesimo complesso. Fanno, inoltre, parte dell’appalto il
coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel
rispetto del D.Igs. 81/08.

L'importo complessivo € comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA,
nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a
perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni
date all’atto pratico dal D.L.,, anche se non espressamente indicate nel presente
Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per I'’esecuzione
dei lavori nei termini contrattuali.

L’appaltatore sara obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al
progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della
Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché quanto potra essere
indicato dal coordinatore della sicurezza per lI'esecuzione dei lavori durante lo
svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a
quanto previsto negli importi di cui sopra e cio con particolare riferimento alla
compresenza di altre imprese nell’area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Il suddetto importo dei lavori a base di gara &€ comprensivo di tutti gli oneri inerenti
I’esecuzione, nonché delle opere provvisionali, degli oneri di sicurezza per il rispetto
delle norme preesistenti e gia previsti all'interno dei prezzi unitari di computo
metrico estimativo e degli oneri di sicurezza ex d. Igs. 81/08, dei lavori e delle
provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere
oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente
specificato ed illustrato nel presente CSA.

Pertanto l'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dell’appalto &
accompagnata da apposita dichiarazione scritta con la quale il concorrente attesta
di avere direttamente o con delega a soggetti terzi esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere effettuato

Comune di Venasca - Via G. Marconi, 19 - 12020 Venasca (CN)



o

una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto e di accettare il progetto esecutivo a base di gara
dell’appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, e di
rinunciare fin d’ora a qualsiasi eccezione e/o riserva in merito e di accettare che il
prezzo convenuto a corpo non puo essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione.
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La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e,
pertanto, & soggetta all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/72) da sommarsi
agli importi sopra menzionati. Tale imposta & a carico del Committente, nella misura
vigente al momento del pagamento secondo quanto indicato dallo stesso nella
documentazione contabile.

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE
Art. 3 - Documenti che regolano I'appalto

L’'appalto é regolato dai seguenti documenti:
a) Contratto di appalto;

b) Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile
2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati per effetto dell’art. 358,
comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

c) Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.);
d) Elaborati progettuali e relative relazioni (escluso il quadro economico);
e) Elenco prezzi unitari;

f) Piano della sicurezza redatto ai sensi dell’art. 100 e dell’All.to XV, art. 4, D.Lgs.
81/2008;

g) Le polizze di garanzia;
h) Offerta tecnico-economica;

i) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’Appaltatore a corredo dell’Offerta
avvalendosi dell’allegato E modello “Dichiarazioni amministrative e negoziali”;

k) Programma lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla D.L.

L'ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra

le varie disposizioni.

ELENCO ELABORATI.
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E-CNS 01_CENSIMENTO
E-RGN 02_RELAZIONE GENERALE
E-RCI 03_CALCOLI ILLUMINOTECNICO 04
E-DVQE 04_DIMENSIONAMENTO E VERIFICA QUADRI ELETTRICI
E-CRN 06_CRONOPROGRAMMA
E-CME 07_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
E-EPU 08_ELENCO PREZZI UNITARI
E-SIM 09_STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
E-QE 10_QUADRO ECONOMICO
E-PMN 11_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
E-PSC 12_PIANO DI SICUREZZA
E-CAM 13_CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)

E- CSA 14_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TAVOLE DI PROGETTO

E-A01  05_TAVOLA DI PROGETTO

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le
indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto |I'osservanza piena, assoluta, inderogabile
ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal presente capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto
esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che I’Appaltatore
dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 4 - Leggi e norme

Per quanto non previsto e comungue non specificato dal presente C.S.A., 'appalto e
soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono
qui integralmente richiamate.

a) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) il D.P.R n. 207/2010 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art. 217,
comma 1, lett. u) sub punti 1) e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.];

c) le norme del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.
19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358,
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comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217 del. D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in quanto convenzionalmente richiamato negli atti di gara e ancora operanti;
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PROVINCIA DI CUNEO

d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

e) il codice civile (di seguito, anche “c.c.”);

f) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati
normatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte
le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel
corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta
I’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs.
50/2016, qualora l'operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.Igs. 50/2016;

b) I'osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e I’accettazione,
senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare e nei documenti di gara;

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al
personale impiegato nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del settore e della
zona in cui deve essere eseguito I'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attivita connesse all’oggetto
dell’appalto, svolte dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo
30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016, dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugnho
2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli
appalti pubblici”;

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire
dalla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ricorrendo i
presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del d.Igs. 50/2016;

f) di conoscere e accettare:

i. tutte le norme e disposizioni che regolano I'appalto, comprese quelle
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto,
senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire
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sull’esecuzione dell’appalto, avendone presa piena conoscenza;

iii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la
reperibilita sul mercato dei materiali e della mano d’opera necessaria per
I’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per I'’esecuzione degli stessi,
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro
complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che
influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e
dei trasporti e tali da consentire |'offerta che sta per fare e ’esecuzione dei lavori
a perfetta regola d’arte;

g) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici
del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs. 50/2016, e 33 e sgg, del dpr.
207/2010 posto a base di gara e di averne valutato l'influenza e gli oneri
conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

i. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

ii. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del
progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell’appalto, & posto a
base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata
formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi
e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e
forniture oggetto dell’appalto;

iii. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;

iv. aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della
quantita e qualita della prestazione ed essere pertanto consapevole che
nessun maggior onere potra essere richiesto e riconosciuto per difformita
rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

V. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco
temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono
I'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi

contrattuali;

Vi. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i
lavori si possano svolgere anche nei giorni non lavorativi;

vii. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

viii. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne
accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che
possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di
viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui
dovranno eseguirsi i lavori;

iX. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con
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particolare riferimento all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i
materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;

X. avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di
consistenza dell’area;

xi. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera
necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

Xii. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della
destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le
caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche, le vie di comunicazione e di
accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e
sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di
prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono
influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

xiii. avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da
consentire di fare un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

Xiv. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni
fornite nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All.
XV, del d.lgs. n. 81/2008;

h) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto
non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione e che, prima della formulazione dell'offerta, & stato assolto
I'obbligo di controllare le voci e le quantita del computo metrico estimativo
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato
I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita eventualmente
ritenuti eccedenti o mancanti, e di aver altresi considerato le eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara,
resta comunque fissa ed invariabile;

i) di assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136 con I'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane
S.P.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte del Comune
tramite bonifico;

j)di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti
della Centrale e/o del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della Centrale e/o del Comune nei propri
confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti
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soggetti con la Centrale e/o il Comune; di essere consapevole che la violazione della
presente disposizione comporta |'esclusione dalla procedura di gara, la nullita dei
contratti e degli incarichi conferiti, I'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e

il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

k) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e
del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale
dichiarazioni vengono rese e per la stipula del contratto in caso di aggiudicazione;

le

I)di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto.

Creazione di materiale fotografico per la documentazione delle attivita svolte nei
cantieri.

\

Obbiettivo dell’attivita € quello di documentare gli interventi di riqualificazione
energetica che verranno sviluppati all'interno dei cantieri. La documentazione
avverra attraverso la produzione di immagini fotografiche che riprenderanno le fasi
di posa dei corpi illuminanti ante e post intervento cosi come I'ampliamento delle
linee e la sostituzione dei pali nella situazione ante e post.

La Stazione Appaltante si riserva di consegnare all’Appaltatore, nel corso dei lavori,
disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove
risultassero necessari per la buona riuscita dell’opera.

Resta inteso I'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un
corrispondente aumento dei prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere
conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni
costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una
modifica delle lavorazioni.

Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli
elaborati grafici e le relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni
dovranno essere eseguite ugualmente. In caso di dimenticanze su entrambi gli
elaborati, I'Impresa concorrente dovra farle presenti prima della presentazione
dell'offerta. Non facendolo, I'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato
ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla
perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste,
secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

Pertanto, nel caso in cui I’Appaltatore rilevasse carenze, difformita o qualsiasi tipo di
errore non sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o
richieste di risarcimento danni in quanto I’Appaltatore avrebbe dovuto chiedere in
sede di offerta, se ritenuto opportuno e/o indispensabile, i chiarimenti necessari;
comunque con la stipulazione del contratto I'’Appaltatore accetta il progetto
defintivo/esecutivo validato ex art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. posto a base di
gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel corso
dei lavori, I’Appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovra segnalare in tempo
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utile alla D.L. chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie e gli eventuali
elaborati sostitutivi.

L’Appaltatore sara ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare
alle opere per effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformita o errori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di
avere la possibilita e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori,
secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti
anche ai sensi dell’art. 1655 c.c.

Art. 6 — Ordini di servizio e Direzione dei lavori, strumenti per I'esercizio dell’attivita di direzione

e controllo e coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

In coerenza con quanto stabilito all’art.1 del presente CSA, il R.U.P. impartisce

al

Direttore dei lavori, tramite disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti

a

garantire la reqgolarita dei lavori, fissa l'ordine da sequirsi nella loro esecuzione,

guando questo non sia reqgolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza

dei lavori, la periodicita con la quale detto Direttore dei lavori é tenuto a presentare

un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al Direttore dei lavori,
resta di competenza di quest’ultimo [I’emanazione di ordini di servizio
all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio e I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le
prescrizioni e istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del Direttore dei lavori. L'ordine
di servizio e redatto in due copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce
firmato per attestazione di avvenuta conoscenza. Il direttore dei lavori impartisce
all'appaltatore tutte le disposizioni e prescrizioni operative necessarie tramite ordini
di servizio, che devono essere comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche
motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base
dell’ordine, nel giornale dei lavori con le modalita di cui all'articolo 15 del decreto
MIT del 7 marzo 2018 n. 49. L'appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve
secondo quanto previsto all'articolo 32 del presente CSA.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati
nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati
nel programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 22 del presente CSA.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a
consentire alla Stazione appaltante di dotarsi dei mezzi necessari per una completa
digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49, gli
ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e I'appaltatore deve
restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
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| direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il
direttore dei lavori nell'attivita di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il
direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attivita da delegare ai direttori
operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone I'attivita.

La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verra effettuata da un soggetto
incaricato dal Committente. A tal fine la Stazione Appaltante concede mandato al
Direttore dei lavori (anche “D.L.”), quale suo rappresentante, per quanto attiene
all’esecuzione dell’appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..e dalle linee guida di cui al decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

CONDIZIONI PRELIMINARI Al LAVORI.
Art. 7— Ammontare dell’appalto.

La scelta dell’Appaltatore avverra con procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto degli art. 36, comma 2, lett.c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio
di aggiudicazione basato sul prezzo piu basso ex art.36, comma 9 bis, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato
i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: 18.969,70 €.

Le opere da realizzarsi a corpo pari a € 158.118,65 a base di gara di cui € 3.100,37
per oneri di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso,
risultano appartenenti alle seguenti categorie SOA di cui all’allegato A al D.P.R. n.
207/2010:

— Categoria: 0G10 Classifica adeguata; (Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: €
158.118,65 di cui € 3.100,37 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non
soggetti a ribasso, che in base all’analisi dei costi della sicurezza contenuta nel PSC,
sono attribuiti in proporzione alle diverse Categorie; %: 100,00; Prevalente;
Subappaltabile: si, ai sensi dell’art.105, comma 4, del d. Igs. n. 50/16, fermo
restando il limite complessivo del 40% del totale del contratto ai sensi dell’art.105,
comma 2, del d. Igs. n. 50/16.

E ammesso |'avvalimento ex art. 89, d. Igs. n. 50/16.

Per la Categoria sopra indicata l'indicazione della terna dei subappaltatori non &
richiesta.

L'Offerente che non manifesti in sede di offerta I'intendimento di avvalersi del
subappalto decadra dalla possibilita di far eseguire i lavori da imprese
subappaltatrici.
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Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 13, del d. Igs. n. 50/16, la Stazione appaltante
non provvedera al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti
verranno effettuati all’appaltatore.

COMUNE DI VENASCA

PROVINCIA DI CUNEO

Art.8 - Stipulazione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni
dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della
stipulazione del contratto ai sensi del medesimo articolo, comma 8 fermo il rispetto
del periodo di stand still di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva).

Qualora I’Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione
Appaltante effettuera le comunicazioni di legge alle competenti Autorita, fermo
restando il diritto della Stazione Appaltante di procedere all’escussione della
cauzione provvisoria ed al risarcimento del maggior danno, stante la natura di
caparra confirmatoria della cauzione stessa.

Si precisa che ai sensi dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la garanzia
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; la garanzia e svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della
stipulazione del contratto e, successivamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori
I’Appaltatore, ove tenuto per legge (societa di capitali), dovra effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed al
cottimo I’Amministrazione aggiudicatrice procedera ad acquisire le necessarie
comunicazioni ed informazioni prefettizie, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare anche in corso d’opera la
permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale per I'affidamento dei lavori e
di assumere le conseguenti determinazioni.

Qualora emergano, successivamente alla stipula del contratto, cause ostative di
divieto, decadenza e sospensione e/o tentativi di infiltrazione mafiosa in base alle
comunicazioni e informazioni prefettizie acquisite, la Stazione Appaltante potra
recedere dal contratto di appalto ai sensi del medesimo citato D. Lgs.

Art. 9 — Cauzioni/garanzie.

a) Garanzia provvisoria.

L'offerta presentata dal concorrente per l'affidamento dei lavori deve essere
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corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara indicato
nel Bando di Gara (comprensivo degli oneri di sicurezza), da prestarsi secondo le
forme e le modalita indicate all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di garanzia fideiussoria bancaria o
di intermediario finanziario o di polizza fideiussoria, questa dovra essere conforme
allo schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del
19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garantel, o allo schema tipo
1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da piu garanti2, per il
suddetto importo complessivo.3

\

Ai soggetti risultati non aggiudicatari, la garanzia provvisoria e restituita entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva (art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
la garanzia provvisoria deve essere prestata con riguardo a tutte le imprese del

1 Ai sensi dell’art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o I'Intermediario

finanziario o I'lmpresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed

iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e

nella Scheda Tecnica.

2 Ai sensi dell’art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31:

“1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da pit garanti. In tale caso, le

singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia
all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei

rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta nei confronti della Stazione appaltante
o del soggetto aggiudicatore”.

3 Come da art. 3 dello Schema Tipo 1.1.1. del D.M. 19.01.2018 n. 31 “(omissis) La suddivisione per quote opera
esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta nei confronti della
Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo
garantito. L'ammontare dellimporto complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di
responsabilita sono indicati nella Scheda Tecnica”.
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese medesimo.
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La garanzia provvisoria pu0o anche essere costituita, a scelta dell’offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante (art. 93, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.).

L'offerta e altresi corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora
I'offerente risultasse affidatario (art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

b) Garanzia definitiva.

Prima della stipulazione del contratto, I’Appaltatore deve costituire una garanzia
definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al 10% dell’importo
contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), a garanzia
dell’ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Al fine di salvaguardare l'interesse
pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia
superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

La garanzia prestata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sara
progressivamente svincolata nel corso dei lavori secondo le modalita indicate al
comma 5 del medesimo articolo.

La garanzia definitiva in oggetto sotto forma di fideiussione dovra risultare
conforme al D.M. 19.01.2018 n. 31. L’Appaltatore dovra presentare oltre alla Scheda
Tecnica 1.2 (o 1.2.1) anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2 (o 1.2.1), per la
verifica da parte della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza
dall’aggiudicazione e I'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione
Appaltante, la quale provvede ad aggiudicare I'appalto al concorrente che segue in
graduatoria e alle comunicazioni alle competenti autorita.
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La garanzia definitiva sara incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui
siano constatati gravi inadempimenti dell’ Appaltatore.
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L’eventuale mancato pagamento dei premi non puo in nessun caso essere opposto
alla Stazione Appaltante-beneficiaria.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, I’Appaltatore ha
I'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998, questa dovra essere prestata in conformita a
quanto previsto dalla vigente normativa e, segnatamente, “a scelta dell'Appaltatore
puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa” (art. 93, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese le garanzie fideiussorie sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevedono la
rivalsa nei confronti dell’Appaltatore e il diritto di regresso verso la Stazione
Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da pilu garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario
per i rapporti con la Stazione Appaltante.

La presentazione della garanzia definitiva non limita I'obbligo dell’Appaltatore di
provvedere all’'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo
ammontare, e anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

c) Riduzione della garanzia provvisoria.

Si richiama I’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dispone:

“7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile
con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e
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medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 20 percento, anche cumulabile con
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso,
in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo,
secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI| EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita
e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEl EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEl 11352 riguardante la
certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”
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Per fruire delle riduzioni di cui alla presente lett. c), I'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.
47, D.P.R. n. 445/2000. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo
di Imprese o consorzio ordinario, il concorrente puo godere delle riferite riduzioni
della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate o consorziate siano
in possesso dei requisiti prescritti per le riduzioni invocate, attestati da ciascuna
impresa con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni.

d) Riduzione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla
garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n.
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50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
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Art. 10 — Assicurazioni.

1) Grava sull’Appaltatore I'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una
polizza "Contractor All Risks" (C.A.R.) specifica per lintervento in oggetto
[eventuale] presso primaria compagnia di assicurazione con indice di solvibilita
almeno pari a 1,20 (unovirgolaventi), rilevato alla data della polizza ai fini della
“Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e
Garanzia di manutenzione”. | rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

Sezione A

e Partita 1 — Opere, pari all'importo di aggiudicazione;

e Partita 2 — Opere preesistenti, euro 100.000,00 (centomila/00).
Sezione B

e RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla
“Sezione A - Partita 1 — Opere”, con un minimo di 200.000,00 Euro.

Tale polizza dovra tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da
insufficiente progettazione esecutiva. La suddetta polizza dovra comprendere
la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti degli assicurati sotto indicati.

La copertura della suddetta polizza dovra risultare espressamente estesa, a parziale
deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.

La garanzia R.C.T. dovra espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi
assicurati s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste
partecipino o presenzino ai lavori e alle attivita di cantiere indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con I'appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale
dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a
qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante medesima,
nonché i tecnici (direzione lavori nelle varie figure, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, R.U.P., eventuali visitatori autorizzati) della
Stazione Appaltante;

tutto il personale dipendente dell’appaltatore, eccezion fatta per il
personale soggetto all’'obbligo di assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del D.P.R.
n. 1124/65, (b) del D.Lgs. n. 38/2000, (c) del c.c. per danni non rientranti
nella disciplina sub (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in
occasione di lavoro o di servizio;

i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o
imprese che comunque partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione
dei lavori e ad attivita di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;
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- tutto il personale dipendente delle imprese all'interno dell’area,
intendendosi con tale dizione eventuali imprese che realizzano opere non
comprese nell’oggetto del presente appalto.

Dovra essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralita di Assicurati - Responsabilita
Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la
denominazione di Assicurato siano designati in polizza piu soggetti, ciascuno di essi,
ai fini della garanzia, € considerato come se avesse stipulato una separata
assicurazione, fermo restando che la somma delle indennita a carico della Societa
non puo in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza,
nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli
effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art.
(...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato,
gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme
restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di
Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in
base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sara
operante la garanzia di responsabilita civile della Sezione B".

In caso di sinistro o di controversia con la compagnia di assicurazione ogni
assicurato potra rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

| rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico
esclusivo dell’appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all’art. 102 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo verbale (art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.).

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., 'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta I'inefficacia
della garanzia assicurativa per mesi due a partire dalla data del pagamento dovuto.
A tale fine la polizza deve recare I'impegno espresso della compagnia assicuratrice
ad avvertire la Stazione Appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo
lettera raccomandata A/R o PEC, la quale puo sostituirsi all’Appaltatore nel
pagamento del premio.

Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente
I’Appaltatore dalle responsabilita che gli derivano dall’esecuzione dei lavori, né
potra essere considerata come limitativa dell’'obbligazione in tal senso assunta dal
medesimo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese le garanzie predette sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

2) Grava altresi sull’Appaltatore I'obbligo (da ritenersi sempre compensato nel
corrispettivo d’appalto) di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza
stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione
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Appaltante ai fini della copertura della propria responsabilita civile verso prestatori
di lavoro e parasubordinati (R.C.0.), ai sensi:
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a) del D.P.R.n. 1124/1965;
b) del D.Lgs. n. 38/2000;
c) del c.c. per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b);

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra prevedere massimali
adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore e,
comunque, detti massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi
inderogabili:

€ 2.500.000,00 per sinistro, con il “sottolimite” di € 2.000.000,00 per prestatore di
lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell’appaltatore.

Nel caso in cui I'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore (es:
Appaltatore = Consorzio di cooperative di produzione/lavoro-contraente del
contratto di appalto ed esecutore = impresa consorziata designata esecutrice dei
lavori oggetto di appalto), ai fini del presente comma sara ritenuta valida la polizza
R.C.O. di cui I'esecutore dei lavori stesso sia contraente, purché risulti da apposita
dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante) I'impegno
dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso
d’inadempimento del contraente esecutore dei lavori per annullamento della
polizza per mancato pagamento del premio e/o per mancata regolazione del
premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo
dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque, se successiva, fino alla
consegna dell’opera alla Stazione Appaltante; essa deve altresi risultare in regola
con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

3) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi 1) e 2) dovranno
essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali ivi previsti.

L'Appaltatore & obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia
avvalso, durante I'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva
dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facolta di
trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato
all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini 'ammontare delle
garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle
coperture assicurative, addebitandone I'onere all’appaltatore.

| rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico
dell’appaltatore.
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La liquidazione della rata di saldo €, in ogni caso, subordinata al deposito di una
garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata a saldo, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il momento di
assunzione del carattere di definitivita del medesimo, a garanzia della stessa, cosi
come previsto dal comma 6 della medesima disposizione.
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Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarita retributiva e contributiva ai
sensi dell’art. 30, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato
all’autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dall’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dal Bando di Gara.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 in relazione alla prestazione
subappaltata.

L’autorizzazione e comunque condizionata al positivo espletamento degli
accertamenti previsti dal D.Lgs. 159/2011 in materia antimafia.

| lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto, nonché
il soggetto cui potra essere conferita in subappalto I’esecuzione di una parte dei
lavori, sono esclusivamente quelli indicati nella apposita dichiarazione allegata
all’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in
corso d’opera, quelli indicati all’atto dell’affidamento delle stesse.

Ai sensi dell’art. 105, commi 7 e 18, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’Appaltatore deve
provvedere al deposito del contratto di subappalto in originale o in copia autentica
presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
I'Appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore resa
nelle forme e modalita di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante I'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare al contratto di
subappalto, depositato in originale o in copia autentica, la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, societa o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 105,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
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tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della
meta.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto & il
contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'eventuale subappalto non puo superare la quota del 40
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. L'affidatario comunica
alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
cui all’ art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di ordine generale
e speciale).

L’Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile, ove presente) assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di formale contestazione delle
richieste di cui al citato art. 30, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art.105, comma 7 del
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D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
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Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione
Appaltante non provvedera al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per I’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto,
sollevando e manlevando la stessa Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici e dei cottimisti o da richieste di risarcimento
danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate.

L’Appaltatore dovra far redigere alle imprese subappaltatrici ed esecutrici, prima
dell’inizio dei lavori, il proprio piano operativo della sicurezza nel rispetto del piano
di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e del punto 4 dell’All. XV,
D.Lgs. n. 81/2008, e del piano operativo della sicurezza ex art. 89 comma 1, lett. h),
e 96, comma 1, lett. g), del medesimo D.Lgs., redatto dall’Appaltatore medesimo.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore individuato come impresa affidataria (main
contractor) ex art. 89, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, deve verificare la
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici
ed esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi
di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione come previsto dall’art. 97 comma 3,
lett. b), D.Lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore individuato come impresa affidataria (main contractor) ex art. 89,
comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 & comunque responsabile della verifica
dell’idoneita tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 comma 1, lett. a), del D.Lgs.
81/2008 e dell’all. XVII al medesimo, e deve promuovere la collaborazione e il
coordinamento tra dette imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori
autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto/subcontratti ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono
tenuti all’'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008 e del piano operativo di sicurezza ex art. 89, comma 1, lett. h), e 96, comma

Comune di Venasca - Via G. Marconi, 19 - 12020 Venasca (CN)

28



COMUNE DI VENASCA

PROVINCIA DI CUNEO

1, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008 predisposti dall’Appaltatore. Le imprese
subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire prima dell’inizio dei
lavori, tramite l'impresa affidataria, al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione un piano operativo di sicurezza vistato dall'impresa affidataria per
congruenza; i lavoratori autonomi sono tenuti a fornire prima dell’inizio dei lavori,
tramite I'impresa affidataria, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, un
piano complementare di dettaglio delle proprie misure di sicurezza, vistato
dall’impresa affidataria e comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 del
medesimo D.Lgs. per quanto riguarda le scelte di loro competenza. In assenza dei
piani operativi di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui ai periodi
precedenti non sara dato inizio alle lavorazioni facenti capo alle imprese
subappaltatrici, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilita dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il
prezzo a corpo dell’appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e
obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del
presente C.S.A. e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte
dell’opera.

L’Appaltatore ha I'onere di aggiornare con I'approvazione della direzione lavori e del
coordinatore per I'esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di
progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.
L’Appaltatore ha altresi 'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel
corso dell’esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

a) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:

1) il compenso per il proprio rappresentante, per il Direttore tecnico di cantiere e
per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e
coordinamento;

2) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e con le
caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;

3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare
riferimento agli accessi, ai percorsi interni ed ai luoghi ove vengono realizzati i
lavori; le spese per i movieri di controllo dell'accesso al cantiere nelle fasi ove la
Direzione Lavori e il Coordinatore per I’Esecuzione lo ritengano necessario;

4) le spese per i percorsi di servizio, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in
genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, piani di lavoro ecc., le
spese per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed
un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per mantenere in
buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

5) tra gli atti di gara & inserita una planimetria (vedasi il piano di sicurezza e
coordinamento) che individua una possibile organizzazione del cantiere, che
tiene conto di accessi per persone e materiali, magazzini e mezzi d’opera; &
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compito perd dell’Appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che
dovra comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento e dei disegni di progetto;

6) le spese per il mantenimento dell’agibilita del cantiere nonché degli ambienti
limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo
sgombero della neve, la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili; lo
sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di certificazione di regolare
esecuzione dei lavori, in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito della
emissione del certificato di regolare esecuzione stesso. Al riguardo, non appena
ultimati i lavori, I’Appaltatore provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere
e le opere provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a
rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per I'esecuzione dei lavori,
rimodellando I’area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni
occupati ed interessati dalle opere oggetto d’appalto, nonché a ripristinare le
aree limitrofe. L’Appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti i
materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo al relativo smaltimento in
discarica, nel rispetto della normativa applicabile (cfr. D. Lgs. n. 152/2006). Nel
caso in cui esso non ottemperi a tali obbligazioni, il D.L. invitera per iscritto
I’Appaltatore a provvedervi e, in difetto di attivazione nel termine di otto giorni
dall'invito medesimo, vi provvedera direttamente la Stazione Appaltante
ponendo i relativi oneri e spese a carico dell’appaltatore, deducendone i costi
dagli importi dovuti per I’esecuzione dell’opera appaltata. Il D.L. ha la facolta di
richiedere all’appaltatore, anche prima della fine dei lavori e salvo il diritto al
risarcimento del danno ulteriore, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di
installazioni che non risultino piu necessari allo svolgimento dei lavori stessi,
anche in funzione di eventuali consegne parziali ed anticipate dell’'opera;

7) 'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione
dei lavori, siano impediti deterioramenti od alterazioni di qualsiasi genere alle
opere gia eseguite, restando inteso che rimarranno ad esclusivo carico
dell’Appaltatore — e non verranno, pertanto, imputati a cause di forza maggiore —
i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;

8) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il
tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento dell’Autorita Giudiziaria e/o
Amministrativa che abbia interessato |’Appaltatore e che risulti comunque
suscettibile di incidere nella sfera giuridica o determinare una qualsivoglia
responsabilita da parte della Stazione Appaltante;

9) la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri
fornitori, la quale non sollevera in ogni caso I’Appaltatore dalle responsabilita
derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto, nonché la trasmissione di
copia degli ordini (senza prezzi) effettuati dall’Appaltatore per l'acquisto dei
materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento € determinante per il
rispetto del cronoprogramma dei lavori o comunque di quelli richiesti dal D.L.;

10) le spese per lo svolgimento delle pratiche presso gli Enti erogatori dei
servizi pubblici per le opere di presidio occorrenti allo spostamento dei
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sottoservizi previsti in progetto o di quelli che comunque dovessero risultare
necessari all’esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese per gli allacciamenti,
quelle relative alle eventuali comunicazioni agli Enti stessi concernenti guasti alle
condutture di rispettiva competenza; nonché le spese derivanti per la
conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che venissero interessati dai
lavori e per garantire il transito veicolare e pedonale anche tramite la
predisposizione di opere provvisionali;

b) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante
sui lavori:

11) le spese per le operazioni di certificazione della regolare esecuzione dei lavori
e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a
tutte le strumentazioni ed i materiali che il D.L. riterra opportuni, compresa la
spesa relativa alla verifica dello stato dei luoghi; le spese occorrenti alla
effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in
contraddittorio con il D.L. o suo incaricato e con redazione di verbale e
apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese
necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti
di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste
dalla D.L. e ci0o anche dopo la provvista a pie d'opera, senza che per cio
I’Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o
ritardi dei lavori: e cio allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di
materiali e componenti da impiegare o impiegati ovvero la qualita di una
parte/porzione dell’opera prima dell’esecuzione della stessa. La spesa per la
custodia fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui
all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in appositi locali presso i luoghi di
lavoro - o presso |'Ufficio della Direzione dei Lavori - dei campioni di materiali e
componenti muniti di sigilli a firma sia del D.L. che dell’appaltatore, nei modi piu
idonei per garantirne I’autenticita;

12) I'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o
imposto dalla D.L. per dare dimostrazione della qualita dell’opera non costituisce
per nessun motivo titolo per I’Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali
sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;

13) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro,
ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita
per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al
mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di
macchinari ed attrezzature e quelli per la protezione delle opere e dei materiali a
prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché per la rimozione delle protezioni
stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il relativo
ripristino;

14) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica
professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore
10 del giorno stesso.

15) la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L.,, entro il mercoledi
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successivo, riguardante le seguenti notizie:
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- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello
retributivo;

- giorni in cui non si e lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;
- mezzi d’opera impiegati;

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte
dell’Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza
contrattuale;

16) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o
infrasettimanale a discrezione del D.L.) fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere e il coordinatore per |’esecuzione dei lavori;

17) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o secondo la discrezione
del D.L. fra Appaltatore e D.L. stesso; nel corso degli incontri dovra essere fornito
rendiconto sullo stato di realizzazione ed avanzamento del progetto,
sul’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi rispetto al Programma
Esecutivo dei Lavori (P.E.L.);

18) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del
certificato di collaudo presso I'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei
certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;

19) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, nonché per
I’assistenza alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

20) le spese di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010;

21) le spese per I'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia
iniziali che in corso d’opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli
importi di fatturazione od all’elaborazione degli stati di avanzamento lavori;

22) l'esecuzione di fotografie digitali, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momenti pilu salienti a giudizio del
Direttore dei lavori; l'inoltro settimanale delle fotografie sullo stato dei lavori al
D.L. unitamente alla comunicazione settimanale di cui al punto 19);

23) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

27) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni
illuminotecniche o impiantistiche in generale;

28) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente
richieste dalla D.L.

29) e fatto divieto di utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0
(immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima
del 1.10.1996); le spese per utilizzare nei lavori di maggiore impatto acustico,
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quali compressori, escavatori, perforatrici, martelloni, ecc., solo macchinari
muniti dei vigenti certificati di emissione acustica e della migliore tipologia al fine

di ridurre il piu possibile i valori di emissioni acustiche anche sotto i livelli
ammessi in deroga dall'Amministrazione comunale.

c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’appaltatore:

30) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua
reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto al
precedente art. 9, nonché le spese per garanzie e/o fidejussioni prestate a
qualunque titolo;

31) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti
che occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera,
anche ai sensi dell’art. 8 del Cap. Gen;

32) le spese di passaggio e per occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia
privato esterno alle aree di cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti
ed indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere
fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante. Tutti gli oneri di
recinzione, organizzazione del cantiere, allacciamenti provvisori, deviazioni
provvisorie del traffico ove necessarie sono a totale carico dell'appaltatore. Sara
inoltre onere dell'Appaltatore l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati a
terzi, alle aree private e pubbliche oggetto di occupazione temporanea per la
realizzazione delle opere, per i quali il Committente e sollevato da ogni onere e
responsabilita;

33) spese per le opere provvisionali necessarie ad evitare il verificarsi di danni
alle persone ed alle cose durante I’esecuzione dei lavori;

34) I'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti
dal piano di sicurezza e di coordinamento (ex D.Lgs. n. 81/2008), allegato al
contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per
I'esecuzione dei lavori, per la redazione del piano operativo sicurezza
dell’Appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti
nel cantiere, nonché quelle per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione, le reti di protezione, i D.P.l. (disposizioni di protezione individuale),
la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e I'incolumita del personale
dipendente dall’appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo
personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza, incaricato dalla
Stazione Appaltante ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.Lgs. n. 81/2008, e
successive modificazioni ed integrazioni;

35) oneri per le sotto elencate competenze ed attivita, legate alla sicurezza e
tutela del personale:

- responsabilita del servizio di prevenzione e protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con
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il coordinamento a carico dell’appaltatore;

36) le spese, la periodica visita medica e tutto quanto necessario alla prevenzione
a favore del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della
localita in cui si svolgono i lavori; responsabilita per le imprese subappaltatrici
con il relativo onere di coordinamento;

37) l'approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo
quanto previsto nel presente C.S.A.;

38) le spese per I'approntamento dei parapetti a protezione dei percorsi aperti al
pubblico, siti nelle zone di pericolo in prossimita del cantiere; fornitura e
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi prescritti dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;

39) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina,
compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati
dovranno essere completi delle eventuali integrazioni, preventivamente
approvate dal D.L., che I’Appaltatore dovesse ritenere necessarie a seguito degli
accertamenti integrativi eseguiti a propria cura e spese. Sono altresi a carico
dell’Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, recanti il
timbro “esecutivo” e la firma del D.L.: solo a tali elaborati I’Appaltatore potra
rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte,
le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte
dall’Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o
componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole
dell’arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a
raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’'opera e dalle sue componenti,
I’Appaltatore provvedera a darne notizia alla D.L. e, ottenutane I'approvazione,
ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per
la Stazione Appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello
sviluppo dei lavori;

40) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari
all’ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi e,
particolarmente, tutti i permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque
denominati, connessi con la realizzazione dell’opera richiesti da leggi, norme e
procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in corso d’opera
che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilita delle opere realizzate;

41) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza e
coordinamento, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e
regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui € inserita 'opera al fine di
facilitare al massimo I'isolamento del cantiere rispetto all’esterno;

42) nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell’appaltatore, e mantenuti
durante tutta la durata dei lavori, uno o piu cartelli informativi con loro
manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori,
redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione Appaltante,
comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei
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Stazione Appaltante;

Titolo generale dell'opera;

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);
Titolo del lavoro in appalto;

Estremi della legge o del piano;

Enti finanziatori ed estremi del contributo pubblico;

Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA ed
abilitazioni ex D.M. 37/2008);

Importo complessivo dei lavori;

Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di ultimazione dei lavori;
Progettista;

Progettista opere in c.a.;

Assistente tecnico;

Direttore del cantiere;

Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA per categorie ed
importi adeguati);

Impresa/e installatrice/i degli impianti ex art. 1, D.M. 37/2008 + progettista
dell'impianto o degli impianti;

R.U.P.;
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il
quale sono reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati e le
comunicazioni al pubblico sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento
alle eventuali sospensioni degli stessi e alle motivazioni che le hanno
determinate; dovra essere prevista I'illuminazione notturna;

43) le spese per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell’ambito del
cantiere ed in ragione delle opere appaltate presso discariche autorizzate,
rimanendo tale attivita a totale cura ed onere dell’Appaltatore nel rispetto delle
vigenti norme;
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44) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti,
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone, sollevando con cio la
Stazione Appaltante, il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita;
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45) le spese per canoni, diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel
caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi
della Legge n. 633/1941 e s.m.i., e degli artt. 2575 e segg. del c.c.;

46) le spese e gli oneri tutti per I'effettuazione di indagini, controlli, prove di
carico, verifiche e certificazioni in corso d’opera e prestazionali che il direttore
lavori riterra necessari a suo insindacabile giudizio;

47) il piano di sicurezza per I'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi
oneri;

48) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; gli
oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli
conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento
acustico, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

49) I'approntamento, prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione
di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli elaborati finali. Di tali
elaborati dovra essere consegnata una copia su carta debitamente timbrata e
firmata dai responsabili, nonché una copia degli stessi in formato pdf e in
formato editabile (file grafici in formato dwg o compatibile, file di testo in
formato doc o compatibile);

50) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri
derivanti dalle lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la
vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti
ed ai terzi;

51) l'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione
Appaltante, non comporta il diritto per I’Appaltatore a speciali compensi. Tale
uso anticipato, alla cui richiesta I’Appaltatore non potra opporsi, sara preceduto
dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte
della Stazione Appaltante. In tal caso I'obbligo della manutenzione e la
riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante (art. 230,
D.P.R. n. 207/2010), fatti salvi eventuali obblighi in tal senso esplicitamente
previsti dal contratto.

53) gli oneri connessi alla redazione di tutta la documentazione richiesta per
dimostrare la rispondenza ai criteri minimi ambientali (certificati, relazioni, piano
gestione rifiuti, ecc.) indicata nella relazione E-CAM Criteri Ambientali Minimi.

d) Oneri in capo all’Appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

53) fermo il disposto dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, I’Appaltatore &
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tenuto a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori di ogni
eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del
Committente/Responsabile dei lavori o del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione:

COMUNE DI VENASCA

PROVINCIA DI CUNEO

- I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e
contrattuali (organismi paritetici).

Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione
richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza delle imprese operanti in
cantiere e dell’accettazione da parte del coordinatore della sicurezza delle
relative procedure.

Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi
della necessaria autorizzazione.

Non sara accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a
norma o prive della necessaria documentazione.

Il Direttore Tecnico di Cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori ed é diretto referente del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette
dal coordinatore della sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
costituisce motivo per I’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 92, lettera
e), del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 13 - Trattamento retributivo dei lavoratori

In applicazione dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale
impiegato nei lavori oggetto di appalto & applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore per I'osservanza da
parte di quest’ultimo delle anzidette norme nei confronti dei propri dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tale responsabilita solidale
dell’Appaltatore con il subappaltatore si esplica altresi in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

L’Appaltatore e tenuto a collaborare con la Direzione lavori nell’ambito della verifica
periodica da quest’ultima svolta, ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., circa il possesso e la regolarita della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori da parte
dell'Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista con riguardo a quanto previsto
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dall’art. 1 della Legge n. 4/1953 e dal DURC.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2 e ss, del D.Lgs. n. 276/2003,

I’Appaltatore e i subappaltatori durante I'esecuzione dei lavori, dovranno fornire

periodicamente (con cadenza trimestrale) alla Stazione Appaltante specifica

autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall’Appaltatore e da ciascun

subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 con

allegata copia semplice di un documento di identita del sottoscrittore, a comprova

della regolarita retributiva e della corretta e corrente effettuazione dei versamenti

delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente

fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andra di volta in volta

asseverata da un consulente del lavoro iscritto all’albo professionale o da altro

professionista abilitato ai sensi di legge.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori

L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di
inizio attivita agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile), assicurativi ed
antinfortunistici ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante precisa che le Autorita competenti nella regione e nel luogo
dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere
ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in
materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, fisco,
sono:

- INPS

- INAIL

- AS.L

- CASSA EDILE

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- ENTE SCUOLA

- ARPA

- AGENZIA DELLE ENTRATE

| lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che I’Appaltatore
provvedera a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva ed
individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di formazione ed addestramento.
In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti saranno
sottoposti alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008
es.m.i..

Si applicano i commi 4, 5 e 6, dell’art. 30, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gia richiamati al
precedente art. 11.
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Art. 15 - Responsabilita dell’Appaltatore
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L’Appaltatore e obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e
cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire, a norma
dell’art. 2087 c.c., la vita, I'incolumita e la personalita (anche morale), del proprio
personale dipendente, di eventuali subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio
nonché del relativo personale dipendente, oltre che del personale di direzione lavori
e sorveglianza incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965
e del D.Lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni, anche se emanate in corso
d’opera.

Ogni responsabilita, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadra
interamente ed unicamente sull’Appaltatore, restandone sollevati sia la Stazione
Appaltante sia il D.L.

L’Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i
lavoratori, le norme di disciplina cui detti lavoratori devono attenersi, di cui dovra
essere consegnata copia al D.L. E’ facolta dell’Appaltatore nominare un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'attuazione di tutti i
provvedimenti in materia.

L’Appaltatore provvedera inoltre alla nomina del medico competente ed alla
designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, dell’evacuazione del cantiere in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, pronto soccorso e gestione dell’emergenza.

L’Appaltatore € tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza
derivante dalle normative vigenti in materia.

Art. 16 - Domicilio dell’Appaltatore

Nel contratto, I’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art.
2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal D.L. o dal R.U.P.,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella gestione dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto cosi come risultante dal predetto
contratto.

Art. 17 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., I’Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti di idoneita tecnica e morale adeguati all’esercizio dell’attivita derivanti
dalla esecuzione del contratto. L’Appaltatore rimane, in ogni caso, responsabile
dell’operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e depositato presso la Stazione Appaltante che provvedera a darne
comunicazione al D.L.
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Per tutta la durata dell’appalto, I'"Appaltatore o il suo rappresentante devono
garantire la propria presenza presso il luogo in cui si eseguono i lavori.
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In presenza di gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata
comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del
suo rappresentante, senza che per cio spetti a detti soggetti alcuna indennita.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore tecnico dell'impresa
appaltatrice, ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n. 207/10, I’Appaltatore & tenuto ad
affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di
diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il
quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, con espressa
assunzione della responsabilita relativa al rispetto ed alla piena applicazione del
piano delle misure antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori, con riguardo a
tutte le imprese impegnate nello svolgimento dell’appalto ai sensi dell’art. 105,
comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il Direttore tecnico di cantiere puo coincidere con il
sopracitato rappresentante delegato.

Nel caso in cui I'appalto sia affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese
o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del Direttore tecnico di
cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la
sostituzione del Direttore di cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Art. 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L’Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha
I'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme
di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare lI'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e
degli operai per imperizia, incapacita o negligenza.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali o nella esecuzione delle
lavorazioni.

Art. 19 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall’ufficio di Direzione Lavori

L’Appaltatore dovra garantire |'accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa
autorizzazione della D.L.,, e del C.S.E. per permettere a soggetti terzi eventuali
attivita e lavorazioni specifiche che la D.L. e/o la committenza ritenesse opportuno
fare eseguire.

Tutto il personale, anche ai sensi del combinato disposto della Legge. n. 248/2006,
del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge n. 136/2010, deve essere dotato di proprio
cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto catarifrangente omologato,
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elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

COMUNE DI VENASCA

PROVINCIA DI CUNEO

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione in cantiere per il personale esterno
(Direzione Lavori) ed in visita un numero adeguato di dispositivi di protezione
individuale.

INIZIO DEI LAVORI.
Art. 20 — Attestazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell’Appaltatore

In applicazione dell’articolo 4 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su richiesta del
Rup, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, il direttore dei lavori deve
fornire al Rup l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto
agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione e rilasciata dal Rup nel caso in cui il procedimento di affidamento
dell'incarico di direttore dei lavori, non si sia concluso per cause impreviste e
imprevedibili.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e
il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'Appaltatore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna
sottoscritto dalle parti al Rup.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato
dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data
per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione.

Se il contratto non & ancora stato stipulato, e per ragioni di urgenza si proceda alla
consegna anticipata dei lavori, qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza
giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la
Stazione appaltante ha facolta di caducare I'aggiudicazione e incamerare la garanzia
fideiussoria prestata, oppure, di fissare entro dieci giorni successivi una nuova data
per la consegna d’urgenza, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione. Qualora l'aggiudicatario non si presenti
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nuovamente senza giustificato motivo, la Stazione appaltante dispone Ia
caducazione della aggiudicazione ed incamera la garanzia fideiussoria prestata,
fermo il diritto al risarcimento del danno.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione
appaltante, I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha diritto al rimborso
delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo
2018 n. 49.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 dell’articolo 5 del
decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 4
dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018
n. 49, il Rup ha I'obbligo di informare ’TANAC.

Il direttore dei lavori e responsabile della corrispondenza del verbale di consegna
dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere
redatto in contraddittorio con l'appaltatore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi
d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'appaltatore, nonché I'ubicazione e la
capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell'appaltatore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e libera da persone e
cose e, in ogni caso, che lo stato attuale & tale da non impedire l'avvio e la
prosecuzione dei lavori.

Nel caso di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, il direttore dei
lavori provvede alla consegna parziale dei lavori; l'appaltatore & tenuto a
presentare, a pena di decadenza della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina
relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale dei lavori, la data di consegna a tutti gli effetti di legge
e quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Comune di Venasca - Via G. Marconi, 19 - 12020 Venasca (CN)

42



o

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di
consegna indica, altresi, le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.
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Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al Rup, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante,
I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, I'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,
pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12 dell’articolo 5 del decreto
MIT 7 marzo 2018 n. 49 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12 dell’articolo
5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, debitamente quantificata, &€ inoltrata a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del primo periodo del comma 14 dell’articolo 5 del decreto MIT
7 marzo 2018 n. 49, e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere
nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilita.

La Stazione appaltante per questioni di urgenza si riserva di consegnare i lavori
anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del d. Igs.
n. 50/16.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di
consegna indica, altresi, le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.

All’esito delle operazioni di consegna d’urgenza dei lavori, il D.L. e I’Appaltatore
sottoscrivono il relativo verbale, che viene trasmesso al Rup, e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori nella misura indicata in sede di
offerta.
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E responsabilita dell’Appaltatore nell’elaborare il piano dei lavori (P.L.)
congruentemente al cronoprogramma a base di gara ed alla riduzione delle
tempistiche di esecuzione offerta in sede di gara, organizzare le proprie risorse e la
propria attivita tenendo conto delle interferenze e sequenzialita di esecuzione
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Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilita per danni diretti od indiretti
a cose e persone a qualunque titolo presenti in cantiere grava interamente
sull’Appaltatore.

Ai sensi dell’art.5 comma 1 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 il direttore dei
lavori, previa disposizione del Rup, dispone la consegna dei lavori entro 45 giorni
dalla data di stipula del contratto di appalto.

Ai sensi dell’articolo 5 comma 15 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di
subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo
appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi. Qualora |'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali
sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e
senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal
direttore dei lavori al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprieta dei beni mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano
la scienza, la storia, I’arte, I'archeologia, I'etnologia, compresi i relativi frammenti,
che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L’Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare
i beni mobili e deperibili rinvenuti presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente
quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborsera le spese sostenute
dall’Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni e cautele che
fossero espressamente ordinate.

Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, I’Appaltatore
potra chiedere I'ausilio della forza pubblica a norma del D.Lgs. n. 42/2004.

L’Appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza
I'autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori e disposizioni e ordini di servizio

Programma di esecuzione dei lavori

L’appalto dovra svolgersi in conformita al cronogramma di esecuzione dei lavori
redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010, il quale forma parte integrante e sostanziale del Progetto Esecutivo posto
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a base di gara, nonché al Programma Esecutivo dei Lavori (P.E.L.) di cui all’art. 43,
comma 10, del medesimo D.P.R. ed alla struttura di gestione definita
nell’organigramma funzionale/nominativo, che saranno definiti dall’Appaltatore
stesso.

L'Appaltatore dovra, pertanto, tradurre il cronoprogramma di esecuzione dei lavori
redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 nel documento applicativo P.E.L.

Il P.E.L. e la struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo
cosi redatti dovranno essere presentati al D.L. entro 10 (dieci) giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto divenuta efficace e questi
procedera alla relativa approvazione. Ove il D.L. ritenesse di formulare osservazioni
a tali documenti, I’Appaltatore dovra provvedere ad adeguare il P.E.L. e
I’organigramma funzionale/nominativo secondo le indicazioni ricevute nel termine
di 7 (sette) giorni ritrasmettendolo per le relative verifiche al D.L.

In caso di ritardo I’Appaltatore sara sanzionato come previsto al successivo art. 37.

Il P.E.L,, definito in sede di consegnha, in maniera congruente ed idonea a
ricomprendere gli adempimenti relativi al piano operativo di sicurezza e redatto sul
tipo diagramma di Gantt dovra contenere i seguenti elementi minimali di dettaglio:

- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attivita elementari o
complesse congruo all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;

- minimo frazionamento dell'unita temporale di riferimento: giorni.

Poiché il programma esecutivo dei lavori costituisce lo strumento di verifica della
progressione delle opere e del rispetto delle tempistiche esecutive, esso dovra
essere compilato in modo da consentire di correlare a ciascun segmento temporale,
di durata settimanale, le percentuali di lavorazioni prefissate. Pertanto, per le
attivita elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di
riferimento |’Appaltatore dovra indicare, con descrizione quanto piu possibile
analitica delle lavorazioni programmate, la distribuzione delle stesse nella settimana
o nelle settimane successive, con specifica attribuzione della relativa quota
percentuale di esecuzione.

Il programma esecutivo dei lavori deve essere predisposto curando il
coordinamento delle diverse fasi di lavoro e tenendo conto dell’interazione tra loro
di lavorazioni di diverso genere e con eventuali lavorazioni non comprese nel
presente appalto.

Tale programma dovra essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e
successione tra le varie attivita di dettaglio.

Dovranno inoltre essere indicate come attivita:
- la presentazione al D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;
- la sottoscrizione dei contratti di acquisto;

- I'approvazione delle campionature;
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la predisposizione dei disegni costruttivi;

la fornitura dei materiali;

le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o
anticipazioni delle lavorazioni, I'Appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il
programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della variazione medesima,
mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.E.L. cosi variato dovra
essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di
competenza.

Fintanto che non sia approvato il nuovo P.E.L. verra considerato valido a tutti gli
effetti il P.E.L. precedente.

Il reiterato mancato rispetto del predetto P.E.L. per almeno due volte anche non
consecutive, certificato dal D.L. a mezzo di lettera raccomandata r/r ovvero
tramite PEC, costituira grave inadempienza contrattuale da parte dell’appaltatore.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto l'inizio dei lavori,
I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di
opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero
delle macchine e degli impianti che I'"Appaltatore si impegna ad utilizzare in
rapporto alle lavorazioni programmate ed ai singoli avanzamenti.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita per festivita o godimento di ferie
da parte degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcune lavorazioni in rapporto alla
specificita dell’intervento e al periodo stagionale in cui le stesse vanno a
ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti
laddove ne sia prevista la consegna parziale anticipata;

- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell'lmpresa appaltatrice, che non comportino una modifica delle scadenze
contrattuali, sono approvate dal D.L. previo accertamento del -carattere
irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine finale di esecuzione
dell’opera. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che
I’esecuzione dei lavori avvenga nel modo pil conveniente per la loro compiuta
realizzazione a regola d’arte, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere
compensi aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in contratto.

| lavori dovranno essere svolti con continuita e regolarita, in modo che I'opera sia
compiuta nei termini stabiliti e rispettando il programma di esecuzione.
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Disposizioni e ordini di servizio
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Il R.U.P. impartisce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione
all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il Direttore dei lavori & tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.

Nell’lambito delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. al D.L. resta di
competenza di quest’ultimo I'’emanazione di ordini di servizio all’Appaltatore in
ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio e I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del D.L..

Vedasi anche art.6 del presente CSA.

L'ordine di servizio dev’essere attuato con la massima cura e puntualita, nel rispetto
delle norme di contratto, del presente C.S.A. e delle disposizioni di legge.

L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione all’ordine di
servizio, ancorché disponga lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi
luoghi, a pena di esecuzione delle stesse d’ufficio in danno all’Appaltatore
medesimo.

Ai sensi dell’art. 27 del Cap. Gen., ove il D.L. richieda all’Appaltatore , per effetto di
atti o fatti imputabili all’Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o
incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o
oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le
consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle
attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di
rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma, tale richiesta non costituisce
in alcun modo presupposto per I’Appaltatore di pretendere compensi aggiuntivi né
I’Appaltatore puo opporvisi.

In caso di inadempienza dell’Appaltatore si applica I’art. 44 del presente C.S.A.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare I’esecuzione di una
determinata opera entro un termine prestabilito ovvero di disporre le modalita
esecutive che riterra pil opportune e convenienti, in ragione di eventuali proprie
esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza di coordinarne
I’esecuzione con la consegna delle forniture eventualmente escluse dall’appalto,
senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Si intendono integralmente remunerate nell'importo contrattualmente previsto
tutte le assistenze murarie per gli impianti e quelle necessarie ad un corretto
inserimento delle opere che formano oggetto del presente appalto nel contesto
architettonico e strutturale dell’opera, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a
perfetta regola d’arte.
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ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 23 — Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che pu0 disporre autonomamente, esegue,
altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,
dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione (“PAN GPP”) e dal CSA e dagli eventuali capitolati speciali.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per |'appaltatore di
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto &
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
la Stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d'ufficio.

| materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore
dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la
loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte del direttore dei lavori, restano fermi i diritti e i poteri della
Stazione appaltante in sede di certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione pil accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo
ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. |l rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori
0, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta
della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al
progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali
o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di
adeguata motivazione, con spese a carico dell'appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto
alla messa in opera.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita
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Art. 24 — Verifica del rispetto degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti
funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del d. Igs. n. 50/16;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;

c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup
dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del
d. lgs. n. 50/16.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il direttore dei
lavori coadiuva il Rup nello svolgimento delle attivita di verifica di cui all'articolo 89,
comma 9, del d. Igs. n. 50/16.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Rup, la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera
e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel
contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi
dell'articolo 108, comma 4, del d. Igs. n. 50/16;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei
progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria
autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischia sismico;

d) determina in contraddittorio con |'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei
materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8§,
commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla
proprieta nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre
per la Stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalita descritte
all'articolo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;

f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare:
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1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando |'eventuale causa di forza maggiore;
3) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) I'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
(PAN GPP) con riferimento alle specifiche attivita di verifica da attuarsi durante la fase
esecutiva dell'opera.

Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe.

Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, cosi come integrato in sede di
offerta.

A tal fine, esso cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori al fine di individuare gli interventi utili a correggere
eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, di fornire indicazioni al
R.U.P. per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto o per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma 4 della medesima disposizione il D.L. assegna un termine
all’Appaltatore che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci)
giorni, entro i quali I’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’Appaltatore, qualora
I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per
assicurare il regolare andamento dell’appalto.

Nei casi di cui all’art. 107 del predetto d. Igs. n. 50/16 il direttore dei lavori puo
disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Rup entro
5 (cinque) giorni dalla data di elevazione, nel quale devono essere riportate tutte le
informazioni indicate nella norma.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del d.Igs. n. 50/16, il direttore
dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per
accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il contratto di appalto, a cui si rinvia, contiene una clausola penale nella quale il
risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del d.lgs.
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50/16 é quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15%
e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo
previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente
lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci
di danno.

La sospensione parziale dei lavori determina altresi il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo
comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori
effettuata dal Rup, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa
dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal Rup,

Nel caso in cui l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I'appaltatore puo diffidare per iscritto il Rup a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, &€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei
lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori e responsabile nei confronti della Stazione appaltante di
un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
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Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a
% (un quarto) della durata contrattuale dell’appalto o, comunque, per un periodo
superiore a 6 (sei) mesi complessivi, si applica quanto indicato dal comma 2 del
citato art. 107.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione della proroga non
pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il
Rup, sentito il direttore dei lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna. Dell’ultimazione dei lavori,
I'appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta al direttore dei lavori, il
quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I'appaltatore medesimo.

Fermo quanto indicato al precedente capoverso, quest’ultimo non ha diritto allo
scioglimento del contratto né alla corresponsione di alcuna indennita qualora i
lavori non siano ultimati nel termine contrattuale per causa non imputabile alla
Stazione appaltante ed indipendentemente dal maggior tempo impiegato per il
compimento dell’opera.

Salvo che per il caso di sospensione dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la
durata della sospensione non & calcolata nel termine fissato nel contratto per
['ultimazione dei lavori e pertanto verra aggiunta a tale data.

Art. 26 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi.

Il tempo utile per I'esecuzione dell’appalto & stimato in complessivi 40 (quaranta)
giorni naturali e consecutivi (come da cronoprogramma allegato agli atti di gara)
decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere.

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni
climaticamente sfavorevoli.

L’Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma
nel Programma Esecutivo dei Lavori dallo stesso elaborato, in piena e totale
autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalita operative,
sulla base del cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara,
e che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante
e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La
mancata osservanza del termine per la ultimazione dei lavori comportera
I'applicazione della penale di cui al successivo articolo 39. Con riferimento alla
durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall’art. 27 del Cap. Gen.

Art. 27 - Ultimazione dei lavori

Con il termine “ultimazione lavori” nel presente C.S.A. si intende il compimento
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dell’opera nel suo complesso (data finale).

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di
intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme
all'appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della
verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel capitolato speciale di
appalto e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello
stato finale e per |'effettuazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art.
102 del d. Igs. n. 50/16.

Art. 28 — Modifiche, variazioni e varianti in corso d’opera e nuovi prezzi

Il direttore dei lavori fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in
ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 50/16.

Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del d.Igs. n.
50/16, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento
da parte del Rup della sua non imputabilita alla Stazione appaltante, della sua non
prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in
corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita
relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del
d.lgs. n. 50/16.

Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o
lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a
persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e
ambientali o comunque di proprieta della Stazione appaltante.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo
fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico
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Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/16 I'appaltatore non puo
far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva é
accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore & tenuto a sottoscrivere
in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del
contratto, deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla
spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto € formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del d.lgs. n. 50/16.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'appaltatore redatta in
forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di
variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al Rup unitamente al proprio
parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel
rispetto di quanto previsto dall’art.106 del d.lgs. 50/16, non devono alterare in
maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori.

Nei casi previsti dal menzionato art. 106 del d.lgs. n. 50/16 di eccedenza rispetto al
limite sopra indicato (art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/16), la perizia di variante &
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il Rup ne da
comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali
condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione, la Stazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie
determinazioni in ordine alle eventuali condizioni poste dall’appaltatore.

Nella suddetta ipotesi, qualora I|'appaltatore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del Rup, la proposta di variante deve intendersi accettata agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Ugualmente, se & la Stazione
appaltante a non comunicare le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale ovvero occorra adoperare materiali provenienti da
luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla formazione di nuovi
prezzi.
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I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 23, comma 16, del d. Igs. n. 50/16,
rilevabili alla data di formulazione dell’offerta, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile detta assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove analisi effettuate in contraddittorio tra D.L. e appaltatore prendendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti rilevabili
alla data di formulazione dell’offerta, previa approvazione del Rup.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall’appaltatore.

Ove da detti calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Rup.

Se I'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Il D.L. puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

Art. 29 — Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone
o danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale
descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza
indugio al Rup.

Restano a carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

L'appaltatore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non
in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di
danni causati da forza maggiore |'appaltatore ne fa denuncia per iscritto al direttore
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale puo avere
diritto l'appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla
presenza di quest'ultimo, accertando:
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a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando |'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Non sono considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le
solcature, l'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 30 - Lavori in economia

E' fatto divieto all'Appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dal

Committente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all’Appaltatore di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia non previsti in contratto
senza che questi possa rifiutarsi.

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa
ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro
impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori
da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere
sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per
spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni effettuate in economia, I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare
quotidianamente al D.L. le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei
materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comunque non
dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun
modo riconosciute.

| lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi unitari di elenco per
I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i
materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe
locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate
periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento
prezzi) incrementati di spese generali (pari a 13%) ed utili (pari al 10%) e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

La Stazione Appaltante puo altresi far eseguire in economia a terzi opere o provviste
relative ai lavori appaltati non comprese nel contratto; |I'Appaltatore in questi casi
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Sulle somme anticipate € dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del
tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo
certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse e fatto a mesi, computandosi per
mese completo le frazioni superiori ai 15 (quindici) giorni e trascurando i periodi di
minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico
dell'Appaltatore non puo superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto
a meno che I'Appaltatore vi consenta.

Art. 31 — Documentazione tecnica e materiali di rispetto

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, I’Appaltatore dovra fornire alla
Stazione Appaltante entro i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione
tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter redigere il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di cui all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, I’Appaltatore dovra
trasmettere, in particolare, quanto segue:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/1990 e UNI
90/1938), distinguendo i prodotti che recano il marchio CE ed i prodotti
marginali ai sensi del D.P.R. n. 246/1993)

- Documenti di identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;
- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in
produzione, che finali;

- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature
fornite, rilasciati da istituti ufficiali;

- Disegni degli impianti tecnologici as-built, con il rilievo esatto del percorso
delle reti ed il posizionamento delle apparecchiature.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle relative prestazioni di lavoro, |'Appaltatore

dovra consegnare al D.L. tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni

relative all’avvenuto controllo e omologazione e tutti gli altri documenti prescritti

dalla legge e che sono di competenza dell’Appaltatore medesimo.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle
apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sara cura e onere dell’Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tutte le serie
di materiale di rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle
opere eseguite. Se non diversamente specificato, la quantita minima & pari al 2%
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L’Appaltatore dovra pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei
tempi e con modalita tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata,
per I'emissione del certificato di regolare esecuzione dell’opera totale o per
addivenire alla eventuale consegna anticipata.

La Stazione Appaltante qualora abbia necessita di occupare od utilizzare |'opera
realizzata, ovvero parte dell'opera prima che intervenga I'emissione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, pud procedere alla presa in consegna anticipata alle
condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

CONTABILITA” DEI LAVORI
Art. 32 - Contabilita, documenti contabili e riserve

L’appalto € da liquidarsi a corpo con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni;
pertanto, a fini contabili, non si procedera a misurazioni, rimanendo a carico
dell’ Appaltatore ogni responsabilita in ordine alle quantita dei materiali e della
mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali
quantita siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per
dare le opere compiute a regola d’arte ed idonee all’'uso.

L’Appaltatore riconosce di avere effettuato in fase di procedura di gara tutte le
ricognizioni e misurazioni della situazione di fatto al fine di acquisire, sulla base degli
elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.

Per la redazione degli stati di avanzamento (SAL) si procedera alla contabilizzazione
secondo le percentuali indicate nelle apposite tabelle di valorizzazione percentuale
delle opere di cui all’art.7 del presente C.S.A..

Il D.L. si riserva di non inserire nella contabilita del relativo SAL le lavorazioni
effettuate in palese discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, se
non preventivamente concordate con il D.L. stesso.

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di seguito indicati.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. e all’art.9 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo
2018, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve
(tempestivita della loro iscrizione ed esplicazione, quantificazione, decadenza), il
D.L. e I'appaltatore si attengono alla disciplina prevista dalla Stazione appaltante e
riportata nel presente CSA.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione, con precisione e tempestivita, dei documenti contabili,
che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento
e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e
misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di
contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare
il progredire della spesa. Ferme restando le disposizioni contenute nel d. Igs. n.
231/02 e quelle concernenti la disciplina dei termini e delle modalita di pagamento
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dell’appaltatore contenuta nel presente CSA e nel contratto di appalto, il D.L., in
base al principio di costante progressione della contabilita, provvede
all’accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa,
contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari passo con |'esecuzione
dell’opera, affinché possa sempre:

a) rilasciare i SAL entro il termine fissato nel presente art. 32 e nel contratto, ai fini
della emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup.;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite
disposizioni, per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme
autorizzate.

c) promuovere senza ritardo al Rup gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza
di fondi.

I materiali approvvigionati nel cantiere non verranno compresi negli stati di
avanzamento dei lavori.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai
direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono
essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di
inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) l'attrezzatura tecnica impiegata per |'esecuzione dei lavori;

4) l'elenco delle provviste fornite dall'appaltatore documentate dalle rispettive
fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico
dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano
influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le
indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Rup e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al Rup;

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la
misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
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misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura, il direttore dei lavori € tenuto ad accertare la loro corrispondenza
ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a
corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che &
stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite
delle varie categorie di lavorazioni sono desunte -da valutazioni autonomamente
effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllarne I'ordine di grandezza
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte. | libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate
delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose
prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei
libretti delle misure, nonché le domande che l'appaltatore ritiene di fare e le
motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite e effettuata in
ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita & indicata, in
occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita con
i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza
all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita ¢ il
documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto
a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati
i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare I'avanzamento dei
lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del
corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il direttore dei lavori propone al Rup, in casi
speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le
iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico. Il registro & sottoposto all'
appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento,
ricavato dal registro di contabilita, e rilasciato nei termini e modalita indicati nel
presente CSA e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base
della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette entro 30
(trenta) giorni lo stato di avanzamento lavori al Rup, il quale emette il certificato di
pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmettendolo alla Stazione
appaltante previa verifica della regolarita dell’appaltatore (ad esempio, verifica dm
40/08 qualora ne ricorrano i presupposti legali, verifica DURC, regolarita retributiva
e versamento IRPEF lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per
I’emissione del mandato di pagamento, che deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta)
dall’emissione del certificato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso
dal Rup e annotato nel registro di contabilita.

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della
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certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una
relazione, in cui sono indicate le -vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere
sottoscritto dall' appaltatore. All'atto della firma |'appaltatore non puo iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte
negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo
208 del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se I'appaltatore
non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup,
entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per
le quali non siano intervenuti la transazione o |I'accordo bonario.

Puo essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di
lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di
elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di
lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in
occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i
relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con I'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate
dall' appaltatore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L' appaltatore firma
le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo,
qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana,
nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera fomiti ed elenco delle
provviste eventualmente fomite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di
cantiere, verifica |'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la
data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

Al conto finale dei lavori di cui alla succitata lettera e), il direttore dei lavori allega la
seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi
in uso all' appaltatore

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
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d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'landamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'appaltatore non
ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori
con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

1) le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup, ai sensi dell'articolo
107, comma 5,

del d.lgs. n. 50/16;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

n) tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo
tutte le notizie

tecniche ed economiche che possono agevolare la emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i
lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i
lavori ed & effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire
una gestione separata dei relativi quadri economici. | certificati di pagamento
devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di
uno stesso contratto.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), ricavato dal registro di contabilita, e rilasciato
nei termini e con le modalita indicati nel presente CSA e nel contratto di appalto, ai
fini del pagamento di una rata di acconto; a tale scopo il documento deve precisare
il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti ed il conseguente ammontare
dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra gli importi delle prime
due voci.

Il Direttore dei Lavori trasmette entro 30 (trenta) giorni lo stato di avanzamento
lavori al Rup, il quale emette il certificato di pagamento entro i successivi 15
(quindici) giorni, trasmettendolo alla Stazione appaltante previa verifica della
regolarita dell’appaltatore (ad esempio, verifica dm 40/08 qualora ne ricorrano i
presupposti legali, verifica DURC, regolarita retributiva e correttezza/correntezza
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versamento IRPEF lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per
I'emissione del mandato di pagamento, che deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta)
dall’emissione del certificato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso
dal Rup e annotato nel registro di contabilita.

Il direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'appaltatore su
aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito,
il Rup comunica la decisione assunta all' appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi sottoindicati.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di
questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale é
comunicata all' appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei
lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale,
che ¢ inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. Contestazioni e
relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che
sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se l'appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il direttore dei lavori, nei
successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di
consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'appaltatore; in mancanza il direttore dei lavori &
responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve
riconoscere all’appaltatore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui
libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. la iscrizione e la esplicazione e quantificazione
delle riserve che I'appaltatore intende formulare seguono le sotto indicate
disposizioni.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo
entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con
riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di
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quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I'appaltatore non ha
firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che |'appaltatore
ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 33 — Strumenti elettronici di contabilita

La contabilita dei lavori e effettuata mediante ['utilizzo di strumenti elettronici
specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di
formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di
tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida di cui al decreto
MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali
strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticita, la sicurezza
dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi
informatizzati devono essere preventivamente accettati dal Rup, che ne verifica
I'idoneita e la conformita alle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui al
decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, che deve
essere congruamente motivato dalla Stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC,,
e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della
Stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal Rup e dall'appaltatore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei
libretti delle misure puo essere effettuata anche attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
brogliaccio ed in contraddittorio con l|'appaltatore. Nei casi in cui & consentita
I'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente
accettati dal Rup, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata sulla
base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
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PAGAMENTI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.
Art. 34 — Criteri di misurazione delle opere

La misurazione delle opere da realizzare “a corpo” viene effettuata iscrivendo nel
libretto delle misure la quota percentuale eseguita di ciascuna aliquota relativa ai
gruppi di lavorazione omogenee di cui al Progetto Esecutivo, di cui all’art. 7 del
presente C.S.A..

Le progressive quote percentuali eseguite sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal D.L.

L'importo degli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento
ex art. 100 del D.Lgs. 81/2008, non soggetto a ribasso, & liquidato in quote
percentuali proporzionali all’lavanzamento dei lavori e tiene conto di eventuali
lavorazioni in piu o meno dell’lammontare complessivo finale delle opere rispetto
all'impegno contrattuale.

Art. 35 — Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, comprensivo
degli oneri di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, da corrispondere
all'appaltatore, qualora venga formalmente richiesta, entro 15 (quindici) giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria con firma legalizzata da un notaio di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori conforme allo schema tipo 1.3 (o 1.3.1) del Ministero dello sviluppo
economico n. 31 del 19.1.2018. La predetta garanzia fideiussoria e rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
medesimo D.Lgs.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
Stazione Appaltante. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con conseguente
obbligo di restituzione della stessa, se l|'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in corso d'opera (Stato di avanzamento Lavori
— S.A.L.), ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute, raggiunge un ammontare non inferiore a Euro 80.000,00 (euro
ottantamila/00) determinato con le percentuali di incidenza, anche in misura
parziale, sulle categorie dei lavori previste dall’appalto.
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Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sotto indicati. Sull'importo del
S.A.L. si applicheranno le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 30,
comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e il recupero dell’anticipazione del prezzo nella
misura del 20%.

Il D.L. redige e trasmette entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione lo
stato di avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo
certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del SAL. Il Rup, previe
le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008 “Modalita di attuazione
dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni”, verifica DURC on line, verifica regolarita retributiva e
effettuazione/versamento ritenute IRPEF lavoratori dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante
per I'emissione dell’atto di liquidazione, mandato di pagamento e pagamento che
devono avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del SAL, sempre che siano
pervenute le fatture dell'appaltatore.

In base all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo
pari al 10% dell'importo contrattuale e subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e lI'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Parimenti, il comma 8 della medesima disposizione prevede che qualora I'importo
delle opere realizzate sia superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d. Igs.
n. 50/2016 e salva ogni diversa previsione normativa, |'appaltatore per Ia
liquidazione della rata di saldo e obbligato altresi a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale postuma, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di
indennizzo della polizza decennale postuma avuto riguardo alla natura dell'opera
non deve essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del valore dell'opera
realizzata.

L'appaltatore & altresi obbligato a stipulare, per i lavori realizzati di importo
superiore al doppio della predetta soglia di cui all'art. 35 del d. Igs. n. 50/2016 e
salva ogni diversa previsione normativa, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale previa
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Il termine di pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria
definitiva non puo superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria,
e per i lavori realizzati di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo
35 del d. Igs. n. 50/2016 le polizze assicurative succitate, il termine di sessanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia fideiussoria e delle succitate polizze.

Qualora il pagamento della rata di acconto e di saldo non intervenga nel termine
stabilito per causa imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante sulle somme
dovute sono applicati gli interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra corrisposta proporzionalmente ad
essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza ex art. 100, D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, la Stazione Appaltante provvedera
ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore [ai componenti del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese] come segue:

- a favore dell'Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:
(i) c/c Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice
fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:
(i) c/c Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice
fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell’Impresa _ , presso la banca _ con le seguenti coordinate:
(i) c/c Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iii) nominativo e codice

fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

E’ espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle
imprese raggruppate.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore assume
I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il contratto di appalto si risolvera ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui
I’appaltatore [e/o anche un solo componente del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese] proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in
violazione delle modalita previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese] si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i
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subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria
di nullita assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.
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L’appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamenti Temporanei di
Imprese] si obbliga a sottoporre alla Stazione Appaltante la bozza del testo di detta
clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di
verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia
effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

Di seguito si riporta bozza del testo di detta clausola:
“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” Legge 136/2010
per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali saranno utilizzati uno o pil conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 della citata legge, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo
saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
dell’art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilita”) o con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Pertanto ai sensi del citato art. 3 della Legge 136/2010, la Vostra ditta di impegna a
seguire gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e si
impegna altresi a che detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi
coinvolti nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente ordine.

Conseguentemente sara applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in
tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o societa
Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG: (da inserire) e il
CUP: (da inserire).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti
(compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le
consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono
riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali
e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete
trasmetterci i conti correnti dedicati e le indicazioni delle generalita dei soggetti
delegati ad operare su di essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad
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operare su di essi dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.”
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In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in
violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla pertinente
normativa l'appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese] che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione
Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente
competente. L’appaltatore [e/o da ciascun componente del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese] si impegna altresi a inserire il medesimo obbligo nei
contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione Appaltante va fatta dal legale rappresentante entro
7 (sette) giorni dall’accensione del conto corrente dedicato, specificando anche
nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare, oppure entro 7
giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria relativa alla
commessa acquisita nell’ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti gia esistenti.
Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti
(compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle
immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto
indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i
versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri
sistemi diverso dal bonifico.

Disciplina del pagamento diretto al subappaltatore ex art. 105, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016.

Nel caso ci si trovi in una delle situazioni per le quali ricorre I'obbligo di pagamento
diretto al subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il
seguente schema procedurale:

- EMISSIONE DEL S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve
procedere al pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di
capitolato e contrattuali;

- EMISSIONE DI UN UNICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO sulla base dello stato di
avanzamento lavori, pari all'importo contabilizzato meno: precedenti acconti, quota
parte dell'anticipazione gia liquidata da recuperare, ritenuta dello 0,5%, eventuali
penali.

- L'APPALTATORE ED IL/I SUBAPPALTATORE/I EMETTERANNO DISTINTE FATTURE
CIASCUNO PER LA QUOTA PARTE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI PROPRIA
SPETTANZA. LA SOMMA DELLE FATTURE DOVRA’ NECESSARIAMENTE
CORRISPONDERE ALL'IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Si precisa che tutte le penali eventualmente comminate, il recupero
dell’anticipazione ed anche le altre ritenute, saranno in ogni caso imputate
all’Appaltatore e pertanto la fattura da questi emessa ne dovra tener conto.

- UNITAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE DI CUlI SOPRA L’APPALTATORE
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DOVRA’ PRODURRE UNA DICHIARAZIONE, FIRMATA ANCHE DA PARTE DEL
SUBAPPALTORE, NELLA QUALE SI ATTESTI CHE IN RELAZIONE Al LAVORI
SUBAPPALTATI NON SONO INSORTE FRA LORO CONTROVERSIE O CONTESTAZIONI.
In tale dichiarazione l'appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino
alla data del S.A.L., ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al
progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che I'importo da pagare al
subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - e coerente
con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di
subappalto.
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In caso di disaccordo / contenzioso fra I'appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in
caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di sospendere i pagamenti per un tempo
congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti con l'ausilio del D.L. senza che
cio determini I'applicazione di interessi di mora (cfr. anche art.20, comma 1, lett.c)
del decreto MIT n. 49/2018).

Qualora l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la Stazione
Appaltante e liberata pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla
contabilita dei lavori su specifica indicazione del D.L.

- EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E DElI MANDATI Dl
PAGAMENTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Art. 36 - Cessione del corrispettivo dell’appalto

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le
disposizioni di cui alla Legg n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di credito devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici. In ogni caso I'’eventuale cessione dei crediti
sara subordinata all’effettiva esecuzione dei lavori a seguito dei S.A.L. emessi in base
all’avanzamento dei lavori.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di credito da
corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili qualora la Stazione appaltante non
le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45
(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o
di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso la Stazione appaltante cui & stata notificata la cessione puo opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo
all’appalto con questo stipulato.

Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti

Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispettivi
dovuti all’appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del Cap. Gen. ed
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alla Legge n. 136/2010.
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Art. 38 - Revisione dei prezzi

Le variazioni di prezzo in aumento od in diminuzione sono valutate nei limiti
dell'eccedenza delle stesse rispetto al dieci per cento del prezzo originario e
comunque in misura pari alla meta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai fini e per gli effetti di cui alla menzionata disposizione, il valore
delle diverse componenti del corrispettivo contrattuale previsto per le differenti
lavorazioni verra aggiornato con cadenza annuale nei sopradetti limiti e condizioni
mediante indicizzazione ai prezzi ISTAT al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (ISTAT — FOI).

Art. 39 — Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispetto dei termini del Programma
esecutivo dei lavori (P.E.L.) e per inadempimento

Inosservanza dei termini di esecuzione dell’appalto

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori eccedente il
termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare
alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e
versare una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell’limporto contrattuale per ogni
giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione delle opere di cui
all’art. 25 del presente C.S.A. e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi
dell’art. 1382 c.c

L’applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale
dei lavori avverra mediante deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo
successivo certificato di pagamento ovvero escutendo la garanzia fideiussoria
definitiva di cui all’art. 9 del presente C.S.A..

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile
all'Appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della penale non comporta alcuna
tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi ed ulteriori
rispetto a quello per il quale la disapplicazione stessa & stata concessa né il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su
proposta del R.U.P. sentito il D.L..

La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di
ritardo nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione.

L'applicazione della penale non limita peraltro lI'obbligo dell’Appaltatore di
provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo
ammontare, e anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto, NON sono previsti premi di accelerazione.
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Inosservanza dei termini di presentazione del Programma esecutivo dei Lavori
(P.E.L.) e delle previsioni in esso contenute
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Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del P.E.L. e della struttura di gestione
definita nell’organigramma funzionale/nominativo rispetto ai termini di cui all'art.
22 del presente C.S.A., la Stazione Appaltante) applichera una penale pari a 200,00
(duecento/00) euro/giorno. La mancata approvazione del P.E.L. per manifesta
incompletezza e/o carenze documentali equivalgono alla mancata consegna dello
stesso al fine dell’applicazione della penale.

La struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo del PL
deve essere disponibile ed operativa nella sua completezza entro 20 giorni da
calendario dal verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione della predetta struttura, cosi come
indicata nel P.E.L., la Stazione Appaltante applichera una penale pari a 300,00
(trecento/00) euro/giorno.

In caso di mancata attuazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita
nell’organigramma funzionale/nominativo, verra applicata una penale pari a 500,00
(cinquecento) euro/giorno a partire dalla data di ricevimento della lettera di messa
in mora redatta dal D.L. di intesa con il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione sino all’effettivo adempimento, constatato con apposito verbale dallo
stesso D.L. E fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione Appaltante
applichera una penale pari ad Euro 600,00 (seicento/00); nel caso di recidiva
specifica e, segnatamente, per ciascuna infrazione successiva alla prima della stessa
tipologia, detto importo verra progressivamente aumentato di Euro 300,00
(trecento/00).

Qualora, per effetto dell’infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle
autorita competenti, il tempo di fermo del cantiere non sara computato ai fini di un
eventuale aggiornamento dei patti contrattuali, fermo restando, ove si verifichi
ritardo nell’ultimazione delle opere, I'applicazione della penale all’'uopo prevista.

Violazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) L’inosservanza delle previsioni

contrattuali relative ai C.A.M. di cui all’ ” Acquisizione di sorgenti luminose per

illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,

I’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”

approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 hovembre

2017 , cosi come recepite nell’oggetto del contratto in forza dell’offerta formulata

dall’Appaltatore, determina I'applicazione da parte della Stazione Appaltante di una

penale dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.

In _caso di recidiva specifica, l'importo di detta penale verra aumentato

progressivamente di Euro 300,00 (trecento) per ciascuna violazione relativa alla

medesima tipologia di prestazione dedotta in contratto.

Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere
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In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili
all’appalto verra applicata una penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00); per ciascuna infrazione successiva della stessa tipologia, tale
importo verra aumentato progressivamente nella misura del 50% (cinquanta%).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere di personale non autorizzato, la
Stazione Appaltante applichera una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna
di esse.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi autonomamente fra
loro e cumulativamente, senza limite alcuno.

Le penali, comunicate all’Appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo
PEC, sono applicate secondo le modalita e gli importi indicati dal R.U.P., di concerto
con il D.L, e saranno trattenute sull’ammontare del certificato di pagamento
relativo allo stato d’avanzamento successivo al verificarsi della violazione cui la
penale stessa si riferisce, con relativa emissione di nota di debito da parte della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante applichi delle penali, I’Appaltatore dovra
emettere fattura al lordo di queste, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 40 - Conto finale

Il conto finale dei lavori & compilato dal D.L. e presentato al R.U.P. entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, cosi come accertata con apposito verbale
dello stesso D.L., unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende che
hanno caratterizzato I’esecuzione delle opere appaltate ed alla connessa
documentazione. In particolare, al conto finale il D.L. allega:

1. i verbali di consegna dei lavori;

2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi
in uso all'esecutore;

3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

5. gli ordini di servizio impartiti;

6. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non
ancora definite;

7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;

8. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative conseguenze;

9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
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10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell’art.
107, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

12. tutto cid che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la certificazione
della regolare esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

L’Appaltatore e chiamato a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione
entro i successivi 30 (trenta) giorni. All’atto della firma I’Appaltatore non puo
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel corso
dello svolgimento dei lavori e registrate nell’apposito registro di contabilita e deve
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuta
la transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o raggiunto |'accordo
bonario di cui all’art. 205 del medesimo D.Lgs.

Se I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive
senza confermare le riserve gia iscritte nel registro di contabilita, il conto finale si
intende come definitivamente accettato.

Sul conto finale firmato dall’Appaltatore o comunque divenuto definitivo per effetto
del decorso del termine di 30 giorni di cui sopra, il R.U.P., entro i successivi 30
(trenta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande iscritte dall’Appaltatore per le quali
non sia intervenuta transazione od accordo bonario.

Art. 41 — Verifiche, certificato di regolare esecuzione e garanzie

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data del
certificato di ultimazione lavori ed assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione si intende approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il R.U.P.
provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad
accertare, sentiti il D.L.ed in contraddittorio con |'Appaltatore, se detti difetti
derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra alla Stazione
Appaltante di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore, od in suo danno, i
necessari interventi.

Nell’arco di tale periodo, I’Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, cosi come
previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669
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c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
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Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, disposto
previo deposito di correlata garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del
d.lgs. n. 50/16, sara effettuato non oltre 60 giorni dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di
certificazione della regolare esecuzione, ferme restando le responsabilita
eventualmente accertate a carico dell’Appaltatore in sede di certificazione di
regolare esecuzione, determina |'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria
definitiva cosi come previsto dall’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di
laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA)
relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai
requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

GARANZIE E CONTROVERSIE
Art. 42 — Presa in consegna ed utilizzo dell’opera.

Con l'emissione del certificato di regolare esecuzione I'opera deve essere
consegnata alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna I'opera anche
subito dopo l'ultimazione, anche parziale dei lavori, alle condizioni e secondo le
modalita di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e conformemente a quanto
previsto dagli artt. 12 e 31 del presente CSA.

L'intenzione di avvalersi di tale facolta verra comunicata all’Appaltatore mediante
lettera raccomandata o a mezzo PEC con indicazione del termine perentorio entro il
quale la Stazione Appaltante dovra ricevere in consegna le opere. A fronte di tale
richiesta, |’Appaltatore non potra opporsi per alcun motivo, ragione o causa né
potra reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegnha si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita
dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata dell’opera, le obbligazioni inerenti la custodia
sono trasferite in capo alla Stazione Appaltante, mentre all’Appaltatore spettano gli
interventi manutentivi, salvo che gli stessi si siano resi necessari in dipendenza
dall’utilizzo della cosa.

Art. 43 — Garanzia per vizi e difformita dell’opera.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il pagamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma
2, c.c.
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La garanzia per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, si estendera
per due anni dalla data della consegna dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., purché i
danni siano denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori.
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La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’opera o da gravi difetti
costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si
estendera per dieci anni dalla data del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e
comprendera in ogni caso, a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sara necessario al
completo ripristino della funzionalita dell’opera secondo le caratteristiche di
progetto, compresi la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere eventualmente
alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al
risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dai difetti e dai lavori appena
citati.

Art. 44 — Risoluzione e recesso dal contratto.

Ai fini della risoluzione del contratto si applica I’art. 108 del D.Ls. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai fini del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto, I’Appaltatore e tenuto a fornire alla Stazione
Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere
al completamento della prestazione appaltata ancora da eseguire. In caso di
risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di ritenere
definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in
alternativa di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti
dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi
all’Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) qualora I’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla
procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché
quelli richiesti per la stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle
attivita ivi previste;

b) qualora nel corso della esecuzione del contratto gli accertamenti antimafia presso
la Prefettura competente risultassero positivi (sussistenza cause ostative e/o
tentativi infiltrazione mafiosa);

c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il
termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da
parte della Stazione Appaltante;

d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

d) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entita superiore al 10%
dell’importo netto del contratto;
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e) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto
di cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
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f) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni
previste dai piani di sicurezza.

In tali casi I’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante
delle sole prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

Saranno a carico dell’Appaltatore il danno e i maggiori oneri rispetto a quelli
derivanti dall’applicazione del contratto di appalto che la Stazione Appaltante
dovesse sopportare in ragione della risoluzione del contratto medesimo.

Art. 45 — Pubblicita e clausola di riservatezza.

E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori
d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche
e disegni delle opere appaltate, nonché di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi
mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del
presente contratto o per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza
preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione Appaltante ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di
pubblicita, sui relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie,
etc.

Art. 46 — Controversie.

Qualsiasi controversia inerente I’'appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli
artt. 205 e 208, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sara devoluta in via esclusiva all’Autorita
giudiziaria ordinaria del Foro di Cuneo.
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