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Pratiche comunali per ammissione al 
bando

Controllo progettazione definitiva 

Progettazione esecutiva

Pratiche comunali per concessione 
mutuo bancario

Pratiche comunali per stipula gara di 
appalto

Gara di appalto

Aggiudicazione dei lavori

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Allestimento cantiere, realizzazione di 
tutte le opere propedeutiche 
all'intervento,permessi provinciali, 
ecc..

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Realizzazione scavi, posa cavidotti, 
posa pozzetti, posa plinti di 
fondazione a servizio dei pali, 
ripristino manto stradale. rimozioni 
impianto esistente. Opere a servizi 
della S.P.46

Perimetro 1 (Parco Giochi) 
 - Posa nuovi pali a servizio della 
S.P.46

Perimetro 1 (Parco Giochi) 
 - Posa nuovi apparecchi iluminanti a 
servizio della S.P.46

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Realizzazione nuovo circuito 
elettrico di alimentazione dell' 
illuminazione pubblica a servizio della 
S.P.46

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Realizzazione scavi, posa cavidotti, 
posa plinti di fondazione a servizio dei 
pali, ripristino manto stradale. Opere 
a servizio del Piazzale Cimitero

Perimetro 1 (Parco Giochi) 
 - Posa nuovi pali a servizio del 
Piazzale Cimitero

Perimetro 1 (Parco Giochi) 
 - Posa nuovi apparecchi iluminanti a 
servizio del Piazzale Cimitero

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Realizzazioni nuovo circuito 
elettrico di alimentazione dei nuovi 
pali di illuminazione pubblica a 
servizio del Piazzale Cimitero

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti 
Piazzale Cimitero

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi derivazione 
secondaria S.P.46

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi incrocio 
Bivio Lemma
Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi strada 
dietro Cimitero
Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti 
Via Ruà Pilone

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti 
Via Vecchia di Lemma

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi Via Vigne

Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti 
Via Roma
Perimetro 1 (Parco Giochi)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti 
Via Mazzini

Perimetro 2 (Via Gorla) 
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 3 (Via Case Rosse)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 4 (Lemma Cimitero)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 5 (Frazione Molino della 
Valle)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 6 (Frazione Madonna delle 
Grazie)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 7 (Frazione Lemma)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 8 (Baita Governo)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 9 (Baita Gamaudo) 
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 10 (Baita Mungiat) 
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 11 (Baita Prazzo)
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 12 (Baita Chiavari) 
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Perimetro 13 (Baita Prasello) 
 - Sostituzione apparecchi illuminanti

Collaudo finale

Rimozione cantiere 

Preparazione certificato di 
ultimazione dei lavori e chiusura 
rendicontazione

Varie ed eventuali ed invio 
documentazione di fine pratica
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