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INTRODUZIONE

Tale relazione e necessaria per illustrare le varianti che sono state apportate sul quadro economico,
sviluppato in fase di progettazione esecutiva, rispetto a quello che e stato sviluppato sul progetto
definitivo presentato a bando.

Talefase, cioé quella che ha portato allaredazione del progetto esecutivo, rappresenta
I'ingegnerizzazione in ogni particolare di tutti gli interventi previsti nella precedente progettazione
definitiva, rappresentando cosi |a fase tecnicamente piu definita dell'intera progettazione.

VARIANTI QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

In tale paragrafo vengono illustrate le varianti che sono state apportate sul quadro economico
sviluppato in fase di progettazione esecutiva:

A. LAVORI ABASED’ASTA —COSTI AMMISSIBILI

Nella categoria sopraindicata, nellavoce “LINEA A - Interventi di miglioramento
dell’ efficienza energetica’, s ha un importo economico inferiore rispetto a quanto
previsto nel progetto definitivo. Tale variazione economica € dovuta a fatto che nel
progetto esecutivo, sono stati previsti:

@ ladiminuzione dei prezzi di fornituradelle armature, perché si € applicata una
scontistica maggiore determinata da un’ offerta ricevuta dal fornitore, mentre nel
progetto definitivo atali prezzi era stata applicata una scontistica media;

@ I'adlineamento dei prezzi della manodopera, cosi come indicato dal prezziario
regionale, in rispetto del Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

@ laridistribuzione di acune voci per unamaggiore facilitadi comprensione delle
lavorazioni da eseguire.

Resta inteso che non verranno comunque modificate le quantita essenziali e non
viene alterata la natura generale del progetto, restando invariate le voci relative a
numero dei punti luce.

B. LAVORI A BASE D’ASTA —COSTI NON AMMISSIBILI
Nella categoria sopraindicata, s ha un importo economico inferiore rispetto a quanto

previsto nel progetto definitivo. Tale variazione economica € dovuta a fatto che nel
progetto esecutivo, cioe quellafase progettuale in cui ogni particolare deve essere
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ingegnerizzato, alcune voce di prezzario e quantita sono state variate, come ad
esempio scavi, reinterri, smaltimenti, rifacimenti pavimentazione stradale, ecc..

C. SPESE TECNICHE EIVA

Nella categoria sopraindicata, s ha un importo economico maggiore rispetto a quanto
previsto nel progetto definitivo. Tale variazione economica € dovuta a fatto che nel
progetto esecutivo, sono stati previsti:

@ lamaggiorazione dell’importo economico riguardante e “ spese tecniche per
progettazione e direzione lavori e contabilita’. Prima della progettazione
definitiva, era stato redatto un preventivo (accettato dal Comune) per la
progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori, la cui quantificazione
economica era stata definita percentualmente su unacifra di importo lavori
stimati. A confermadi quanto sopra esposto s puntualizza che |’ offerta
economica era stata formulata su un compenso professionale calcolato
dall’amministrazione appaltante ai sensi del D.M. 17/06/2016 con un valore
stimato dell’ opera di € 80.000,00 a cui |’ operatore economico aveva applicato
un ribasso che aveva originato il compenso di € 4.650,00 al netto degli importi
E.P.P.I.el.V.A. Atteso chein fase di progettazione I'importo delle opere &
sensibilmente variato e portato ad € 198.533,10, si ritiene corretto anche
procedere ad un integrazione del compenso professionale da corrispondere. Da
qui e scaturito I'importo integrativo della parcella professionale di € 3.300,00
derivato dal calcolo ai sensi del D.M. 17/06/2016, con applicazione del valore
dell’ opera aggiornato pari ad € 198.533,10, che origina un compenso di €
14.244,53 a cui il professionista ha applicato uno sconto di € 6.294,53
determinando un compenso netto di € 7.950,00.

@ un nuovo importo economico riguardante le “ Spese tecniche coordinamento per
lasicurezza’;

@ 1l totale degli importi economici derivante dalle spese tecniche, cioé dalle
“spese tecniche per progettazione e direzione lavori e contabilitd” sommato alle
“ spese tecniche coordinamento per lasicurezza’, € comunque inferiore a 10%
del punto “A) LAVORI A BASE D’ASTA —COSTI AMMISSIBILI”.

CONCLUSIONI

Il quadro economico sviluppato in fase di progettazione esecutiva, non comporta un aggravio
economico, dato che |’ importo totale del progetto e I'importo totale da finanziare rimangono
invariati rispetto ai valori riportati sul quadro economico redatto nel progetto definitivo.



