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LIFE Nature and Biodiversity project application

Language of the proposal:

Italiano (it)

Project title:

Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area
Project acronym:

LIFE-INSUBRICUS

The project will be implemented in the following Member State(s) and Region(s) or other
countries:

Italy Lombardia
Piemonte
Expected start date: 01/10/2020 Expected end date: 31/12/2026

LIST OF BENEFICIARIES

Name of the coordinating beneficiary: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Name of the associated beneficiary: Ente gestione Parco Paleonotologico Astigiano
Name of the associated beneficiary: Citta Metropolitana di Torino

Name of the associated beneficiary: Eleade Societa Coop.

Name of the associated beneficiary: Istituto Delta Ecologia Applicata

Name of the associated beneficiary: Parco Pineta Appiano Gentile-Tradate

Name of the associated beneficiary: Ente gestione Aree Protette Po Torinese

Name of the associated beneficiary: Ente Gestione Aree Protette Ticino Lago Maggiore

LIST OF CO-FINANCERS

Name of the co-financer: Fondazione Cariplo
Name of the co-financer: SNAM RETE GAS S.p.A.

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING

Total project budget: 5,215,092 Euro

Total eligible project budget: 5,215,092 Euro

EU financial contribution requested: 3,909,739 Euro (= 74.97% of total eligible budget)
SECTOR

Nature
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)

Project title:

Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area

Description of the conservation issue targeted and the pre-operational context

The project targets the priority species P. f. insubricus* in 14 Natura 2000 sites: IT2010011, IT2010009,
IT1150001, IT2020007, IT1170003, IT1110021, 1T1110047, IT1110063, IT1110035, IT1130004,
T1120013,1T1110025, IT1110019, IT1110050.

P. f. insubricus is a subspecific taxon whose historic range included northern Italy and a small part of
Switzerland (Canton Ticino) and Croatia (Andreone, 2006; Andreone et al., 2004, 2007; Eusebio Bergo
& Seglie, 2016). A molecular phylogeographic study showed that Italian populations have the highest
levels of genetic variability (Crottini et al., 2007), for this reason they have a key-role in the
conservation of the species. Although reported in 26 Nature 2000 sites, in the last two decades the
Italian spadefoot toad has been confirmed in only 15 sites: 8 in Piedmont, 2 in Lombardy, 2 in Veneto
and 3 in Emilia-Romagna. The taxon is considered EN at the Italian level; in the last national report
according to the Habitats Directive, the conservation status is assessed as "bad" (U2), having an
overall negative trend. In Piedmont, the main areas are the Ivrea Morainic Amphitheatre and low Dora
Baltea river where, despite the discovery of breeding sites in the last 20 years (Eusebio Bergo,
unpublished data), the conservation status is critical and populations are below the minimum viable
size or extinct in some areas (E. Bergo et al., 2011; Seglie & Tessa, 2014, Seglie et. al., 2015; Acotto &
Seglie, 2009). In Lombardy, large populations, in a very good conservation status, were found in the
SAC IT2010011 “Paludi di Arsago” (E. Bergo, Seglie, Soldato, 2014; 2016, 2017; 2018). The species
finds an ideal habitat in different kinds of temporary wetlands, where the hydroperiod is characterized
by a cyclic pattern of spring inundation and summer drying (E. Bergd, Seglie, Soldato, 2014). An
isolated breeding site is located in Como province (Seglie et al., 2017); further historical populations
along Ticino, Po and Oglio rivers weren’t detected during monitoring of LIFE14 IPE/IT/000018 GESTIRE
2020. In Friuli-Venezia-Giulia, the species has not been confirmed in the last 30 years in the 4 known
sites (Lapini, 1993 e 1992); there are 3 populations in Emilia-Romagna in the coastal pine forests of
Ravenna and Bosco della Mesola (Mazzotti et al., 2001; Mazzotti & Rizzati, 2001). In Veneto there is a
population in a good conservation status (Boschetti et al., 2006; Richard & Tenan, 2008) and the
establishment of a new population in Bosco Nordio was implemented with LIFEO9 NAT/IT/000110.
Some of the threats described in Form B2d could be mitigated, or avoided, through specific
management actions (Sindaco et al., 2013), that will be implemented in the project. The risk of
extinction in a short time is concrete, as already verified in recent years, and the project implements
urgent and necessary interventions to prevent this decline.

Project objectives

The main project’s objective is to improve the conservation status of P. fuscus insubricus in 14 Natura
2000 sites stopping the decrease of the population and guaranteeing the conservation above the
minimum viable population. Considering that the species presence is verified in only 15 sites the
project acts on more than 60% of the known sites. Of the 14 targeted sites only 8 Standard Data Form
list the species, therefore the SDF of other 6 sites will be updated adding the species presence.

Wetlands hydro period seems to play a critical role in sustaining the species populations. Wetland
network structure and landscape connectivity are equally key factors for the conservation of the
species, considering also its low dispersal ability.

The planning of the project actions comes from the management experiences realized in the last
decades by the beneficiaries of the proposal.

The specific objectives are:

- increase of existing adult known populations;

- increase of translocation areas with 11 new areas inside 6 Natura 2000 sites and restocking of 46
existing areas inside 8 Natura 2000 sites;

- recover of the locally extinct populations, after the removal of the extinguishing causes;

- increase of the genetic variability of the single population with the decrease of the inbreeding
phenomena given by the genetic drift and bottlenecks;

- improvement of connectivity between sub-populations thanks to the recover and creation of new
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wetlands with suitable species characteristics that will act as stepping stone;

- definition and sharing of a guide line and a national strategy for species conservation;

- increase of awareness level in public opinion and in stakeholders in order to improve the safeguard of
P. fuscus insubricus and of wetlands.

P. fuscus insubricus has the role of “umbrella species”, therefore the actions will have positive results
on the conservation of other amphibians sharing the same habitats, such as those included in Habitat
Directive Annexes Il (Triturus carnifex, Rana latastei) and Annex IV Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana
dalmatina; Rana lessonae, species of genus Pelobate.

The proposed actions are necessary to prevent the high risks of extinction in the short time of other
populations (e.g. Dora Baltea, Ivrea’s morainic Amphitheatre), as already verified in recently years in
other areas: Astigiano and Torinese in Piedmont Region, Mantovano and Cremonese in Lombardy
Region.

Actions and means involved

The list of actions required to achieve the project objectives is summarized below, with an indication of
the main means involved:

Al Administrative procedures for the start of the project

A2 Consultations and signings of agreements with private landowners in the intervention sites
A3 Translocation/Restocking Plan for Pelobates fuscus insubricus and Feasibility Study

A4 Executive planning of Actions C1-C6

A5 Updating of Natura 2000 Data Form

A6 Ex-ante monitoring: monitoring of P. fuscus insubricus populations according to different
methodologies, combining the collection of quantitative data, through the utilization of barriers with
fallen traps (drift fence-pitfall traps), and qualitative data collected with methodologies already tested
and recognized in bathracology environment (Call survey, Visual Encounter Survey, eggs count, dip-
netting, etc.).

A7 Training of junior herpetologists and establishment of a volunteers task-force
A8 Guidelines for the conservation of Amphibians

B1 Purchasing of lands for habitat restoration in favour of P. fuscus insubricus - in SACs: IT 2010011
(Ticino Park); IT1110021 (Torino Citta Metropolitana); IT1120013 (Parco del Po e Collina Torinese).

C1 Increase of the functionality of the ecological net in favour of P. f. insubricus in the SAC IT2010011
in Parco del Ticino Lombardo - with recovering interventions, improvement of existing wetlands,
creation of new suitable sites for reproduction and repopulation.

C2 Constitution of a second spawning core of P. f. insubricus in SAC IT1150001 in Parco del Ticino Lago
Maggiore - with recovering interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable
sites for reproduction and repopulation.

C3 Strengthening of the existing metapopulation and constitution of three new spawning cores of P. f.
insubricus in SAC IT2020007 in Parco della Pineta - with recovering interventions, improvement of
existing wetlands, creation of new suitable sites for reproduction and repopulation. The area is not a
Natura 2000 site therefore the Park will subscribe a formal a commitment for the conservation of the
species in that area.

C4 Constitution of five new spawning cores of P. f. insubricus in SAC IT1170003 in Parco Paleontologico
Astigiano - with recovering interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable
sites for reproduction and repopulation.

C5 Strengthening of three metapopulations in SACs IT1110021, 1T1110047, IT1110035 and constitution
of a new metapopulation of P. f. insubricus in SAC IT1110063, managed by the Metropolitan City of
Turin - with recovering interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable sites
for reproduction, repopulation and control and removal of invasive species (e.g. Procambarus clarkia)
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to decrease the predatory pressure.

C6 Strengthening of two metapopulations and constitution of new metapopulations of P. fuscus
insubricus SACs managed by Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese - with recovering
interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable sites for reproduction and
repopulation.

C7 Translocation and restocking of P. fuscus insubricus.

In total the 7 conservation actions (C1-C7), in the 14 Natura 2000 project sites, recover interventions to
improve and create new habitats for the target species in, at least, 52 stations (wetlands), restocking
in 45 stations and control of invasive species (e.qg. Procambarus clarki) to decrease the predatory
pressure in 3 stations in to 2 Nature 2000 sites: IT1110035 and IT1110021.

D1-D6 Ex-post monitoring and efficacy assessment of Actions C1 - C7: monitoring conducted with the
same methodology of the ex-ante phase to evaluate the efficiency of interventions in terms of
numerical increase of populations and development of species monitoring protocols and habitat
management.

D7 Monitoring and assessment of the impact of the project.

E1l Dissemination and awareness raising activities - website, social page, leaflet, informative panels
among the 6 Management Bodies, press conferences (one at the beginning and a final one), videos,
environmental education in schools, involvement of stakeholders through local events, videos,
publication of guidelines and scientific articles.

E2 Networking - experience exchange with similar projects, visits in project site oriented to potentially
interested managers.

E3 Replicability/Transferability Strategy - activities for the replicability and transferability of the
project: organisation of a Summer School, organisation of Formative Stages, publication of specific
guidelines for farmers and development of a conclusive replicability analysis.

F1 Administrative, technical and financial Project Management, and filling in of the indicators table

F2 After-LIFE Plan

F3 Audit

Quantified expected results and impacts

The expected results are:

Increase of P. f. insubricus specimens up to 3000, with an increment of 2,627% compared to the 2018
baseline (Report Habitats Directive, art. 17); realization of 11 new translocation areas inside 6 Natura
2000 sites and restocking of 46 existing areas inside 8 Natura 2000 sites; recover of 3 extinct
populations; increase of genetic variability in single populations and reduction of inbreeding
phenomena given by genetic drift and bottlenecks; creation of new breeding sites (stepping-stone) to
reduce the distance between populations; creation of n. 16 new wetlands, restoration of n. 59 wetlands
for a total of n. 75 interventions (Actions C1-C6); control and removal of invasive species (e.qg.
Procambarus clarki) to decrease the predatory pressure in 2 Nature 2000 sites: [T1110035 and
IT1110021; involvement of at least 60 farmers in the management and long-term conservation of the
target species; constitution of a task-force of 100 volunteers for monitoring and supervision activities in
favour of the target species; development and publication of a guideline and a national strategy for the
conservation of the species and their formal adoption from ISPRA (series "Manuals and Guidelines").

Dissemination of project results: regularly updated website and social media pages; 14 notice boards
installed and 8 roll-ups realised, 5 video clips, 1 documentary, n. 5000 informative flyers in Italian and
n. 500 in English; n. 5000 didactive brochures; n. 10000 copies of the Final Technical Publication;
production of project gadgets (n. 1000 t-shirts, n. 6000 canvas bags, n. 6000 hats, n. 300 USB pens, n.
1000 posters, n. 1000 stickers); digital didactive materials available online and activities of
environmental education with local schools implemented; 12 local events; 2 press conferences and 30
articles for press release. Target - local community: n. 300 people and n. 5000 students.

Page 5 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B1

Increase of awareness among citizens and stakeholders on the conservation of P. fuscus insubricus and
other amphibians sharing the same habitat, included in Annexes Il and IV of the Habitat Directive
(Triturus carnifex, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana latastei; Rana lessonae) and
wetlands (50000 people reached thanks to social media pages and website, 3000 students, 500
stakeholders, 150 science researchers and head officers involved in territory management).

For the replicability of the project: spread out of a transferability strategy - guidelines for farmers
(50pp.), networking with similar LIFE projects (at least 4), organisation of Summer School (1 edition for
20 students) and Formative Stages (2 editions/8-10 people each), training of junior herpetologists (at
least 4) and volunteers, networking with UNESCO MAB, elaboration of a conclusive replicability
analysis.

Sustainability of the Project Results

The foreseen conservation actions are extraordinary interventions, identified after a thorough and
extensive study regarding all the areas of the 7 Management Bodies beneficiary of the project, which
allowed to map each station where it is urgent, important or advisable to intervene.

The identification of every single site has been carried out on the basis of two criteria: priority of
intervention to avoid local species extinction or to improve the conservative status; availability of
public or private areas where it is realistic to purchase or submit long-time agreements in order to
improve Natura 2000 Network.

At the end of the project the beneficiaries will commit to the settlement of a new intervention plan,
based on the project results, to prioritize further conservation actions on habitat and species.

This plan will include necessary periodical repopulation activities, based on the methodology and tools
pointed out during the project, according to the national strategy defined and adopted by ISPRA within
the end of the project. The management of adequate habitats and of their relative ecological
connections, together with further interventions of translocation and restocking of new individuals, will
be implemented after the end of the project to ensure the maintenance and the increase of
conservation results, through volunteers’ and students’ activities in application of the guidelines and
the protocols defined within the project.

Actions of ordinary maintenance in project sites will be guaranteed by the public bodies, beneficiaries
of the project, through a written agreement indicating the responsibility figures, the budget and the
actors of those actions.

The After-LIFE plan will define the future maintenance actions, the planning and its costs. Each project
beneficiary body will guarantee its implementation.

The ordinary management in project areas will have lower costs than extraordinary interventions
(concrete actions) and it will be carried out by beneficiaries through their own budgets or other funds
(regional programmes, bank foundations, private sponsors).

At the end of the project the beneficiaries will ensure the prosecution of monitoring activities of target
species and the control of invasive species thanks to: ecological guards; rangers; university
apprentices, students for work experience and Civil Service (as foreseen by the Italian legislation).

The website and social networks will be updated by beneficiaries to increase public awareness on
project topics and post-LIFE activities.

Dissemination and communication activities will be carried out thanks to the beneficiaries’ ordinary
budget.

Is your project significantly climate-related? Yes|:| No |Z|
[ |

The proposal addresses the following project topic(s)

* Improvement of the conservation status of habitat types or species of Community Interest under the
EU Birds and Habitats directives, targeting Natura 2000 sites proposed or desighated for these habitat
types or species.

* Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species of Community
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Interest, provided, their status is not 'favourable/secure and not declining' or 'unknown' according to
the most recent overall assessments that Member States have provided at the relevant geographic
level according to Article 17 of the Habitats Directive or to the most recent assessments according to
Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.

Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s)

The proposal aims to improve the conservation status of Pelobates fuscus insubricus* in 14 Natura
2000 sites, at various degrees of overlapping. Therefore, according to the LIFE Multiannual work-
programme 2018-2020 the proposal falls under the topic “Improvement of the conservation status of
habitat types or species of community Interest under the EU Birds and Habitats directives, targeting
Natura 2000 sites proposed or designated for these habitat types or species”. In particular, the
objective of the project is the increase of P. f. insubricus specimens of 2,627% compared to the
baseline of 2018.

Furthermore, the proposal aims at implementing actions foreseen in the relevant Prioritised Action
Framework (PAF) (see Declaration of support of Regione Lombardia and Regione Piemonte).

The proposal aims at implementing the conservation status of Pelobate fuscus insubricus*, that is
critical due to rapid decline and populations below minimum viable population size (Eusebio Bergo et
al., 2011), in accordance with the Italian lll-Report ex-Art. 17 for the Continental Region.

What are the Project Partnership details for the Project

CB TICINO, as specified in FormA2, is the Beneficiary with more experience in LIFE Nature
projects, with the role of both CB (LIFE15 NAT/IT/000989) and AB (LIFE16 NAT/IT/000644, LIFE11l
NAT/IT/000188, LIFE18 NAT/IT/000803). As CB, it will coordinate the administrative and managerial
actions of the project (A1, A2, F1 ed F2) and the technical actions with a cross-cutting impact on the
entire project area (A3, A4, A5, A7, A8). It is responsible for Action B1 of land purchasing since it is the
Beneficiary with the largest investment; it is responsible of Actions C1-D1 that will take place in its
territory (IT2010009, IT2010011) and it has a main role in the organisation of activities of Action E3
(Replicability/transferability) due to its widely developed institutional network (participation to previous
European projects and inclusion in the international network of MAB UNESCO). Ticino participates and
implements activities in the other two actions of dissemination and networking (E1 and E2).

ABs PINETA, ASTIGIANO, POTORINO, TICINOLM and CMTorino are all Public Bodies responsible for
the management of sites in the project area; they are involved in every action and they are individually
responsible for the actions to be implemented in their own territories: AB TicinoLM is responsible for
Actions C2-D2 involving site IT1150001; AB Pineta for Actions C3-D3, in site IT2020007; AB Astigiano
for Actions C4-D4 in site IT1170003; AB PoTorino for Actions C5-D5 in sites IT1110019, IT1110025,
IT1110050, IT1120013, IT1130004; AB CMTorino for Actions C6-D6 in sites IT1110021, IT1110035,
IT1110047,1T1110063.

AB ELEADE is responsible for Actions A6 and C7, and it participates with a fundamental role in all
monitoring Actions (D1 to D6). ELEADE is a co-operative society whose associates have a pluriannual
experience in herpetological conservation and they have been collaborating for about 15 years with
several Protected Areas Management Bodies involved in the project partnership. Two of the associates,
P. Bergo and D. Sceglie, contributed to the drafting of the ‘Manual for monitoring of species and
habitats of community interest (Directive 92/42/CEE) in Italy: animal species’ (Eusebio Bergo & Seglie,
2016 in: StochF., Genovesi P. 2016). They have already successfully tested the breeding techniques of
Action C7 and, at the preparatory stage, they have carried out a feasibility study for the interventions
(Actions C1 to C6) in the project area, allowing the precise localisation of the sites.

AB IDECO is responsible for Action E1 and it has a fundamental role in Action F1. It has a twenty-year
experience in the management of several LIFE Nature projects (see Form A5) for which it took care of
communication, of the realisation of dissemination products (Final Technical Reports, leaflets, didactic
books, etc.) and of the drafting of contents for website and social medias.

The CB has transmitted an application for funding to Fondazione Cariplo and SNAM Gas.

Expected risks and constraints related to project implementation and mitigation strategy

Risks associated with Actions A2, B1 regard the possibility of delays in the definition of agreements on
the long-term availability and on the purchasing of land. To mitigate them, preventive contacts with
landowners have been formalized (A8 Form); during the project all relevant subjects will be involved
and agreements for a twenty-year commitment to the conservation of the target species will be
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arranged.

Action A4 could be undermined by delays in the obtainment of necessary authorizations. To overcome
the hurdle a ‘conference of services’ for the approval of executive plans by relevant bodies has been
predisposed. A4 will benefit from it in terms of increased simplification and rapidity. The obtainment of
authorizations for the management of Natura sites is also granted by the commitment of Piedmont and
Lombardy Regions in the project elaboration phase (A8 Forms).

Ex-ante monitoring (A6) is a complex activity with a limited time window (February to August) and
numerous sites to be investigated. The mitigation strategy consists of specific training activities (A7)
that will adequately prepare the herpetologists and define the monitoring protocols for the selected
sites. Actions D1-D6 are also undermined by the times for the implementation of interventions and by
the possible insufficiency of data for post-interventions evaluations. Mitigation consists in the precise
planning of Actions C1-C7 and in the prevision of supplementary days for monitoring activities.

Risks and constraints in the carrying out of Actions C1-C7 include potential delays due to adverse
weather conditions, vandalism and the permanence of inadequacy for the creation of breeding sites.
Adverse weather conditions will be dealt with thanks to the possibility of rescheduling without
compromising the effectiveness. Risks of vandalism and inadequacy can be mitigated through
monitoring activities, that will allow for a punctual identification of threats and contextual
countermeasures.

Actions E1, E2, E3 can be threatened by scarce participation of the targeted subjects. The risk is
mitigated by the prevision of a wide range of means/platforms to involve relevant stakeholders, and by
a specific strategy (E3) aimed at multiplying the impact of the project.

Risks related to Action F1 regard the width of the partnership and the extensiveness of the project
activities. The experience of all associated beneficiaries in the carrying out and management of
European projects minimizes these risks.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Mulino Vecchio

Surface area (ha): 427.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code [T1110050

Other protection status according to national or regional legislation:

Area protetta regionale (Riserva naturale speciale del Mulino Vecchio); L. R. 17 aprile 1990, n. 28

Main land uses and ownership status of the project area:

Il Sito & occupato da: ambienti forestali, ambienti delle acque correnti e ambienti agricoli (seminativi e
pioppeti).

Proprieta pubblica: 10%

Proprieta privata: 90%

Scientific description of project area:

Il Sito & collocato lungo le sponde della Dora Baltea, nelle province di Torino e Vercelli, comuni di
Cigliano, Mazze, Rondissone, Saluggia, Villareggia.

Nel sito sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario:

9160 - Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari, che occupa una superficie di 65 ha
91FO0 - Boschi misti della pianura alluvionale, che occupa una superficie di 26.3 ha

91EO0* - Boschi ripari, che occupa una superficie di 14.08 ha ed e rappresentato da dai saliceti di salice
bianco (Salix alba) e da pioppeti di pioppo nero (Populus nigra) e, in un'area discosta dalla sponda
fluviale, su suoli a carattere idromorfo, da un lembo di alneto di ontano nero (Alnus glutinosa) con
frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e ontano bianco (Alnus incana), che qui si trova a quota
particolarmente bassa.

3270 - Vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti, che occupa una
superficie di 4.14 ha

6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota, che occupa una superficie di 4.14 ha

Di seqguito le specie di invertebrati elencati nell'Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Unio elongatulus

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Barbo italico (Barbus plebejus)

Cobite italiano (Cobitis bilineata)

Vairone (Telestes muticellus)

Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)

Scazzone (Cottus gobio)

Trota marmorata (Salmo marmoratus)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva
92/43/CEE:
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Tritone crestato (Triturus carnifex)

Rana agile (Rana dalmatina)

Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)
Biacco (Hierophis (Coluber) viridiflavus)

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)

Lucertola campestre (Podarcis sicula)

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato | della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso Il della Direttiva 92/43/EEC:

Martin pescatore (Alcedo atthis)

Garzetta (Egretta garzetta)

Airone bianco maggiore (Ardea alba)

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos maior)

Picchio rosso minore (Dendrocopos minor)

Picchio nero (Dryocopus martius)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non & presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Nella ZSC non sono noti dati di presenza di Pelobate fosco insubrico, tuttavia non si possono escludere
in quanto quest’area non e stata mai indagata a differenza delle numerose ricerche condotte lungo il
tratto della Dora Baltea piu a valle (Eusebio Bergo, 2016a; 2016b), fino alla confluenza col Po (Seglie,
2014; Seglie, 2016). Esplorazioni territoriali svolte nel 2019 in supporto alle fasi di predisposizione del
progetto LIFE hanno perd permesso di identificare habitat perifluviali particolarmente idoneo al
Pelobate. La ZSC, inoltre, risulta di estrema importanza per il corridoio ecologico della specie lungo la
Dora Baltea perché si trova tra la ZSC IT1120013, dove la specie & stata recentemente confermata
(Eusebio Bergo, 2016a) e il dato storico di Vische (Acotto & Seglie, 2009), dove ora la specie &
considerata estinta. Inoltre, la ZSC IT1110050 del Mulino Vecchio funge da raccordo fra le popolazioni
superstiti della Dora Baltea ancora presenti nella ZSC IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea) e
quelle dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea a cui appartengono le quattro ZSC IT1130004, 1T1110021,
IT1110047 e IT1110063 di seguito descritte.
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110050 - Mulino Vecchio
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Sorgenti del Rio Capricciosa

Surface area (ha): 76.000

Area d’intervento in due ZSC nel territorio del Parco Lombardo del Ticino
Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T2010009

Other protection status according to national or regional legislation:

Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (L.R. n.2 del 9/1/1974); Parco Naturale della Valle del
Ticino L.R. n. 31 del 12/12/2002; UNESCO Biosphere Reserve “Valle del Ticino” nel 2002; Disposizioni
per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione (L.R. 10/2008); Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale: la raccolta funghi
(L.R. 31/2008).

Main land uses and ownership status of the project area:

Il SIC e occupato per il 97,62% da Boschi (Boschi misti a densita media e alta quasi prevalentemente
rispetto a rispetto ai boschi a densita bassa) e per il 2,38% da Prati permanenti in assenza di specie
arboree e arbustive.

| sito & per la maggior parte di proprieta privata, fatta eccezione per un mappale acquistato
recentemente dal Parco del Ticino (area umida) e alcuni terreni boscati di proprieta della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Scientific description of project area:

Il SIC ha una superficie di 76 ha e ricade interamente all'interno del Comune di Sesto Calende della cui
superficie comunale occupa il 3%; inoltre, e collocato all'interno del Parco Lombardo della Valle del
Ticino di cui occupa una superficie pari a circa 0,08%. Il SIC e incluso nell'elenco dei Siti di Importanza
Comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

Nel sito sono presenti 2 habitat d’interesse comunitario:

9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose su una superficie del 17%, con Quercus robur,
fortemente degradato e attribuibile solo potenzialmente al querceto: la presenza di farnia & scarsa e
limitata a individui spesso deperienti, frammisti a castagno (Castanea sativa) e pino silvestre (Pinus
sylvestris). Diffusi e in rapida espansione sono i consorzi misti con le forestali esotiche, come la robinia
(Robinia pseudacacia), la quercia rossa (Quercus rubra) e soprattutto il ciliegio tardivo (Prunus
serotina). La specie caratteristica dell'habitat (Quercus robur), presente con radi individui spesso
ammalorati, risulta fortemente penalizzata dagli interventi selvicolturali adottati, sicuramente non
idonei a favorirne la rinnovazione. Lo stato di conservazione & nel complesso cattivo e non favorevole.

91EO* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior principalmente lungo il Rio
Capricciosa ed ai margini dei prati umidi su una superficie del 9%. Occupano anche delle superfici
abbastanza estese nelle zone di piano in cui il rio divaga formando piccole vallecole e solchi nel
terreno; si tratta di boschi radi e piuttosto adulti con presenza sia di ceppaie che di singole piante.
Scarsa e la presenza di altre specie arboree, ad eccezione di qualche isolato esemplare di farnia, anche
di grandi dimensioni, mentre sono presenti individui di Prunus serotina nel piano inferiore, attualmente
dominato. Lo stato di conservazione & nel complesso inadeguato e non favorevole.
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LIFE19 NAT/IT/000883 - B2a

La denominazione di SIC e stata assegnata in virtu della presenza del Rio Capricciosa nei pressi del
quale vegetano formazioni di interesse comunitario, in particolare gli ontaneti (boschi ad ontano nero,
Alnus glutinosa), di grande interesse anche perché posti a notevole altitudine rispetto ad altre
situazioni similari presenti nel parco; inoltre la presenza di altri tipi di habitat oltre al bosco, come aree
a vegetazione erbacea caratteristica di zone umide, e prati stabili, rendono I'area interessante dal
punto di vista della biodiversita. Meritevole di tutela e anche la rara felce Osmunda regalis, qui
presente e gia protetta dalle leggi regionali.

Attualmente il Formulario Standard del Sito non prevede la presenza di specie vegetazionali inserite
nell’allegato Il della Dir 92/43/CEE.

Di sequito le specie di avifauna inserite nel FS (ultima versione aggiornata al luglio 2007) elencate
nell’Allegato | della Direttiva 79/409/CEE:

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: D.
Martin Pescatore (Alcedo atthis) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: D.

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili inserite nel formulario standard Natura 2000 (ultima
versione aggiornata al luglio 2007), elencati nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:

Tritone crestato (Triturus carnifex) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito:BCB

Di sequito sono elencate le specie di pesci elencate nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE inserite nel
formulario standard Natura 2000 (ultima versione aggiornata al luglio 2007):

Vairone occidentale (Leuciscus souffia) - Popolazione Stanziale/Migratoria: C - Popolazione: C -
Valutazione Sito: BCB

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencati nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C -
Valutazione Sito: BC C

Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C -
Valutazione Sito: BC C

Cervo volante (Lucanus cervus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito:BCC

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non & presente nel Standard Data Form Natura 2000.

A seguito dei risultati delle indagini svolte presso il SIC “Paludi di Arsago” IT2010011, descritte nel
relativo paragrafo, I'Ente Parco Lombardo della valle del Ticino ha ritenuto interessante verificare la
possibile presenza di altre popolazioni ancora sconosciute, anche esternamente al territorio della Rete
Natura 2000. Tale ipotesi aveva trovato riscontro gia nella primavera 2014 con I’eccezionale scoperta
di due nuove stazioni di presenza del Pelobate fosco in comune di Gallarate. Pertanto, a partire dal
2014 le ricerche batracologiche si estesero alle aree limitrofe; I'area di studio, denominata come
Macro-area del Seprio, comprese due Siti della rete Natura 2000 ed una discreta parte del territorio
settentrionale dello stesso Parco; tra le aree indagate vi fu anche la ZSC IT2010009 - Sorgenti del Rio
Capricciosa (Eusebio Bergo et al., 2016).

Nonostante le indagini condotte in questo sito non portarono alla scoperta della specie nella ZSC,
consentirono altresi di effettuare una caratterizzazione dal punto di vista batracologico ed ambientale,
identificando habitat idonei anche per il pelobate fosco (simili per caratteristiche a quelli delle Paludi di
Arsago che ospitano la metapopolazione pil importante d’ltalia) per la presenza di zone umide vocate
che tuttavia potrebbero essere migliorate ed incrementate tramite interventi di ripristino ambientali.

Poiché sono stati in seguito eseguiti interventi specifici per il miglioramento di alcune delle aree umide
presenti, mentre sono attualmente in fase di progettazione, e quindi di prossima realizzazione,
interventi per la formazione di nuove aree umide, attuati dall’Ente Parco, questo sito & stato valutato
idoneo per lo svolgimento di future azioni di reintroduzione attuabili nell’ambito del progetto LIFE.
Infine, la posizione limitrofa ai nuclei popolazionali di Arsago, renderebbe tale ZSC importante per la
rete ecologica regionale e permetterebbe un ampliamento verso nord dell’areale del Pelobate fosco.
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT2010009_Sorgenti del Rio Capricciosa
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Stagni di Poirino - Favari

Surface area (ha): 1 .845.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code [T1110035

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non @ compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

La superficie complessiva e di 1850 ha circa, quasi completamente occupata da attivita agricole di
pieno campo (80%) e di orticoltura sotto serra (1%); le residue superfici sono prevalentemente
occupate da pioppicoltura (15%). Piccole superfici talora non individuabili in cartografia sono occupate
da residui colturali a bosco e di zone umide.

Proprieta pubblica: 68%
Proprieta privata: 22%

Scientific description of project area:

Il Sito Stagni di Poirino-Favari comprende una vasta area di 1845 ettari situata a sud-est della collina di
Torino, fra i comuni di Santena, Poirino e Villastellone.

Nel Sito gli habitat naturali o seminaturali sono praticamente assenti e pertanto non sono presenti
ambienti elencati nell’All. | della Direttiva Habitat.

All'interno del Sito non & presente alcuna specie vegetale di interesse comunitario.

Vengono di seguito riportate le specie di lepidotteri appartenenti all’All. Il e IV della Direttiva Habitat:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Vengono di seguito riportate le specie di anfibi appartenenti all’All. 1l e IV della Direttiva Habitat:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Rana Lataste (Rana latastei)

Vengono di seguito riportate le specie di anfibi appartenenti all’All. | della Direttiva Uccelli:
Averla piccola (Lanius collurio)

Tarabusino (Ixobrychus minutus)

Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Garzetta (Egretta garzetta)

Airone rosso (Ardea purpurea)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

I I
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Pelobates fuscus insubricus & presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Il nucleo della ZSC IT1110035 Stagni di Poirino-Favari, situato poco a sud di Torino, & stato oggetto di
concrete iniziative di conservazione dal 1998 grazie a un progetto LIFE che ha permesso il ripristino
dello stagno di Cascina Bellezza. Negli anni ‘80-'90 la specie era diffusa su un’area di quasi 2 ettari
(Carisio et al., 2014). Allo stato attuale la presenza della specie e stata confermata unicamente in due
stazioni (Cascina Lai e Cascina Bellezza), mentre fino a non molti anni fa era ancora presente un nucleo
presso Tetti Elia. Nella ZSC, dal 2002, I’Associazione Natura Cascina Bellezza ONLUS gestisce tre stagni
ove era accertata la presenza del Pelobate: Cascina Lai, Tetti Elia e Cascina Bellezza.

- La popolazione di Pelobate di Cascina Bellezza € monitorata con continuita dal 2005 utilizzando il
sistema barriera e trappole a caduta (Seglie et al., 2019). La popolazione, nonostante le azioni di
conservazione attuate annualmente dall’associazione, & passata negli ultimi 5 anni da 53 individui nel
2015 a solo 17 nel 2019 (Seglie et al., 2019), dopo aver raggiunto negli anni piu favorevoli (2012)
picchi di 151 esemplari adulti.

In risposta al costante calo della popolazione di Cascina Bellezza testimoniato dai risultati del
monitoraggio annuale, I’Associazione ha intrapreso numerose azioni di tutela che fin'ora hanno
impedito la scomparsa della popolazione (Sindaco et al., 2013).

- Presso lo stagno di Cascina Lai, grazie agli interventi di allevamento in semi-cattivita delle larve
(Sindaco et al., 2013), e presente quella che al momento ¢ la popolazione pit abbondante della ZSC:
nel 2019 su un tratto di barriera parziale sono stati catturati 107 individui (Seglie et al., 2019).

- A tetti Elia, dove nel 2008 il Pelobate fosco risultava presente con una popolazione abbondante (70
esemplari catturati con barriere parziali, Gruppo Monitoraggio Pelobates, 2009), la specie sembra
completamente estinta in quanto non vi sono state piu conferme successive al 2009 (Seglie et al.,
2019).

Le principali minacce identificate nella ZSC sono state: 1) scomparsa delle zone umide, 2)
trasformazione dei siti riproduttivi in allevamento ittico, 3) prolungata siccita, 4) comparsa di ittiofauna
e astacofauna alloctone, 5) forte predazione naturale sulle larve.

In particolare, per i due siti di presenza oggetto di intervento, le problematiche principali riscontrate
sono: 1) colonizzazione da parte di ittiofauna e astacofauna (principalmente alloctona); 2) perdita di
vocazionalita dei siti riproduttivi per naturale evoluzione ecologica (eccessivo ombreggiamento,
aumento dei fenomeni di competizione e predazione).

Nonostante le numerose criticita, la ZSC riveste una elevata importanza per il Pelobate fosco insubrico
per la presenza di uno dei nuclei storici e perché costituisce la stazione piu occidentale della specie.
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110035 - Stagni di Poirino-Favari
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Baraccone (Confluenza Po - Dora Baltea)

Surface area (ha): 1.573.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T1110019

Other protection status according to national or regional legislation:

Area protetta regionale (Riserva naturale speciale della confluenza della Dora Baltea o del Baraccone)

Main land uses and ownership status of the project area:

Forte impronta antropica, con 60% della superficie occupata da pioppeti, seminativi e coltivi
abbandonati.

Proprieta pubblica: 57%

Proprieta privata: 43%

Scientific description of project area:

Il Sito si estende nei comuni di Brusasco, Cavagnolo, Crescentino, Lauriano, Monteu Da Po, San
Sebastiano Da Po, Verolengo, Verrua Savoia (province di Torino e Vercelli).

Nel Sito sono presenti 7 habitat di interesse comunitario:

91F0 - Boschi misti della pianura alluvionale, 3.7 ha

9160 - Querco-carpineto di alta pianura e degli impluvi collinari, 9.44 ha

91EO - Formazioni boschive riparie a salice bianco (Salix alba), pioppo nero (Populus nigra) e pioppo
bianco (Populus alba), 214.06 ha.

3240 - Saliceti arbustivi ripari, 283.32 ha

3270 - Vegetazione dei banchi fangosi fluviali

3260 - Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica, 0.5 ha
6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota, 33.05 ha

Vengono di seguito riportate le specie di lepidotteri appartenenti all’All. 1l e IV della Direttiva Habitat:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Vairone (Telestes muticellus)

Cobite italiano (Cobitis bilineata)

Barbo italico (Barbus plebejus)

Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)

Scazzone (Cottus gobio)

Trota marmorata (Salmo marmoratus)

Barbo mediterraneo (Barbus meridionalis)

Lasca (Chondrostoma genei)

Savetta (Chondrostoma soetta)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva
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92/43/CEE:

Raganella (Hyla intermedia)

Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rana agile (Rana dalmatina)

Rana di Lessona (Rana lessonae)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)

Rana Lataste (Rana latastei)

Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)
Biacco (Hierophis (Coluber) viridiflavus)
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Di sequito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato | della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso |l della Direttiva 92/43/EEC:
Martin pescatore (Alcedo atthis)

Tuffetto comune (Tachybaptus ruficollis)
Mestolone comune (Anas clypeata)
Alzavola (Anas Crecca)

Canapiglia (Anas strepera)

Fischione (Anas penelope)

Marzaiola (Anas querquedula)

Airone rosso (Ardea purpurea)

Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)
Tarabusino (Ixobrychus minutus)

Moretta (Aythya fuligula)

Moriglione (Aythya ferina)

Moretta tabaccata (Aythya nyroca)

Falco pescatore (Pandion haliaetus)
Nibbio bruno (Milvus migrans)

Falco di palude (Circus aeruginosus)
Lodolaio euroasiatico (Falco subbuteo)
Sterna comune (Sterna hirundo)

Fraticello (Sterna albifrons)

Occhione comune (Burhinus oedicnemus)
Gru cenerina (Grus grus)

Averla piccola (Lanius collurio)
Combattente (Philomachus pugnax)
Tringa glareola (Tringa glareol)

Piro-piro culbianco (Tringa ochropus)
Cavaliere d’ltalia (Himantopus himantopus)
Rondine riparia (Riparia riparia)

Di sequito sono elencate le specie di mammiferi elencati nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Moscardino (Muscardinus avellanarius)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non € presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Per la ZSC del Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea) non vi sono dati di presenza recenti per il
Pelobate; il dato storico di presenza piu vicino &€ quello di Settimo Torinese (Tortonese, 1942) che
insieme agli altri dati storici di presenza lungo il Po (Casalgrasso - Tortonese, 1942) e alla recente
conferma per il Po morto di Carignano (Fazio & Canalis, 2009), testimoniano come tale fiume
costituisse un habitat di presenza del Pelobate fosco insubrico, specie ben adatta agli ambienti fluviali.

L'assenza di conferme nella ZSC non & imputabile ad un difetto di campionamento in quanto le
ricerche batracologiche nel sito sono state alquanto capillari (Seglie, 2014; Seglie, 2016); proprio le
indagini effettuate, perd, hanno evidenziato come la ZSC sia potenzialmente idonea al ripristino di zone
umide vocate per il Pelobate fosco, per la ricchezza di acqua (risorgive, laghetti e lanche), la presenza
di un mosaico di ambienti terrestri abbastanza variegato, e un substrato sabbioso-ciottloso idoneo alla
vita fossoria di Pelobates fuscus insubricus. 1l sito, infine, & localizzato in un punto chiave per la rete
ecologica regionale in quanto si trova alla confluenza di due corsi idrici (il Po e la Dora Baltea), lungo i
quali sono presenti altre ZSC di presenza della specie e/o oggetto di interventi nel presente LIFE
(IT1110025, 1T1110050, IT1120013).
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110019 - Baraccone
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Pineta Pedemontana di Appiano Gentile

Surface area (ha): 220.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T2020007

Other protection status according to national or regional legislation:

Parco Naturale L.R. n.12 del 07/04/2008.

Main land uses and ownership status of the project area:

Il SIC & occupato per il 18,60% da Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee, habitat
caratteristico dell’alta pianura lombarda ed al limite dell’areale corologico di diffusione in questo
settore dell’Europa; per il 42,80% da Foreste di caducifoglie e per il 38,60% da Foreste miste.

Proprieta pubblica: 30 ettari; proprieta privata: 190 ettari.

Scientific description of project area:

Il territorio del SIC interessa un’area centrale al Parco riguardante una zona di area di 220 ha (4,5% del
territorio del Parco) in Comune di Castelnuovo Bozzente, Tradate e in piccola parte Appiano Gentile,
comprendente alcune zone forestali diversificate ed interessanti dal punto di vista ecologico. Il
territorio del SIC si trova quindi per il 60% in provincia di Varese e il 40% in provincia di Como. Il Parco
Pineta & proprietario di una superficie del SIC pari a 30 ha corrispondente al 13,6% del totale,
decisamente significativa dal punto di vista ambientale. Tale situazione & una condizione iniziale
favorevole per le possibilita di salvaguardia e gestione degli habitat presenti nell’area.

Nel sito sono presenti 4 habitat d’interesse comunitario:

9260 - Boschi di Castanea sativa, acidofili dominati da castagno che, nel SIC in oggetto, sono
principalmente trattati a ceduo. Localizzati da nord a sud del SIC sui versanti di raccordo tra fondovalle
e pianalti e sui pianalti stessi. Pur essendo il castagno specie facente parte da tempi storici del bosco
misto delle aree basso montane e collinari della zona alpina, nella sua coltura monospecifica, indotta
dall'uomo ed attualmente presente nell’area di studio, I’essenza forestale ha sostituito i querco-
carpineti inquadrabili nell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum roboris e la loro variante
con rovere delle scarpate tendenzialmente pil acidofila, con la sola eccezione di non occupare le aree
fondovallive pianeggianti o i pianalti, con suoli piu argillosi, per evitare situazioni di ristagno idrico. In
particolare, la cenosi conserva le specie caratteristiche dell’associazione di cui si € detto come Quercus
robur, Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum e Galeopsis pubescens. L’associazione, nelle unita
superiori, @ poi inquadrabile nell'alleanza Carpinion (specie caratteristiche Prunus avium, Carex
umbrosa, Festuca heterophylla) e secondariamente nell’alleanza Quercion roboris. Tra le specie
attribuibili all’alleanza Quercion roboris si trovano piuttosto frequentemente Viola riviniana e
Melampyrum pratense nella subspecie vulgatum. Le condizioni di localizzata scarsa densita dei
popolamenti e di buona termofilia sono poi evidenziate dalla presenza di specie caratteristiche delle
unita fitosociologiche che definiscono gli arbusteti termofili ed eliofili a rosacee arbustive come le
specie caratteristiche dell'alleanza Pruno-Rubion e quelle dell’ordine Prunetalia.

Page 21 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B2a

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli. In tutto il SIC,
con distribuzione uniforme ma con maggior frequenza verso nord, dato che tale area del SIC & meno
alterata dall’introduzione del castagno da parte dell’'uomo. L’habitat in oggetto puo essere distinto in
due situazioni vegetazionali: querceti tipici dell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum
roboris; querceti acidofili, principalmente con rovere, delle scarpate acidofile e dei pianalti mesoxerofili.

| querceti tipici dell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum roboris riguardano i querco-
carpineti d’'impluvio, delle piane fondovallive lungo i rii, dei bassi versanti e dei terrazzi mesofili posti
lateralmente alle stesse piane fondovallive; tutte stazioni caratterizzate da condizioni ecologiche di
mesofilia. La vegetazione & caratterizzata dalla presenza di Quercus robur, Convallaria majalis,
Polygonatum multiflorum, Galeopsis pubescens.

| querceti acidofili, principalmente con rovere, delle scarpate acidofile e dei pianalti piu alterati
dall’erosione con condizioni di mesoxerofilia sono i boschi di quercia che occupano le scarpate e la
sommita di esse ed i pianalti piu elevati rispetto ai fondivalle delle incisioni, dove le condizioni
ecologiche sono di maggior acidita (per lisciviazione delle basi verso il basso) e minor mesofilia.
All'interno degli habitat del SIC non si incontra un vero e proprio querceto acidofilo completamente
disgiunto dal querceto pit mesofilo descritto al punto precedente ma insieme alle specie del
Polygonato multiflori - Quercetum roboris si incontrano elementi del Quercion roboris come
Melampyrum pratense ssp. vulgatum e Viola riviniana ad indicare I'influenza dei querceti di rovere
acidofili delle scarpate nel querco-carpineto del Polygonato multiflori grazie anche alla comparsa di
alcune specie prettamente indicatrici di acidita come Luzula nivea, Avenella flexuosa piu raramente
Vaccinium mirtillus.

4030 - Lande secche europee acidofile dominate da Molinia arundinacea e Calluna vulgaris insieme a
molte altre specie a temperamento acidofilo come Potentilla erecta, Frangula alnus, Betula pendula. A
parte casi particolari la cenosi non si trova in condizioni di particolare tipicita all'interno del SIC dato
che spesso si presenta, per evoluzione verso cenosi forestali, come fase evolutiva terminale di
avanzata colonizzazione del bosco. La cenosi € principalmente ubicata sui pianalti piu erosi e
degradati, con affioramenti argillosi e con condizioni di mesoxerofilia almeno in alcune stagioni.

Le Lande secche sono inquadrabili nell’associazione del Danthonio-Callunetum con presenza costante
di Calluna vulgaris e Danthonia decumbens. Ai livelli gerarchici superiori ci troviamo nell’'ordine
Nardetalia con Carex pallescens e nella classe Nardo-Callunetea con la presenza di Potentilla erecta,
Luzula campestris, Luzula multiflora, Carex pallescens. La luminosita della cenosi (esclusivita di specie
costruttrici erbacee od arbustive) e le buone condizioni termiche favoriscono lo sviluppo di elementi
dell’alleanza Pruno-Rubion come Rubus ulmifolius. Inoltre, trattandosi di fase variamente in evoluzione
verso le cenosi forestali acidofile a Quercus ss.pp., si incontrano vari elementi attribuibili all’alleanza
Quercion roboris come Melampyrum pratense, all’alleanza Fagion con Prenanthes purpurea. Come gia
accennato, molto interessante, € la landa posta sotto la linea elettrica d’alta tensione che,
periodicamente gestita dall’Ente Parco attraverso opportuni sfalci, mantiene la sua particolare
caratteristica e tipicita. Le lande secche poste a nord di Cascina Villafranca sono, invece, molto meno
tipiche ed in avanzato stato d’evoluzione verso cenosi forestali.

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine, seppur di origine antropogena, € molto interessante
perché si presenta ricca di specie e di fioriture e rappresenta un habitat, i prati da sfalcio in coltura
tradizionale, che generalmente non & piu riscontrabile sia per I'abbandono delle pratiche agricole in
zone marginali sia per I'espandersi dell’edilizia residenziale ed industriale. La cenosi & ubicata sui
grandi pianalti pseudopianeggianti o poco ondulati, scarsamente incisi, posti a nord del SIC (alta
pianura) soprattutto in situazioni dove la morfologia del pianalto stesso crea localizzati avvallamenti
con condizioni di mesofilia.

Si tratta dei prati da sfalcio in coltura tradizionale, da mesotrofici ad eutrofici (pingui), regolarmente
falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia
montana inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion.

Infatti, sono numerose le specie attribuibili a quest’ultima alleanza, tra cui: Holcus lanatus,
Arrhenatherum elatius, Galium album, Pimpinella major, Daucus carota, Lychnis flos-cuculi che ai livelli
gerarchici superiori sono completate dalle specie che caratterizzano |I'ordine Arrhenatheretalia come
Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Achillea millefolium e la classe di
appartenenza Molinio-Arrhenatheretea (Ranunculus acris, Cerastium holosteoides, Vicia cracca, Rumex
acetosa, Plantago lanceolata, Trifolium pratense).

Di sequito le specie vegetali degli Allegati Il e V della Direttiva Habitat rilevate nell’area del SIC:
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Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. (a moss)
Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia)

Vengono di seguito trattate le specie di invertebrati appartenenti all’All. Il della Direttiva Habitat e
dell’All. | della Direttiva Uccelli:

Cervo volante (Lucanus cervus)

Cerambice della quercia o Capricorno maggiore (Cerambyx cerdo)

Vengono di sequito trattate le specie di anfibi appartenenti all’All. Il della Direttiva Habitat e dell’All. |
della Direttiva Uccelli:
Tritone crestato (Triturus carnifex)

Nel SIC non sono state contattate specie di rettili di interesse comunitario individuate nell’All. 1l della
Direttiva Habitat.

Vengono di seguito trattate le specie dell’avifauna appartenenti all’All. 1l della Direttiva Habitat e
dell’All. | della Direttiva Uccelli:

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Nibbio bruno (Milvus migrans)

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

Falco pellegrino (Falco peregrinus)

Picchio nero (Dryocopus martius)

Averla piccola (Lanius collurio)

Nel SIC non sono state rilevate specie di mammiferi di interesse comunitario indicate nell’All. Il della
Direttiva Habitat.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non e presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La prima conferma della presenza del Pelobate fosco in quest’area é stata effettuata nel 1998 da A.
Pozzi (1998); il sito era costituito da un laghetto artificiale privato in comune di Oltrona San Mamette
(CO), dove la specie non ¢ piu stata confermata successivamente. Ricerche, svolte nel 2014 e nel
2016, hanno permesso di riconfermare la presenza del Pelobate col ritrovamento di un nuovo sito di
riproduzione situato al confine tra Appiano Gentile ed Oltrona San Mamette (Seglie et al., 2017).

L'unico sito di presenza (cod. PINO6) si trova a poche centinaia di metri dal laghetto artificiale privato
dove A. Pozzi trovo le larve di Pelobate fosco nel 1998. La zona umida, chiamata Laghetto del Rusun, &
costituita da una palude naturale molto estesa (circa 6000 mq), con una zona centrale piu aperta,
inserita in un contesto boschivo; le aree marginali sono caratterizzate dalla presenza di baulature e
fossi che convergono verso la palude, alimentandola. Anche tale sito & di carattere temporaneo e
simile per tipologia alle zone umide presenti nel SIC Paludi di Arsago.

La zona umida e stata visitata solo in poche occasioni e pertanto non si hanno riscontri diretti
sull'entita della popolazione presente nell'area, ma il ritrovamento della specie gia nel 1998 (Pozzi,
1998), la cattura di larve sia nel 2014 che nel 2016 e il probabile successo di metamorfosi del 2016
(Lorenzo Laddaga obs.) confermano la presenza di una popolazione riproduttiva. E da rilevare come,
pero, la zona umida negli ultimi anni si & progressivamente interrata ed ombreggiata, e le osservazioni
effettuate negli ultimi anni indicano un successo riproduttivo solo parziale o nullo in alcune annate a
causa del prosciugamento precoce. L'area risulta interamente circondata da una fitta rete stradale che
potrebbe determinare I'isolamento della popolazione. Tale sito, di carattere temporaneo, € al momento
I'unica stazione di Pelobate fosco in quest'area; per il suo isolamento risulta particolarmente
vulnerabile e riveste un'enorme importanza per la rete ecologica regionale lombarda.
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT2020007_Pineta
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Lago di Bertignano e Stagni di Roppolo

Surface area (ha): 164.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code [T1130004

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non @ compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

L'uso del suolo e stato indagato per un’area maggiore della dimensione del sito stesso, sia con finalita
di proposta di ridelimitazione del sito sia individuando isole di maggior interesse per la presenza di
habitat o specie inserite negli allegati della Direttiva 92/43/CEE. In particolare, sono stati indagati circa
130 ha. Il Sito risulta per quasi meta occupato da cenosi boschive per una superficie complessiva di
54,5 ha, (42,8%). Gli ambienti agricoli contano per circa il 38%. Le zone umide, seppur di piccole
dimensioni (non raggiungono mai I’ettaro) sono abbastanza frequenti e sono le aree di maggior
interesse naturalistico del Sito. Le praterie, ancora utilizzate, complessivamente raggiungono il 3,5%
della superficie. Le aree urbanizzate e relative pertinenze contano per circa I'1,45%.

Proprieta pubblica: 94.414,718 m? (solo il lago)

Scientific description of project area:

Il Lago di Bertignano e gli stagni di Roppolo sono compresi nel territorio di due comuni, Viverone e
Roppolo, entrambi situati in un’area che si configura come punto di incontro fra tre province: la
provincia di Biella, quella di Torino e la provincia di Vercelli.

Nel Sito sono presenti 8 habitat di interesse comunitario:

9160 - Querco- carpineti di pianura e degli impluvi collinari basali, neutrofili, mesofili, del versante sud
delle Alpi. Con diffusione limitata, & un habitat con stato di conservazione che risente fortemente delle
attivita antropiche, favorendo alcune specie, come Castanea sativa e Robinia pseudoacacia. La specie
prevalente & Quercus robur, accompagnata talvolta da Quercus petraea e Fraxinus excelsior, Prunus
avium e Acer pseudoplatanus. 1l sottobosco & composto da uno strato arbustivo denso dove
predominano Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, mentre lo strato erbaceo rado e
discontinuo & caratterizzato da Dryopteris filix-mas, Hedera helix, Polygonatum multiflorum, Anemone
nemorosa. Da segnalare la presenza di Epimedium alpinum, specie rara in questo contesto.

9260 - Boschi di castagno. Tutte le superfici a castagneto, presentano, anche se con densita variabile,
riserve costituite da farnie, roveri e sporadicamente cerri di grosse dimensioni. Il sottobosco & povero e
risulta costituito da specie tendenzialmente acidofile, come Geranium nodosum, Polygonatum
multiflorum, Ruscus aculeatus, Luzula nivea, Teucrium scorodonia, Vaccinium myrtillus, Galeopsis
tetrahit: sono inoltre presenti Crataegus monogyna, Mespilus germanica, Tamus communis, Salvia
glutinosa. Da segnalare la presenza di Epimedium alpinum.

91EOQ* - Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco (Eventualmente con pioppi). Si
tratta di un ontaneto umido, in cui lo strato arboreo e costituito principalmente da Alnus glutinosa, cui
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si associano Populus alba, Salix alba, Fraxinus excelsior e Quercus robur, oltre a Salix cinerea nello
strato dominato, mentre gli strati arbustivo ed erbaceo risultano ricchi di specie igrofile quali Frangula
alnus, Scirpus sylvaticus, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Equisetum arvense, Cardamine
amara, Solanum dulcamara, Rorippa amphibia. Quando I'ontaneto risulta essere allagato invece, &
caratterizzato da un popolamento di Alnus glutinosa quasi monospecifico, con sporadici esemplari di
Fraxinus excelsior nello strato arboreo, mentre lo strato erbaceo risulta fisionomicamente dominato da
cespi di carici quali Carex elongata, Carex elata, Carex acutiformis, oltre a Lythrum salicaria, Lycopus
europaeus, Solanum dulcamara, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata, Dryopteris dilatata, che
contribuiscono ad arricchire il corteggio floristico di tale fitocenosi.

3150 - Laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e gelleggiante. Per quanto riguarda il Lago
di Bertignano, la presenza dell’habitat e esclusivamente allo stato potenziale, poiché allo stato attuale
non sono stati rilevati popolamenti acquatici sommersi né galleggianti, nonostante nel 2001 fosse stata
segnalata da Selvaggi (inedito) la presenza di popolamenti a Trapa natans. Lo stagno annesso al lago
presenta, nella zona centrale ed in alcune anse, vegetazione galleggiante costituita da popolamenti
monospecifici a Polygonum amphibium, alternati a giovani individui di Salix alba, che probabilmente
hanno colonizzato I’'area umida durante una fase di notevole abbassamento del livello idrico.

3130 - Vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme, caratterizzato da vegetazione
perenne, acquatica o anfibia di piccola taglia, & stato rinvenuto lungo le sponde libere dall’acqua dello
stagno S. Vitale, per una fascia di larghezza di circa 3 metri. Tra le specie presenti si possono citare
Ludwigia palustris, Lythrum portula, Lindernia palustris, Lindernia dubia e I'epatica Riccia fluitans.

3270 - Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi, nei quali risultano dominanti Cyperus glomeratus,
Cyperus fuscus e Cyperus flavescens, accompagnati da Bidens frondosa, Polygonum lapathifolium,
Solidago gigantea.

6510 - Prati da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale. La presenza all’interno del Sito di superfici
ancora occupate da prati stabili da sfalcio in coltura tradizionale, floristicamente ricchi e riferibili
all’alleanza Arrhenatherion risulta di notevole valore paesaggistico nonché naturalistico ed economico-
produttivo. Elevata copertura e buona presenza di specie appartenenti alla famiglia delle leguminose
quali Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium repens, Medicago lupulina, oltre a specie
foraggere come Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Anthoxanthum odoratum
e altre come Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Silene vulgaris, Silene alba,
Centaurea nigrescens, Achillea millefolium, Leucanthemum gr. vulgare, Taraxacum officinale. Sono
inoltre state rinvenute facies piu xeriche, principalmente su versanti collinari esposti a sud, a copertura
vegetale ridotta nelle quali, oltre alle specie tipiche sopra riportate, sono presenti Salvia pratensis,
Potentilla argentea, Rumex acetosella; non sono invece state rilevate penetrazioni di specie ascrivibili
all’ordine Molinietalia, indicatrici di condizioni di igrofilia.

Di sequito le specie vegetali incluse negli allegati ll, IV e V, della Direttiva 92/43/CEE detta “Habitat”:
Lindernia palustris (Lindernia procumbens)

Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia)

Ruscus aculeatus

Di seqguito le specie di anfibi incluse negli allegati Il e IV della Direttiva 92/43/CEE detta “Habitat”:
Raganella (Hyla intermedia)

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Rana agile (Rana dalmatina)

Rana ibrida dei fossi (Rana esculenta)

Rana di Lessona (Rana lessonae)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Di seguito le specie di uccelli incluse nell” allegato | della Direttiva 79/409/CEE:
Picchio nero (Dryocopus martius)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Di seqguito le specie di mammiferi chirotteri incluse nell’allegato Il della Direttiva 92/43/CEE Habitat:
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus & presente nel Standard Data Form Natura 2000.
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| primi ritrovamenti di Pelobate fosco per I'area di Bertignano risalgono al 2005 e si riferiscono a due
maschi in canto nel 2005 in soli due stagni delle numerose zone umide presenti nella ZSC; tali scoperte
sono state il frutto delle ricerche condotte da Paolo Eusebio Bergd nell’'ambito delle indagini faunistiche
per il piano di gestione della ZSC (WWF Piemonte, 2006, I.P.L.A., 2017b). Nonostante le ricerche
nell’area dei ritrovamenti siano proseguite anche per gli anni successivi, non si & mai avuta conferma
di riproduzione in tali siti e, a partire dal 2010, la presenza del Pelobate fosco non era piu stata
riconfermata negli stagni originari. Nell’aprile del 2013 il ritrovamento casuale di una femmina di
Pelobate nei dintorni di cascina Valletto ha indirizzato gli sforzi di campionamento verso le vicine paludi
del monte Orsetto (precedentemente non indagate e a circa 800 m dalle stazioni di scoperta); tali
ricerche (svolte da Daniele Seglie e Paolo Eusebio Bergd) hanno permesso di identificare, col
ritrovamento di larve, tre nuovi siti di riproduzione contigui, che costituiscono anche il limite
altitudinale per la specie in Piemonte. Sempre nello stesso anno ¢ stata riconfermata (unicamente
attraverso I'ascolto di alcuni maschi in canto) la presenza del Pelobate fosco in uno stagno (loc.
Purcarel) vicino alle zone umide dei primi ritrovamenti.

Allo stato attuale delle conoscenze, le uniche stazioni dove & stata accertata la riproduzione (presenza
di larve) & quindi la stazione del Monte Orsetto.

La ZSC é stata recentemente ampliata (2019) per ricomprendere le numerose aree umide presenti
all’esterno del perimetro originario e di conseguenza anche tutte le popolazioni di pelobate fosco nel
frattempo scoperte. Pur di minori dimensioni, la ZSC presenta caratteristiche ambientali simili alle aree
piemontesi e lombarde maggiormente vocate per il Pelobate fosco: si tratta, infatti, di una zona
morenica, ricca di ambienti temporanei, simili alle Paludi di Arsago, ZSC IT2010011 (che ospita la
principale metapopolazione d’ltalia) e alle altre ZSC dell’anfiteatro morenico di Ivrea (IT1110047,
IT1110021, in cui ricadono la maggior parte dei siti riproduttivi piemontesi).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Boschi E Paludi Di Bellavista

Surface area (ha): 95.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code [T1110063

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non @ compreso nel perimetro di alcuna area protetta

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprieta pubblica: 8.883 m?; proprieta privata: 939.011 m2.

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Ivrea, Pavone Canavese.

Nel sito sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario:

9160 - Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari

91EO* - Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi
9260 - Castagneti

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota

Nessuna specie vegetale degli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat & riportata per il Sito.
Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo)

Cervo volante (Lucanus cervus)

Nessuna specie di anfibi degli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat & riportata per il Sito.

Nessuna specie di mammiferi degli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat e riportata per il Sito.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non & presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Anche se di piccole dimensioni, tale ZSC e sempre stata considerata potenzialmente idonea alla
presenza del Pelobate fosco per la sua vicinanza alle stazioni note del Laghi d’lvrea e per le
caratteristiche ambientali del tutto paragonabili a quelle delle limitrofe ZSC IT1110021 e IT1110047
(dove la specie e presente). Per questa ragione, I'area e stata oggetto, negli ultimi dieci anni, di rilievi
gualitativi volti alla conferma della presenza della specie (Paolo Eusebio Bergo e Daniele Seglie, pers.
comm.), che pero hanno dato esito negativo.

Pur non numerosissime, le zone umide presenti sono alquanto estese e appaiono particolarmente
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vocate alla specie. Previa realizzazione di interventi di parziale miglioramento e ripristino dei siti di
riproduzione presenti, la ZSC risulta ottimale per la costituzione di una nuova popolazione di Pelobate
fosco, situata tre due ZSC di presenza confermata (IT1110021 e IT1110047).
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110063 - Boschi e Paludi di Bellavista
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Laghi di Ivrea

Surface area (ha): 1.705.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T1110021

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non @ compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprieta pubblica: 1'595'901 m?

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Borgofranco d’lvrea, Burolo, Cascinette d’'lvrea, Chiaverano, lvrea, Montalto Dora.

Nel sito sono presenti 10 habitat d’interesse comunitario:

9180 - Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querco tiglieti
91EO* - Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi
6210 - Praterie erbose secche a Bromus erectus che ospitano orchidee rare nel Piemonte
settentrionale come Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera rubra, Orchis morio, Orchis
papilionacea, Platanthera bifolia

9260 - Castagneti

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

7210 - Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni igrofile artico alpine

3240, 3270 - Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti

3260 - Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica

6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota

Di seguito sono elencate le specie di vegetali elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Giunchina della Carniola (Eleocharis carniolica)
Gladiolo palustre (Gladiolus palustris)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva
92/43/CEE:

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Rana Lataste (Rana latastei)

Rana di Lessona (Rana lessonae)

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Falena dell’Edera (Euplagia quadripunctaria)

Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo)

Licena delle paludi (Lycaena dispar)

Cervo volante (Lucanus cervus)

Polissena (Zerynthia polixena)

Gambero di Fiume (Austropotamobius papilles)
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Di seguito sono elencate le specie di mammiferi elencati nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Moscardino (Muscardinus avellanarius)

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)

Vespertilio di Blyth (Myotis blythi)

Vespertilio muscacchino (Myotis mystacinus)

Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri)

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli)

Pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus)

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Vairone (Telestes muticellus)
Cobite italiano (Cobitis bilineata)

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato | della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso Il della Direttiva 92/43/EEC:
Tarabusino (Ixobrychus minutus)

Martin pescatore (Alcedo atthis)

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Nibbio bruno (Milvus migrans)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Averla piccola (Lanius collurio)

Airone rosso (Ardea purpurea)

Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)
Tarabuso (Botaurus stellaris)

Gufo reale (Bubo bubo)

Albanella reale (Circus cyaneus)

Picchio nero (Dryocopus martius)

Strolaga minore (Gavia stellata)

Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Falco pescatore (Pandion haliaetus)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

A seqguito della scoperta della specie avvenuta nel 1971 presso lo stagno del Bersaglio (Bruno et al.,
1974) successive indagini e scoperte (Andreone e Pavignano, 1988; Andreone, 2001; Andreone et al.,
2004; Eusebio Bergo et al.,, 2004; Eusebio Bergod, 2013) portarono all’individuazione di ulteriori stazioni
di presenza per un totale comunque di soli 6 siti occupati su oltre 60 aree umide indagate e censite,
dei quali tre principali, dove la specie si riproduce con maggiore regolarita, e 3 secondari, dove la
specie si riproduce occasionalmente o dove la ridotta consistenza demografica ne rende piu difficoltosa
I'individuazione. Alla prima tipologia appartengono: lo stagno del Bersaglio, il maceratoio di Cascinette,
lo stagno Moncrava, mentre alla seconda la Palude della Gaja, il Maceratoio del Rettore e lo Stagno
Saudino, quest’ultimo esterno al SIC (Eusebio Bergo, 2013).

Le informazioni pit aggiornate per quanto riguarda i siti di presenza citati, di seguito riportate,
originano dalle attivita di monitoraggio svolte da Paolo Eusebio Bergd nell’ambito di un progetto PSR
2017-2013 (misura 323) denominato “Potenziamento sito riproduttivo di Pelobates fuscus insubricus
presso lo stagno del Bersaglio” e da costanti controlli svolti dall'autore anche nel periodo successivo
(Eusebio Bergo, 2018).

- Lo Stagno Moncrava nel 2000 (anno successivo alla sua scoperta) contava una popolazione adulta ed
equilibrata (censita mediante barrire con drift fence e pitfall traps) di 284 esemplari (Andreone et al.,
2004). In quel frangente risultava la popolazione di Pelobates fuscus insubricus piu numerosa fra quelle
studiate con la stessa metodologia, a livello nazionale! Benché dati rilevati con differenti metodi non
possano essere confrontati facilmente, & sintomatico che il numero di contatti di esemplari in canto
registrati a orecchio nudo e con l'ausilio di idrofono si sia da allora ridotto, fino ad annullarsi del tutto
negli ultimi anni (P. Eusebio Bergo, oss. pers.), lasciando ipotizzare una forte contrazione della
popolazione o possibile scomparsa.

- Presso il Maceratoio di Cascinette il primo studio condotto con sistema drift fence e pitfall traps
(Andreone e Pavignano, 1988, Andreone et al. 2000, 2004) riveld la presenza di 33 individui.
Successivamente, a seguito di azioni di tutela imposte dalle autorita a seguito del danneggiamento del
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sito per opere industriali che aveva causato la quasi scomparsa della specie, la popolazione si riprese
progressivamente passando dai 4 esemplari adulti superstiti censiti nel 2007 agli 11 del 2008, per
seguire un piu consistente incremento nel 2009, a due anni dal ripristino del sito, quando furono censiti
94 esemplari adulti con un successo riproduttivo finalmente elevato, pari a 26 giovani metamorfosati
per femmina, per un totale di 96 metamorfosati (Giacoma & Seglie, 2009). Nel 2010 la popolazione
raggiungeva i 205 esemplari adulti (gran parte dei quali giovani di un anno e con sex ratio fortemente
sbilanciata in favore dei maschi; la popolazione femminile risultava infatti in diminuzione rispetto
all’anno precedente!) (Giacoma et al., 2007; 2008; Sanna, 2010). Negli anni successivi sono seguiti
monitoraggi degli esemplari adulti con idrofono, ricerca di ovature e conteggio dei girini con alternanza
di situazioni piu o meno favorevoli; nel 2019 sono state conteggiate 18 ovature a conferma di quella
che oggi risulta essere la popolazione piu importante per la ZSC dei laghi d'lvrea.

- | primi dati quantitativi per lo stagno del Bersaglio sono stati raccolti durante i monitoraggi che hanno
accompagnato la realizzazione del progetto PSR 2007-2013 Misura 323 “Potenziamento sito
riproduttivo di Pelobates fuscus insubricus presso lo stagno del Bersaglio” svolti nel 2013 e 2014. |
conteggi esaustivi presso le barriere effettuati nel 2014 hanno restituito un quadro poco confortante
con una popolazione adulta di appena 16 esemplari (14 maschi e 2 femmine). Il successo riproduttivo
di quell’anno & stato di soli 30 esemplari metamorfosati catturati in uscita presso le barriere; i dati
rilevati mediante censimento degli adulti in canto nei due anni di progetto (2013 e 2014) e nei due
anni successivi (2015 e 2016) sembrano confermare una tendenza negativa con un numero di effettivi
al di sotto della soglia di vitalita: negli anni dal 2013 al 2016 sono stati registrati meno di 10 maschi in
canto. Non sono disponibili dati per il periodo successivo che potrebbero dimostrare una inversione di
tendenza a sequito di annate pil favorevoli, grazie anche agli interventi di miglioramento dell’habitat
realizzati col progetto PSR 323. Negli anni successivi dal 2017 al 2019 ripetuti controlli e monitoraggi
con idrofono non hanno piu avuto riscontro.

- Per quanto riguarda le restanti stazioni, & rilevante la conferma della popolazione della Palude della
Gaja avvenuta nel 2014 dopo 12 anni dalla sua scoperta e riconfermata I’anno successivo
(rispettivamente 7 e 13 maschi in canto rilevati con idrofono). Nel 2015 & stata confermata anche la
presenza presso il Maceratoio del Rettore (7 maschi in canto), mentre non sono disponibili rilievi
bioacustici o eseqguiti con altro metodo per lo Stagno del Saudino, in quanto successivamente alla sua
scoperta venne racchiuso all’interno di una proprieta privata recintata, rendendo il sito difficilmente
accessibile.

Nonostante il declino osservato, la ZSC Laghi d’lvrea (insieme alla limitrofa ZSC IT1110047) risulta il
Sito Natura 2000 con il maggior numero dei stazioni di Pelobates fuscus per il Piemonte; le
caratteristiche ambientali dell’area protetta sono simili alla ZSC lombarda delle Paludi di Arsago
(presenza di numerose zone umide temporanee in una matrice di ambienti terrestri relativamente ben
conservati); per tale motivo la ZSC risulta una delle aree di maggior importanza per il Pelobate in
Piemonte.

Pelobate fuscus insubricus: presente nel Standard Data Form Natura 2000. Confermato ultimi 20 anni.
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110021 - Laghi Ivrea
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Po Morto Di Carignano

Surface area (ha): 503.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T1110025

Other protection status according to national or regional legislation:

Legge Regionale istitutiva della Riserva Naturale LR 28 17/04/1990; Legge regionale n. 47 del 3 aprile
1995 ‘Norme per la tutela dei biotopi’; sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 431.

Main land uses and ownership status of the project area:

Territorio fortemente antropizzato: la maggior parte della superficie & impiegata da ambienti agrari e
da due aree di cava. Corpi d’acqua interni - 24%, praterie umide, di mesofile - 5%, terreni agricoli -
41%, foreste caducifoglie - 12%, impianti forestali a monocoltura - 14%.

Proprieta pubblica: 12%

Proprieta privata: 88%

Scientific description of project area:

Il Sito si estende nei comuni di Carmignano, Carmagnola e Villastellone, in Provincia di Torino.

Nel Sito sono presenti 3 habitat di interesse comunitario:
3240 - che occupa una superficie di 1.51 ha

91EOQ* - che occupa una superficie di 47.28 ha

3150 - che occupa una superficie di 0.5 ha

Presenza del Pelobate e di interessante ornitofauna (segnalate 10 specie in All. | Dir. Uccelli)

All'interno del Sito non & stata rilevata la presenza di specie vegetali incluse negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’.

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato | della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso Il della Direttiva 92/43/EEC:
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Gruccione comune (Merops apiaster)
Mestolone comune (Anas clypeata)
Alzavola (Anas Crecca)

Canapiglia (Anas strepera)

Airone rosso (Ardea purpurea)

Moretta (Aythya fuligula)

Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Mignattino (Chlidonias niger)

Falco di palude (Circus aeruginosus)
Albanella reale (Circus cyaneus)
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Strolaga mezzana (Gavia arctica)
Colombella (Columba oenans)

Averla piccola (Lanius collurio)
Garzetta (Egretta garzetta)

Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva
92/43/CEE:

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Rana Lataste (Rana latastei)

Rana di Lessona (Rana lessonae)

Rana agile (Rana dalmatina)

Raganella italiana (Hyla intermedia)

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Di sequito sono elencate le specie di mammiferi elencati nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Moscardino (Muscardinus avellanarius)

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Vairone (Telestes muticellus)

Cobite italiano (Cobitis bilineata)

Barbo italico (Barbus plebejus)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus € presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La presenza del Pelobate in questa localita (segnalata gia negli anni ‘80) & stata riconfermata nella
primavera del 2009, durante le ricerche commissionate alla SEAcoop dal Sistema delle Aree Protette
della Fascia Fluviale del Po (tratto Torinese) in relazione al Progetto di Sistemazione definitiva delle
aree in disponibilita SO.RIL.TE. S.r.l. (Fazio & Canalis, 2009). Durante tutta |'attivita di monitoraggio con
idrofono e stato ascoltato un solo individuo di Pelobate fosco in un’unica occasione.

Successivamente non si hanno piu avute conferme di presenza nonostante siano state effettuate
specifiche campagne di monitoraggio, facendo ipotizzare I'estinzione locale della specie in questo Sito
Natura 2000. Il sito riveste perd un ruolo chiave per la rete ecologica regionale in quanto si trova lungo
I’asta fluviale del Po, habitat particolarmente vocato per la specie, a pochi chilometri dalla ZSC Stagni
di Poirino-Favari IT1110035, dove sopravvive |'ultimo nucleo di pelobate fosco nel Piemonte Sud-
Occidentale.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Valle Del Ticino

Surface area (ha): 6.597.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code IT1150001

Other protection status according to national or regional legislation:

Riserva MAB (MAB - Man and Biosphere) dell’lUNESCO.

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprieta pubblica: 26%

Proprieta privata: 74%

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano
Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia.

Nel sito sono presenti 13 habitat d’'interesse comunitario:

9160 - Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari

91FO0 - Boschi misti della pianura alluvionale

91EO* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion glutinosae,
Alnion incanae, Salicion albae)

9260 - Boschi di castagno

2330 - Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni

4030 - Lande secche europee

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)

6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition

3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Di sequito sono elencate le specie di vegetali elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Myosotis rehsteineri

Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia)

Lindernia palustris (Lindernia procumbens)

Di seguito sono elencate le specie di pesci elencate nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:
Ghiozzetto dei Fontanili (Knipowitschia punctatissima)

Salaria fluviatilis (Lipophrys fluviatilis)

Bottatrice (Lota lota)
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Pigo (Rutilus pigus)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva
92/43/CEE:

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Lucertola campestre (Podarcis sicula)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Raganella (Hyla intermedia)

Rana agile (Rana dalmatina)

Rospo smeraldino (Bufo viridis)

Rana di Lessona (Rana lessonae)

Rana Lataste (Rana latastei)

Ben 40 specie di uccelli sono inserite nell’Allegato | della D.U.; tra queste sono di particolare interesse:
Tarabuso (Botaurus stellaris)
Cicogna nera (Ciconia nigra)

Di seguito sono elencate le specie di mammiferi elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Lontra (Lutra lutra)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus & presente nel Standard Data Form Natura 2000.

| ritrovamenti iniziali di Pelobates fuscus insubricus nei dintorni di Cameri risalgono ai primi anni ‘80. Le
prime ricerche scientifiche sul Pelobate in quest’area furono svolte da F. Andreone a partire dal 1983.
Inizialmente le popolazioni di Pelobate fuscus insubricus dell’area di Cameri furono oggetto di studio da
parte di F. Andreone, K. Grossenbacher e V. Ferri. Successivamente, nel 1986, iniziarono i primi
progetti di conservazione per quest’area (“Progetto Pelobates WWEF Italia”; “Progetto Fauna Minore”
WWEF Piemonte e Valle d’Aosta) che vennero poi proseguiti dal progetto LIFE Natura finalizzato alla
conservazione dei siti piemontesi (B43200/98/46, 1998-2000) e dal LIFE Natura 2000 (IT/0007233,
2000-2003) promosso dal Parco Naturale della Valle del Ticino e focalizzato sulle popolazioni di Cameri.

Nel 1985 I'area di riproduzione si estendeva per circa 140 ha e comprendeva 8 risaie con riproduzione
accertata. Nel 1989, uno degli anni a maggior estensione di copertura risicola, la presenza del pelobate
interessava circa 23 risaie (Grossembacher, 1995). A partire dal 1990 il numero di siti riproduttivi di P.
f. i. si ridusse progressivamente.

Successivamente, iniziarono i monitoraggi sulla popolazione di Pelobate fosco per il progetto LIFE
(2000-2003); nel biennio 2000-2001 furono svolti da Vincenzo Ferri, mentre nel biennio 2002-2003 le
attivita furono supervisionate dalla Prof.sa C. Giacoma del Dipartimento di Biologia Animale e
dell’'lUomo dell'Universita di Torino (oggi Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi).

| risultati dei monitoraggi, effettuati lungo transetti stradali (per avvistare adulti in spostamento) e
nelle zone umide (alla ricerca di ovature e larve), indicarono un forte declino nel numero di popolazioni
(Ferri, 2002; Giacoma & Tontini, 2003).

Per proseguire le indagini iniziate nel Progetto LIFE, il Parco del Ticino affido al Dipartimento di Biologia
Animale e dell’'Uomo dell'Universita di Torino un monitoraggio sullo stato della popolazione di Pelobate
fosco. Durante questi monitoraggi, gli avvistamenti di individui risultarono diminuiti ulteriormente
rispetto agli anni precedenti. Nel 2004 la riproduzione fu ancora confermata solo nei due siti storici
(risaia Fincato e risaia Aeronautica) e nella risaia del Parco (Risaia Nembrini-Zaboina). Nel 2005 fu
accertata la riproduzione (ritrovamento di larve) solo nella risaia Fincato e in una nuova risaia
acquistata dal Parco nell’ambito del progetto LIFE.

Nel periodo 2007-2009, i monitoraggi furono condotti nell’ambito di un Progetto Regionale e permisero
di confermare la presenza del Pelobate solo pil nella risaia realizzata dal Parco per la tutela di questa
specie (risaia Nembrini-Zaboina). Presso tale sito furono attivati monitoraggi quantitativi mediante
driftfence e pitfall traps nel 2008 e nel 2009. Nonostante il forte declino del numero di siti di presenza, i
risultati del monitoraggio quantitativo segnarono il primo dato positivo per la popolazione dell'area:
furono catturati, infatti, una quarantina di individui adulti, testimoniando la presenza di un’ultima
popolazione riproduttiva (Giacoma et al., 2009). L’'ultimo monitoraggio effettuato mediante driftfence e
pitfall traps nel 2014, nonostante un buon riscontro nel numero di individui adulti (527 esemplari),
evidenzia numerose criticita tra cui I'esistenza di solo piu un sito di riproduzione idoneo nell’area
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(Seglie et al., 2014). La risaia Nembrini-Zaboina nel corso del 2018 & stata impermeabilizzata ed
ampliata mediante un finanziamento regionale (PSR operazione 443) incrementando la qualita e la
superficie dell’habitat riproduttivo del pelobate fosco, pur permanendo in tutta la zona questa unica
stazione utilizzata ed utilizzabile dalla specie.

La sopravvivenza di questa importante popolazione del Ticino Piemontese, peraltro caratterizzata da
una dominanza di esemplari con fenotipo maculato non rinvenibile nelle altre popolazioni italiane,
conferisce alla ZSC un ruolo fondamentale per la conservazione del pelobate nell'ambito della Rete
ecologica della Regione Piemonte.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Paludi di Arsago

Surface area (ha): 543.188

Area d’intervento in due ZSC nel territorio del Parco Lombardo del Ticino
Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T2010011

Other protection status according to national or regional legislation:

Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (L.R. n.2 del 9/1/1974); Parco Naturale della Valle del
Ticino L.R. n. 31 del 12/12/2002; UNESCO Biosphere Reserve “Valle del Ticino” nel 2002

Main land uses and ownership status of the project area:

Il Sito & occupato da: Zone urbanizzate ha 2.294 (0.4%); Insediamenti produttivi ha 9.955 (1.8%);
Discariche ha 4.294 (ha 0.8%); Seminativi ha 32.922 (6.1%); Colture permanenti ha 0.563 (0.1%); Prati
permanenti ha 28.394 (5.2%); Boschi latifoglie ha 213.409 (39.3%); Boschi misti di conifere e di
latifoglie ha 248.865 (45.8%); Vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione ha 0.001<0.1; Corpi
idrici ha 2.491 (0.5%).

Il sito & per la maggior parte di proprieta privata, nel territorio del Comune di Arsago Seprio in cui
ricadono circa 378 ha della superficie della ZSC (circa il 70%), soltanto 68 ettari, pari a circa il 18%,
sono di proprieta comunale. Negli ultimi anni il Parco del Ticino ha acquistato alcuni mappali costituiti
prevalmentemente da aree umide, per una superficie complessiva di circa 2 ettari.

Scientific description of project area:

Il Sito & collocato nella porzione sud-occidentale della Provincia di Varese, nei comuni di Arsago Seprio,
Besnate, Somma Lombardo e Vergiate. Il territorio del SIC e interamente compreso nell’ambito del
Parco Lombardo della Valle del Ticino; risulta localizzato nell’ambito della regione biogeografica
Continentale. La maggior superficie del SIC rientra amministrativamente nel Comune di Arsago Seprio
(quasi il 70%). La restante parte & equamente distribuita tra il Comune di Besnate e quello di Somma
Lombardo (29,9%), mentre una parte non significativa (inferiore allo 0.1%) ricade nel territorio
comunale di Vergiate.

Nel sito sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario:

3160 - Laghi e stagni distrofici naturali, che occupa una superficie di 0,443 ha. Nel complesso si tratta
di popolamenti pressoché monospecifici di Utricularia australis. Altre specie di pleustofite, tuttavia
presenti in modo rilevante soltanto alla Lagozzetta, sono Lemna minor e I'epatica Riccia fluitans, oltre a
Nymphaea alba; a fine estate si possono invece osservare dense colonie flottanti o distese sul fango di
Juncus bulbosus. Lo stato di conservazione appare nel complesso buono.

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion, che occupa una superficie di 0.192 ha. Si tratta di comunita poco diversificata, Tra le
specie di piante superiori che si riscontrano con una maggior copertura troviamo Potamogeton crispus
e Callitriche sp.pl.; rarissima la presenza di frammenti di piante di Ranunculus del sottogenere
Batrachium. Lo stato di conservazione appare nel complesso buono.

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), che
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occupa una superficie di 8.205 ha. Nei prati prevalgono le graminacee, come Agrostis tenuis,
Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Lolium perenne,
Poa pratensis, a cui si accompagnano Achillea roseo-alba, Ajuga reptans, Centaurea nigrescens, Galium
mollugo e G. verum, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis,
Silene vulgaris, Taraxacum officinale, Trifolium pratense e T. repens, ecc. Dove e maggiore la
disponibilita idrica nel suolo troviamo Carex hirta, Deschampsia cespitosa, Lychnis flos-cuculi,
Ranunculus repens, ecc. Lo stato di conservazione appare nel complesso buono.

7140 - Torbiere di transizione e instabili, che occupa una superficie di 0.029 ha. Habitat di ridottissime
dimensioni e in modo peculiare contraddistinto da un fitto tappeto di sfagni, appartenenti a due specie:
Sphagnum palustre e S. flexuosum. Tra le colonie di questi muschi spuntano cespi di Carex elata. Lo
stato di conservazione appare allo stato attuale ridotto.

9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur, che occupa una superficie di
248.609 ha. Si tratta di boschi a prevalente dominanza di querce, in particolare di farnia (Quercus
robur), che localmente si presenta con esemplari di notevole dimensioni. Piu di frequente si osservano
consorzi misti con il castagno (Castanea sativa) e il pino silvestre (Pinus sylvestris), ma assai piu diffusi
e in rapida espansione sono i consorzi misti con le forestali esotiche, come la robinia (Robinia
pseudacacia), la quercia rossa (Quercus rubra) e soprattutto il ciliegio tardivo (Prunus serotina). Lo
stato di conservazione e nel complesso pessimo e localmente sembra essere, purtroppo,
compromesso.

Allo stato attuale nessuna specie vegetale degli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat e riportata per il
Sito.

Di sequito le specie di avifauna elencate nell’Allegato | della Direttiva 79/409/CEE, di cui si riportano i
dati del Natura 2000 Data Form:

Nitticora (Nycticorax nycticorax) - Popolazione: D.
Garzetta (Egretta garzetta) - Popolazione: D.
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) - Popolazione: D.
Martin Pescatore (Alcedo atthis) - Popolazione: D.
Averla piccola (Lanius collurio) - Popolazione: D.

L'erpetofauna presente nel Sito infatti annovera tutte le specie tipiche dell’ambiente planiziale del
Nord-Italia. Di eccezionale importanza & la presenza di una cospicua popolazione di Pelobate fosco
(Pelobates fuscus insubricus), sottospecie endemica della Pianura Padana. Oltre all'importante
popolazione di Pelobate fosco, sono presenti il Tritone crestato (Triturus carnifex) (anch'esso presente
nell'elenco delle specie in Allegato Il della Dir.Habitat 92/42/CEE), il Rospo comune (Bufo bufo), la
Raganella (Hyla intermedia), la Rana agile (Rana dalmatina), la Rana verde (Rana synklepton
esculenta), il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e il Rospo smeraldino (Bufo viridis). Inoltre, la Rana
di Lataste (Rana latastei), altro endemismo della Pianura Padana, & presente con una buona
popolazione nelle aree immediatamente a nord-est del sito delle Paludi di Arsago.

Di sequito le specie di Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE, di cui si
riportano i dati del Natura 2000 Data Form:

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione:
C - Valutazione Sito: AAB

Tritone crestato (Triturus carnifex) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito:BCB

Di sequito le specie di Invertebrati elencati nell'Allegato Il della Direttiva 92/43/CEE:

Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C -
Valutazione Sito: ACB

Graphoderus bilineatus - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: D

Cervo volante (Lucanus cervus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito: ACB

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus & presente nel Standard Data Form Natura 2000.
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La prima scoperta di Pelobates fuscus insubricus in quest’area, che fu anche la prima per I'intero
territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si deve a Zuffi e risale al 1988 (Zuffi, 1988), mentre
una successiva conferma si ebbe solo nel 1994 dopo alcuni anni di ricerche (Gentilli et al., 1996).
Successivamente, dal 1994 al 1996 fu svolto nel SIC un primo studio volto a chiarire i ritmi di attivita e
le preferenze meteorologiche ed ambientali durante la fase terrestre (Gentilli & Scali, 2001). Durante
qguesti anni di ricerche vennero identificate nel SIC cinque zone umide utilizzate quali siti riproduttivi
per la specie (Scali & Gentilli, 2003).

Nonostante la presenza di Pelobates fuscus insubricus nel SIC Paludi di Arsago fosse nota da tempo, le
informazioni sul numero e sulla consistenza delle popolazioni risultavano ancora alquanto lacunose.
Stando alle informazioni contenute nel Piano di Gestione del SIC (A.A.V.V., 2010), I'ultimo
monitoraggio, effettuato nel biennio 2009-2010, permise di confermare la presenza del Pelobate solo
durante la stagione riproduttiva del 2009 e solo in un sito (dove era stato visto un unico individuo ed
ascoltati pochi maschi in canto).

Solo negli anni dal 2012 al 2014, grazie ad approfondite ricerche svolte presso le zone umide dell’area
compresa tra gli abitati di Arsago Seprio, Somma Lombardo, Gallarate e Besnate (VA) & stato possibile
riscontrare I'estrema importanza che quest’area riveste per diverse specie di anfibi. Tali ricerche hanno
evidenziato come quest’area sia la pil importante d'ltalia per il Pelobate fosco, sia per il numero di siti
di riproduzione che per la numerosita degli individui (Eusebio Bergo et al., 2014).

Nello specifico, una prima indagine di tipo estensivo & stata condotta nel corso del 2012 con diverse
metodologie integrate e tempi adeguati su tutto il SIC e i suoi immediati dintorni. Nel corso della
suddetta indagine il Pelobate fosco e stato riscontrato in ben 17 delle zone umide censite, delle quali
solo otto all’interno dei confini del SIC mentre le restanti nove sono invece collocate all’esterno, lungo il
perimetro meridionale dell’area protetta. Il rinvenimento di un numero cosi elevato di stazioni di
Pelobate fosco & stato sicuramente un dato positivo ed inaspettato, vista la sua estrema rarita, e
dimostra come le difficolta di censimento della specie, che possono concorrere nel definirne la rarita
(Crottini e Andreone, 2007), possono essere superate solo applicando una metodologia di
campionamento articolata come quella messa in atto in quello studio.

Gli importanti risultati del primo studio del 2012 hanno posto le per il successivo studio, svoltosi nel
2013, attuato tramite I'utilizzo di barriere con trappole a caduta (drift fence-pitfall traps), per la
raccolta di dati quantitativi presso due stazioni opportunamente scelte fra i 17 siti di presenza. In
particolare, la barriera installata presso I'acquitrino Madonna della Ghianda (di dimensioni medio
piccole) ha permesso di effettuare la cattura di 53 Pelobati, 22 femmine, 30 maschi e un giovane,
mentre la barriera installata presso I'acquitrino Peverascia (la piu estesa zona umida dell’area in
esame) ha permesso di catturare ben 1750 esemplari, di cui 683 femmine e 1067 maschi: numeri
assolutamente inediti per qualsiasi altro sito di presenza della specie in Italia. Inoltre, su campione di
98 esemplari adulti presso I'acquitrino Madonna della Ghianda e 384 presso I'acquitrino Peverascia
sono state applicate marcature tramite PIT Tag per consentire il riconoscimento individuale e
raccogliere ulteriori dati utili allo studio.

La prosecuzione del monitoraggio nel periodo estivo ha consentito di valutare il successo riproduttivo
conteggiando 2892 neometamofosati presso il sito della Peverascia (4,2 esemplari per femmina) e
1405 presso I'acquitrino Madonna della Ghianda, (63,8 esemplari per femmina). Contestualmente si
provveduto a marcare 1168 neometamorfosati alla Madonna della Ghianda e 2442 alla Peverascia, per
un totale di 3610 marcature utili in successivi studi volti a valutare la capacita di dispersione e
colonizzazione di questa specie e i tassi di ricattura presso le aree native, una volta raggiunta la
maturita sessuale.

A seguito dei risultati delle indagini svolte presso il SIC “Paludi di Arsago”, si era ritenuta verosimile la
presenza di altre popolazioni ancora sconosciute, anche esterne al territorio delle Aree Protette e della
Rete Natura 2000. Tale ipotesi aveva trovato riscontro gia nella primavera 2014 con I'eccezionale
scoperta da parte degli autori di due nuove stazioni di presenza del Pelobate fosco in comune di
Gallarate (Eusebio Bergo et al., 2016, Seglie et al., 2017).

Nonostante la scoperta in quest'area della piu importante metapolazione di P. f. insubricus italiana,
durante i numerosi anni di studio sono state identificate minacce puntuali per alcune delle sub-
popolazioni; per affrontare tali minacce tra il 2016 e il 2019 & stato avviato il progetto "SPECIES PER
AQUAM - potenziamento di due aree sorgenti (Paludi di Arsago e Lago di Comabbio) per il
consolidamento della connessione ecologica tra la Valle del Ticino e le Alpi”, iniziativa promossa dal
Parco Lombardo della Valle del Ticino, con il contributo della Fondazione Cariplo e in collaborazione con
la Fondazione Lombardia Ambiente (Eusebio Bergo et al., 2017; 2018; 2019).

Gli studi effettuati su questa metapopolazione, la piu abbondante d’ltalia, e I'ottimo esito degli
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interventi realizzati hanno posto le basi per I'ideazione del presente progetto LIFE.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Stagni Di Belangero

Surface area (ha): 573.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code [T1170003

Other protection status according to national or regional legislation:

Circa 20 ettari della porzione orientale risultano tutelati dall’Oasi WWF “La Bula”.

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprieta pubblica: 15% Proprieta privata: 85%

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Asti, Isola d’Asti, Revigliasco d’Asti.

Nel sito sono presenti 4 habitat d’interesse comunitario:

91EOQ - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Salix alba

3150 - Vegetazione sommersa e galleggiante degli specchi d’acqua e dei fossi

3270 - Vegetazione pioniera, annuale e nitrofila dei banchi sabbiosi del fiume

6510 - Prati stabili da sfalcio, i quali occupano piccole porzioni nella piana alluvionale del Tanaro

Di sequito sono elencate le specie di vegetali elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Utricularia australis

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva
92/43/CEE:

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

Rospo smeraldino (Bufo viridis)

Rana di Lessona (Rana lessonae)

Rana agile (Rana dalmatina)

Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencate nell’Allegato Il e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Vertigo di Demoulins (Vertigo moulinsiana)

Chiocciola borgognona (Helix pomatia)

Di sequito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato | della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso Il della Direttiva 92/43/EEC:

Moretta tabaccata (Aythya nyroca)

Tarabusino (Ixobrychus minutus)

Garzetta (Egretta garzetta)

Page 48 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B2a

Sterna comune (Sterna hirundo)

Falco di palude (Circus aeruginosus)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Martin pescatore (Alcedo atthis)
Cavaliere d’ltalia (Himantopus himantopus)
Tarabuso (Botaurus stellaris)

Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Strolaga mezzana (Gavia arctica)

Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Nibbio bruno (Milvus migrans)

Falco pescatore (Pandion haliaetus)

Falco pellegrino (Falco peregrinus)

Gru cenerina (Grus grus)

Occhione comune (Burhinus oedicnemus)
Combattente (Philomachus pugnax)
Tringa glareola (Tringa glareol)

Fraticello (Sterna albifrons)

Mignattino piombato (Chlidonias hybridus)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Lullula arborea (Lullula arborea)

Averla piccola (Lanius collurio)

Ortolano (Emberiza hortulana)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus € presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Il primo rinvenimento di P. f. insubricus nell’astigiano risale al 1991: si trattava della scoperta di alcuni
girini in una pozza in prossimita del fiume Tanaro, nei pressi di Belangero (Gambino et al., 1993). La
successiva conferma della presenza del Pelobate in quest’area, avvenne soltanto 13 anni piu tardi (nel
2004) in un unico stagno a un centinaio di metri dalla prima segnalazione (la pozza originaria &
scomparsa probabilmente a causa di un evento alluvionale). Il sito riproduttivo venne monitorato
utilizzando drift fence e pitfall traps durante I’aprile del 2004 (Mercurio e Li Vigni, 2008), durante il
periodo di studio furono catturati 14 individui (12 maschi e 2 femmine). Nel 2009 un secondo
monitoraggio mediante |'utilizzo di drift fence e pitfall traps aveva rilevato la presenza di solo 7
femmine e 5 maschi (Clemenzi, 2009).

Piu recentemente, nonostante siano stati attivati alcuni monitoraggi specifici (Seglie et al., 2014;
I.P.L.A., 2019), la specie non & stata pil confermata a partire dal 2013. Delle numerose criticita
riscontrate in questo Sito correlate alla rarefazione del pelobate fino alla sua probabile scomparsa,
alcune sono state affrontate e superate (Eusebio Bergo, 2015) mentre per molte altre sono state
proposte efficaci soluzioni nell’ambito della recente elaborazione del Piano di Gestione della ZSC
(I.LP.L.A., 2019), attuabili mediante il presente progetto LIFE.

Il sito mantiene pertanto un ruolo chiave per la rete ecologica regionale in quanto si trova lungo I'asta
fluviale del Tanaro, habitat particolarmente vocato per la specie e potenzialmente molto idoneo ad
interventi di ripristino delle zone umide scomparse e creazione di nuovi habitat acquatici.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d’lvrea)

Surface area (ha): 1.900.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code [T1110047

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non @ compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

Il SIC & occupato per il 59,8% da boschi di latifoglie, per il 11,6% da praterie, per il 8,5% da piantagioni:
frutteti, vigneti, arboricoltura, per il 4,9% da boschi ripari o umidi, per il 3,3% da coltivazioni, per il
3,2% da citta, villaggi, per il 2,7% da incolti, per il 2,5% da parchi, aree sportive, orti, peril 2,2% da
erbai, per il 0,8% da arbusteti, per lo 0,5% da comunita erbacee di torbiere e paludi e per lo 0,2% da
acque stagnanti e relative comunita vegetali.

Proprieta pubblica: 258'097 m?2

Scientific description of project area:

Il Sito coinvolge otto comuni, tutti della provincia di Torino: Scarmagno, Torre Canavese, Aglie,
Baldissero Canavese, Castellamonte, Cuceglio, San Martino Canavese e Vialfre. Il Sito ha una superficie
di circa 1.900 ettari, mentre la superficie comunale complessiva dei paesi e pari a circa 91 km?.

Nel sito sono presenti 9 habitat d’interesse comunitario:

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli (Querco-
carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni) pari al 9% della superficie indagata. Le specie
prevalenti nello strato arboreo sono Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Castanea sativa e Carpinus
betulus, a cui si associano Fraxinus excelsior e giovani soggetti di UImus minor, Acer campestre,
mentre la componente arbustiva sviluppata e diversificata, con Frangula alnus (specie caratteristica
del tipo), Corylus avellana, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Euonymus
europaeus, e, tra le lianose, Hedera helix e Lonicera caprifolium. Lo strato erbaceo, in genere
caratterizzato da bassi indici di copertura, annovera specie quali Pteridium aquilinum, Anemone
nemorosa, Polygonatum multiflorum, Vinca minor, Brachypodium sylvaticum, Galeopsis tetrahit, Luzula
sylvatica.

9260 - Boschi di Castanea sativa (Boschi di castagno) pari al 31% dell’area d’indagine, risultando
quindi di gran lunga il piu rappresentato nel Sito. Molti di questi castagneti sono monospecifici; le
cenosi miste, piuttosto rare, presentano in alcuni casi infiltrazioni di robinia. In generale il sottobosco e
povero di specie e costituito principalmente da acidofile riferibili all’alleanza Quercion robori-petraeae,
fra le quali caratteristiche e indicatrici del tipo sono Teucrium scorodonia e Melampyrum pratense. Tra
le altre piu frequenti si possono citare Molinia arundinacea, Luzula nivea, Pteridium aquilinum,
Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Galeopsis tetrahit, Frangula alnus.

91EO0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)).
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Questo habitat & presente nel Sito sotto due forme distinte di “habitat elementari”: I’alno Frassineto e
I’alneto paludoso. Gli alneti di ontano nero (Alnus glutinosa), con frassino (Fraxinus excelsior), ripari,
medioeuropei sono presenti con una superficie di 85 ha. Si concentra nella zona dei bassi versanti a
scarsa pendenza e nelle aree pianeggianti, spesso su superfici un tempo coltivate o pascolate, con
buona disponibilita idrica a partire da filari che bordavano i limiti o i fossi. Non infrequente & anche la
presenza di cenosi ascrivibili a questo habitat su suoli prima adibiti a pioppeto dove, allo sgombero del
pioppo non hanno fatto seguito altre coltivazioni o dove gli stessi pioppi sono lasciati in piedi oltre il
turno, permettendo I'affermazione di frassino e ontano.

Gli alneti paludosi, a ontano nero (Alnus glutinosa) sono presenti con una superficie molto esigua (4,5
ha). Si tratta di formazioni relitte confinate in stazioni dove il fattore determinante e I'idromorfia quasi
permanente dei suoli. | rilievi vegetazionali eseguiti all’'interno degli ontaneti paludosi evidenziano la
presenza di associazioni a Carici elatae-Alnetum glutinosae, nella quale lo strato arboreo e dominato
da Alnus glutinosa, con buoni valori di copertura, mentre nello strato erbaceo e abbondante Carex
elata, specie caratteristica di associazione.

6430 - Praterie basali e montane, igrofile, non sfalciate o pascolate, a Filipendula ulmaria e comunita
correlate. Risultano presenti in modo puntiforme all’interno del Sito e riportabili in cartografia
esclusivamente nella porzione centro-meridionale della Torbiera S. Giovanni. Si tratta infatti di specie
piuttosto frequenti nelle radure e nei bordi dei boschi di latifoglie in ambienti umidi, quali Alliaria
petiolata, Sambucus nigra, Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Humulus
lupulus, Calystegia sepium, ecc. Nello specifico in Torbiera S. Giovanni I’habitat, caratterizzato dalla
presenza di Calystegia sepium, Urtica dioica, Humulus lupulus, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria,
Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara, e in contatto con altre formazioni quali magnocariceti a
Carex acutiformis, saliceti a Salix cinerea, canneti a Phragmites australis e cenosi dominate da
esotiche.

6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale. La presenza all’interno del Sito di
superfici ancora occupate da prati stabili da sfalcio in coltura tradizionale, floristicamente ricchi e
riferibili all’alleanza Arrhenatherion elatioris, risulta di notevole valore paesaggistico nonché
naturalistico ed economico-produttivo. Dai rilievi eseguiti emerge una buona ricchezza in specie
caratteristiche dei prati stabili di pianura e collina come Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius,
Lolium perenne, Poa pratensis, Plantago lanceolata, Leucanthemum gr. vulgare, Achillea millefolium,
Silene vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus acris, Bromus hordeaceus, Centaurea
nigrescens, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Trifolium repens, Holcus lanatus, Taraxacum officinale,
Galium album, Poa trivialis, Sanguisorba officinalis e Trisetum flavescens (sporadici), Convolvulus
arvensis, Rumex obtusifolius, Lotus corniculatus, Silene alba, Pimpinella major, Leontodon autumnalis,
Prunella vulgaris, Clinopodium vulgare.

3150 - Comunita vegetali delle acque ferme, permanentemente sommerse o galleggianti (Aquatic
vegetation) - Laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e galleggiante. L'habitat e di interesse
comunitario ma all’interno del Sito IT1110047 non risulta oggi particolarmente presente, mentre sono
numerose le situazioni di avanzato interramento quali Lemna minor e Spirodela polyrrhiza e
dell’epatica Riccia fluitans, ascrivibili alla classe Lemnetea (alleanza Lemnion minoris), cui si
aggiungono sporadicamente elementi della classe Potametea come Potamogeton nodosus e Glyceria
fluitans.

3130 - Vegetazione annuale spondale delle acque ferme. Presenti su suoli umidi e fangosi, soggetti a
periodici disseccamenti, su cui si possono insediare le comunita annuali a dominanza di Cyperaceae e
Juncaceae, caratterizzate dalla presenza dei generi Eleocharis, Cyperus, Juncus.

3260 - Vegetazione acquatica sommersa delle acque correnti - Fossi e canali a lento corso con
vegetazione acquatica. L'habitat, poco rappresentato nel Sito indagato, & presente all’'interno dei
fossati scavati per drenare I'ex Torbiera di Vialfre, nell’area Pianezze; si tratta di ambienti caratterizzati
da acque lentamente fluenti e/o ferme, nei quali sono presenti specie come Callitriche stagnalis e
Veronica anagallis-aquatica (riferibili all’alleanza Callitricho-Batrachion), oltre a Glyceria fluitans,
Potamogeton nodosus e Typha latifolia.

91EO* - Saliceti arborescenti a salice bianco (Salix alba), a volte con pioppo nero (Populus nigra), basali
e montani. Si tratta di alcuni piccoli appezzamenti, mediamente intorno ai 3000 mq, posti per lo piu
nella zona pianeggiante intorno alla Torbiera di San Giovanni, che in purezza raggiungono
complessivamente 1,6 ha, mentre in mescolanza con comunita ruderali e comunita erbacee di aree
umide a grandi carici, arrivano a 6000 mqg. Sono inoltre stati rilevati ambienti afferibili a pioppeti di
pioppo nero, di circa 2000 mq nei pressi di Loc. Giringhello, nella zona del campo da golf, in
mescolanza al 50% con alneti di ontano nero e frassino.
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Allo stato attuale nessuna specie vegetale degli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat e riportata per il
Sito.

Nessuna specie di invertebrati degli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat e riportata per il Sito.

Non esiste alcun dato sull’ittiofauna del Sito il quale, per morfologia e idrografia, non rappresenta
un’'area vocata alla presenza di un popolamento ittico di specifico interesse.

Vengono di sequito trattate le specie di anfibi e rettili appartenenti all’All. 1l e IV della Direttiva Habitat:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Vengono di seguito trattate le specie di mammiferi chrotteri appartenenti all’All. Il della Direttiva
Habitat:

Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)

Vespertilio maggiore (Myotis myotis)

Vengono di sequito trattate le specie dell’avifauna appartenenti all’All. | della Direttiva Uccelli:
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Picchio nero (Dryocopus martius)

Averla piccola (Lanius collurio)

Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus € presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La scoperta della specie nella ZSC & avvenuta durante le indagini batracologiche volte alla redazione
del Piano di Gestione della ZSC (I.P.L.A, 2017a) tra il 2009 e il 2011. Scoperto per la prima volta nel
2009 da Paolo Eusebio Bergo presso lo stagno del Paolet, a seguito di un'intensa campagna di indagine
condotta nella primavera del 2010 il Pelobate fosco & stato rinvenuto anche in altre tre stazioni a
conferma di una presenza piu diffusa all’'interno del Sito. | dati di presenza, pero, si riferiscono a soli
adulti in apparente attivita riproduttiva intercettati acusticamente (un solo esemplare maschio
catturato), mentre il censimento della popolazione larvale condotto nel 2009 allo stagno del Paolet e
nel 2010 anche presso le nuove stazioni individuate, non ha dato alcun tipo di riscontro.

A partire dal 2009, quando allo stagno del Paolet sono stati intercettati moltissimi maschi in canto
(svariate decine) lungo tutto il perimetro dello stagno, il censimento della popolazione mediante
idrofono ha denotato una tendenza negativa. Gia nel 2010 il numero di esemplari attivi risultava ridotto
ad alcuni esemplari concentrati in un solo punto dello stagno, mentre nel 2011 si registrava una totale
assenza dell’attivita riproduttiva. Per contro il monitoraggio del 2011 ha consentito di confermare la
frequentazione delle restanti tre stazioni, e di individuare due nuovi siti, lo Stagno San Giacomo (le
Mulere) e lo Stagno dalmatine. Sempre nel 2011 si € ottenuta per la prima volta un’evidenza di
riproduzione mediante il ritrovamento di girini, ma solo all’acquitrino San Giacomo, dove era stata
registrata un’attivita canora particolarmente intensa, nonostante il rapido prosciugamento abbia poi
totalmente inficiato tale risultato. Negli anni seguenti monitoraggi speditivi attuati mediante ricerca di
girini hanno consentito di confermare la riproduzione anche allo stagno del Paolet confermandola
presso I'acquitrino San Giacomo dove la popolazione larvale € risultata maggiormente consistente
(2016).

| risultati delle indagini hanno confermato la sussistenza di una rete di siti riproduttivi (6 in totale)
utilizzati opportunamente dalla specie in funzione di condizioni metereologiche ed ambientali mutevoli
di anno in anno, ma non hanno permesso stime quantitative di abbondanza.

Nonostante la necessita di ulteriori indagini, la conferma della specie in 6 zone umide rende tale ZSC
(insieme ai Laghi d'lvrea) il sito Natura 2000 con il maggior numero di stazioni e quindi di primaria
importanza per la regione.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Isolotto del Ritano (Dora Baltea)

Surface area (ha): 253.000

Surface description:

EU protection status:
SPA |:| NATURA 2000 Code
pSCl |z| NATURA 2000 Code 1T1120013

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito € interamente compreso in quello della Riserva Naturale dell’lsolotto del Ritano, la
cui gestione é affidata all’'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese.

Main land uses and ownership status of the project area:

Il Sito & occupato da: corpi d’acqua interni per il 15%, terreni agricoli per il 30%, foreste caducifoglie
per il 15%, impianti forestali a monocultura per il 19% e da habitat rocciosi, detriti di falda, aree
sabbiose per il 17%.

Proprieta pubblica: 32%

Proprieta privata: 68%

Scientific description of project area:

Il Sito e localizzato sul territorio amministrativo dei comuni di Rondissone, Torrazza Piemonte e
Saluggia, tra le provincie di Torino e Vercelli.

Nel Sito sono presenti 5 habitat di interesse comunitario:

91FO0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Umus minor, Fraxinus
excelsior (UImenion minoris). Cenosi planiziali a querce; presenza di alcuni alberi isolati di cerro lungo
la sponda destra della Dora. Stato di conservazione minacciato da tagli boschivi che hanno causato un
impoverimento strutturale e possono favorire I'ingresso di specie arboree e arbustive alloctone
invasive.

91EO0* - Saliceti arborescenti, a salice bianco (Salix alba), a volte con pioppo nero (Populus nigra),
basali. Cenosi a pioppi e salici che ospita alcune specie arboree rare nel contesto planiziale della Dora
Baltea: Populus alba, Populus canescens, Alnus incana. Ottimale status di conservazione minacciato da
significativa componente di specie erbacee, arbustive e arboree alloctone invasive.

3240 - Saliceti a Salix eleagnos, Comunita arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici (Salix spp.),
ontani (Alnus spp.). Cenosi a salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix triandra) con
eccezionale presenza di ontano bianco (Alnus incana). Stato di conservazione minacciato dalla
presenza di specie erbacee e arbustive alloctone invasive, in particolare di Amorpha fruticosa e
Reynoutria japonica.

6210* - Praterie basali, xerofile e Praterie basali, meso-xerofile. Presenza di praterie xeriche di greto,
con flora altamente specializzata che ospita specie rarissime in contesto planiziale quali Astragalus
onobrychis, Carex lip arocarpos, Eryngium campestre, Globularia bisnagarica. Alterazione dello stato di
conservazione per cause antropiche (frequentazione umana, passaggio di mezzi meccanici, incendi
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dolosi).

3260 - Vegetazione sommersa, delle acque eutrofiche, di ruscelli planiziali. Cenosi presente in alcuni
rami laterali, ruscelli e rogge alimentate da acque sorgive ai margini settentrionali o sud occidentali del
Sito. Conservazione minacciata dalla mancanza di una fascia tampone tra rogge/ruscelli e coltivazioni
agricole, causa di aumento di flora banale e eutrofica.

All'interno del Sito non e stata rilevata la presenza di specie vegetali incluse negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’.

Di sequito vengono riportate le specie di ittiofauna inserite nell’ Allegato Il della Direttiva Habitat:
Barbo canino (Barbus caninus)

Barbo italico (Barbus plebejus)

Vairone (Telestes muticellus)

Cobite italiano (Cobitis bilineata)

Trota marmorata (Salmo marmoratus)

Scazzone (Cottus gobio)

Lasca (Chondrostoma genei)

Pesce persico (Perca fluviatilis)

Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)

Di seguito vengono riportate le specie di invertebrati inseriti nella Direttiva Habitat:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Di sequito vengono riportate le specie di invertebrati inseriti nell’Allegato Il della Direttiva Habitat:
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Pelobate fusco (Pelobates fuscus insubricus)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus & presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La prima scoperta di Pelobates fuscus insubricus in questo territorio & datata 9 luglio 2014 quando,
durante campionamenti svolti nell’'ambito di monitoraggi faunistici e ambientali, in un acquitrino
(Paludina) ubicato in destra idrografica della Dora, in comune si Saluggia, fu inaspettatamente
rinvenuto un girino dalle eccezionali dimensioni (Eusebio Bergd, 2016a); un secondo girino venne
catturato la settimana successiva a seguito di nuovi campionamenti.

Le indagini condotte nell’anno successivo (2015) consentirono di confermare la presenza della specie
in questa prima stazione e di condurre alla scoperta di una seconda stazione presso la Dora (Lanca)
avvenuta in data 2 maggio 2015. Dai conteggi effettuati sulle ovature deposte nel 2015 (in totale 20
considerando entrambe le stazioni), & possibile stimare per quell’anno una popolazione adulta
riproduttiva composta da non piu di 40-50 esemplari (di cui 20 femmine); tuttavia i dati raccolti negli
anni successivi da Paolo Eusebio Bergd sono molto contrastanti e sembrano delineare una drastica
diminuzione: nel 2016 & stata osservata una ridotta attivita riproduttiva (determinata dall’anomalia
climatica che comporto un posticipo delle precipitazioni rispetto all’anno idrologico medio); nel 2017
sono state individuate due sole ovature tardive presso la Lanca presso la Dora e una presso |'acquitrino
Paludina, il cui successo di schiusa & stato inoltre totalmente compromesso da molteplici fattori
(Eusebio Bergo, 2016b); infine, nel 2018-2019 non & stato possibile confermare la riproduzione presso
la ZSC (Paolo Eusebio Bergo, pers. comm.). Nel corso del 2020 sara attuato un primo urgentissimo
progetto di conservazione del pelobate fosco in questo sito attuato dall’Ente Parco presso le due
stazioni di presenza, finanziato dal PSR operazione 4.4.3, volto alla realizzazione di due nuove aree
umide e al supporto demografico della popolazione relitta, a cui dovranno fare seguito numerose
ulteriori azioni proposto nell’ambito del progetto LIFE.

Allo stato attuale delle conoscenze quella di Saluggia rappresenta I'unica popolazione di pelobate
sopravvissuta lungo la Dora Baltea. Le condizioni di totale isolamento, le ridotte dimensioni della
popolazione e il trend negativo osservato, costituiscono fattori di minaccia molto preoccupanti che
sottopongono la specie a immediato rischio di scomparsa.

L'importanza della ZSC per la rete ecologica € elevatissima poiché si tratta di una delle ultime stazioni
di Pelobate fosco in ambito fluviale a livello regionale.
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Name of the picture: Localizzazione delle Azioni nel sito IT1120013 - Isolotto del Ritano
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MAP OF THE COUNTRY LOCATION OF THE PROJECT AREA SCALE 1:5000000
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MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT AREA
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Description of species / habitats / biodiversity issues targeted by the project:

Il progetto si occupa della specie prioritaria P.f. insubricus* in 14 Siti Natura 2000: IT2010011,
IT2010009, IT1150001, 1T2020007, IT1170003, IT1110021, IT1110047, IT1110063, IT1110035,
IT1130004, IT1120013,

Pelobates fuscus insubricus & una sottospecie descritta nel 1873 principalmente sulla base di caratteri
morfologici (Cornalia, 1873), I'areale storico comprendeva |'ltalia settentrionale oltre ad una piccola
parte della Svizzera (Canton Ticino) e della Croazia (Andreone, 2006; Andreone et al., 2004, 2007,
Eusebio Bergo & Seglie, 2016).

La specie, pur essendo segnalata in 26 Siti Natura 2000, negli ultimi 2 decenni e stata confermata con
certezza solo in 15 siti nella Pianura Padano-Veneta: in Piemonte (8 siti), Lombardia (2 siti), Veneto (2
siti) ed Emilia-Romagna (3 siti): la maggiore concentrazione delle popolazioni € nel settore occidentale
dell’areale (Piemonte e Lombardia). | risultati di un recente studio filogeografico (Crottini et al., 2007)
hanno evidenziato come le popolazioni italiane detengono la maggiore variabilita genetica, costudendo
aplotipi ancestrali unici, e quindi rivestono un ruolo chiave per la conservazione.

In Piemonte sopravvive in quattro principali aree di presenza, la piu importante di queste e
rappresentata dall’Anfiteatro Morenico di Ivrea e dal basso corso della Dora Baltea dove negli ultimi 20
anni sono state scoperte numerose nuove popolazioni (Cerfolli et al., 2002, Eusebio Bergo, 2003,
Andreone et al., 2004, AA.VV., 2006, WWF Piemonte, 2006, I.P.L.A., 2011; I.P.L.A., 2012; Eusebio Bergo
2016, 2017), seguita dal Pianalto di Poirino (due siti riproduttivi) a sud di Torino (Cristiano et al., 2018),
I’asta del fiume Po presso Carignano (un unico sito - Fazio & Canalis, 2009), I'area risicola in provincia
di Novara (un unico sito superstite - Seglie e Tessa, 2014) e, infine, una popolazione a forte rischio di
scomparsa lungo il Tanaro (AT) (Mercurio e Livigni, 2007; Seglie et. al., 2015; I.P.L.A. 2019).

In Lombardia € presenta la piu alta concentrazione di popolazioni presso i rilievi morenici del Varesotto
(Eusebio Bergo, Seglie, Soldato, 2014) e una stazione in provincia di Como (Seglie et al., 2017);
ulteriori stazioni non piu confermate durante i monitoraggi condotti nell’'ambito del LIFE “GESTIRE
2020” (LIFE14 IPE/IT/000018) interessavano il medio e basso corso del Ticino (PV), la Lomellina (PV), la
pianura cremonese e il corso del fiume Po e dell’Oglio (CR, MN).

Per quanto riguarda le restanti regioni italiane, il pelobate e presente in pochissime stazioni: nel Friuli-
Venezia-Giulia la specie, nota solo per 4 localita in epoche storiche (Lapini, 1999), non é piu stata
confermata dal 1992 (Lapini, 1993); in Emilia-Romagna la specie & attualmente nota unicamente in
due stazioni nel sistema dei biotopi costieri delle pinete del ravennate (Mazzotti et al., 2001) e presso il
bosco della Mesola, nel delta del Po ferrarese (Mazzotti & Rizzati, 2001); in Veneto, infine, & stata
scoperta una popolazione in buon stato di salute (Boschetti et al., 2006; Richard & Tenan, 2008) e sono
stati attuati progetti di conservazione tra cui la costituzione di un nuovo nucleo presso Bosco Nordio
nell’ambito del LIFE “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta”
(LIFEO9 NAT/IT/000110).

Il pelobate fosco e specie prevalentemente planiziale legata al corso dei grandi fiumi dove trova
condizioni idrologiche e pedologiche favorevoli allo sviluppo larvale e alla fase fossoria dell’adulto. Allo
stato attuale, pero, le aree perifluviali e planiziali sono quelle in cui la specie ha subito il maggiore
declino. In territorio Italiano, le pit importanti popolazioni sopravvivono in contesti morenici dove le
condizioni morfologiche favoriscono la formazione di zone umide temporanee. Solo recentemente
indagini approfondite nella ZSC IT2010011 “Paludi di Arsago” hanno rilevato come in quest’area sia
presente la meta-popolazione pit abbondante d’ltalia, in apparente ottimo stato di salute (Eusebio
Bergo, Seglie, Soldato, 2014; 2016, 2017; 2018), e hanno permesso di definire meglio le esigenze
ecologiche del Pelobate fosco insubrico. L'ambiente riproduttivo ottimale & costituito da diverse
tipologie di zone umide temporanee, relativamente estese, caratterizzate dall’alternanza di un periodo
di sommersione seguito da un pit 0 meno prolungato periodo di asciutta.

L’idroperiodo sembra rivestire particolare importanza per il successo di metamorfosi e I'abbondanza
delle popolazioni. In particolare, & I'idroperiodo temporaneo il fattore chiave che determina la
sussistenza o meno delle popolazioni di Pelobate fosco: nessuna popolazione italiana, infatti, e
attualmente nota per ambienti perenni. L'inidoneita degli ambienti perenni & determinata dalla
presenza di un maggior numero di specie predatrici delle larve rispetto agli ambienti temporanei, che
causa la riduzione o I'annullamento del successo di metamorfosi e la conseguente scomparsa della
popolazione. In quanto specie pioniera e tipica di ambienti temporanei, Pelobates fuscus &
probabilmente poco adattato alla presenza di predatori tipici delle zone umide perenni (pesci, larve di
Odonati e Coleotteri); analogamente a quanto osservato in P. cultripes (Tejedo, 1993), infatti, &
probabile che le larve di P. fuscus non abbiano comportamenti di difesa osservati in altre specie di
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anuri (Lawler, 1989) e che la loro unica strategia sia quella di raggiungere il pit velocemente possibile
una taglia elevata (Brodie & Formanowicz, 1983).

Gli ambienti temporanei favoriscono invece le popolazioni di Pelobate, in quanto limitano (nel caso dei
Macroinvertebrati pit dannosi) o annullano (nel caso dei pesci) le specie predatrici. Questo & in accordo
con numerosi studi in cui si evidenzia come un idroperiodo il piu possibile sincrono con il ciclo larvale di
una specie di anfibio, riduce i fenomeni di competizione e predazione, Paton & Crouch, 2002) e
permette un buon successo alla metamorfosi.

Tra gli ambienti temporanei, le zone umide con maggiore potenziale biogenico per il pelobate fosco
sembrano essere estesi acquitrini dominati da una consistente componente elofitica (magnocariceti) in
condizioni di buona esposizione all’irraggiamento solare

La struttura di rete delle zone umide e la connettivita del paesaggio sono fattori altrettanto importanti
per la conservazione della specie, considerando anche la sua ridotta capacita di dispersione.

Il rischio di estinzione in breve tempo e concreto, come gia verificato negli ultimi anni, e il progetto
attua interventi urgenti e necessari per prevenire questo declino. Il taxon € considerato EN a livello
italiano; nell'ultimo rapporto art.17 della Direttiva Habitat (periodo 2013-2018), lo stato di
conservazione della specie € valutato come "cattivo" (U2), con una tendenza complessivamente
negativa anche per il futuro, anche in considerazione del cattivo stato di conservazione in cui versa il
suo habitat riproduttivo.

Il presente progetto, che prevede interventi sia sulla specie che sull’habitat, mira a migliorare
sensibilmente lo stato di conservazione del Pelobate fosco insubrico entro la fine del progetto, fornendo
le basi per una crescita delle popolazioni anche nel periodo successivo alla conclusione del LIFE. | dati
quantitativi rilevati al termine del progetto e la prospettiva d’'incremento nell’After Life Conservation
Plan potranno consentire di aggiornare i futuri report Art. 17 della Direttiva Habitat migliorando la
valutazione dello Status.
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Provide this information for those species / habitat types or biodiversity issue directly targeted by the project:

Per la localizzazione vedasi mappa allegata e tabella.
PERDITA DELLE ZONE UMIDE

La scomparsa delle zone umide nell’area di progetto e causata: nelle zone moreniche (7 siti Natura
2000 su 14 di progetto) dal drenaggio artificiale, tipicamente un fosso (I.P.L.A., 2017a; 2017b; WWF,
2006); nel sito IT1110035 per I'interramento artificiale a favore di terreno coltivabile (Associazione
Cascina Bellezza, pers. comm.) e, lungo le aste fluviali (6 siti Natura 2000), principalmente per le
dinamiche fluviali alterate. Mentre gli ambienti fluviali dinamici presentano un elevato numero di
specie e abbondanza di popolazioni di anfibi (Tockner et al., 2006), lungo i corsi d’acqua regolati e
irregimentati, si osserva una progressiva perdita di zone umide ed una omogeneizzazione delle poche
rimaste (e.g. Stanford et al., 1996; Karaus et al., 2005).

Per la regione biogeografica continentale dal 1979 al 2010 si e registrata la perdita del 15% dei siti di
riproduzione di anfibi (S.H.l., 2011). Per i Siti Natura 2000 in cui erano note le stazioni riproduttive gia
negli anni '90 (IT1110035 e IT1150001) la scomparsa delle zone umide ¢ stata del 90%: nella ZSC
IT1110035 si & passati dalle 10 stazioni riproduttive note (Fortina & Marocco, 1994) alle 2 attuali
(Seglie, 2019), nella ZSC IT1150001 da 23 nel 1989 (Grossembacher, 1995) all’'unico sito attuale
(Seglie et al., 2014). Per gli altri Siti, per mancanza di dati conoscitivi, antecedenti gli anni 2000, non &
possibile quantificare il declino ma & ipotizzabile un andamento simile.

Questa minaccia e contrastata dalle azioni di ripristino e di creazione zone umide (C1-C6): il drenaggio
verra contrastato con l'installazione di chiuse che permetteranno la regolazione dei livelli e il
mantenimento delle zone umide; verranno riscavate ambienti acquatici interrati; verranno realizzate
zone umide ex-novo per sopperire alla scomparsa di zone umide non recuperabili. Nelle aree a forte
pressione agricola, agricoltori ed associazioni agricole verranno coinvolti per sensibilizzarli
sull'importanza del mantenimento delle zone umide e per presentare buone pratiche da attuare e
garantire il mantenimento degli ambienti acquatici nel lungo termine (A2, E1, E3.3).

DIMINUZIONE DELL'IDONEITA DELLE ZONE UMIDE

Il P.f.insubricus € considerata una specie pioniera (Andreone, 2001), per questo la naturale evoluzione
ecologica della gran parte delle zone umide determina la progressiva perdita di vocazionalita del sito
acquatico. In particolare, i fenomeni di predazione delle larve da parte di macroinvertebrati acquatici,
sembrano giocare un ruolo chiave nella sopravvivenza delle popolazioni di P.f.i. (Sindaco et al., 2013).
Gli ambienti fluviali piu regolati e regimentati (Po e Tanaro) registrano una progressiva perdita di
idoneita dei siti di riproduzione a causa della mancanza di ambienti di neoformazione dovuta
all’alterazione delle dinamiche fluviali (Seglie, 2018). Negli ambienti palustri e nelle aree moreniche
sussiste la medesima problematica, anche pil mitigata dal carattere temporaneo delle zone umide,
che permette il mantenimento di caratteristiche tipiche degli ambienti di neo-formazione.

L'impatto & misurato in dettaglio presso lo stagno di Cascina Bellezza (IT1110035), dove la specie
target, senza l'insorgere di altre minacce, ha subito un costante declino dal 2003 (37 ind.) al 2008 (11
ind.) dovuto alla perdita di vocazionalita dello stagno per successione ecologica. Stessa minaccia, ma
valutata solo con metodi semi-quantitativi, sussiste per alcune popolazioni nelle aree moreniche dove e
stata registrata una cospicua riduzione della loro consistenza (Eusebio Bergo, 2018), cosi come presso
il sito di riproduzione lungo il fiume Tanaro (I.P.L.A., 2019).

Il contrasto avviene attraverso le azioni di ripristino e creazione di nuove zone umide (C1-C6). Le zone
umide create ex-novo o ripristinate possiedono le caratteristiche degli ambienti umidi di neoformazioni,
molto vocati per il P.f.insubricus; inoltre, in molti siti di interventi e previsto anche il diradamento
forestale, azione che permette di riportare le zone umide ai primi stadi di successione ecologica. Infine,
per mantenere nel tempo una buona vocazionalita dei siti di intervento, in molti casi sara installata una
chiusa per la regolazione dell’idroperiodo.

PRESENZA DI SPECIE ALIENE

La presenza di specie aliene, in particolare ittiofauna e astacofauna, € la seconda causa del declino
delle popolazioni di anfibi in Italia (SHI, 2011), in quanto esercitano predazione diretta principalmente
su uova e larve. L'ittiofauna alloctona legata agli ambienti stagnanti sono quelle potenzialmente piu
problematiche per gli anfibi; come ad esempio: il Lucioperca, il Siluro, i Pesci gatto, il Persico trota, ecc.
Analogamente, Procambarus clarckii, la specie di astacofauna alloctona piu invasiva e maggiormente
diffusa in Italia, ha un impatto negativo sulle comunita acquatiche native (Gherardi & Panov, 2009),
comprese le quelle di anfibi che possono subire veri e propri tracolli (Rodriguez et al., 2005) a causa
della predazione diretta sulle larve (Cruz et al. 2006, Ficetola et al. 2011).
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Tale problematica e piu forte in ambito fluviale in quanto il reticolo idrico favorisce una rapida e
naturale diffusione delle specie introdotte, ma coinvolge anche siti piu distanti dal reticolo idrico per
immissione diretta nelle zone umide. La presenza del gambero della Luisiana interessa: 1T1110021,
IT1110035, IT1110050, IT1110019, IT1120013, IT1110025, IT1150001; quella delle specie ittiche
alloctone interessa: IT1150001, IT1170003, IT1110025, IT1120013, IT1110019, IT1110050, IT1110035.
L'impatto e stato valutato in dettaglio presso uno stagno (nel IT1110035) realizzato nel 2001 e
monitorato annualmente con barriere dal 2005 fino ad oggi. L’ allevamento in semi-cattivita delle larve
(Sindaco et al., 2013) aveva permesso alla popolazione di crescere fino ai 151 individui (2012), dopo
I’arrivo spontaneo del gambero si € osservato un netto e progressivo declino della popolazione, fino ai
17 ind. (2019) (Seglie, 2019). Analogamente, l'ittiofauna alloctona ha causato la quasi scomparsa della
popolazione presente sempre nella ZSC IT1110035 negli anni 2006-2008 (Gruppo Monitoraggio
Pelobates, 2009). Con la prolungata asciutta dello stagno (Sindaco et al., 2013) ha permesso
I’eliminazione dell’ittiofauna alloctona e la ripresa della popolazione (107 individui catturati con
barriere parziali nel 2019, Seglie, 2019).

Il contrasto avverra principalmente attraverso due strategie: realizzazione/ripristino di zone umide
temporanee ed installazioni di chiuse per la regolazione dell’idroperiodo (C1-C6); azioni mirate di
contenimento delle specie alloctone presso i siti riproduttivi dove & presente il Gambero della Luisiana
IT1110035 e IT1110021 (C7). Procambarus clarckii, pur tollerando periodi di asciutta (Delmastro,
2017), e piu frequente e negli ambienti perenni (Kopp et al., 2010).

PROLUNGATO PERIODO DI SICCITA, RITARDO NELLE PIOGGE PRIMAVERILI

Le zone umide temporanee, in virtu della loro scarsa profondita e del loro idroperiodo intermittente,
sono molto piu soggette agli impatti causati dalla variazione nei pattern di temperatura e
precipitazioni. Gli ambienti temporanei nei climi mediterranei sono maggiormente minacciati dalla
riduzione delle precipitazioni e dalle siccita prolungate legate al cambiamento climatico (Junk et al.,
2013).

La temperatura e I'idroperiodo giocano un ruolo cruciale per la metamorfosi delle larve e determinano
I’'abbondanza di popolazione (Utsch et al. 1999). Ritardi eccessivi nell’allagamento e asciutte precoci
possono, infatti, annullare completamente il successo riproduttivo delle popolazioni di anfibi.
Localizzazione: tutti i 14 Siti Natura 2000 di progetto.

Pur essendo difficile quantificare I'impatto sul declino della specie target, le indagini piu recenti
(Eusebio Bergo et al., 2013; 2016, 2017; I.P.L.A, 2017a) hanno permesso di osservare come fenomeni
di siccita prolungata, asciutte precoci o ritardi nell’allagamento primaverile, tali da inficiare
completamente il successo riproduttivo delle sub-popolazioni di Pelobate fosco presenti, abbiano
interessato una decina di siti negli anni monitorati. Analogamente presso la ZSC IT1120013 negli ultimi
anni (2017-2019) fenomeni di ritardi o esigue piogge primaverili hanno determinato il completo
insuccesso riproduttivo negli unici due siti riproduttivi presenti (Eusebio Bergd, 2016b).

Il contrasto di tale minaccia avviene sia mediante azioni di ripristino/creazione ex-novo delle zone
umide che mediante installazione di chiuse per la regolazione dell’idroperiodo (C1-C6). La possibilita di
aumentare il livello massimo di invaso, e di conseguenza il volume di acqua accumulato all’interno
della zona umida, permettera di mitigare gli effetti della carenza idrica dei periodi siccitosi anche nel
lungo termine garantendo di mitigare gli effetti dei futuri cambiamenti climatici.

DIMINUZIONE DELLA POPOLAZIONE LOCALE

La diminuzione delle meta-popolazioni & conseguenza delle minacce descritte e spesso determina un
declino al di sotto del valore di Minina Popolazione Vitale (stimata per il Pelobate fosco a 50 individui);
la diminuzione del contingente, oltre all’estinzione locale, puo determinare I'accentuarsi di fenomeni di
inbreeding.

L'eccessiva diminuzione del contingente popolazionale ¢ in atto presso le tutte le ZSC di presenza
eccetto le Paludi di Arsago; nella ZSC IT1170003 tale problematica ha determinato I'estinzione locale
della specie negli ultimi anni.

La minaccia & contrastata principalmente con I'incremento della popolazione locale tramite
ripopolamento (C7) al fine di riportare valori di abbondanza, previa realizzazione degli interventi di
ripristino e realizzazione di nuove zone umide previsto.

Previous conservation efforts in the project area and/or for the habitats/species targeted by the project:

Paludi di Arsago - ZSC IT2010011 (Parco Ticino Lombardo)

azione di conservazione svolta: MONITORAGGIO BATRACOLOGICO NEL SIC PALUDI DI ARSAGO E
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INDAGINI PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE STAZIONI DI PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS NEL
TERRITORIO DEL SEPRIO (VARESE)

anno di esecuzione: 2015

risultati: aggiornamento dello stato distributivo della batracofauna e del Pelobate fosco all'interno
dell'area morenica (33 siti campionati) e individuazione di eventuali nuove popolazioni riproduttive a
completamento del Monitoraggio prescritto in sede di Valutazione d’incidenza nell’ambito dei lavori di
realizzazione del metanodotto SNAM Somma Lombardo-Besnate

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITA: FASE 2
INTERVENTI NEL SIC "Paludi di Arsago" A FAVORE DEL PELOBATE

anno di esecuzione: 2017

risultati: Il Parco ha attuato interventi a favore delle popolazioni di anfibi nella ZSC Paludi di Arsago
realizzando una chiusa di regolazione dei livelli dell’area umida posta in loc. Peverascia in comune di
Arsago, pill importante sito riproduttivo per Pelobate fosco.

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino (partner responsabile azione), Provincia di
Varese (Capofila)

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000.

azione di conservazione svolta: PROGETTO ‘SPECIES PER AQUAM - POTENZIAMENTO DI DUE AREE
SORGENTI (PALUDI DI ARSAGO E LAGO DI COMABBIO) PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CONNESSIONE
ECOLOGICA TRA LA VALLE DEL TICINO E LE ALPI’

anno di esecuzione: 2016 -2019

risultati: miglioramento della rete ecologica nell’area delle Paludi di Arsago, al fine di connettere i
nuclei isolati e incrementare lo scambio genetico della pit importante meta-popolazione italiana di
Pelobate fosco, attraverso interventi di potenziamento/riqualificazione delle aree umide dell’area al fine
di migliorare lo stato di conservazione della specie target e delle altre specie di anfibi presenti;
informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei fruitori, al fine di incrementare la
consapevolezza dell'importanza di tali aree, a scala non solo locale ma anche regionale e nazionale, e
della loro straordinaria ricchezza di biodiversita.

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: PROGETTO ‘SPECIES PER AQUAM - POTENZIAMENTO DI DUE AREE
SORGENTI (PALUDI DI ARSAGO E LAGO DI COMABBIO) PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CONNESSIONE
ECOLOGICA TRA LA VALLE DEL TICINO E LE ALPI’

anno di esecuzione: 2016 -2019

risultati:

* miglioramento della rete ecologica nell’area delle Paludi di Arsago, al fine di connettere i nuclei isolati
e incrementare lo scambio genetico della pit importante meta-popolazione italiana di Pelobate fosco,
attraverso interventi di potenziamento/riqualificazione delle aree umide dell’area al fine di migliorare lo
stato di conservazione della specie target e delle altre specie di anfibi presenti;

* informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei fruitori, al fine di incrementare la
consapevolezza dell'importanza di tali aree, a scala non solo locale ma anche regionale e nazionale, e
della loro straordinaria ricchezza di biodiversita.

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella guale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: POTENZIAMENTO DELL'AREA UMIDA DENOMINATA “ACQUITRINO
MADONNA DELLA GHIANDA"” A FAVORE DEL PELOBATE FOSCO

anno di esecuzione: 2019-in corso

risultati: I'intervento ha I'obiettivo di ampliare la superficie di un’area umida esistente, sito riproduttivo
di Pelobate fosco e altre specie, mediante scavo in un’area attualmente destinata a prato.

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava
I'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000. Bando per I'assegnazione
di contributi regionali per attuazione del piano di interventi prioritari di conservazione per alcune
specie di anfibi e rettili di interesse conservazionistico di cui all’azione A14 del Progetto LIFE
Gestire2020"
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azione di conservazione svolta: MONITORAGGIO BATRACOLOGICO NEL SIC PALUDI DI ARSAGO E
INDAGINI PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE STAZIONI DI PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS NEL
TERRITORIO DEL SEPRIO (VARESE)

anno di esecuzione: 2015

risultati: aggiornamento dello stato distributivo della batracofauna e del Pelobate fosco all'interno
dell'area morenica (6 siti campionati nella ZSC)

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000.

azione di conservazione svolta: LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITA: FASE 2BIS
INTERVENTI NELLA ZSC IT2010009 Rio Capricciosa

anno di esecuzione: 2018

risultati: il Parco ha provveduto all’acquisizione di un’area umida di estesa superfice (15.000 mq) e alla
rigualificazione del sentiero posto in prossimita dell’area stessa.

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino (partner responsabile azione), Provincia di
Varese (Capofila)

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEGLI AMBIENTI UMIDI DEL PARCO
TICINO Al FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA E DEL PAESAGGIO

anno di esecuzione: 2019-in corso

risultati: AZIONE 2 - Recupero della piena funzionalita delle risorgive presenti nella ZSC “Sorgenti del
Rio Capricciosa” a favore della batracofauna

ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava
I'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000. PAF regionale (DGR.
4316/2015) attivita 13 (mantenimento/miglioramento dello stato di conservazione delle specie)

Valle del Ticino - ZSC IT1150001 (Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago
Maggiore)

azione di conservazione svolta: ‘INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA RISAIA ZABOINA DI
CAMERI (NO), FINALIZZATI ALLA RIPRODUZIONE DEGLI ANFIBI'.

anno di esecuzione: febbraio - marzo 2019

risultati: nell'inverno 2019 e stata creata una nuova zona umida su terreno di proprieta dell’Ente Parchi
in Comune di Cameri (NO) realizzando un’intervento di impermeabilizzazione di un’area di ex-risaia
denominata “Risaia Zaboina"”, finanziato con fondi di compensazione ambientale legati
all’attraversamento della linea ferroviaria ad alta capacita nel Parco Naturale del Ticino (importo
complessivo di spesa € 48.064,30).

A seguito dei lavori si &€ venuta a creare una nuova area umida di 900 mq, che & stata utilizzata per la
riproduzione da diversi anfibi. Sono state rilevate due ovature di Pelobates fuscus insubricus e la
maggior parte delle larve monitorate sono arrivate con successo allo stadio adulto. L'ubicazione presso
un’area boscata e il carattere temporaneo della zona umida rende quest’ultima un habitat ideale per la
riproduzione di tale specie, che si auspica possa subire un incremento significativo nei prossimi anni.
ente responsabile: Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava
I'intervento: Azioni di conservazione e rinforzo delle popolazioni di Pelobates fuscus insubricus presenti
nel Parco Naturale del Ticino in Comune di Cameri (NO), in attuazione della Direttiva Habitat e delle
Misure di Conservazione sito-specifiche vigenti nel sito Natura 2000.

Po morto di Carignano - IT1110025 (Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese)

azione di conservazione svolta: PSR 2014-2020 Operazione 4.4.3 ‘FORMAZIONE DI ZONE UMIDE DI
PREVALENTE INTERESSE ERPETOLOGICO E ITTIOLOGICO LUNGO L'ASTA DEL PO E DELLA DORA
BALTEA'.

anno di esecuzione: in corso di realizzazione

risultati: realizzazione di bacini ai fini riproduttivi per il Pelobate

ente responsabile: Ente di Gestione delle aree protette del Po torinese

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000.
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Isolotto del Ritano (Dora Baltea)- IT1120013 (Ente di Gestione delle Aree protette del Po
torinese)

azione di conservazione svolta: PSR 2014-2020 Operazione 4.4.3 “Formazione di zone umide di
prevalente interesse erpetologico e ittiologico lungo I'asta del Po e delle Dora Baltea”

anno di esecuzione: in corso di realizzazione

risultati: realizzazione di bacini ai fini riproduttivi per il Pelobate

ente responsabile: Ente di Gestione delle aree protette del Po torinese

strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversita nella quale rientrava

l'intervento: attuazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000.
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Name of the picture: Localizzazione_minacce_tabella

Area
protetia

Sito RN 2000

Arione

Cod.intervento

Minaccia

LIFE19 NAT/IT/000883

IT2010011 C1.1 ARS1 234
C12 ARS02 234
Ticing C13 ARSO4 1.2
C14 ARS08-10 234
cC15 ARS12 234
C16 ARS15 34
C1.0 ARS16-17-18-19-27-28 234
Ticino LM [T115001 c2 CAMOD3 243
[T202007 (X PINDG ]
Pineta c3z2 PIN_MNew7 1.2
33 PIN_NewG PIN_New8 13
IT170003 C41 BEL19 234
C42 BEL20 234
Astigiano C43 BEL24 234
C44d BEL53 234
C45 BELS5 1.2
IT1110063 C51 BLVID2 124
T1110021 cs52 LGH18 1234
LGH1T
LGH15-16
LGHTM
LGH24
LGHZ6
LGH_MNewl
LGH_New?2
LGH2T
LGH31-32
CMT IT1110047 C53 MDX08-09 234
MDX_Newb
MDX24
MDX10
MDX05
MDX02
MDX07
MDX27
IT1110035 C54 POID1 23
POI02
IT1110019 Ch.1 BAR11 23
PoTorino T1110025 Ce&2 CARO 1234
CARO9
(T1110050 Ce3 MUV_Newt 1234
MUYV_New8
IT1120013 CE4 RITO2 1.2
RIT15
RIT New3d
RIT_New1
RIT_New?2
(T1130004 C65 BER33-34-35 1,234
BERO&6-07-08-00-14
BERO3
cr Tutti le area oggetto dintervento 5
Tutte
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Name of the picture: Bibliografia minacce B2d

Bibliografia utilizzata in
"Conservation/biodiversity problems and threats & previous conservation efforts”

+ Boix, D., Batzer, D., 2016. Invertebrate assemblages and their ecological controls across theworld's
freshwater wetlands. In: Batzer, D., Boix, D. (Eds.). Invertebrates in Freshwater Wetlands. Springer,
New York, pp. 601-639.

 Calhoun, A. J. K., Mushet, D. M., Bell, K. P., Boix, D., Fitzsimons, J. A., & Isselin-Nondedeu, F.
(2017). Temporary wetlands: challenges and solutions to conserving a “disappearing” ecosystem.
Biological Conservation, 211, 3-11. hitps://doi.org/10.1016/j biocon.2016.11.024

¢ Cruz M.J. and Rebelo R., 2007. Colonization of freshwater habitats by an introduced crayfish,
Procambarus clarkii, in Southwest Iberian Peninsula. Hydrobiologia, 575, 191-

¢ Cruz, M. J. et al. 2006. Effects of an introduced crayfish, Procambarus clarki, on the
distribution of south-western Iberian amphibians in their breeding habitats. — Ecography
29: 329-338.

« Dahl T.E., 2014. Status and Trends of Prairie Wetlands in the United States 1997 to 2009. US.
Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Ecological Services, Washington, DC.

+ Davidson, N. C. (2014). How much welland has the world lost? Long-term and recent trends in
global wetland area. Marine and Freshwater Research, 65(10), 934.
https:/idoi.org/10.1071/MF 14173

+« Delmastro, G. (2017). Il gambero della Louisiana Procambarus clarkii (Girard, 1852) in Piemonte:
nuove osservazioni su distribuzione, biologia, impatto e utilizzo (Crustacea: Decapoda:
Cambaridae). Rivista Piemontese Di Storia Naturale, 38, 61-129.

+ European Commission (1995). Commission's communication to the Council and the Parliament:
wise use and conservation of wetlands. European Commission, Brussels, Belgium.

+ Ficelola, G. F. et al. 2011b. Wetland features, amphibian communities and distribution of the alien
crayfish, Procambarus clarkii. — Alytes 29: 75-87.

« Gherardi F. & Panov V. E., 2009 - Procambarus clarkii (Girard), red swamp crayfish/crawfish
(Cambaridae, Crustacea), in: "Handbook of alien species in Europe”, Springer, Dordrecht: 316,

« |PLA, 2017c. Piano di Gestione della Zona Speciele di Conservazione [T1110035 - “Stagni di
Poirino-Favari”. Regione Piemonte, Regione Piemonte, Settore Biodiversita e Aree naturali.

» Junk, W.J., An, S_, Finlayson, C.M., Gopal, B., Kvét, J., Mitchell, S.A_, Mitsch, W.J., Robarts, R.D.,
2013. Curmrent state of knowledge regarding the world's wetlands and their future under global
climate change: a synthesis. Aguat. Sci. 75, 151-167.

= [Karaus, U., L. Alder & K. Tockner, (2005). Concave islands: diversity and dynamics of parafluvial
ponds in a gravelbed river. Wetlands 25: 26-37.

= Kerby J.L., Riley S.P.D., Kats L.B. and Wilson P., 2005. Barriers and flow as limiting factors in the
spread of an invasive crayfish (Procambarus clarkii) in southern California streams. Biol. Conserv.,
126, 402-409.

+ Kopp D., Santoul F., Poulet N., Compin A. and Cereghino R., 2010. Patterning the distribution of
threatened crayfish and their exotic analogues using self-organizing maps. Environ. Conserv.,
37,147-154.

# Paton, PW.C., Crouch lll, W.B. (2002): Using the Phenclogy of Pond-Breeding Amphibians to
Develop Conservation Strategies. Conservation Biology 16: 194-204.

* Redriguez, C. L., E. Bécares, M. Fernandez-Aldez, and C. Fermandez-Aldez. 2005. Loss of diversity
and degradation of wetlands as a result of introducing exotic crayfish. Biological Invasions 7, 75-85.

= S H. L (2011). Assessing the status of amphibian breeding sites in Italy: A national survey. Acta
Herpetologica, 6(1), 119-126.

s Scavone, E. 2013. Dinamica stagionale e conservazione di Pelpbates fuscus insubricus. Tesi di
Laurea Magistrale in Biologia dellAmbiente, Dipariimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi, Universita degli Studi di Torino.

s Seglie, D. (2018). Studi e approfondimenti finalizzati alla redazione del Piano di Gestione della Zona
di Protezione Speciale IT1180028 “Fiume Po, tratio vercellese- alessandrino. Componente:
Erpetofauna. Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, Valenza (AL).

» Stanford, J.A., Ward, J.V., Liss, W.J., Frissell, C.A., Wiliams, R.N., Lichatowich, J.A., and Coutant,
C.C. (1998). A general protocol for restoration of regulated rivers, Regulated Rivers: Research &
Management, 12, 391-413.

+ Tockner, K., Klaus, |., Baumgartner, C., & Ward, J. V. (2006). Amphibian Diversity and Nestedness
in a Dynamic Floodplain River (Tagliamento, NE-Italy). Hydrobiologia, 565(1), 121-133.

* Ultsch, G. R., Bradford, D. F. & Freda, J., 1999. Physiology: coping with the environment. In:
Tadpoles: the biology of anuran larvae: 189-214 (R. W. McDiarmid & R. Altig, Eds.). Univ. of
Chicago Press, Chicago.
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Best practice character of the project:

Il carattere di best practice del progetto & legato a diverse attivita che vengono attuate con il progetto
che di seguito descriviamo.

1. Attivita di ripopolamento/reintroduzione prevista nell’azione C7. Ha carattere di best practice in
quanto il progetto prevede lo sviluppo e il miglioramento di protocolli di ripopolamento/reintroduzione
(n. di individui rilasciati vs. stadio delle loro larve, n. di ripetizioni, metodi di incrocio dei dati tra
popolazioni attraverso analisi genetiche preliminari, ecc.) a partire da protocolli gia sperimentati in via
preliminare a livello locale, estendendoli e replicandoli a livello pit ampio (al 70% della distribuzione
geografica della specie target). Tale tecnica prevede: il recupero di alcune ovature di Pelobates fuscus
insubricus da siti di maggior densita; la traslocazione in nuovi siti; la riproduzione in-situ attraverso
gabbie su misura, dove i girini vengono allevati in condizioni di semi-cattivita. La tecnica & stata gia
applicata con successo in Piemonte (Sindaco et al., 2014) dove ha permesso il recupero di una
popolazione minacciata di estinzione e in Lombardia nel Parco del Ticino Lombardo (BC) con il progetto
‘Species Per Aquam’. L’esecuzione delle attivita progettuali consentira di perfezionare la tecnica di
riproduzione puntando ad ottimizzare il successo riproduttivo in termini di numero di girini destinati al
ripopolamento/reintroduzione, attraverso la tarutura e applicazione di protocolli di nutrizione
appropriati, procedure di rilascio, protocolli sanitari, ecc. Il risultato finale consentira di replicare
I'attivita sia nell'intero areale di P.f.insubricus sia di essere sperimentata per altre specie di anfibi in
Europa, grazie alla strategia di replicabilita/trasferibilita prevista all’Azione E3.

2. Azioni di creazione, miglioramento e ripristino di habitat C1-C6. Si attuano le migliori pratiche per
I'incremento dell’idoneita delle zone umide quali siti ottimali di riproduzione del P. fuscus insubricus.
Inoltre viene messo a punto un sistema che permettera la regolamentazione dei livelli idrogeologici in
grado di simulare i cicli idrogeologici naturali. Durante il progetto sara possibile testare questi
strumenti di regolazione in una estesa gamma di habitat acquatici temporanei creati ex-novo e
sviluppare quindi una migliore gestione delle risorse idrogeologiche, cosi da contribuire anche a
fronteggiare, localmente, gli effetti negativi causati dal cambiamento climatico.

3. Il carattere di best practice emerge in alcune azioni preparatorie e di sensibilizzazione che
prevedono il coinvolgimento di privati e gruppi di stakeholders e avranno un effetto anche nel post Life
per il mantenimento di un buono stato di conservazione della specie nel medio e lungo termine. Il
coinvolgimento di gruppi d’interesse si basa su un approccio di tipo partecipativo nell’attuazione di
misure per la conservazione della specie P. fuscus insubricus e nella gestione dei 14 Siti Natura 2000 di
progetto.

Il principale riferimento sono:

- il gruppo di privati, tra cui buona parte di agricoltori, che s’impegnano a dedicare, nel lungo periodo,
le aree di cui sono proprietari e in cui si realizzazano gli interventi alla gestione della Rete Natura 2000
con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni favorevoli ed idonee alla riproduzione di
P.F.insubricus e di altre specie della batracofauna tutelate dalla Direttiva Habitat;

- il gruppo dei volontari che opportunamente formati, saranno coinvolti in una task force e
supporteranno le attivita di monitoraggio e di sorveglianza ai siti di progetto sia durante il progetto ma
anche nel post-Life. Tra i volontari la componente giovane sara invitata ad aderire all’iniziativa europea

del Corpo Europeo di Solidarieta (European Solidarity Corps https://europa.eu/youth/solidarity_en)
(Azione A7).

Demonstration character of the project:

LIFE INSUBRICUS ¢& un progetto dimostrativo in quanto mette in pratica e diffonde best practices
applicate per la prima volta in maniera sinergica nel contesto di riferimento, alcune gia sperimentate a
livello locale (attivita di ripopolamento/reintroduzione) ma applicate a scala pitu ampia, altre applicate
per la prima volta (per la regolazione dei livelli idrogeologici), altre innovative nel contesto di
riferimento (ampio coinvolgimento dei volontari per la conservazione della specie e adesione all’'ESC).

Il carattere dimostrativo viene rafforzato con la diffusione delle best practies grazie all’azione E3 di
trasferimento e replicazione che prevede: a) attivita dimostrative sul campo (stage formativi e summer
school) per lo staff tecnico-scientifico sia nazionale che europeo; b) la pubblicazione di linee guida e di
una strategia nazionale per la conservazione della specie target, e I'adozione formale da parte di ISPRA
(pubblicazione nella Collana Conservazione della Natura) (Azione A8); c) 'aumento della
sensibilizzazione di cittadini e di alcuni gruppi di stakeholder sul tema della conservazione della specie
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target e di altri anfibi inclusi negli Allegati Il e IV della Direttiva Habitat (Triturus carnifex; Bufo viridis;
Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana latastei; Rana lessonae) anche attraverso una linea guida per il
mondo agricolo (Azione E3). Le linee guida saranno disseminate attraverso incontri, conferenze, sito
web ufficiale, social network e rete internazionale (ad esempio Researchgate, Academia edu, ecc.).
Specifici indicatori di trasferibilita e replicabilita saranno definiti per misurare I'efficacia.

Gli aspetti con il maggiore carattere dimostrativo sono:

Le metodologie di riproduzione e ripopolamento (Azione C7) che verranno esportate a livello nazionale
ed europeo e potranno essere applicate alla specie P. fuscus insubricus o ad altre specie del genere
Pelobates, oltre che ad altre specie anfibi con simile ecologia delle larve. In particolare, le metodologie
saranno diffuse: in Emilia-Romagna e Veneto (vedasi Form A8 di supporto del progetto), cosi da coprire
tutta I’areale di distribuzione della specie; in Polonia, Svezia, Bulgaria e Slovenia (vedasi Form A8 di
supporto del progetto) e in altri Paesi gia in rete con il Beneficiario coordinatore. Ad esempio il Parco
del Ticino Lomabardo e il Canton Ticino sono partner all’interno di un progetto INTERREG ITALY-
SWITZERLAND (Asse 2) in corso, quindi la rete di contatto tra questi Paesi sara portata avanti grazie
anche a questo progetto.

Altra azione a forte carattere dimostrativo € la messa a punto di strumenti di regolamentazione dei
livelli idrogeologici (Azioni C1-C6 e D1-D6), che potranno essere usati in una pit ampia gamma di
situazioni simili, in cui sia necessario gestire e regolare I'idro-periodo e i livelli di acqua.

Pilot aspects of the project:

Non rilevante.

EU added value of the project and its actions:

Award criterion 3

Il progetto & coerente con gli obiettivi specifici dell’art. 11 - Regolamento LIFE (Nature and Biodiversity)
e con gli Allegati lll in quanto:

a) contribuisce allo sviluppo e attuazione della politica e della normativa europea in materia di natura e
biodiversita, inclusa la Strategia UE per la Biodiversita 2020, e le Direttive 92/43/EEC e 2009/147/EC
tramite il miglioramento dello stato di conservazione della specie prioritaria P. fuscus insubricus.
Attualmente il rischio di estinzione in breve tempo & concreto, come gia registrato negli ultimi anni in
alcuni siti; il progetto attua interventi urgenti e necessarie azioni per prevenire questo declino. Lo
Status della specie target e stato valutato nell'ultimo rapporto art. 17 della Direttiva Habitat (periodo
2013-2018) come "cattivo" (U2), con una tendenza complessivamente negativa anche per il futuro,
anche in considerazione del cattivo stato di conservazione in cui versa il suo habitat riproduttivo. Il
presente progetto, che prevede interventi sia sulla specie che sull’habitat e mira a migliorare
sensibilmente lo stato di conservazione della specie target entro la fine del progetto, fornendo le basi
per la crescita delle popolazioni anche nel periodo successivo After LIFE consentendo di aggiornare
adeguatamente i futuri report Art. 17 della Direttiva Habitat e migliorandone la valutazione dello
Status.

b) sostiene la Rete Natura 2000, attuando i PAF delle Regioni Piemonte e Lombardia con azioni
coerenti. Le azioni di conservazione su habitat favoriscono anche altre specie anfibie che condividono
gli stessi habitat degli Allegati Il (T. carnifex; R. latastei) e IV (B. viridis; H. intermedia; R. dalmatina; R.
lessonae) della Direttiva Habitat.

c) migliora la base di conoscenze della politica e della legislazione ambientale UE in materia di natura e
biodiversita, attraverso attivita di monitoraggio e replicazione in altre aree. In particolare, verranno
pubblicate e disseminate delle linee guida, cosi da garantire la sostenibilita nell’After Life in tutta I'area
di distribuzione della specie target e da fornire contenuti utili a livello europeo per la gestione di altre
specie anfibie che condividono gli stessi habitat.

All. 1ll) & coerente con le priorita del Settore prioritario Natura e Biodiversita a) in termini di natura:
comprende attivita per I'attuazione delle direttive 92/43/CEE ed in particolare: i) attivita volte a
migliorare lo stato di conservazione di specie di interesse comunitario; e ii) approcci integrati per
I’attuazione dei quadri di azioni prioritarie PAF (vedi sopra); b) in termini di biodiversita: comprende
attivita per I'attuazione della strategia sulla Biodiversita con attivita volte a contribuire al
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conseguimento dell’obiettivo 2, dell’obiettivo 5 e dell'obiettivo 6.
Gli Standard Forms Natura 2000 di 6 Siti verranno aggiornati contestualmente.
Award criterion 6

Sinergie - il progetto € in sinergia con le priorita di An Action Plan for nature, people and the economy
(2017), in particolare con:

- Priorita B, azione 5 -promuove e sviluppa la collaborazione pubblico/privato ed include gli
stakeholders rilevanti nell’attuazione e promozione delle attivita di progetto, in linea con EIR
(Environment Implementation Review) e con il relativo Report 2019 per I'ltalia;

- Priorita B, azione 7 -fornira linee guida e modelli gestionali per la conservazione della specie target e
di altre specie anfibie che condividono gli stessi habitat;

- Priorita D, azione 13 -sviluppera la collaborazione tra enti pubblici a vari livelli (locale, regionale,
nazionale);

- Priorita D, azione 15 -coinvolgera e promuovera l'iscrizione di volontari nei corpi ESC in attivita di
monitoraggio e salvaguardia di Siti Natura 2000 e specie target.

Sinergia con altre politiche europee che riguardano:

LAVORO e CAP: il progetto applichera la strategia UE in materia di occupazione coinvolgendo ditte per
la realizzazione degli interventi di ripristino/creazione di zone umide (Azioni C1-C6) e almeno 3 ditte
per attivita di guide ambientali. L’attuazione di alcune tipologie di azioni prevedera la collaborazione di
imprenditori agricoli locali (art.14 D.lgs 228/2001 ‘Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art.7 legge 5 marzo 2001, n.57) per I'’esecuzione degli interventi. In particolare,
gli imprenditori agricoli locali verranno coinvolti durante il periodo invernale, favorendo cosi
I'integrazione di reddito e la diversificazione delle competenze degli agricoltori coinvolti, in linea con gli
obiettivi chiave del futuro Piano Strategico della Common Agricultural Policy (specificamente il
miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena di valore e la promozione di impiego,
crescita, inclusione sociale e sviluppo locale nelle aree rurali).

FORMAZIONE: il progetto prevede diverse attivita di formazione rivolte a studenti e neolaureati (Azione
E3.1 - almeno 20), a erpetologi junior (Azione A7 - almeno 4), a tecnici, professionisti e ricercatori
(Azione E3.2 - 8/10 tecnici), consentendo la qualificazione professionale e conseguentemente
ampliando le possibilita lavorative nei settori di riferimento. In tal senso, le attivita di formazione
previste risultano in linea con le politiche UE in materia di Istruzione e Formazione Professionale (VET -
Vocational Education and Training) e con la nuova Skills Agenda for Europe adottata dalla Commissione
Europea nel 2016 per rafforzare la fruibilita di adeguate piattaforme di formazione e di sviluppo di
competenze.

Criterio degli ‘Appalti verdi’

E previsto il controllo (nell’ambito dell’azione F1) sugli affidamenti di beni e servizi affinché siano
applicati i criteri e la legge nazionale in materia di Green Public Procurement e I'inserimento dei Criteri
Ambientali Minimi nelle procedure di aggiudicazione. In particolare, per la stampa delle Linee Guida e
dei prodotti di divulgazione/comunicazione, verra utilizzata carta riciclata e certificata Ecolabel.
Saranno preferiti i servizi di catering per gli eventi del progetto che forniscono alimenti biologici e / o
alimentari prodotti nell'ambito di sistemi di produzione integrati. Tutti gli acquisti verranno fatti
scegliendo prodotti a marchio Ecolabel, dove & previsto per la categoria merceologica la presenza dei
criteri Ecolabel.

Uptake (assimilazione/assorbimento)

Si richiamano di seguito precedenti progetti europei i cui risultati sono stati assorbiti dal progetto
INSUBRICUS. | progetti riportati prevedono interventi a favore della conservazione di specie di genere
affine al Pelobates fuscus insubricus:

Progetto PEGASUS H2020

(ID accordo di sovvenzione: 633814 finanziato con H2020-EU3.2) https://oppla.eu/casestudy/18352

Sono stati realizzati 34 casi di studio che utilizzano un approccio partecipativo e di ricerca-azione.
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Sono state utilizzate diverse tecniche per creare nuovi habitat e la gestione delle aree dal punto di
vista irriguo per consentire la presenza dell’acqua nei periodi di attivita per gli anfibi in armonia con le
attivita agricole. | risultati di questo progetto possono essere utilizzati per la redazione delle linee guida
per agricoltori previste nell’Azione E3 e per le attivita di coinvolgimento degli agricoltori prevista
nell’azione A2.

LIFE14 NAT/SE/000201, SemiAquaticLife - Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna
(Svezia); il progetto si articola in interventi di creazione/ripristino di zone umide e nella reintroduzione
delle specie

Lacerta agilis, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo viridis, Hyla arborea, Epidalea calamita nei siti
identificati in Danimarca, Germania e Svezia. | risultati contribuiscono a definire le migliori tecniche
d’intervento sulle zone umide.

LIFE12 NAT/PL/000063, Life/Amphibia/2012/PL - Amphibians protection on the Natura 2000 areas in
north-eastern Poland (Polonia) - tra i risultati ottenuti dal progetto risultano particolarmente
significativi per il progetto INSUBRICUS gli interventi di ripristino di stagni e la creazione di condizioni
idriche adeguate alla riproduzione di anfibi con impatto diretto positivo sullo stato delle popolazioni di 6
specie anfibie, tra cui Bombina bombina e Triturus cristatus.

LIFEO9 NAT/IT/000110 “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta”
(Italia- Regioni Emilia-Romagna e Veneto) - i risultati del progetto includono interventi per creare
habitat a favore del P.f.insubricus e attivita di traslocazione dal sito di nota presenza IT3270023 Delta
del Po al sito SIC-ZPS IT3250032 Bosco Nordio. La Regione Veneto ha condiviso gli obiettivi del
presente progetto, sottoscrivendo Form A8 e pertanto ci sara la condivisione e trasferimento delle
modalita di ripopolamento gia operate e collaudate.

Transnazionalita

Il progetto ha partenariato nazionale, tuttavia la transnazionalita € assicurata dalle attivita di
networking (Azione E2) con enti beneficiari di altri progetti LIFE (Form A8). Un altro elemento di
transnazionalita del progetto e legato al coinvolgimento della rete internazionale delle Riserve della
Biosfera di cui fanno parte due Riserve che interessano le aree dei beneficiari di progetto Ticino, Ticino
LM e PoTorino. Infine le attivita di formazione e costituzione di una task force di volontari (Azione A7)
promuoveranno anche I'adesione dei volontari ai Corpi di Solidarieta Europei (ESC) contribuendo al
rafforzamento della rete transnazionale di volontariato. La formazione rivolta a differenti target
prevista come Summer school e stage formativi aperti, per quota parte, ad iscrizione extra-nazionali in
Europa consente di innescare una diffusa rete transnazionale.

Replicability and transferability

Nonostante la specie target di progetto Pelobates fuscus insubricus sia una specie che ha un areale
molto limitato geograficamente, infatti storicamente era diffusa nel nord Italia e oggi e presente solo in
pochissimi siti in Piemonte, in Lombardia, in Veneto e in Emilia-Romagna, il progetto presenta
comunqgue un forte potenziale di replicabilita, puntando soprattutto sulla funzione di “umbrella species”
della specie target, per cui azioni di miglioramento di habitat del P. fuscus insubricus favoriscono anche
altre specie anfibi che ne condividono gli habitat.

Il potenziale di replicabilita/trasferibilita riguarda le diverse tecniche e metodologie sviluppate
all'interno del progetto, in particolare:

a) tecniche di reintroduzione/ripopolamento, sviluppate attraverso I’Azione concreta C7, il cui
potenziale di replicabilita e circoscritto all’areale di distribuzione della specie target (gli altri siti
identificati nelle Regioni italiane dove & presente il Pelobate fosco), ma non si esclude la possibilita che
possa essere sperimentato anche per altre specie del genere Pelobates, oltre che ad altre specie anfibi
con simile ecologia delle larve.

b) tecniche di gestione delle zone umide, sviluppate nel contesto di azioni di ripristino e/o creazione di
habitat di specie (Azioni C1-C6), il cui potenziale di trasferibilita si estende al di fuori dell’areale di
distribuzione, sia a livello nazionale che a livello europeo;

c) tecniche di monitoraggio, sviluppate all’interno delle attivita di monitoraggio previste dalle Azioni
D1-D6, e con potenziale di trasferibilita a livello nazionale ed europeo;
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d) metodologia di individuazione e coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, sviluppata in fase
preventiva, e consolidata e ampliata durante il progetto, con potenziale di trasferibilita a livello
europeo.

La strategia di replicabilita e trasferibilita si basa sulla previsione di una specifica azione (Azione E.3)
per la diffusione del potenziale del progetto. Oltre alle sotto-azioni previste dall’Azione E.3, altre
attivita distribuite all’'interno del progetto contribuiscono alla moltiplicazione degli impatti e alla piu
ampia diffusione delle buone pratiche e soluzioni sviluppate, non solo a livello di areale di distribuzione
della specie ma anche a livello nazionale ed europeo. Le attivita previste dalla strategia di
replicabilita/trasferibilita sono rivolte ai diversi gruppi individuati come ‘soggetti chiave’ per
I'applicazione in altri contesti, nazionali ed europei, delle metodologie e tecniche messe a punto con il
progetto.

Nello specifico, le attivita - e i relativi soggetti target - previste dal progetto per la massimizzazione
degli impatti e la pill ampia diffusione delle soluzioni sviluppate, sono:

Azione A.7 - Il materiale didattico e motivazionale prodotto con |'attivita formativa dei volontari e degli
erpetologi junior (deliverable A.7), sara messo a disposizione del personale di altre aree naturali

protette nonché degli enti gestori di altri siti della RN 2000 non coinvolti nel progetto, per consentire di
replicare le attivita di coinvolgimento dei volontari anche in aree esterne e oltre la durata del progetto.

Azione A.8 - All'interno del progetto & prevista un’azione di produzione e pubblicazione di linee guida
per la conservazione degli Anfibi, un documento tecnico rivolto ai professionisti di settore e ai
ricercatori universitari, basato sia sulle attivita di monitoraggio sia di conservazione della specie target,
nonché sulle attivita di networking con altri progetti europei. Il coinvolgimento di ISPRA come
coordinatore scientifico ne assicura una maggior diffusione a livello nazionale. La traduzione in inglese
ne garantisce la diffusione della pratica a livello internazionale. Le attivita di diffusione delle linee guida
(pubblicazione sia cartacea che online all’interno della collana di quaderni per la Conservazione della
Natura di ISPRA e la pubblicazione on line da parte degli Enti gestori dei Parchi beneficiari di progetto)
contribuiscono al potenziale di replicabilita delle azioni di conservazione sviluppate all’interno del
progetto.

Sotto-azione E.1.6 - Il coinvolgimento degli agricoltori, soggetti estremamente rilevanti non solo per la
continuita nel lungo-periodo nelle aree di progetto ma anche per la diffusione di pratiche di gestione
degli habitat di specie in altri contesti, avviene sia in fase preventiva sia attraverso I’'organizzazione di
incontri durante il periodo di progetto (Azione A.2 e Azione E.1, sotto-azione E.1.6). Gli incontri
organizzati a livello locale consentono la diffusione di linee guida sviluppate specificamente per il
settore agricolo (Sotto-azione E.3.3) e contenenti indicazioni sulle buone pratiche di conservazione
delle specie anfibie e degli habitat di zone umide.

Azione E.2 - Le attivita di networking consentono non solo la disseminazione dei risultati di progetto,
ma anche il confronto su approcci gestionali e di conservazione della specie con funzionari ed enti
responsabili della gestione di siti che ospitano la specie target e/o specie affini di interesse
comunitario.

Azione E.3 - La replicabilita delle azioni rivolte alla conservazione del P. fuscus insubricus & garantita
per lI'intero areale di distribuzione dalla sottoscrizione di Form A8 da parte delle 4 Regioni italiane in cui
€ presente la specie, mentre il potenziale di trasferibilita delle azioni di conservazione di altre specie
anfibie elencate nell’Allegato Il della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Rana latastei) e nell’Allegato
IV (Pelobates cultripes, Pelobates fuscus, Pelobates syriacus, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana
dalmatina; Rana lessonae) si estende a livello nazionale ed europeo grazie al coinvolgimento di
soggetti chiave nella conservazione delle sopracitate specie anfibie (Form A8 sottoscritto da ISPRA,
Ministero dell’Ambiente, Associazioni Ambientaliste LIPU Italia; WWF Italia, Societa Erpetologica
Italiana; The Man and Nature Association - Polonia; Municipality of Grosuplje, team del LIFE AMPHICON
- Amphibians Conservation; Associazione Green Balkans - Bulgaria; County Administrative Board of
Skane - Svezia). Sara inoltre coinvolta la rete internazionale delle Riserve della Biosfera a cui
appartengono due Riserve “Ticino, Val Grande e Verbano” e “Collina Po” che interessano i territori di
tre Beneficiari: Ticino, Ticino LM, PoTorino.

Sotto-azione E.3.1 - Le attivita legate all'organizzazione di corsi estivi (Sotto-azione E.3.1 - Summer
School) consentono di raggiungere e formare studenti e neolaureati (20 posti disponibili per una
settimana di attivita formative sia in aula che pratiche sul campo), oltre a volontari coinvolti nelle
azioni di monitoraggio del progetto (task force sotto-azione A.7.1), in merito alle tecniche di
reintroduzione/ripopolamento e al monitoraggio della specie target.

Sotto-azione E.3.2 - Il coinvolgimento del gruppo target rappresentato da ricercatori e professionisti
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della natura non & previsto solo attraverso la diffusione di linee guida per la conservazione di Anfibi,
ma anche attraverso I'organizzazione di stage formativi (Azione E.3; sotto-azione E.3.2). Gli stage
formativi (2 stage per la formazione di 10 tra professionisti e ricercatori, di cui almeno il 50% di
provenienza extra-nazionale) mirano proprio ad istruire e formare i soggetti chiave come vettori di
diffusione delle pratiche di gestione e di monitoraggio messe a punto con il progetto. Diventano cioe
essi stessi strumento per I'applicazione delle tecniche e delle soluzioni anche in altre realta.

Sotto-azione E.3.3 - La strategia di replicabilita/trasferibilita prevede la diffusione di linee guida
specifiche per il gruppo target degli agricoltori (aione E.3; sotto-azione E.3.3), che verranno tradotte in
lingua inglese e saranno rese disponibili sul sito web cosi da facilitarne la diffusione anche al di fuori
dell’area e delle tempistiche di progetto.

Sotto-azione E.3.4 - Infine la Strategia di replicabilita/trasferibilita prevede, attraverso la sotto-azione
E.3.4, I'elaborazione al termine del progetto di un’analisi delle soluzioni proposte e delle metodologie
impiegate, e delle loro possibili applicazioni in altri contesti. L'analisi vedra il coinvolgimento diretto
degli stakeholder gia identificati e raggiunti durante il periodo di progetto, cosi da consentire una
maggiore efficacia della replica e del trasferimento dei risultati.

Socio-economic effects of the project

Gli effetti socio-economici del progetto verranno monitorati e valutati nell’ambito dell’azione D7.
L'azione di monitoraggio prevede la definizione di specifici indicatori socio economici che verranno
utilizzati per misurare la situazione ex-ante ed ex-post di progetto. Anche altre azioni di monitoraggio
consentiranno di valutare sia direttamente sia indirettamente I'impatto socio-economico.

Di sequito i principali effetti socio-economici:

- Miglioramento della biodiversita nei 14 siti Natura 2000 del progetto, che ha effetto sulla qualita dei
servizi ecosistemici. Un’ottimale strategia di gestione dei Siti Rete Natura 2000 garantisce la possibilita
di fruizione di benefici che i siti stessi offrono, nella fattispecie le aree umide di progetto: valore
culturale, regolazione dei flussi idrologici, regolazione del clima, ecc...

- Coinvolgimento dei volontari attraverso una Task force, che ha un evidente effetto sociale
traducendosi nel rafforzamento del senso di appartenenza della comunita locale al proprio territorio e
nell’opportunita di aggregazione che ci si attende possa essere intergenerazionale.

- Realizzazione di diverse azioni di comunicazione e sensibilzzazione con il coinvolgimento della
comunita locale e di studenti, che ha I'effetto di contribuire, nel medio e lungo periodo, al
mantenimento di un buono stato conservativo della specie target e di altre specie della batracofauana
destinatarie delle azioni del progetto, incrementando la consapevolezza nei cittadini e nelle nuove
generazioni.

- Formazione degli erpetologi junior (Azione A7), di studenti e neolaureati (Azione E3.1), di tecnici,
professionisti e ricercatori (Azione E3.2), ha un effetto sulla qualificazione professionale di diverse
figure che possono incrementare I'occupazione nel settore, gia durante il progetto. Saranno formati
almeno 4 erpetologi junior, 20 studenti e/o neolaureati; e 8-10 tecnici.
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Stakeholders involved and target audience of the project:

| diversi stakeholder identificati sono in parte gia stati coinvolti durante la fase di elaborazione del
progetto tramite condivisone di obiettivi strategici e di azioni da realizzare. Diversi incontri e contatti
hanno prodotto la formalizzazione di tale coinvolgimento, attraverso la sottoscrizione di form A8 -
Declaration of Support.

Di seqguito si riporta, in sintesi, I'’elenco degli stakeholder coinvolti nel progetto con indicazione delle
azioni in cui saranno coinvolti:

Ministero dell’Ambiente
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - sostegno al progetto ed impegno

nella supervisione delle Linee guida per la conservazione della specie target (Azione A8) e nella loro
diffusione a livello nazionale ed europeo (pubblicazione sia cartacea che online).

Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto)

In qualita di soggetti competenti in materia di gestione della Rete Natura 2000 e dei Parchi Regionali,
raggiungono tutti gli enti gestori dei siti rilevanti e garantiscono la copertura dell’areale di distribuzione
del Pelobates fuscus insubricus. Le 4 Regioni hanno sottoscritto il loro impegno tramite compilazione e
firma di form A8. Sono coinvolte nell’Azione preparatoria A3 (analisi genetiche) e nelle attivita previste
dall’Azione E3 di replicabilita del progetto. In particolare, le Regioni si impegnano nella promozione e
diffusione dei risultati delle azioni di progetto, e nell’acquisizione di metodologie e buone pratiche per
la conservazione della specie target e degli habitat di zone umide all’interno del territorio di
competenza, attraverso I'integrazione delle linee guida sviluppate nel contesto dell’Azione A8 nei
rispettivi PAFs regionali.

Comuni (Aglie, Appiano Gentile, Associazione di Comuni Slowland Piemonte, Burolo, Cascinetta di
Ivrea, Chiaverano, Mazze, Poirino, Rondissone, Roppolo, San Martino, Torre Canavese, Vergiate, Vialfre,
Viverone) - | comuni firmatari dei relativi form A8 sono coinvolti nella collaborazione e disposizione di
documenti/atti per il migliore svolgimento delle azioni progettuali preparatorie (Azione A2) e nella
programmazione di attivita di sensibilizzazione nel territorio di competenza (Azione E1).

Associazioni (SHI, LIPU, WWF, Societas Herpetologica Italica, Legambiente Gallarate, Associazione
Tessaro, Amici della Bozza, Amici della Natura di Arsago) - Le associazioni indicate si impegnano
(sottoscrizione di form A8) a collaborare a titolo non-oneroso nello svolgimento di azioni progettuali e a
promuovere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione nel territorio di competenza (Azione E1). Le
associazioni locali con conoscenze/competenze in materia di progetto sono coinvolte attivamente
nell’Azione A7 di formazione di erpetologi junior e della task force di volontari. Le associazioni su base
nazionale ed europea hanno ruolo attivo sia nelle attivita di formazione dell’Azione A7 sia
nell’organizzazione degli stage formativi previsti dall’Azione E3.2. La Societa Erpetologica Italiana
partecipa inoltre all’Azione A8 (Linee guida per la conservazione degli Anfibi) fornendo informazioni,
suggerimenti, opinioni.

Enti europei responsabili della gestione di siti/partecipanti a progetti LIFE (Grosupije - Slovenia, The

Man and Nature Association, Krzywe - Polonia, Green Balkans - Bulgaria, County Administrative Board
of Skane - Svezia) gli enti identificati, cosi come altri enti che verranno coinvolti in corso di progetto, si
rendono disponibili all’acquisizione di buone pratiche per la conservazione della specie nei propri siti
(Azione E3) e sono coinvolti in attivita di networking previste dall’Azione E2.

Privati, proprietari di mappali contenenti aree umide di certa presenza del Pelobate fosco/agricoltori -

alcuni privati proprietari/agricoltori (altri verranno coinvolti nelle azioni preparatorie di progetto -
Azione A2) con terreni interessati dalla presenza del Pelobate fosco hanno preventivamente concesso
I’autorizzazione (o il consenso alla vendita) ai beneficiari di progetto per operare sui propri terreni; in
particolare sono stati raccolti gli impegni di 60 privati. Gli stessi si impegnano inoltre a riservare - per
almeno 20 anni - le aree agli interventi ed usi di progetto coerentemente con gli obiettivi di cui all’art.
11 del regolamento LIFE. Gli agricoltori sono inoltre coinvolti in attivita di diffusione del potenziale di
trasferibilita/replicabilita del progetto, attraverso la ricezione e adozione di linee guida per la
conservazione degli anfibi specifiche per il settore agricolo (Azione E3, sotto-azione E3.3).

L'analisi conclusiva di replicabilita/trasferibilita del progetto (Azione E3, sotto-azione E3.4) vedra il
coinvolgimento di tutti gli stakeholder nell’analisi delle possibilita di replicabilita in altri contesti delle
metodologie e tecniche sviluppate. L'analisi riguardera anche le stesse modalita di coinvolgimento
degli stakeholder (in linea con le indicazioni in materia del programma LIFE-Nature: ‘Communicating
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with Stakeholders and the General Public - best practices and examples for Natura 2000’) per
garantirne la replicabilita e diffusione in altri contesti.

Target audience

Vengono di seguito descritte le principali categorie di pubblico destinatarie del progetto, specificando
le azioni (E) di coinvolgimento e le modalita impiegate:

E1 Attivita di diffusione e sensibilizzazione
E2 Know-how e Networking
E3 Strategia di replicabilita/trasferibilita

Enti gestori di siti: il coinvolgimento del gruppo target rappresentato dai gestori di siti di interesse per
la conservazione di anfibi avviene tramire attivita di networking previste dall’Azione E2.

Pubblico generico: attraverso la partecipazione attiva sia dei beneificari di progetto che dei diversi
stakeholder locali, nazionali ed europei, vengono sviluppate diverse attivita all’interno dell’Azione E1
per il coinvolgimento del pubblico generico. In particolare, all’interno dell’Azione E1 & prevista
I’attivazione di diversi canali di comunicazione - utilizzo di social network, sito web, comunicati stampa
e organizzazione di eventi pubblici.

Scuole: per gli studenti delle scuole situate all’interno dell’area di progetto sono previsti dei corsi di
educazione ambientale, con contestuale realizzazione di un libro di testo (sotto-azione E1.5). Il
programma delle attivita di educazione ambientale comprende sia lezioni frontali in aula sia un
laboratorio esterno nei siti Natura 2000 di progetto.

Professionisti di settore: (associazioni e professionisti) i professionisi di settore vengono raggiunti
attraverso l'organizzazione di stage formativi specifici (sotto-azione E3.2).

Comunita scientifica: il coinvolgimento della comunita scientifica avviene attraverso la diffusione delle
linee guida e tramite Azione E2 che prevede I'organizzazione di conferenze per la comunicazione dei
risultati di progetto, cosi come la partecipazione a congressi nazionali ed europei.

Studenti/volontari: studenti (italiani ed europei) e volontari della task force per le attivita di
monitoraggio vengono coinvolti tramite I’'organizzazione di Summer school prevista dalla sotto-azione
E3.2.

Privati/agricoltori: il gruppo target rappresentato dai privati e dagli agricoltori viene coinvolto tramite
I’'organizzazione di incontri specifici (Azione A2 e sotto-azione E1.6) ed attraverso la diffusione di linee
guida per la conservazione di Anfibi rivolte al settore agricolo (sotto-azione E3.3).

Page 77 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B5

Expected constraints and risks related to the project implementation and mitigation strategy

Azioni preparatorie (A e B), in particolare:

A2 - Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d’intervento
A4 - Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

A6 - Monitoraggio ex-ante

B1 - Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus insubricus

Rischi/vincoli azioni A2 e B1: sono legati alla possibilita di ritardi nella fase di definizione degli accordi
sia per la disponibilita a lungo termine dei terreni sia per la vendita dei terreni (accordi con privati
proprietari di particelle mappali interne alle aree di progetto su cui si realizzeranno gli interventi C1-
C7).

Rischi/vincoli azione A4: sono legati alla possibilita di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni.
Rischi/vincoli azione A6: sono legati alla complessita delle operazioni di monitoraggio.

La strategia di mitigazione prevista per le azioni A2 e B1 € gia, in parte, affrontata preventivamente
nella fase di preparazione della proposta di candidatura, avendo contattato e raccolto la disponibilita
non solo alla vendita ma alla destinazione delle aree, nel lungo periodo, per la tutela e la
conservazione della specie target di progetto, oltre all’acquisizione della disponibilita di attuare le
azioni concrete di conservazione (C1-C7). L'impegno & stato formalizzando attraverso la sottoscrizione
di manifestazioni di interesse (form A8 - 60 impegni di privati raccolti). In fase di attuazione del
progetto il rischio viene affrontato con una tempestiva attivita di coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati e nella predisposizione di accordi di impegno ventennale nella conservazione e tutela della
specie target e di habitat idonei cedendo I'uso dei terreni potenzialmente idonei alla conservazione
della specie target.

La strategia di mitigazione prevista per I'azione A4 & quella di svolgere da subito la disamina delle
autorizzazioni necessarie e coinvolgere direttamente gli Enti competenti al rilascio. In fase di
approvazione dei progetti gli Enti utilizzeranno la modalita “conferenza di servizi”. La conferenza di
servizi € una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/90 al fine di
snellire I'azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le
amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza
dei servizi sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede “collegiale”.
L'istituto della conferenza dei servizi e stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 127/2016, che
innova le modalita di svolgimento in semplicita e velocita. L'ottenimento di autorizzazioni alla gestione
di Siti Natura non gia di competenza dei beneficiari associati viene garantito dall'impegno delle Regioni
Lombardia e Piemonte sottoscritto gia in fase di progettazione, ed & ulteriormente assicurato dalla
coerenza del progetto con il quadro di interventi prioritari predisposto all’interno dei PAFs delle due
regioni coinvolte.

La strategia di mitigazione prevista per I’Azione A6 consiste nella previsione di un’adeguata formazione
del team di erpetologi junior (Azione A7) responsabili del monitoraggio e nella precisa definizione di un
programma di monitoraggio per i siti identificati, sotto la guida e coordinamento di erpetologi senior
con ampia esperienza in materia.

Azioni concrete di conservazione, in particolare:
C1 - C6 - interventi per la conservazione di P. fuscus insubricus nei Siti Natura 2000 di progetto
C7 - ripopolamento e reintroduzione di P. fuscus insubricus

| rischi/vincoli delle azioni C1-C6: sono legati alla possibile (ma improbabile) persistenza di fattori di
non idoneita per la creazione di nuovi nuclei riproduttivi della specie target. Si considera inoltre per le
Azioni C1-C7 la possibilita di ritardi causati da sfavorevoli condizioni meteo e il rischio di
danneggiamenti/atti di vandalismo.

La strategia di mitigazione prevista per fronteggiare questa tipologia di rischi consiste nel monitoraggio
costante durante le diverse fasi del progetto. Il monitoraggio consente infatti di individuare le possibili
problematiche e sviluppare quindi adeguamenti/rimodulazioni in corso d’opera degli interventi di
rigualificazione e creazione di habitat della specie target. Allo stesso modo permette la tempestiva
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individuazione di eventuali minacce alla specie target e la conseguente adozione di adeguate misure.
L'ampia durata complessiva del progetto e la suddivisione di attivita in lotti in modo trasversale ai siti
di progetto, consentono di avere una contemporaneita di attivita di realizzazione degli interventi e di

monitoraggio che garantisco celermente I'adozione di misure correttive e la taratura dei protocolli di

ripopolamento/riproduzione.

Attraverso le attivita di monitoraggio svolte dai volontari della task force & possibile anche mitigare il
rischio di atti di vandalismo/danneggiamento dei siti di progetto.

Azione C.7 - le operazioni di reintroduzione includono il reperimento delle ovature, il loro trasferimento
nelle gabbie, I'allevamento delle larve in semi-cattivita nelle gabbie (gia posizionate nei siti di
destinazione) e il rilascio delle larve nella zona umida.

Il reperimento delle ovature non comporta potenziali problematiche in quanto durante le
sperimentazioni della tecnica durante il progetto SPA del Parco del Ticino lombardo (Eusebio Bergo et
al., 2016; 2018; 2020) tutte le coppie catturate al momento della migrazione riproduttiva e stabulate in
contenitori traforati direttamente nelle zone umide di prelievo hanno regolarmente deposto nel giro di
2 giorni massimo.

Analogamente le larve rilasciate all’esterno della gabbia durante I'allevamento sono soggette ad una
scarsa mortalita dovuta alle dimensioni raggiunte al momento del rilascio, gia relativamente elevate,
che permette loro di evitare la predazione della maggior parte dei predatori, e alla realizzazione degli
interventi di ripristino e controllo IAS volti all’laumento della idoneita per le larve di P. fuscus delle zone
umide.

| problemi potenziali per questa azione posso insorgere unicamente nella fase di allevamento delle
larve nelle gabbie, causati da possibili patologie che potrebbero presentarsi nelle ovature o durante la
crescita delle larve (dovute all’elevata densita).

Per quanto riguarda le patologie sulle uova, lo screening di salute permettera di evidenziare la
presenza delle patologie piu pericolose (es. Saprolegnia) nei siti di destinazione ed eventualmente
attuare strategie alternative (e.g. eventuale schiusa in condizioni controllate e rilascio delle larve nelle
gabbie direttamente dopo la schiusa).

Per quanto riguarda l'insorgenza di patologie sulle larve, il costante controllo di salute durante lo
sviluppo (che prevede anche I'identificazione di tutte le patologie insorgenti, anche grazie ai risultati
attesi dallo svolgimento dell’azione A3.2) permettera di intraprendere tempestivamente azioni di
contrasto, eventualmente riducendo piu precocemente la densita di larve all'interno della gabbia.

IAS - Il controllo IAS non presenta particolari problematiche in quanto € sempre accompagnata da
azioni di ripristino delle zone umide volte a ridurre I'idoneita delle zone umide nei confronti del
Gambero della Louisiana nelle 4 zone umide di intervento quali la realizzazione di chiuse per il controllo
dell’idroperiodo che permetteranno di asciugare annualmente completamente le zone umide,
consentendo la quasi eradicazione di Procambarus clarkii). Le potenziali problematiche possono essere
la non sufficiente riduzione della pressione predatoria da parte del Gambero nel periodo precedente
alla realizzazione degli interventi. La sub-azione A.6.3 permettera di quantificare meglio il numero di
Gamberi presenti ed eventualmente aumentare il numero di nasse per rendere efficace il controllo.

Monitoraggi, in particolare:

D1-D6 - monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia dell’azione C1-C7

Rischi/vincoli azioni di monitoraggio (D1-D6): riguardano i tempi di realizzazione previsti per gli
interventi e la possibilita di avere dati sufficienti per una valutazione di tipo quantitativo post-
intervento.

La strategia di mitigazione prevista per fronteggiare questo tipo di rischio consiste nella puntuale
previsione e programmazione delle azioni C e con l'inserimento nel cronoprogramma attuativo di
giornate supplementari da dedicare alle azioni di monitoraggio. Il periodo di svolgimento del progetto e
adeguato e si ritiene possa assorbire eventuali ritardi localizzati.

Azioni di comunicazione e disseminazione, in particolare:

E1 - Attivita di diffusione e sensibilizzazione

E2 - Networking

E3 - Strategia di replicabilita/trasferibilita

Il maggiore rischio legato all'implementazione di azioni di comunicazione e disseminazione (E1, E2) &
legato alla possibile scarsa partecipazione alle attivita e agli eventi di programma.
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La strategia di mitigazione per questo tipo di rischio consiste nel prevedere gquante piu forme e
modalita possibili di coinvolgimento dei soggetti interessati e del pubblico generico, come
I’aggiornamento periodico del sito web, I'utilizzo di diverse pagine social (Facebook, Instagram,
YouTube), la distribuzione di opuscoli e I'installazione di pannelli informativi, I’'organizzazione di eventi
pubblici e di educazione ambientale nelle scuole. Inoltre, le azioni di monitoraggio dell’'impatto di
progetto consentono di quantificare il livello di diffusione dello stesso e di intraprendere eventuali
misure correttive (es. aumento della frequenza di aggiornamento di sito web e pagine social). Per
quanto riguarda I'azione E3, la previsione di una specifica Strategia consente di pianificare al meglio le
attivita e il raggiungimento dei risultati attesi. L'azione di coinvolgimento di diversi gruppi d'interesse
gia nella fase di preparazione del progetto (diversi Form A8 gia sottoscritti) permette di ridurre al
minimo il rischio.

Azioni di Gestione del Progetto, in particolare:

F1 - gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione della tabella degli
indicatori

Il rischio di questa azione e legato all’ampio partenariato coinvolto, ai diversi gruppi d’interesse da
attivare e dalla complessita ed estensione delle attivita.

La strategia di mitigazione per i vincoli/rischi di varia natura legati alle azioni di gestione del progetto &
data dall’esperienza dei beneficiari nella gestione di progetti europei e dal coinvolgimento attivo del
partenariato in tutte le fasi, a partire dall’elaborazione della proposta di progetto. Il Beneficiario
Coordinatore ¢ il soggetto con piu ampia esperienza Life ed ha un organigramma dell’Ente in grado di
affrontare il ruolo di capofila. E fondamentale il ruolo del Beneficiario Associato IDECO, che ha una
ventennale esperienza nella gestione dei progetti LIFE e nelle relative attivita di comunicazione, inoltre
la componete del team di lavoro dell’lstituto prevede figure tecniche (biologi, naturalisti ed economisti)
con competenze tecniche qualificate nei temi Natura 2000 e conservazione della natura.
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Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?

Il progetto prevede la redazione dell’After LIFE Conservation Plan (Azione F2). Il Piano dettagliera, a
conclusione del progetto e quindi quando si avra contezza dei risultati raggiunti e delle
metodologie applicate, quali sono le azioni e i mezzi (strumentali e finanziari) per il mantenimento
dei risultati del progetto.

Allo stato attuale si possono comunque prevedere le azioni, implementate nel corso del progetto,
che troveranno naturale prosecuzione anche dopo la fine del progetto, vuoi perché rientrano negli
obiettivi strategici degli Enti coinvolti, vuoi perché si sono gia individuate le risorse pubbliche con
le quali possono essere finanziate. Nello specifico, anche dopo la fine del progetto, verranno
continuate e valorizzate le seguenti azioni:

Coinvolgimento e impegno dei privati possessori dei terreni (Azione A2), fondamentale per
mantenere lo stato di conservazione della specie che si raggiungera alla fine del progetto nel
medio e lungo termine. Gli accordi che verranno sottoscritti con i possessori delle aree prevedra gli
impegni anche futuri verso la conservazione a lungo termine (almeno ventennale) a favore di P.f.
insubricus e delle clausole di rinnovo ed estensione automatiche dell’accordo.

Diffusione e aggiornamento dei documenti tecnici prodotti: Protocolli di introduzione e
ripopolamento (Azione A3), Linee Guida per la conservazione degli Anfibi (Azione A8) e Linee Guida
per la conservazione di Anfibi per agricoltori (Azione E3) continueranno ad essere il punto di
partenza e riferimento per gli Enti di gestione dei siti Natura 2000 coinvolti e per chiunque debba o
voglia approcciarsi alla conservazione degli Anfibi. | prodotti continueranno ad essere diffusi e
aggiornati in funzione delle tecniche eventualmente sperimentate e dei monitoraggi effettuati
dopo la fine del progetto. In particolare la Linee Guida per la conservazione degli Anfibi sara
sempre disponibile per il download dalla sezione del sito di ISPRA che raccoglie la collana
“quaderni”. La diffusione continuera anche a livello internazionale e per tale motivo di prevede un
effetto moltiplicatore dei soggetti che potranno fare uso dei prodotti scientifici, anche dopo la fine
del progetto.

Animazione della Task-force dei volontari (Azione A7); il coinvolgimento dei volontari € un’attivita
che e soggetta a ricambio e si nutre del lavoro di animazione degli Enti e dei volontari stessi. La
task force si alimenta anche dalle attivita di sensibilizzazione e formazione che continueranno
anche dopo la fine del progetto. Verra riproposta, anche negli anni successivi la fine del progetto la
“Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE”, come occasione per riconoscere il contributo fattivo
dei volontari, motivarli e divulgare le iniziative svolte e creare ulteriori occasioni di contatto per
nuovi volontari.

Mantenimento dei risultati raggiunti con le azioni di conservazione (Azioni C): ogni Ente gestore dei
siti e delle aree pianifichera gli interventi di manutenzione e per il mantenimento degli habitat
idonei e delle relative connessioni ecologiche, nonché prevedere nuovi interventi ad hoc legati agli
habitat di specie e/o al ripopolamento e reintroduzione di nuovi esemplari. Ai fini della
pianificazione & sara mantenuta attiva anche le rete di monitoraggio degli interventi, con risorse
dedicate e con il coinvolgimento dei volontari (azioni D); continueranno nello specifico sia i
monitoraggi sullo stato di conservazione della specie target sia sull’idoneita degli habitat di
riferimento, rigenerati o creati ex-novo durante il progetto.

Coinvolgimento degli agricoltori (Azione E3); gli Enti si impegnano a coinvolgere gli agricoltori
nell’ambito di azioni che possono essere intraprese, ricomprese nelle Linee Guida, ed
eventualmente finanziate nell’ambito di specifiche misure del Piano di Sviluppo Rurale.

Formazione degli erpetologi junior (Azione A7) intesi come “nuovi volontari” che alimentano la
task-force e costituiscono una risorsa per il mantenimento delle azioni di conservazione nonché per
il ruolo di opinion leader all’interno delle comunita locali. Si stima che sugli 80 volontari che si
prevede di coinvolgere con il progetto, 50 aderiranno al Corpo Europeo di Solidarieta.

Riedizione della summer school e degli stage formativi (Azione E3).

Comunicazione di massa (Azione E1), sito web e social media verranno mantenuti attivi e
aggiornati almeno fino a 5 anni dopo la fine del progetto. Questi canali nel corso degli anni saranno
indicizzati per cui I'appassionato o lo studioso che ricerca alcune parole chiave verra piu facilmente
reindirizzato al sito web del progetto.

Animazione della rete dei contatti sviluppati nell’ambito dell’azione di networking (Azione E2),
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essendo contatti stabiliti in prevalenza con addetti ai lavori & assicurata una naturale prosecuzione
delle collaborazioni tra soggetti e tra Enti, anche in virtu di iniziative concrete future.

How will this be achieved? What resources will be necessary to carry out these actions?

In linea generale, ci sono delle azioni (coinvolgimento, diffusione, sensibilizzazione) che rientrano
tra i fini strategici e vocazionali degli Enti gestori dei siti Natura 2000, partner del progetto. Per
gueste azioni & sufficiente prevedere I'impiego minimo di risorse umane e tecniche per poter
garantire la loro prosecuzione.

Altre azioni (conservazione e mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie)
invece che, pur trovano la loro adeguata collocazione nelle funzioni degli Enti e nelle Misure di
Conservazione dei Siti Natura 2000, hanno bisogno di reperire risorse finanziarie aggiuntive a
guelle attualmente a disposizione degli Enti. Per queste si sono gia individuati alcuni canali di
finanziamento che permettono di assicurare il mantenimento e la prosecuzione quanto meno della
manutenzione.

Con riferimento ai punti elencati al box precedente, si indicano le risorse che verranno messe a
disposizione per il proseguimento delle attivita, precisando che le indicazioni di seguito fornite
trovano fondamento nel principio di prudenza e rappresentano quindi risorse minime che si
possono assicurare. Altre risorse verranno ricercate e impiegate anche in funzione della nuova
programmazione finanziaria 2021-2028 sui fondi europei.

Coinvolgimento e impegno dei privati (Azione A2): I'impegno che sottoscriveranno ha durata
minima ventennale. Eventuali altre forme di coinvolgimento saranno il frutto delle attivita di
sensibilizzazione garantite dalle risorse umane degli Enti partner del progetto.

Diffusione e aggiornamento: Protocolli di introduzione e ripopolamento (Azione A3), Linee Guida
per la conservazione degli Anfibi (Azione A8) e Linee Guida per la conservazione di Anfibi per
agricoltori (Azione E3). La prosecuzione rientra tra le attivita funzionali degli Enti partner e di ISPRA
e verra garantita dall’utilizzo di risorse umane.

Animazione della Task-force dei volontari (Azione A7): la continuazione dell’attivita sara garantita
dall’impiego di risorse umane degli Enti partner e da una minima previsione di risorse finanziarie e
tecniche per il rimborso spese dei volontari e I'organizzazione delle Giornate del Pelobate.

Mantenimento dei risultati con le azioni di conservazione (Azioni C) e delle azioni di monitoraggio
(azioni D): sono le azioni che richiedono un maggior contributo di risorse finanziarie, che
potrebbero derivare in parte dall’attuazione di interventi puntuali, gia identificati e valutati nella
fattibilita, che possono essere finanziati da programmi specifici, quali ad esempio il Programma di
Sviluppo Rurale. Altri canali di finanziamento possono derivare tramite accesso a fondi di
Programmi regionali specifici (con riferimento particolare a indicazioni di possibili fonti di
finanziamento indicate all’interno dei PAFs delle regioni coinvolte) e dalle risorse proprie degli Enti
partner per le azioni di conservazione della natura, nonché da risorse di finanziamento provenienti
da privati. L'attivita di monitoraggio in capo ad enti di gestione dei Siti di progetto (che avranno a
disposizione I'attrezzatura acquistata per le attivita di mantenimento e monitoraggio) proseguira
anche grazie alla continuazione della collaborazione con i volontari ESC.

Coinvolgimento degli agricoltori (Azione E3): I'attivita di coinvolgimento in senso stretto pud essere
garantita con risorse di personale interno degli Enti partner, mentre azioni concrete da attuare con
il supporto degli agricoltori possono trovare copertura dalla partecipazione ai bandi di specifiche
misure del Piano di Sviluppo Rurale.

Formazione degli erpetologi junior (Azione A7) intesi come “nuovi volontari”: le attivita di
formazione ed educazione sono garantite dall'impiego di risorse umane interne agli Enti partner e
da un minimo di risorse finanziarie che possono trovare copertura nei bilanci degli Enti, tra le
risorse destinate all’educazione ambientale.

Riedizione della summer school e degli stage formativi (Azione E3): questa azione puo essere
finanziata nell’ambito delle risorse a disposizione per |'attuazione del Piano d’azione delle Risorse
MAB, nonché da risorse umane messe a disposizione dai beneficiari.

Comunicazione di massa (Azione E1), sito web e social media: azione gia prevista nella compagine
di progetto, da realizzarsi con risorse umane degli Enti partner e di IDECO, che si occupera
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materialmente dell’aggiornamento del sito web e dei profili social. L'attivita di comunicazione dei
risultati di progetto sara portata avanti anche dalla pubblica amministrazione dei comuni di
pertinenza e dagli enti regionali che hanno manifestato il loro supporto e impegno verso la
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di progetto.

Animazione della rete dei contatti sviluppati nell’ambito dell’azione di networking (Azione E2):
attivita garantita dall’'impiego di risorse umane interne agli Enti partner e che rientra tra le attivita
funzionali degli stessi.

Protection status under National / local law of sites/species/habitats targeted (if relevant):

| Siti Rete Natura 2000 dell’area di progetto sono tutelati grazie al recepimento nella legislazione
nazionale delle Direttive Habitat e Uccelli (DPR 357/97 e DPR 120/03). Direttive recepite anche a
livello tramite Delibera della Giunta Regionale n. 10/4429 del 30/11/2015 (Regione Lombardia),
Delibera della Giunta Regionale n. 53/4420 del 19/12/2016, Delibera della Giunta Regionale n.
7/4703 del 27/02/2017 (Regione Piemonte).

Contestualmente al recepimento delle Direttive Habitat e Uccelli, per i Siti Natura 2000 di progetto
sono state approvate le Misure di Conservazione con le quali il presente progetto e coerente. Gli
Standard Data Form di 6 dei 14 Siti target di progetto verranno aggiornati riportando la specie P.
fuscus insibricus.

All'interno dei Siti di progetto verranno recepite e attuate le linee guida per la Conservazione della
specie target - inserite dagli enti gestori dei Siti all'interno delle Misure Specifiche di
Conservazione (Piani di Gestione).

How, where and by whom will the equipment acquired be used after the end of the project?

In accordo con le Condizioni Generali del Grant Agreement (art. 19.1l) le attrezzature acquistate in
corso di progetto, sia per I'attuazione di azioni concrete di conservazione sia per il monitoraggio,
vengono destinate all’utilizzo permanente da parte dei beneficiari per attivita legate alla
conservazione e monitoraggio della specie target e degli habitat di progetto.

Nell’ambito del progetto verranno acquistate attrezzature dal beneficiario coordinante Ticino, per
un totale di 47.007,47 Euro. Le attrezzature sono descritte dettagliatamente nella descrizione delle
azioni C1, D1 e C7 e le principali consistono in:

Con riferimento all’azione C1: sonde idrometriche datalogger tipo HOBO, livello LASER, livello
ottico con telemetria, GPS topografico (tipo Leika Zeno20), triplometro, freatimetro;

Con riferimento all’azione C7: minivasca in polietilene da 30 litri e kit di areazione, vasca trasporto
organismi acquatici 100 litri completa di impianto di ossigenazione e bombola, Waders, Datalogger
temperatura (i-button), centraline metereologiche Davis Instruments.

Con riferimento all’azione D1: Guadini, idrofoni, registratori, sonde multiparametriche, ossimettri,
nasse lettori PIT Tags, microfono a parabola Telinga PRO X, pesole varie.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the end of the
project to those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these
persons/organisations)?

La diffusione dei risultati sara garantita da tutti gli Enti partner nell'ambito delle proprie attivita
istituzionali e anche dai partner privati, nel corso della sua attivita professionale.
Al termine del progetto, i risultati saranno indirizzati prioritariamente a:

1) Enti Parco e Istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, impegnate nella conservazione
della natura e nella definizione di politiche, strategia, piani di azioni a favore della specie target e
degli habitat.

2) Aziende agricole e agricoltori individuali, soprattutto nell’area interessata dagli interventi, che
possono essere coinvolti, anche successivamente, nella fase di sensibilizzazione e di sottoscrizione
degli accordi previsti nell’azione A7.

3) ricercatori, studiosi e pubblico interessato, che potrebbe avere interesse a partecipare alle
attivita come volontario.
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4) associazioni ambientaliste, come canale per aumentare la risonanza della comunicazione di
progetto tra un pubblico selezionato.

5) pubblico in generale, inteso come tutti coloro che cercheranno informazioni specifiche sul
progetto, sulla specie, sul territorio di riferimento.

How will the long term sustainability of the project's concrete actions be assured?

Le azioni concrete di conservazione C1-C6 sono costituite da attivita straordinarie eseguite nei
diversi Siti di progetto per il ripristino o la creazione di habitat per |la specie target. Le azioni
successive riguardano quindi il mantenimento e la gestione dei miglioramenti ottenuti in termini di
idoneita per la specie target, ovvero attivita che sono gia di competenza degli enti di gestione di
Siti Rete Natura 2000 che partecipano al progetto. La garanzia di sostenibilita in questo caso
deriva quindi dal coinvolgimento, con il ruolo di beneficiari di progetto, di enti pubblici che
annoverano gia tra i loro bilanci I'impiego di risorse (finanziarie, umane...) per la gestione di Siti
natura 2000 e per la conservazione del Pelobate fosco e di altre specie anfibie di interesse
comunitario.

La sostenibilita € garantita anche dall'impegno formale di altri enti pubblici e di attori privati non
coinvolti in qualita di beneficiari ad adottare linee guida per la conservazione della specie target,
espandendo quindi I'area di applicazione delle azioni di progetto. Il coinvolgimento nella redazione
e la conseguente accettazione delle Linee guida consentono di coinvolgere i diversi stakeholder
individuati in una gestione integrata e a lungo termine degli habitat e della specie target di
progetto.

Infine, come riportato sopra, la destinazione permanente degli strumenti e dell’attrezzatura di
progetto (anche per il monitoraggio) all’uso da parte di enti responsabili della gestione dei Siti
rappresenta un altro fattore di sostenibilita economica del progetto nel lungo periodo.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Precedure amministrative per I'avvio del progetto

Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d’intervento
Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio di fattibilita
Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

Aggiornamento Natura 2000 Data Form

Monitoraggio ex-ante

Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari

Linee guida per la conservazione degli Anfibi

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

Bl

Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus insubricus

C. Conservation actions

c1
c2
c3
c4

C5

Cé6

Cc7

Incremento della funzionalita della rete ecologica a favore di P. f. insubricus nella ZSC IT2010011 del
Parco del Ticino Lombardo

Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f. insubricus nella ZSC IT1150001
del Parco del Ticino Lago Maggiore

Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la costituzione di tre nuovi nuclei
riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC 1T2020007 del Parco della Pineta

Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P. fuscus insubricus nella ZSC
IT1170003 del Parco Paleonotologico Astigiano

Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035 e
costituzione di una metapopolazione presso la ZSC IT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di
Torino

Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e I'Anfiteatro Morenico d'lvrea
attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese

Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento di astacofauna alloctona

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7
Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7
Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7
Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7
Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7
Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7

Monitoraggio e misurazione dell'impatto del progetto

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

El
E2
E3

Attivita di diffusione e sensibilizzazione
Networking

Strategia di replicabilita/trasferibilita

F. Project management (obligatory)

F1
F2
F3

Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione della tabella degli indicatori
Piano After Life
Audit
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION A.1: Precedure amministrative per |I'avvio del progetto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

L'obiettivo & quello del corretto avviamento del progetto sia dal punto di vista amministrativo sia tecnico.

E’ prevista la definizione del gruppo di lavoro e del personale assegnato al progetto, la formalizzazione degli
atti di adesione; la sottoscrizione alla partnership Agreement; la nomina del Comitato di direzione (Steering
Commitee - SC); la realizzazione del primo incontro del Comitato (SC), diretto dal Project Manager in capo al
Beneficiario Associato IDECO.

How

Dopo la sottoscrizione del Grant Agreement, saranno avviati tutti gli atti amministrativi sia per la
formalizzazione del gruppo di lavoro sia per la sottoscrizione della partnership Agreement.

Sara svolta un'analisi delle attivita e verra definito un piano di lavoro sulla base del quale sara:

- identificato il personale interno a ciascun beneficiario e il suo ruolo nel progetto, attraverso specifici ordini di
servizio;

- assegnate le funzioni definite nell’organigramma: responsabili per ogni beneficiario, Project Manager (PM),
Referenti tecnici ed amministrativi del Comitato di gestione, come descritto nell’azione F1;

- approvati gli atti amministrativi formali;

- sottoscritte le Partnership Agreement tra Beneficiario coordinatore e beneficiari associati;

- formalizzato il comitato di direzione (Steering Commitee): Project Manager, Referenti tecnici amministrativi
per ogni beneficiario;

- convocato il primo incontro del comitato di direzione durante il quale sara approvato il piano di lavoro,
strumento di pianificazione/gestione che verra poi aggiornato durante il progetto dal PM.

L'attivita successiva del Comitato di direzione verra svolta nell’ambito dell’azione F1.

Where: Area di progetto, nelle sedi di ogni Beneficiario.
When: nei primi tre mesi di progetto

Why: la corretta e puntuale programmazione delle attivita e delle funzioni del personale interno e del gruppo
di lavoro permette la corretta attuazione delle azioni, I'approvazione degli atti formali sono obbligatori per
normativa nazionale, soprattutto per i sei beneficiari pubblici.

Beneficiary responsible for implementation:

Ticino

Tutti | Beneficiari associati. L'azione sara sviluppata da tutti i beneficiari e ognuno di essi sara responsabile
per il proprio ente per I'esecuzione delle procedure e delle azioni che saranno necessarie per l'avvio del

progetto e il rispetto del cronoprogramma. Per quanto riguarda le convenzioni tra i beneficiari, ciascun
beneficiario adempiera agli obblighi previsti da leggi regionali e nazionali.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale:
Il costo/giorno del personale di tutti i beneficiari & stato calcolato sui valori medi indicativi ragionevoli per la

categoria interessata, in base alla retribuzione lorda effettiva maggiorata degli oneri sociali, e ogni altro costo
di legge in base ai contratti di lavoro e il diritto nazionale (esclusa IRAP). Il numero di giornate necessarie per
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le varie attivita & stato calcolato sulla base di precedenti esperienze simili. La precedente assunzione vale per
tutte le azioni e non sara ripetuta nel testo delle azioni successive.

| costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 3 N. gg/u; Responsabile amministrativo 2 N. gg/u; Assistente al Coordinatore
Finanziario 4 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 2 N. gg/u. Totale € 1.850

Astigiano: Tecnico 6 N. gg/u; Amministrativo 5 N. gg/u; Finanziario 2N. gg/u; Direttore 2 N. gg/u. Totale €
2.034

IDECO: Project Manager 4 N. gg/u; Financial Manager 2 N. gg/u. Amministrativo 18 N. gg/u. La tariffa
giornaliera del Project manager e del Biologo & stata desunta come costo del proprietario di PMI senza
stipendio. Tale assunzione vale per tutte le azioni successive. Totale: 2.642

Pineta: Responsabile Ufficio forestale 6 N. gg/u; Responsabile Finanziario 2 N. gg/u; Amministrativo 6 N. gg/u;
Tecnico 4 N. gg/u. Totale € 3.156

Eleade: Responsabile Amministrativo 10 N. gg/u. Totale € 1.500

PoTorino: Tecnico 6 N. gg/u; Responsabile Amministrazione 2 N. gg/u; Responsabile Tecnico 2 N. gg/u;
Guardia 4 N. gg/u. Totale € 1.876

TicinoLM: Responsabile progetto 2 N. gg/u; Responsabile gestione finanziamento 2 N. gg/u; Responsabile
Comunicazione 2 N. gg/u; Responsabile lavori pubblici 2 N. gg/u; Dirigente 1 N. gg/u. Totale € 2.766

CMTorino: Responsabile amministrazione 6 N. gg/u; Tecnico 2 N. gg/u; Amministrativo 2 N. gg/u; Dirigente 4
N. gg/u. Totale € 4.668
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Al's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Programma delle attivita 12/2020
Atti approvazione del gruppo di lavoro, del personale assegnato al progetto e del 11/2020
Partnership Agreement
Formalizzazione del comitato di direzione (Steering Commitee): Project Manager, 11/2020
Referenti tecnici amministrativi per ogni beneficiario

Al's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Primo incontro del comitato di gestione (Steering Commitee) 12/2020
Partnership Agreement sottoscritti 12/2020
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION A.2: Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti
d’intervento

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'obiettivo del progetto ¢ il coinvolgimento del maggior numero possibile di proprietari di particelle e mappali
di terreni all’interno dei 14 siti Natura 2000 di progetto per la disponibilita, a lungo termine, dei luoghi in cui
verranno realizzati gli interventi delle Azioni dalla C1 alla C6 e per sensibilizzarli verso un’efficace, comune e
collettiva azione di conservazione della specie target.

What

Durante la fase preparativa del progetto la maggior parte di agricoltori/proprietari di terreni su cui verranno
realizzati degli interventi (Azioni C1-C6) sono gia stati contattati e si sono impegnati, attraverso la
presentazione di una manifestazione d’interesse, a sottoscrivere con Ente territorialmente competente un
accordo per la destinazione delle aree alla conservazione della specie target. In allegato, con 6 diversi file, in
“Other document-A8 ImpegnoPrivati_..." si trovano n. 60 dichiarazioni d’'impegno firmate, che andranno
trasformati in accordi tra le parti. Altri privati saranno coinvolti.

L'azione prevede: I'attivita di consultazioni con i proprietari; la formalizzazione degli impegni attraverso la
sottoscrizione di un accordo bilaterale tra il privato (spesso un agricoltore) e il beneficiario territorialmente
competente; I'attivita di acquisto e preparazione dei gadget e delle targhe di riconoscimento (n. 100);
I’organizzazione di un evento celebrativo con il coinvolgimento della stampa e I'organizzazione di una
conferenza stampa.

How

L'azione si realizzera attraverso: I’estensione dell’attivita di consultazione con altri proprietari confinanti e/o
disponibili a cedere I'uso di terreni, difatti non produttivi, ma potenzialmente idonei alla specie target; il
consolidamento del rapporto con i proprietari gia impegnati; la predisposizione degli accordi dove saranno
definiti gli impegni verso la conservazione a lungo termine (almeno ventennale) a favore di P.f. insubricus;
I’acqusizione ed elaborazione di gadget per i privati coinvolti (si ipotizza cica n. 100 felpe tipo pile con il logo
del progetto e i loghi Life e Natura 2000); la sottoscrizione degli accordi e I'organizzazione di un evento
pubblico celebrativo con la consegna a tutti i proprietari di una targa di riconoscimento e un gadget del
progetto. Durante I'incontro verra organizzata una delle conferenze stampa previste nell’azione E.1.7 e sara
organizzato un momento conviviale.

In questa azione come nell’azione E1.6 c'e I'occasione per creare un'attivita sinergica con il progetto LIFE
GESTIRE2020, di cui e capofila Regione Lombardia. Durante I'attivita d’interlocuzione con i privati agricoltori e
durante I'evento pubblico si promuovera la conoscenza delle diverse misure agroambientali del PSR (e altri
fondi) e il loro utilizzo anche in collaborazione o con il sostegno dei tecnici facilitatori del progetto LIFE
GESTIRE2020.

Where
Nell’area di progetto, presso la sede dei Beneficiari, presso le sedi dei privati.

When
Nel primo anno di progetto.

Why

Nella definizione della fattibilita delle azioni C1.C6, per ogni sito Natura 2000 dei 13 dell’area di progetto,
sono stati codificati e descritti una serie d’interventi sia sulla base delle necessita conservazionistiche della
specie sia sulla base della disponibilita dell’area. Molte aree infatti ricadono su proprieta private, I'acquisto di
tutte le aree sarebbe stato molto dispendioso. Pertanto si & proceduto in una vasta campagna di consultazioni
con i proprietari proprio su quelle particelle di territorio che non presentano vocazione produttiva ma che
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sono importanti invece per la tutela della specie target. Il risultato di questa attivita propedeutica & stato
formalizzato con la presentazione di n.60 manifestazioni d’'interesse, allegate nella sezione G “Attachments”.
Con I'avvio del progetto € necessario non solo consolidare il rapporto con i sottoscrittori delle manifestazioni
d’interesse, ma anche ampliare il coinvolgimento di molti attori privati del sito Natura 2000 in cui verranno
realizzati interventi di miglioramento/ripristino ambientale (C1-C6) e attivita di ripopolamento/reintroduzione
(C7). Una buona parte parte dei privati sono agricoltori, pertanto questa azione contribuisce alla diffusione del
valore del progetto e si coinvolge e si sensibilizza un importante stakeholder per la conservazione della specie
target.

La sottoscrizione degli accordi @ una buona pratica (cfr Form B3). La sensibilizzazione che prevedono il
coinvolgimento di privati e gruppi di stakeholders e avranno un effetto anche nel post Life per il
mantenimento di un buono stato di conservazione della specie nel medio e lungo termine. Il coinvolgimento di

gruppi d’interesse si basa su un approccio di tipo partecipativo nell’attuazione di misure per la conservazione
della specie P. fuscus insubricus e nella gestione dei 14 Siti Natura 2000 di progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti i beneficiari associati. Ogni beneficiario associato territorialmente competente sara responsabile, per il
proprio ente, dell'esecuzione dell’attivita.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 5 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 5 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Agricoltura 4 N. gg/u; Assistente al Coordinatore Finanziario 20 N. gg/u. Totale € 4.820

Astigiano: Tecnico 10 N. gg/u; Amministrativo 4 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 1.960
IDECO: Project Manager 5 N. gg/u; Assistente al Project Manager 5 N. gg/u. Totale: 2.280
Pineta: Amministrativo 4 N. gg/u; Tecnico 20 N. gg/u. Totale € 3.564

Eleade: Responsabile Amministrativo 10 N. gg/u; Biologo Senior 10 N. gg/u. Totale € 3.300
PoTorino: Tecnhico 30 N. gg/u; Responsabile Amministrazione 6 N. gg/u. Totale € 4.264
CMTorino: Istruttore Tecnico 10 N. gg/u; Istruttore Amministrativo 5 N. gg/u. Totale € 2.110
Assistenza esterna

Ticino: Acquisto e personalizzazione di gadget per i privati coinvolti(n. 100 felpe in pile + n.100 portachiavi+
n. 100 taghe di riconoscimento). Totale € 2.500

Organizzazione incontro e catering n. 100 persone. Totale € 2.500
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A2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Fogli presenza coinvolgimento dei privati 10/2021
N.60 accordi sottoscritti 10/2021
Produzione n. 100 targhe e n. 100 gadget 10/2021

A2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Realizzazione evento pubblico di coinvolgimento dei privati 10/2021
Sottoscrizione n. 60 accordi 10/2021
n. 60 proprietari coinvolti 10/2020
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION A.3: Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio di
fattibilita

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'obiettivo & la corretta e scientifica definizione delle operazioni di ripopolamento/reintroduzione attraverso la
valutazione delle componenti che sono in grado di influenzarne il successo (condizioni ambientali,
gentiche,sanitarie politico-amministrative e sociali).

What
Quattro sub-attivita:

3.1 Analisi genetiche: caratterizzazione genetica della popolazione naturale presente (situazione ex-ante) per
la verifica della compatibilita genetica tra i possibili pool di riproduttori presenti nei putativi siti sorgente e la
popolazione presente nella area di progetto da ripopolare; di un piano di riproduzione e ripopolamento per
mantenere alto il livello di variabilita genetica. Verranno anche applicati innovativi tool di genetica ambientale
su campioni d’acqua per l'individuazione speditiva e precisa di nuove possibili stazioni di presenza. Si
prevedono: n. 390 analisi di genomica di popolazione su tamponi effettuati su 30 adulti di P. f. insubricus
(inclusi tutti i riproduttori) per ogni stazione (tra 1 e 2 stazioni per ogni Sito RN 2000 di presenza a seconda
del numero di sub-popolazioni presenti in ogni ZSC); n. 140 analisi di DNA ambientale su campioni d’acqua
per la verifica di presenza del Pelobate fosco in nuove stazioni; n. 40 stazioni (3 ripetizioni per stazione per un
totale di 420 campioni).

3.2 Analisi sanitarie: volte ad escludere la presenza delle pil comuni infezioni/malattie degli anfibi dallo stock
utilizzato per il ripopolamento e nei siti di prelievo; le analisi permettono la certificazione delle condizioni
sanitarie dei riproduttori oggetto di reintroduzione/ripopolamento e delle popolazioni oggetto di prelievo. Le
indagini sanitarie includono anche i campionamenti di DNA ambientale effettuato su tutte le stazioni di
prelievo dei riproduttori e le stazioni di reintroduzione/ripopolamento. Si prevedono almeno: n. 390 analisi per
Ranavirus su tamponi effettuati su 30 adulti (inclusi tutti i riproduttori) per ogni stazione (tra 1 e 3 stazioni per
ogni Sito RN 2000 di presenza); n. 390 analisi per Chitridiomico su tamponi effettuati su 30 adulti (inclusi tutti
i riproduttori) per ogni stazione (tra 1 e 3 stazioni per ogni Sito RN 2000 di presenza), per un totale di 390
analisi: n. 130 analisi per Saprolegnia su 10 ovature per ogni stazione (tra 1 e 2 stazioni per ogni Sito RN
2000); n. 140 analisi di DNA ambientale per Ranavirus, Chitridiomicosi, Saprolegnia: effettuate sugli stessi
campioni d’acqua per la verifica di presenza della specie in nuove stazioni: 40 stazioni (3 ripetizioni per
stazione per un totale di 420 campioni).

3.3 Piano di introduzione/ripopolamento e studio di fattibilita: verra redatto il piano di reintroduzione e

ripopolamento e il relativo studio di fattibilita. Le reintroduzioni delle specie autoctone devono essere
autorizzate sulla base della presentazione di uno specifico “studio (D.P.R. n. 357/1997 integrato dal D.P.R. n.
120/2003).

3.4 Procedure autorizzative: redazione di atti e coordinamento di tutte le procedure amministrative per
ottenere I'autorizzazione sulla base della presentazione dello “Studio di Fattibilita” di cui al punto 3.3. Gli
interventi di reintroduzione e ripopolamento sono autorizzati da Regioni, Province ed Enti di gestione delle
aree Protette nazionali), guando preventivamente & stata data comunicazione al Ministero dell’Ambiente
presentando un apposito Studio di fattibilita.

How

3.1 Saranno utilizzati marcatori molecolari ipervariabili e in numero maggiore rispetto a studi di filogeografia
0 population genetics convenzionali. Grazie alle recenti tecnologie di sequenziamento genomico (ad es.
ddRADseq) sara possibile esaminare decine di migliaia di SNPs (Single-Nucleotide Polymorphisms) e quindi
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inferire precisi parametri di genetica di popolazione. Alcune informazioni su popolazioni italiane sono
depositate in banche dati pubbliche (GenBank NCBI) sotto forma di sequenze nucleotidiche di marcatori
molecolari standard Sara svolta la caratterizzazione genetica combinata (ddRADseq + mtDNA) per
evidenziare eventuali fenomeni di isolamento, frammentazione o deriva genetica delle stesse popolazioni,
intercorsi negli ultimi decenni (Dufresnes et al., 2019). Inoltre, |'utilizzo delle recenti tecniche di High
Throughput Sequencing consente di ottenere informazioni piu complete rispetto a marcatori convenzionali.
L'analisi genetica ambientale sara realizzata su campioni d’acqua. Verra estratto il DNA presente nei campioni
d’acqua raccolti e analizzato per verificare la presenza degli organismi patogeni target (Chitridiomicosi,
Ranavirus, Saprolegnia) e la percentuale relativa.

3.2 Saranno di due tipi: 1) Analisi su tamponi prelevati dagli individui adulti catturati; 2) analisi su campioni di
acqua delle zone umide interessate dal progetto. La presenza di infezione viene indagata attraverso analisi
del DNA; i tamponi prelevati consentiranno il rilievo delle seguenti principali patologie: Chitridiomicosi,
Ranavirus, Saprolegnia.

3.4 Nel Piano saranno definiti gli obiettivi, le stazioni delle popolazioni sorgente, le tecniche e le procedure di
prelievo, di trasporto degli esemplari e di immissione ed individuati i siti di reintroduzione/ripopolamento.
Saranno inoltre specificate le modalita d’informazione e coinvolgimento degli stakeholder. Nello Studio di
fattibilita, come specificato nelle Linee guida ISPRA (AA.VV.) e nelle Linee guida IUCN/SSC (2013), verranno
definiti: motivazioni, inquadramento dell’intervento nelle strategie di conservazione della specie target, dati
storici e pregressi e areale di distribuzione, cause e periodo di estinzione locale, valutazione della struttura
genetica di popolazione, misure sanitarie, idoneita area, ecc.

3.4 i siti oggetto delle operazioni di reintroduzione/ripopolamento sono dislocati in due regioni: Piemonte e
Lombardia, pertanto si avvieranno due iter paralleli fra di loro coordinati. Lo Studio di Fattibilita sara unico,
pertanto tutta la fase con il Ministero prevedra un’unica procedura di cui si fara promotore in qualita di
Beneficiario coordinatore il Parco Lombardo della Valle del Ticino, poi successivamente I’'iter autorizzativo si
declinera tra le due Regioni.

Where: Le analisi di genomica di popolazione verra svolta sui siti di presenza accertata nell’area di progetto
e nei siti in Veneto ed Emilia-Romagna (cfr.A8). Le analisi sanitarie sempre sui medesimi siti. Le analisi sul
DNA in tutti i 14 siti di progetto.

When: dall’inizio fino a marzo 2023, sara suddivisa in lotti per consentire I'avvio dell’azione C7.

Why: le attivita sono necessarie per il successo dell’azione C7; lo studio di fattibilita e I'iter amministrativo
sono attivita obbligatorie per I'autorizzazione.

Dufresnes, C., G. Mazepa, D. Jablonski, ... S. Litvinchuk. 2019. Fifteen shades of green: The evolution of
Bufotes toads revisited. Mol. Phylogenet. Evol. 141:106615.

Beneficiary responsible for implementation:

Ticino

Tutti i Beneficiari.

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 15 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Pianificazione Territorio 4 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional
staff) 25 N. gg/u. Totale € 7.670
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Astigiano: Tecnico 4 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 932

IDECO: Biologo 5 N. gg/u; Assistente al Project Manager 5 N. gg/u. Totale: 2.280
Pineta: Ufficio Forestale 4 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.062

Eleade: Tecnico 10 N. gg/u; Biologo Senior 15 N. gg/u. Totale € 4.500

PoTorino: Tecnico 14 N. gg/u; Guardia 10 N. gg/u. Totale € 2.542

TicinoLM: Responsabile progetto 4 N. gg/u; Guardia Parco 5 N. gg/u. Totale € 2.116

CMTorino: Istruttore Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Tecnico 4 N. gg/u. Totale € 1.667

Assistenza esterna
Ticino: Analisi genomica su tampone PFI di 390 campioni e analisi bioinformatica. Totale € 40.806

Analisi Ranavirus su 390 campioni, Analisi Chitridiomicosi su 390 campioni, Analisi Saprolegnia su 130
campioni e Computazione analisi. Totale € 45.506

Analisi DNA ambientale in 140 stazioni. Totale € 73.688
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Report analisi genetiche 10/2022
Report analisi sanitarie 10/2022
Studio di fattibilita 12/2022
Autorizzazioni della Regione Lombardia 12/2022
Autorizzazioni della Regione Piemonte 12/2022

A3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione dell’iter autorizzativo 12/2022
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.4: Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'azione ha I'obiettivo realizzare la corretta progettazione/pianificazione definitiva ed esecutiva degli
interventi previsti alle azioni C1,C2, C3, C4, C5, C6.

What

E’ prevista la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi degli interventi di miglioramento e ripristino di zone
umide esistenti, di creazione di nuovi habitat per P.f. insubricus e di realizzazione/installazione di
chiuse/paratie per la regolazione dei livelli idrici, previsti alle azioni C1,C2, C3, C4, C5, C6. Tra la
progettazione definitiva e quella esecutiva verranno sequiti i necessari iter procedurali autorizzativi e
acquisite i permessi e nulla osta.

How

Per la progettazione degli interventi si creera un gruppo di lavoro interdisciplinare a cui parteciperanno il
personale tecnico dei Beneficiari IDECO ed Eleade. IDECO si occupera del coordinamento dei contenuti tecnici
e della redazione dell'inquadramento naturalistico complessivo degli interventi. Eleade fornira le informazioni
sulle esigenze ecologiche della specie target e tutte le indicazioni raccolte sul campo durante la concomitante
azione di monitoraggio ex-ante (Azione A6). La progettazione ingegneristica sara svolta in assistenza esterna.
Il personale tecnico e amministrativo interno ai Beneficiari si occupera della gara per la progettazione, della
predisposizione di tutte le autorizzazioni necessarie per I'approvazione degli progetti esecutivi e della
predisposizione degli atti e della gara d'appalto.

Tutto il lavoro sara condotto in osservanza alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) della Rete Natura 2000 della Lombardia e del Piemonte (Regione Lombardia: DGR n. 8/9275, 8 aprile
2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione
della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.
184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r.
n. 3709/2015; DGR del 5 dicembre 2013 n.10/1029 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di
Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del
D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 es.m.i.”; DGR del 30/11/2015 n. 10/4429 “Adozione delle misure di
conservazione relative a 154 siti rete natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e
s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura
2000 lombardi”) (Regione Piemonte: D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversita", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura
2000 del Piemonte. Approvazione. DGR 10.10.2016, n.24-4043 - DGR 21.11.2016, n. 30-4238 - DGR
27.02.2017, n.7-4703 “L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita. Art. 40
Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”
(Baraggia di Piano Rosa - Parco del Ticino - Parco Lame del Sesia). DM26/05/2017 - DM 03/02/2017
“Designazione di alcune zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, insistenti nel
territorio della Regione Piemonte (Baraggia di Piano Rosa - Parco del Ticino) con particolare riguardo ai fattori
di “vulnerabilita”).

Indicativamente si prevedono le seguenti autorizzazioni: eventuale procedura di valutazione di incidenza in
accordo con le recenti “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE
"HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019; parere di
compatibilita idraulica nel reticolo idrico /principale/minore/consortile; eventuale autorizzazione paesaggistica
(ordinaria o semplificata); autorizzazione al taglio del bosco;, ecc.

La definizione puntuale delle autorizzazioni necessarie avverra di volta in volta in relazione alle caratteristiche
dell’intervento e ai vincoli esistenti.

Ottenute le necessarie autorizzazioni, ogni ente gestore provvedera, in qualita di stazione appaltante, a
bandire apposite procedure di affidamento dei lavori in base alla normativa nazionale sui contratti pubblici,
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cosi come previsto dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.L. n. 50 del 2016 -
L. n. 55 del 14 giugno 2019).

In relazione alla tipologia delle azioni da attuare, laddove sia possibile, si procedera a concludere dei contratti
di collaborazione con imprenditori agricoli locali ai sensi dell’art. 14 del D.Isg 228/2001 "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" finalizzati
all’esecuzione degli interventi.

Where
Intera area di progetto e presso le sedi dei Beneficiari

When

La progettazione si svolge con tempistiche diverse in relazione alle esigenze specifiche di ogni sito
d’intervento. L'esecuzione dei lavori previsti nelle Azioni C & condizionata inoltre dal periodo di attivita della
batracofauna che impone dei periodi di sospensione. Pertanto nei siti in cui sono previsti pil interventi i lavori
saranno suddivisi in lotti e si realizzeranno su piu anni. La progettazione iniziera con I'avvio del progetto a fine
2020 e si concludera entro settembre 2023 nei casi piu complessi che richiedano piu tempo ed in cui & anche
necessario acquisire dati ambientali e genetici provenienti dalle Azioni A3 e A6.

Why

La progettazione esecutiva degli interventi con I'acquisizione delle autorizzazioni € iter obbligatorio per
normativa nazionale. La puntuale pianificazione & condizione necessaria per il successo delle azioni C1-C6 e
quindi per I'efficacia delle azioni di conservazione a favore di P.f. insubricus.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Ogni Ente territorialmente competente (Ticino, Pineta, Astigiano, PoTorino, TicinoLM, CMTorino) sviluppera
autonomamente la progettazione esecutiva, ad acquisire le autorizzazioni necessarie e a bandire le procedure
per I'affidamento dei lavori. IDECO ed Eleade sono coinvolti tecnicamente nella progettazione.

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stimati considerando il coinvolgimento del personale di ogni Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 8 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 16 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Pianificazione Territorio 4 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional
staff) 30 N. gg/u. Tot € 8.140

Astigiano: Amministrativo/istruttore 5 N. gg/u; Tecnico 4 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u;
Finanziario 5 N. gg/u; Direttore 2 N. gg/u. Tot € 3.622

IDECO: Biologo 5 N. gg/u; Assistente al Project Manager 5 N. gg/u. Tot: 2.280
Pineta: Responsabile Ufficio Forestale 10 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u. Tot € 2.895

Eleade: Tecnico 150 N. gg/u; Biologo Senior 210 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Tot €
79.800

TicinoLM: Responsabile progetto 6 N. gg/u; Responsabile Lavori pubblici 6 N. gg/u. Tot € 3.408
CMTorino: Tecnico 12 N. gg/u; Amministrativo 10 N. gg/u. Tot € 4.466
Viaggi
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| costi sono stati calcolati sulla base dei km necessari per raggiungere ogni destinazione adottando la tariffa
per le auto di servizio di 0.25 €/km indicata dalle linee guida LIFE che esclude i costi generali del mezzo e
includendo la stima dei pedaggi autostradali. La precedente assunzione vale per tutte le azioni e non sara
ripetuta nel testo delle azioni successive.

Eleade: 50 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X 0,25)
Assistenza esterna

Ticino,Astigiano,Pineta,PoTorino, TicinoLM,CMTorino: Servizio di progettazione ingegneristica
preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi delle azioni C. Il costo & stimato come prassi all’interno del
massimo budget disponibile: 10% costo totale dell’infrastruttura. Per una stima piu accurata & stata utilizzata

la piattaforma: https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/. La percentuale di cui sopra € inferiore in
tutti i lavori che prevedono il contributo tecnico del personale dei beneficiari - Eleade e IDECO.
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A4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C1 10/2022
Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C2 10/2021
Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C4 07/2023
Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C5 07/2023
Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C6 07/2023
Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C3 10/2022

A4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C1 11/2022
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C2 11/2021
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C3 11/2022
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C4 09/2023
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C5 09/2023
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C6 09/2023
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C1 12/2022
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C2 12/2021
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C6 10/2023
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C5 10/2023
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C3 12/2022
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C4 10/2023
Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per I'implementazione del primo lotto di 10/2021
interventi concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6
Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per I'implementazione del secondo lotto di 10/2022
interventi concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6
Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per I'implementazione del terzo lotto di 10/2023
interventi concreti delle azioni C4, C5, C6
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.5:  Aggiornamento Natura 2000 Data Form

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L’obiettivo e I'aggioranamento del Form Natura 2000 dei siti 171110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063
in Regione Piemonte e dei siti: IT2010009, IT2020007 in Regione Lombardia, in cui da Data Form RN 2000 non
risulta presente la specie target.

What

A seguito delle attivita di monitoraggio (Azione A6) e a seqguito dell’attivita di reintroduzione prevista
all’azione C7 e del monitoraggio della sua efficacia (Azione D7), sara possibile ottenere un aggiornamento
preciso dello stato di conservazione del P.f. insubricus nei siti Natura 2000 del progetto. Attualmente per
alcuni di questi siti: IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063 in Regione Piemonte e IT2010009,
IT2020007 in Regione Lombardia, non risulta presente la specie target nel Form Natura 2000, pertanto verra
intrapreso tutto I'iter procedurale necessario per I’aggiornamento del Formulario del sito, I'approvazione dal
parte della Regione competente territorialmente (vedasi form A8 Regione Lombardia e Regione Piemonte) e
la trasmissione al Ministero dell’Ambiente.

Inoltre nella ZSC IT2010011 Paludi di Arsago un intervento che si realizzera funzionale alla connettivita del
sito (Azione C1.4) é attualmente fuori sito, ma adiacente, pertanto s’intende riperimetrare il confine
comprendendo la zona umida oggetto d’'interventi dell’azione C1.4 e C7.

How

Dopo I'acquisizione di tutte le informazioni tecnico-scientifiche dei monitoraggi (azione A6 e azione D7),
I’azione si sviluppa in due fasi: 1) preparazione dei documenti scientifici e tecnici; preparazione della
documentazione amministrativa per avviare prima con le due Regioni Lombardia e Piemonte e
successivamente con il Ministero l'iter procedurale per I'aggiornamento dei Form Natura 2000 dei 6 siti in
questione. Entrambe le fasi saranno curate dai beneficiari coinvolti: PoTorino, CMTorino, Ticino e Pineta. Tutti
i dati tecnico-scientifici saranno forniti dal beneficiario Eleade. Il beneficiario IDECO ne curera la stesura
secondo i format richiesti dalle due Regioni.

Where
Negli uffici dei beneficiari coinvolti: PoTorino, CMTorino, Ticino e Pineta, Eleade, IDECO.

When

L'attivita iniziera nel quarto anno di progetto con la preparazione dei documenti tecnici scientifici e, a fronte
dei primi risultati delle azioni D1-D6, si concludera al termine del progetto con I’aggiornamento formalizzato
del Form Natura 2000.

Why
L'azione & necessaria per aggiornare la presenza e lo stato di conservazione della specie target.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
PoTorino, CMTorino, Pineta, Eleade, IDECO

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.
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Ticino: Responsabile di progetto 5 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 10 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 15 N. gg/u. Totale € 4.150

Pineta: Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 1.460
Eleade: Biologo Senior 6 N. gg/u. Totale € 1.080
PoTorino: Tecnico C4 10 N. gg/u; Tecnico D4 5 N. gg/u. Totale € 1.580

CMTorino: Istruttore Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 1.905
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A5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Atti formali che tracciano gli iter di approvazione 12/2025
Form Natura 2000 dei siti IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063 1T2010009, 12/2025
IT2020007 aggiornati

A5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Approvazione dell’aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte delle due Regioni 12/2025
Piemonte e Lombardia
Approvazione dell’aggiornamento dei Form Natura 2000 da parte del Ministero - 12/2026
MATTM
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.6: Monitoraggio ex-ante

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

Gli obiettivi sono: aggiornamento della distribuzione della specie, valutazione della consistenza della
popolazione, valutazione dello stato dell’habitat e aggiornamento delle informazioni sulle pressioni e minacce
di P. fuscus insubricus nell’area di progetto; consentire la raccolta dei campioni per le analisi genetiche e
sanitarie, previste dall’azione A3 ai fini dell’efficacia dell’azione C7.

What

6.1 Monitoraggio delle popolazioni di P. f. insubricus: viene realizzata la raccolta di dati quantitativi,
attraverso I'utilizzo di barriere con trappole a caduta, e dati qualitativi, attraverso Call Survey, Visual

Encounter Survey, conteggio delle uova, dipnetting. Lo stato delle popolazioni sara valutato in base
all’abbondanza di individui e al numero di siti occupati in ogni ZSC di progetto. Contestualmente saranno
raccolti i dati relativi alle altre specie di anfibi per aggiornare il quadro della batracofauna presente; saranno,
infine, anche rilevate ad aggiornate le informazioni sullo stato dell’habitat e sulle minacce e le problematiche
presenti. Durante il monitoraggio ex-ante vengono raccolti i campioni d’acqua per le analisi di
“environmental DNA” volte a rilevare la presenza della specie e le patologie come previsto nell’azione A3,
nonché effettuare i tamponi sugli adulti di Pelobate fosco per I'analisi genomica e per il rilievo delle patologie
descritte nell’azione A3.

6.2 Monitoraggio idrologico: in ogni stazione di presenza, nelle aree dove sono previsti i ripristini delle
zone umide e la creazione ex-novo, sara effettuato un monitoraggio idrologico utilizzando aste idrometriche e
piezometri al fine di ottenere i dati essenziali per la corretta progettazione degli interventi; saranno inoltre
rilevati i perimetri allagati delle zone umide e saranno effettuati rilievi topografici per valutare le superfici
allagabili, indispensabili per le definizione dei livelli massimi e minimi sulle chiuse in progetto. Per ognuna di
queste verra redatto uno specifico protocollo di utilizzo e manutenzione.

How

6.1. per raccogliere i dati relativi alla popolazione di Pelobates f. insubricus si utilizzera il sistema delle
barriere con trappole a caduta (drift fence-pitfall traps), il metodo sicuramente piu efficace e collaudato per
fornire un conteggio di tutti gli effettivi della popolazione. Le barriere saranno realizzate mediante teli in
polietilene sostenuti da un sistema di paletti sormontati da un cordino. Le barriere saranno installate con
un’altezza fuori terra di circa 50 cm ed interrate alla base per circa 15 cm lungo l'intero perimetro delle zone
umide; le trappole a caduta saranno realizzate utilizzando vasi in PVC, interrati a diretto contatto con la
barriera, avendo cura di collocarne I'imboccatura a filo del terreno. | vasi, forati sul fondo in modo da
permettere il defluire dell’acqua in eccesso, in caso di forti piogge, saranno distanziati fra loro di circa 10 m
I'uno dall’altro e collocati sia sul lato interno che sul lato esterno della barriera per consentire la cattura degli
animali sia in migrazione di entrata (verso lo stagno) sia di uscita. Le sessioni di controllo saranno effettuate
due volte al giorno nelle prime ore del mattino e nelle ore serali; per ogni individuo rinvenuto si procedera con
I’'annotazione della specie, del sesso e del numero di trappola per I'individuazione della direzione della
migrazione sia in entrata, sia in uscita. Per un campione di 30 individui saranno prelevati i tamponi per le
analisi genetiche e sanitarie; verranno infine rilevata alcune misure morfometriche: misurazione della SVL
(Snouth Vent Length); peso dell’animale con una bilancia da campo con una precisione al decimo di grammo.
La metodologia segue le linee guida indicate per la specie nel volume “Manuale per il monitoraggio di specie
e habitat d’interesse comunitario (Direttiva 92/42/CEE) in Italia: specie animali” (Eusebio Bergo & Seglie, 2016
in: StochF., Genovesi P. 2016).

Il Monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo di tutte le popolazioni di P. f. insubricus (e degli altri anfibi) con
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metodologie standard: durante il periodo riproduttivo le principali metodologie utilizzate saranno il Call survey
(ricerca mediante punti di ascolto ed intercettazione delle vocalizzazioni, sia ad orecchio nudo che con
I'ausilio di un idrofono), la ricerca visiva di adulti e giovani (VES, visual encounter survey), il conteggio e la
ricerca delle ovature e il Dip-netting (ricerca di larve e adulti utilizzando un guadino a maglie fini). Durante il
secondo periodo sara effettuata la ricerca e il riconoscimento di stadi larvali con I'impiego di retini; per i Call
survey si effettueranno sessioni di ascolto di almeno 10 minuti, posizionando I'idrofono a circa 20 cm sotto la
superficie dell'acqua in diversi punti di ascolto a seconda delle dimensioni della zona umida. | Visual
encounter survey saranno effettuati perlustrando le zone umide selezionate e i loro immediati dintorni. La
ricerca delle ovature sara effettuata per ogni sessione al fine di confermare I'avvenuta riproduzione delle
diverse specie, secondo la loro fenologia.

6.2. Viene effettuata una caratterizzazione di tipo idrologico delle zone umide di presenza e quelle da
ripristinare, o creare ex-novo, al fine di verificare e misurare i valori dell'idroperiodo (il tempo di permanenza
dell'acqua). Saranno raccolti i dati relativi allo stato di inondazione delle zone umide (utilizzando aste e
piezometri) e i dati relativi alla profondita e all'estensione delle aree allagate; i piezometri saranno utilizzati
anche nelle aree ove ¢ prevista la realizzazione di una nuova zona umida al fine di definire la corretta
profondita degli scavi per ottenere I'idroperiodo desiderato e le caratteristiche idro-morfologiche che meglio si
adattano alle esigenze del pelobate fosco. In alcuni casi particolari saranno installate sonde idrometriche a
registrazione continua (datalogger). I rilievi saranno ripetuti indicativamente ogni 15 giorni nel periodo
riproduttivo e post riproduttivo e una volta al mese nei mesi restanti (rilievi giornalieri nel caso di utilizzo di
sonde).

Where Tutti i Siti Natura 2000 del progetto
When La fase di monitoraggio ex-ante verra svolta entro i primi due anni di progetto

Why La valutazione dello stato di salute delle popolazioni € indispensabile per definire lo stato di
conservazione della specie in ogni sito Natura 2000 e ottenere dati quantitativi da confrontare con il
monitoraggio ex-post; il monitoraggio ex-ante & necessario anche per ottenere i dati idrologici necessari per
la corretta progettazione delle azioni C1-C6 e per raccogliere i campioni genetici e sanitari per I'efficace
pianificazione del ripopolamento e della reintroduzione (A3), propedeutica alla sua realizzazione (C7). In
ultimo le informazioni ottenute, definendo lo stato iniziale, serviranno a valutare |'efficacia del progetto LIFE in
termini di aumento dei contingenti popolazionali attesi e valutabili attraverso il monitoraggio ex post (D1-D7).

Beneficiary responsible for implementation:
ELEADE

Ticino, Pineta, Astigiano, PoTorino, TicinoLM, CMTorino

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 15 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 20 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 30 N. gg/u. Totale € 9.100

Astigiano: Direttore 15 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 5.930
Pineta: Ufficio Forestale 12 N. gg/u; Tecnico 12 N. gg/u. Totale € 3.504

Eleade: Tecnico 150 N. gg/u; Biologo Senior 150 N. gg/u. Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
69.000
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PoTorino: Tecnico 20 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale € 5.520
TicinoLM: Responsabile progetto 6 N. gg/u; Guardia Parco 10 N. gg/u. Totale € 3.684

CMTorino: Istruttore Tecnico 20 N. gg/u. Totale € 2.860
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Name of the picture: Sub-azione 6.3 - Raccolta dati su Procambarus clarkii per aumentare la conoscenza relativa a questa specie

Allegato Azlone A6~ Monitoraggio ex-ante; integrazione

Sub & 6.3: Raccolta dati su haris i per aume la co elative & gues
speie

What

La sotto-azione permette diguantificare la dersita di individus di P dlorkid nel 4 sith di presenza opgetto
degli interventi, per | guall non & gla disponibile un guadre distributive della specie Invasiva.

How

La stima di abbondanza di popofarione verra effettuata con metod) di imosione ufilizzando nasse fornite di
esca; tele metodo anche se meno accurato delle stime oftenute dagh studi di Cattura-Marcatura-Ricattura,
parmettera la stima di abbordanza e nel conterpo, evitand il rilascio degli individui catturati, anticipera e
migkorara Pefficacia dell'aziona di controlle 145,

Where
Bles 4 sitl di predenta inberessatl
When

La softo-azione & sealgerd Tra Marre 2021 & Luglio 20722, nal corso dells prime attivith di monitoraggio
prirma di procedere all' azione di ripegalamentao.

Wiy

Attraverss la quantificazione della popolazions di P. ciackil (6.3 ] sard possiblle modulare gli sforel
dellazione di contenimento della spacis,
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Deliverable name Deadline

Copia digitale della relazione di monitoraggo ex ante 12/2022
A6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION A.7: Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'azione ha I'obiettivo di coinvolgere, formare ed accrescere la comunita tecnica attorno alle attivita del
progetto, gettando le basi per la gestione, nel medio lungo periodo (post life), del P.f.insubricus e della
batracofauna presente nell’area di progetto.

L’azione prevede due sub-azioni:
7.1 Costituzione di una task force

Attivita di coinvolgimento attivo di figure professionali e non nella realizzazione nell’attuazione delle azioni
concrete di conservazione, nel monitoraggio e nelle attivita di sensibilizzazione della cittadinanza.
L’'organizzazione di questo gruppo di volontari si realizzera attraverso la costituzione di una Task force. In fase
di preparazione della candidatura gia diverse associazioni hanno manifestato I'interesse verso il progetto (cfr.
Form A8). Durante questa attivita si promuovera I'adesione dei giovani all'iniziativa europea del Corpo
Europeo di Solidarieta (European Solidarity Corps https://europa.eu/youth/solidarity_en). Si conta di
coinvolgere almeno n. 50 giovani volontari che potranno aderire al Corpo Europeo di Solidarieta e in totale
circa n. 80 volontari (fra adulti e giovani) che aderiscono alla Task force.

7.2 Formazione erpetologi junior e volontari

Attivita di formazione per erpetologi junior e volontari che saranno coinvolti successivamente nelle azioni di
progetto (Azioni C e D)

How
7.1 Costituzione di una task force

Viene realizzato un seminario preliminare rivolto al mondo associazionistico, studentesco del bacino di utenza
dei beneficiari di progetto per diffondere I'iniziativa e stabilire le modalita di coinvolgimento, nel corso del
quale saranno affrontati i seguenti argomenti:

- condividere e standardizzare le possibili tipologie di contributo volontario al progetto;
- individuare le modalita di reclutamento dei volontari;

- definire un programmare in dettaglio del contributo dei volontari all'interno del progetto (target, obiettivi,
indicatori).

Successivamente verranno raccolte le adesioni formali al progetto ed in particolare alla costituzione della
Taskforce da parte delle associazioni e quindi sottoscritti degli accordi con i Beneficiari territorialmente
competenti (Ticino, Pineta, Astigiano, PoTorino, TicinoLM, CMTorino). L'accordo prevede che le associazioni
svolgano le attivita di supporto del progetto a fronte di rimborsi spesa per le attivita sul territorio. Ad ogni
volontario verra contegnato un gadget in vestiario con i loghi del progetto, life e Natura 2000. Una sorta di
divisa che contribuira al senso di appartenenza del gruppo a servizio della natura ed in particolare al servizio
della specie target e della batrocofauna. La Task force (con le diverse sub-unita nei territori dei Parchi
beneficiari) sara organizzata in gruppi dal Beneficiario associato Eleade nelle principali azioni di monitoraggio
e ripopolamento/reintroduzione del Pelobate.
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Al termine del progetto viene organizzata una “Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE”, una giornata di
festa per ringraziare il contributo fattivo dei volontari, divulgare le iniziative svolte e creare ulteriori occasioni
di contatto per nuovi volontari che s'impegneranno nel post- Life.

A tutte le attivita previste saranno invitati anche altri soggetti che gestiscono siti Natura 2000 non coinvolti
nel progetto, per aumentare da un lato la rete delle opportunita e delle conoscenze sui temi trattati e
dall’altro contribuire alla disseminazione di buone pratiche per il coinvolgimento e la motivazione dei volontari
attivi.

Un ultimo aspetto di quest’azione ¢ relativo al target degli studenti universitari: oltre alla partecipazione alle
attivita in qualita di semplici volontari individuali, I'azione puo stimolare un loro coinvolgimento piu specifico,
attraverso la trasformazione delle esperienze di volontariato proposte in veri e propri di tirocini accademici
pre-lauream, con conseguente possibile redazione di tesi di laurea. Tutti i materiali prodotti saranno
disponibili sul sito web di progetto.

7.2 Formazione erpetologi junior e volontari

Saranno organizzati e realizzati veri e propri workshop di addestramento/formazione rivolti sia agli erpetologi
Junior, selezionati dai Parchi Beneficiari di progetto, e ai volontari della Task force.

Indicativamente verranno organizzati due sessioni formative una nella prima parte del progetto, primo anno,
ed una nel terzo anno di progetto, duplicate per aree territoriali: una nell’area dei siti Piemontesi, una
nell’area dei siti Lombardi. Ogni sessione formativa avra una struttura modulare. Gli argomenti trattati
saranno: obiettivi e azioni del progetto LIFE Insubricus; rete Natura 2000 e conservazione della biodiversita;
biologia delle specie target e i principali fattori di minaccia; tecniche di monitoraggio delle specie

target; tecniche di ripopolamento/riproduzione; elementi di comunicazione interpretativa, presentazione degli
strumenti e delle attivita di comunicazione del progetto, ogni sessione prevede attivita di campo. Ogni
sessione di addestramento/formazione avra la durata compresa fra 12-16 ore e coinvolgera indicativamente
fino ad un massimo di 25 partecipanti tra erpetologi junior (4) e volontari. Tutte le tematiche affrontate
saranno illustrate dai tecnici coinvolti nelle attivita di progetto.

Where

Tutti le sedi e territori dell’area di progetto

When

L'attivita si svolge con continuita dall’inizio alla fine del progetto.
Why

La conservazione delle specie target del progetto (e della batracofauna in generale) interessa al momento
ancora una nicchia ridottissima di specialisti. L' azione mira ad incrementare la sensibilita dei portatoti di
interesse attraverso il coinvolgimento del mondo del volontariato su diverse tipologie di attivita. | volontari,
adeguatamente formati, addestrati e sensibilizzati, potranno contribuire fattivamente non solo alla
realizzazione delle azioni concrete di progetto, ma anche al proseguimento nel tempo delle politiche di
conservazione impostate e al loro supporto come “opinion leader” all’interno delle comunita locali.

La formazione degli erpetologi Junior e studenti universitari, oltre ad essere necessaria per preparare i
nuovi erpetologi nella vasta azione territoriale di monitoraggio messa in atto con il progetto, pud contribuire
alla crescita numerica e qualitativa di nuovi professionisti e tecnici in un settore al momento molto marginale.

Diverse attivita previste servono inoltre a cementare nel tempo il rapporto tra i soggetti gestori dei siti Natura
2000 e i volontari potenzialmente presenti e attivabili dei propri territori e a farli aderire ad una rete piu
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ampia europea come il Corpo Europeo di Solidarieta.
Il materiale didattico e motivazionale prodotto sara messo a disposizione del personale di altre aree naturali

protette nonché degli enti gestori di altri siti della RN 2000 non coinvolti nel progetto, per consentire di
replicare le attivita anche in aree esterne e oltre la durata del progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
Tutti | beneficiari associati

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 30 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 60 N. gg/u. Totale € 13.275

Astigiano: Tecnico 5 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 1.040
IDECO: Project Manager 5 N. gg/u. Totale: 1.750

Pineta: Ufficio Forestale 15 N. gg/u; Tecnico 15 N. gg/u; Responsabile Ufficio forestale 5 N. gg/u. Totale €
5.455

Eleade: Tecnico 20 N. gg/u; Biologo Senior 30 N. gg/u. Totale € 9.000

PoTorino: Responsabile Tecnico 5 N. gg/u Tecnico 20 N. gg/u; Guardia 20 N. gg/u. Totale € 5.440
TicinoLM: Responsabile progetto 6 N. gg/u; Guardia Parco 6 N. gg/u. Totale € 2.868

CMTorino: Istruttore Tecnico 15 N. gg/u. Totale € 2.145

Assistenza esterna

Ticino: Distribuzione di gadget personalizzati ai volontari INSUBRICUS (n. 200 pile+ magliette+borraccia).
Totale € 5.000

Altri costi
Ticino, Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM: Rimborso spese per volontari task force

(rimborsi spesa per attivita su campo: costo 0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate
con scontrini spesa).
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A7's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Adesioni al progetto da parte delle Associazioni e accordi con i Beneficiari per la 12/2021
costituzione della Task force
Materiali didattici per I'attivita di formazione 12/2025

A7's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Sottoscrizione degli accordi per la costituzione della Task force 12/2021
Realizzazione e distribuzione di gadget per volontari 12/2021
N. 50 giovani volontari che aderiscono al Corpo Europeo di Solidarieta 12/2023
N. 80 volontari formati 12/2023
N. 4 erpetologi junior formati 12/2023
Realizzazione della “Giornata del Peolbate - volontari per il LIFE” 12/2026
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION A.8: Linee guida per la conservazione degli Anfibi

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What

L'obiettivo dell’azione & fornire un documento tecnico e pratico, basato su dati scientifici, alla comunita dei
gestori della Rete Natura 2000 e delle Aree Protette e a tutti i professionisti e ricercatori universitari coinvolti
direttametne ed indirettamente in attivita di gestione delle zone umide dove e presente la specie target
P.f.insubricus e altre specie appartenenti alla batracofauna che versano in uno stato conservativo critico o
vulnerabile.

Il monitoraggio ex - ante consente di avere una valutazione iniziale ed esaustiva grazie a dati qualitativi e
guantitativi; le azioni di ripristino e creazione di aree umide e I'attivita di ripopolamento e reintroduzione sono
buone pratiche per la conservazione della specie, il monitoraggio ex-post consente di misurare I'efficacia
dell’ampia azione attuata; il networking con altri progetti in Europa arricchisce il bagaglio di esperienze.

Sulla base di questi dati e risultati viene definita una “Linea Guida per la conservazione del P.f. insubricus e
della batracofauna”.

How

Il coordinamento scientifico di questa linea guida sara svolto da ISPRA (vedasi I'impegno espresso con la
sottoscrizione del form A8) e ne curera la pubblicazione nella collana quaderni per la Conservazione della
Natura, scaricabili anche on-line in formato pdf
(http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura). Sara stampata in n.
2000 copie e il numero di pagine sara compreso tra 30-50 pagine. |l coinvolgimento di ISPRA non solo
garantisce la qualita scientifica del prodotto, ma ne fa assumere un valore nazionale istiuzionalmente
riconosciuto. Si producono Linee Guida per il monitoraggio, la gestione e il ripopolamento/reintroduzione
della specie target e, grazie alla sua funzione di “umbrella species”, anche per la conservazione di altre
specie elencate nell’Allegato Il della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Rana latastei) e nell’Allegato IV
(Pelobates cultripes, Pelobates fuscus, Pelobates syriacus, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana
lessonae). La LG potra fornire proposte e/o suggerimenti per la definizione e la migliore applicabilita delle
misure agroambientali del PSR nelle future programmazioni.

Nell’area di progetto, presso la sede dei Beneficiari

When

Nel 5 anno

I contenuti tecnici saranno forniti dal beneficiario Eleade e dai beneficiari territorialmente coinvolti, Ispra
svolgera un ruolo di supervisione scientifica ed editoriale ed il beneficiario IDECO ne curera il coordinamento
redazionale. | Beneficiari gestori dei siti approveranno la Linea Guida nei rispettivi Consigli di Gestione.

La Linea Guida sara diffusa con le attivita di divulgazione previste nelle azioni E; sara inoltre oggetto di
trasferimento e replicazione del progetto a tutti i soggetti interessati e coinvolti direttamente ed
indirettamente nella gestione della specie target e della pit ampia batracofauna, sia in Italia sia in Europa
(Azione E3).

Where
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Why

L’esperienza del progetto (buone pratiche) potranno essere diffuse e replicate grazie alla Linea Guida,
contribuendo ad attuare azioni per la conservazione della specie target nel suo areale di distribuzione, e di
altre specie elencate nell’Allegato Il della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Rana latastei) e nell’Allegato VI

(Pelobates cultripes, Pelobates fuscus, Pelobates syriacus, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana
lessonae) in Europa.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
Tutti i beneficiari

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 5.200
Astigiano: Tecnico 5 N. gg/u; Direttore 5 N. gg/u. Totale € 2.130

IDECO: Biologo 10 N. gg/u. Totale: 3.500

Pineta: Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Ufficio forestale 10 N. gg/u. Totale € 2.895

Eleade: Biologo Senior 10 N. gg/u. Totale € 1.800

PoTorino: Responsabile Tecnico 2 N. gg/u Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 958

TicinoLM: Responsabile progetto 3 N. gg/u; Guardia Parco 2 N. gg/u. Totale € 1.230
CMTorino: Dirigente 6 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 4.064

Assistenza esterna

Ticino: Servizio per traduzione in inglese linea guida (circa 350000X0,015€ ). Totale € 5.000
Altri costi

Ticino: Convenzione con ISPRA per coordinamento scientifico ed editoriale della Linea Guida sulla Collana
"Conservazione della Natura".

Page 114 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - Cla

A8's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Linea Guida per la conservazione del P.f. insubricus e della batracofauna 03/2026

A8's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Pubblicazione della Linea Guida da parte degli Enti gestori del Parchi, beneficiari di 03/2026
progetto
Pubblicazione cartacea e on line nella collana quaderni per la Conservazione della 03/2026
Natura di ISPRA
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION B.1: Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus
insubricus

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'Azione Bl prevede 4 sotto-azioni pianificate durante la fase di sviluppo della proposta attraverso diversi
incontri con privati proprietari delle aree soggette ad azioni concrete di conservazione. Durante questi incontri
e stato discusso I'obiettivo di conservazione di lungo termine e si sono raggiunti accordi con 60 proprietari
privati e 9 Comuni (sotto-azione B1.4); i proprietari delle rimanenti parcelle hanno manifestato la volonta di
vendere e per questo motivo si & preferita la modalita di acquisto di alcuni terreni di cui alle sotto-azioni B1.1,
B1.2, B1.3.

B1l.1 Sub-azione Ticino

Verra acquistato un terreno dove presente un acquitrino denominato “Madonna della Ghianda” nella ZSC
IT2010011 che si estende nei comuni di Arsago Seprio e Madonna della Ghianda, in particolare vengono
acquistate le seguenti particelle:

Foglio 9 particelle 2152 e 1634 - Arsago Seprio

Foglio 9 particella 755 - Somma Lombarda

Foglio 9 particelle 757, 758,760, 883,2468 - Somma Lombarda

L'area sara oggetto degli interventi previsti alla sub-azione C.1.6 “Interventi di ripristino e miglioramento
presso I’Acquitrino Madonna della Ghianda - codice ARS15”, che prevedono il ripristino dell’acquitrino per
renderlo idoneo alla specie target e contenere la fauna ittica alloctona. L'area & attualmente esterna al
perimetro della ZSC ma con intenzione di includerla durante il progetto, ri-perimetrando il confine (Azione A5).
L’acquisto consente la realizzazione degli interventi C1 e C7 e nel suo complesso contribuisce a creare un
corridoio ecologico che favorira la connessione di nuclei isolati e lo scambio genetico della popolazione di P. f.
insubricus, con destinazione definitiva dell’area alla conservazione della specie.

B1l.2 Sub-azione CMTorino

Verra acquistato un terreno uso assimilabile al seminativo arborato irriguo nel sito IT1110021 nel Comune di
Cascinette d'lvrea: Foglio 10 mappali 97,98,101,102, e con uso assimilabile al “prato arborato”: Foglio 2
mappale 36.

L'area sara oggetto degli interventi previsti alla sub-azione C 5.2.1 in cui & previsto il ripristino e
miglioramento di un Maceratorio (cod.LGH18). IT1110021 e il sito con il maggior numero di stazioni di
Pelobates fuscus per il Piemonte. Quest’'area contribuira alla crescita della metapopolazioni presente nel sito.

Bl.3 Sub-azione PoTorino

Verra acquistato un terreno sito nella ZSC IT112013 nel Comune di Saluggia. In particolare la seguente
tipologia di terreni:

uso assimilabile a prato: Foglio 25 mappali 89 e 90
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uso assimilabile a Bosco ceduo Foglio 25 mappali 89 e 90
uso assimilabile a Bosco alto fusto: Foglio 25 mappali 148 e 181.

L'area sara oggetto degli interventi previsti alla Sub-azione C6.4, ripristini e creazione nuove zone umide, in
modo da consentire il rinforzo della metapopolazione locale (in stato di conservazione critico) e la costituzione
di 4 nuovi nuclei popolazionali, I'importanza della ZSC per la rete ecologica & elevatissima poiché si tratta di
una delle ultime stazioni di Pelobate fosco in ambito fluviale a livello regionale. L’'acquisto & necessario per
assicurare in modo definitivo la conservazione della metapopolazione locale della specie target.

Le tre sub-azioni prevedono il perfezionamento dell’accordo con i venditori (gia condiviso cfr. Form A8
allegato), la stipula e la registrazione dell’atto d’acquisto, con la definitiva destinazione dell’area alla
conservazione della natura esplicitata nell’atto d’acquisto e nella registrazione.

La proprieta si € impegnata al vendere i terreni al valore di mercato, sottoscrivendo un form A8. La stima del
Valore medio di mercato e stata redatta ed allegata in “Attachments-Other documents” i nomi file sono:
Perizia_Ticino; Perizia_CMTorino; Perizia_PoTorino.

B.1.4 Disponibilita delle aree con uso a lungo termine a favore della specie target

Nella fase di preparazione della proposta di progetto, € stata svolta una vera propria fattibilita degli interventi
e della disponibilita a lungo termine dei terreni in cui essi saranno realizzati. Alcune proprieta sono pubbliche
altre sono private. Sono stati svolti diversi incontri plenari e bilaterali, durante i quali si & gia messo in campo
una massiccia azione di sensibilizzazione degli stakeholders. Al termine sono state acquisite n. 60
dichiarazioni d’'impegno ventennale gratuito da parte di privati (molti agricoltori) e n. 9 Comuni: Rondissone,
Poirino, San Martino, Mazzé&, Chiaverano, Burolo, Torre Canavese, Vialpre, Cascinette Ivrea.

Sempre in “Attachments-Other documents” sono stati allegati, Form A8, gli impegni ventennali sia degli Enti
pubblici, sia dei privati con i file: A8_ImpegnoPrivati_ CMT _IT1110021 + IT1110063;
A8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110035; A8_ImpegnoPrivati CMT_IT1110047; A8_ImpegnoPrivati_Pineta;

A8 ImpegnoPrivati_PoTorino; A8 ImpegnoPrivati_Ticino.

L'acquisto dei terreni sara effettuato nel primo anno di progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
PoTorino, CMTorino

Assumptions related to major costs of the action:

Ticino

Acquisto 1T2010011: F.9 p. 2152 e 1634

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) € 20000 per ha 0,363 = € 7260
Acquisto IT2010011: F. 9 p. 755

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) € 40000 per ha 0,071= € 2840

Acquisto IT2010011: F. 9 p. 757, 758,760, 883,2468

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) € 50000 per ha 0,225= € 11250
Stimate spese notarili (esperienze precedenti) = € 5000

Totale = €26350

Personale
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. 2 gg/uomo di D6 - Responsabile Ufficio Forestale= € 430

. 4 gg/uomo di D3 - Responsabile di progetto= €640

. 4 gg/uomo di C2 - Assistente al Responsabile di progetto= €560

. 2 gg/uomo di D5 - Coordinatore finanziario= €420

. 4 gg/uomo di C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario= €520

. 40 gg/uomo di C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto= €5200

533332

CMTorino

Acquisto terreno IT1110021:F.10, M.97,98,101,102

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €25481 per ha 0,4234=€10788,66
Acquisto terreno IT1110021:F. 10 M.101 e Foglio 2 M. 36

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €20323 per ha 0,2203= €4477,16
Stimate spese notarili (esperienze precedenti) = € 3734

Totale = €9500

Personale

N. 5 gg/uomo diD6 Responsabile tecnico= €920

N. 5 gg/uomo diD4 Tecnico= €590

N. 5 gg/uomo diD6 Responsabile amministrazione= €920

N. 5 gg/uomo diC5 amministrativo 1= €515

PoTorino

Acquisto terreno IT112013:F. 89 e 90 a Prato

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €14461 per ha 0,206= €2978,97
Acquisto terreno IT112013:F. 89 e 90 a Bosco ceduo

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €6391 per ha 0,24=€1533,84
Acquisto terreno IT112013: F. 148 e 181 a Bosco alto fusto

Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €7064 per ha 0,3= €2119,2
Stimate spese notarili(esperienze precedenti) = €2868

Totale = €19000

Personale

N. 2 gg/uomo di D Amministrativo= € 544

N. 2 gg/uomo di D Tecnico= €476

N. 2 gg/uomo di Dirigente= €958
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Name of the picture: A8_PoTorino_Vendita_Capra

LIFE1S NAT/IT/DDDB83 - AB

DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Optional: in addition to the support of the necessary competent authorties as described in the guidelines for
applicants, this form may alzo be used to indicate any other support to the project by important stakeholder
bodies, agdministrative bodies or individuzls that may be concerned by the project

Name and legal status:
Maria Capra — proprietaria

Full address:
Strada Chivasso 17-Verolengo (TO)

Tel: | 011/9148707 —--
Fax:

Email: | massimo-chiavarino@instron.com

Contact person (name and function):

Chiavarino Massimo - figlio

Please specify whether, why and how you will support this project:

La signora Capra Maria, in qualita di legittima proprietaria dei mappali 89, 90, 148 e
181 del Foglic 25 sito nel Comune di Saluggia (VC) e all'interno del ZSC IT1120013
“Isplotto del Ritano", dove & presente un'area umida, habitat di presenza certa del
Pelobate fuscus insubricus, condivide le finalita e le attivita del progetto Life
Insubricus. A tal fine acconsente alla vendita del terreno in guestione, collaborando al
buon esito del progetto.

At | Verolengo (TO) |  on | 27 gennaio 2020

g ; 1‘/ .
Signature of the Competent Authnrjty:.........:{J.ﬁ_lﬁ?..:mg....:{i{t’. 2 A en e nesnnensnns

Mame and status of
signatory:

Maria Capra- Proprietaria terreni
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Name of the picture: A8_CMT_Vendita_Borio

LIFE1% NAT/IT/O00453 - AB

DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

! Mamea EILI'.:I_'EN status:

| Borto Slitns _ﬁ_ﬂn_m]'lmﬂlﬂdd_ﬁﬂlm “

Full addrass: ) |
| Vis Panisseslio , 24 — A CASCINETIE of ' 1y AEV I
Tek |37 £P48 KS | Fae [— |

Email. ;_gtd.:,zﬂsﬁ{@ liberv - '.r

Contact person (name and function):

Please specy whether, why and how you will support this progect:

La soltoscritte Borio Saebrina, Borio Cinzia e Borio Franca. in gualta di legittime
proprietarie del mappale 102 foglio 10 sito nel Comune di Cascinette di lvrea
all'imterno del ZSC IT1110021 “Laghi di Ivrea®, dove & presente un'area umida nella
gugie & confermata la presenza della specie di inferesse comunitaro Pelobate fuscus
insubiiows, condividono le finalitd e le attivitd del progetio Life Insubricus.

A tal fine acconsentono alla vendita del terreno In questions, collaborando al bucn

esito dal progetto.

At | Chsorde Y Tues | on| cdloalanan

Signiature of the Competent Authority; ... &)EMM%JM ..................................

Mame and status of

sigratary: I_Em['ﬂ Sabri na i du“,qu fﬂit‘ﬁ"-'""h

Page 120 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

Name of the picture: A8 _CMT_Vendita_Soda

LIFE13 NAT/TT/000283 - AB

DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Mame and legal atatus

Hafie Aniouio Sobh — RTa Ponesica (ons - PpplicTals

Full address.
Vidk CHimvELALe 51 —4op1o CAIGENE O ulea -To -

Tet [ £425 2@054i | Fax [— |

Email: | Sotla m&naﬁ‘@ e |

Contact pergon (nama and function)

HAflee Aiok.o LoDa

Flease apecify whether, why and how you will support this project:

| sottoscritti Soda Mario Antonio & Soda Rita Domendca, In guakta di proprietari ded
mappali 97, 101 foglio 10; mappale 38 — foglio 2, situali nel Comune di Cascinette
d'ivrea & allinterno del ZSC IT1110021 "Laghi di lwea®, dove & presenie un'area
umida nella quale & confermata la presenza della specie di inferesse comunitario
Palobate fuscus nsubricus, condividono le finalita e ke attivita del progetio Life

Insubricus
A tal fine acconsentono alla wendita dei terreni o alle pari necassane alla buona

rivscita del progetio.

st | CAIGLENE D/ IvREA | on| Ao Jol[lole |

E-.::;:.-men[ Halie Aafokic Soba
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Name of the picture: A8_CMT_Vendita_Bovo

LIFELS NAT,/IT/ 000883 - AB

DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Name and legal status.

B0Vo  TeRnawoe - PROPRIETARIo

Full address:

........

Via RoMa L0 - CASCNETTE Dr WREA [To)

Tel | 3T 5{6LE GO | Pax [—

Email;

Contact person (name and funciion):

Bovp FernANDA

Pleasa spacify whather, wiy and how you will support this project:

' La soltoscritta Bove Femanda, in gualitd di legittima proprietaria del mappale 98
foglio 10 sito el Comune di Cascinette di Ivrea all'interno del Z5C 1T1110021 “Laghi
di Ivrea®, dove & presente un'area umida nelia quale & confermata la presenza della
specie di interesse comunitare Pelobate fuscus insubncus, condivide e finalitd & le
aftivith del progetto Life Insubricus, '

A tal fine acconsenta alla vendita del terrena in questione, collaborando al buon esito

del progetto,

A [CAS CINETTE O WRER | on[A0 02 3080
\ \ ' :
Signature of the Campetent Autharity: ..., S oA AL OAI oY

Mame and status of

signatary: Bovo FERNPNDA. Fﬁﬁ PRIETARIA
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Name of the picture: A8_Ticino_Vendita_Bellosi

LIFE19 NAT/IT/O00883 - AB
DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Optional: in addition to the support of the necessary competent authorifies as described in the guidelines for
appticants, this form may also be used to indicate any other support to the project by important stakeholder
bodes, administrative bodies or individuals that may be concamed by the project

| Mame and lagal status:
| BELLOSI GIOVANNI, BELLOSI GIUSEPPE

Full address:
- Fraziowe dosamo 33 2RO0F Lomane TEesMe (-r;u)

o [ |

Tel: | 3404070142 —_—
Fax:

Email: | giobeliosigtiscali. it

e

Contact person (name and function):

BELLOSI GIOVANNI e EELLCIEI GIUSEPPE in qualita di legitimi proprietar dei
mappall 1634 e 2152 foglio 911 in Comune di ARSAGO SEPRIO, posti in prossimita
della ZSC PALUDI DI ARSAGO IT2010011, nell'ambito dei quali sono presenti delle
aree umide habitat di presenza certa del Peiobate fuscus insubricus, condividono le
finalita e le attivitd del progetto Life Insubricus. A tal fine acconsentono alla vendita
dei terreni in questione per un importo complessivo pari a € 7.260,00, collaborando in
tal modo al buon esito del progetto.

| Si invita pertanto la Commissione Europea a considerare positivamente questo
progetio.

At: | Arsago = | on |_31 gennaio 2020 |

Slgnature of the Competent Authority: oo eI R !

sigreatony: Bellosi Giovanni e Bellosi Giussppe

Ma %aum Myﬂ 55 Cﬁh uﬁ?@

S

MName and status of - ‘
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Name of the picture: A8_Ticino_Vendita_GarzonioG

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICIND - Prot 0001130 del 31/01/2020 Tit VI Chekiofaes/iriooosss - AR
DECLARATION OF SUPFORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Dpﬁnnal:in&ddﬂh’thmmmmmmwmmmemmmEgu}deﬂnﬂs:‘::l-r
applicants, this form may alss be used to indicate any other suppont B the project by impodant stakenoldsr
bodins, administrative bodies or individuals that may be concerned by the project.

Mame and legal status:

| GARZONIO GIORGIO
i‘ 4

FL_E] address: )
| Via dei Prati Lago 10 ~ 21019 Somma Lombardo (Varese)

3332680900 =E

Tel: Fanc

P ——

Emnait: Ma*;::na _garzonio@yahoo it B o j

Contact person (name and function):
Marina Garzonio - Figlia

Flease specify whether, why and how you will support this project:

GARZONIO GIORGIO, in gualitd di legittimo proprietario dei mappali 883 - 2468
foglic 804 sezione B sito nel Cormune di SOMMA LOMBARDO, dove & presente un
prato umido coflocato ai margini di una zofia allagata, attualmente sito riproduttivo di
P. fuscus, che seppur di ridotte dimensioni, mostra una grande vocazionality per
questa specie prioritaria & per altri anfibi tutelati a fivelio suropeo.

A tal fine acconsente alla vendita dei terreni in gquestione, posti in prossimita della
ZSC PALUDI DI ARSAGOQ IT2010011, per un importo complessivo pari a 5.600,00
eurp, collabhorando in tal modo al buon esito del progetto.

Si invita pertanto la Commissione Europea a considerare positivamente guesta
proposta presantata dal Parco lombardo della Valle del Ticine. ]

At | Somma Lombardo | on | 30 gennaio 2020 _[

Signature of the Competent Authorlty: ...

| Mame and status of oA Qﬂ‘“’ =
signatory: l&q j
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LIFE19 NAT/IT/000883

LIFE19 NAT/AT/000883 - AB

DECLARATION OF SUPPORT FROM THE COMPETENT AUTHORITY

Optional humumwﬂmmm:mnmhhwu-fw
mmmmmqnumhmw#wwnpwmww

bodies, administrative bodies or individuals that may be concermed by the project.

Name and legal status:

A) Garzonio Alba
B) Garzonio Zena
| ©) Goria Brunelio

Full address: R

A) Viale XXV Aprile, 15 -2101950mLumhudu{VA}
B) Via Degli Albani, 13 - 24124 Bergamo (BG)

S —

P I:]ozaazwna

C) Via Bramantino, 3 - 20155 Milano ((MI)
A) 0331256886

Tel: r B) 035240250 v]

| C) 0239210736 - 3472386712 _ |
B) msonvic@alice.it

|
Emu.il[
cr_rm%___

Contact person (name and function):

II Gorla Brunello

] |

Please specify whether. why and how you will support thie project.

Comune di

wm-w.amzﬂm
thunhdlA}m!)mc}1m:ldrr-ppﬂ157mufﬂﬂﬂﬂlﬂ.Bﬂir-l
SOMMA LOMBARDO, dove &

oﬂuh&moln{cj,hmllﬂﬂmwmprwplr
presente un prato umido collocato ai margini di une

Signature of the Competent Authority: ...

zona allagata, attualmente sito riproduttivo di P. fuscus, che seppur di ridotte dimensioni,
mmyﬂ:vmﬂwmmm--wﬁmm-hﬂn
auropeo.

acconsentono
glla vendita dei sopracitall terreni, posti in prossimita della ZSC PALUDI DI ARSAGO
IT2010011, pnunknporhunnmluﬂwp-ﬂl £.850,00 euro, collaborando in tal mode al
bunn-llnduproguw

Si invita pertanto la Commissione Europea a considerare positivamente questa proposta

At [Samma Lombardo "] on[atebbraic2020

.......... R R R AR D b | b RS AR

IM.]?LL-

B).
0.2

Name and status of
signatory:
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Deliverable name Deadline

Stipula del contratto di compra-vendita dal Notaio 12/2021
Bl's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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C. Conservation actions

ACTION C.1: Incremento della funzionalita della rete ecologica a favore di P. f. insubricus
nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

Scopo degli interventi e il miglioramento dello stato conservativo del P.f.insubricus
attraverso il ripristino e potenziamento di 11 zone umide con conseguente incremento della
funzionalita della rete ecologica. Il recupero delle aree umide favorisce la connessione di
nuclei isolati e lo scambio genetico della piu importante meta-popolazione italiana di
Pelobate fosco.

Si realizzano interventi di ripristino e miglioramento in 11 zone umide che, rimuovendo le
minacce presenti, consentiranno non solo di rinforzare, ma anche di incrementare, la meta-
popolazione locale (risultato in sinergia con Azione C7).

How

Si fa presente che ad ogni intervento & stato assegnato un codice alfanumerico, che verra
utilizzato nella descrizione di questa azione ma anche delle altre 5 azioni C. Tale codice
identificativo e riportato anche nelle mappe del Form B2a nella localizzazione delle azioni
ed interventi che si realizzeranno.

Questa sub-azione sara realizzata attraverso differenti e specifici interventi:

C.1.1 Interventi di ripristino e miglioramento presso la Peverascia - codice ARS01: saranno
realizzati interventi per la ri-profilatura dei fossi di asciutta, che si sono progressivamente
interrati riducendo il volume d’acqua disponibile, e la sistemazione della chiusa per la
regolazione dell’idroperiodo e per I'eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso di
eventuale colonizzazione.

C.1.2 Interventi di ripristino e miglioramento presso |I'acquitrino Mezzana superiore - codice
ARSO02: verranno realizzati interventi per la ri-profilatura del fondo e la sistemazione della
chiusa per la regolazione dell’idroperiodo e per per I'’eliminazione della fauna ittica
alloctona, in caso di eventuale colonizzazione.

C.1.3 Interventi di ripristino e miglioramento presso lo Stagno Goccia- codice ARS04): si
prevedono interventi di ri-profilatura, scavo e bonifica per aumentare la superficie
allagabile (la zona umida e stata un passato utilizzata per lo scarico di inerti e parzialmente
interrata) e recuperare quindi una nuova zona umida come habitat per il P.f. insubricus.

C.1.4 Interventi di ripristino e miglioramento presso |'acquitrino Lazzaretto di Somma
(ARS09-10): I'ampio acquitrino negli anni si € progressivamente ombreggiato e il canneto
ha coperto quasi tutta la porzione di acqua libera; sara realizzato un diradamento arbustivo
per favorire I'insolazione dell’acquitrino e la rimozione di parte del canneto, per aumentare
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la vocazionalita della zona umida per il Pelobate fosco, nonché la sistemazione di chiuse
per la regolazione dell’idroperiodo e per I'eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso
di eventuale colonizzazione.

C.1.5 Interventi di ripristino e miglioramento presso il fosso dell’Ontaneto - codice
intervento ARS12: gli interventi prevedono un diradamento della vegetazione spondale (gli
studi hanno indicato una progressiva perdita di vocazionalita del fosso per I'elevato
ombreggiamento), la riprofilatura delle sponde (ora molto verticali) e I'installazione di una
chiusa per la regolazione dei livelli, per regolare idroperiodo e per I’eliminazione della
fauna ittica alloctona, in caso di eventuale colonizzazione.

C.1.6 Interventi di ripristino e miglioramento presso I’Acquitrino Madonna della Ghianda -
codice ARS15: I'intervento prevede la sistemazione del fosso per ottimizzare la regolazione
idraulica dei livelli e per I’eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso di eventuale
colonizzazione.

C.1.7 Interventi di ripristino e miglioramento del complesso di Zone umide del Vernolo
(Lazzaretto di Somma lombardo, codici ARS1719-27-28): il potenziamento delle zone umide
sara attuato attraverso la sistemazione dei fossi e della chiusa che regolano il complesso di
zone umide per potenziare la superficie allagabile, nonché permette il prosciugamento
completo delle zone umide, al fine di ottimizzare I'idroperiodo per il Pelobate fosco e per
I’eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso di eventuale colonizzazione.

Where
S’interviene nella ZSC IT2010011 Paludi di Arsago, parte del Parco Regionale della Valle del
Ticino e sono inclusi nella Riserva della Biosfera dall’lUNESCO “Valle del Ticino”.

C.1.1 L’acquitrino Peverascia (ARSO1), e localizzato nella porzione occidentale della ZSC, in
comune di Arsago Seprio.

C.1.2 L'acquitrino Mezzana superiore (ARS02) e localizzato poco a Sud della Peverascia, in
comune di Somma Lombardo.

C.1.3 Lo Stagno Goccia (ARS04) si trova nella porzione Sud-occidentale della ZSC, in
comune di Somma Lombardo

C.1.4 L'acquitrino Lazzaretto di Somma (ARS09-10) si trova a Sud della ZSC in comune di
Somma Lombardo, attualmente esterna al perimetro della ZSC ma con intenzione di
includerla durante il progetto, ri-perimetrando il confine.

C.1.5 Il fosso dell’Ontaneto (ARS12) si trova in comune di Somma Lombardo, poco a sud
del’acquitrino Lazzaretto di Somma (ARS09-10).

C.1.6 L'Acquitrino Madonna della Ghianda (ARS15) si trova in comune di Somma Lombardo,
attualmente esterna al perimetro della ZSC ma con intenzione di includerla durante il
progetto,ri-perimetrando il confine (Azione A5).
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C.1.7 Il complesso di Zone umide del Vernolo (Lazzaretto di Somma lombardo, ARS17-19-
27-28) si trova nella porzione meridionale della ZSC, attualmente esterna al perimetro della
ZSC ma con intenzione di includerla durante il progetto,ri-perimetrando il confine (Azione
A5).

When

L'azione sara suddivisa in due lotti di realizzazione, da effettuarsi nel primo e nel secondo
anno di progetto (autunno -inverno 2021 e autunno-inverno 2022-2023). Si precisa che i
lavori si realizzano al di fuori del periodo di attivita degli anfibi, pertanto limitati
eslussivamente al periodo invernale.

Why

La ZSC ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito della Rete ecologica regionale della
Regione Lombardia. Le zone umide interessate dagli interventi sono state oggetto negli
anni 2012-2019 di approfonditi studi che hanno permesso di rilevare I'estrema importanza
che I'area riveste per Pelobates fuscus insubricus e per diverse altre specie di anfibi
Triturus carnifex, Rana latastei, Bufo viridis (Bufotes balearicus), Hyla intermedia (Hyla
perrini), Rana dalmatina e Rana lessonae (Pelophylax lessonae-esculentus cpx.). Infatti
risulta che tale area sia la piu importante d'ltalia per il Pelobate fosco, sia per numero di siti
di riproduzione che per numerosita di individui (Eusebio Bergo et al., 2014). Nonostante
I"'abbondanza di siti e popolazioni, durante le indagini sono emerse numerose criticita
(isolamento di alcuni nuclei, perdita di vocazionalita, drenaggi, ecc.) che rendono
necessarie gli interventi e contrastare quindi le minacce 1, 2, 3, 4. L'azione nel suo
complesso contribuisce a creare un corridoio ecologico che favorira la connessione di nuclei
isolati e lo scambio genetico della popolazione di P. f. insubricus.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.
Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 15 N. gg/u; Assistente al Coordinatore finanziario 5 N. gg/u; Supporto amministrativo
al Responsabile di progetto (additional staff) 60 N. gg/u. Totale € 13.225

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
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Assistenza esterna
Ticino: Direzione lavori degli interventi azione C1. Totale € 7.500
Infrastrutture

Ticino: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo & stato stimato in base ad uno studio di
fattibilita tecnica-economica.

Attrezzature

Ticino: Attrezzature per gli interventi dell'azione C1: sonde, interfacia usb, software per datalogger,
Datalogger, laser, gps, triplometro, freatimetro. Totale € 15.344
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Name of the picture: Azione C1_dettaglio_equipment

AZIONE C1 - Dettaglio equipment

Equipment Categoria Unita Costo Totale
unitario

Sonde idrometriche datalogger tipo HOBO Equipaggiamento 20 €424 56 €8.491,20

mod. U20L-04 _

Interfaccia USB oftica mod. BASE-U-4 Equipaggiamento | 1 € 164,09 € 164,00

Software per datalogger HOBO mod. BHW- Equipamiamnnlui 1 € 100,04 €100,04

PRO-DLD

Datalogger Bluetooth HOBO temperaturae | Equipaggiamento 4 € 841,80 € 3.367.20

livello acqua mod. MX2001-04

Cavo di lettura diretta da 5 m mod. CABLE- | Equipaggiamento - € 158,60 €634,40

DR-5.0

Livelio LASER Equipaggiamento| 1 € 1.000,00 € 1.000,00

Livello oftico con telemetria Equipaggiamento | 1 € 1,000,00 € 1.000,00

GPS topografico (tipo Lelka Zeno20) Equipaggiamento | 0 € 10.000,00 €0,00

Triplometro Equipaggiamento | 2 €61,52 €123,04

Freatimetro Eguipaggiamento | 2 €231,80 €463,60
[ TOTALE €15.343,57
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Cl's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2023
Cl's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi di ripristino con n. 11 aree ripristinate ed incremento della 06/2023

funzionalita della rete ecologica a favore di P. fuscus insubricus
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C. Conservation actions

ACTION C.2: Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f.
insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

L'obiettivo dell’azione & quello di creare le condizioni per costituire un secondo nucleo riproduttivo della
specie, rendendo idonea alla riproduzione e allo sviluppo larvale del Pelobate fosco parte di una zona umida
esistente. Questo consentira il raddoppio del numero di sub-popolazioni (da 1 a 2) presenti nel sito e un
incremento previsto della popolazione locale (risultato in sinergia con I’Azione C7).

Verra realizzato un intervento, identificato con codice “CAM03”, che prevede: il ripristino della zona umida
esistente, attraverso scavi e movimenti terra; 'installazione di paratia regolabile; la realizzazione di un
sistema di svuotamento.

How

Sulla base di quanto dettagliatamente definito nel progetto esecutivo dell’azione A4, I'intervento prevede una
riprofilatura del fondo e delle sponde della zona umida per isolare una parte della stessa dal reticolo idrico
circostante ed impedirne cosi I'ingresso della fauna ittica. Contestualmente sara installata una seconda
paratia, ad integrazione di una gia presente, sugli argini della zona umida ripristinata e predisposta una
valvola per lo svuotamento completo del bacino. Il sistema di regolazione composto dalle due paratoie e dalla
valvola consentira la regolazione dell’idroperiodo e il prosciugamento del bacino. La regolazione
dell'idroperiodo, con una fase di asciutta estiva ed invernale, piu idoneo al P.f.insubricus, impedira
I'insediamento della fauna ittica e di molti altri predatori acquatici che possono inficiare completamente |l
successo riproduttivo della specie (Sindaco et al., 2013).

Where

Si interviene nel sito Natura 2000 IT1150001 Valle del Ticino ubicato nel territorio dell’Ente di Gestione Aree
Protette del Ticino e del Lago Maggiore. In particolare gli interventi interessano la zona umida, denominata
lanca Stramazzo alta, che si trova in comune di Cameri (NO) ed & situata nella pianura alluvionale del fiume
Ticino, alla base del solco vallivo in cui il fiume scorre incassato. L'area oggetto d’intervento e di proprieta
dell’Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Why

Nel sito la specie target ha subito un ingente declino (nel 1989, uno degli anni a maggior estensione di
copertura risicola, la presenza del pelobate interessava oltre 20 risaie presenti) e solo gli forzi
conservazionistici effettuati in passato (“Progetto Pelobates WWF Italia”; “Progetto Fauna Minore” WWF
Piemonte e Valle d’Aosta, LIFE Natura B43200/98/46, LIFE Natura 2000 IT/0007233) hanno evitato la completa
estinzione locale della specie. Al momento & presente un’unica stazione di riproduzione del Pelobate (Seglie
et al., 2014) e percio la ZSC ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito della Rete ecologica regionale del
Piemonte.

Allo stato attuale la lanca risulta non idonea alla specie per il suo carattere perenne e la presenza di predatori
delle larve (in particolare la fauna ittica, tra cui la specie alloctona Gambusia holbrooki). Pertanto I'intervento
restituisce idoneita alla zona umida (minaccia 2) e consente la gestione dell’'idroperiodo (minaccia 4)
finalizzata inoltre al contenimento ed eliminazione della presenza di fauna ittica con particolare riferimento
alla specie alloctona G. holbrooki (minaccia 3). Cio permettera di creare le condizioni per raddoppiare il
numero di sub-popolazioni presenti, da 1 a 2, nel sito IT1150001.

When
L'azione sara realizzata nel secondo e terzo anno di progetto (inverno 2021-2022). Si precisa che i lavori si
realizzano al di fuori del periodo di attivita degli anfibi.
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Beneficiary responsible for implementation:
TicinoLM

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

TicinoLM: Responsabile progetto 8 N. gg/u; Responsabile Lavori pubblici 8 N. gg/u. Totale € 4.544

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

TicinoLM: Direzione lavori degli interventi azione C2. Totale € 3.500

Infrastrutture

TicinoLM: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo e stato stimato in base ad uno studio
di fattibilita tecnica-economica.
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C2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2022

C2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi con il ripristino di n. 1 zone umide 06/2022

Page 135 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - Clc

C. Conservation actions

ACTION C.3: Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la
costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

L'obiettivo dell’azione & quello di creare le condizioni per rafforzare la popolazione esistente e la costituzione
di tre nuovi nuclei riproduttivi (in sinergia con I’Azione C7) rispettivamente attraverso il miglioramento del sito
di riproduzione noto e la realizzazione di tre nuove zone umide.

Verranno realizzate 3 serie d’interventi:

3.1 Ripristino e miglioramento di un’area umida esistente denominata ‘Laghetto del Rusun’;
3.2 Creazione di una nuova zona umida in loc. Palude;
3.3 Creazione di due nuove zone umide in Comune di Castelnuovo Bozzente.

How

3.1 Interventi di ripristino e miglioramento presso il ‘Laghetto del Rusun’, codice PINQO6.

La zona umida esistente si € progressivamente interrata ed ombreggiata e, le osservazioni effettuate negli
ultimi anni, indicano un successo riproduttivo solo parziale o nullo in alcune annate a causa del
prosciugamento precoce. Per migliorare la vocazionalita del sito per il Pelobate fosco e previsto un
diradamento arboreo, un leggero approfondimento della zona umida e il raccordo delle limitrofe baulature
mediante movimentazione terra per evitare la formazione di trappole ecologiche durante I'abbassamento del
livello dell’acqua.

3.2 Creazione di una nuova zona umida in loc. Palude, codice PIN_New7

L'area identificata si trova a circa 330 m ad Ovest del ‘Laghetto del Rusun’, in una depressione naturale che si
allaga saltuariamente durante i periodi di maggior piovosita. L'intervento prevede un diradamento del bosco
e I'escavazione di una nuova zona umida idonea alla riproduzione del Pelobate fosco; poiché tra la nuova
zona umida e la stazione di presenza (‘Laghetto del Rusun’) e presente una strada che ostacola la
connettivita ecologica tra le due aree, & prevista anche l'installazione di barriere e sottopassi per
I’attraversamento della piccola fauna.

Con questo intervento ci si attende di creare le condizioni per costituire una seconda sub-popolazione
nell’area di presenza del Pelobate fosco ad Oltrona San Mamette.

3.3 Creazioni di due ulteriori zone umide in comune di Castelnuovo Bozzente, codice PIN New6 e PIN_ New8

La prima zona umida, denominata nuovo stagno Montelungo, si trova nella porzione settentrionale del sito,
sara dotata di uno scarico di fondo per garantire I'asciutta estiva necessaria per la specie, per contrastare la
presenza di specie aliene.

La seconda nuova zona umida in Loc. Ponga viene realizzata mediante movimentazione terra in un’area
argillosa in cui la conformazione del terreno favorisce naturalmente la raccolta e I'accumulo di acque
meteoriche. L'area umida sara un ampio acquitrino, alimentato principalmente da acque piovane dove alcune
aree boschive di alternano ad ambienti prativi aperti. Con questo intervento ci si attende di creare le
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condizioni per costituire altre due sub-popolazioni.
Where
Si interviene nel sito IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile ubicato nel territorio del Parco Pineta.

3.1 Gli interventi di ripristino e miglioramento saranno attuati presso la zona umida di presenza, il ‘Laghetto
del Rusun’, in comune di Appiano Gentile (PINO6);

3.2 La nuova zona umida (cod. PIN_New?7) sara realizzata vicino (circa 330 m ad Ovest) al sito riproduttivo
noto (‘Laghetto del Rusun’), in loc. Palude (via Filata, comune di Appiano Gentile),

3.3 Le altre due nuove zone umide sono localizzate in aree particolarmente vocate, si trovano nel comune di
Castelnuovo Bozzente.

Le aree oggetto di intervento sono in parte di proprieta del Parco Pineta e in parte di proprieta di privati dai
quali sono stati acquisiti i consensi a intervenire e in alcuni casi i consensi per procedere all’acquisizione da
parte dell’Ente Parco.

When
L'azione sara suddivisa in tre lotti di realizzazione, da effettuarsi nei primi due anni di progetto (inverno 2021-
2022e inverno 2022/2023). Si precisa che i lavori si realizzano al di fuori del periodo di attivita degli anfibi.

Why

La prima conferma della presenza del Pelobate fosco in quest’area & stata effettuata nel 1998 da A. Pozzi
(1998); il sito era costituito da un laghetto artificiale privato in comune di Oltrona San Mamette (CO), dove la
specie non e piu stata confermata successivamente. Ricerche, svolte nel 2014 e nel 2016, hanno permesso di
riconfermare la presenza del Pelobate col ritrovamento di un nuovo sito di riproduzione situato al confine tra
Appiano Gentile ed Oltrona San Mamette (Seglie et al., 2017). La zona umida di presenza (Cod. PIN06) si trova
a poche centinaia di metri dal laghetto artificiale privato dove A. Pozzi trovo le larve di pelobate fosco nel
1998. La zona umida, chiamata ‘Laghetto del Rusun’, & costituita da una palude naturale, con una zona
centrale piu aperta, inserita in un contesto boschivo. Tale sito, di carattere temporaneo, € al momento l'unica
stazione di Pelobate fosco in quest'area; per il suo isolamento risulta particolarmente vulnerabile e riveste
un'enorme importanza per la rete ecologica regionale lombarda.

Pertanto con I'intervento 3.1 si restituisce idoneita alla zona umida (minaccia 2); con I'intervento 3.2
s'incrementa la disponibilita di nuove zone umide per la riproduzione della specie target (minaccia 1) e si
aumenta la connettivita con la creazione di un corridoio ecologico tra il sito di presenza e il nuovo sito creato
(minaccia 2); con I'intervento 3.3 s’incrementa la disponibilita di nuove zone umide per la riproduzione della
specie target (minaccia 1) e si contrasta la presenza di specie aliene (minaccia 3).

Il ripristino del sito di riproduzione include la creazione di un tramezzo che consente
I’asciutta completa della zona umida e I'isolamento dalla rete idrografica circostante. La
zona umida verra pertanto prosciugata annualmente, rimuovendo del tutto la specie
Gambusia holbrooki e altre specie ittiche. Il successivo programma di gestione delle acque
prevedera un periodo di secca completa ogni anno in estate-autunno, cosi da prevenire
futuri insediamenti e ricolonizzazioni dell’ittiofauna.

Beneficiary responsible for implementation:
Pineta
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Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Pineta: Ufficio forestale 5 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Ufficio forestale 5 N. gg/u. Totale € 2.535

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

Pineta: Direzione lavori degli interventi azione C3. Totale € 10.000

Infrastrutture

Pineta: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo & stato stimato in base ad uno studio di
fattibilita tecnica-economica.
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C3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi azione C3 06/2023
C3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi di ripristino di n. 1 zona umida e di creazione di 3 nuove zone 06/2023

umide.
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C. Conservation actions

ACTION C.4: Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P. fuscus
insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleonotologico Astigiano

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

L'obiettivo dell’azione e quello di ricostituire e rafforzare la metapopolazione attraverso 5
interventi di ripristino di un complesso di zone umide esistenti e la realizzazione di 3 nuove
zone umide, al fine di costituire 4 nuclei popolazionali (in sinergia con |I’Azione C7).

How
Questa azione sara realizzata attraverso differenti e specifici interventi:

4.1 Intervento di ripristino e miglioramento dell’acquitrino codice BEL19: € previsto un
ampliamento dell’acquitrino attraverso movimentazione terra e il consolidamento di alcuni

setti divisori per isolare I'acquitrino da due fossi limitrofi.

4.2 Intervento di ripristino e miglioramento del fosso codice BEL20: I'intervento consiste in
uno scavo di risagomatura e ampliamento al fine di rendere il fosso attuale, troppo stretto,

in un ampio fossato (tipo-maceratoio) idoneo alla riproduzione del Pelobate fosco.

4.3 Intervento di ripristino e miglioramento dell’acquitrino codice BEL24: I'intervento
comprende uno scavo di ampliamento e ripristino della sagoma dello stagno, il parziale
riempimento di una porzione molto profonda (al fine di permette I'asciutta) e
I’innalzamento di un argine per isolare I'area da una lanca perenne.

4.4 Scavo di due nuovi stagni gemelli, codice BEL New?2-3: |'intervento prevede lo scavo di
2 nuovi stagni in un’area particolarmente idonea per la presenza di una falda superficiale.

4.5 Scavo nuovo stagno codice BEL Newl: I'intervento prevede lo scavo di nuovo stagno in
un’area particolarmente idonea per la presenza di una falda superficiale.

Where

S’interviene nel sito Natura 2000 IT1170003 Stagni di Belangero ubicato nel territorio
dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, nello specifico gli interventi si
realizzerranno in differenti aree.

Aree identificate con i codici BEL19, BEL20, BEL24: si tratta di un insieme di lanche, fossi o
scavi artificiali posti a circa 200 m a nord della “Lanca del Pelobate fosco”, sito originario
della specie nella ZSC, dove ormai il Pelobate fosco si € estinto di recente;

Area identificata con codice BEL New?2-3: si tratta di due stagni ed un acquitrino degradati
e interrati, situati in un paleo-alveo del Tanaro, a circa 550 m a Est della “Lanca del
Pelobate fosco”;

Area identificata con codice BEL_Newl: si tratta di una nuova zona umida da realizzare
nell’Oasi WWF “La Bula”, situata nella porzione settentrionale della ZSC.
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Le area oggetto d’intervento sono in parte di proprieta dell’Ente di gestione del Parco
Paleontologico Astigiano ( BEL Newl), in parte di proprieta del Demanio dello Stato, in
concessione allo stesso Ente (BEL19, BEL20, BEL24, BEL New2-3).

When

L'azione sara suddivisa in tre lotti di realizzazione, da effettuarsi nei primi 3 anni di
progetto (inverno 2021-2022; inverno 2022/2023; inverno 2023/2024). Si precisa che i
lavori si realizzano al di fuori del periodo di attivita degli anfibi.

Why

Nonostante la probabile estinzione recente della specie il sito mantiene un ruolo chiave per
la rete ecologica regionale in quanto si trova lungo I'asta fluviale del Tanaro, habitat
particolarmente vocato per la specie e potenzialmente molto idoneo agli interventi sia di
ripristino delle zone umide scomparse sia di creazione di nuovi habitat acquatici.

L'azione consentira, attraverso gli interventi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, di rendere le zone umide
esistenti piu idonee alla riproduzione del Pelobate fosco (Minaccia 2) e consentire la
regolazione dell’idroperiodo (minaccia 4) anche come contrasto alla presenza di specie
ittiche alloctone (Minaccia 3). Con l'intervento 4.5 s’incrementa la disponibilita di nuove
zone umide per la riproduzione della specie target (minaccia 1). Tutti e cinque gli interventi
contribuiscono ad aumenta la funzione di connettivita del sito lungo I'asta fluviale del
Tanaro (Minaccia 2).

Beneficiary responsible for implementation:
Astigiano

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Astigiano: Tecnico 15 N. gg/u; Amministrativo 5 N. gg/u; Guardia 10 N. gg/u; Finanziario 5 N. gg/u. Totale €
4.010

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna
Astigiano: Direzione lavori degli interventi azione C4. Totale € 13.000
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Infrastrutture

Astigiano: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo e stato stimato in base ad uno studio
di fattibilita tecnica-economica.
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C4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2024
C4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi di ripristino di n. 4 zone umide e di creazione di una nuova zona 06/2024

umida
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C. Conservation actions

ACTION C.5: Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,
IT1110047,1T1110035 e costituzione di una metapopolazione presso la ZSC
IT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di Torino

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

L'obiettivo dell’azione e la costituzione di una nuova metapopolazione presso la ZSC
IT1110063 e il rafforzamento di tre metapopolazioni presenti nelle ZSC IT1110021,
IT1110047 e IT1110035, attraverso interventi di ripristino e creazione nuovi habitat. Nel
complesso saranno realizzati n. 4 interventi per la creazione di nuove aree umide e
verranno ripristinate oltre 20 zone umide esistenti.

C5.1-1T1110063 - cod.BLV02
Verranno realizzati interventi di ripristino di una zona umida, consentendo la costituzione
(in sinergia con I'azione C7) di una nuova meta-popolazione locale.

C5.2 -1T1110021 - cod. LGH18; LGH17, LGH15-16; LGH71; LGH24; LGH26; LGH_Newl;
LGH _New2; LGH New6; LGH27; LGH31-32, LGH69.

Ripristino di zone umide e la creazione di nuovi habitat acquatici consentono il
miglioramento dello stato di salute di 4 popolazioni note e quindi la formazione di 5 nuove
sub-popolazioni

C5.3-1T1110047 - cod. MDX01; MDX08-09; MDX_New6; MDX24; MDX10; MDX05; MDXO02;
MDXO07; MDX27

Ripristino di zone umide e creazione di nuovi habitat acquatici per il rafforzamento della
meta-popolazione locale: miglioramento dello stato di salute di 5 popolazioni note e la
formazione di 3 nuove sub-popolazioni (in sinergia con I’Azione C7).

C5.4 -1T1110035 cod. POIO1; POIO2

Ripristino di due zone umide di presenza (una dove la popolazione e presente ma sotto il
MVP, I'altra dove la popolazione si € estinta negli ultimi 10 anni). Il rinforzo della
popolazione locale esistente e la ricostituzione di un nucleo estinto si attua, in sinergia con
I’azione C7, con la formazione di 2 sub-popolazioni.

How

In allegato una tabella con il dettaglio dei singoli interventi, cartografati nella mappa
allegata al Form B2a.

Complessivamente tra tutte le sub-azioni vengono: 1) ripristinate e migliorate oltre 20 zone
umide attraverso interventi di riprofilatura, scavo, diradamento vegetazione e installazione
di dispositivi per la regolazione dell’idroperiodo e dei livelli idrici delle singole aree umide;
2) create n. 4 nuove aree umide, di cui una dotata dei necessari dispositivi di regolazione.

Where
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C5.1
Lo stagno cod. BLV02 ¢ nella porzione settentrionale della ZSC nel comune di Ivrea.

C5.2

C5.2.1 Maceratoio di Cascinette (cod LGH18) e tra i comuni di Cascinette d’lvrea e Burolo.
C5.2.2 Maceratoio del Rettore (LGH17) e nel comune di Cascinette d’lvrea.

C5.2.3 Le zone umide del Bersaglio (LGH15-16) sono nel comune di Chiaverano.

C5.2.4 Acquitrini e fosso di Montresco (LGH71; LGH24; LGH26) sono nel comune di
Chiaverano.

C5.2.5 Le 2 nuove zone umide LGH_New1l e LGH_New?2, sono in comune di Chiaverano.
C5.2.6 La Palude LGH27 € in comune di Chiaverano.
C5.2.7 Acquitrino LGH69 e in comune di Chiaverano.

C5.2.8 Le zone umide La Sneira-La Gaja (LGH31-32) si trovano poco ad Ovest dell’abitato di
Chiaverano.

C5.2.8 Il nuovo maceratoio LGH_New®6 si trova poco ad Est del Maceratoio del Rettore
(LGH17) nel comune di Burolo.

C5.3

C5.3.1 Fossi/maceratoi MDX08-09 e nuovo stagno MDX _New®6, sono nella porzione sud-
orientale della ZSC nel comune di Vialfre.

C5.3.2 Stagno del Paolet (MDX24), e nella porzione sud-orientale della ZSC nel comune di
Vialfre.

C5.3.3 Stagni il Favro (MDX10 e MDX05), sono nella porzione centrale della ZSC nel
comune di Aglie.

C5.3.4 Acquitrino interrato di San Martino (MDX02), e nella parte centro settentrionale
comune di San Martino Canavese.

C5.3.5 Acquitrino di San Giacomo (MDXO01), € nella porzione nord-occidentale della ZSC nel
comune di Torre Canavese.

C5.3.6 Acquitrino MDX07, e nella porzione nord-occidentale della ZSC nel comune di
comune di Torre Canavese.

C5.3.7 Palude delle Piane presso C.na Fantasia (MDX27), € nella porzione nord-occidentale
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della ZSC nel comune di comune di Torre Canavese.
C5.4
C5.4.1 Lo Stagno di Cascina Bellezza (POIO1) € nel comune di Poirino.

C5.4.2 Lo Stagno di Tetti Elia (Cod. POI02): lo stagno di Tetti Elia si trova nella porzione sud-
orientale della ZSC, lungo il rio Rioverde.

When
Suddivisa in 3 lotti nei primi 3 anni di progetto (autunno inverno 2021-22; 2022-23; 2023-
24).

Why
Si interviene in quattro ZSC gestite dalla Citta' Metropolitana Torino.

C5.1

L'area e considerata potenzialmente idonea alla presenza del Pelobate fosco per la sua
vicinanza alle stazioni note dei Laghi d’'lvrea. Gli interventi sono necessari per rimuovere il
drenaggio ed aumentarne la superficie allagabile (minaccia 1), per controllare I'idroperiodo
ed aumentandone la vocazionalita (minaccia 2 e 4), la zona umida presente appare
ottimale per la costituzione di una nuova popolazione di Pelobate fosco, situata tre due ZSC
di presenza confermata (IT1110021 e IT1110047), innescando cosi una potenziale
connettivita tra i tre siti.

C5.2

La ZSCIT1110021 e ZSC IT1110047, risultano i Siti RN 2000 con il maggior numero dei
stazioni di Pelobates fuscus per il Piemonte. Quasi tutte le sub-popolazioni presenti, pero,
necessitano degli interventi previsti per contrastare le minacce 1, 2, 3 e 4 e quindi per
arrestarne il rapido declino, osservato negli ultimi anni, e permettere la crescita delle
rispettive metapopolazioni.

C5.3

ZSCIT1110047 e il sito RN 2000 con il maggior numero di stazioni di Pelobate fosco (6 zone
umide) e quindi di primaria importanza per la regione. Anche in questo caso |'attuazione
degli interventi previsti € legata alla necessita di contrastare il declino osservato durante le
indagini degli ultimi anni attraverso il miglioramento della vocazionalita delle zone umide
(minaccia 2), la regolazione dell’idroperiodo (minaccia 3) e I’eliminarzione dei drenaggi
(minaccia 4).

C5.4

Nonostante le numerose criticita, la ZSC riveste una elevata importanza per il Pelobate
fosco insubrico per la presenza di uno dei nuclei storici e perché costituisce la stazione piu
occidentale della specie. L'installazione di chiuse € necessaria per poter prosciugare gli
stagni, eliminando l'ittiofauna e contenendo I'astacofauna alloctona (minaccia 3) che ha
colonizzato le zone umide presenti e sono la principale causa del declino della popolazione
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(Seglie, 2019) gli altri interventi previsti contribuiscono a migliorare la vocazionalita
(minaccia 2).

Beneficiary responsible for implementation:
CMTorino

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

CMTorino: Istruttore Tecnico 45 N. gg/u; Istruttore Amministrativo 5 N. gg/u. Totale € 7.115

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800

Viaggi

Eleade: 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna
CMTorino: Direzione lavori degli interventi azione C5. Totale € 12.000
Infrastrutture

CMTorino: Appalto per la realizzazione degli interventi preuvisti. Il costo & stato stimato in base ad uno studio
di fattibilita tecnica-economica.
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Name of the picture: AZIONE C5_lInterventi

AZIONE C5 - Dettaglio interventi

Sub-azione Specifici interventi
Sub-azione | Interventi di ripristino e miglioramento presso lo Stagno supeniore (cod. BLV02):
ch1 -installazione di una chiusa per regolare ed aumentare la superficie allagabile,

-lo spurgo del tubo di drenaggio per garantire il prosciugamento e un diradamento boschivo.

Sub-azione | Sono previsti n 8 interventi.

C52 = C 5.2.1 Ripristino e miglioramento presso il sito storico del Maceratoio di Cascinette (cod LGH18),
mediante: il ri-modellamento delle sponde, 'ampliamento, la sistemarzione delle chiuse per la
regolazione dei livelli e la predisposizione di un sistema pompaggio di emergenza autonomo.

= C 522 Ripristino del Maceraloio del Rettore (cod LGH17), sito di presenza passata di Pelobate
fosco, attualmente interrato, mediante scavo per il ripristino del maceratoio.

= C 52.3 Ripristino e miglioramento delle zone umide del Bersaglio (cod.LGH15-16), sito storico del
Pelobate fosco, mediante scavo di ampliamento e ri-sagomatura, parziale impermeabilizzazione e
realizzazione di una briglia a tenuta.

= (C 5.2.4 Ripristino e miglioramento degli acquitrini di Montresco (Montresco, cod LGH71, @ Campiej,
codLGH24) e dellomonimo fosso/maceratoio (LGH26) mediante scavo di nuovi maceratoi e
ampliamento del fosso esistente, eliminazione del drenaggio e realizzazione di una soglia.

= C 525 Formazione di 2 nuove zone umide al Maresco di Bienca mediante scavo maceratoio
cod.LGH_New1 e realizzazione di un nuovo acquitrino cod. LGH_New?2.

= C 5.2.6 Ripristino della Palude cod LGH27 mediante [installazione di una soglia regolabile (paratoia
basculante) per la regolazione dei livelli e dell'idroperiodo.

= C 5.2.7 Ripristino dell'acquitino cod LGHE69 mediante ['eliminazione drenaggio e uno scavo di
approfondimento.

= C 5.2.8 Miglioramento e ripristino del complesso di zone umide La Sneira-La Gaja (cod LGH31-32),
sito di presenza del Pelobate fosco, mediante la riprofilatura fondo e I'apertura di chiar, e
lnstallazione di una chiusa per regolare i livelli e l'droperiodo.

= C 529 Formazione di una nuova zona umida mediante scave di un nuovo Maceratorio

(LGH_New8)

Sub-azione | Sono previsti ni seguenti interventi.

c53 . (3531ImudmamnmlhﬁMIMMmﬂﬁ-ﬂﬁmm
ampliamento, ed installazione chiuse per la regolazione dellidroperiodo e scavo dello
stagno cod.MDX_New6.

= (532 Interventi di ripristino & miglioramento dello Stagno del Paolet mediante il ripristino della sua
sagoma naturale, il diradamento arboreo, Minstallazione di una chiusa e sistemazione dello scarico
per la regolazione dell'idroperiodo.

= ( 53.3 Interventi di ripristino e miglioramento degli stagni il Favro (cod.MDX10 e cod MDX05)
mediante ri-profilatura per approfondimento, e ripristino della soglia di livello massimo e del sistema
di scarico per la regolazione dellidroperiodo.

» (534 Interventi di ripristino e mighioramento dell'acquitring interrato di San Martino (cod MDX02)
mediante la realizzazione di un argine per aumentame ['allagamento.

= C 535 Interventi di ripristino e miglioramento dell'acquitino di San Giacomo (cod.MDX01)
mediante approfondimento del fosso di asciutta e eliminazione dell'attuale punto di drenaggio.

= 536 Interventi di ripristino e miglioramento dell'acquitrino (cod MDX07) mediante diradamento
arboreo, ri-sagomatura ed eliminazione dell'attuale punto di drenaggio.

* C 537 Interventi di ripristino e miglioramento della Palude delle Piane presso C.na Fantasia
(cod. MDX27) mediante lo scavo di un fosso di asciutla e la realizzazione di una chiusa per la

regolazione dellidroperiodo.
Sub-azione | Sono previsti n.2 interventi.
CcCh54 = (C5.4.1 riprisino e migloramento pressa lo stagno di Cascina Bellezza (Cod. POI01): si tratta di uno

dei due siti attualmente noti per la specie (Seglie, 2019), monitorato annualmente con barriere a
partire dal 2005. Sara installata una chiusa per regolare i livelli e permettere I'asciutta dello stagno
(al fine di contenere la specie alloclona Procambarus clarckil); miglioramento della vocazionalita,
che si & progressivamente ridotta per naturale evoluzZione ecologica. Sono previsti scavi di
risagomatura e la realizzazione della chiusa per la regolazione dei livelli e dell'idroperiodo.

= (542 Interventi di ripristino e miglioramento presso lo stagno di Tetti Elia (Cod. POI02). si prevede
di migliorame la vocazionalith mediante diradamento e ri-modellamento del fondo e delle sponde,
nonché del rinforzo dell’argine che lo separa dal Rio Verde.
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C5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2024
C5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi per il rafforzamento e la costituzione di 4 metapopolazioni: ZSC 06/2024

IT1110021, IT1110047, 1T1110035, IT1110063
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C. Conservation actions

ACTION C.6: Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e
I'Anfiteatro Morenico d'lvrea attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di
Gestione delle Aree protette del Po torinese

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

L'obiettivo e I'incremento della la funzionalita ecologica tra le 5 ZSC nella rete idrografica
del Parco, attraverso interventi che favoriranno la costituzione di nuove metapopolazioni
presso le ZSC IT1110019, IT1110050, IT1110025, dove la specie € scomparsa, e
rafforzeranno le due metapopolazioni presenti nelle ZSC IT1130004 e IT1120013. Nel
complesso verranno realizzati interventi di ripristino di 15 zone umide esistenti e create n.
5 nuove aree umide.

Sub-azione C6.1 -IT1110019
Viene ripristinata una zona umida esistente (BAR11) che permettera la costituzione (in
sinergia con |'azione C7) di una nuova popolazione locale.

Sub-azione C6.2 - IT1110025
Ripristino di due zone umide (CARO1 e CAR09) per la creazione due nuove stazioni
riproduttive (in sinergia con I'azione C7) nel sito dove la specie si e recentemente estinta.

Sub-azione C6.3 - IT1110050

Realizzazione di due nuovi acquitrini (MUV_New6 e MUV_New8) e ripristino di una zona
umida esistente (RIT06) per la creazione di tre nuove stazioni riproduttive (in sinergia con
I’azione C7).

Sub-azione C6.4 - IT1120013

Ripristino di 2 zone umide e la realizzazione di 3 nuovi acquitrini. La metapopolazione
locale (in stato di conservazione critico) viene rinforzata con la costituzione di 4 nuovi
nuclei popolazionali, e quindi con la formazione di 5 sub-popolazioni vitali (in sinergia con
I'azione C7).

Sub-azione C6.5 - IT1130004

Ripristino di 8 zone umide e creazione di un nuovo stagno. Si prevede un rinforzo delle
popolazioni locali e la costituzione di 2 nuovi nuclei, con la formazioni di 9 sub-popolazioni
vitali (in sinergia con I’Azione C7).

How

In allegato una tabella con il dettaglio dei singoli interventi, cartografati nelle mappe
allegata nel Form B2a.

Complessivamente tra tutte le subazioni vengono ripristinate e migliorate n.15 zone umide
attraverso interventi di riprofilatura, scavo e installazione di dispositivi per la regolazione
dell’idroperiodo e dei livelli idrici delle singole aree umide; create n. 5 nuove aree umide.
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Where

Si interviene in cinque ZSC gestite dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese:
due lungo la Dora Baltea (IT1120013 e IT1110050), una lungo il Po a monte di Torino
(IT1110025 Po); una alla confluenza tra questi due fiumi (IT1110019), e una situata presso
la serra di Ivrea biellese (IT1130004).

Sub-azione Cé6.1
La zona umida (BAR11) si trova in sinistra idrografica del Po e in destra alla Dora, a circa
500 m dall’alveo del Po e a 600 m dalla Dora Baltea.

Sub-azione C6.2
CARO1 e a poche decine di metri dal sito dove era presente il Pelobate fosco, prima
dell’estinzione locale; CARQO9 si trova a circa 1 Km a valle rispetto CAROL.

Sub-azione C6.3

6.3.1 MUV_New6 e MUV_New8 sono a circa 300 m di distanza tra loto, nella zona riparia
della Dora, in sinistra idrografica, nella parte centrale della ZSC.

6.3.2 Lanca RIT06 € ai margini meridionali della ZSC, in sinistra idrografica; & di pochi metri
esterna alla ZSC ma e in previsione la riperimetrazione della stessa per l'inclusione nella
zona umida nel corso del progetto.

Sub-azione C6.4 -I1T1120013

6.4.1a Acquitrino della ferrovia (Cod. RIT02) e nella porzione meridionale della ZSC in
destra idrografica della Dora.

6.4.1b Lanca RIT15 situata nell’estremita meridionale della ZSC, in destra idrografica della
Dora.

6.4.2a Nuova zona umida RIT_New3 sara localizzato in sinistra idrografica della Dora.
6.4.2b Nuovi acquitrini RIT_Newl e RIT_New2: saranno situati in destra idrografica della
Dora.

Sub-azione C6.5 - 1T1130004

6.5.1 Il complesso di zone umide BER33-34-35 di trova poco a nord del Monte Orsetto
(comune di Roppolo);

6.5.2 Il complesso di zone umide BER06-07-08-09-14-17 si trova nella porzione occidentale
della ZSC (comune di Viverone)

6.5.3 Lo stagno interrato BERO3 & al centro della ZSC, vicino alla palude del lago di
Bertignano (comune di Roppolo)

6.5.4 La nuova zona umida (BER_New1l) si trova in una porzione separata della ZSC, a SE
del Lago di Bertignano

When
L'azione sara suddivisa in tre lotti di realizzazione, da effettuarsi nei primi 3 anni di
progetto (autunno inverno 2021-22; 2022-23; 2023-24).

Why
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Le ZSC si trovano in un contesto fluviale molto vocato per la specie target, dopo la
realizzazione degli interventi di creazione/ripristino delle zone umide.

Sub-azione C6.1--IT1110019

La ZSC e alla confluenza tra Dora Baltea e Po, aste fluviali di estrema importanza per la
rete ecologica regionale. Gli interventi di ripristino sono necessari per migliorare I'idoneita
della zona umida e a contrastare la presenza delle minacce 2 e 3, che hanno causato la
recente scomparsa.

Sub-azione C6.2 - IT1110025

Si trova lungo I'asta fluviale del Po a pochi chilometri dalla ZSC IT1110035, dove sopravvive
I"'ultimo nucleo di Pelobate fosco nel Piemonte Sud-Occidentale. Dopo una riconferma nella
primavera del 2009, la specie appare scomparsa. Gli interventi sono necessari per
incrementare |'idoneita delle zone umide esistenti (minaccia 2) e regolarne l'idroperiodo
(minaccia 3) e i livelli idrici (minaccia 4) e creare nuove zone umide temporanee (minaccia
1).

Sub-azione C6.3 - IT1110050

ZSC presenta un habitat potenzialmente vocato, simile alla limitrofa IT1120013 dove il
Pelobate fosco e presente. La ZSC, inoltre, funge da raccordo fra le popolazioni superstiti
presenti nella ZSC IT1120013 e quelle delle quattro ZSC IT1130004, IT1110021, IT1110047
e IT1110063. La costituzione di una nuova popolazione in questo tratto fluviale e resa
possibile grazie la creazione di nuove zone umide (minaccia 1) il ripristino di zone umide
idoneo (minaccia 2) e ha un elevata importanza ai fini della connettivita ecologica tra le
metapopolazioni (minaccia 2).

Sub-azione C6.4 -IT1120013

L'importanza della ZSC per la rete ecologica e elevatissima poiché si tratta di una delle
ultime stazioni di Pelobate fosco in ambito fluviale a livello regionale. Gli interventi si
rendono necessari ed urgenti per ripristinare la vocazionalita (minaccia 2) delle zone umide
e costituire nuovi siti riproduttivi (minaccia 1), prima della scomparsa locale della
popolazione.

Sub-azione C6.5 - IT1130004

Pur di minori dimensioni, la ZSC presenta caratteristiche ambientali simili alle aree
piemontesi e lombarde maggiormente vocate per il Pelobate fosco; si tratta, infatti, di una
zona morenica, ricca di ambienti temporanei al momento, pero attualmente in condizioni
sub-ottimali per la specie. Gli interventi sono necessari per aumentare lI'idoneita delle zone
umide (minaccia 2), gestire I'idroperiodo per contrastare la presenza alloctone (minaccia 3)
e i livelli idrici (minaccia 4) per il Pelobate fosco.

Beneficiary responsible for implementation:
PoTorino
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Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

PoTorino: Tecnico D4 10 N. gg/u; Tecnico C4 10 N. gg/u; Amministrativo 5 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale
€6.225

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800

Viaggi

Eleade: 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

PoTorino: Direzione lavori degli interventi azione C6. Totale € 20.000

Infrastrutture

PoTorino: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo & stato stimato in base ad uno studio
di fattibilita tecnica-economica.
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Name of the picture: AZIONE C6_lInterventi

AZIONE C6 - Dettaglio interventi

Sub-azione Specifici interventi
Sub-azione | L'azione sard realizzata aftraverso interventi di ripristino e miglioramento dell'acquitino BAR11
C6.1 {Acquitrino tenuta Pastore): si prevedono interventi per I'isolamento dell'acquitrino dal reticolo minore

(per evitare lingresso di fauna ittica) e un lieve rimodeflamento di sponde e fondo (per garantire un

asciutta nei pariodi di siccitd).

Sub-azione | Sono previsti n.2 interventi.

Ce.2 = £.2.1 Reslizzazione di una lanca temporanea (CAR(1) mediante ri-profiatura del fondo delia
lanca, attualmenia completamente interrata. Si intende realizzare una nuova zona umida
temporanea, sfruttando l'escursione della falda presente; la profondita & la dimensione
saranng progeltate in funzione del'escursione della falda che sard monitorata tramite
piazometri,

= B.2.2 Ripnstino di una zona umida (CARDS): si intende ampliare una zona umida attualmente
poco vocata e riempire le parti pili profonde affinché la naturale escursione della falda presente
permetta una fasce di asciutta; la profondita e la dimensione saranno progettate in funzione
dell'escursione della falda che sard monitorata framite piezomatri.

Sub-azione | Sono previsti n. 2 interventi

C6.3 6.3.1 Scavo di due nuovi acquitrini (MUV_New6 e MUV_New8): si prevede la realizzazione di due nuovi

acquitrini in una zona vocala dell'asta fluviale per la presenza di una falda fluviale; la profondita degli

scavi sara definita in fase progettuale dopo i risultati dei piezometri (Monitoraggio A6 ex-ante) volti a

definire 'escursicne di falda | al fine di ottenere una zona umida con idroperiodo temporaneo.

6.3.2 Interventi di npristino della lanca RIT0E: si prevede il ripristino dei questa lanca fluviale mediante il

suo ampliamento e la sua riprofilatura; sard anche rinforzato un argine per isolare la lanca dal reticolo

fluviale principale e prevenire [ingresso della fauna ittica.

Sub-azione | Sono previsti n. 2 interventi
C64
6.4.1 Ripristino @ miglioramento zone umide RITO2 & RIT15: si prevede un nolevole ampliamenio
dell'acquitrino RIT02 (sito di presenza di P. fuscus) & la riapertura di un acquitrino interrato (RIT15).
6.4.2 Creazione di tre nuovi acquitrini (RIT_Mew1-2-3): si prevede la realizzazione di tre nuovi acquitrini
femporanei in una zona vocata dell'asta fluviale per la presenza di una falda fuviale.

Sub-azione | Sono previsti n. 3 interventi

CES5 6.5.1 Interventi di ripristing & miglioramenta ded complesso di zone umide BER33-34-35: si tratta del sito
principale per la specie nel Sito Matura 2000; lintervenio prevede scavi di risagomatura e la
realizzazione di una chiusa per la regolazione dei livelli e dellidroperiodo e dei diradamenti forestali,
6.52 Interventi di ripnstino e miglioramento del complesso di zone umide BERO06-07-08-09-14:
analogamente l'intervento prevede scavi di risagomatura e la realizzazione di akcune chiuse per la
regolazione dei livelli e dell'idroperiodo e dei diradamenti forestali.

6.5.3 Ripristino dello stagno interrato BERD3: lNntervento prevede il ripristing di uno stagno interrato
mediante escavazione.

6.5.4 Realizzazione della nuova zona umida (BER_New1) mediante operazioni di scavo in un area
particolarmente vocala
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C6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2024
C6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi con il ripristino di n. 19 zone umide e la creazione di 5 nuove zone 06/2024

umide
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C. Conservation actions

ACTION C.7: Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento di
astacofauna alloctona

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione C7.1 - Interventi di ripopolamento e re-introduzione.

What

Secondo l'ultimo report art.17 Dir.Habitat 2013-2018, lo status della popolazione di P. f. insubricus nell’areale
di distribuzione e valutato come Unfavourable bad.

L'obiettivo € il miglioramento dello status della popolazione della specie target incrementandone la
consistenza numerica, raggiungendo e anche superando, in ogni sito RN 2000 di progetto la Minima
Popolazione Vitale delle singole sub-popolazioni attraverso attivita di ripopolamento e di reintroduzione.
L'effetto complessivo & considerevole se si considera che |I'azione avra luogo sul 70% dell’areale di
distribuzione della specie.

Il ripopolamento con il rinforzo numerico delle meta-popolazioni si realizzera utilizzando le popolazioni
sorgente piu idonee indicate dalle analisi della genomica di popolazione (risultati Azione A3); verra effettuato
sia nelle zone umide di presenza e in quelle create o ripristinate durante il progetto.

La reintroduzione ha lo scopo di ricostituire meta-popolazioni vitali in siti dove la specie & scomparsa
recentemente e in alcune ZSC ad alta vocazionalita, nell’areale di P. f. insubricus.

L'azione prevede la realizzazione d’interventi di ripopolamento e di reintroduzione. Complessivamente sono
11 i punti di immissione per I'attivita di reintroduzione in sei siti (IT1110019, IT1110025, IT1110050,
IT1110063, IT1170003, IT2010009) e n. 46 le stazioni di ripopolamento in 8 siti (IT1110021, IT1110035,
IT1110047,1T1120013, IT1130004, IT1150001, IT2010011, IT2020007), di cui n. 21 collocate presso siti neo
realizzati o ripristinati dove il pelobate fosco non era noto precedentemente e n. 25 presso stazioni di
presenza attuale o confermata di recente.

In allegato una tabella con tutti i dati e i risultati attesi delle attivita di ripopolamento e reintroduzione.

How

La metodologia prevede la traslocazione di ovature in apposite gabbie di protezione situate nelle zone umide
di destinazione o di provenienza, dove le larve saranno allevate in semi-cattivita e poi rilasciate prima della
metamorfosi nei siti da ripopolamento o reintroduzione. Tale metodologia massimizza il successo di schiusa e
la sopravvivenza degli stadi larvali, garantendo un alto successo di metamorfosi; la tecnica e stata
sperimentata con successo durante il progetto SPA del Parco del Ticino lombardo (Eusebio Bergo et al., 2016;
2018; 2020).

Le ovature ottenute saranno disposte ad una ad una all'interno di appositi schiuditoi galleggianti. Gli
schiuditoi con le ovature saranno riposti all’interno di gabbioni. Ogni gabbione conterra fino ad un massimo di
4 0 6 ovature). All'interno delle gabbie i girini saranno nutriti regolarmente con mangimi per pesci e in una
fase successivacon biomasse vegetali.

L'allevamento in semi-cattivita rispetto alla traslocazione diretta di ovature o girini, consente di assistere la
delicatissima fase di schiusa garantendo alle ovature condizioni piu favorevoli, proteggere le ovature da
possibili danni meccanici, proteggere le uova, gli embrioni e gli stadi larvali precoci dalla predazione,
massimizzando di conseguenza il successo riproduttivo.

L'operazione di ripopolamento consistera nel prelievo dei girini allevati all’interno delle gabbie e nel loro
rilascio presso i siti di destinazione. Tale operazione avverra a piu riprese. Ne consegue un rilascio di girini
appartenenti a stadi differenti, da esemplari con circa un mese di sviluppo dalla data di deposizione fino ad
esemplari prossimi alla metamorfosi.

Why
L'azione si rende necessaria per aumentare I'abbondanza delle metapopolazioni, in alcuni casi ridotta al di
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sotto del valore di MPV (E.g., IT1150001); il ripopolamento permettera anche di aumentare il numero di sub-
popolazioni, con la costituzione di nuovi nuclei riproduttivi che rafforzeranno la struttura della meta-
popolazione dei Siti Natura 2000 oggetto di intervento. Analogamente, la reintroduzione si rende
indispensabile per ricostituire metapopolazioni dove queste sono scomparse, previo ripristino degli habitat e
rimozione delle cause del declino (C4, C5, C6). Di conseguenza anche |'area di presenza della specie, che
negli ultimi decenni si e ridotta drammaticamente (Minaccia 5), risultera aumentata. Saranno rafforzate,
raggiungendo la MPV, n.46 sub-popolazioni e saranno popolati nuovamente n. 2 siti N.2000 in cui la specie &
recentemente scomparsa e n. 4 siti N.2000 in cui non & mai stata segnalata, ma dove verosimilmente &
scomparsa precedentemente, trattandosi di ambienti particolarmente vocati prossimi ad aree di presenza.

Where

L'azione di ripopolamento & prevista nelle seguenti ZSC: [T1110021, IT1110035, IT1110047, IT1120013,
IT1130004, IT1150001, IT2010011, IT2020007

L'azione di reintroduzione € in previsione nelle seguenti ZSC: IT1110019, IT1110025, IT1110050, IT1110063,
IT1170003, IT2010009

When

2021-2026: I'azione inizia durante i primi due anni di monitoraggio ex-ante (2021-2022), quando le operazioni
di riproduzione saranno condotte solo in-situ per incrementare la consistenza della popolazione nei siti
sorgente. Solo dopo la conferma della fattibilita del piano di reintroduzione e la disponibilita di nuovi habitat
realizzati con le azioni C, gli individui verranno rilasciati.

Sub-azione C7.2 - Contenimento di astacofauna alloctona (P. clarkii)

What

La sub-azione € mirata alle 4 zone umide di presenza del Pelobate (all’'interno di due siti Natura 2000) dove &
presente il Gambero della Luisiana; I'azione ha lo scopo di ridurre la densita di questa specie che preda
attivamente le larve di anfibi.

How

Per la cattura dei gamberi si utilizzeranno nasse in rete di maglia fine, con diametro di 40-50 cm e
imboccatura conica, lunghe 80 cm e contenenti un’esca. Le nasse saranno fissate con paletti piantati nel
fango; le nasse saranno posizionate semi emerse lungo la sponda in modo da evitare |'accidentale morte per
soffocamento di eventuali anfibi. Le nasse verranno collocate in sede la sera e controllate la mattina
successiva. Verranno utilizzate circa 25 nasse per ogni zona umida di intervento; I'azione sara effettuata
contestualmente alle sessioni effettuate per il ripopolamento/reintroduzione previste ad intervalli regolari per
il controllo dello sviluppo e I'alimentazione delle larve.

Why

L'azione e necessaria perché in 4 delle zone di presenza di P. fuscus e presente questa specie predatrice di
larve di anfibi; il contenimento & indispensabile e urgente in queste zone umide (Minaccia 3), nell’attesa che
gli interventi di miglioramento ecologico previsti determino la naturale riduzione delle densita di P. clarkii (gli
interventi in programma, infatti, permettono di controllare I'idroperiodo delle zone umide, al fine di favorire il
Pelobate fosco e contrastare il Gambero della Luisiana).

Where
L'azione e prevista nella ZSC IT1110035 (1 zona umida) e nella ZSC IT1110021 (3 zone umide), per un totale
di 4 zone umide.

When
L'azione sara realizzata ogni anno a partire dal 2021 fino al 2026
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Beneficiary responsible for implementation:
ELEADE

Ticino, Ticino LM, Astigiano, Pineta, CMT, PoTorino.

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 10 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 8.200

Astigiano: Tecnico 10 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale € 4.240
Pineta: Ufficio Forestale 10 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.920

Eleade: Tecnico 180 N. gg/u; Biologo Senior 180 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 100 N. gg/u. Totale €
216.800

PoTorino: Tecnico D4 10 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale € 4.420

TicinoLM: Responsabile progetto 12 N. gg/u; Guardia Parco 15 N. gg/u. Totale € 6.348

CMTorino: Responsabile Tecnico 10 N. gg/u; Istruttore Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 3.810

Viaggi

Eleade: 885 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Attrezzature

Ticino: Attezztura per I'attivita di ripopolamento: vasche per il trasporto, kit areazione, Waders, Datalloger,
Cestelli, torce, asta graduata, Dispensatore mangime. Totale € 13.931

Eleade: Attezztura per |'attivita di ripopolamento: vasche per il trasporto, kit areazione, Waders, Datalloger,
Cestelli, torce, asta graduata, Dispensatore mangime. Totale € 16.748

Materiali di consumo
Ticino: n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg). Totale € 2.903
Eleade: n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg). Totale € 2.903. n.

100 Taccuini AllWrite.com - Waterproof B6 Notepad e n. 6 Kit elastomero (compreso 6 ml colore). Totale €
9.090
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Azione C7_1 risultati

Azione C7.1 - Ripopolamenti e Reintroduzioni

LIFE19 NAT/IT/000883

Ente SitoRN | Ripopolamento/ | Sub-pop. Nuovi | Numero min ind. atteso | Incremento n.
2000 | Reintroduzione | Presentida | nuclei | (MPV complessiva) sub-popolazioni
rafforzare | riprod. vitali presenti
IT2010011 | Ripopolamento | n.5 n2 |S50(MPV)X7=350ind. | 140% (7/5x100)
Ticino |
IT2010009 | Reintroduzione no, ma n.1 50X 1=50ind. (MPV) non calcolabile
vocata
TicinoLM | 7115001 | Ripopolamento | n. 1 n.1 50X 2=100ind. (MPV) | 200% (2/1x100)
Pineta | 1202007 | Ripopolamento | n. 1 n2 |50X3=300ind. (MPV) | 300% (3/1x100)
Astigiano | 1170003 | Reintroduzione | recente n. 4 50X 4=200ind. (MPV) | non calcolabile
SCOmparsa
IT1110063 | Reintroduzione no, ma n1 50X 1=50ind. (MPV) non calcolabile
vocata
CMTo IT1110021 | Ripopolamento nd n4 50 X 8=400ind. (MPV) 200% (B/4x100)
iT1110047 | Ripopolamento | n.6 n2 50 X8=400ind. (MPV) | 133% (8/6x100)
IT1110035 | Ripopolamento | n. 2 n1 | 50X3=150ind. (MPV) | 150% (3/2x100)
IT1110019 | Reintroduzione | no, ma n. 1 50 X 1=50ind. (MPV) non calcolabile
vocala
IT1110025 | Reintroduzione | scomparsa |[n.2 50X 2=100ind. (MPV) | non calcolabile
. dal 2009
PoTofino M+1710050 | Reintroduzione | no, ma n2 |50X2=100ind (MPV) | non calcolabile
vocala
IT1120013 | Ripopolamento n2 ns 50X 7=2350ind. (MPV) 350% (7/2x100)
IT1130004 | Ripopolamento n. 4 n 4 50 X 8=400ind. (MPV) | 200% (8/4x100)
DEFINIZIONI

Popolazione = insieme di esemplari della spessa specie che afferiscono allo stesso sito riproduttivo

Sub-popolazione = insieme di esemplari della spessa specie che afferiscono allo stesso sito riproduttivo,
appartenenti ad una metapopolazione

Metapopolazione = insieme di sub-popolazioni che occupano uno stesso territorio, dove sussistono
condizioni reali o potenziali di scambio diretti o indiretti di individui fra i siti. Per noi & intesa guella di una
stessa 7SC e aree limitrofe.

MNucleo riproduttivo = insieme di individui rilasciati a scopo di ripopolamento / reintroduzione in un

determinato luogo / stazione / stagno al fine di dare vita ad una nuova popolazione / sub-popolazione o
rafforzare una popolazione / sub-popolarzione esistente

INCREMENTO per reintroduzione non si pud calcolare (division by zero!), sarebbe INFINITO, partendo dal
nulla, 1 solo esemplare & infinitamente di piG di zero.

L'incremento lo calcolo come numero di

lazioni finali
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Name of the picture:

AZIONE C7 - Dettaglio equipment

Equipment

Azione C7_dettaglio_equipment

Unita

Costo
unitario

Totale

Minivasca in polietiiene da 30 litn Equipaggiamento 4 i €135.00 € 540,00

Kit areazione 12v per Minivasca in polietilena da | Equipaggiaments 4 | €90,00 | € 350,00

30 litri |

Vasca trasporto organismi acquatics 100 litn | Equipapgiamento 1 € 860,00 € B60,00

completa di impianto di ossigenazione &

bombola ossigeno da 3 liti

Bombola ossigeno 3 liiri di scorta | Equipaggiamento 1 | € 150,00 € 150,00

Agraton - compresson a membrana a 12V C | Equipaggiamento 1 | €12891 '

Wadars | Equipaggiamento 5 [ €170,00 | € 850,00

Datalogger temperaiura (i-bution) Equipaggiamento 0| €32.16 € 9654 B0

Letftore programmaiore per datalogger | Equipaggiamento 2 ‘ €397 €639

temperatura (i-button) |

Cestalli per deposizione Equipaggiamento 80 [ €1499] 11920

Lampade frontali | Equipaggiamento 8 [ €89.90| ET19.20

Torce manuah { Equipaggiamento 8 [ £99.00 € 792,00

Centrafine metierecrclogiche Davis Instruments | Equipaggiamento 4 | € 1.000,00 | €4.000,00

Dispansalore mangime | Equipaggiamento 40 | ENM €2849 51

Asta graduata da canfiers | Equipaggiamento 3 | €19398 €581,04
TOTALE | €13.930,59
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C7's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report annuale delle attivita ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2024 12/2024
Report annuale delle attivita ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2025 12/2025
Report annuale delle attivita ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2026 12/2026
Report annuale delle attivita ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2021 12/2021
Report annuale delle attivita ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2022 12/2022
Report annuale delle attivita ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2023 12/2023

C7's PROJECT MILESTONES
Milestone name Deadline
Fine degli interventi con il ripopolamento in 46 stazioni e di reintroduzione inn. 11 12/2026

punti d’'immissione. Procambarus clarkii rimosso in 4 zone umide.
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.1: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.1.1 - Monitoraggio dell’azione C1 - IT2010011 Paludi di Arsago

What: Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino
delle zone umide effettuati nella ZSC IT2010011 Paludi di Arsago (azione C1) e valutarne I'efficacia.

Il monitoraggio batracologico sara volto a: 1) Verificare I'aumento della vocazionalita per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate; 2) Valutare I'aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle
zone umide ripristinate mediante stime quantitative o semi-quantitative. Le metodologie saranno le stesse
gia descritte per I’Azione A6.

Il monitoraggio idrologico sara volto a verificare I'idoneita dell’idroperiodo annuale rispetto all’'andamento
meteo-climatico, rispetto alle esigenze riproduttive degli anfibi. Cido consentira inoltre di stabilire la corretta
regolazione delle chiuse (ove saranno installate), anche attraverso fasi sperimentali, utile a definire successivi
protocolli gestionali

How:

Monitoraggio batracologico:

- Monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo delle popolazioni di anfibi con metodologie standard (si veda
azione A6).

- Monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta in alcuni dei siti ritenuti piu strategici, al fine di
avere un’indicazione piu precisa dell’entita della popolazione di P.f.i. (si veda azione A6).

Il monitoraggio batracologico complessivo sara ripetuto tre volte in anni alterni al fine di estendere il periodo
di osservazione e poter apprezzare eventuali fluttuazioni demografiche, ovvero I'incremento della popolazione
atteso. La prima stagione di monitoraggio coincide con la fase ex-ante (A6), le due stagioni successive
costituiscono il monitoraggio ex-post di cui alla presente descrizione. La qualita del risultato sara valutata
mediante confronto con i dati rilevati con la stessa metodologia nel corso dell’azione A6 e della tendenza
osservata sull’intero periodo di monitoraggio.

Indicatori:

- N. di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva

- Indici di abbondanza per il P.f.i.: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di ovature
osservate, numero di larve censite a campione

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:
- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di P.f.i. (n. di esemplari catturati)
- Dimensione della popolazione giovanile (n. di esemplari neometamorfosati)

- Successo riproduttivo (n. di giovani metamorfosati per femmina)
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- Sex ratio

Monitoraggio idrologico: Sara effettuato mediante misurazioni periodiche dei livelli idrici degli stagni e altre
tipologie di aree umide, utilizzando le stesse metodologie descritte per la fase di monitoraggio ex-ante (A6).
Sara effettuata una caratterizzazione di tipo idrologico delle zone umide create ex-novo, oppure ripristinate,
al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi in relazione alla loro progettazione e I'efficacia dei
sistemi di regolazione (ove previsti)

Indicatori (per ogni stazione di intervento):

-Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo riproduttivo
(fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale)

-Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento (per le stazioni sprovviste di sistemi di
regolazione)

-Corretto funzionamento delle chiuse: range di regolazione, possibilita di svuotamento ecc. (ove presenti)
- Perimetro allagato

Why: Il monitoraggio batracologico & necessario per valutare I'aumento della popolazione di P.f.i. e la
vocazionalita per gli anfibi delle zone umide ripristinate, confrontando i risultati con la situazione ex-ante

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare € importante
verificare la possibilita di controllo dei livelli idrici e il periodo di allagamento: I'idroperiodo temporaneo,
infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e I'abbondanza
delle popolazioni di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni

Where: || monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C1 indicati sugli allegati cartografici

When: Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sara svolto il
primo anno in accordo con il cronoprogramma di svolgimento degli interventi, la successiva fase ex-post sara
svolta il 3° e il 5° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio marzo e fine luglio fino al
raggiungimento della metamorfosi

Sub-azione D.1.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT2010011 Paludi di Arsago e IT2010009 Sorgenti del Rio
Capricciosa

What: Lo scopo del monitoraggio & quello di verificare I'efficace dell’azione di ripopolamento nelle ZSC
IT2010011 e di reintroduzione nella ZSC 1T2010009

How: Monitoraggio P. fuscus

Sara effettuato un monitoraggio specifico per valutare I'aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (IT2010011 Paludi di Arsago) e la presenza di una popolazione riproduttiva nel sito di nuova
creazione oggetto di reintroduzione (IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa.). Il monitoraggio
qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati
con le stesse metodologie gia descritte nella sub-azione D.1.1.

I monitoraggio idrologico descritto precedentemente sara esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di ripopolamento/reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli
habitat, allo scopo di raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilita d’acqua
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nei siti di riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalita di rilievo saranno le
stesse mentre per quanto riguarda la periodicita il periodo sara ristretto alla sola stagione riproduttiva fino
alla metamorfosi

Indicatori

Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.1.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalita del presente monitoraggio:

-Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui

-Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti

Where: || monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici
Why: Tale azione € indispensabile per verificare I'aumento del numero di nuclei demografici (singole
popolazioni afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle

popolazioni nei siti oggetto di ripopolamento

When: La sub-azione sara realizzata nel 3° e 5° anno di progetto come per D.1.1

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.
Ticino: Responsabile di progetto 16 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 32 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 60
N. gg/u. Totale € 14.840

Eleade: Tecnico 50 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
33.000

Viaggi

Eleade: n. 100 Taccuini AllWrite.com - Waterproof B6 Notepad e n. 6 Kit elastomero (compreso 6 ml colore).
Totale € 9.090

Assistenza esterna

Ticino: Incarico per attivita di monitoraggio a erpetologo junior. Totale € 45.000. L'importo relativo all'attivita
di monitoraggio e stato stimato sulla base di esperienze pregresse. Questa assunzione vale per tutte le azioni
di monitoraggio.

Attrezzature

Ticino: Attrezzatura per I'attivita di monitoraggio: guadini, idrofoni, registratore digitale, sonda, ossimetri,
nasse, palmari, lettori Pittags Micrfoni, Pesole. Totale € 17.733
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Materiali di consumo

Ticino: n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg). Totale € 2.903
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Name of the picture: Azione D1_dettaglio_equipment

AZIONE D1 - Dettaglio equipment

Materiale Categoria Costo Totale
unitario
Guadini Equipaggiamento 5 € 100,00 | € 500,00
Idroloni Equipaggiamento 3 | €23203 € 696,00
Registratore digitale Equipaggiamenio 0 €0,00
Regstratore Tascam DRED MKI Equipaggiamento 4 €20740| € 82960
Sonda Muliparametrica | Equipaggiamento 2 € 190,00 € 380,00
Sonda Muliparametrica Hanna Sene HISE29 | Equipaggiamento 1 €4.026,00 | €4.026.00
(Basic proba with turbidity)
Dssimetri HANNA HI98193 Equipaggiamento 3 € 786,00 | €2.358.00
Stivall uttacoscia Equipaggiamento 5 €134,00 | € 670,00
Mantehe Equipaggamento 5 €40,00 €200,00
Masse Crostacei Equipaggiamento 40 €27,80 €1.112,00
Masse Anguille Equipapgiamento 8 € 100,00 | € B00,00
Torce | frontalini luce blu Equipaggiamento 8 €50,00 | € 400,00
Palman | tablet da campo resistenti alla Equipaggiamento 4 € 500,00 | € 2.000,00
1]
g{:ﬂggmme [Equipaggamento 0 €1000,00 | €000
Lettori PIT Tags | Equipaggiamento 4 € 550,00 | €2.200.00
Letteri PIT Tags economici di riserva (come | Equipaggiamento 2 € 130,00 € 260,00
modelio gia in uso)
Microfano a parabola Telinga PRO X Equipaggiamento 1 € 699,62 € 699,62
Pesale 59 Equipaggamento F] €3400] £66.00
Pesole 10g Equipaggiamento [ €3400| € 204,00
Pesole 50g Equipaggiamento 6 €32,00 € 192,00
Pesole 100g Equipaggiamento 2 €32,00 € 64,00
Pesale 5009 Equipaggiamento F] €37,00 € 74,00
TOTALE | 1773331
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Deliverable name Deadline
Report monitoraggio quinto anno 12/2025
Report monitoraggio terzo anno 12/2023

D1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Conclusione attivita di monitoraggio terzo anno 08/2023
Inizio attivita di monitoraggio terzo anno 02/2023
Inizio attivita di monitoraggio quinto anno 02/2025
Conclusione attivita di monitoraggio quinto anno 08/2025
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

ACTION D.2: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.2.1 - Monitoraggio dell’azione C2 - IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte)

What

Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare la corretta realizzazione dell’intervento di ripristino della zona
umida effettuata nella IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte) (azione C2) e valutarne |'efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sara volto a: 1) Verificare I'aumento della vocazionalita per gli anfibi della zona
umida ripristinata, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti con metodologie gia utilizzate per
I’Azione A6; 2) Valutare I'aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle zone umide ripristinate mediante
stime semi-quantitative.

- Il monitoraggio idrologico sara volto a verificare la corretta regolazione delle chiuse, anche attraverso fasi
sperimentali, utile a definire successivi protocolli gestionali.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

- Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
- Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

- Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nella stazione di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).

- Perimetro allagato.

- Corretto funzionamento della chiusa: renge di regolazione, possibilita di svuotamento della zona umida

Why

Il monitoraggio batracologico & necessario per valutare I'aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalita per gli anfibi della zona umida ripristinata, confrontando i risultati con la situazione ex-ante.

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che la zona umida creata o ripristinata abbia le caratteristiche
idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare € importante verificare la
possibilita di controllo dei livelli idrici e il periodo di allagamento: I'idroperiodo temporaneo, infatti, dei siti
riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e I'abbondanza delle popolazioni
di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni. In caso di presenza di specie
aliene, il controllo dell’idroperiodo risulta un efficace metodo di contrasto dell’alloctono (in questo caso
principalmente Gambusia holbrooki) in favore della specie target.

Where
Il monitoraggio sara effettuato presso la stazione CAMO3 (vedi allegati cartografici).

When

Nel caso specifico del sito coinvolto da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sara svolto il primo anno
in accordo con il cronoprogramma di svolgimento degli interventi, la successiva fase ex-post sara svolta il 3°
e il 5° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio marzo e fine luglio fino al raggiungimento della
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metamorfosi.

Sub-azione D.2.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte)

What

Lo scopo del monitoraggio e quello di verificare I'efficacia dell’azione di ripopolamento presso le stazioni
CAMO1 (stazione storica di P. f. insubricus) e |la stazione CAMO03 (zone umida ripristinata nell’ambito
dell’azione C2), situate nella ZSC IT1150001 Valle del Ticino

How

Monitoraggio P. fuscus

Sara effettuato un monitoraggio specifico per valutare I'aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (CAM0O1 e CAMO3). Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio
guantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie gia descritte nella
sub-azione D.1.1.

Il monitoraggio idrologico descritto in D.1.1, oltre che sulla stazione di intervento (CAM03), sara esteso anche
alla stazione interessata da operazioni di ripopolamento/reintroduzione anche se non soggetta a interventi di
ripristino degli habitat (CAMO01). Le modalita di rilievo saranno le stesse mentre per quanto riguarda la
periodicita il periodo sara ristretto alla sola stagione riproduttiva fino alla metamorfosi.

Indicatori
Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.2.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalita del presente monitoraggio:

- Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
- Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti.

Per la stazione CAMO1 (presso cui la popolazione sara monitorata con barriere e trappole a caduta)

- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
- Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).

- Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).

Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why

Tale azione & indispensabile per verificare I'aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento.

When
La sub-azione sara realizzata nel 3° e 5° anno di progetto come per D.2.1.

Beneficiary responsible for implementation:
TicinoLM

ELEADE
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Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

TicinoLM: Responsabile progetto 11 N. gg/u; Responsabile Lavori pubblici 1 N. gg/u; Guardiaparco 35 N. gg/u.
Totale € 10.448

Eleade: Tecnico 50 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
33.000

Viaggi
Eleade: 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

TicinoLM: Incarico per attivita di monitoraggio a biologo junior. Totale € 40.000
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Deliverable name Deadline
Report monitoraggio terzo anno 12/2023
Report monitoraggio quinto anno 12/2025
D2's PROJECT MILESTONES
Milestone name Deadline
Inizio attivita di monitoraggio terzo anno 02/2023
Inizio attivita di monitoraggio quinto anno 02/2025
Conclusione attivita di monitoraggio quinto anno 08/2025
Conclusione attivita di monitoraggio terzo anno 08/2023
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.3: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.3.1 - Monitoraggio dell’azione C3 - IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile

What

Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino del
Laghetto del Rusun (sito di presenza di Pelobate fosco) e di creazione di nuove zone umide effettuati nella
ZSC IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile (azione C3) e valutarne |'efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sara volto a: 1) Verificare I'aumento della vocazionalita per gli anfibi della zona
umida ripristinata e nelle zone umide create ex-novo, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti
con metodologie gia utilizzate per I’Azione A6; 2) Valutare I'aumento delle popolazioni di Pelobate fosco
mediante stima quantitativa nella zona umida ripristinata e stime semi-quantitative nelle zone umide create
€x-novo.

- I monitoraggio idrologico sara volto a verificare I'idoneita dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’'andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco, il quale predilige ambienti spiccatamente temporanei.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

- Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
- Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per il sito ripristinato (Laghetto del Rusun, PIN06), |la cui popolazione sara monitorata con barriere e trappole a
caduta:

- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (hnumero di esemplari catturati).
- Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).

- Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).

- Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

- Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).

- Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.

- Perimetro allagato.

Why

Il monitoraggio batracologico & necessario per valutare I'aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalita per gli anfibi della zona umida ripristinata, confrontando i risultati con la situazione ex-ante, e in
quelle neo costituite.
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Il monitoraggio idrologico serve per verificare che la zona umida creata o ripristinata abbia le caratteristiche
idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare & importante verificare il
periodo di allagamento: I'idroperiodo temporaneo, infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale
importanza per il successo di metamorfosi e I'abbondanza delle popolazioni di P. fuscus insubricus,
determinando la sussistenza o meno delle popolazioni stessa.

Where
Il monitoraggio sara effettuato presso tutte le stazioni di intervento (vedi allegati cartografici).

When

Nel caso specifico del sito coinvolto da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sara svolto il secondo
anno, la successiva fase ex-post sara svolta il 4° e il 6° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio
marzo e fine luglio fino al raggiungimento della metamorfosi.

Sub-azione D.3.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile

What

Lo scopo del monitoraggio e quello di verificare I'efficacia dell’azione di ripopolamento presso le stazioni
PINO6 (stazione storica di P. f. insubricus) e le nuove zone umide (PIN_New 06 e PIN_New_08), afferenti alla
ZSC IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile.

How

Monitoraggio P. fuscus

Sara effettuato un monitoraggio specifico per valutare I'aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento. Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio quantitativo con barriere e
trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie gia descritte nella sub-azione D.1.1.

Indicatori

Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.3.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalita del presente monitoraggio:

- Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
- Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti.

Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici (PINO6,
PIN_New_06 e PIN_New_08).

Why

Tale azione € indispensabile per verificare I'aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento.

When
La sub-azione sara realizzata nel 4° e 6° anno di progetto come per D.3.1.

Beneficiary responsible for implementation:
Pineta
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ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Pineta: Ufficio forestale 10 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.920

Eleade: Tecnico 50 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
33.000

Viaggi
Eleade: 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

Pineta: Incarico per attivita di monitoraggio. Totale € 30.000
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Deliverable name Deadline

Report monitoraggio quarto anno 12/2024
Report monitoraggio sesto anno 12/2026

D3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio attivita di monitoraggio quarto anno 02/2024
Conclusione attivita di monitoraggio quarto anno 08/2024
Inizio attivita di monitoraggio sesto anno 02/2026
Conclusione attivita di monitoraggio sesto anno 08/2026
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.4: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.4.1 - Monitoraggio dell’azione C4 - IT1170003 Stagni di Belangero (Asti)

What

Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino e
creazione di nuove zone umide effettuati nella ZSC IT1170003 Stagni di Belangero (Asti) dell’azione C4 e
valutarne I'efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sara volto a: 1) Verificare I'aumento della vocazionalita per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate e ri-create, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti
con metodologie gia utilizzate per I’Azione A6; 2) Valutare I'aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle
zone umide ripristinate e ri-create mediante stime quantitative o semi-quantitative.

- Il monitoraggio idrologico sara volto a verificare I'idoneita dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco, il quale predilige ambienti spiccatamente temporanei.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

- Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
- Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (hnumero di esemplari catturati).
- Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).

- Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).

- Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

- Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).

- Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.

- Perimetro allagato.

Why

I monitoraggio batracologico & necessario per valutare I'aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalita per gli anfibi delle zone umide ripristinate e ri-create, confrontando i risultati con la situazione
ex-ante.

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
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caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare & importante
verificare la possibilita di controllo dei livelli idrici e il periodo di allagamento: I'idroperiodo temporaneo,
infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e I'abbondanza
delle popolazioni di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o0 meno delle popolazioni. In caso di
presenza di specie ittiche alloctone, il controllo dell’idroperiodo risulta un efficace metodo di contrasto
dell’alloctono in favore della specie target.

Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C4 indicati sugli allegati cartografici.

When

Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sara svolto il secondo
anno, la successiva fase ex-post sara svolta il 4° e il 6° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio
marzo e fine luglio fino al raggiungimento della metamorfosi.

Sub-azione D.4.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT1170003 Stagni di Belangero (Asti)

What
Lo scopo del monitoraggio & quello di verificare I'efficacia dell’azione di reintroduzione nella ZSC IT1170003
Stagni di Belangero (Asti)

How

Monitoraggio P. fuscus

Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta
saranno effettuati con le stesse metodologie gia descritte nella sub-azione D.1.1.

Il monitoraggio idrologico descritto precedentemente sara esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli habitat, allo scopo di
raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilita d’acqua nei siti di
riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalita di rilievo saranno le stesse mentre
per quanto riguarda la periodicita il periodo sara ristretto alla sola stagione riproduttiva fino alla metamorfosi.

Indicatori
Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.4.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalita del presente monitoraggio:

- Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
- Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti

Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why

Tale azione € indispensabile per verificare I'aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di reintroduzione.

When
La sub-azione sara realizzata nel 4° e 6° anno di progetto come per D.4.1.

Beneficiary responsible for implementation:
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Astigiano
ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Astigiano: Tecnico 32 N. gg/u; Guardia 50 N. gg/u. Totale € 8.600

Eleade: Tecnico 80 N. gg/u; Biologo Senior 80 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
43.800

Viaggi
Eleade: 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

Astigiano: Incarico erpetolgo junior per attivita di monitoraggio azione D4. Totale € 12.000
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Deliverable name Deadline

Report monitoraggio quarto anno 12/2024
Report monitoraggio sesto anno 12/2026

D4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio attivita di monitoraggio quarto anno 02/2024
Conclusione attivita di monitoraggio quarto anno 08/2024
Conclusione attivita di monitoraggio sesto anno 08/2026
Inizio attivita di monitoraggio sesto anno 02/2026
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.5: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.5.1 - Monitoraggio dell’azione C5

What

Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino e
creazione di zone umide effettuati nelle ZSC gestite dalla Citta Metropolitana di Torino nell’'ambito dell’azione
C5 e valutarne I'efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sara volto a: 1) Verificare I'aumento della vocazionalita per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate e ri-create, baseline risultati Azione A6; 2) Valutare I'incremento
demografico delle popolazioni di Pelobate fosco nelle zone umide ripristinate e ri-create mediante stime
quantitative o semi-quantitative.

- I monitoraggio idrologico sara volto a verificare I'idoneita dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’'andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco. Cio consentira inoltre di stabilire la corretta regolazione delle chiuse (ove saranno installate), anche
attraverso fasi sperimentali, utile a definire successivi protocolli gestionali.

How
Per la descrizione si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui sono illustrate le metodologie utilizzate e le
tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

- Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
- Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (hnumero di esemplari catturati).
- Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).

- Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).

- Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

- Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).

- Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.

- Corretto funzionamento delle chiuse (ove presenti): range di regolazione, possibilita di svuotamento ecc.
- Perimetro allagato.

Why

Il monitoraggio € necessario per valutare I'aumento della popolazione di Pelobate fosco e la vocazionalita per
gli anfibi delle zone umide ripristinate e create ex-novo, confrontando i risultati con la situazione ex-ante.

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare € importante
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verificare la possibilita di controllo dei livelli idrici (ove previsto) e il periodo di allagamento: I'idroperiodo
temporaneo, infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e
I’'abbondanza delle popolazioni di P. fuscus insubricus,. In caso di presenza di specie aliene come il gambero
della Louisiana (IT1110021 e IT1110035), il controllo dell’idroperiodo & efficace per il contrasto dell’alloctono.

Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C5 indicati sugli allegati cartografici.

When

Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, in accordo con il cronoprogramma, i monitoraggi si
svolgeranno:

- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sara svolto il primo anno (IT1110035 e IT1110047), la successiva
fase ex-post sara svolta il 3° e il 5° anno, i.

- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sara svolto il secondo anno (IT1110021 e IT1110063), la successiva
fase ex-post sara svolta il 4° e il 6° anno.

In tutti i casi la stagione utile sara quella compresa indicativamente fra inizio marzo e fine luglio, fino al
raggiungimento della metamorfosi dei girini.

Sub-azione D.5.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - ZSC gestite dalla Citta Metropolitana di Torino

What

Lo scopo ¢ verificare I'efficacia delle azioni di ripopolamento (nelle ZSC IT1110021, IT1110047 e IT1110035) e
di reintroduzione (nella ZSC IT1110063); ulteriore scopo & quella di verificare I'efficacia della sub-azione di
contenimento delle specie alloctone presso i siti IT1110021 e IT1110035 (sub-azione C.7.2).

How

Monitoraggio P. fuscus

Sara effettuato un monitoraggio specifico per valutare I'aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (IT1110021 Laghi di Ivrea, IT1110047 Scarmagno-Torre Canavese/Morena Destra d'lvrea e
IT1110035 Stagni di Poirino-Favari) e la presenza di una popolazione riproduttiva nel sito oggetto di
reintroduzione (ZSC IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista). Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il
monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie gia
descritte nella sub-azione D.1.1.

Il monitoraggio idrologico descritto precedentemente sara esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di ripopolamento o reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli
habitat, allo scopo di raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilita d’acqua
nei siti di riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalita di rilievo saranno le
stesse mentre per quanto riguarda la periodicita il periodo sara ristretto alla sola stagione riproduttiva fino
alla metamorfosi.

Indicatori
Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.5.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalita del presente monitoraggio:

- Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
- Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti.

Per il monitoraggio della sotto-azione C.7.2 (contenimento alloctone), mirato in poche stazioni delle ZSC
IT1110021 e IT1110035, gli indicatori saranno:

- Numero di esemplari catturati e rimossi mediante nasse
- Indici di cattura mediante sessioni di campionamento, per controllo, con retino
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Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why

Tale azione & indispensabile per verificare I'aumento del numero di nuclei demografici (sub-popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento o reintroduzione.

When
La sub-azione sara realizzata seguendo il cronoprogramma della sub-azione D.5.1.

Beneficiary responsible for implementation:
CMTorino

ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

CMTorino: Istruttore Tecnico 40 N. gg/u; Responsabile Tecnico 22 N. gg/u. Totale € 10.956

Eleade: Tecnico 190 N. gg/u; Biologo Senior 187 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 300 N. gg/u. Totale €
97.860

Viaggi
Eleade: 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

CMTorino: Incarico per attivita di monitoraggio erpetologo Junior. Totale € 20.000
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D5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Report monitoraggio terzo anno (IT1110035 e IT1110047) 12/2023
Report monitoraggio quarto anno (IT1110021 e IT1110063) 12/2024
Report monitoraggio quinto anno (IT1110035 e IT1110047) 12/2025
Report monitoraggio sesto anno (IT1110021 e IT1110063) 12/2026

D5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Inizio monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063) 02/2026
Fine monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047) 08/2025
Fine monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063) 08/2024
Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047) 02/2025
Inizio monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063) 02/2024
Fine monitoraggio 3° anno (IT1110035 e IT1110047) 08/2023
Fine monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063) 08/2026
Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110035 e IT1110047) 02/2023
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

ACTION D.6: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.6.1 - Monitoraggio dell’azione C6

What

Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino e
creazione di nuove zone umide effettuati nelle ZSC gestite dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po
torinese nell’ambito dell’azione C6 e valutarne I'efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sara volto a: 1) Verificare I'aumento della vocazionalita per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate e ri-create, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti
con metodologie gia utilizzate per I’Azione A6; 2) Valutare I'aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle
zone umide ripristinate e ri-create mediante stime quantitative o semi-quantitative.

- I monitoraggio idrologico sara volto a verificare I'idoneita dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’'andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco, il quale predilige ambienti spiccatamente temporanei. Cid consentira inoltre di stabilire la corretta
regolazione delle chiuse (ove saranno installate), anche attraverso fasi sperimentali, utile a definire successivi
protocolli gestionali.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

- Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
- Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
- Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).

- Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).

- Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

- Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).

- Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.

- Corretto funzionamento delle chiuse: range di regolazione, possibilita di svuotamento ecc. (ove presenti).
- Perimetro allagato.

Why

Il monitoraggio batracologico & necessario per valutare I'aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalita per gli anfibi delle zone umide ripristinate e create ex-novo, confrontando i risultati con la
situazione ex-ante.
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Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare € importante
verificare la possibilita di controllo dei livelli idrici (ove previsto) e il periodo di allagamento: I'idroperiodo
temporaneo, infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e
I’'abbondanza delle popolazioni di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni.
In caso di presenza di specie aliene come il gambero della Louisiana, il controllo dell’idroperiodo risulta un
efficace metodo di contrasto dell’alloctono in favore della specie target.

Where
Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C6 indicati sugli allegati cartografici.

When

Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, in accordo con il cronoprogramma, i monitoraggi si
svolgeranno:

- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sara svolto il primo anno (IT1110025), la successiva fase ex-post
sara svolta il 3° e il 5° anno.

- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sara svolto il secondo anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019 e
IT1130004), la successiva fase ex-post sara svolta il 4° e il 6° anno.

In tutti i casi la stagione utile sara quella compresa indicativamente fra inizio marzo e fine luglio, fino al
raggiungimento della metamorfosi dei girini.

Sub-azione D.6.2 - Monitoraggio dell’azione C7 ZSC gestite PoTorino

What
Lo scopo del monitoraggio € quello di verificare I'efficacia delle azioni di ripopolamento (nelle ZSC IT1120013
e IT1130004) e di reintroduzione (nella ZSC IT1110050, IT1110025, e IT1110019)

How

Monitoraggio P. fuscus

Sara effettuato un monitoraggio specifico per valutare I'aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (ZSC IT1120013 e IT1130004) e la presenza di una popolazione riproduttiva nei siti oggetto
di reintroduzione (ZSC IT1110050, IT1110025 e IT1110019). Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il
monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie gia
descritte nella sub-azione D.1.1.

I monitoraggio idrologico descritto precedentemente sara esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di ripopolamento/reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli
habitat, allo scopo di raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilita d’acqua
nei siti di riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalita di rilievo saranno le
stesse mentre per quanto riguarda la periodicita il periodo sara ristretto alla sola stagione riproduttiva fino
alla metamorfosi.

Indicatori

Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.6.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalita del presente monitoraggio:

- Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.

- Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti

Where

Il monitoraggio sara effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici
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Why

Tale azione € indispensabile per verificare I'aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento/reintroduzione.

When
La sub-azione sara realizzata seguendo il cronoprogramma della sub-azione D.6.1.

Beneficiary responsible for implementation:
PoTorino

ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

PoTorino: Tecnico D4 20 N. gg/u; Guardia 120 N. gg/u. Totale € 15.320

Eleade: Tecnico 200 N. gg/u; Biologo Senior 200 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 299 N. gg/u. Totale €
101.900

Viaggi
Eleade: 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
Assistenza esterna

PoTorino: Erpetologo Junior per attivita di monitoraggio, azione D6. Totale € 75.000
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D6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Report monitoraggio terzo anno (IT1110025) 12/2023
Report monitoraggio quarto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 12/2024
Report monitoraggio sesto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 12/2026
Report monitoraggio quinto anno (IT1110025) 12/2025

D6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110025) 02/2025
Fine monitoraggio 6° anno (171120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 08/2026
Fine monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 08/2024
Inizio monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 02/2026
Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110025) 02/2023
Inizio monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 02/2024
Fine monitoraggio 3° anno (IT1110025) 08/2023
Fine monitoraggio 5° anno (IT1110025) 08/2025
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

ACTION D.7: Monitoraggio e misurazione dell’impatto del progetto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

What

7.1 Impatto sulle funzioni degli ecosistemi

L'obiettivo € valutare I'impatto delle azioni concrete su alcuni servizi ecosistemici.

Gli interventi realizzati per favorire la conservazione del P.f.insubricus favoriranno il miglioramento e la
creazioni di zone umide, pertanto per la valutazione dell'impatto del progetto saranno presi in considerazione

i seguenti servizi ecosistemici:

regolazione dei flussi idrologici: pozze, laghi, acquitrini e zone perifluviali riducono il rischio delle alluvioni e
promuovono la ricarica delle falde acquifere;

controllo dell’erosione: ritenzione dei suoli e dei sedimenti;

regolazione del clima: sequestro di CO2, influenza sulla temperatura locale ecc;

rappresentano habitat per numerose specie animali e vegetali acquatiche o dipendenti dalle aree umide
stesse: forniscono rifugio, condizioni favorevoli per la riproduzione, corridoi migratori per molte specie
dell’avifauna acquatica favorendo la colonizzazione di nuovi habitat e lo scambio genetico necessario per
mantenere vitali queste popolazioni;

conservazione e incremento della biodiversita: tutelando la diversita ambientale, genetica e di specie,
mantenendo gli equilibri ecologici e la difesa del patrimonio naturale;

servizi culturali: le zone umide offrono significativi benefici estetici, educativi, culturali e spirituali, cosi come
una vasta gamma di opportunita di svago e turismo.

7.2 Impatto socio-economico

L'obiettivo € la valutazione e la valorizzazione dell'impatto sociale ed economico i progetto sul territorio, sui
portatori di interesse locali e sui fruitori delle aree coinvolte.

Le aree di progetto sono tutti Parchi regionali, che gia forniscono beni e servizi per le attivita economiche
locali (in termini di introiti e di occupazione) e offrono un valore sociale per la comunita locale in generale
(riconoscibilita e valorizzazione dei luoghi, etc.).

Poiché le azioni di progetto influenzano, migliorandoli ed incrementandoli, tali servizi, la sub-azione cerchera
di quantificare il valore socio-economico che il progetto potra generare. Si procedera con una valutazione ex
ante (prima degli interventi) ed ex-post (al termine del progetto) delle seguenti componenti:

- servizi ricreativi/educativi prodotti/indotti quali attivita di educazione ambientale e servizi ecoturistici;

- incremento di lavoro/occupazione prodotto dal progetto, direttamente e indirettamente;

- percezione dei luoghi in quanto siti Natura 2000 ed in quanto aree naturalisticamente pregiate;
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- coinvolgimento delle comunita locali e dei principali stakeholder di progetto.

How

7.1 Impatto sulle funzioni degli ecosistemi

La quantificazione dell'impatto del progetto sui servizi ecosistemici sara basata in gran parte
sull’elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio ex ante ed ex post.

La fotografia prima degli interventi e quella successiva consentiranno di valutare e quantificare I'incremento
dei servizi ecosistemi sopra elencati legati alle zone umide. Saranno anche considerate, adattandole, le
metodologie di valutazione dei servizi ecosistemici provenienti dall’iniziativa Mapping and Assessing
Ecosystems and their Services (MAES) agreed at European level within action 5 of the Biodiversity Strategy e
dal progetto italiano LIFE+Making Good Natura sulla valutazione biofisica e monetaria dei servizi ecosistemici.
Per ogni tipologia di servizio ecosistemico sara definito un criterio di valutazione basandosi quando possibile
su dati quantitativi o il alternativa su dati qualitativi.

| risultati di questa azione potranno contribuire in modo sostanziale a sensibilizzare il pubblico generico, i
politici e i portatori. In assenza di una gestione appropriata, infatti, tali servizi ecosistemici vengono
inevitabilmente e progressivamente deteriorati. Pertanto questa azione contribuisce a fornire contenuti alle

azioni di disseminazione previste dal progetto mettendo a disposizione dati e argomenti di forte impatto
sociale.

7.2 Impatto socio-economico

Per svolgere la valutazione dell'impatto sociale ed economico verranno utilizzati i seguenti principali indicatori
sul contesto socio-economico nelle aree di progetto:

Numero e tipologia dei servizi di educazione ambientale e servizi eco turistici offerti;
Numero e tipologia di prodotti di comunicazione esterna degli stakeholders (siti web, materiale informativo);

Numero contratti qualificati, posti di lavoro attivati dal progetto, e relativo valore, per comprendere I'impatto
del progetto sul lavoro

Numero e tipologia operatori privati coinvolti, per valutare I'impatto sulle imprese locali

Numero complessivo e gruppi di stakeholder coinvolti, per valutare I'impatto della gestione piu efficiente ed
efficace sul benessere sociale

Grado di apprezzamento dell’offerta didattica;

Grado di conoscenza degli ambienti target e di Natura 2000 e coscienza del proprio ruolo da parte degli
stakeholders;

In pratica le attivita saranno suddivise in tre step.

La prima riguarda: la definizione degli indicatori necessari; la raccolta delle informazioni di base per il calcolo
degli indicatori; I'’elaborazione di questionari per il monitoraggio; la determinazione del panel di stakeholders
da intervistare;

La seconda fase riguarda I’analisi della situazione ex ante, quale punto di riferimento iniziale utile per la
valutazione delle modificazioni indotte dal progetto.
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Sara svolta una raccolta di dati tramite questionari che verranno somministrati ai diversi stakholders in
occasione degli eventi previsti nelle azioni: A2 (proprietari privati e agricoltori); A7; E.1.6.

La terza fase si svolgera nell’ultima annualita di progetto con la valutazione dello stato finale con le
medesime modalita utilizzate nella fase ex-ante in modo da verificare I'impatto. Verranno utilizzati i medesimi
indicatori .

| risultati dell’azione saranno presentati nell’ambito del convegno finale previsto dall’azione E1.6.
Where

Nell’area di progetto.

When

La valutazione iniziale viene svolta nel 1° anno di progetto (2021) e la valutazione d'impatto del progetto
viene svolta nell'ultimo anno di progetto (2026).

Why

7.1 Impatto sulle funzioni degli ecosistemi

Consente di quantificare e qualificare gli effetti delle azioni concrete di progetto sulla componente
ecosistemica. Contribuisce a sensibilizzare il pubblico generico, i politici e i portatori d’interesse
sull'importanza del mantenimento delle zone umide e a ricaduta sull'importanza della conservazione del
P.f.insubricus.

7.2 Impatto socio-economico

E’ azione obbligatoria e consente di valutare gli effetti socio economici dell’attuazione del progetto e fornisce
dati che possono comprovare come le politiche a supporto dell’azione di tutela del territorio (habitat e specie)
abbiano importanti ricadute socio-economiche sulla comunita locale.

Beneficiary responsible for implementation:
IDECO

Tutti i beneficiari contribuiscono fonendo i dati e condividendo I'impostazione del lavoro.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

IDECO: Biologo 45 N. gg/u; Project Manager 40 N. gg/u; Assistente al Project Manager 40 N. gg/u. Totale:
33.990
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D7's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Rapporto ex-ante sull'impatto socio-economico del progetto Rapporto finale 12/2021
sull’'impatto socio-economico del progetto
Report sull’'impatto del progetto sui servizi ecosistemici 06/2026
Rapporto finale sull'impatto socio-economico del progetto 10/2026

D7's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.1: Attivita di diffusione e sensibilizzazione

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'azione & finalizzata alla diffusione del progetto e alla sensibilizzazione di un ampio target di stakeholders,
creando maggior consapevolezza sull'importanza della conservazione della specie target, delle azioni
intraprese e, in generale, di Rete Natura 2000 ed il programma LIFE, attraverso strumenti di coinvolgimento
appropriati e dedicati. L'utenza &€ composta sa: cittadini, associazioni locali, proprietari terrieri, agricoltori e
giovani studenti. Si cerchera inoltre, di catturare I'attenzione della generazione Z (post-millennial) attraverso
un uso dei Social Networks piu interattivo. Verra realizzato un layout grafico comune da utilizzare in tutti i
prodotti di comunicazione e diffusione, inclusi i loghi LIFE e Natura 2000 obbligatori.

Sub-action E1.1 - Creazione e gestione Sito web, Social Network (Facebook, Instagram)

Il BC Ticino apre e struttura il Sito web per la raccolta della documentazione relativa al progetto, attivita e
aggiornamenti. IDECO si occupera di aggiornare periodicamente il sito con una frequenza di 1-2 volte al mese
e a seconda delle necessita. Il sito avra soprattutto una funzione di archiviazione web delle attivita, mentre
I'apertura di pagine social Facebook e Instagram, consente un’ immediata e capillare diffusione, pertanto la
frequenza di aggiornamento social & di almeno 1 volta a settimana. L’aggiornamento viene svolto
principalmente da IDECO ma anche dagli altri Beneficiari. Verranno re-postati anche contenuti pubblicati dai
followers aventi determinati hashtags #EUBiodiversity #Natura2000 #ParcodelTicino #LIFEINSUBRICUS
#LIFEPELOBATEFUSCUS e #LIFEPELOBATEFUSCUSINSUBRICUS, in questo modo sara facile raggiungere un
pubblico pit ampio e fidelizzato capace di condividere in maniera consapevole. L'intento & quello di
coinvolgere i cittadini nel modo pilu semplice possibile con strumenti attuali e di facile utilizzo, soprattutto per
i giovani.

Sub-action E1.2 - Pannelli informativi

Descriveranno il progetto e saranno esposti in siti strategici, situati nelle aree piu frequentate e accessibili nei
14 siti di progetto al termine della realizzazione delle rispettive azioni dalla C1 alla C6. IDECO redigera i testi
e i contenuti comuni sotto la supervisione di Coop. Eleade. Saranno inoltre realizzati dei pannelli tipo roll-up
da utilizzare in tutti gli eventi .

Target: visitatori dei siti Natura 2000 e partecipanti agli eventi.
Sub-action E1.3 - Video

IDECO realizzera: video clip sulle diverse azioni di progetto: 1. presentazione specie, 2. presentazione
progetto: minacce/necessita di intervento (nella prima fase del progetto); 3. azioni di conservazione
(ripopolamenti), 4. azioni di conservazione (miglioramenti zone umide), 5. azioni di comunicazione (attivita
con le scuole) nella fase centrale del progetto. Un documentario della durata di 30 minuti illustrera il
progetto.Eleade supervisionera i contenuti. Sara prodotto e diffuso entro settembre 2026. |l target &
rappresentato dall'ampio pubblico.

Sub-action E1.4 - Materiali divulgativi

Tutti i Beneficiari saranno impegnati a fornire foto e materiale tecnico relativo al progetto che IDECO li
utilizzera per organizzare un archivio fotografico necessario per produrre materiali informativi e alla redazione
e stampa di brochures e dépliant ed una pubblicazione finale. Verra realizzate un opuscolo informativo (3
ante, 6 pagine n. 5000 copie in italiano e n.500 copie in inglese) entro il primo anno di progetto con lo scopo
di fornire ad incontri ed eventi informazioni generali di progetto. Verra prodotta una brochure
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didattico/divulgativo, n.5000 copie in italiano da distribuire nelle scuole e durante gli eventi di progetto. Sara
realizzata al termine di progetto la pubblicazione finale del progetto, con i risultati ottenuti, da distribuire a
tecnici e gestori sia a livello nazionale sia a livello europeo. IDECO si occupera della redazione dei testi e della
scelta delle immagini, Eleade fara una supervisione scientifica e contribuira alla stesura dei testi per la
pubblicazione finale. Tutti i beneficiari forniranno contributi. Saranno prodotti gadget di progetto destinati ad
un ampio pubblico, scuole, cittadini e tecnici da utilizzare negli eventi di disseminazione: n.1000 T Shirt n.
6000 Sacchetto; n.6000 Cappello; n. 300 Pen USB; 1000 Portachiave; 1000 Poster; n. 1000 adesivi. Sara
prodotto anche il Layman's report durante l'ultimo trimestre del progetto (5-10 pagine; in lingua italiana ed
inglese). Includera un riassunto del progetto; informazioni sulle difficolta affrontate, misure prese contro tali
difficolta e risultati ottenuti; proseguimento delle attivita dopo Life.

Sub-action E1.5 - Educazione ambientale nelle scuole

Tutti i beneficiari Parchi svolgeranno attivita di educazione ambientale nei propri territori, per sensibilizzare
I'utenza scolastica ai temi della Biodiversita, Rete ecologica, Natura 2000 ed in particolare verso la tutela
della specie target e in generale della batracofauna. Verranno coinvolti complessivamente circa 5.000
studenti nell’area di progetto. Le attivita vengono svolte per alcuni BA con l'ausilio di esperti esterni o con le
proprie guardie Parco. IDECO sviluppera dei materiali digitali di supporto alle attivita in classe. Verranno
svolte sia lezioni presso le scuole sia attivita su campo presso i siti d’intervento. Il target sono insegnanti e
studenti della primaria e secondaria di primo grado. Le attivita di educazione ambientale si svolgeranno nel
guarto e quinto anno di progetto.. Le attivita di educazione ambientale si svolgeranno nel quarto e quinto
anno di progetto.

Sub-action E1.6 -_Eventi locali

Verranno organizzati almeno 12 eventi locali (circa 2 eventi per ogni BA Parco). L'utenza sara differenziata a
seconda dell’evento, verra elaborato entro i primi sei mesi di progetto una programma degli incontri con la
definizione precisa dell’'utenza e dei luoghi di realizzazione. In linea generale saranno coinvolti sia un’utenza
pil ampia rappresentata dall’intera comunita locale sia un target specifico: agricoltori, volontari, associazioni,
gestori dei siti, scuole ecc. Le attivita potranno realizzarsi a partire dal secondo anno di progetto fino al
termine. Si prevede di coinvolgere almeno 300 persone. E’ previsto anche I'organizzazione del workshop
finale negli ultimi tre mesi del 2026 dove si presentera ad un pubblico tecnico e alla comunita locale i risultati
ottenuti. Per il workshop finale saranno invitati a partecipare i gruppi di esperti, gestori e ricercatori coinvolti
nell’azione E di replicabilita.

Sub-action E1.7 - Conferenza stampa e rassegna stampa

Verranno organizzate minimo due conferenze stampa: una conferenza stampa all’inizio (cfr Azione A2) e una
alla fine del progetto per presentare ai cittadini i risultati del progetto LIFE INSUBRICUS . Sara collezionata la
rassegna stampa di progetto, si prevede la produzione di almeno 30 articoli da parte di teste locali e
nazionali. Si prevede di coinvolgere almeno 10 testate giornalistiche diverse.

Beneficiary responsible for implementation:

Ticino

Tutti i beneficiari.

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Esperto di educazione ambientale 30 N. gg/u; Responsabile di progetto 15 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al Responsabile di progetto 20 N. gg/u; Supporto amministrativo al
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Responsabile di progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 15.975

Astigiano: Direttore 8 N. gg/u; Tecnico 25 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u; Amministrativo 88 N. gg/u. Totale €
14.888

IDECO: Communication Manager 20 N. gg/u; Assistente al Communication Manager 460 N. gg/u. Totale:
55.760

Pineta: Ufficio Forestale 3 N. gg/u; Tecnico 3 N. gg/u. Totale € 876

Eleade: Biologo Senior 20 N. gg/u. Totale € 3.600

PoTorino: Amministrativo 10 N. gg/u Tecnico 12 N. gg/u. Totale € 2.446

TicinoLM: Responsabile comunicazione 4 N. gg/u; Guardia Parco 2 N. gg/u. Totale € 1.536

CMTorino: Istruttore Amministrativo 10 N. gg/u; Amministrativo 10 N. gg/u; Tecnico 50 N. gg/u. Totale €
14.870

Assistenza esterna

| prezzi per la realizzazione delle notice board e del roll up, dell'attivita di educazione ambientale, e
dell'organizzazione degli eventi locali sono stati ricavati da un indagine di mercato.

Ticino: sito web (obbligatoria)con dominio, logo ed immagine coordinata del progetto. Totale €
12.000.0rganizzazione workshop finale: catering, materiali informativi di supporto, ecc. Totale € 13.000.

IDECO: Realizzazione di 5 videoclip, di un documentario (30 minuti) e di un portfolio (60 immagini). Totale:
46.000

Altri costi

Ticino: Servizio per la produzione di gadget,Servizio per la stampa della pubblicazione finale,Produzione
materiali divulgativi : i prezzi sono stati ricavati da un indagine di mercato. Il dettaglio € inserito nel form F7.
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Deliverable name Deadline
N. 5000 opuscoli informativi italiano e n. 500 in inglese 12/2021
3 video clip 12/2024
2 video clip e 1 documentario 12/2026
n. 5000 brochure didattico/divulgative 12/2023
Materiali didattici digitali 12/2023
Programma degli eventi locali 12/2021
Rassegna stampa (almento 30 articoli) 12/2026
Layman’s report 12/2026

El's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
2° conferenza stampa realizzata 12/2026
Workshop finale 12/2026
Aperture pagine social 11/2020
1° conferenza stampa realizzata 03/2021
Pubblicazione sito web 03/2021
Realizzazione di 8 roll-up 03/2021
Installazione di 14 notice board 12/2024
Produzione gadget 12/2021
Primi 6 eventi locali realizzati 12/2023
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.2: Networking

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

Il target e I'intera comunita scientifica e i gestori/operatori di aree protette. Verra creata una mailing list della
rete di contatti per condividere le informazioni. Saranno presi in considerazione progetti che trattano la
conservazione o simili esperienze, con particolare attenzione a quelli che si occupano di batracofauna e della
specie target (limitativa) o di altre specie appartenenti al genere Pelobate.

E' stato analizzato il database dei progetti Life e gia identificati alcuni progetti correlati agli obiettivi del
progetto LIFE insubricus e pertanto gia avviato alcune relazioni di networking (LIFE14 NAT/SE/000201;
LIFE12 NAT/PL/000063; LIFE11 NAT/DE/000348; LIFE09 NAT/LT/000581; LIFE09 NAT/IT/00110).
Questa lista riguarda i progetti che sono stati contattati ed & stata confermata I'attivita di networking, alcuni
hanno supportato il progetto con la sottoscrizione del Form A8.

Due rappresentanti del Beneficiario coordinatore visiteranno 4 siti di progetto in Europa e uno in Italia.
L'attivita di networking sara documentata e descritta nel sito web; una sezione dedicata sara certamente
inserita: saranno visibili i link a ciascun progetto coinvolto. | rappresentanti dei progetti di networking saranno
in grado di scaricare le pubblicazioni e saranno facilmente aggiornati da una specifico servizio di "e-mail
alert". Per realizzare questa azione e per ridurre I'impronta ecologica e stato scelto I'uso specifico del sito web
e delle comunicazioni via e mail; sembra comunque necessario prevedere un minimo di 4 visite all'interno
dell'area EU per essere a conoscenza dei progetti di networking.

Alla conferenza finale i rappresentanti del progetto di networking saranno invitati a parlare delle loro
esperienze.

Beneficiary responsible for implementation:

Ticino

Tutti i benificiari

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile ufficio forestale 5 N. gg/u; Responsabile di progetto 15 N. gg/u. Totale € 3.475
Astigiano: Direttore 5 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.630
IDECO: Communication Manager 10 N. gg/u. Totale: 3.500

Eleade: Biologo Senior 20 N. gg/u. Totale € 3.600

Viaggi

Eleade: 1 persona per una visita di networking (Svezia) x 2gg; 1 persona per una visita di networking
(Polonia) x 2gg; 1 persona per una visita di networking (Bulgaria) x 2gg; 1 persone per una visita di
networking (Slovenia) x 2gg.
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IDECO: 1 persona per una visita di networking (Svezia) x 2gg; 1 persona per una visita di networking
(Polonia) x 2gg.
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Deliverable name Deadline

Report di networking 12/2026
E2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Pagine del sito web di progetto che ospitano gli scambi di networking 12/2026
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.3: Strategia di replicabilita/trasferibilita

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

L'azione mira al coinvolgimento e alla formazione di soggetti rilevanti per la diffusione delle soluzioni
sviluppate e la massimizzazione degli impatti del progetto,attraverso:

Sub-action E3.1 - Organizzazione Summer School

Sara organizzata una Summer School della durata di una settimana, rivolta a studenti e neolaureati per un
totale di circa 20 persone (con almeno il 30% di posti riservati anche a studenti stranieri in Europa). Il tipo di
formazione proposta nel contesto della Summer School prevede sia attivita in aula che attivita pratiche sul
campo. | costi di vitto e alloggio degli studenti e neolaureati saranno a carico del progetto. Nel contesto
formativo della Summer School saranno coinvolti anche i volontari della task force per le attivita di
monitoraggio del progetto (Azioni D1-D7). La Summer School verra promossa nella rete internazionale delle
Riserve della Biosfera a cui appartengono due Riserve “Ticino, Val Grande e Verbano” e “Collina Po” che
interessano i territori di tre Beneficiari: Ticino, Ticino LM, PoTorino. La Summer school si realizzera nel 2024.

Sub-action E3.2 - Organizzazione Stage formativi

Verranno organizzati 2 stage formativi della durata di 3 giorni ciascuno, rivolti a professionisti del settore e
ricercatori universitari. Il primo stage avra ad oggetto le tecniche di ripopolamento e reintroduzione della
specie Pelobates fuscus insubricus, mentre il secondo stage riguardera le tecniche di monitoraggio sviluppate
nell’ambito del progetto. Entrambi gli stage prevedono attivita propedeutiche in aula, uscite sul campo
(almeno due giornate intere dedicate) e una attivita finale in aula per una prima elaborazione dei dati raccolti
e per la condivisione delle esperienze maturate. Verranno formati tra gli 8 e i 10 professionisti/ricercatori (di
cui almeno il 50% di provenienza extra-nazionale in Europa). Quattro Enti della Polonia, Bulgaria, Svezia e
Slovenia hanno manifestato interesse verso il progetto sottoscrivendo il Form A8. Gli stage si realizzeranno il
primo nel 2024 e il secondo nel 2025.

Sub-action E3.3 - Linee guida per la conservazione di Anfibi - per agricoltori

L'obiettivo della sotto-azione ¢ il coinvolgimento del settore agricolo nella diffusione e mantenimento di
buone pratiche nella gestione delle zone umide dove sono presenti la specie target di progetto e altre specie
anfibie di interesse comunitario in stato di conservazione critico o vulnerabile. Verranno a questo proposito
redatte e pubblicate delle linee guida specifiche per il gruppo target rappresentato dagli agricoltori (n. 6000
copie in italiano e 1000 copie in inglese). Il contenuto, fornito da IDECO ed Eleade, riguardera la gestione
ottimale dell’habitat di specie e potra inoltre avere funzione di indirizzo nella definizione di misure
agroambientali previste dalle future programmazioni del PSR. Le Linee guida saranno diffuse nel contesto
degli eventi locali previsti dalle attivita di diffusione e sensibilizzazione (Azione E.1; sotto-azione E.1.6).
Saranno inoltre disponibili sul sito web di progetto sia nella versione in lingua italiana, che nella versione
tradotta in lingua inglese. Oltre ad eventi locali e sito web si prevede di utilizzare altre piattaforme per la
diffusione delle Linee guida dedicate specificamente al recepimento di buone pratiche ed esempi di
networking sviluppati all’interno di progetti LIFE, quali: Natura 2000 Communication Platform
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm) e Piattaforma delle Conoscenze
del Ministero dell’Ambiente (http://www.pdc.minambiente.it/). La linea guida sara prodotta nel 2022 e diffusa
in tutti gli incontri previsti nell’azione E1.6.

Si prevede la distribuzione delle Linee guida a circa 50/70 agricoltori direttamente
attraverso gli eventi locali di disseminazione (sotto-azione E.1). La disponibilita delle stesse
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sul sito web di progetto consentira di ampliarne ulteriormente la diffusione, raggiungendo
un totale stimato di 150 agricoltori complessivamente.

Sub-action E3.4 - Analisi finale di replicabilita/trasferibilita

Viene sviluppata, al termine dell’esperienza di progetto, un’analisi delle soluzioni proposte e delle
metodologie impiegate attraverso I'utilizzo di indicatori specifici, per verificarne le possibili applicazioni in altri
contesti. Vengono direttamente coinvolti gli stakeholder identificati durante il progetto come soggetti
fondamentali per la diffusione e replica delle soluzioni sviluppate, cosi da integrare I'analisi ed aumentare
I’efficacia della replica dei risultati in altre aree e da parte di altri settori.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
Tutti Beneficiari associati

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Assistente al Responsabile di Progetto 10 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di
progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 6.600

PoTorino: Responsabile Tecnico 12 N. gg/u Tecnico 12 N. gg/u. Totale € 3.624

IDECO: Communication Manager 30 N. gg/u; Assistente al Communication Manager 320 N. gg/u. Totale:
44.420

Eleade: Biologo Senior 100 N. gg/u. Totale € 18.000

TicinoLM: Responsabile comunicazione 6 N. gg/u; Guardia Parco 3 N. gg/u. Totale € 2.304
CMTorino: Amministrativo 5 N. gg/u; Dirigente 5 N. gg/u. Totale € 3.075

Assistenza esterna

Ticino: Servizio per la traduzione della linea guida per gli agricoltori. Totale € 2.000
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Deliverable name Deadline
Linee guida per la conservazione di Anfibi - per agricoltori 12/2022
Analisi Finale di Replicabilita/Trasferibilita 12/2026
E3's PROJECT MILESTONES
Milestone name Deadline
Realizzazione della Summer School 12/2024
Realizzazione Primo stage formativo 12/2024
Realizzazione Secondo stage formativo 12/2025
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F. Project management (obligatory)

ACTION F.1: Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione
della tabella degli indicatori

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione 1.1 Gestione generale del Progetto

Obiettivo dell’azione & gestire il progetto e garantire un coordinamento e una comunicazione efficienti e rapidi
tra I'intero partenariato.

Al fine di garantire la corretta esecuzione di tutte le attivita (amministrative, finanziarie e tecniche), il IDECO
definira un piano di coordinamento e un sistema di monitoraggio con il Comitato Direttivo (CD), nominato con
I’Azione Al.

Organigramma di progetto, lo schema ¢& allegato alla presente azione.

Il Project Manager (PM) sara responsabile della corretta gestione quotidiana del progetto tra i vari Beneficiari,
ha la responsabilita di gestire e coordinare le relazioni tra i partner, di rispondere alle loro esigenze e di
adottare qualsiasi misura per raggiungere gli obiettivi del progetto e il rispetto del cronoprogramma. || PM
nominato da IDECO ha esperienza ventennale nella gestione e monitoraggio di progetti LIFE NATURA e si
relazionera con il Responsabile del Beneficiario Coordinatore e con il CD per la gestione del progetto,
manterra i rapporti con la Commissione Europea/ EASME (CE); avra la responsabilita operativa del progetto,
monitorera costantemente I'andamento delle attivita, anche tramite indicatori, il raggiungimento dei risultati
e la conformita con le regole LIFE, si relazionera con EASME e il gruppo di monitoraggio esterno. Coordinera
I'attivita di redazione dei report tecnici e finanziari previsti dal progetto, verifichera la conformita legale di
tutti i documenti contabili alla normativa nazionale, comunitaria e alle Condizioni generali del programma
LIFE.

La gestione quotidiana del progetto viene garantita tramite I'attribuzione del ruolo di
Project Manager full-time e I'inclusione di figure di supporto quali Financial Manager e
Assistente al Project Manager, il cui contributo cumulativo in termini di giorni lavorativi
assicura il pieno e costante controllo del progetto.

Il CD sara composto da un referente amministrativo e un referente tecnico per ogni partner di progetto che
avra il ruolo di rappresentare il suo Ente e garantira la corretta attuazione azione delle attivita. Il CD prendera
le decisione strategiche sul progetto, approvando il piano di lavoro e le azioni correttive in caso di problemi
riscontrati durante il progetto. | referenti tecnici del CD saranno responsabili del controllo dello stato di
attuazione delle attivita tecniche di propria competenza, del coordinamento degli esperti esterni coinvolti nel
progetto e riferira tutte le attivita implementate al PM.

Il CD si riunisce almeno 3 volte/anno per un totale di 15 riunioni e ogni qualvolta sia necessario in relazione
all’esecuzione delle attivita e per affrontare correzioni progettuali.

L'azione iniziera subito dopo l'inizio del Progetto con I’Azione Al si formalizzera il gruppo di lavoro e
successivamente il PM fornira un toolkit di strumenti di supporto e controllo per la corretta gestione,
rendicontazione e monitoraggio dei risultati: piano operativo, check list di controllo, template per la
rendicontazione. Il toolkit sara reso disponibile a tutti i beneficiari e il suo rilascio sara accompagnato da una
sessione formativa sull’'uso del materiale e sulle regole di reporting.

Ogni beneficiario avra un coordinatore finanziario interno che si occupera della corretta compilazione delle
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time-sheets per il personale coinvolto e avra assistenza del PM per tutti le questioni legate agli aspetti
finanziari e di rendicontazione.

I modello di gestione proposto € in grado di gestire I'impegno nelle attivita e la partnership nell'area di
progetto, in quanto IDECO ha diretto la pianificazione e lo sviluppo di vari progetti LIFE conclusi e in corso.
Inoltre uniformando il metodo e gli strumenti operativi si evitano duplicazioni di costi e una standardizzazione
delle informazioni che il beneficiario coordinante deve gestire per |'efficiente comunicazione dei risultati verso
CE/EASME. In allegato lo schema di gestione del progetto che considera i ruoli all’interno del progetto da
parte di ciascun beneficiario.

Il PM si occupera del controllo che sugli affidamenti di beni e servizi affinché siano applicati i criteri e la legge
nazionale in materia di Green Public Procurement e anche dell’'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi nelle
procedure di aggiudicazione.

Sub azione 1.2 Aggiornamento degli indicatori

L'azione prevede la revisione periodica dei risultati ottenuti dal progetto secondo il sistema di indicatori “Key
Project-level Indicators” partendo da quella allegata alla proposta, | risultati dei controlli periodici del
progetto saranno utilizzati nel CD e da tutto il gruppo di lavoro del progetto, in modo da monitorare al meglio
ed incentivare il raggiungimento dei risultati attesi. Inoltre, la tabella completa degli indicatori sara inclusa
nella Reportistica obbligatoria da inviare ad EASME.

Beneficiary responsible for implementation:
IDECO

Tutti | beneficiari, questa azione coinvolgera tutto il personale amministrativo e tecnico di tutti i beneficiari.
Essendo I'attivita di Project management gestita da uno dei beneficiari, non sono necessari costi di assistenza
esterna per nessun beneficiario.

Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.
Ticino: Responsabile di progetto 60 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 20 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 40 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff)
120 N. gg/u; Coordinatore finanziario 15 N. gg/u. Totale € 38.250

Astigiano: Direttore 20 N. gg/u; Tecnico 60 N. gg/u; Finanziario 15 N. gg/u. Totale € 15.235

IDECO: Project Manager 420 N. gg/u; Assistente al Project Manager 440 N. gg/u; Financial Manager 260 N.
gg/u. Totale: 249.800

Pineta: Amministrativo 60 N. gg/u; Responsabile finanziario 40 N. gg/u. Totale € 16.640
Eleade: Responsabile amministrativo 30 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u. Totale € 13.500
PoTorino: Responsabile Amministrazione 19 N. gg/u Responsabile Tecnico 34 N. gg/u. Totale € 9.752

TicinoLM: Responsabile di progetto 19 N. gg/u; Responsabile gestione finanziaria 18 N. gg/u; Dirigente 1 N.
gg/u. Totale € 10.096

CMTorino: Dirigente 20 N. gg/u; Responsabile Amministrazione 10 N. gg/u; Responsabile Tecnico 10 N. gg/u.
Totale € 14.680
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Viaggi

IDECO:60 visite ai siti di progetto (12 visite all'anno x 5 anni di progetto) x 150€ (distanza: 600km -rimborso
previsto: 0,25€/km)
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Azione F1 - Ruolo dei Beneficiari nell’esecuzione del progetto

Beneficiario

LIFE19 NAT/IT/000883

Ticino -BC

Ruolo nel progetto
E’ responsabile dell’attuazione delle seguenti azioni: A1, A2, A3, A4, Ab, A7, AB, B1, C1,
E2, E3, F2, F3. E' autorita competente della gestione IT201001 e IT201009.
E' responsabile nei confronti di CE/EASME della corretta esecuzione del progetto ed &
riferimento per la comunicazione con EASME e il Monitor esterna.
E' responsabile della rete di contatti verso I'esterno del progetto: Ministero, ISPRA,
Regione Lombardia e tutti questi Enti che hanno supportato il progetto e che intendono
realizzare attivita di networking e trasferibilita.
Coordina il gruppo di volontari sul proprio territorio di competenza. Partecipaal CD e
ne & responsabile.

TicinoLM - BA

Partecipa a tutte le attivita di progetto, fornendo contributi per la sua competenza
territoriale. E' autorita competente della gestione del sito IT115001. E' responsabile
dell'esecuzione dell'azione C2. Partecipa al CD di progetto, realizza le azioni per la sua
parte di competenza territoriale: eventi locali e educazione ambientale. Coordina il
gruppo di volontari sul proprio territorio di competenza.

Pineta - BA

Partecipa a tutte le attivitd di progetto, fornendo contributi per ia sua competenza
territoriale. E' autorita competente della gestione del sito IT115001. E' responsabile
dell’esecuzione dell"azione C2. Partecipa al CD di progetto,

realizza le azioni per la sua parte di competenza territoriale: eventi locali e educazione
ambientale. Coordina il gruppo di volontari sul proprio territorio di competenza.

Astigiano — BA

Partecipa a tutte le attivitd di progetto, fornendo contributi per la sua competenza
territoriale. E' autorita competente della gestione del sito IT170003. E' responsabile
dell’esecuzione dell’azione C3. Partecipa al CD di progetio, realizza le azioni per la sua
parte di competenza territoriale: eventi locali e educazione ambientale. Coordina il
gruppo di volontari sul proprio territorio di competenza.

CMT

Partecipa a tutte le attivita di progetto, fornendo contributi per la sua competenza
territoriale. E' autorita competente della gestione del siti IT1110063; 1T1110021;
1T1110047; IT1110035. E' responsabile dell’esecuzione dell’azione C2. Partecipa al CD di
progetto, realizza le azioni per la sua parte di competenza territoriale: eventi locali e
educazione ambientale. Coordina il gruppo di volontari sul proprio territorio di
competenza.

PoTorino

Partecipa a tutte le attivita di progetto, fornendo contributi per la sua competenza
territoriale. E' autorita competente della gestione dei siti IT1110019, IT1110025,
IT1110050, IT1120013, IT1130004. E' responsabile dell'esecuzione dell’azione C2.
Partecipa al CD di progetto, realizza le azioni per la sua parte di competenza
territoriale: eventi locali e educazione ambientale. Coordina il gruppo di volontari sul
proprio territorio di competenza.

Eleade

E' responsabile dell’azione C7 di ripopolamento/reintroduzione e contenimento specie
aliene. E’ responsabile delle Azioni di monitoraggio ex-ante (AB) ed ex-post (D1-D6).
Forma gli erpetologi Junior coinvolti nelle attivita di monitoraggio. Co

Partecipa a tutte le attivita di progetto, fornendo contributi tecnici per la realizzazione
di Report e documentazione tecnico/scientifica. Svolge attivita formativa nella Summer
school e negli stage formativi.

IDECO

E’ responsabile della corretta gestione del progetto, supporta il BC in tutte le attivita di
comunicazione e di rete di cui & responsabile. E" responsabile dell’azione E1 e della
produzione di tutti | materiali divulgativi previsti. Aggiorna peridicamente i sociale e il
sito web di progetto. E' coinvolto nella redazione del documenti tecnici/scientifici di
progetto. Coordina il CD.
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Name of the picture: Azione F1_Organigramma di progetto
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Fl's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
Report di progetto da inviare ad EASME 03/2027
Tabella indicatori aggiornata 03/2027

Fl's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.2: Piano After Life

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

Il "Piano After-LIFE" sara un documento separato allegato alla relazione finale del progetto (in formato
cartaceo ed elettronico) e includera una descrizione dettagliata di tutte le azioni appropriate al fine di
garantire I'efficace mantenimento nel tempo e dei risultati del progetto dopo il suo completamento e la
diffusione e comunicazione dei risultati stessi. Fornisce dettagli su quali azioni verranno eseguite, quando, da
chi e con quali fonti di finanziamento.

| Beneficiari Eleade e IDECO forniranno sia i contenuti sia gli schemi per la produzione del documento, ogni
beneficiario territorialmente competente valuta gli impegni post life e si preoccupa di individuare forme e
modi di finanziamento per garantire il trend positivo nel miglioramento dello status della specie target.

L’After Life sara approvato dai rispetti organi decisionali degli Enti gestori dei siti di progetto. L'attivita si
svolgera nell'ultimo trimeste di progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino
Tutti | beneficiari

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 5 N. gg/u. Totale € 3.375

Astigiano: Direttore 5 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u; Finanziario 10 N. gg/u. Totale € 3.940

IDECO: Project Manager 5 N. gg/u; Financial Manager 5 N. gg/u. Totale: 2.830

Pineta: Responsabile Ufficio forestale 5 N. gg/u; Responsabile finanziario 10 N. gg/u. Totale € 3.045
Eleade: Biologo Senior 10 N. gg/u. Totale € 1.800

PoTorino: Responsabile Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 920

TicinoLM: Responsabile di progetto 5 N. gg/u; Responsabile gestione finanziaria 5 N. gg/u. Totale € 2.565

CMTorino: Responsabile Amministrazione 5 N. gg/u; Responsabile Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 3.740
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Deliverable name Deadline

After LIFE conservation Plan 12/2026
F2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.3: Audit

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

Secondo quanto previsto dall’art. 11.22 del Model Grant Agreement dei progetti LIFE, i partner che ricevono un
finanziamento superiore a 750,000 Euro sono Eleade e PoTorinese

Per questi e previsto un controllo indipendente sulle spese relative al progetto. L'audit indipendente sara
attuato da un revisore contabile professionale, registrato presso "Albo dei Revisori dei Conti" (Registro dei
revisori dei conti). Operera con la collaborazione del PM e dei referenti amministrativi di tutti i beneficiari
sottoposti al controllo. Garantira la conformita dei documenti alle norme contabili in vigore e delle spese alle
condizioni generali del programma LIFE, alla legislazione nazionale e alle norme contabili.

Per economicita la selezione del revisore sara effettuata dal Parco PoTorinese per entrambi i beneficiari,
mentre ogni beneficiario stipulera un singolo contratto con il revisore che si aggiudichera la gara e gestira di
conseguenza l'attivita di audit e il relativo budget di competenza.

Il revisore indipendente verra nominato entro la data di invio del Mid Term Report. La sua attivita € prevista in
particolare dopo la conclusione del progetto ma per evitare ritardi, a seguito del suo incarico, avra a
disposizione la documentazione contabile fino a quel momento prodotta, al fine di svolgere un primo step di
verifica e validazione.

Beneficiary responsible for implementation:
PoTorino

Eleade e PoTorinese
Assumptions related to major costs of the action:

Personale: | costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 20 N. gg/u; Coordinatore
finanziario 5 N. gg/u. Totale € 3.650

PoTorino: Responsabile Amministrazione 4 N. gg/u. Totale € 736

Altri costi

La tariffa del revisore contabile pud essere desunta da quella del dottore commercialista e calcolata dal
tariffario redatto dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il compenso per il
progetto & stato calcolato considerando i massimali indicati dal tariffario, escludendo qualsiasi rincaro
applicabile.

Dal tariffario nazionale si desume che per I'attivita di audit, I'onorario & commisurato all’lammontare del
cofinanziamento del progetto e viene determinato in relazione alla fascia di appartenenza.

Al revisore spettano anche I'indennita per I'assenza dallo studio, per la formazione del fascicolo e la

rubricazione, per la predisposizione dei documenti e la domiciliazione della pratica, calcolate per semplicita in
maniera forfetaria nella misura del 30% sul compenso.
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Infine sono state incluse le spese di viaggio e di trasferta e le spese di traduzione.
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Deliverable name Deadline

Audit Report 03/2027
F3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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Name of the Deliverable Num_ber of th_e Deadline
associated action

Atti approvazione del gruppo di lavoro, del Al 30/11/2020
personale assegnato al progetto e del
Partnership Agreement
Formalizzazione del comitato di direzione Al 30/11/2020
(Steering Commitee): Project Manager, Referenti
tecnici amministrativi per ogni beneficiario
Programma delle attivita Al 31/12/2020
Copia digitale della progettazione esecutiva A4 31/10/2021
degli interventi Azione C2
Fogli presenza coinvolgimento dei privati A2 31/10/2021
N.60 accordi sottoscritti A2 31/10/2021
Produzione n. 100 targhe e n. 100 gadget A2 31/10/2021
Adesioni al progetto da parte delle Associazionie | A7 31/12/2021
accordi con i Beneficiari per la costituzione della
Task force
N. 5000 opuscoli informativi italiano e n. 500 in E1l 31/12/2021
inglese
Programma degli eventi locali E1 31/12/2021
Rapporto ex-ante sull’'impatto socio-economico D7 31/12/2021
del progetto Rapporto finale sull'impatto socio-
economico del progetto
Report annuale delle attivita ripopolamento e c7 31/12/2021
reintroduzione e contenimento 2021
Stipula del contratto di compra-vendita dal B1 31/12/2021
Notaio
Certificati di regolare esecuzione degli interventi | C 2 30/06/2022
Copia digitale della progettazione esecutiva A4 31/10/2022
degli interventi Azione C1
Copia digitale della progettazione esecutiva A4 31/10/2022
degli interventi Azione C3
Report analisi genetiche A3 31/10/2022
Report analisi sanitarie A3 31/10/2022
Autorizzazioni della Regione Lombardia A3 31/12/2022
Autorizzazioni della Regione Piemonte A3 31/12/2022
Copia digitale della relazione di monitoraggoex |A6 31/12/2022
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ante

Linee guida per la conservazione di Anfibi - per E3 31/12/2022
agricoltori

Report annuale delle attivita ripopolamento e c7 31/12/2022
reintroduzione e contenimento 2022

Studio di fattibilita A3 31/12/2022
Certificati di regolare esecuzione degli interventi |C 1 30/06/2023
Certificati di regolare esecuzione degli interventi | C 3 30/06/2023
azione C3

Copia digitale della progettazione esecutiva A4 31/07/2023
degli interventi Azione C4

Copia digitale della progettazione esecutiva A4 31/07/2023
degli interventi Azione C5

Copia digitale della progettazione esecutiva A4 31/07/2023
degli interventi Azione C6

Materiali didattici digitali E1l 31/12/2023
Report annuale delle attivita ripopolamento e c7 31/12/2023
reintroduzione e contenimento 2023

Report monitoraggio terzo anno D1 31/12/2023
Report monitoraggio terzo anno D2 31/12/2023
Report monitoraggio terzo anno (IT1110025) D6 31/12/2023
Report monitoraggio terzo anno (IT1110035 e D5 31/12/2023
T1110047)

n. 5000 brochure didattico/divulgative E1l 31/12/2023
Certificati di regolare esecuzione degli interventi | C 4 30/06/2024
Certificati di regolare esecuzione degli interventi | C5 30/06/2024
Certificati di regolare esecuzione degli interventi | C 6 30/06/2024
3 video clip E1l 31/12/2024
Report annuale delle attivita ripopolamento e c7 31/12/2024
reintroduzione e contenimento 2024

Report monitoraggio quarto anno D3 31/12/2024
Report monitoraggio quarto anno D4 31/12/2024
Report monitoraggio quarto anno (IT1110021 e D5 31/12/2024
IT1110063)

Report monitoraggio quarto anno (IT1120013, D6 31/12/2024
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Atti formali che tracciano gli iter di approvazione [ A5 31/12/2025
Form Natura 2000 dei siti IT1110019, A5 31/12/2025
IT1110047,1T1110050, IT1110063 1T2010009,

IT2020007 aggiornati

Materiali didattici per I'attivita di formazione A7 31/12/2025
Report annuale delle attivita ripopolamento e c7 31/12/2025
reintroduzione e contenimento 2025

Report monitoraggio quinto anno D1 31/12/2025
Report monitoraggio quinto anno D2 31/12/2025
Report monitoraggio quinto anno (IT1110025) D6 31/12/2025
Report monitoraggio quinto anno (IT1110035 e D5 31/12/2025
IT1110047)

Linea Guida per la conservazione del P.f. A8 31/03/2026
insubricus e della batracofauna

Report sull'impatto del progetto sui servizi D7 30/06/2026
ecosistemici

Rapporto finale sull’'impatto socio-economico del | D 7 31/10/2026
progetto

2 video clip e 1 documentario E1l 31/12/2026
After LIFE conservation Plan F2 31/12/2026
Analisi Finale di Replicabilita/Trasferibilita E3 31/12/2026
Layman’s report E1l 31/12/2026
Rassegna stampa (almento 30 articoli) E1l 31/12/2026
Report annuale delle attivita ripopolamento e c7 31/12/2026
reintroduzione e contenimento 2026

Report di networking E2 31/12/2026
Report monitoraggio sesto anno D3 31/12/2026
Report monitoraggio sesto anno D4 31/12/2026
Report monitoraggio sesto anno (IT1110021 e D5 31/12/2026
IT1110063)

Report monitoraggio sesto anno (IT1120013, D6 31/12/2026
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

Audit Report F3 31/03/2027
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Report di progetto da inviare ad EASME F1l 31/03/2027
Tabella indicatori aggiornata F1l 31/03/2027
MILESTONES OF THE PROJECT
Name of the Milestone Num_ber of th_e Deadline
associated action
n. 60 proprietari coinvolti A2 31/10/2020
Aperture pagine social E1l 30/11/2020
Partnership Agreement sottoscritti Al 31/12/2020
Primo incontro del comitato di gestione (Steering A1 31/12/2020
Commitee)
1° conferenza stampa realizzata E1 31/03/2021
Pubblicazione sito web E1l 31/03/2021
Realizzazione di 8 roll-up E1 31/03/2021
Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per | A4 31/10/2021
I'implementazione del primo lotto di interventi
concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6
Realizzazione evento pubblico di coinvolgimento | A 2 31/10/2021
dei privati
Sottoscrizione n. 60 accordi A2 31/10/2021
Approvazione del progetto esecutivo degli A4 30/11/2021
interventi dell’azione C2
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C2 A4 31/12/2021
Produzione gadget E1l 31/12/2021
Realizzazione e distribuzione di gadget per A7 31/12/2021
volontari
Sottoscrizione degli accordi per la costituzione A7 31/12/2021
della Task force
Fine degli interventi con il ripristinodin. 1 zone |[C?2 30/06/2022
umide
Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per |A 4 31/10/2022
I'implementazione del secondo lotto di interventi
concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6
Approvazione del progetto esecutivo degli A4 30/11/2022
interventi dell’azione C1
Approvazione del progetto esecutivo degli A4 30/11/2022
interventi dell’azione C3
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Aggiudicazione degli interventi dell’azione C1 A4 31/12/2022
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C3 A4 31/12/2022
Conclusione dell’iter autorizzativo A3 31/12/2022
Inizio attivita di monitoraggio terzo anno D1 15/02/2023
Inizio attivita di monitoraggio terzo anno D2 15/02/2023
Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110025) D6 15/02/2023
Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110035 e D5 15/02/2023
IT1110047)

Fine degli interventi di ripristino conn. 11 aree |C1 30/06/2023

ripristinate ed incremento della funzionalita della
rete ecologica a favore di P. fuscus insubricus

Fine degli interventi di ripristino di n. 1 zona Cc3 30/06/2023
umida e di creazione di 3 nuove zone umide.

Conclusione attivita di monitoraggio terzo anno D1 30/08/2023
Conclusione attivita di monitoraggio terzo anno D2 30/08/2023
Fine monitoraggio 3° anno (IT1110025) D6 30/08/2023
Fine monitoraggio 3° anno (IT1110035 e D5 30/08/2023
T1110047)

Approvazione del progetto esecutivo degli A4 30/09/2023
interventi dell’azione C4

Approvazione del progetto esecutivo degli A4 30/09/2023
interventi dell’azione C5

Approvazione del progetto esecutivo degli A4 30/09/2023
interventi dell’azione C6

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C4 A4 31/10/2023
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C5 A4 31/10/2023
Aggiudicazione degli interventi dell’azione C6 A4 31/10/2023
Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per |[A4 31/10/2023

I'implementazione del terzo lotto di interventi
concreti delle azioni C4, C5, C6

Primi 6 eventi locali realizzati E1l 01/12/2023
N. 4 erpetologi junior formati A7 31/12/2023
N. 50 giovani volontari che aderiscono al Corpo A7 31/12/2023

Europeo di Solidarieta

N. 80 volontari formati A7 31/12/2023
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Inizio attivita di monitoraggio quarto anno D3 15/02/2024
Inizio attivita di monitoraggio quarto anno D4 15/02/2024
Inizio monitoraggio 4° anno (IT1110021 e D5 15/02/2024
IT1110063)

Inizio monitoraggio 4° anno (171120013, D6 15/02/2024
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

Fine degli interventi con il ripristino di n. 19 zone [ C 6 30/06/2024
umide e la creazione di 5 nuove zone umide

Fine degli interventi di ripristino di n. 4 zone c4 30/06/2024
umide e di creazione di una nuova zona umida

Fine degli interventi per il rafforzamento e la C5 30/06/2024
costituzione di 4 metapopolazioni: ZSC

T1110021, 1T1110047, 1T1110035, IT1110063

Conclusione attivita di monitoraggio quarto anno [ D 3 30/08/2024
Conclusione attivita di monitoraggio quarto anno | D 4 30/08/2024
Fine monitoraggio 4° anno (IT1110021 e D5 30/08/2024
IT1110063)

Fine monitoraggio 4° anno (IT1120013, D6 30/08/2024
T1110050, IT1110019, IT1130004)

Installazione di 14 notice board E1l 31/12/2024
Realizzazione Primo stage formativo E3 31/12/2024
Realizzazione della Summer School E3 31/12/2024
Inizio attivita di monitoraggio quinto anno D1 15/02/2025
Inizio attivita di monitoraggio quinto anno D2 15/02/2025
Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110025) D6 15/02/2025
Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110035 e D5 15/02/2025
T1110047)

Conclusione attivita di monitoraggio quinto anno (D 1 30/08/2025
Conclusione attivita di monitoraggio quinto anno | D 2 30/08/2025
Fine monitoraggio 5° anno (IT1110025) D6 30/08/2025
Fine monitoraggio 5° anno (IT1110035 e D5 30/08/2025
T1110047)

Approvazione dell’aggiornamento dei Form A5 31/12/2025
Natura 2000 da parte delle due Regioni

Piemonte e Lombardia

Realizzazione Secondo stage formativo E3 31/12/2025
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Inizio attivita di monitoraggio sesto anno D3 15/02/2026
Inizio attivita di monitoraggio sesto anno D4 15/02/2026
Inizio monitoraggio 6° anno (IT1110021 e D5 15/02/2026
IT1110063)

Inizio monitoraggio 6° anno (IT1120013, D6 15/02/2026
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

Pubblicazione cartacea e on line nella collana A8 31/03/2026
quaderni per la Conservazione della Natura di

ISPRA

Pubblicazione della Linea Guida da parte degli A8 31/03/2026
Enti gestori del Parchi, beneficiari di progetto

Conclusione attivita di monitoraggio sesto anno | D 3 30/08/2026
Conclusione attivita di monitoraggio sesto anno | D 4 30/08/2026
Fine monitoraggio 6° anno (IT1110021 e D5 30/08/2026
IT1110063)

Fine monitoraggio 6° anno (IT1120013, D6 30/08/2026
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

2° conferenza stampa realizzata E1l 01/12/2026
Fine degli interventi con il ripopolamento in 46 c7 01/12/2026
stazioni e di reintroduzione in n. 11 punti

d’'immissione. Procambarus clarkii rimosso in 4

zone umide.

Approvazione dell’aggiornamento dei Form A5 31/12/2026
Natura 2000 da parte del Ministero - MATTM

Pagine del sito web di progetto che ospitano gli E2 31/12/2026
scambi di networking

Realizzazione della “Giornata del Peolbate - A7 31/12/2026
volontari per il LIFE”

Workshop finale E1l 31/12/2026

Page 219 of 261




LIFE19 NAT/IT/000883 - C2

ACTIVITY REPORTS FORESEEN
Please indicate the deadlines for the following reports:

* Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports
does not exceed 18 months)

* Mid term report payment request (for project longer than 24 months or with Eu contibution
of more than EUR300,000)

* Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report Deadline
Midterm report 30/06/2023
Final report 31/03/2027
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TIMETABLE
Action 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Action .
numbe Name of the action vy jumjwv 1| Injmv Inmv 1|
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A.1 [Precedure amministrative per I'avvio del progetto [ |
Ao |Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti BN ENEN
’ d’intervento
A3 |Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio L NN HE R
' di fattibilita
A.4 |Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6 H N HE HE R HENE
A.5 |Aggiornamento Natura 2000 Data Form [ | [ | [ | |
A.6 [Monitoraggio ex-ante HEEN HEN
A.7 |Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari H R [ | [ | [ |
A.8 |Linee guida per la conservazione degli Anfibi |
B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
g1 |Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus BN EEN
' insubricus
C. Conservation actions
c1 Incremento della funzionalita della rete ecologica a favore di P. f. [ | [ | [ |
' insubricus nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo
co |Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f. HEN
' insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore
Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la [ | | |
C.3 |costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta
Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P. [ | | [ | |
C.4 |[fuscus insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleonotologico
Astigiano
Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC 1T1110021, [ | [ | [ | [ |
C.5 [IT1110047,1T1110035 e costituzione di una metapopolazione presso la
ZSCIT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di Torino
Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e [ | [ | [ | [ |
C.6 [|I'Anfiteatro Morenico d'lvrea attraverso le 5 ZSC gestite dall’'Ente di
Gestione delle Aree protette del Po torinese
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Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento HENE HE R HENE HENE HEN

C.7 di astacofauna alloctona

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D.1 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7 HE NN HEENE
D.2 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7 HE NN HEENE
D.3 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7 HEEN

D.4 [Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7 HEEEN

D.5 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7 Bl EEEEEEEEEN
D.6 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7 Bl EEEEEEEEEN
D.7 |Monitoraggio e misurazione dell’'impatto del progetto BN EEN

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

E.1 |Attivita di diffusione e sensibilizzazione BN EEEEE NN E NN NN DN
E.2 [Networking BN EEEEEEE NN NN E NN
E.3 |Strategia di replicabilita/trasferibilita Bl EEEEEEEEEEEEE N

F. Project management (obligatory)

Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione BN NN EEEEEEE NN NN EEEEENn

F.1 della tabella degli indicatori

F.2 [|Piano After Life

F.3 [Audit HE
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TIMETABLE

Action 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Action

numbe Name of the action POV I v e i i v e iy ey v

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

A.1 [Precedure amministrative per I'avvio del progetto

Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti

A2 d’intervento
Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio
A3 : s
di fattibilita
A.4 |Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6
A.5 [Aggiornamento Natura 2000 Data Form [ |

A.6 [Monitoraggio ex-ante

A.7 |Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari |l

A.8 |[Linee guida per la conservazione degli Anfibi HE NN

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus

B.1 insubricus

C. Conservation actions

Incremento della funzionalita della rete ecologica a favore di P. f.

c.1 insubricus nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo

Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f.

C.2 insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore

Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la
C.3 |costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta

Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P.
C.4 |[fuscus insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleonotologico
Astigiano

Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,
C.5 [IT1110047,1T1110035 e costituzione di una metapopolazione presso la
ZSCIT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di Torino

Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e
C.6 [|I'Anfiteatro Morenico d'lvrea attraverso le 5 ZSC gestite dall’'Ente di
Gestione delle Aree protette del Po torinese
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c.7 |Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento HENE
di astacofauna alloctona
D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7
D.2 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7
D.3 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7 HE NN
D.4 [Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7 HENEN
D.5 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7 HE NN
D.6 |Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7 HE NN
D.7 |Monitoraggio e misurazione dell’'impatto del progetto HE NN
E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E.1 |Attivita di diffusione e sensibilizzazione EEEN
E.2 |Networking HENEN
E.3 |Strategia di replicabilita/trasferibilita HE NN
F. Project management (obligatory)
F1 |Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione HE NN
della tabella degli indicatori
F.2 |Piano After Life HE
F.3 |Audit C L
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FINANCIAL APPLICATION FORMS

Part F — financial information
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Budget breakdown cost categories

Total costin €

LIFE19 NAT/IT/000883 R1 - Budget

Eligible Cost in €

% of total eligible

costs
1. Personnel 1,694,474 1,694,474 32.49%
2. Travel and subsistence 143,950 143,950 2.76%
3. External assistance 811,200 811,200 15.55%
4. Durable goods
Infrastructure 1,836,794 1,836,794 35.22%
Equipment 63,755 63,755 1.22%
Prototype 0 0 0.00%
5. Land 54,850 54,850 1.05%
6. Consumables 23,986 23,986 0.46%
7. Other costs 248,500 248,500 4.77%
8. Overheads 337,583 337,583 6.47%
Total 5,215,092 5,215,092 100.00%

% of total eligible

Contribution breakdown In € % of total costs
EU contribution requested 3,909,739 74.97% 74.97%
Coordinating Beneficiary's contribution 212,805 4.08%
Associated Beneficiaries' contribution 852,548 16.35%
Co-financers contribution 240,000 4.60%
Total 5,215,092 100.00%
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Cost category in Euro
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A1l Precedure amministrative per 20,492 0 0 0 0 0 0 20,492
I"avvio del progetto
(116)
A2 Consultazione e sottoscrizione di 22,298 0 5,000 0 0 0 0 27,298
accordi con i privati proprietari dei siti
d'intervento (158)
A3 Piano reintroduzione/ripopolazione 23,769 0 160,000 0 0 0 0 183,769
di Pelobates fuscus insubricus e Studio
di fattibilita (154)
A4 Pianificazione esecutiva delle 104,611 2,500 114,000 0 0 0 0 221,111
azioni C1-C6
(654)
A5 Aggiornamento Natura 2000 Data 10,175 0 0 0 0 0 0 10,175
Form
(71)
A6 Monitoraggio ex-ante 99,298 0 0 0 0 0 0 99,298
(650)
A7 Formazione erpetologi junior e 40,973 0 5,000 0 0 0 105,000 150,973
costituzione di una task-force di
volontari (267)
A8 Linee guida per la conservazione 21,777 0 5,000 0 0 0 20,000 46,777
degli Anfibi
(108)
B1 Acquisto di terreni per 14,522 0 0 0 0 54,850 0 69,372
ricostituzione habitat a favore di
Pelobates fuscus insubricus (91)
C1 Incremento della funzionalita della 16,025 4,000 7,500 124,385 15,344 0 0 167,254
rete ecologica a favore di P. f.
insubricus nella ZSC IT2010011 del (115)
Parco del Ticino Lombardo
C2 Interventi per la costituzione di un 7,344 4,000 3,500 58,319 0 0 0 73,163
secondo nucleo riproduttivo di P. f.
insubricus nella ZSC IT1150001 del (36)
Parco del Ticino Lago Maggiore
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C3 Interventi per il rafforzamento 5,335 4,000 10,000 254,600 0 0 0 0 273,935
della metapopolazione esistente e la
costituzione di tre nuovi nuclei (35)
riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta
C4 Interventi per la costituzione di 6,810 4,000 13,000 306,470 0 0 0 0 330,280
quattro nuovi nuclei riproduttivi di P.
fuscus insubricus nella ZSC IT1170003 (55)
del Parco Paleonotologico Astigiano
C5 Interventi per rafforzare tre 9,915 6,000 12,000 409,000 0 0 0 0 436,915
metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,
IT1110047, IT1110035 e costituzione (70)
di una metapopolazione presso la ZSC
IT1110063, gestite dalla Citta
Metropolitana di Torino
C6 Potenziamento della rete ecologica 9,025 6,000 20,000 684,020 0 0 0 0 719,045
lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e
I'Anfiteatro Morenico d'Ivrea (75)
attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di
Gestione delle Aree protette del Po
torinese
C7 Ripopolamento e re-introduzione di 246,738 44,250 0 0 30,678 0 14,896 0 336,562
P. fuscus insubricus e contenimento di
astacofauna alloctona (1,767)
D1 Monitoraggio ex-post e valutazione 47,840 5,000 55,000 0 17,733 0 9,090 0 134,663
dell’efficacia delle azioni C1 e C7

(358)
D2 Monitoraggio ex-post e valutazione 43,448 5,000 40,000 0 0 0 0 0 88,448
dell’efficacia delle azioni C2 e C7

(297)
D3 Monitoraggio ex-post e valutazione 35,920 5,000 30,000 0 0 0 0 0 70,920
dell’efficacia delle azioni C3 e C7

(270)
D4 Monitoraggio ex-post e valutazione 52,400 5,000 12,000 0 0 0 0 0 69,400
dell’efficacia delle azioni C4 e C7

(392)
D5 Monitoraggio ex-post e valutazione 108,816 15,000 20,000 0 0 0 0 0 143,816
dell’efficacia delle azioni C5 e C7

(739)
D6 Monitoraggio ex-post e valutazione 117,220 15,000 75,000 0 0 0 0 0 207,220
dell’efficacia delle azioni C6 e C7

(839)
D7 Monitoraggio e misurazione 33,990 0 0 0 0 0 0 0 33,990
dell'impatto del progetto

(125)
E1 Attivita di diffusione e 109,951 0 222,200 0 0 0 0 58,500 390,651
sensibilizzazione

(840)
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E2 Networking 13,205 10,200 0 0 0 0 0 0 0 23,405
(65)
E3 Strategia di 78,023 0 2,000 0 0 0 0 0 51,000 131,023
replicabilita/trasferibilita
(543)
F1 Gestione del progetto 367,953 9,000 0 0 0 0 0 0 0 376,953
amministrativa, tecnica, finanziaria e
compilazione della tabella degli (1,781)
indicatori
F2 Piano After Life 22,215 0 0 0 0 0 0 0 0 22,215
(105)
F3 Audit 4,386 0 0 0 0 0 0 0 14,000 18,386
(29)
Overheads 337,583
—_— 1,694,474 143,950 811,200 1,836,794 63,755 0 54,850 23,986 248,500 5,215,092
ota
(10,805)

Page 229 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - R2a

Costs per Beneficiary
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Ticino 169,565 7,200 334,500 124,385 47,007 0 26,350 11,993 151,000 59,195 558,392 931,195| 17.86%
(1,186)
Astigiano 73,020 0 74,700 306,470 0 0 0 0 20,500 33,228 365,670 507,918 9.74%
(536)
CMTorino 84,109 0 49,000 409,000 0 0 19,000 0 15,000 38,997 461,329 615,106| 11.79%
(391)
ELEADE 786,640 126,750 0 0 16,748 0 0 11,993 6,000 66,369 948,131 1,014,500 19.45%
(5,427)
IDECO 405,032 10,000 46,000 0 0 0 0 0 0 32,272 461,031 493,304 9.46%
(2,164)
Pineta 53,927 0 89,000 254,600 0 0 0 0 10,000 28,526 277,600 436,053 8.36%
(331)
PoTorino 68,268 0 144,000 684,020 0 0 9,500 0 36,000 65,260 755,286 1,007,048| 19.31%
(554)
TicinoLM 53,913 0 74,000 58,319 0 0 0 0 10,000 13,736 82,300 209,968 4.03%
(216)
1,694,474 143,950 811,200| 1,836,794 63,755 0 54,850 23,986 248,500 337,583 3,909,739 5,215,092 | 100.00%
Total (10,805)
S?ar§|0f t0t€| 32.49% 2.76% 15.55% 35.22% 1.22% 0.00% 1.05% 0.46% 4.77% 6.47% 74.97% 100.00%
eligible costs




Coordinating Beneficiary's contribution
Beneficiary short name

Country code

Total costs of the

LIFE19 NAT/IT/000883 - FC

Beneficiary's own

Amount of EU

actions in € contribution in € contribution
(including requested in €
overheads)
IT Ticino 931,195 212,805 558,392
Associated Beneficiaries' contribution
Country code Beneficiary short name Total costs of the Associated Amount of EU
actions in € beneficiary's own contribution
(including contribution in € requested in €
overheads)
IT Astigiano 507,918 142,248 365,670
IT CMTorino 615,106 153,776 461,329
IT ELEADE 1,014,500 66,369 948,131
IT IDECO 493,304 32,272 461,031
IT Pineta 436,053 118,453 277,600
IT PoTorino 1,007,048 251,762 755,286
IT TicinoLM 209,968 87,668 82,300
TOTAL Associated Beneficiaries 4,283,897 852,548 3,351,347
TOTAL All Beneficiaries 5,215,092 1,065,353| 3,909,739

Co-financers contribution

Co-financer's name

Amount of co-
financing in €

Cariplo 230,000
SNAM 10,000
TOTAL 240,000

Page 231 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - F1

Direct Personnel costs

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Ticino Al Permanent staff or|D5 - Responsabile amministrativo 210 2 420
civil servant

Ticino Al Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 2 430
civil servant

Ticino Al Permanent staff or|C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 4 520
civil servant

Ticino Al Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 3 480
civil servant

Ticino A2 Permanent staff or|D1 - Responsabile Ufficio Agricoltura 180 4 720
civil servant

Ticino A2 Additional staff C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 20 2,600

Ticino A2 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 5 800
civil servant

Ticino A2 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 5 700
civil servant

Ticino A3 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600
civil servant

Ticino A3 Permanent staff or|D2 - Responsabile Ufficio Pianificazione Territorio 180 4 720
civil servant

Ticino A3 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 25 3,250

Ticino A3 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 15 2,100
civil servant

Ticino A4 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 30 3,900

Ticino A4 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 16 2,240
civil servant

Ticino A4 Permanent staff or|D2 - Responsabile Ufficio Pianificazione Territorio 180 4 720
civil servant

Ticino A4 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 8 1,280
civil servant

Ticino A5 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 15 1,950

Ticino A5 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 10 1,400
civil servant

Ticino A5 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 5 800
civil servant
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Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Ticino A6 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 20 2,800
civil servant

Ticino A6 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 15 2,400
civil servant

Ticino A6 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 30 3,900

Ticino A7 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 140 20 2,800
civil servant

Ticino A7 Additional staff D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075

Ticino A7 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 60 7,800

Ticino A7 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600
civil servant

Ticino A8 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino B1 Permanent staff or|C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 4 520
civil servant

Ticino B1 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 4 640
civil servant

Ticino B1 Permanent staff or|D5 - Coordinatore finanziario 210 2 420
civil servant

Ticino B1 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 4 560
civil servant

Ticino B1l Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 2 430
civil servant

Ticino B1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino C1l Permanent staff or|C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 5 650
civil servant

Ticino C1l Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 15 2,100
civil servant

Ticino C1l Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 60 7,800

Ticino Cl Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075
civil servant

Ticino Cl1l Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600
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civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Ticino c7 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600
Civil servant

Ticino c7 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 10 1,400
Civil servant

Ticino c7 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino D1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 60 7,800

Ticino D1 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 16 2,560
Civil servant

Ticino D1 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 32 4,480
civil servant

Ticino E1l Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino E1l Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 20 2,800
Civil servant

Ticino E1l Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 15 2,400
Civil servant

Ticino E1l Permanent staff or|D2 - Esperto di educazione ambientale 150 30 4,500
Civil servant

Ticino E1l Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075
Civil servant

Ticino E?2 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 15 2,400
Civil servant

Ticino E2 Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075
civil servant

Ticino E3 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino E3 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 10 1,400
Civil servant

Ticino F1 Permanent staff or|D5 - Coordinatore finanziario 210 15 3,150
Civil servant

Ticino F1 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 40 5,600
Civil servant

Ticino F1 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 60 9,600
Civil servant

Ticino F1 Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 20 4,300
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civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Ticino F1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 120 15,600

Ticino F2 Permanent staff or|D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600
Civil servant

Ticino F2 Permanent staff or|C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 5 700
Civil servant

Ticino F2 Permanent staff or|D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075
Civil servant

Ticino F3 Permanent staff or|D5 - Coordinatore finanziario 210 5 1,050
civil servant

Ticino F3 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 20 2,600

Astigiano Al Permanent staff or|C6 Amministrativo 105 4 420
Civil servant

Astigiano Al Permanent staff or|D1 Tecnico 100 6 600
Civil servant

Astigiano Al Permanent staff or|Direttore 326 2 652
Civil servant

Astigiano Al Permanent staff or|D7 Finanziario 181 2 362
Civil servant

Astigiano A2 Permanent staff or|C6 Amministrativo 105 4 420
Civil servant

Astigiano A2 Permanent staff or|C6 Guardia 108 5 540
civil servant

Astigiano A2 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 10 1,000
Civil servant

Astigiano A3 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 5 500
Civil servant

Astigiano A3 Permanent staff or|C6 Guardia 108 4 432
Civil servant

Astigiano A4 Permanent staff or|Direttore 326 2 652
Civil servant

Astigiano A4 Permanent staff or|D7 Finanziario 181 5 905
Civil servant

Astigiano A4 Permanent staff or|C6 Guardia 108 5 540
civil servant

Astigiano A4 Permanent staff or|C6 Amministrativo/istruttore 105 5 525
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Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Astigiano A4 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 10 1,000
Civil servant

Astigiano A6 Permanent staff or|C6 Guardia 108 5 540
Civil servant

Astigiano A6 Permanent staff or|Direttore 326 15 4,890
Civil servant

Astigiano A6 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 5 500
civil servant

Astigiano A7 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 5 500
Civil servant

Astigiano A7 Permanent staff or|C6 Guardia 108 5 540
Civil servant

Astigiano A8 Permanent staff or|Direttore 326 5 1,630
Civil servant

Astigiano A8 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 5 500
Civil servant

Astigiano B1 Permanent staff or|Direttore 326 4 1,304
Civil servant

Astigiano B1 Permanent staff or|C6 Amministrativo/istruttore 105 5 525
civil servant

Astigiano c4 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 15 1,500
Civil servant

Astigiano c4 Permanent staff or|C6 Amministrativo 105 5 525
Civil servant

Astigiano Cc4 Permanent staff or|D7 Finanziario 181 5 905
Civil servant

Astigiano c4 Permanent staff or|C6 Guardia 108 10 1,080
Civil servant

Astigiano c7 Permanent staff or|C6 Guardia 108 30 3,240
Civil servant

Astigiano c7 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 10 1,000
civil servant

Astigiano D4 Permanent staff or|C6 Guardia 108 50 5,400
Civil servant

Astigiano D4 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 32 3,200
Civil servant
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civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Astigiano E1l Permanent staff or|D1 Tecnico 100 25 2,500
Civil servant

Astigiano E1l Permanent staff or|Direttore 326 8 2,608
Civil servant

Astigiano E1l Permanent staff or|C6 Guardia 108 5 540
Civil servant

Astigiano E1l Permanent staff or|C6 Amministrativo 105 88 9,240
civil servant

Astigiano E2 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 10 1,000
Civil servant

Astigiano E?2 Permanent staff or|Direttore 326 5 1,630
Civil servant

Astigiano F1 Permanent staff or|D7 Finanziario 181 15 2,715
Civil servant

Astigiano F1 Permanent staff or|Direttore 326 20 6,520
Civil servant

Astigiano F1 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 60 6,000
Civil servant

Astigiano F2 Permanent staff or|Direttore 326 5 1,630
civil servant

Astigiano F2 Permanent staff or|D7 Finanziario 181 10 1,810
Civil servant

Astigiano F2 Permanent staff or|D1 Tecnico 100 5 500
Civil servant

IDECO Al Permanent staff or|Project Manager 350 4 1,400
Civil servant

IDECO Al Permanent staff or|/Amministrativo 45 18 810
Civil servant

IDECO Al Permanent staff or|Financial Manager 216 2 432
Civil servant

IDECO A2 Permanent staff or|Project Manager 350 5 1,750
civil servant

IDECO A2 Permanent staff or|Assistente al Project Manager 106 5 530
Civil servant

IDECO A3 Permanent staff or|Biologo 350 5 1,750
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Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

IDECO A3 Permanent staff or|Assistente al Project Manager 106 5 530
Civil servant

IDECO A4 Permanent staff or|Biologo 350 5 1,750
Civil servant

IDECO A4 Permanent staff or|Assistente al Project Manager 106 5 530
Civil servant

IDECO A7 Permanent staff or|Project Manager 350 5 1,750
civil servant

IDECO A8 Permanent staff or|Biologo 350 10 3,500
Civil servant

IDECO D7 Permanent staff or|Assistente al Project Manager 106 40 4,240
Civil servant

IDECO D7 Permanent staff or|Project Manager 350 40 14,000
Civil servant

IDECO D7 Permanent staff or|Biologo 350 45 15,750
Civil servant

IDECO E1 Permanent staff or|Assistente al Communication Manager 106 460 48,760
Civil servant

IDECO E1l Permanent staff or|/Communication manager 350 20 7,000
civil servant

IDECO E2 Permanent staff or|/Communication manager 350 10 3,500
Civil servant

IDECO E3 Permanent staff or|/Communication manager 350 30 10,500
Civil servant

IDECO E3 Permanent staff or|Assistente al Communication Manager 106 320 33,920
Civil servant

IDECO F1 Permanent staff or|Project Manager 350 420 147,000
Civil servant

IDECO F1 Permanent staff or|Assistente al Project Manager 106 440 46,640
Civil servant

IDECO F1 Permanent staff or|Financial Manager 216 260 56,160
civil servant

IDECO F2 Permanent staff or|Financial Manager 216 5 1,080
Civil servant

IDECO F2 Permanent staff or|Project Manager 350 5 1,750
Civil servant
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Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Pineta Al Permanent staff or|D3 Responsabile finanziario 197 2 394
civil servant

Pineta Al Permanent staff or|C4 Tecnico 149 4 596
civil servant

Pineta Al Permanent staff or|C4 Amministrativo 146 6 876
civil servant

Pineta Al Permanent staff or|D5 Responsabile Ufficio forestale 215 6 1,290
civil servant

Pineta A2 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 20 2,980
civil servant

Pineta A2 Permanent staff or|C4 Amministrativo 146 4 584
civil servant

Pineta A3 Permanent staff or|{C4 Tecnico 149 10 1,490
civil servant

Pineta A3 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 4 572
civil servant

Pineta A4 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 5 745
civil servant

Pineta A4 Permanent staff or|D5 Responsabile Ufficio forestale 215 10 2,150
civil servant

Pineta A5 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 5 715
civil servant

Pineta A5 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 5 745
civil servant

Pineta A6 Permanent staff or|{C4 Tecnico 149 12 1,788
civil servant

Pineta A6 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 12 1,716
civil servant

Pineta A7 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 15 2,235
civil servant

Pineta A7 Permanent staff or|D5 Responsabile Ufficio forestale 215 5 1,075
civil servant

Pineta A7 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 15 2,145
civil servant

Pineta A8 Permanent staff or|D5 Responsabile Ufficio forestale 215 10 2,150
civil servant
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Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

Pineta A8 Permanent staff or|{C4 Tecnico 149 5 745
civil servant

Pineta C3 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 5 715
civil servant

Pineta C3 Permanent staff or|D5 Responsabile Ufficio forestale 215 5 1,075
civil servant

Pineta Cc3 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 5 745
civil servant

Pineta c7 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 10 1,490
civil servant

Pineta c7 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 10 1,430
civil servant

Pineta D3 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 5 715
civil servant

Pineta D3 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 5 745
civil servant

Pineta D3 Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 5 715
civil servant

Pineta D3 Permanent staff or|C4 Tecnico 149 5 745
civil servant

Pineta E1l Permanent staff or|C4 Tecnico 149 3 447
civil servant

Pineta E1l Permanent staff or|C2 Ufficio forestale 143 3 429
civil servant

Pineta F1 Permanent staff or|D3 Responsabile finanziario 197 40 7,880
civil servant

Pineta F1 Permanent staff or|C4 Amministrativo 146 60 8,760
civil servant

Pineta F2 Permanent staff or|D5 Responsabile Ufficio forestale 215 5 1,075
civil servant

Pineta F2 Permanent staff or|D3 Responsabile finanziario 197 10 1,970
civil servant

PoTorino Al Permanent staff or|D6 Responsabile amministrazione 184 2 368
civil servant

PoTorino Al Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 4 432
civil servant
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Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

PoTorino Al Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 2 368
civil servant

PoTorino Al Permanent staff or|D4 Tecnico 118 6 708
civil servant

PoTorino A2 Permanent staff or|D6 Responsabile amministrazione 184 6 1,104
civil servant

PoTorino A2 Permanent staff or|C4 Tecnico 99 20 1,980
civil servant

PoTorino A2 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 10 1,180
civil servant

PoTorino A3 Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 10 1,080
civil servant

PoTorino A3 Permanent staff or|{C4 Tecnico 99 10 990
civil servant

PoTorino A3 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 4 472
civil servant

PoTorino A5 Permanent staff or|C4 Tecnico 99 10 990
civil servant

PoTorino A5 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 5 590
civil servant

PoTorino A6 Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 30 3,240
civil servant

PoTorino A6 Permanent staff or|C4 Tecnico 99 20 1,980
civil servant

PoTorino A7 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 20 2,360
civil servant

PoTorino A7 Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 20 2,160
civil servant

PoTorino A7 Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 5 920
civil servant

PoTorino A8 Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 2 368
civil servant

PoTorino A8 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 5 590
civil servant

PoTorino B1l Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 5 920
civil servant
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PoTorino B1l Permanent staff or|D6 Responsabile amministrazione 184 5 920
civil servant

PoTorino B1 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 5 590
civil servant

PoTorino B1 Permanent staff or{C5 Amministrativo 1 103 5 515
civil servant

PoTorino C6 Permanent staff or|C4 Tecnico 99 10 990
civil servant

PoTorino C6 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 10 1,180
civil servant

PoTorino C6 Permanent staff or|C5 Guardia 1 118 30 3,540
civil servant

PoTorino cCo6 Permanent staff or|C5 Amministrativo 1 103 5 515
civil servant

PoTorino c7 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 10 1,180
civil servant

PoTorino c7 Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 30 3,240
civil servant

PoTorino D6 Permanent staff or|C5 Guardia 2 108 30 3,240
civil servant

PoTorino D6 Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 30 3,240
civil servant

PoTorino D6 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 10 1,180
civil servant

PoTorino D6 Permanent staff or|C5 Guardia 1 108 30 3,240
civil servant

PoTorino D6 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 10 1,180
civil servant

PoTorino D6 Permanent staff or|C5 Guardia 2 108 30 3,240
civil servant

PoTorino E1l Permanent staff or{C5 Amministrativo 2 103 5 515
civil servant

PoTorino E1l Permanent staff or{C5 Amministrativo 1 103 5 515
civil servant

PoTorino E1l Permanent staff or|D4 Tecnico 118 12 1,416
civil servant
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PoTorino E 3 Permanent staff or|D4 Tecnico 118 12 1,416
civil servant

PoTorino E3 Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 12 2,208
civil servant

PoTorino F1 Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 34 6,256
civil servant

PoTorino F1 Permanent staff or|D6 Responsabile amministrazione 184 19 3,496
civil servant

PoTorino F2 Permanent staff or|D6 Responsabile tecnico 184 5 920
civil servant

PoTorino F3 Permanent staff or|D6 Responsabile amministrazione 184 4 736
civil servant

CMTorino Al Permanent staff or|D Tecnico 238 2 476
civil servant

CMTorino Al Permanent staff or|D Responsabile amministrazione 272 6 1,632
civil servant

CMTorino Al Permanent staff or|D Amministrativo 161 4 644
civil servant

CMTorino Al Permanent staff or|Dirigente 479 4 1,916
civil servant

CMTorino A2 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 10 1,430
civil servant

CMTorino A2 Permanent staff or|C Istruttore amministrativo 136 5 680
civil servant

CMTorino A3 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 4 952
civil servant

CMTorino A3 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 5 715
civil servant

CMTorino A4 Permanent staff or|D Tecnico 238 12 2,856
civil servant

CMTorino A4 Permanent staff or|D Amministrativo 161 10 1,610
civil servant

CMTorino A5 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 5 1,190
civil servant

CMTorino A5 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 5 715
civil servant
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CMTorino A6 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 2 143 10 1,430
civil servant

CMTorino A6 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 10 1,430
civil servant

CMTorino A7 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 5 715
civil servant

CMTorino A7 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 2 143 10 1,430
civil servant

CMTorino A8 Permanent staff or|D Tecnico 238 5 1,190
civil servant

CMTorino A8 Permanent staff or|Dirigente 479 6 2,874
civil servant

CMTorino B1 Permanent staff or{D Amministrativo 272 2 544
civil servant

CMTorino B1 Permanent staff or|Dirigente 479 2 958
civil servant

CMTorino B1 Permanent staff or|D Tecnico 238 2 476
civil servant

CMTorino C5 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 3 143 15 2,145
civil servant

CMTorino C5 Permanent staff or|C Istruttore amministrativo 136 5 680
civil servant

CMTorino C5 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 2 143 15 2,145
civil servant

CMTorino C5 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 15 2,145
civil servant

CMTorino c7 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 10 2,380
civil servant

CMTorino c7 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 10 1,430
civil servant

CMTorino D5 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 20 2,860
civil servant

CMTorino D5 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 14 3,332
civil servant

CMTorino D5 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 8 1,904
civil servant
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CMTorino D5 Permanent staff or|C Istruttore tecnico 1 143 20 2,860
Civil servant

CMTorino E1l Permanent staff or|C Istruttore amministrativo 136 10 1,360
Civil servant

CMTorino E1 Permanent staff or|D Tecnico 238 50 11,900
Civil servant

CMTorino E1l Permanent staff or|D Amministrativo 161 10 1,610
civil servant

CMTorino E3 Permanent staff or|C Amministrativo 136 5 680
Civil servant

CMTorino E3 Permanent staff or|Dirigente 479 5 2,395
Civil servant

CMTorino F1 Permanent staff or|Dirigente 479 20 9,580
Civil servant

CMTorino F1 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 10 2,380
Civil servant

CMTorino F1 Permanent staff or|D Responsabile amministrazione 272 10 2,720
Civil servant

CMTorino F2 Permanent staff or|D Responsabile amministrazione 272 5 1,360
civil servant

CMTorino F2 Permanent staff or|D Responsabile tecnico 238 10 2,380
Civil servant

TicinoLM Al Permanent staff or|Dirigente 588 1 588
Civil servant

TicinoLM Al Permanent staff or|Responsabile progetto 274 2 548
Civil servant

TicinoLM Al Permanent staff or|Responsabile gestione finanziamento 239 2 478
Civil servant

TicinoLM Al Permanent staff or|Responsabile lavori pubblici 294 2 588
Civil servant

TicinoLM Al Permanent staff or|Responsabile comunicazione 282 2 564
civil servant

TicinoLM A3 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 4 1,096
Civil servant

TicinoLM A3 Permanent staff or|Guardiaparco 204 5 1,020
Civil servant
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TicinoLM A4 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 6 1,644
Civil servant

TicinoLM A4 Permanent staff or|Responsabile lavori pubblici 294 6 1,764
Civil servant

TicinoLM A6 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 6 1,644
Civil servant

TicinoLM A6 Permanent staff or|Guardiaparco 204 10 2,040
civil servant

TicinoLM A7 Permanent staff or|Guardiaparco 204 6 1,224
Civil servant

TicinoLM A7 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 6 1,644
Civil servant

TicinoLM A8 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 3 822
Civil servant

TicinoLM A8 Permanent staff or|Guardiaparco 204 2 408
Civil servant

TicinoLM c2 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 8 2,192
Civil servant

TicinoLM c2 Permanent staff or|Responsabile lavori pubblici 294 8 2,352
civil servant

TicinoLM c7 Permanent staff or|Guardiaparco 204 15 3,060
Civil servant

TicinoLM c7 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 12 3,288
Civil servant

TicinoLM D2 Permanent staff or|Guardiaparco 204 35 7,140
Civil servant

TicinoLM D2 Permanent staff or|Responsabile lavori pubblici 294 1 294
Civil servant

TicinoLM D2 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 11 3,014
Civil servant

TicinoLM E1l Permanent staff or|Responsabile comunicazione 282 4 1,128
civil servant

TicinoLM E1l Permanent staff or|Guardiaparco 204 2 408
Civil servant

TicinoLM E3 Permanent staff or|Responsabile comunicazione 282 6 1,692
Civil servant
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TicinoLM E3 Permanent staff or|Guardiaparco 204 3 612
civil servant

TicinoLM F1 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 19 5,206
civil servant

TicinoLM F1 Permanent staff or|Responsabile gestione finanziamento 239 18 4,302
civil servant

TicinoLM F1 Permanent staff or|Dirigente 588 1 588
civil servant

TicinoLM F2 Permanent staff or|Responsabile progetto 274 5 1,370
civil servant

TicinoLM F2 Permanent staff or|Responsabile gestione finanziamento 239 5 1,195
civil servant

ELEADE Al Permanent staff or|Responsabile Amministrativo 150 10 1,500
civil servant

ELEADE A2 Permanent staff or|Biologo Senior 180 10 1,800
civil servant

ELEADE A2 Permanent staff or|Responsabile Amministrativo 150 10 1,500
civil servant

ELEADE A3 Permanent staff or|Biologo Senior 180 15 2,700
civil servant

ELEADE A3 Permanent staff or|Tecnico 180 10 1,800
civil servant

ELEADE A4 Permanent staff or|Tecnico 180 150 27,000
civil servant

ELEADE A4 Permanent staff or|Biologo Senior 180 210 37,800
civil servant

ELEADE A4 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE A5 Permanent staff or|Biologo Senior 180 6 1,080
civil servant

ELEADE A6 Permanent staff or|Biologo Senior 180 150 27,000
civil servant

ELEADE A6 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE A6 Permanent staff or|Tecnico 180 150 27,000
civil servant

ELEADE A7 Permanent staff or|Tecnico 180 20 3,600
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ELEADE A7 Permanent staff or|Biologo Senior 180 30 5,400
civil servant

ELEADE A8 Permanent staff or|Biologo Senior 180 10 1,800
civil servant

ELEADE Cl1 Permanent staff or|Tecnico 180 5 900
civil servant

ELEADE Cl1l Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE Cl Permanent staff or|Biologo Senior 180 5 900
civil servant

ELEADE Cc?2 Permanent staff or|Tecnico 180 5 900
civil servant

ELEADE Cc?2 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C2 Permanent staff or|Biologo Senior 180 5 900
civil servant

ELEADE C3 Permanent staff or|Tecnico 180 5 900
civil servant

ELEADE C3 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C3 Permanent staff or|Biologo Senior 180 5 900
civil servant

ELEADE c4 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE c4 Permanent staff or|Tecnico 180 5 900
civil servant

ELEADE Cc4 Permanent staff or|Biologo Senior 180 5 900
civil servant

ELEADE C5 Permanent staff or|Tecnico 180 5 900
civil servant

ELEADE C5 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C5 Permanent staff or|Biologo Senior 180 5 900
civil servant

ELEADE (o3) Permanent staff or|Tecnico 180 5 900
civil servant

ELEADE C6 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000
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ELEADE C6 Permanent staff or|Biologo Senior 180 5 900
civil servant

ELEADE c7 Additional staff Biologo Junior 100 800 80,000

ELEADE c7 Permanent staff or|Biologo Senior 180 380 68,400
civil servant

ELEADE c7 Permanent staff or|Tecnico 180 380 68,400
civil servant

ELEADE D1 Permanent staff or|Biologo Senior 180 50 9,000
civil servant

ELEADE D1 Permanent staff or|Tecnico 180 50 9,000
civil servant

ELEADE D1 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D2 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D2 Permanent staff or|Tecnico 180 50 9,000
civil servant

ELEADE D2 Permanent staff or|Biologo Senior 180 50 9,000
civil servant

ELEADE D3 Permanent staff or|Biologo Senior 180 50 9,000
civil servant

ELEADE D3 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D3 Permanent staff or|Tecnico 180 50 9,000
civil servant

ELEADE D4 Permanent staff or|Tecnico 180 80 14,400
civil servant

ELEADE D4 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D4 Permanent staff or|Biologo Senior 180 80 14,400
civil servant

ELEADE D5 Additional staff Biologo Junior 100 300 30,000

ELEADE D5 Permanent staff or|Tecnico 180 190 34,200
civil servant

ELEADE D5 Permanent staff or|Biologo Senior 180 187 33,660
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ELEADE D6 Permanent staff or|Tecnico 180 200 36,000
Civil servant

ELEADE D6 Additional staff Biologo Junior 100 299 29,900

ELEADE D6 Permanent staff or|Biologo Senior 180 200 36,000
Civil servant

ELEADE E1l Permanent staff or|Biologo Senior 180 20 3,600
Civil servant

ELEADE E2 Permanent staff or|Biologo Senior 180 20 3,600
civil servant

ELEADE E3 Permanent staff or|Biologo Senior 180 50 9,000
Civil servant

ELEADE E3 Permanent staff or|Biologo Senior 180 50 9,000
Civil servant

ELEADE F1 Permanent staff or|Responsabile Amministrativo 150 30 4,500
Civil servant

ELEADE F1 Permanent staff or|Biologo Senior 180 50 9,000
Civil servant

ELEADE F2 Permanent staff or|Biologo Senior 180 10 1,800
Civil servant

TOTAL => 10,805 1,694,474
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Ticino E?2 Inside EU |2 persone per una visita di networking (Polonia) x 2gg 500 4 2,000
Ticino E2 Inside EU |2 persone per una visita di networking (Slovenia) x 2gg 250 4 1,000
Ticino E2 Inside EU |2 persone per una visita di networking (Bulgaria) x 2gg 400 4 1,600
Ticino E2 Inside EU |2 persone per una visita di networking (Svezia) x 2gg 650 4 2,600
IDECO E2 Inside EU |1lpersone per una visita di networking (Polonia) x 2gg 500 1 500
IDECO E2 Inside EU |1 persone per una visita di networking (Svezia) x 2gg 500 1 500
IDECO F1 National 60 visite ai siti di progetto (12 visite all'anno x 5 anni di progetto) x 150€ 150 60 9,000
(distanza: 600km -rimborso previsto: 0,25€/km)
ELEADE A4 National 50 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km 50 50 2,500
a viaggio X0,25)
ELEADE C1l National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km 50 80 4,000
a viaggio X0,25)
ELEADE C2 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km 50 80 4,000
a viaggio X0,25)
ELEADE C3 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km 50 80 4,000
a viaggio X0,25)
ELEADE c4 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km 50 80 4,000
a viaggio X0,25)
ELEADE C5 National 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 120 6,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE C6 National 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 120 6,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE c7 National 885 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 885 44,250
km a viaggio X0,25)
ELEADE D1 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 100 5,000
km a viaggio X0,25)
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ELEADE D2 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 100 5,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE D3 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 100 5,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE D4 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 100 5,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE D5 National 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 300 15,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE D6 National 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 50 300 15,000
km a viaggio X0,25)
ELEADE E2 Inside EU |1 persone per una visita di networking (Slovenia) x 2gg 500 1 500
ELEADE E2 Inside EU |1 persone per una visita di networking (Bulgaria) x 2gg 500 1 500
ELEADE E2 Inside EU |1 persone per una visita di networking (Polonia) x 2gg 500 1 500
ELEADE E2 Inside EU |1 persone per una visita di networking (Svezia) x 2gg 500 1 500
Total 143,950
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Ticino A2 Appalto pubblico Acquisto e personalizzazione di gadget per i privati coinvolti(n. 100 felpe in pile + n.100 2,500
portachiavi+ n. 100 taghe di riconoscimento)

Ticino A2 Appalto pubblico Organizzazione incontro e catering n. 100 persone 2,500

Ticino A3 Appalto pubblico Analisi Ranavirus su 390 campioni, Analisi Chitridiomicosi su 390 campioni, Analisi 45,506
Saprolegnia su 130 campioni e Computazione analisi

Ticino A3 Appalto pubblico Analisi DNA ambientale in 140 stazioni 73,688

Ticino A3 Appalto pubblico Analisi genomica su tampone PFI di 390 campioni e analisi bioinformatica 40,806

Ticino A4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 15,000
interventi azione C1

Ticino A7 Appalto pubblico Distribuzione di gadget personalizzati ai volontari INSUBRICUS (n. 200 pile+ 5,000
magliette+borraccia)

Ticino A8 Appalto pubblico Servizio per traduzione in inglese linea guida (circa 350000X0,015€ ) 5,000

Ticino Cl1 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C1 7,500

Ticino D1 Selezione pubblica Incarico per attivita di monitoraggio a erpetologo junior 55,000

Ticino E1l Appalto pubblico Servizion per la realizzazione di 2 notice boards (obbligatoria) + 2 roll-up 3,000

Ticino E1l Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000

Ticino E1l Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attivita di educazione ambientale nelle scuole 50,000

Ticino E1l Appalto pubblico Organizzazione workshop finale: catering, materiali informativi di supporto, ecc. 13,000

Ticino E1l Appalto pubblico Servizio per la creazione sito web (obbligatoria)con dominio, logo ed immagine 12,000
coordinata del progetto

Ticino E3 Appalto pubblico Servizio di traduzione Linee guida agricoltori 2,000

Astigiano A4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 20,000
interventi azione C4

Astigiano Cc4 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C4 13,000

Astigiano D4 Appalto pubblico Incarico erpetolgo junior per attivita di monitoraggio azione D4 12,000

Astigiano E1l Appalto pubblico Organizzazione convegno con stakeholders ed evento educational con insegnanti: 10,000
catering, materiali informativi di supporto, ecc.

Astigiano E1l Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attivita di educazione ambientale nelle scuole (26 18,200
classi/anno X 3 anni)

Astigiano E1l Appalto pubblico Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria)+ un roll up 1,500

IDECO E1l Trattativa privata Realizzazione di 5 videoclip, di un documentario (30 minuti) e di un portfolio (60 46,000
immagini)
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Pineta A4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 25,000
interventi azione C3
Pineta C3 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C3 10,000
Pineta D3 Appalto pubblico Incarico per attivita di monitoraggio 30,000
Pineta E1l Appalto pubblico Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria) + 1 roll up 1,500
Pineta E1l Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000
Pineta E1l Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attivita di educazione ambientale nelle scuole 20,500
PoTorino A4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 35,000
interventi azione C6
PoTorino C6 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 20,000
interventi azione C6
PoTorino D6 Appalto pubblico Erpetologo Junior per attivita di monitoraggio, azione D6 75,000
PoTorino E1l Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000
PoTorino E1l Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attivita di educazione ambientale nelle scuole 6,500
PoTorino E1l Appalto pubblico Realizzazione di 5 notice boards (obbligatoria) + 2 roll up 5,500
CMTorino A4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 12,000
interventi azione C5
CMTorino C5 Appalto pubblico C5 Interventi - IT1110035, IT1110047, IT1110021, IT1110063 12,000
CMTorino D5 Appalto pubblico Incarico per attivita di monitoraggio erpetologo Junior 20,000
CMTorino E1l Appalto pubblico Realizzazione di 4 notice boards (obbligatoria) 5,000
TicinoLM A4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli 7,000
interventi azione C2
TicinoLM c2 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C2 3,500
TicinoLM D2 Selezione pubblica Incarico per monitoraggio a biologo junior 40,000
TicinoLM E1l Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attivita di educazione ambientale nelle scuole (26 20,000
classi/anno X 3 anni)
TicinoLM E1l Appalto pubblico Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria)+ rollup 1,500
TicinoLM E1l Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000
TOTAL => 811,200
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Ticino Cl Appalto pubblico Realizzazione degli interventi previsti nell'azione C1 124,385 124,385
Astigiano c4 Appalto pubblico Realizzazione degli interventi previsti nell'azione C4: interventi di 306,470 306,470

ripristino e miglioramento della vocazionalita dei siti del Pelobate fosco
Pineta C3 Appalto pubblico Realizzazione degli interventi previsti nell'azione C3: creazione di nuove 254,600 254,600

zone umide con installazione di barriere e sottopassi
PoTorino C6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 -IT1120013 230,000 230,000
PoTorino C6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 -IT1110050 135,000 135,000
PoTorino C6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 - IT1130004 169,020 169,020
PoTorino C6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 - IT1110025 125,000 125,000
PoTorino C6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 -IT1110019 25,000 25,000
CMTorino C5 Appalto pubblico Interventi Azione C5 - IT1110063 17,000 17,000
CMTorino C5 Appalto pubblico Interventi Azione C5- IT1110035 66,000 66,000
CMTorino C5 Appalto pubblico Interventi Azione C5-1T1110021 240,000 240,000
CMTorino C5 Appalto pubblico Interventi Azione C5- 1T1110047 86,000 86,000
TicinoLM c2 Appalto pubblico Realizzazione degli interventi previsti nell'azione C2: riprofilatura e 58,319 58,319

installazione seconda paratia con sistema di regolazione (valvola)

TOTAL => 1,836,794 1,836,794
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Durable goods: equipment costs

Beneficiary | Action Actual cost Depreciation
short name | number Procedure Description (€) (eligible cost)
Ticino Cl Appalto pubblico Attrezzature per gli interventi dell'azione C1: sonde, interfacia usb, 15,344 15,344

software per datalogger, Datalogger, laser, gps, triplometro, freatimetro (i
dettagli in allegato alla descrizione C1)

Ticino c7 Appalto pubblico Attezztura per l'attivita di ripopolamento: vasche per il trasporto, kit 13,930 13,930
areazione, Waders, Datalloger, Cestelli, torce, asta graduata,
Dispensatore mangime (i dettagli in allegato alla descrizione

Ticino D1 Appalto pubblico Attezztura per I'attivita di monitoraggio: guadini, idrofoni, registratore 17,733 17,733

digitale, sonda, ossimetri, nasse, palmari, lettori Pittags Micrfoni, Pesole (i
dettaqli in allegato alla descrizione D1)

ELEADE c7 Appalto pubblico Attezzatura per I'attivita di ripopolamento: vasche per il trasporto, kit 16,748 16,748
areazione, Waders, Datalloger, Cestelli, torce, asta graduata,
Dispensatore mangime (dettaqgli in descrizione C1)

TOTAL => 63,755 63,755
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Land purchase or long-term lease of land / use rights

Calculation => A B C (AxB)+C
Estimated
land purchase / cost per
long-term lease / hectare
Beneficiary Action one-off (rounded to Area Associated |Expected cost (€)
short name | number compensation Description the nearest | (hectares) | charges (€)
Ticino B1 Land purchase |Acquisto sito acquitrino Madonna della Ghianda 20,000 0.36 1,500 8,760
IT2010011 - comune di Arsago Seprio - Foglio 9 particelle
2152 e 1634
Ticino B1l Land purchase [Acquisto sito acquitrino Madonna della Ghianda 50,000 0.22 2,500 13,750
IT2010011 - comune di Somma Lombarda - Foglio 9
particelle 757, 758,760, 883,2468
Ticino B1l Land purchase [Acquisto sito acquitrino Madonna della Ghianda 40,000 0.07 1,000 3,840
IT2010011 - comune di Somma Lombarda - Foglio 9
particella 755
PoTorino B1 Land purchase |Acquisto terreno IT112013 - Comune di Saluggia - Foglio 6,391 0.24 668 2,202
89 e 90 a Bosco ceduo
PoTorino B1 Land purchase |Acquisto terreno IT112013 - Comune di Saluggia - Foglio 7,064 0.30 1,000 3,119
148 e 181 a Bosco alto fusto
PoTorino B1l Land purchase [Acquisto terreno IT112013 - Comune di Saluggia- Foglio 14,461 0.21 1,200 4,179
89 e 90 a Prato
CMTorino B1l Land purchase [Acquisto terreno Sito IT1110021 Seminativo:Foglio 10 20,323 0.22 1,734 6,211
Mappale 101 e Foglio 2 Mappale 36
CMTorino B1 Land purchase |Acquisto terreno Sito IT1110021 Seminativo arborato 25,481 0.42 2,000 12,789
irriguo:Foglio 10, Mappale 97,98,101,102
TOTAL => 11,602 54,850
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Consumables

Beneficiary | Action
short name | numbe Procedure Description Costs (€)
Ticino c7 Appalto pubblico "n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg) " 2,903
Ticino D1 Appalto pubblico n. 100 Taccuini AllWrite.com - Waterproof B6 Notepad e n. 6 Kit elastomero (compreso 6 9,090
ml colore)
ELEADE c7 Appalto pubblico n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg) 9,090
ELEADE c7 Appalto pubblico n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg) 2,903
TOTAL =>| 23,986
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Other costs

Beneficiary | Action
short name |numbe Procedure Description Costs (€)

Ticino A7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attivita su campo: costo 30,000
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

Ticino A8 Accordo quadro Convenzione con ISPRA per coordinamento scientifico ed editoriale della Linea Guida 20,000
sulla Collana "Conservazione della Natura"

Ticino E1l Appalto pubblico Servizio per la stampa della pubblicazione finale: formato A4 in quadricromia, n. pag 15,000
100 + copertina su carta ecologica edizione da 110 gr e copertina plastificata carta
patinata da 350 gr 10,000

Ticino E1l Appalto pubblico Servizio per la produzione di gadget di progetto da utilizzare negli eventi di 25,000
disseminazione: n.1000 T Shirt 8,13 € cad.; n. 6000 Sacchetto 1,00 € cad.; n.6000
Cappello 0,99 € cad.; n. 300 Pen USB 7

Ticino E1l Appalto pubblico Produzione: n. 5000 copie di un Pieghevole divulgativo ITA - 3 ante 6 pagine in 10,000
quadricromia, su carta ecologica + 500 copie ENG;n.5000 Brochure informativa

Ticino E3 Appalto pubblico Servizio di stampa linea guida per agricoltori:n. 6000 copie Italiano + 1000 copie in 6,000
Inglese

Ticino E3 Appalto pubblico Organizzazione stage formativi: costi di viaggio per almeno 8-10 persone (50%) extra- 25,000
nazionale e per accoglienza (vitto e alloggio); costi docenze specialistiche + costi
tutoraggio

Ticino E3 Appalto pubblico Organizzazione Summer School : costi vitto alloggio per circa 20 studenti + costi per 20,000
docenze specialistiche + costi per tutoraggio

Astigiano A7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attivita su campo: costo 12,000
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

Astigiano E1l Appalto pubblico Organizzazione 2 eventi locali, educational tour (catering + trasporto) 8,500

Pineta A7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attivita su campo: costo 10,000
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

PoTorino A7 Appalto pubblico Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attivita su campo: costo 28,000
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

PoTorino F3 Appalto pubblico Controllo Il livello revisore 8,000

CMTorino A7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attivita su campo: costo 15,000
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

TicinoLM A7 Appalto pubblico Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attivita su campo: costo 10,000
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

ELEADE F3 Appalto pubblico Revisore di secondo livello 6,000

TOTAL =3 248,500
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Beneficiary short name Total direct costs of the project in € Overhead amount (€)

Astigiano 474,690 33,228
IDECO 461,032 32,272
Pineta 407,527 28,526
PoTorino 932,288 65,260
CMTorino 557,109 38,997
TicinoLM 196,232 13,736
ELEADE 948,131 66,369
Ticino 845,650 59,195

4,822,659 337,583
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Proposal attachments

Included?
Attachment title Attachment type Yes No
A8 RegioneLombardia_Dichiarazionelntegrativa declaration of support (other than form A8)
Public body declaration_TicinoLombardo public body declaration
Public body declaration_PoTorino public body declaration
Public body declaration_TicinoLM public body declaration
Public body declaration_Pineta public body declaration
Public body declaration_Astigiano public body declaration
Public body declaration_ CMT public body declaration
A8 ImpegnoPrivati CMT 1T1110035 other document
A8 ImpegnoPrivati_PoTorino other document
Scomposizione Costi di Infrastruttura other document
A8 ImpegnoPrivati CMT 1T1110047 other document
PERIZIA Ticino other document
A8 ImpegnoPrivati_Pineta other document
Superficie zone umide ripristinate_create other document
PERIZIA_ CMT other document
PERIZIA PoTorino other document
A8 ImpegnoPrivati CMT 1T1110021 + IT1110063 other document
A8 ImpegnoPrivati_Ticino other document
A8 ImpegnoPubblici other document
Project performance indicators project performance indicators
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