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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)

Project title:

Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area

Description of the conservation issue targeted and the pre-operational context

The project targets the priority species P. f. insubricus* in 14 Natura 2000 sites: IT2010011, IT2010009,
IT1150001, IT2020007, IT1170003, IT1110021, IT1110047, IT1110063, IT1110035, IT1130004,
IT1120013, IT1110025, IT1110019, IT1110050.

P. f. insubricus is a subspecific taxon whose historic range included northern Italy and a small part of
Switzerland (Canton Ticino) and Croatia (Andreone, 2006; Andreone et al., 2004, 2007; Eusebio Bergò
& Seglie, 2016). A molecular phylogeographic study showed that Italian populations have the highest
levels of genetic variability (Crottini et al., 2007), for this reason they have a key-role in the
conservation of the species. Although reported in 26 Nature 2000 sites, in the last two decades the
Italian spadefoot toad has been confirmed in only 15 sites: 8 in Piedmont, 2 in Lombardy, 2 in Veneto
and 3 in Emilia-Romagna. The taxon is considered EN at the Italian level; in the last national report
according to the Habitats Directive, the conservation status is assessed as "bad" (U2), having an
overall negative trend. In Piedmont, the main areas are the Ivrea Morainic Amphitheatre and low Dora
Baltea river where, despite the discovery of breeding sites in the last 20 years (Eusebio Bergò,
unpublished data), the conservation status is critical and populations are below the minimum viable
size or extinct in some areas (E. Bergò et al., 2011; Seglie & Tessa, 2014, Seglie et. al., 2015; Acotto &
Seglie, 2009). In Lombardy, large populations, in a very good conservation status, were found in the
SAC IT2010011 “Paludi di Arsago” (E. Bergò, Seglie, Soldato, 2014; 2016, 2017; 2018). The species
finds an ideal habitat in different kinds of temporary wetlands, where the hydroperiod is characterized
by a cyclic pattern of spring inundation and summer drying (E. Bergò, Seglie, Soldato, 2014). An
isolated breeding site is located in Como province (Seglie et al., 2017); further historical populations
along Ticino, Po and Oglio rivers weren’t detected during monitoring of LIFE14 IPE/IT/000018 GESTIRE
2020. In Friuli-Venezia-Giulia, the species has not been confirmed in the last 30 years in the 4 known
sites (Lapini, 1993 e 1992); there are 3 populations in Emilia-Romagna in the coastal pine forests of
Ravenna and Bosco della Mesola (Mazzotti et al., 2001; Mazzotti & Rizzati, 2001). In Veneto there is a
population in a good conservation status (Boschetti et al., 2006; Richard & Tenan, 2008) and the
establishment of a new population in Bosco Nordio was implemented with LIFE09 NAT/IT/000110. 
Some of the threats described in Form B2d could be mitigated, or avoided, through specific
management actions (Sindaco et al., 2013), that will be implemented in the project. The risk of
extinction in a short time is concrete, as already verified in recent years, and the project implements
urgent and necessary interventions to prevent this decline.

Project objectives

The main project’s objective is to improve the conservation status of P. fuscus insubricus in 14 Natura
2000 sites stopping the decrease of the population and guaranteeing the conservation above the
minimum viable population. Considering that the species presence is verified in only 15 sites the
project acts on more than 60% of the known sites. Of the 14 targeted sites only 8 Standard Data Form
list the species, therefore the SDF of other 6 sites will be updated adding the species presence.

Wetlands hydro period seems to play a critical role in sustaining the species populations. Wetland
network structure and landscape connectivity are equally key factors for the conservation of the
species, considering also its low dispersal ability.

The planning of the project actions comes from the management experiences realized in the last
decades by the beneficiaries of the proposal.

The specific objectives are:
- increase of existing adult known populations;
- increase of translocation areas with 11 new areas inside 6 Natura 2000 sites and restocking of 46
existing areas inside 8 Natura 2000 sites;
- recover of the locally extinct populations, after the removal of the extinguishing causes;
- increase of the genetic variability of the single population with the decrease of the inbreeding
phenomena given by the genetic drift and bottlenecks;
- improvement of connectivity between sub-populations thanks to the recover and creation of new
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wetlands with suitable species characteristics that will act as stepping stone;
- definition and sharing of a guide line and a national strategy for species conservation;
- increase of awareness level in public opinion and in stakeholders in order to improve the safeguard of
P. fuscus insubricus and of wetlands.

P. fuscus insubricus has the role of “umbrella species”, therefore the actions will have positive results
on the conservation of other amphibians sharing the same habitats, such as those included in Habitat
Directive Annexes II (Triturus carnifex, Rana latastei) and Annex IV Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana
dalmatina; Rana lessonae, species of genus Pelobate.

The proposed actions are necessary to prevent the high risks of extinction in the short time of other
populations (e.g. Dora Baltea, Ivrea’s morainic Amphitheatre), as already verified in recently years in
other areas: Astigiano and Torinese in Piedmont Region, Mantovano and Cremonese in Lombardy
Region.

Actions and means involved

The list of actions required to achieve the project objectives is summarized below, with an indication of
the main means involved:

A1 Administrative procedures for the start of the project

A2 Consultations and signings of agreements with private landowners in the intervention sites

A3 Translocation/Restocking Plan for Pelobates fuscus insubricus and Feasibility Study

A4 Executive planning of Actions C1-C6

A5 Updating of Natura 2000 Data Form

A6 Ex-ante monitoring: monitoring of P. fuscus insubricus populations according to different
methodologies, combining the collection of quantitative data, through the utilization of barriers with
fallen traps (drift fence-pitfall traps), and qualitative data collected with methodologies already tested
and recognized in bathracology environment (Call survey, Visual Encounter Survey, eggs count, dip-
netting, etc.).

A7 Training of junior herpetologists and establishment of a volunteers task-force

A8 Guidelines for the conservation of Amphibians

B1 Purchasing of lands for habitat restoration in favour of P. fuscus insubricus - in SACs: IT 2010011
(Ticino Park); IT1110021 (Torino Città Metropolitana); IT1120013 (Parco del Po e Collina Torinese).

C1 Increase of the functionality of the ecological net in favour of P. f. insubricus in the SAC IT2010011
in Parco del Ticino Lombardo - with recovering interventions, improvement of existing wetlands,
creation of new suitable sites for reproduction and repopulation.

C2 Constitution of a second spawning core of P. f. insubricus in SAC IT1150001 in Parco del Ticino Lago
Maggiore – with recovering interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable
sites for reproduction and repopulation.

C3 Strengthening of the existing metapopulation and constitution of three new spawning cores of P. f.
insubricus in SAC IT2020007 in Parco della Pineta - with recovering interventions, improvement of
existing wetlands, creation of new suitable sites for reproduction and repopulation. The area is not a
Natura 2000 site therefore the Park will subscribe a formal a commitment for the conservation of the
species in that area.

C4 Constitution of five new spawning cores of P. f. insubricus in SAC IT1170003 in Parco Paleontologico
Astigiano - with recovering interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable
sites for reproduction and repopulation.

C5 Strengthening of three metapopulations in SACs IT1110021, IT1110047, IT1110035 and constitution
of a new metapopulation of P. f. insubricus in SAC IT1110063, managed by the Metropolitan City of
Turin - with recovering interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable sites
for reproduction, repopulation and control and removal of invasive species (e.g. Procambarus clarkia)
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to decrease the predatory pressure.

C6 Strengthening of two metapopulations and constitution of new metapopulations of P. fuscus
insubricus SACs managed by Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese - with recovering
interventions, improvement of existing wetlands, creation of new suitable sites for reproduction and
repopulation.

C7 Translocation and restocking  of P. fuscus insubricus.

In total the 7 conservation actions (C1-C7), in the 14 Natura 2000 project sites, recover interventions to
improve and create new habitats for the target species in, at least, 52 stations (wetlands), restocking
in 45 stations and control of invasive species (e.g. Procambarus clarki) to decrease the predatory
pressure in 3 stations in to 2 Nature 2000 sites: IT1110035 and IT1110021.

D1-D6 Ex-post monitoring and efficacy assessment of Actions C1 – C7: monitoring conducted with the
same methodology of the ex-ante phase to evaluate the efficiency of interventions in terms of
numerical increase of populations and development of species monitoring protocols and habitat
management.

D7 Monitoring and assessment of the impact of the project.

E1 Dissemination and awareness raising activities - website, social page, leaflet, informative panels
among the 6 Management Bodies, press conferences (one at the beginning and a final one), videos,
environmental education in schools, involvement of stakeholders through local events, videos,
publication of guidelines and scientific articles.

E2 Networking - experience exchange with similar projects, visits in project site oriented to potentially
interested managers.

E3 Replicability/Transferability Strategy – activities for the replicability and transferability of the
project: organisation of a Summer School, organisation of Formative Stages, publication of specific
guidelines for farmers and development of a conclusive replicability analysis.

F1 Administrative, technical and financial Project Management, and filling in of the indicators table

F2 After-LIFE Plan

F3 Audit

Quantified expected results and impacts

The expected results are:

Increase of P. f. insubricus specimens up to 3000, with an increment of 2,627% compared to the 2018
baseline (Report Habitats Directive, art. 17); realization of 11 new translocation areas inside 6 Natura
2000 sites and restocking of 46 existing areas inside 8 Natura 2000 sites; recover of 3 extinct
populations; increase of genetic variability in single populations and reduction of inbreeding
phenomena given by genetic drift and bottlenecks; creation of new breeding sites (stepping-stone) to
reduce the distance between populations; creation of n. 16 new wetlands, restoration of n. 59 wetlands
for a total of n. 75 interventions (Actions C1-C6); control and removal of invasive species (e.g.
Procambarus clarki) to decrease the predatory pressure in 2 Nature 2000 sites: IT1110035 and
IT1110021; involvement of at least 60 farmers in the management and long-term conservation of the
target species; constitution of a task-force of 100 volunteers for monitoring and supervision activities in
favour of the target species; development and publication of a guideline and a national strategy for the
conservation of the species and their formal adoption from ISPRA (series "Manuals and Guidelines").

Dissemination of project results: regularly updated website and social media pages; 14 notice boards
installed and 8 roll-ups realised, 5 video clips, 1 documentary, n. 5000 informative flyers in Italian and
n. 500 in English; n. 5000 didactive brochures; n. 10000 copies of the Final Technical Publication;
production of project gadgets (n. 1000 t-shirts, n. 6000 canvas bags, n. 6000 hats, n. 300 USB pens, n.
1000 posters, n. 1000 stickers); digital didactive materials available online and activities of
environmental education with local schools implemented; 12 local events; 2 press conferences and 30
articles for press release. Target - local community: n. 300 people and n. 5000 students.
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Increase of awareness among citizens and stakeholders on the conservation of P. fuscus insubricus and
other amphibians sharing the same habitat, included in Annexes II and IV of the Habitat Directive
(Triturus carnifex, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana latastei; Rana lessonae) and
wetlands (50000 people reached thanks to social media pages and website, 3000 students, 500
stakeholders, 150 science researchers and head officers involved in territory management).

For the replicability of the project: spread out of a transferability strategy – guidelines for farmers
(50pp.), networking with similar LIFE projects (at least 4), organisation of Summer School (1 edition for
20 students) and Formative Stages (2 editions/8-10 people each), training of junior herpetologists (at
least 4) and volunteers, networking with UNESCO MAB, elaboration of a conclusive replicability
analysis.

Sustainability of the Project Results

The foreseen conservation actions are extraordinary interventions, identified after a thorough and
extensive study regarding all the areas of the 7 Management Bodies beneficiary of the project, which
allowed to map each station where it is urgent, important or advisable to intervene.

The identification of every single site has been carried out on the basis of two criteria: priority of
intervention to avoid local species extinction or to improve the conservative status; availability of
public or private areas where it is realistic to purchase or submit long-time agreements in order to
improve Natura 2000 Network.

At the end of the project the beneficiaries will commit to the settlement of a new intervention plan,
based on the project results, to prioritize further conservation actions on habitat and species.

This plan will include necessary periodical repopulation activities, based on the methodology and tools
pointed out during the project, according to the national strategy defined and adopted by ISPRA within
the end of the project. The management of adequate habitats and of their relative ecological
connections, together with further interventions of translocation and restocking of new individuals, will
be implemented after the end of the project to ensure the maintenance and the increase of
conservation results, through volunteers’ and students’ activities in application of the guidelines and
the protocols defined within the project.

Actions of ordinary maintenance in project sites will be guaranteed by the public bodies, beneficiaries
of the project, through a written agreement indicating the responsibility figures, the budget and the
actors of those actions.

The After-LIFE plan will define the future maintenance actions, the planning and its costs. Each project
beneficiary body will guarantee its implementation.

The ordinary management in project areas will have lower costs than extraordinary interventions
(concrete actions) and it will be carried out by beneficiaries through their own budgets or other funds
(regional programmes, bank foundations, private sponsors).

At the end of the project the beneficiaries will ensure the prosecution of monitoring activities of target
species and the control of invasive species thanks to: ecological guards; rangers; university
apprentices, students for work experience and Civil Service (as foreseen by the Italian legislation).

The website and social networks will be updated by beneficiaries to increase public awareness on
project topics and post-LIFE activities.

Dissemination and communication activities will be carried out thanks to the beneficiaries’ ordinary
budget.

Is your project significantly climate-related? XYes No

The proposal addresses the following project topic(s)

• Improvement of the conservation status of habitat types or species of Community Interest under the
EU Birds and Habitats directives, targeting Natura 2000 sites proposed or designated for these habitat
types or species.

• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species of Community
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Interest, provided, their status is not 'favourable/secure and not declining' or 'unknown' according to
the most recent overall assessments that Member States have provided at the relevant geographic
level according to Article 17 of the Habitats Directive or to the most recent assessments according to
Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.

Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s)

The proposal aims to improve the conservation status of Pelobates fuscus insubricus* in 14 Natura
2000 sites, at various degrees of overlapping. Therefore, according to the LIFE Multiannual work-
programme 2018-2020 the proposal falls under the topic “Improvement of the conservation status of
habitat types or species of community Interest under the EU Birds and Habitats directives, targeting
Natura 2000 sites proposed or designated for these habitat types or species”. In particular, the
objective of the project is the increase of P. f. insubricus specimens of 2,627% compared to the
baseline of 2018.

Furthermore, the proposal aims at implementing actions foreseen in the relevant Prioritised Action
Framework (PAF) (see Declaration of support of Regione Lombardia and Regione Piemonte).

The proposal aims at implementing the conservation status of Pelobate fuscus insubricus*, that is
critical due to rapid decline and populations below minimum viable population size (Eusebio Bergò et
al., 2011), in accordance with the Italian III-Report ex-Art. 17 for the Continental Region.

What are the Project Partnership details for the Project

CB TICINO, as specified in FormA2, is the Beneficiary with more experience in LIFE Nature
projects, with the role of both CB (LIFE15 NAT/IT/000989) and AB (LIFE16 NAT/IT/000644, LIFE11
NAT/IT/000188, LIFE18 NAT/IT/000803). As CB, it will coordinate the administrative and managerial
actions of the project (A1, A2, F1 ed F2) and the technical actions with a cross-cutting impact on the
entire project area (A3, A4, A5, A7, A8). It is responsible for Action B1 of land purchasing since it is the
Beneficiary with the largest investment; it is responsible of Actions C1-D1 that will take place in its
territory (IT2010009, IT2010011) and it has a main role in the organisation of activities of Action E3
(Replicability/transferability) due to its widely developed institutional network (participation to previous
European projects and inclusion in the international network of MAB UNESCO). Ticino participates and
implements activities in the other two actions of dissemination and networking (E1 and E2).

ABs PINETA, ASTIGIANO, POTORINO, TICINOLM and CMTorino are all Public Bodies responsible for
the management of sites in the project area; they are involved in every action and they are individually
responsible for the actions to be implemented in their own territories: AB TicinoLM is responsible for
Actions C2-D2 involving site IT1150001; AB Pineta for Actions C3-D3, in site IT2020007; AB Astigiano
for Actions C4-D4 in site IT1170003; AB PoTorino for Actions C5-D5 in sites IT1110019, IT1110025,
IT1110050, IT1120013, IT1130004; AB CMTorino for Actions C6-D6 in sites IT1110021, IT1110035,
IT1110047, IT1110063.

AB ELEADE is responsible for Actions A6 and C7, and it participates with a fundamental role in all
monitoring Actions (D1 to D6). ELEADE is a co-operative society whose associates have a pluriannual
experience in herpetological conservation and they have been collaborating for about 15 years with
several Protected Areas Management Bodies involved in the project partnership. Two of the associates,
P. Bergò and D. Sceglie, contributed to the drafting of the ‘Manual for monitoring of species and
habitats of community interest (Directive 92/42/CEE) in Italy: animal species’ (Eusebio Bergò & Seglie,
2016 in: StochF., Genovesi P. 2016). They have already successfully tested the breeding techniques of
Action C7 and, at the preparatory stage, they have carried out a feasibility study for the interventions
(Actions C1 to C6) in the project area, allowing the precise localisation of the sites.

AB IDECO is responsible for Action E1 and it has a fundamental role in Action F1. It has a twenty-year
experience in the management of several LIFE Nature projects (see Form A5) for which it took care of
communication, of the realisation of dissemination products (Final Technical Reports, leaflets, didactic
books, etc.) and of the drafting of contents for website and social medias.

The CB has transmitted an application for funding to Fondazione Cariplo and SNAM Gas.

Expected risks and constraints related to project implementation and mitigation strategy

Risks associated with Actions A2, B1 regard the possibility of delays in the definition of agreements on
the long-term availability and on the purchasing of land. To mitigate them, preventive contacts with
landowners have been formalized (A8 Form); during the project all relevant subjects will be involved
and agreements for a twenty-year commitment to the conservation of the target species will be
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arranged.

Action A4 could be undermined by delays in the obtainment of necessary authorizations. To overcome
the hurdle a ‘conference of services’ for the approval of executive plans by relevant bodies has been
predisposed. A4 will benefit from it in terms of increased simplification and rapidity. The obtainment of
authorizations for the management of Natura sites is also granted by the commitment of Piedmont and
Lombardy Regions in the project elaboration phase (A8 Forms).

Ex-ante monitoring (A6) is a complex activity with a limited time window (February to August) and
numerous sites to be investigated. The mitigation strategy consists of specific training activities (A7)
that will adequately prepare the herpetologists and define the monitoring protocols for the selected
sites. Actions D1-D6 are also undermined by the times for the implementation of interventions and by
the possible insufficiency of data for post-interventions evaluations. Mitigation consists in the precise
planning of Actions C1-C7 and in the prevision of supplementary days for monitoring activities. 

Risks and constraints in the carrying out of Actions C1-C7 include potential delays due to adverse
weather conditions, vandalism and the permanence of inadequacy for the creation of breeding sites.
Adverse weather conditions will be dealt with thanks to the possibility of rescheduling without
compromising the effectiveness. Risks of vandalism and inadequacy can be mitigated through
monitoring activities, that will allow for a punctual identification of threats and contextual
countermeasures.

Actions E1, E2, E3 can be threatened by scarce participation of the targeted subjects. The risk is
mitigated by the prevision of a wide range of means/platforms to involve relevant stakeholders, and by
a specific strategy (E3) aimed at multiplying the impact of the project.

Risks related to Action F1 regard the width of the partnership and the extensiveness of the project
activities. The experience of all associated beneficiaries in the carrying out and management of
European projects minimizes these risks.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Mulino Vecchio

Surface area (ha): 427.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110050

Other protection status according to national or regional legislation:

Area protetta regionale (Riserva naturale speciale del Mulino Vecchio); L. R. 17 aprile 1990, n. 28

Main land uses and ownership status of the project area:

Il Sito è occupato da: ambienti forestali, ambienti delle acque correnti e ambienti agricoli (seminativi e
pioppeti).

Proprietà pubblica: 10%

Proprietà privata: 90%

Scientific description of project area:

Il Sito è collocato lungo le sponde della Dora Baltea, nelle province di Torino e Vercelli, comuni di
Cigliano, Mazzè, Rondissone, Saluggia, Villareggia.

Nel sito sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario:
9160 - Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari, che occupa una superficie di 65 ha
91F0 - Boschi misti della pianura alluvionale, che occupa una superficie di 26.3 ha
91E0* - Boschi ripari, che occupa una superficie di 14.08 ha ed è rappresentato da dai saliceti di salice
bianco (Salix alba) e da pioppeti di pioppo nero (Populus nigra) e, in un'area discosta dalla sponda
fluviale, su suoli a carattere idromorfo, da un lembo di alneto di ontano nero (Alnus glutinosa) con
frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e ontano bianco (Alnus incana), che qui si trova a quota
particolarmente bassa.
3270 - Vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti, che occupa una
superficie di 4.14 ha
6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota, che occupa una superficie di 4.14 ha

Di seguito le specie di invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Unio elongatulus

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Barbo italico (Barbus plebejus)
Cobite italiano (Cobitis bilineata)
Vairone (Telestes muticellus)
Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)
Scazzone (Cottus gobio)
Trota marmorata (Salmo marmoratus)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva
92/43/CEE:
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Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rana agile (Rana dalmatina)
Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)
Biacco (Hierophis (Coluber) viridiflavus)
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
Lucertola campestre (Podarcis sicula)

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso II della Direttiva 92/43/EEC:
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Garzetta (Egretta garzetta)
Airone bianco maggiore (Ardea alba)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos maior)
Picchio rosso minore (Dendrocopos minor)
Picchio nero (Dryocopus martius)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Nella ZSC non sono noti dati di presenza di Pelobate fosco insubrico, tuttavia non si possono escludere
in quanto quest’area non è stata mai indagata a differenza delle numerose ricerche condotte lungo il
tratto della Dora Baltea più a valle (Eusebio Bergò, 2016a; 2016b), fino alla confluenza col Po (Seglie,
2014; Seglie, 2016). Esplorazioni territoriali svolte nel 2019 in supporto alle fasi di predisposizione del
progetto LIFE hanno però permesso di identificare habitat perifluviali particolarmente idoneo al
Pelobate. La ZSC, inoltre, risulta di estrema importanza per il corridoio ecologico della specie lungo la
Dora Baltea perché si trova tra la ZSC IT1120013, dove la specie è stata recentemente confermata
(Eusebio Bergò, 2016a) e il dato storico di Vische (Acotto & Seglie, 2009), dove ora la specie è
considerata estinta. Inoltre, la ZSC IT1110050 del Mulino Vecchio funge da raccordo fra le popolazioni
superstiti della Dora Baltea ancora presenti nella ZSC IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea) e
quelle dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea a cui appartengono le quattro ZSC IT1130004, IT1110021,
IT1110047 e IT1110063 di seguito descritte.

Page 10 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110050 - Mulino VecchioName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Sorgenti del Rio Capricciosa

Surface area (ha): 76.000

Surface description:
Area d’intervento in due ZSC nel territorio del Parco Lombardo del Ticino

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT2010009

Other protection status according to national or regional legislation:

Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (L.R. n.2 del 9/1/1974); Parco Naturale della Valle del
Ticino L.R. n. 31 del 12/12/2002; UNESCO Biosphere Reserve “Valle del Ticino” nel 2002; Disposizioni
per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione (L.R. 10/2008); Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale: la raccolta funghi
(L.R. 31/2008).

Main land uses and ownership status of the project area:

Il SIC è occupato per il 97,62% da Boschi (Boschi misti a densità media e alta quasi prevalentemente
rispetto a rispetto ai boschi a densità bassa) e per il 2,38% da Prati permanenti in assenza di specie
arboree e arbustive.

l sito è per la maggior parte di proprietà privata, fatta eccezione per un mappale acquistato
recentemente dal Parco del Ticino (area umida) e alcuni terreni boscati di proprietà della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Scientific description of project area:

Il SIC ha una superficie di 76 ha e ricade interamente all'interno del Comune di Sesto Calende della cui
superficie comunale occupa il 3%; inoltre, e collocato all'interno del Parco Lombardo della Valle del
Ticino di cui occupa una superficie pari a circa 0,08%. Il SIC e incluso nell'elenco dei Siti di Importanza
Comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

Nel sito sono presenti 2 habitat d’interesse comunitario:

9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose su una superficie del 17%, con Quercus robur,
fortemente degradato e attribuibile solo potenzialmente al querceto: la presenza di farnia è scarsa e
limitata a individui spesso deperienti, frammisti a castagno (Castanea sativa) e pino silvestre (Pinus
sylvestris). Diffusi e in rapida espansione sono i consorzi misti con le forestali esotiche, come la robinia
(Robinia pseudacacia), la quercia rossa (Quercus rubra) e soprattutto il ciliegio tardivo (Prunus
serotina). La specie caratteristica dell'habitat (Quercus robur), presente con radi individui spesso
ammalorati, risulta fortemente penalizzata dagli interventi selvicolturali adottati, sicuramente non
idonei a favorirne la rinnovazione. Lo stato di conservazione è nel complesso cattivo e non favorevole.

91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior principalmente lungo il Rio
Capricciosa ed ai margini dei prati umidi su una superficie del 9%. Occupano anche delle superfici
abbastanza estese nelle zone di piano in cui il rio divaga formando piccole vallecole e solchi nel
terreno; si tratta di boschi radi e piuttosto adulti con presenza sia di ceppaie che di singole piante.
Scarsa è la presenza di altre specie arboree, ad eccezione di qualche isolato esemplare di farnia, anche
di grandi dimensioni, mentre sono presenti individui di Prunus serotina nel piano inferiore, attualmente
dominato. Lo stato di conservazione è nel complesso inadeguato e non favorevole.
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La denominazione di SIC e stata assegnata in virtù della presenza del Rio Capricciosa nei pressi del
quale vegetano formazioni di interesse comunitario, in particolare gli ontaneti (boschi ad ontano nero,
Alnus glutinosa), di grande interesse anche perché posti a notevole altitudine rispetto ad altre
situazioni similari presenti nel parco; inoltre la presenza di altri tipi di habitat oltre al bosco, come aree
a vegetazione erbacea caratteristica di zone umide, e prati stabili, rendono l’area interessante dal
punto di vista della biodiversità. Meritevole di tutela e anche la rara felce Osmunda regalis, qui
presente e già protetta dalle leggi regionali.

Attualmente il Formulario Standard del Sito non prevede la presenza di specie vegetazionali inserite
nell’allegato II della Dir 92/43/CEE.

Di seguito le specie di avifauna inserite nel FS (ultima versione aggiornata al luglio 2007) elencate
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: D.
Martin Pescatore (Alcedo atthis) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: D.

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili inserite nel formulario standard Natura 2000 (ultima
versione aggiornata al luglio 2007), elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Tritone crestato (Triturus carnifex) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito: B C B

Di seguito sono elencate le specie di pesci elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE inserite nel
formulario standard Natura 2000 (ultima versione aggiornata al luglio 2007):
Vairone occidentale (Leuciscus souffia) - Popolazione Stanziale/Migratoria: C - Popolazione: C -
Valutazione Sito: B C B

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C -
Valutazione Sito: B C C
Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C -
Valutazione Sito: B C C
Cervo volante (Lucanus cervus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito: B C C

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

A seguito dei risultati delle indagini svolte presso il SIC “Paludi di Arsago” IT2010011, descritte nel
relativo paragrafo, l’Ente Parco Lombardo della valle del Ticino ha ritenuto interessante verificare la
possibile presenza di altre popolazioni ancora sconosciute, anche esternamente al territorio della Rete
Natura 2000. Tale ipotesi aveva trovato riscontro già nella primavera 2014 con l’eccezionale scoperta
di due nuove stazioni di presenza del Pelobate fosco in comune di Gallarate. Pertanto, a partire dal
2014 le ricerche batracologiche si estesero alle aree limitrofe; l’area di studio, denominata come
Macro-area del Seprio, comprese due Siti della rete Natura 2000 ed una discreta parte del territorio
settentrionale dello stesso Parco; tra le aree indagate vi fu anche la ZSC IT2010009 - Sorgenti del Rio
Capricciosa (Eusebio Bergò et al., 2016).

Nonostante le indagini condotte in questo sito non portarono alla scoperta della specie nella ZSC,
consentirono altresì di effettuare una caratterizzazione dal punto di vista batracologico ed ambientale,
identificando habitat idonei anche per il pelobate fosco (simili per caratteristiche a quelli delle Paludi di
Arsago che ospitano la metapopolazione più importante d’Italia) per la presenza di zone umide vocate
che tuttavia potrebbero essere migliorate ed incrementate tramite interventi di ripristino ambientali.

Poiché sono stati in seguito eseguiti interventi specifici per il miglioramento di alcune delle aree umide
presenti, mentre sono attualmente in fase di progettazione, e quindi di prossima realizzazione,
interventi per la formazione di nuove aree umide, attuati dall’Ente Parco, questo sito è stato valutato
idoneo per lo svolgimento di future azioni di reintroduzione attuabili nell’ambito del progetto LIFE.
Infine, la posizione limitrofa ai nuclei popolazionali di Arsago, renderebbe tale ZSC importante per la
rete ecologica regionale e permetterebbe un ampliamento verso nord dell’areale del Pelobate fosco.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT2010009_Sorgenti del Rio CapricciosaName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Stagni di Poirino - Favari

Surface area (ha): 1,845.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110035

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

La superficie complessiva è di 1850 ha circa, quasi completamente occupata da attività agricole di
pieno campo (80%) e di orticoltura sotto serra (1%); le residue superfici sono prevalentemente
occupate da pioppicoltura (15%). Piccole superfici talora non individuabili in cartografia sono occupate
da residui colturali a bosco e di zone umide.

Proprietà pubblica: 68%
Proprietà privata: 22%

Scientific description of project area:

Il Sito Stagni di Poirino-Favari comprende una vasta area di 1845 ettari situata a sud-est della collina di
Torino, fra i comuni di Santena, Poirino e Villastellone.

Nel Sito gli habitat naturali o seminaturali sono praticamente assenti e pertanto non sono presenti
ambienti elencati nell’All. I della Direttiva Habitat.

All’interno del Sito non è presente alcuna specie vegetale di interesse comunitario.

Vengono di seguito riportate le specie di lepidotteri appartenenti all’All. II e IV della Direttiva Habitat:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Vengono di seguito riportate le specie di anfibi appartenenti all’All. II e IV della Direttiva Habitat:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rana Lataste (Rana latastei)

Vengono di seguito riportate le specie di anfibi appartenenti all’All. I della Direttiva Uccelli:
Averla piccola (Lanius collurio)
Tarabusino (Ixobrychus minutus)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Garzetta (Egretta garzetta)
Airone rosso (Ardea purpurea)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
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Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Il nucleo della ZSC IT1110035 Stagni di Poirino-Favari, situato poco a sud di Torino, è stato oggetto di
concrete iniziative di conservazione dal 1998 grazie a un progetto LIFE che ha permesso il ripristino
dello stagno di Cascina Bellezza. Negli anni ‘80-’90 la specie era diffusa su un’area di quasi 2 ettari
(Carisio et al., 2014). Allo stato attuale la presenza della specie è stata confermata unicamente in due
stazioni (Cascina Lai e Cascina Bellezza), mentre fino a non molti anni fa era ancora presente un nucleo
presso Tetti Elia. Nella ZSC, dal 2002, l’Associazione Natura Cascina Bellezza ONLUS gestisce tre stagni
ove era accertata la presenza del Pelobate: Cascina Lai, Tetti Elia e Cascina Bellezza.

- La popolazione di Pelobate di Cascina Bellezza è monitorata con continuità dal 2005 utilizzando il
sistema barriera e trappole a caduta (Seglie et al., 2019). La popolazione, nonostante le azioni di
conservazione attuate annualmente dall’associazione, è passata negli ultimi 5 anni da 53 individui nel
2015 a solo 17 nel 2019 (Seglie et al., 2019), dopo aver raggiunto negli anni più favorevoli (2012)
picchi di 151 esemplari adulti.

In risposta al costante calo della popolazione di Cascina Bellezza testimoniato dai risultati del
monitoraggio annuale, l’Associazione ha intrapreso numerose azioni di tutela che fin’ora hanno
impedito la scomparsa della popolazione (Sindaco et al., 2013).

- Presso lo stagno di Cascina Lai, grazie agli interventi di allevamento in semi-cattività delle larve
(Sindaco et al., 2013), è presente quella che al momento è la popolazione più abbondante della ZSC:
nel 2019 su un tratto di barriera parziale sono stati catturati 107 individui (Seglie et al., 2019).

- A tetti Elia, dove nel 2008 il Pelobate fosco risultava presente con una popolazione abbondante (70
esemplari catturati con barriere parziali, Gruppo Monitoraggio Pelobates, 2009), la specie sembra
completamente estinta in quanto non vi sono state più conferme successive al 2009 (Seglie et al.,
2019).

Le principali minacce identificate nella ZSC sono state: 1) scomparsa delle zone umide, 2)
trasformazione dei siti riproduttivi in allevamento ittico, 3) prolungata siccità, 4) comparsa di ittiofauna
e astacofauna alloctone, 5) forte predazione naturale sulle larve.

In particolare, per i due siti di presenza oggetto di intervento, le problematiche principali riscontrate
sono: 1) colonizzazione da parte di ittiofauna e astacofauna (principalmente alloctona); 2) perdita di
vocazionalità dei siti riproduttivi per naturale evoluzione ecologica (eccessivo ombreggiamento,
aumento dei fenomeni di competizione e predazione).

Nonostante le numerose criticità, la ZSC riveste una elevata importanza per il Pelobate fosco insubrico
per la presenza di uno dei nuclei storici e perché costituisce la stazione più occidentale della specie.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110035 - Stagni di Poirino-FavariName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Baraccone (Confluenza Po – Dora Baltea)

Surface area (ha): 1,573.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110019

Other protection status according to national or regional legislation:

Area protetta regionale (Riserva naturale speciale della confluenza della Dora Baltea o del Baraccone)

Main land uses and ownership status of the project area:

Forte impronta antropica, con 60% della superficie occupata da pioppeti, seminativi e coltivi
abbandonati.

Proprietà pubblica: 57%

Proprietà privata: 43%

Scientific description of project area:

Il Sito si estende nei comuni di Brusasco, Cavagnolo, Crescentino, Lauriano, Monteu Da Po, San
Sebastiano Da Po, Verolengo, Verrua Savoia (province di Torino e Vercelli).

Nel Sito sono presenti 7 habitat di interesse comunitario:
91F0 – Boschi misti della pianura alluvionale, 3.7 ha
9160 – Querco-carpineto di alta pianura e degli impluvi collinari, 9.44 ha
91E0 – Formazioni boschive riparie a salice bianco (Salix alba), pioppo nero (Populus nigra) e pioppo
bianco (Populus alba), 214.06 ha.
3240 – Saliceti arbustivi ripari, 283.32 ha
3270 – Vegetazione dei banchi fangosi fluviali
3260 – Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica, 0.5 ha
6510 – Prati stabili da sfalcio di bassa quota, 33.05 ha

Vengono di seguito riportate le specie di lepidotteri appartenenti all’All. II e IV della Direttiva Habitat:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Vairone (Telestes muticellus)
Cobite italiano (Cobitis bilineata)
Barbo italico (Barbus plebejus)
Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)
Scazzone (Cottus gobio)
Trota marmorata (Salmo marmoratus)
Barbo mediterraneo (Barbus meridionalis)
Lasca (Chondrostoma genei)
Savetta (Chondrostoma soetta)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva
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92/43/CEE:
Raganella (Hyla intermedia)
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rana agile (Rana dalmatina)
Rana di Lessona (Rana lessonae)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)
Rana Lataste (Rana latastei)
Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)
Biacco (Hierophis (Coluber) viridiflavus)
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso II della Direttiva 92/43/EEC:
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Tuffetto comune (Tachybaptus ruficollis)
Mestolone comune (Anas clypeata)
Alzavola (Anas Crecca)
Canapiglia (Anas strepera)
Fischione (Anas penelope)
Marzaiola (Anas querquedula)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)
Tarabusino (Ixobrychus minutus)
Moretta (Aythya fuligula)
Moriglione (Aythya ferina)
Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Falco pescatore (Pandion haliaetus)
Nibbio bruno (Milvus migrans)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Lodolaio euroasiatico (Falco subbuteo)
Sterna comune (Sterna hirundo)
Fraticello (Sterna albifrons)
Occhione comune (Burhinus oedicnemus)
Gru cenerina (Grus grus)
Averla piccola (Lanius collurio)
Combattente (Philomachus pugnax)
Tringa glareola (Tringa glareol)
Piro-piro culbianco (Tringa ochropus)
Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)
Rondine riparia (Riparia riparia)

Di seguito sono elencate le specie di mammiferi elencati nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Moscardino (Muscardinus avellanarius)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Per la ZSC del Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea) non vi sono dati di presenza recenti per il
Pelobate; il dato storico di presenza più vicino è quello di Settimo Torinese (Tortonese, 1942) che
insieme agli altri dati storici di presenza lungo il Po (Casalgrasso - Tortonese, 1942) e alla recente
conferma per il Po morto di Carignano (Fazio & Canalis, 2009), testimoniano come tale fiume
costituisse un habitat di presenza del Pelobate fosco insubrico, specie ben adatta agli ambienti fluviali.

L’assenza di conferme nella ZSC non è imputabile ad un difetto di campionamento in quanto le
ricerche batracologiche nel sito sono state alquanto capillari (Seglie, 2014; Seglie, 2016); proprio le
indagini effettuate, però, hanno evidenziato come la ZSC sia potenzialmente idonea al ripristino di zone
umide vocate per il Pelobate fosco, per la ricchezza di acqua (risorgive, laghetti e lanche), la presenza
di un mosaico di ambienti terrestri abbastanza variegato, e un substrato sabbioso-ciottloso idoneo alla
vita fossoria di Pelobates fuscus insubricus. Il sito, infine, è localizzato in un punto chiave per la rete
ecologica regionale in quanto si trova alla confluenza di due corsi idrici (il Po e la Dora Baltea), lungo i
quali sono presenti altre ZSC di presenza della specie e/o oggetto di interventi nel presente LIFE
(IT1110025, IT1110050, IT1120013).
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110019 - BaracconeName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Pineta Pedemontana di Appiano Gentile

Surface area (ha): 220.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT2020007

Other protection status according to national or regional legislation:

Parco Naturale L.R. n.12 del 07/04/2008.

 

Main land uses and ownership status of the project area:

Il SIC è occupato per il 18,60% da Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee, habitat
caratteristico dell’alta pianura lombarda ed al limite dell’areale corologico di diffusione in questo
settore dell’Europa; per il 42,80% da Foreste di caducifoglie e per il 38,60% da Foreste miste.

Proprietà pubblica: 30 ettari; proprietà privata: 190 ettari.

Scientific description of project area:

Il territorio del SIC interessa un’area centrale al Parco riguardante una zona di area di 220 ha (4,5% del
territorio del Parco) in Comune di Castelnuovo Bozzente, Tradate e in piccola parte Appiano Gentile,
comprendente alcune zone forestali diversificate ed interessanti dal punto di vista ecologico. Il
territorio del SIC si trova quindi per il 60% in provincia di Varese e il 40% in provincia di Como. Il Parco
Pineta è proprietario di una superficie del SIC pari a 30 ha corrispondente al 13,6% del totale,
decisamente significativa dal punto di vista ambientale. Tale situazione è una condizione iniziale
favorevole per le possibilità di salvaguardia e gestione degli habitat presenti nell’area.

Nel sito sono presenti 4 habitat d’interesse comunitario:

9260 - Boschi di Castanea sativa, acidofili dominati da castagno che, nel SIC in oggetto, sono
principalmente trattati a ceduo. Localizzati da nord a sud del SIC sui versanti di raccordo tra fondovalle
e pianalti e sui pianalti stessi. Pur essendo il castagno specie facente parte da tempi storici del bosco
misto delle aree basso montane e collinari della zona alpina, nella sua coltura monospecifica, indotta
dall’uomo ed attualmente presente nell’area di studio, l’essenza forestale ha sostituito i querco-
carpineti inquadrabili nell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum roboris e la loro variante
con rovere delle scarpate tendenzialmente più acidofila, con la sola eccezione di non occupare le aree
fondovallive pianeggianti o i pianalti, con suoli più argillosi, per evitare situazioni di ristagno idrico. In
particolare, la cenosi conserva le specie caratteristiche dell’associazione di cui si è detto come Quercus
robur, Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum e Galeopsis pubescens. L’associazione, nelle unità
superiori, è poi inquadrabile nell'alleanza Carpinion (specie caratteristiche Prunus avium, Carex
umbrosa, Festuca heterophylla) e secondariamente nell’alleanza Quercion roboris. Tra le specie
attribuibili all’alleanza Quercion roboris si trovano piuttosto frequentemente Viola riviniana e
Melampyrum pratense nella subspecie vulgatum. Le condizioni di localizzata scarsa densità dei
popolamenti e di buona termofilia sono poi evidenziate dalla presenza di specie caratteristiche delle
unità fitosociologiche che definiscono gli arbusteti termofili ed eliofili a rosacee arbustive come le
specie caratteristiche dell'alleanza Pruno-Rubion e quelle dell’ordine Prunetalia.
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9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli. In tutto il SIC,
con distribuzione uniforme ma con maggior frequenza verso nord, dato che tale area del SIC è meno
alterata dall’introduzione del castagno da parte dell’uomo. L’habitat in oggetto può essere distinto in
due situazioni vegetazionali: querceti tipici dell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum
roboris; querceti acidofili, principalmente con rovere, delle scarpate acidofile e dei pianalti mesoxerofili.

I querceti tipici dell’associazione del Polygonato multiflori - Quercetum roboris riguardano i querco-
carpineti d’impluvio, delle piane fondovallive lungo i rii, dei bassi versanti e dei terrazzi mesofili posti
lateralmente alle stesse piane fondovallive; tutte stazioni caratterizzate da condizioni ecologiche di
mesofilia. La vegetazione è caratterizzata dalla presenza di Quercus robur, Convallaria majalis,
Polygonatum multiflorum, Galeopsis pubescens.

I querceti acidofili, principalmente con rovere, delle scarpate acidofile e dei pianalti più alterati
dall’erosione con condizioni di mesoxerofilia sono i boschi di quercia che occupano le scarpate e la
sommità di esse ed i pianalti più elevati rispetto ai fondivalle delle incisioni, dove le condizioni
ecologiche sono di maggior acidità (per lisciviazione delle basi verso il basso) e minor mesofilia.
All’interno degli habitat del SIC non si incontra un vero e proprio querceto acidofilo completamente
disgiunto dal querceto più mesofilo descritto al punto precedente ma insieme alle specie del
Polygonato multiflori - Quercetum roboris si incontrano elementi del Quercion roboris come
Melampyrum pratense ssp. vulgatum e Viola riviniana ad indicare l’influenza dei querceti di rovere
acidofili delle scarpate nel querco-carpineto del Polygonato multiflori grazie anche alla comparsa di
alcune specie prettamente indicatrici di acidità come Luzula nivea, Avenella flexuosa più raramente
Vaccinium mirtillus.

4030 - Lande secche europee acidofile dominate da Molinia arundinacea e Calluna vulgaris insieme a
molte altre specie a temperamento acidofilo come Potentilla erecta, Frangula alnus, Betula pendula. A
parte casi particolari la cenosi non si trova in condizioni di particolare tipicità all’interno del SIC dato
che spesso si presenta, per evoluzione verso cenosi forestali, come fase evolutiva terminale di
avanzata colonizzazione del bosco. La cenosi è principalmente ubicata sui pianalti più erosi e
degradati, con affioramenti argillosi e con condizioni di mesoxerofilia almeno in alcune stagioni.

Le Lande secche sono inquadrabili nell’associazione del Danthonio-Callunetum con presenza costante
di Calluna vulgaris e Danthonia decumbens. Ai livelli gerarchici superiori ci troviamo nell’ordine
Nardetalia con Carex pallescens e nella classe Nardo-Callunetea con la presenza di Potentilla erecta,
Luzula campestris, Luzula multiflora, Carex pallescens. La luminosità della cenosi (esclusività di specie
costruttrici erbacee od arbustive) e le buone condizioni termiche favoriscono lo sviluppo di elementi
dell’alleanza Pruno-Rubion come Rubus ulmifolius. Inoltre, trattandosi di fase variamente in evoluzione
verso le cenosi forestali acidofile a Quercus ss.pp., si incontrano vari elementi attribuibili all’alleanza
Quercion roboris come Melampyrum pratense, all’alleanza Fagion con Prenanthes purpurea. Come già
accennato, molto interessante, è la landa posta sotto la linea elettrica d’alta tensione che,
periodicamente gestita dall’Ente Parco attraverso opportuni sfalci, mantiene la sua particolare
caratteristica e tipicità. Le lande secche poste a nord di Cascina Villafranca sono, invece, molto meno
tipiche ed in avanzato stato d’evoluzione verso cenosi forestali.

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine, seppur di origine antropogena, è molto interessante
perché si presenta ricca di specie e di fioriture e rappresenta un habitat, i prati da sfalcio in coltura
tradizionale, che generalmente non è più riscontrabile sia per l’abbandono delle pratiche agricole in
zone marginali sia per l’espandersi dell’edilizia residenziale ed industriale. La cenosi è ubicata sui
grandi pianalti pseudopianeggianti o poco ondulati, scarsamente incisi, posti a nord del SIC (alta
pianura) soprattutto in situazioni dove la morfologia del pianalto stesso crea localizzati avvallamenti
con condizioni di mesofilia.

Si tratta dei prati da sfalcio in coltura tradizionale, da mesotrofici ad eutrofici (pingui), regolarmente
falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia
montana inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion.

Infatti, sono numerose le specie attribuibili a quest’ultima alleanza, tra cui: Holcus lanatus,
Arrhenatherum elatius, Galium album, Pimpinella major, Daucus carota, Lychnis flos-cuculi che ai livelli
gerarchici superiori sono completate dalle specie che caratterizzano l’ordine Arrhenatheretalia come
Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Achillea millefolium e la classe di
appartenenza Molinio-Arrhenatheretea (Ranunculus acris, Cerastium holosteoides, Vicia cracca, Rumex
acetosa, Plantago lanceolata, Trifolium pratense).

Di seguito le specie vegetali degli Allegati II e V della Direttiva Habitat rilevate nell’area del SIC:
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Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. (a moss)
Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia)

Vengono di seguito trattate le specie di invertebrati appartenenti all’All. II della Direttiva Habitat e
dell’All. I della Direttiva Uccelli:
Cervo volante (Lucanus cervus)
Cerambice della quercia o Capricorno maggiore (Cerambyx cerdo)

Vengono di seguito trattate le specie di anfibi appartenenti all’All. II della Direttiva Habitat e dell’All. I
della Direttiva Uccelli:
Tritone crestato (Triturus carnifex)

Nel SIC non sono state contattate specie di rettili di interesse comunitario individuate nell’All. II della
Direttiva Habitat.

Vengono di seguito trattate le specie dell’avifauna appartenenti all’All. II della Direttiva Habitat e
dell’All. I della Direttiva Uccelli:
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Nibbio bruno (Milvus migrans)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Picchio nero (Dryocopus martius)
Averla piccola (Lanius collurio)

Nel SIC non sono state rilevate specie di mammiferi di interesse comunitario indicate nell’All. II della
Direttiva Habitat.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La prima conferma della presenza del Pelobate fosco in quest’area è stata effettuata nel 1998 da A.
Pozzi (1998); il sito era costituito da un laghetto artificiale privato in comune di Oltrona San Mamette
(CO), dove la specie non è più stata confermata successivamente. Ricerche, svolte nel 2014 e nel
2016, hanno permesso di riconfermare la presenza del Pelobate col ritrovamento di un nuovo sito di
riproduzione situato al confine tra Appiano Gentile ed Oltrona San Mamette (Seglie et al., 2017).

L’unico sito di presenza (cod. PIN06) si trova a poche centinaia di metri dal laghetto artificiale privato
dove A. Pozzi trovò le larve di Pelobate fosco nel 1998. La zona umida, chiamata Laghetto del Rusun, è
costituita da una palude naturale molto estesa (circa 6000 mq), con una zona centrale più aperta,
inserita in un contesto boschivo; le aree marginali sono caratterizzate dalla presenza di baulature e
fossi che convergono verso la palude, alimentandola. Anche tale sito è di carattere temporaneo e
simile per tipologia alle zone umide presenti nel SIC Paludi di Arsago.

La zona umida è stata visitata solo in poche occasioni e pertanto non si hanno riscontri diretti
sull'entità della popolazione presente nell'area, ma il ritrovamento della specie già nel 1998 (Pozzi,
1998), la cattura di larve sia nel 2014 che nel 2016 e il probabile successo di metamorfosi del 2016
(Lorenzo Laddaga obs.) confermano la presenza di una popolazione riproduttiva. È da rilevare come,
però, la zona umida negli ultimi anni si è progressivamente interrata ed ombreggiata, e le osservazioni
effettuate negli ultimi anni indicano un successo riproduttivo solo parziale o nullo in alcune annate a
causa del prosciugamento precoce. L'area risulta interamente circondata da una fitta rete stradale che
potrebbe determinare l'isolamento della popolazione. Tale sito, di carattere temporaneo, è al momento
l'unica stazione di Pelobate fosco in quest'area; per il suo isolamento risulta particolarmente
vulnerabile e riveste un'enorme importanza per la rete ecologica regionale lombarda.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT2020007_PinetaName of the picture:

Page 24 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B2a

GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Lago di Bertignano e Stagni di Roppolo

Surface area (ha): 164.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1130004

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

L’uso del suolo è stato indagato per un’area maggiore della dimensione del sito stesso, sia con finalità
di proposta di ridelimitazione del sito sia individuando isole di maggior interesse per la presenza di
habitat o specie inserite negli allegati della Direttiva 92/43/CEE. In particolare, sono stati indagati circa
130 ha. Il Sito risulta per quasi metà occupato da cenosi boschive per una superficie complessiva di
54,5 ha, (42,8%). Gli ambienti agricoli contano per circa il 38%. Le zone umide, seppur di piccole
dimensioni (non raggiungono mai l’ettaro) sono abbastanza frequenti e sono le aree di maggior
interesse naturalistico del Sito. Le praterie, ancora utilizzate, complessivamente raggiungono il 3,5%
della superficie. Le aree urbanizzate e relative pertinenze contano per circa l’1,45%.

Proprietà pubblica: 94.414,718  m² (solo il lago)

Scientific description of project area:

Il Lago di Bertignano e gli stagni di Roppolo sono compresi nel territorio di due comuni, Viverone e
Roppolo, entrambi situati in un’area che si configura come punto di incontro fra tre province: la
provincia di Biella, quella di Torino e la provincia di Vercelli.

Nel Sito sono presenti 8 habitat di interesse comunitario:

9160 – Querco- carpineti di pianura e degli impluvi collinari basali, neutrofili, mesofili, del versante sud
delle Alpi. Con diffusione limitata, è un habitat con stato di conservazione che risente fortemente delle
attività antropiche, favorendo alcune specie, come Castanea sativa e Robinia pseudoacacia. La specie
prevalente è Quercus robur, accompagnata talvolta da Quercus petraea e Fraxinus excelsior, Prunus
avium e Acer pseudoplatanus. Il sottobosco è composto da uno strato arbustivo denso dove
predominano Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, mentre lo strato erbaceo rado e
discontinuo è caratterizzato da Dryopteris filix-mas, Hedera helix, Polygonatum multiflorum, Anemone
nemorosa. Da segnalare la presenza di Epimedium alpinum, specie rara in questo contesto.

9260 – Boschi di castagno. Tutte le superfici a castagneto, presentano, anche se con densità variabile,
riserve costituite da farnie, roveri e sporadicamente cerri di grosse dimensioni. Il sottobosco è povero e
risulta costituito da specie tendenzialmente acidofile, come Geranium nodosum, Polygonatum
multiflorum, Ruscus aculeatus, Luzula nivea, Teucrium scorodonia, Vaccinium myrtillus, Galeopsis
tetrahit: sono inoltre presenti Crataegus monogyna, Mespilus germanica, Tamus communis, Salvia
glutinosa. Da segnalare la presenza di Epimedium alpinum.

91E0* - Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco (Eventualmente con pioppi). Si
tratta di un ontaneto umido, in cui lo strato arboreo è costituito principalmente da Alnus glutinosa, cui
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si associano Populus alba, Salix alba, Fraxinus excelsior e Quercus robur, oltre a Salix cinerea nello
strato dominato, mentre gli strati arbustivo ed erbaceo risultano ricchi di specie igrofile quali Frangula
alnus, Scirpus sylvaticus, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Equisetum arvense, Cardamine
amara, Solanum dulcamara, Rorippa amphibia. Quando l’ontaneto risulta essere allagato invece, è
caratterizzato da un popolamento di Alnus glutinosa quasi monospecifico, con sporadici esemplari di
Fraxinus excelsior nello strato arboreo, mentre lo strato erbaceo risulta fisionomicamente dominato da
cespi di carici quali Carex elongata, Carex elata, Carex acutiformis, oltre a Lythrum salicaria, Lycopus
europaeus, Solanum dulcamara, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata, Dryopteris dilatata, che
contribuiscono ad arricchire il corteggio floristico di tale fitocenosi.

3150 – Laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e gelleggiante. Per quanto riguarda il Lago
di Bertignano, la presenza dell’habitat è esclusivamente allo stato potenziale, poiché allo stato attuale
non sono stati rilevati popolamenti acquatici sommersi né galleggianti, nonostante nel 2001 fosse stata
segnalata da Selvaggi (inedito) la presenza di popolamenti a Trapa natans. Lo stagno annesso al lago
presenta, nella zona centrale ed in alcune anse, vegetazione galleggiante costituita da popolamenti
monospecifici a Polygonum amphibium, alternati a giovani individui di Salix alba, che probabilmente
hanno colonizzato l’area umida durante una fase di notevole abbassamento del livello idrico.

3130 – Vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme, caratterizzato da vegetazione
perenne, acquatica o anfibia di piccola taglia, è stato rinvenuto lungo le sponde libere dall’acqua dello
stagno S. Vitale, per una fascia di larghezza di circa 3 metri. Tra le specie presenti si possono citare
Ludwigia palustris, Lythrum portula, Lindernia palustris, Lindernia dubia e l’epatica Riccia fluitans.

3270 – Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi, nei quali risultano dominanti Cyperus glomeratus,
Cyperus fuscus e Cyperus flavescens, accompagnati da Bidens frondosa, Polygonum lapathifolium,
Solidago gigantea.

6510 – Prati da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale. La presenza all’interno del Sito di superfici
ancora occupate da prati stabili da sfalcio in coltura tradizionale, floristicamente ricchi e riferibili
all’alleanza Arrhenatherion risulta di notevole valore paesaggistico nonché naturalistico ed economico-
produttivo. Elevata copertura e buona presenza di specie appartenenti alla famiglia delle leguminose
quali Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium repens, Medicago lupulina, oltre a specie
foraggere come Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Anthoxanthum odoratum
e altre come Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Silene vulgaris, Silene alba,
Centaurea nigrescens, Achillea millefolium, Leucanthemum gr. vulgare, Taraxacum officinale. Sono
inoltre state rinvenute facies più xeriche, principalmente su versanti collinari esposti a sud, a copertura
vegetale ridotta nelle quali, oltre alle specie tipiche sopra riportate, sono presenti Salvia pratensis,
Potentilla argentea, Rumex acetosella; non sono invece state rilevate penetrazioni di specie ascrivibili
all’ordine Molinietalia, indicatrici di condizioni di igrofilia.

Di seguito le specie vegetali incluse negli allegati II, IV e V, della Direttiva 92/43/CEE detta “Habitat”:
Lindernia palustris (Lindernia procumbens)
Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia)
Ruscus aculeatus

Di seguito le specie di anfibi incluse negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE detta “Habitat”:
Raganella (Hyla intermedia)
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)
Rana agile (Rana dalmatina)
Rana ibrida dei fossi (Rana esculenta)
Rana di Lessona (Rana lessonae)
Tritone crestato (Triturus carnifex)

Di seguito le specie di uccelli incluse nell’ allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
Picchio nero (Dryocopus martius)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Di seguito le specie di mammiferi chirotteri incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE Habitat:
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.
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I primi ritrovamenti di Pelobate fosco per l’area di Bertignano risalgono al 2005 e si riferiscono a due
maschi in canto nel 2005 in soli due stagni delle numerose zone umide presenti nella ZSC; tali scoperte
sono state il frutto delle ricerche condotte da Paolo Eusebio Bergò nell’ambito delle indagini faunistiche
per il piano di gestione della ZSC (WWF Piemonte, 2006, I.P.L.A., 2017b). Nonostante le ricerche
nell’area dei ritrovamenti siano proseguite anche per gli anni successivi, non si è mai avuta conferma
di riproduzione in tali siti e, a partire dal 2010, la presenza del Pelobate fosco non era più stata
riconfermata negli stagni originari. Nell’aprile del 2013 il ritrovamento casuale di una femmina di
Pelobate nei dintorni di cascina Valletto ha indirizzato gli sforzi di campionamento verso le vicine paludi
del monte Orsetto (precedentemente non indagate e a circa 800 m dalle stazioni di scoperta); tali
ricerche (svolte da Daniele Seglie e Paolo Eusebio Bergò) hanno permesso di identificare, col
ritrovamento di larve, tre nuovi siti di riproduzione contigui, che costituiscono anche il limite
altitudinale per la specie in Piemonte. Sempre nello stesso anno è stata riconfermata (unicamente
attraverso l’ascolto di alcuni maschi in canto) la presenza del Pelobate fosco in uno stagno (loc.
Purcarel) vicino alle zone umide dei primi ritrovamenti.

Allo stato attuale delle conoscenze, le uniche stazioni dove è stata accertata la riproduzione (presenza
di larve) è quindi la stazione del Monte Orsetto.

La ZSC è stata recentemente ampliata (2019) per ricomprendere le numerose aree umide presenti
all’esterno del perimetro originario e di conseguenza anche tutte le popolazioni di pelobate fosco nel
frattempo scoperte. Pur di minori dimensioni, la ZSC presenta caratteristiche ambientali simili alle aree
piemontesi e lombarde maggiormente vocate per il Pelobate fosco: si tratta, infatti, di una zona
morenica, ricca di ambienti temporanei, simili alle Paludi di Arsago, ZSC IT2010011 (che ospita la
principale metapopolazione d’Italia) e alle altre ZSC dell’anfiteatro morenico di Ivrea (IT1110047,
IT1110021, in cui ricadono la maggior parte dei siti riproduttivi piemontesi).
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1130004 - Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per
Roppolo

Name of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Boschi E Paludi Di Bellavista

Surface area (ha): 95.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110063

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprietà pubblica: 8.883 m²; proprietà privata:  939.011  m².

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Ivrea, Pavone Canavese.

Nel sito sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario:
9160 - Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari
91E0* - Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi
9260 - Castagneti
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota

Nessuna specie vegetale degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat è riportata per il Sito.

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo)
Cervo volante (Lucanus cervus)

Nessuna specie di anfibi degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat è riportata per il Sito.

Nessuna specie di mammiferi degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat è riportata per il Sito.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus non è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Anche se di piccole dimensioni, tale ZSC è sempre stata considerata potenzialmente idonea alla
presenza del Pelobate fosco per la sua vicinanza alle stazioni note del Laghi d’Ivrea e per le
caratteristiche ambientali del tutto paragonabili a quelle delle limitrofe ZSC IT1110021 e IT1110047
(dove la specie è presente). Per questa ragione, l’area è stata oggetto, negli ultimi dieci anni, di rilievi
qualitativi volti alla conferma della presenza della specie (Paolo Eusebio Bergò e Daniele Seglie, pers.
comm.), che però hanno dato esito negativo.

Pur non numerosissime, le zone umide presenti sono alquanto estese e appaiono particolarmente
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vocate alla specie. Previa realizzazione di interventi di parziale miglioramento e ripristino dei siti di
riproduzione presenti, la ZSC risulta ottimale per la costituzione di una nuova popolazione di Pelobate
fosco, situata tre due ZSC di presenza confermata (IT1110021 e IT1110047).

Page 30 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110063 - Boschi e Paludi di BellavistaName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Laghi di Ivrea

Surface area (ha): 1,705.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110021

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprietà pubblica: 1'595'901 m²

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Borgofranco d’Ivrea, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Ivrea, Montalto Dora.

Nel sito sono presenti 10 habitat d’interesse comunitario:
9180 - Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d’impluvio compresi i querco tiglieti
91E0* - Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi
6210 - Praterie erbose secche a Bromus erectus che ospitano orchidee   rare   nel   Piemonte  
settentrionale come Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera rubra, Orchis   morio, Orchis  
papilionacea, Platanthera bifolia
9260 - Castagneti
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
7210 - Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni igrofile artico alpine
3240, 3270 - Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti
3260 - Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica
6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota

Di seguito sono elencate le specie di vegetali elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Giunchina della Carniola (Eleocharis carniolica)
Gladiolo palustre (Gladiolus palustris)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva
92/43/CEE:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rana Lataste (Rana latastei)
Rana di Lessona (Rana lessonae)

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Falena dell’Edera (Euplagia quadripunctaria)
Cerambice della Quercia (Cerambyx cerdo)
Licena delle paludi (Lycaena dispar)
Cervo volante (Lucanus cervus)
Polissena (Zerynthia polixena)
Gambero di Fiume (Austropotamobius papilles)
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Di seguito sono elencate le specie di mammiferi elencati nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Moscardino (Muscardinus avellanarius)
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)
Vespertilio di Blyth (Myotis blythi)
Vespertilio muscacchino (Myotis mystacinus)
Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri)
Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli)
Pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus)

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Vairone (Telestes muticellus)
Cobite italiano (Cobitis bilineata)

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso II della Direttiva 92/43/EEC:
Tarabusino (Ixobrychus minutus)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Nibbio bruno (Milvus migrans)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Averla piccola (Lanius collurio)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)
Tarabuso (Botaurus stellaris)
Gufo reale (Bubo bubo)
Albanella reale (Circus cyaneus)
Picchio nero (Dryocopus martius)
Strolaga minore (Gavia stellata)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Falco pescatore (Pandion haliaetus)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

A seguito della scoperta della specie avvenuta nel 1971 presso lo stagno del Bersaglio (Bruno et al.,
1974) successive indagini e scoperte (Andreone e Pavignano, 1988; Andreone, 2001; Andreone et al.,
2004; Eusebio Bergò et al.,, 2004; Eusebio Bergò, 2013) portarono all’individuazione di ulteriori stazioni
di presenza per un totale comunque di soli 6 siti occupati su oltre 60 aree umide indagate e censite,
dei quali tre principali, dove la specie si riproduce con maggiore regolarità, e 3 secondari, dove la
specie si riproduce occasionalmente o dove la ridotta consistenza demografica ne rende più difficoltosa
l’individuazione. Alla prima tipologia appartengono: lo stagno del Bersaglio, il maceratoio di Cascinette,
lo stagno Moncrava, mentre alla seconda la Palude della Gaja, il Maceratoio del Rettore e lo Stagno
Saudino, quest’ultimo esterno al SIC (Eusebio Bergò, 2013).

Le informazioni più aggiornate per quanto riguarda i siti di presenza citati, di seguito riportate,
originano dalle attività di monitoraggio svolte da Paolo Eusebio Bergò nell’ambito di un progetto PSR
2017-2013 (misura 323) denominato “Potenziamento sito riproduttivo di Pelobates fuscus insubricus
presso lo stagno del Bersaglio” e da costanti controlli svolti dall'autore anche nel periodo successivo
(Eusebio Bergò, 2018).

- Lo Stagno Moncrava nel 2000 (anno successivo alla sua scoperta) contava una popolazione adulta ed
equilibrata (censita mediante barrire con drift fence e pitfall traps) di 284 esemplari (Andreone et al.,
2004). In quel frangente risultava la popolazione di Pelobates fuscus insubricus più numerosa fra quelle
studiate con la stessa metodologia, a livello nazionale! Benché dati rilevati con differenti metodi non
possano essere confrontati facilmente, è sintomatico che il numero di contatti di esemplari in canto
registrati a orecchio nudo e con l’ausilio di idrofono si sia da allora ridotto, fino ad annullarsi del tutto
negli ultimi anni (P. Eusebio Bergò, oss. pers.), lasciando ipotizzare una forte contrazione della
popolazione o possibile scomparsa.

- Presso il Maceratoio di Cascinette il primo studio condotto con sistema drift fence e pitfall traps
(Andreone e Pavignano, 1988, Andreone et al. 2000, 2004) rivelò la presenza di 33 individui.
Successivamente, a seguito di azioni di tutela imposte dalle autorità a seguito del danneggiamento del
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sito per opere industriali che aveva causato la quasi scomparsa della specie, la popolazione si riprese
progressivamente passando dai 4 esemplari adulti superstiti censiti nel 2007 agli 11 del 2008, per
seguire un più consistente incremento nel 2009, a due anni dal ripristino del sito, quando furono censiti
94 esemplari adulti con un successo riproduttivo finalmente elevato, pari a 26 giovani metamorfosati
per femmina, per un totale di 96 metamorfosati (Giacoma & Seglie, 2009). Nel 2010 la popolazione
raggiungeva i 205 esemplari adulti (gran parte dei quali giovani di un anno e con sex ratio fortemente
sbilanciata in favore dei maschi; la popolazione femminile risultava infatti in diminuzione rispetto
all’anno precedente!) (Giacoma et al., 2007; 2008; Sanna, 2010). Negli anni successivi sono seguiti
monitoraggi degli esemplari adulti con idrofono, ricerca di ovature e conteggio dei girini con alternanza
di situazioni più o meno favorevoli; nel 2019 sono state conteggiate 18 ovature a conferma di quella
che oggi risulta essere la popolazione più importante per la ZSC dei laghi d'Ivrea.

- I primi dati quantitativi per lo stagno del Bersaglio sono stati raccolti durante i monitoraggi che hanno
accompagnato la realizzazione del progetto PSR 2007-2013 Misura 323 “Potenziamento sito
riproduttivo di Pelobates fuscus insubricus presso lo stagno del Bersaglio” svolti nel 2013 e 2014. I
conteggi esaustivi presso le barriere effettuati nel 2014 hanno restituito un quadro poco confortante
con una popolazione adulta di appena 16 esemplari (14 maschi e 2 femmine). Il successo riproduttivo
di quell’anno è stato di soli 30 esemplari metamorfosati catturati in uscita presso le barriere; i dati
rilevati mediante censimento degli adulti in canto nei due anni di progetto (2013 e 2014) e nei due
anni successivi (2015 e 2016) sembrano confermare una tendenza negativa con un numero di effettivi
al di sotto della soglia di vitalità: negli anni dal 2013 al 2016 sono stati registrati meno di 10 maschi in
canto. Non sono disponibili dati per il periodo successivo che potrebbero dimostrare una inversione di
tendenza a seguito di annate più favorevoli, grazie anche agli interventi di miglioramento dell’habitat
realizzati col progetto PSR 323. Negli anni successivi dal 2017 al 2019 ripetuti controlli e monitoraggi
con idrofono non hanno più avuto riscontro.

- Per quanto riguarda le restanti stazioni, è rilevante la conferma della popolazione della Palude della
Gaja avvenuta nel 2014 dopo 12 anni dalla sua scoperta e riconfermata l’anno successivo
(rispettivamente 7 e 13 maschi in canto rilevati con idrofono). Nel 2015 è stata confermata anche la
presenza presso il Maceratoio del Rettore (7 maschi in canto), mentre non sono disponibili rilievi
bioacustici o eseguiti con altro metodo per lo Stagno del Saudino, in quanto successivamente alla sua
scoperta venne racchiuso all’interno di una proprietà privata recintata, rendendo il sito difficilmente
accessibile.

Nonostante il declino osservato, la ZSC Laghi d’Ivrea (insieme alla limitrofa ZSC IT1110047) risulta il
Sito Natura 2000 con il maggior numero dei stazioni di Pelobates fuscus per il Piemonte; le
caratteristiche ambientali dell’area protetta sono simili alla ZSC lombarda delle Paludi di Arsago
(presenza di numerose zone umide temporanee in una matrice di ambienti terrestri relativamente ben
conservati); per tale motivo la ZSC risulta una delle aree di maggior importanza per il Pelobate in
Piemonte.

Pelobate fuscus insubricus: presente nel Standard Data Form Natura 2000. Confermato ultimi 20 anni.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110021 - Laghi IvreaName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Po Morto Di Carignano

Surface area (ha): 503.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110025

Other protection status according to national or regional legislation:

Legge Regionale istitutiva della Riserva Naturale LR 28 17/04/1990; Legge regionale n. 47 del 3 aprile
1995 ‘Norme per la tutela dei biotopi’; sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 431.

Main land uses and ownership status of the project area:

Territorio fortemente antropizzato: la maggior parte della superficie è impiegata da ambienti agrari e
da due aree di cava. Corpi d’acqua interni – 24%, praterie umide, di mesofile – 5%, terreni agricoli –
41%, foreste caducifoglie – 12%, impianti forestali a monocoltura – 14%.

Proprietà pubblica: 12%

Proprietà privata: 88%

Scientific description of project area:

Il Sito si estende nei comuni di Carmignano, Carmagnola e Villastellone, in Provincia di Torino.

Nel Sito sono presenti 3 habitat di interesse comunitario:
3240 – che occupa una superficie di 1.51 ha
91E0* - che occupa una superficie di 47.28 ha
3150 – che occupa una superficie di 0.5 ha

Presenza del Pelobate e di interessante ornitofauna (segnalate 10 specie in All. I Dir. Uccelli)

All’interno del Sito non è stata rilevata la presenza di specie vegetali incluse negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’.

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso II della Direttiva 92/43/EEC:
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Gruccione comune (Merops apiaster)
Mestolone comune (Anas clypeata)
Alzavola (Anas Crecca)
Canapiglia (Anas strepera)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Moretta (Aythya fuligula)
Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Mignattino (Chlidonias niger)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Albanella reale (Circus cyaneus)
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Strolaga mezzana (Gavia arctica)
Colombella (Columba oenans)
Averla piccola (Lanius collurio)
Garzetta (Egretta garzetta)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva
92/43/CEE:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rana Lataste (Rana latastei)
Rana di Lessona (Rana lessonae)
Rana agile (Rana dalmatina)
Raganella italiana (Hyla intermedia)
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Di seguito sono elencate le specie di mammiferi elencati nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Moscardino (Muscardinus avellanarius)

Di seguito sono elencate le specie di ittiofauna elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Vairone (Telestes muticellus)
Cobite italiano (Cobitis bilineata)
Barbo italico (Barbus plebejus)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La presenza del Pelobate in questa località (segnalata già negli anni ‘80) è stata riconfermata nella
primavera del 2009, durante le ricerche commissionate alla SEAcoop dal Sistema delle Aree Protette
della Fascia Fluviale del Po (tratto Torinese) in relazione al Progetto di Sistemazione definitiva delle
aree in disponibilità SO.RI.TE. S.r.l. (Fazio & Canalis, 2009). Durante tutta l’attività di monitoraggio con
idrofono è stato ascoltato un solo individuo di Pelobate fosco in un’unica occasione.

Successivamente non si hanno più avute conferme di presenza nonostante siano state effettuate
specifiche campagne di monitoraggio, facendo ipotizzare l’estinzione locale della specie in questo Sito
Natura 2000. Il sito riveste però un ruolo chiave per la rete ecologica regionale in quanto si trova lungo
l’asta fluviale del Po, habitat particolarmente vocato per la specie, a pochi chilometri dalla ZSC Stagni
di Poirino-Favari IT1110035, dove sopravvive l’ultimo nucleo di pelobate fosco nel Piemonte Sud-
Occidentale.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110025 - Po morto di CarignanoName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Valle Del Ticino

Surface area (ha): 6,597.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1150001

Other protection status according to national or regional legislation:

Riserva MAB  (MAB – Man and Biosphere) dell’UNESCO.

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprietà pubblica: 26%

Proprietà privata: 74%

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano
Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia.

Nel sito sono presenti 13 habitat d’interesse comunitario:

9160 - Querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari
91F0 - Boschi misti della pianura alluvionale
91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion glutinosae,
Alnion incanae, Salicion albae)
9260 - Boschi di castagno
2330 - Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni
4030 - Lande secche europee
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition
3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion
6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Di seguito sono elencate le specie di vegetali elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Myosotis rehsteineri
Quadrifoglio acquatico (Marsilea quadrifolia)
Lindernia palustris (Lindernia procumbens)

Di seguito sono elencate le specie di pesci elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
Ghiozzetto dei Fontanili (Knipowitschia punctatissima)
Salaria fluviatilis (Lipophrys fluviatilis)
Bottatrice (Lota lota)
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Pigo (Rutilus pigus)

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva
92/43/CEE:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)
Lucertola campestre (Podarcis sicula)
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Raganella (Hyla intermedia)
Rana agile (Rana dalmatina)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)
Rana di Lessona (Rana lessonae)
Rana Lataste (Rana latastei)

Ben 40 specie di uccelli sono inserite nell’Allegato I della D.U.; tra queste sono di particolare interesse:
Tarabuso (Botaurus stellaris)
Cicogna nera (Ciconia nigra)

Di seguito sono elencate le specie di mammiferi elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Lontra (Lutra lutra)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

I ritrovamenti iniziali di Pelobates fuscus insubricus nei dintorni di Cameri risalgono ai primi anni ‘80. Le
prime ricerche scientifiche sul Pelobate in quest’area furono svolte da F. Andreone a partire dal 1983.
Inizialmente le popolazioni di Pelobate fuscus insubricus dell’area di Cameri furono oggetto di studio da
parte di F. Andreone, K. Grossenbacher e V. Ferri. Successivamente, nel 1986, iniziarono i primi
progetti di conservazione per quest’area (“Progetto Pelobates WWF Italia”; “Progetto Fauna Minore”
WWF Piemonte e Valle d’Aosta) che vennero poi proseguiti dal progetto LIFE Natura finalizzato alla
conservazione dei siti piemontesi (B43200/98/46, 1998-2000) e dal LIFE Natura 2000 (IT/0007233,
2000-2003) promosso dal Parco Naturale della Valle del Ticino e focalizzato sulle popolazioni di Cameri.

Nel 1985 l’area di riproduzione si estendeva per circa 140 ha e comprendeva 8 risaie con riproduzione
accertata. Nel 1989, uno degli anni a maggior estensione di copertura risicola, la presenza del pelobate
interessava circa 23 risaie (Grossembacher, 1995). A partire dal 1990 il numero di siti riproduttivi di P.
f. i. si ridusse progressivamente.

Successivamente, iniziarono i monitoraggi sulla popolazione di Pelobate fosco per il progetto LIFE
(2000-2003); nel biennio 2000-2001 furono svolti da Vincenzo Ferri, mentre nel biennio 2002-2003 le
attività furono supervisionate dalla Prof.sa C. Giacoma del Dipartimento di Biologia Animale e
dell’Uomo dell'Università di Torino (oggi Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi).

I risultati dei monitoraggi, effettuati lungo transetti stradali (per avvistare adulti in spostamento) e
nelle zone umide (alla ricerca di ovature e larve), indicarono un forte declino nel numero di popolazioni
(Ferri, 2002; Giacoma & Tontini, 2003).

Per proseguire le indagini iniziate nel Progetto LIFE, il Parco del Ticino affidò al Dipartimento di Biologia
Animale e dell’Uomo dell'Università di Torino un monitoraggio sullo stato della popolazione di Pelobate
fosco. Durante questi monitoraggi, gli avvistamenti di individui risultarono diminuiti ulteriormente
rispetto agli anni precedenti. Nel 2004 la riproduzione fu ancora confermata solo nei due siti storici
(risaia Fincato e risaia Aeronautica) e nella risaia del Parco (Risaia Nembrini-Zaboina). Nel 2005 fu
accertata la riproduzione (ritrovamento di larve) solo nella risaia Fincato e in una nuova risaia
acquistata dal Parco nell’ambito del progetto LIFE.

Nel periodo 2007-2009, i monitoraggi furono condotti nell’ambito di un Progetto Regionale e permisero
di confermare la presenza del Pelobate solo più nella risaia realizzata dal Parco per la tutela di questa
specie (risaia Nembrini-Zaboina). Presso tale sito furono attivati monitoraggi quantitativi mediante
driftfence e pitfall traps nel 2008 e nel 2009. Nonostante il forte declino del numero di siti di presenza, i
risultati del monitoraggio quantitativo segnarono il primo dato positivo per la popolazione dell'area:
furono catturati, infatti, una quarantina di individui adulti, testimoniando la presenza di un’ultima
popolazione riproduttiva (Giacoma et al., 2009). L’ultimo monitoraggio effettuato mediante driftfence e
pitfall traps nel 2014, nonostante un buon riscontro nel numero di individui adulti (527 esemplari),
evidenzia numerose criticità tra cui l'esistenza di solo più un sito di riproduzione idoneo nell’area

Page 40 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B2a

(Seglie et al., 2014). La risaia Nembrini-Zaboina nel corso del 2018 è stata impermeabilizzata ed
ampliata mediante un finanziamento regionale (PSR operazione 443) incrementando la qualità e la
superficie dell’habitat riproduttivo del pelobate fosco, pur permanendo in tutta la zona questa unica
stazione utilizzata ed utilizzabile dalla specie.

La sopravvivenza di questa importante popolazione del Ticino Piemontese, peraltro caratterizzata da
una dominanza di esemplari con fenotipo maculato non rinvenibile nelle altre popolazioni italiane,
conferisce alla ZSC un ruolo fondamentale per la conservazione del pelobate nell'ambito della Rete
ecologica della Regione Piemonte.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1150001 - Valle del TicinoName of the picture:

Page 42 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B2a

GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Paludi di Arsago

Surface area (ha): 543.188

Surface description:
Area d’intervento in due ZSC nel territorio del Parco Lombardo del Ticino

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT2010011

Other protection status according to national or regional legislation:

Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (L.R. n.2 del 9/1/1974); Parco Naturale della Valle del
Ticino L.R. n. 31 del 12/12/2002; UNESCO Biosphere Reserve “Valle del Ticino” nel 2002

Main land uses and ownership status of the project area:

Il Sito è occupato da: Zone urbanizzate ha 2.294 (0.4%); Insediamenti produttivi ha 9.955 (1.8%);
Discariche ha 4.294 (ha 0.8%); Seminativi ha 32.922 (6.1%); Colture permanenti ha 0.563 (0.1%); Prati
permanenti ha 28.394 (5.2%); Boschi latifoglie ha 213.409 (39.3%); Boschi misti di conifere e di
latifoglie ha 248.865 (45.8%); Vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione ha  0.001<0.1; Corpi
idrici ha 2.491 (0.5%).

Il sito è per la maggior parte di proprietà privata, nel territorio del Comune di Arsago Seprio in cui
ricadono circa 378 ha della superficie della ZSC (circa il 70%), soltanto 68 ettari, pari a circa il 18%,
sono di proprietà comunale. Negli ultimi anni il Parco del Ticino ha acquistato alcuni mappali costituiti
prevalmentemente da aree umide, per una superficie complessiva di circa 2 ettari.

Scientific description of project area:

Il Sito è collocato nella porzione sud-occidentale della Provincia di Varese, nei comuni di Arsago Seprio,
Besnate, Somma Lombardo e Vergiate. Il territorio del SIC e interamente compreso nell’ambito del
Parco Lombardo della Valle del Ticino; risulta localizzato nell’ambito della regione biogeografica
Continentale. La maggior superficie del SIC rientra amministrativamente nel Comune di Arsago Seprio
(quasi il 70%). La restante parte è equamente distribuita tra il Comune di Besnate e quello di Somma
Lombardo (29,9%), mentre una parte non significativa (inferiore allo 0.1%) ricade nel territorio
comunale di Vergiate.

Nel sito sono presenti 5 habitat d’interesse comunitario:

3160 - Laghi e stagni distrofici naturali, che occupa una superficie di 0,443 ha. Nel complesso si tratta
di popolamenti pressoché monospecifici di Utricularia australis.  Altre specie di pleustofite, tuttavia
presenti in modo rilevante soltanto alla Lagozzetta, sono Lemna minor e l’epatica Riccia fluitans, oltre a
Nymphaea alba; a fine estate si possono invece osservare dense colonie flottanti o distese sul fango di
Juncus bulbosus. Lo stato di conservazione appare nel complesso buono.

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion, che occupa una superficie di 0.192 ha. Si tratta di comunita poco diversificata, Tra le
specie di piante superiori che si riscontrano con una maggior copertura troviamo Potamogeton crispus
e Callitriche sp.pl.; rarissima la presenza di frammenti di piante di Ranunculus del sottogenere
Batrachium. Lo stato di conservazione appare nel complesso buono.

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), che
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occupa una superficie di 8.205 ha. Nei prati prevalgono le graminacee, come Agrostis tenuis,
Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Lolium perenne,
Poa pratensis, a cui si accompagnano Achillea roseo-alba, Ajuga reptans, Centaurea nigrescens, Galium
mollugo e G. verum, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis,
Silene vulgaris, Taraxacum officinale,Trifolium pratense e T. repens, ecc. Dove e maggiore la
disponibilità idrica nel suolo troviamo Carex hirta, Deschampsia cespitosa, Lychnis flos-cuculi,
Ranunculus repens, ecc. Lo stato di conservazione appare nel complesso buono.

7140 - Torbiere di transizione e instabili, che occupa una superficie di 0.029 ha. Habitat di ridottissime
dimensioni e in modo peculiare contraddistinto da un fitto tappeto di sfagni, appartenenti a due specie:
Sphagnum palustre e S. flexuosum. Tra le colonie di questi muschi spuntano cespi di Carex elata. Lo
stato di conservazione appare allo stato attuale ridotto.

9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur, che occupa una superficie di
248.609 ha. Si tratta di boschi a prevalente dominanza di querce, in particolare di farnia (Quercus
robur), che localmente si presenta con esemplari di notevole dimensioni. Piu di frequente si osservano
consorzi misti con il castagno (Castanea sativa) e il pino silvestre (Pinus sylvestris), ma assai piu diffusi
e in rapida espansione sono i consorzi misti con le forestali esotiche, come la robinia (Robinia
pseudacacia), la quercia rossa (Quercus rubra) e soprattutto il ciliegio tardivo (Prunus serotina). Lo
stato di conservazione e nel complesso pessimo e localmente sembra essere, purtroppo,
compromesso.

Allo stato attuale nessuna specie vegetale degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e riportata per il
Sito.

Di seguito le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, di cui si riportano i
dati del Natura 2000 Data Form:

Nitticora (Nycticorax nycticorax) - Popolazione: D.
Garzetta (Egretta garzetta) - Popolazione: D.
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) - Popolazione: D.
Martin Pescatore (Alcedo atthis) - Popolazione: D.
Averla piccola (Lanius collurio) - Popolazione: D.

L'erpetofauna presente nel Sito infatti annovera tutte le specie tipiche dell’ambiente planiziale del
Nord‐Italia. Di eccezionale importanza è la presenza di una cospicua popolazione di Pelobate fosco
(Pelobates fuscus insubricus), sottospecie endemica della Pianura Padana. Oltre all’importante
popolazione di Pelobate fosco, sono presenti il Tritone crestato (Triturus carnifex) (anch'esso presente
nell'elenco delle specie in Allegato II della Dir.Habitat 92/42/CEE), il Rospo comune (Bufo bufo), la
Raganella (Hyla intermedia), la Rana agile (Rana dalmatina), la Rana verde (Rana synklepton
esculenta), il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e il Rospo smeraldino (Bufo viridis). Inoltre, la Rana
di Lataste (Rana latastei), altro endemismo della Pianura Padana, è presente con una buona
popolazione nelle aree immediatamente a nord‐est del sito delle Paludi di Arsago.

Di seguito le specie di Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, di cui si
riportano i dati del Natura 2000 Data Form:

Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione:
C - Valutazione Sito: A A B
Tritone crestato (Triturus carnifex) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito: B C B

Di seguito le specie di Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE:

Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C -
Valutazione Sito: A C B
Graphoderus bilineatus - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: D
Cervo volante (Lucanus cervus) - Popolazione Stanziale/Migratoria: P - Popolazione: C - Valutazione
Sito: A C B

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.
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La prima scoperta di Pelobates fuscus insubricus in quest’area, che fu anche la prima per l’intero
territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si deve a Zuffi e risale al 1988 (Zuffi, 1988), mentre
una successiva conferma si ebbe solo nel 1994 dopo alcuni anni di ricerche (Gentilli et al., 1996).
Successivamente, dal 1994 al 1996 fu svolto nel SIC un primo studio volto a chiarire i ritmi di attività e
le preferenze meteorologiche ed ambientali durante la fase terrestre (Gentilli & Scali, 2001). Durante
questi anni di ricerche vennero identificate nel SIC cinque zone umide utilizzate quali siti riproduttivi
per la specie (Scali & Gentilli, 2003).

Nonostante la presenza di Pelobates fuscus insubricus nel SIC Paludi di Arsago fosse nota da tempo, le
informazioni sul numero e sulla consistenza delle popolazioni risultavano ancora alquanto lacunose.
Stando alle informazioni contenute nel Piano di Gestione del SIC (A.A.V.V., 2010), l’ultimo
monitoraggio, effettuato nel biennio 2009-2010, permise di confermare la presenza del Pelobate solo
durante la stagione riproduttiva del 2009 e solo in un sito (dove era stato visto un unico individuo ed
ascoltati pochi maschi in canto).

Solo negli anni dal 2012 al 2014, grazie ad approfondite ricerche svolte presso le zone umide dell’area
compresa tra gli abitati di Arsago Seprio, Somma Lombardo, Gallarate e Besnate (VA) è stato possibile
riscontrare l’estrema importanza che quest’area riveste per diverse specie di anfibi. Tali ricerche hanno
evidenziato come quest’area sia la più importante d'Italia per il Pelobate fosco, sia per il numero di siti
di riproduzione che per la numerosità degli individui (Eusebio Bergò et al., 2014).

Nello specifico, una prima indagine di tipo estensivo è stata condotta nel corso del 2012 con diverse
metodologie integrate e tempi adeguati su tutto il SIC e i suoi immediati dintorni. Nel corso della
suddetta indagine il Pelobate fosco è stato riscontrato in ben 17 delle zone umide censite, delle quali
solo otto all’interno dei confini del SIC mentre le restanti nove sono invece collocate all’esterno, lungo il
perimetro meridionale dell’area protetta. Il rinvenimento di un numero così elevato di stazioni di
Pelobate fosco è stato sicuramente un dato positivo ed inaspettato, vista la sua estrema rarità, e
dimostra come le difficoltà di censimento della specie, che possono concorrere nel definirne la rarità
(Crottini e Andreone, 2007), possono essere superate solo applicando una metodologia di
campionamento articolata come quella messa in atto in quello studio.

Gli importanti risultati del primo studio del 2012 hanno posto le per il successivo studio, svoltosi nel
2013, attuato tramite l’utilizzo di barriere con trappole a caduta (drift fence-pitfall traps), per la
raccolta di dati quantitativi presso due stazioni opportunamente scelte fra i 17 siti di presenza. In
particolare, la barriera installata presso l’acquitrino Madonna della Ghianda (di dimensioni medio
piccole) ha permesso di effettuare la cattura di 53 Pelobati, 22 femmine, 30 maschi e un giovane,
mentre la barriera installata presso l’acquitrino Peverascia (la più estesa zona umida dell’area in
esame) ha permesso di catturare ben 1750 esemplari, di cui 683 femmine e 1067 maschi: numeri
assolutamente inediti per qualsiasi altro sito di presenza della specie in Italia. Inoltre, su campione di
98 esemplari adulti presso l’acquitrino Madonna della Ghianda e 384 presso l’acquitrino Peverascia
sono state applicate marcature tramite PIT Tag per consentire il riconoscimento individuale e
raccogliere ulteriori dati utili allo studio.

La prosecuzione del monitoraggio nel periodo estivo ha consentito di valutare il successo riproduttivo
conteggiando 2892 neometamofosati presso il sito della Peverascia (4,2 esemplari per femmina) e
1405 presso l’acquitrino Madonna della Ghianda, (63,8 esemplari per femmina). Contestualmente si è
provveduto a marcare 1168 neometamorfosati alla Madonna della Ghianda e 2442 alla Peverascia, per
un totale di 3610 marcature utili in successivi studi volti a valutare la capacità di dispersione e
colonizzazione di questa specie e i tassi di ricattura presso le aree native, una volta raggiunta la
maturità sessuale.

A seguito dei risultati delle indagini svolte presso il SIC “Paludi di Arsago”, si era ritenuta verosimile la
presenza di altre popolazioni ancora sconosciute, anche esterne al territorio delle Aree Protette e della
Rete Natura 2000. Tale ipotesi aveva trovato riscontro già nella primavera 2014 con l’eccezionale
scoperta da parte degli autori di due nuove stazioni di presenza del Pelobate fosco in comune di
Gallarate (Eusebio Bergò et al., 2016, Seglie et al., 2017).

Nonostante la scoperta in quest'area della più importante metapolazione di P. f. insubricus italiana,
durante i numerosi anni di studio sono state identificate minacce puntuali per alcune delle sub-
popolazioni; per affrontare tali minacce tra il 2016 e il 2019 è stato avviato il progetto "SPECIES PER
AQUAM - potenziamento di due aree sorgenti (Paludi di Arsago e Lago di Comabbio) per il
consolidamento della connessione ecologica tra la Valle del Ticino e le Alpi”, iniziativa promossa dal
Parco Lombardo della Valle del Ticino, con il contributo della Fondazione Cariplo e in collaborazione con
la Fondazione Lombardia Ambiente (Eusebio Bergò et al., 2017; 2018; 2019).

Gli studi effettuati su questa metapopolazione, la più abbondante d’Italia, e l’ottimo esito degli
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interventi realizzati hanno posto le basi per l’ideazione del presente progetto LIFE.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT2010011_Paludi di ArsagoName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Stagni Di Belangero

Surface area (ha): 573.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1170003

Other protection status according to national or regional legislation:

Circa 20 ettari della porzione orientale risultano tutelati dall’Oasi WWF “La Bula”.

 

Main land uses and ownership status of the project area:

Proprietà pubblica: 15%   Proprietà privata: 85%

Scientific description of project area:

Comuni interessati: Asti, Isola d’Asti, Revigliasco d’Asti.

Nel sito sono presenti 4 habitat d’interesse comunitario:
91E0 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Salix alba
3150 - Vegetazione sommersa e galleggiante degli specchi d’acqua e dei fossi
3270 - Vegetazione pioniera, annuale e nitrofila dei banchi sabbiosi del fiume
6510 – Prati stabili da sfalcio, i quali occupano piccole porzioni nella piana alluvionale del Tanaro

Di seguito sono elencate le specie di vegetali elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Utricularia australis

Di seguito sono elencate le specie di anfibi e rettili elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva
92/43/CEE:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Rospo smeraldino (Bufo viridis)
Rana di Lessona (Rana lessonae)
Rana agile (Rana dalmatina)
Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Di seguito sono elencate le specie di invertebrati elencate nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)
Vertigo di Demoulins (Vertigo moulinsiana)
Chiocciola borgognona (Helix pomatia)

Di seguito sono elencate le specie di avifauna elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e nell’Annesso II della Direttiva 92/43/EEC:
Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
Tarabusino (Ixobrychus minutus)
Garzetta (Egretta garzetta)
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Sterna comune (Sterna hirundo)
Falco di palude (Circus aeruginosus)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)
Tarabuso (Botaurus stellaris)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Strolaga mezzana (Gavia arctica)
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Nibbio bruno (Milvus migrans)
Falco pescatore (Pandion haliaetus)
Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Gru cenerina (Grus grus)
Occhione comune (Burhinus oedicnemus)
Combattente (Philomachus pugnax)
Tringa glareola (Tringa glareol)
Fraticello (Sterna albifrons)
Mignattino piombato (Chlidonias hybridus)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Lullula arborea (Lullula arborea)
Averla piccola (Lanius collurio)
Ortolano (Emberiza hortulana)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

Il primo rinvenimento di P. f. insubricus nell’astigiano risale al 1991: si trattava della scoperta di alcuni
girini in una pozza in prossimità del fiume Tanaro, nei pressi di Belangero (Gambino et al., 1993). La
successiva conferma della presenza del Pelobate in quest’area, avvenne soltanto 13 anni più tardi (nel
2004) in un unico stagno a un centinaio di metri dalla prima segnalazione (la pozza originaria è
scomparsa probabilmente a causa di un evento alluvionale). Il sito riproduttivo venne monitorato
utilizzando drift fence e pitfall traps durante l’aprile del 2004 (Mercurio e Li Vigni, 2008), durante il
periodo di studio furono catturati 14 individui (12 maschi e 2 femmine). Nel 2009 un secondo
monitoraggio mediante l’utilizzo di drift fence e pitfall traps aveva rilevato la presenza di solo 7
femmine e 5 maschi (Clemenzi, 2009).

Più recentemente, nonostante siano stati attivati alcuni monitoraggi specifici (Seglie et al., 2014;
I.P.L.A., 2019), la specie non è stata più confermata a partire dal 2013. Delle numerose criticità
riscontrate in questo Sito correlate alla rarefazione del pelobate fino alla sua probabile scomparsa,
alcune sono state affrontate e superate (Eusebio Bergò, 2015) mentre per molte altre sono state
proposte efficaci soluzioni nell’ambito della recente elaborazione del Piano di Gestione della ZSC
(I.P.L.A., 2019), attuabili mediante il presente progetto LIFE.

Il sito mantiene pertanto un ruolo chiave per la rete ecologica regionale in quanto si trova lungo l’asta
fluviale del Tanaro, habitat particolarmente vocato per la specie e potenzialmente molto idoneo ad
interventi di ripristino delle zone umide scomparse e creazione di nuovi habitat acquatici.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1170003 - Stagni di BelangeroName of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Scarmagno – Torre Canavese (Morena Destra d’Ivrea)

Surface area (ha): 1,900.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1110047

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Main land uses and ownership status of the project area:

Il SIC è occupato per il 59,8% da boschi di latifoglie, per il 11,6% da praterie, per il 8,5% da piantagioni:
frutteti, vigneti, arboricoltura, per il 4,9% da boschi ripari o umidi, per il 3,3% da coltivazioni, per il
3,2% da città, villaggi, per il 2,7% da incolti, per il 2,5% da parchi, aree sportive, orti, per il 2,2% da
erbai, per il 0,8% da arbusteti, per lo 0,5% da comunità erbacee di torbiere e paludi e per lo 0,2% da
acque stagnanti e relative comunità vegetali.

Proprietà pubblica: 258'097 m²

Scientific description of project area:

Il Sito coinvolge otto comuni, tutti della provincia di Torino: Scarmagno, Torre Canavese, Aglie,
Baldissero Canavese, Castellamonte, Cuceglio, San Martino Canavese e Vialfre. Il Sito ha una superficie
di circa 1.900 ettari, mentre la superficie comunale complessiva dei paesi e pari a circa 91 km2.

Nel sito sono presenti 9 habitat d’interesse comunitario:

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli (Querco-
carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni) pari al 9% della superficie indagata. Le specie
prevalenti nello strato arboreo sono Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Castanea sativa e Carpinus
betulus, a cui si associano Fraxinus excelsior e giovani soggetti di Ulmus minor, Acer campestre,
mentre la componente arbustiva sviluppata e diversificata, con Frangula alnus (specie caratteristica
del tipo), Corylus avellana, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Euonymus
europaeus, e, tra le lianose, Hedera helix e Lonicera caprifolium. Lo strato erbaceo, in genere
caratterizzato da bassi indici di copertura, annovera specie quali Pteridium aquilinum, Anemone
nemorosa, Polygonatum multiflorum, Vinca minor, Brachypodium sylvaticum, Galeopsis tetrahit, Luzula
sylvatica.

9260 - Boschi di Castanea sativa (Boschi di castagno) pari al 31% dell’area d’indagine, risultando
quindi di gran lunga il più rappresentato nel Sito. Molti di questi castagneti sono monospecifici; le
cenosi miste, piuttosto rare, presentano in alcuni casi infiltrazioni di robinia. In generale il sottobosco è
povero di specie e costituito principalmente da acidofile riferibili all’alleanza Quercion robori-petraeae,
fra le quali caratteristiche e indicatrici del tipo sono Teucrium scorodonia e Melampyrum pratense. Tra
le altre più frequenti si possono citare Molinia arundinacea, Luzula nivea, Pteridium aquilinum,
Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Galeopsis tetrahit, Frangula alnus.

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)).
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Questo habitat è presente nel Sito sotto due forme distinte di “habitat elementari”: l’alno Frassineto e
l’alneto paludoso. Gli alneti di ontano nero (Alnus glutinosa), con frassino (Fraxinus excelsior), ripari,
medioeuropei sono presenti con una superficie di 85 ha. Si concentra nella zona dei bassi versanti a
scarsa pendenza e nelle aree pianeggianti, spesso su superfici un tempo coltivate o pascolate, con
buona disponibilità idrica a partire da filari che bordavano i limiti o i fossi. Non infrequente è anche la
presenza di cenosi ascrivibili a questo habitat su suoli prima adibiti a pioppeto dove, allo sgombero del
pioppo non hanno fatto seguito altre coltivazioni o dove gli stessi pioppi sono lasciati in piedi oltre il
turno, permettendo l’affermazione di frassino e ontano.

Gli alneti paludosi, a ontano nero (Alnus glutinosa) sono presenti con una superficie molto esigua (4,5
ha). Si tratta di formazioni relitte confinate in stazioni dove il fattore determinante e l’idromorfia quasi
permanente dei suoli. I rilievi vegetazionali eseguiti all’interno degli ontaneti paludosi evidenziano la
presenza di associazioni a Carici elatae-Alnetum glutinosae, nella quale lo strato arboreo e dominato
da Alnus glutinosa, con buoni valori di copertura, mentre nello strato erbaceo e abbondante Carex
elata, specie caratteristica di associazione.

6430 - Praterie basali e montane, igrofile, non sfalciate o pascolate, a Filipendula ulmaria e comunità
correlate. Risultano presenti in modo puntiforme all’interno del Sito e riportabili in cartografia
esclusivamente nella porzione centro-meridionale della Torbiera S. Giovanni. Si tratta infatti di specie
piuttosto frequenti nelle radure e nei bordi dei boschi di latifoglie in ambienti umidi, quali Alliaria
petiolata, Sambucus nigra, Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Humulus
lupulus, Calystegia sepium, ecc. Nello specifico in Torbiera S. Giovanni l’habitat, caratterizzato dalla
presenza di Calystegia sepium, Urtica dioica, Humulus lupulus, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria,
Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara, e in contatto con altre formazioni quali magnocariceti a
Carex acutiformis, saliceti a Salix cinerea, canneti a Phragmites australis e cenosi dominate da
esotiche.

6510 - Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale. La presenza all’interno del Sito di
superfici ancora occupate da prati stabili da sfalcio in coltura tradizionale, floristicamente ricchi e
riferibili all’alleanza Arrhenatherion elatioris, risulta di notevole valore paesaggistico nonché
naturalistico ed economico-produttivo. Dai rilievi eseguiti emerge una buona ricchezza in specie
caratteristiche dei prati stabili di pianura e collina come Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius,
Lolium perenne, Poa pratensis, Plantago lanceolata, Leucanthemum gr. vulgare, Achillea millefolium,
Silene vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus acris, Bromus hordeaceus, Centaurea
nigrescens, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Trifolium repens, Holcus lanatus, Taraxacum officinale,
Galium album, Poa trivialis, Sanguisorba officinalis e Trisetum flavescens (sporadici), Convolvulus
arvensis, Rumex obtusifolius, Lotus corniculatus, Silene alba, Pimpinella major, Leontodon autumnalis,
Prunella vulgaris, Clinopodium vulgare.

3150 - Comunità vegetali delle acque ferme, permanentemente sommerse o galleggianti (Aquatic
vegetation) – Laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e galleggiante. L’habitat e di interesse
comunitario ma all’interno del Sito IT1110047 non risulta oggi particolarmente presente, mentre sono
numerose le situazioni di avanzato interramento quali Lemna minor e Spirodela polyrrhiza e
dell’epatica Riccia fluitans, ascrivibili alla classe Lemnetea (alleanza Lemnion minoris), cui si
aggiungono sporadicamente elementi della classe Potametea come Potamogeton nodosus e Glyceria
fluitans.

3130 - Vegetazione annuale spondale delle acque ferme. Presenti su suoli umidi e fangosi, soggetti a
periodici disseccamenti, su cui si possono insediare le comunità annuali a dominanza di Cyperaceae e
Juncaceae, caratterizzate dalla presenza dei generi Eleocharis, Cyperus, Juncus.

3260 - Vegetazione acquatica sommersa delle acque correnti - Fossi e canali a lento corso con
vegetazione acquatica. L’habitat, poco rappresentato nel Sito indagato, è presente all’interno dei
fossati scavati per drenare l’ex Torbiera di Vialfrè, nell’area Pianezze; si tratta di ambienti caratterizzati
da acque lentamente fluenti e/o ferme, nei quali sono presenti specie come Callitriche stagnalis e
Veronica anagallis-aquatica (riferibili all’alleanza Callitricho-Batrachion), oltre a Glyceria fluitans,
Potamogeton nodosus e Typha latifolia.

91E0* - Saliceti arborescenti a salice bianco (Salix alba), a volte con pioppo nero (Populus nigra), basali
e montani. Si tratta di alcuni piccoli appezzamenti, mediamente intorno ai 3000 mq, posti per lo più
nella zona pianeggiante intorno alla Torbiera di San Giovanni, che in purezza raggiungono
complessivamente 1,6 ha, mentre in mescolanza con comunità ruderali e comunità erbacee di aree
umide a grandi carici, arrivano a 6000 mq. Sono inoltre stati rilevati ambienti afferibili a pioppeti di
pioppo nero, di circa 2000 mq nei pressi di Loc. Giringhello, nella zona del campo da golf, in
mescolanza al 50% con alneti di ontano nero e frassino.
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Allo stato attuale nessuna specie vegetale degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat è riportata per il
Sito.

Nessuna specie di invertebrati degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat è riportata per il Sito.

Non esiste alcun dato sull’ittiofauna del Sito il quale, per morfologia e idrografia, non rappresenta
un’area vocata alla presenza di un popolamento ittico di specifico interesse.

Vengono di seguito trattate le specie di anfibi e rettili appartenenti all’All. II e IV della Direttiva Habitat:
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus)

Vengono di seguito trattate le specie di mammiferi chrotteri appartenenti all’All. II della Direttiva
Habitat:
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)
Vespertilio maggiore (Myotis myotis)

Vengono di seguito trattate le specie dell’avifauna appartenenti all’All. I della Direttiva Uccelli:
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Picchio nero (Dryocopus martius)
Averla piccola (Lanius collurio)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La scoperta della specie nella ZSC è avvenuta durante le indagini batracologiche volte alla redazione
del Piano di Gestione della ZSC (I.P.L.A, 2017a) tra il 2009 e il 2011. Scoperto per la prima volta nel
2009 da Paolo Eusebio Bergò presso lo stagno del Paolet, a seguito di un’intensa campagna di indagine
condotta nella primavera del 2010 il Pelobate fosco è stato rinvenuto anche in altre tre stazioni a
conferma di una presenza più diffusa all’interno del Sito. I dati di presenza, però, si riferiscono a soli
adulti in apparente attività riproduttiva intercettati acusticamente (un solo esemplare maschio
catturato), mentre il censimento della popolazione larvale condotto nel 2009 allo stagno del Paolet e
nel 2010 anche presso le nuove stazioni individuate, non ha dato alcun tipo di riscontro.

A partire dal 2009, quando allo stagno del Paolet sono stati intercettati moltissimi maschi in canto
(svariate decine) lungo tutto il perimetro dello stagno, il censimento della popolazione mediante
idrofono ha denotato una tendenza negativa. Già nel 2010 il numero di esemplari attivi risultava ridotto
ad alcuni esemplari concentrati in un solo punto dello stagno, mentre nel 2011 si registrava una totale
assenza dell’attività riproduttiva. Per contro il monitoraggio del 2011 ha consentito di confermare la
frequentazione delle restanti tre stazioni, e di individuare due nuovi siti, lo Stagno San Giacomo (le
Mulere) e lo Stagno dalmatine. Sempre nel 2011 si è ottenuta per la prima volta un’evidenza di
riproduzione mediante il ritrovamento di girini, ma solo all’acquitrino San Giacomo, dove era stata
registrata un’attività canora particolarmente intensa, nonostante il rapido prosciugamento abbia poi
totalmente inficiato tale risultato. Negli anni seguenti monitoraggi speditivi attuati mediante ricerca di
girini hanno consentito di confermare la riproduzione anche allo stagno del Paolet confermandola
presso l’acquitrino San Giacomo dove la popolazione larvale è risultata maggiormente consistente
(2016).

I risultati delle indagini hanno confermato la sussistenza di una rete di siti riproduttivi (6 in totale)
utilizzati opportunamente dalla specie in funzione di condizioni metereologiche ed ambientali mutevoli
di anno in anno, ma non hanno permesso stime quantitative di abbondanza.

Nonostante la necessità di ulteriori indagini, la conferma della specie in 6 zone umide rende tale ZSC
(insieme ai Laghi d'Ivrea) il sito Natura 2000 con il maggior numero di stazioni e quindi di primaria
importanza per la regione.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1110047 - Scarmagno - Torre Canavese (morena destra Ivrea)Name of the picture:
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT

Name of the project area:

Isolotto del Ritano (Dora Baltea)

Surface area (ha): 253.000

Surface description:

EU protection status:

SPA NATURA 2000 Code

pSCI  X NATURA 2000 Code IT1120013

Other protection status according to national or regional legislation:

Il territorio del Sito è interamente compreso in quello della Riserva Naturale dell’Isolotto del Ritano, la
cui gestione è affidata all’Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese.

Main land uses and ownership status of the project area:

Il Sito è occupato da: corpi d’acqua interni per il 15%, terreni agricoli per il 30%, foreste caducifoglie
per il 15%, impianti forestali a monocultura per il 19% e da habitat rocciosi, detriti di falda, aree
sabbiose per il 17%.

Proprietà pubblica: 32%

Proprietà privata: 68%

Scientific description of project area:

Il Sito è localizzato sul territorio amministrativo dei comuni di Rondissone, Torrazza Piemonte e
Saluggia, tra le provincie di Torino e Vercelli.

Nel Sito sono presenti 5 habitat di interesse comunitario:

91F0 – Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior (Ulmenion minoris). Cenosi planiziali a querce; presenza di alcuni alberi isolati di cerro lungo
la sponda destra della Dora. Stato di conservazione minacciato da tagli boschivi che hanno causato un
impoverimento strutturale e possono favorire l’ingresso di specie arboree e arbustive alloctone
invasive.

91E0* - Saliceti arborescenti, a salice bianco (Salix alba), a volte con pioppo nero (Populus nigra),
basali. Cenosi a pioppi e salici che ospita alcune specie arboree rare nel contesto planiziale della Dora
Baltea: Populus alba, Populus canescens, Alnus incana. Ottimale status di conservazione minacciato da
significativa componente di specie erbacee, arbustive e arboree alloctone invasive.

3240 – Saliceti a Salix eleagnos, Comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici (Salix spp.),
ontani (Alnus spp.). Cenosi a salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix triandra) con
eccezionale presenza di ontano bianco (Alnus incana). Stato di conservazione minacciato dalla
presenza di specie erbacee e arbustive alloctone invasive, in particolare di Amorpha fruticosa e
Reynoutria japonica.

6210* - Praterie basali, xerofile e Praterie basali, meso-xerofile. Presenza di praterie xeriche di greto,
con flora altamente specializzata che ospita specie rarissime in contesto planiziale quali Astragalus
onobrychis, Carex lip arocarpos, Eryngium campestre, Globularia bisnagarica. Alterazione dello stato di
conservazione per cause antropiche (frequentazione umana, passaggio di mezzi meccanici, incendi
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dolosi).

3260 - Vegetazione sommersa, delle acque eutrofiche, di ruscelli planiziali. Cenosi presente in alcuni
rami laterali, ruscelli e rogge alimentate da acque sorgive ai margini settentrionali o sud occidentali del
Sito. Conservazione minacciata dalla mancanza di una fascia tampone tra rogge/ruscelli e coltivazioni
agricole, causa di aumento di flora banale e eutrofica.

All’interno del Sito non è stata rilevata la presenza di specie vegetali incluse negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’.

Di seguito vengono riportate le specie di ittiofauna inserite nell’ Allegato II della Direttiva Habitat:
Barbo canino (Barbus caninus)
Barbo italico (Barbus plebejus)
Vairone (Telestes muticellus)
Cobite italiano (Cobitis bilineata)
Trota marmorata (Salmo marmoratus)
Scazzone (Cottus gobio)
Lasca (Chondrostoma genei)
Pesce persico (Perca fluviatilis)
Lampreda padana (Lethenteron zanandreai)

Di seguito vengono riportate le specie di invertebrati inseriti nella Direttiva Habitat:
Licena delle Paludi (Lycaena dispar)

Di seguito vengono riportate le specie di invertebrati inseriti nell’Allegato II della Direttiva Habitat:
Tritone crestato (Triturus carnifex)
Pelobate fusco (Pelobates fuscus insubricus)

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Pelobates fuscus insubricus è presente nel Standard Data Form Natura 2000.

La prima scoperta di Pelobates fuscus insubricus in questo territorio è datata 9 luglio 2014 quando,
durante campionamenti svolti nell’ambito di monitoraggi faunistici e ambientali, in un acquitrino
(Paludina) ubicato in destra idrografica della Dora, in comune si Saluggia, fu inaspettatamente
rinvenuto un girino dalle eccezionali dimensioni (Eusebio Bergò, 2016a); un secondo girino venne
catturato la settimana successiva a seguito di nuovi campionamenti.

Le indagini condotte nell’anno successivo (2015) consentirono di confermare la presenza della specie
in questa prima stazione e di condurre alla scoperta di una seconda stazione presso la Dora (Lanca)
avvenuta in data 2 maggio 2015. Dai conteggi effettuati sulle ovature deposte nel 2015 (in totale 20
considerando entrambe le stazioni), è possibile stimare per quell’anno una popolazione adulta
riproduttiva composta da non più di 40-50 esemplari (di cui 20 femmine); tuttavia i dati raccolti negli
anni successivi da Paolo Eusebio Bergò sono molto contrastanti e sembrano delineare una drastica
diminuzione: nel 2016 è stata osservata una ridotta attività riproduttiva (determinata dall’anomalia
climatica che comportò un posticipo delle precipitazioni rispetto all’anno idrologico medio); nel 2017
sono state individuate due sole ovature tardive presso la Lanca presso la Dora e una presso l’acquitrino
Paludina, il cui successo di schiusa è stato inoltre totalmente compromesso da molteplici fattori
(Eusebio Bergò, 2016b); infine, nel 2018-2019 non è stato possibile confermare la riproduzione presso
la ZSC (Paolo Eusebio Bergò, pers. comm.). Nel corso del 2020 sarà attuato un primo urgentissimo
progetto di conservazione del pelobate fosco in questo sito attuato dall’Ente Parco presso le due
stazioni di presenza, finanziato dal PSR operazione 4.4.3, volto alla realizzazione di due nuove aree
umide e al supporto demografico della popolazione relitta, a cui dovranno fare seguito numerose
ulteriori azioni proposto nell’ambito del progetto LIFE.

Allo stato attuale delle conoscenze quella di Saluggia rappresenta l’unica popolazione di pelobate
sopravvissuta lungo la Dora Baltea. Le condizioni di totale isolamento, le ridotte dimensioni della
popolazione e il trend negativo osservato, costituiscono fattori di minaccia molto preoccupanti che
sottopongono la specie a immediato rischio di scomparsa.

L’importanza della ZSC per la rete ecologica è elevatissima poiché si tratta di una delle ultime stazioni
di Pelobate fosco in ambito fluviale a livello regionale.
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Localizzazione delle Azioni nel sito IT1120013 - Isolotto del RitanoName of the picture:
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MAP OF THE COUNTRY LOCATION OF THE PROJECT AREA SCALE 1:5000000
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MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT AREA SCALE 1:700000
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Description of species / habitats / biodiversity issues targeted by the project:

Il progetto si occupa della specie prioritaria P.f. insubricus* in 14 Siti Natura 2000: IT2010011,
IT2010009, IT1150001, IT2020007, IT1170003, IT1110021, IT1110047, IT1110063, IT1110035,
IT1130004, IT1120013,

Pelobates fuscus insubricus è una sottospecie descritta nel 1873 principalmente sulla base di caratteri
morfologici (Cornalia, 1873), l’areale storico comprendeva l'Italia settentrionale oltre ad una piccola
parte della Svizzera (Canton Ticino) e della Croazia (Andreone, 2006; Andreone et al., 2004, 2007;
Eusebio Bergò & Seglie, 2016).

La specie, pur essendo segnalata in 26 Siti Natura 2000, negli ultimi 2 decenni è stata confermata con
certezza solo in 15 siti nella Pianura Padano-Veneta: in Piemonte (8 siti), Lombardia (2 siti), Veneto (2
siti) ed Emilia-Romagna (3 siti): la maggiore concentrazione delle popolazioni è nel settore occidentale
dell’areale (Piemonte e Lombardia). I risultati di un recente studio filogeografico (Crottini et al., 2007)
hanno evidenziato come le popolazioni italiane detengono la maggiore variabilità genetica, costudendo
aplotipi ancestrali unici, e quindi rivestono un ruolo chiave per la conservazione.

In Piemonte sopravvive in quattro principali aree di presenza, la più importante di queste è
rappresentata dall’Anfiteatro Morenico di Ivrea e dal basso corso della Dora Baltea dove negli ultimi 20
anni sono state scoperte numerose nuove popolazioni (Cerfolli et al., 2002, Eusebio Bergò, 2003,
Andreone et al., 2004, AA.VV., 2006, WWF Piemonte, 2006, I.P.L.A., 2011; I.P.L.A., 2012; Eusebio Bergò
2016, 2017), seguita dal Pianalto di Poirino (due siti riproduttivi) a sud di Torino (Cristiano et al., 2018),
l’asta del fiume Po presso Carignano (un unico sito - Fazio & Canalis, 2009), l’area risicola in provincia
di Novara (un unico sito superstite - Seglie e Tessa, 2014) e, infine, una popolazione a forte rischio di
scomparsa lungo il Tanaro (AT) (Mercurio e Livigni, 2007; Seglie et. al., 2015; I.P.L.A. 2019).

In Lombardia è presenta la più alta concentrazione di popolazioni presso i rilievi morenici del Varesotto
(Eusebio Bergò, Seglie, Soldato, 2014) e una stazione in provincia di Como (Seglie et al., 2017);
ulteriori stazioni non più confermate durante i monitoraggi condotti nell’ambito del LIFE “GESTIRE
2020” (LIFE14 IPE/IT/000018) interessavano il medio e basso corso del Ticino (PV), la Lomellina (PV), la
pianura cremonese e il corso del fiume Po e dell’Oglio (CR, MN).

Per quanto riguarda le restanti regioni italiane, il pelobate è presente in pochissime stazioni: nel Friuli-
Venezia-Giulia la specie, nota solo per 4 località in epoche storiche (Lapini, 1999), non è più stata
confermata dal 1992 (Lapini, 1993); in Emilia-Romagna la specie è attualmente nota unicamente in
due stazioni nel sistema dei biotopi costieri delle pinete del ravennate (Mazzotti et al., 2001) e presso il
bosco della Mesola, nel delta del Po ferrarese (Mazzotti & Rizzati, 2001); in Veneto, infine, è stata
scoperta una popolazione in buon stato di salute (Boschetti et al., 2006; Richard & Tenan, 2008) e sono
stati attuati progetti di conservazione tra cui la costituzione di un nuovo nucleo presso Bosco Nordio
nell’ambito del LIFE “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta”
(LIFE09 NAT/IT/000110).

Il pelobate fosco è specie prevalentemente planiziale legata al corso dei grandi fiumi dove trova
condizioni idrologiche e pedologiche favorevoli allo sviluppo larvale e alla fase fossoria dell’adulto. Allo
stato attuale, però, le aree perifluviali e planiziali sono quelle in cui la specie ha subìto il maggiore
declino. In territorio Italiano, le più importanti popolazioni sopravvivono in contesti morenici dove le
condizioni morfologiche favoriscono la formazione di zone umide temporanee. Solo recentemente
indagini approfondite nella ZSC IT2010011 “Paludi di Arsago” hanno rilevato come in quest’area sia
presente la meta-popolazione più abbondante d’Italia, in apparente ottimo stato di salute (Eusebio
Bergò, Seglie, Soldato, 2014; 2016, 2017; 2018), e hanno permesso di definire meglio le esigenze
ecologiche del Pelobate fosco insubrico. L’ambiente riproduttivo ottimale è costituito da diverse
tipologie di zone umide temporanee, relativamente estese, caratterizzate dall’alternanza di un periodo
di sommersione seguito da un più o meno prolungato periodo di asciutta.

L’idroperiodo sembra rivestire particolare importanza per il successo di metamorfosi e l’abbondanza
delle popolazioni. In particolare, è l’idroperiodo temporaneo il fattore chiave che determina la
sussistenza o meno delle popolazioni di Pelobate fosco: nessuna popolazione italiana, infatti, è
attualmente nota per ambienti perenni. L’inidoneità degli ambienti perenni è determinata dalla
presenza di un maggior numero di specie predatrici delle larve rispetto agli ambienti temporanei, che
causa la riduzione o l’annullamento del successo di metamorfosi e la conseguente scomparsa della
popolazione. In quanto specie pioniera e tipica di ambienti temporanei, Pelobates fuscus è
probabilmente poco adattato alla presenza di predatori tipici delle zone umide perenni (pesci, larve di
Odonati e Coleotteri); analogamente a quanto osservato in P. cultripes (Tejedo, 1993), infatti, è
probabile che le larve di P. fuscus non abbiano comportamenti di difesa osservati in altre specie di
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anuri (Lawler, 1989) e che la loro unica strategia sia quella di raggiungere il più velocemente possibile
una taglia elevata (Brodie & Formanowicz, 1983).

Gli ambienti temporanei favoriscono invece le popolazioni di Pelobate, in quanto limitano (nel caso dei
Macroinvertebrati più dannosi) o annullano (nel caso dei pesci) le specie predatrici. Questo è in accordo
con numerosi studi in cui si evidenzia come un idroperiodo il più possibile sincrono con il ciclo larvale di
una specie di anfibio, riduce i fenomeni di competizione e predazione, Paton & Crouch, 2002) e
permette un buon successo alla metamorfosi.

Tra gli ambienti temporanei, le zone umide con maggiore potenziale biogenico per il pelobate fosco
sembrano essere estesi acquitrini dominati da una consistente componente elofitica (magnocariceti) in
condizioni di buona esposizione all’irraggiamento solare

La struttura di rete delle zone umide e la connettività del paesaggio sono fattori altrettanto importanti
per la conservazione della specie, considerando anche la sua ridotta capacità di dispersione.

Il rischio di estinzione in breve tempo è concreto, come già verificato negli ultimi anni, e il progetto
attua interventi urgenti e necessari per prevenire questo declino. Il taxon è considerato EN a livello
italiano; nell'ultimo rapporto art.17 della Direttiva Habitat (periodo 2013-2018), lo stato di
conservazione della specie è valutato come "cattivo" (U2), con una tendenza complessivamente
negativa anche per il futuro, anche in considerazione del cattivo stato di conservazione in cui versa il
suo habitat riproduttivo.

Il presente progetto, che prevede interventi sia sulla specie che sull’habitat, mira a migliorare
sensibilmente lo stato di conservazione del Pelobate fosco insubrico entro la fine del progetto, fornendo
le basi per una crescita delle popolazioni anche nel periodo successivo alla conclusione del LIFE. I dati
quantitativi rilevati al termine del progetto e la prospettiva d’incremento nell’After Life Conservation
Plan potranno consentire di aggiornare i futuri report Art. 17 della Direttiva Habitat migliorando la
valutazione dello Status.
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Provide this information for those species / habitat types or biodiversity issue directly targeted by the project:

Per la localizzazione vedasi mappa allegata e tabella.

PERDITA DELLE ZONE UMIDE

La scomparsa delle zone umide nell’area di progetto è causata: nelle zone moreniche (7 siti Natura
2000 su 14 di progetto) dal drenaggio artificiale, tipicamente un fosso (I.P.L.A., 2017a; 2017b; WWF,
2006); nel sito IT1110035 per l’interramento artificiale a favore di terreno coltivabile (Associazione
Cascina Bellezza, pers. comm.) e, lungo le aste fluviali (6 siti Natura 2000), principalmente per le
dinamiche fluviali alterate. Mentre gli ambienti fluviali dinamici presentano un elevato numero di
specie e abbondanza di popolazioni di anfibi (Tockner et al., 2006), lungo i corsi d’acqua regolati e
irregimentati, si osserva una progressiva perdita di zone umide ed una omogeneizzazione delle poche
rimaste (e.g. Stanford et al., 1996; Karaus et al., 2005).
Per la regione biogeografica continentale dal 1979 al 2010 si è registrata la perdita del 15% dei siti di
riproduzione di anfibi (S.H.I., 2011). Per i Siti Natura 2000 in cui erano note le stazioni riproduttive già
negli anni ’90 (IT1110035 e IT1150001) la scomparsa delle zone umide è stata del 90%: nella ZSC
IT1110035 si è passati dalle 10 stazioni riproduttive note (Fortina & Marocco, 1994) alle 2 attuali
(Seglie, 2019), nella ZSC IT1150001 da 23 nel 1989 (Grossembacher, 1995) all’unico sito attuale
(Seglie et al., 2014). Per gli altri Siti, per mancanza di dati conoscitivi, antecedenti gli anni 2000, non è
possibile quantificare il declino ma è ipotizzabile un andamento simile.

Questa minaccia è contrastata dalle azioni di ripristino e di creazione zone umide (C1-C6): il drenaggio
verrà contrastato con l’installazione di chiuse che permetteranno la regolazione dei livelli e il
mantenimento delle zone umide; verranno riscavate ambienti acquatici interrati; verranno realizzate
zone umide ex-novo per sopperire alla scomparsa di zone umide non recuperabili. Nelle aree a forte
pressione agricola, agricoltori ed associazioni agricole verranno coinvolti per sensibilizzarli
sull’importanza del mantenimento delle zone umide e per presentare buone pratiche da attuare e
garantire il mantenimento degli ambienti acquatici nel lungo termine (A2, E1, E3.3).

DIMINUZIONE DELL'IDONEITÀ DELLE ZONE UMIDE

Il P.f.insubricus è considerata una specie pioniera (Andreone, 2001), per questo la naturale evoluzione
ecologica della gran parte delle zone umide determina la progressiva perdita di vocazionalità del sito
acquatico. In particolare, i fenomeni di predazione delle larve da parte di macroinvertebrati acquatici,
sembrano giocare un ruolo chiave nella sopravvivenza delle popolazioni di P.f.i. (Sindaco et al., 2013).
Gli ambienti fluviali più regolati e regimentati (Po e Tanaro) registrano una progressiva perdita di
idoneità dei siti di riproduzione a causa della mancanza di ambienti di neoformazione dovuta
all’alterazione delle dinamiche fluviali (Seglie, 2018). Negli ambienti palustri e nelle aree moreniche
sussiste la medesima problematica, anche più mitigata dal carattere temporaneo delle zone umide,
che permette il mantenimento di caratteristiche tipiche degli ambienti di neo-formazione.
L’impatto è misurato in dettaglio presso lo stagno di Cascina Bellezza (IT1110035), dove la specie
target, senza l’insorgere di altre minacce, ha subito un costante declino dal 2003 (37 ind.) al 2008 (11
ind.) dovuto alla perdita di vocazionalità dello stagno per successione ecologica. Stessa minaccia, ma
valutata solo con metodi semi-quantitativi, sussiste per alcune popolazioni nelle aree moreniche dove è
stata registrata una cospicua riduzione della loro consistenza (Eusebio Bergò, 2018), così come presso
il sito di riproduzione lungo il fiume Tanaro (I.P.L.A., 2019).

Il contrasto avviene attraverso le azioni di ripristino e creazione di nuove zone umide (C1-C6). Le zone
umide create ex-novo o ripristinate possiedono le caratteristiche degli ambienti umidi di neoformazioni,
molto vocati per il P.f.insubricus; inoltre, in molti siti di interventi è previsto anche il diradamento
forestale, azione che permette di riportare le zone umide ai primi stadi di successione ecologica. Infine,
per mantenere nel tempo una buona vocazionalità dei siti di intervento, in molti casi sarà installata una
chiusa per la regolazione dell’idroperiodo.

PRESENZA DI SPECIE ALIENE

La presenza di specie aliene, in particolare ittiofauna e astacofauna, è la seconda causa del declino
delle popolazioni di anfibi in Italia (SHI, 2011), in quanto esercitano predazione diretta principalmente
su uova e larve. L’ittiofauna alloctona legata agli ambienti stagnanti sono quelle potenzialmente più
problematiche per gli anfibi; come ad esempio: il Lucioperca, il Siluro, i Pesci gatto, il Persico trota, ecc.
Analogamente, Procambarus clarckii, la specie di astacofauna alloctona più invasiva e maggiormente
diffusa in Italia, ha un impatto negativo sulle comunità acquatiche native (Gherardi & Panov, 2009),
comprese le quelle di anfibi che possono subire veri e propri tracolli (Rodriguez et al., 2005) a causa
della predazione diretta sulle larve (Cruz et al. 2006, Ficetola et  al.  2011).

Page 62 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - B2d

Tale problematica è più forte in ambito fluviale in quanto il reticolo idrico favorisce una rapida e
naturale diffusione delle specie introdotte, ma coinvolge anche siti più distanti dal reticolo idrico per
immissione diretta nelle zone umide. La presenza del gambero della Luisiana interessa: IT1110021,
IT1110035, IT1110050, IT1110019, IT1120013, IT1110025, IT1150001; quella delle specie ittiche
alloctone interessa: IT1150001, IT1170003, IT1110025, IT1120013, IT1110019, IT1110050, IT1110035.
L’impatto è stato valutato in dettaglio presso uno stagno (nel IT1110035) realizzato nel 2001 e
monitorato annualmente con barriere dal 2005 fino ad oggi. L’ allevamento in semi-cattività delle larve
(Sindaco et al., 2013) aveva permesso alla popolazione di crescere fino ai 151 individui (2012), dopo
l’arrivo spontaneo del gambero si è osservato un netto e progressivo declino della popolazione, fino ai
17 ind. (2019) (Seglie, 2019). Analogamente, l’ittiofauna alloctona ha causato la quasi scomparsa della
popolazione presente sempre nella ZSC IT1110035 negli anni 2006-2008 (Gruppo Monitoraggio
Pelobates, 2009). Con la prolungata asciutta dello stagno (Sindaco et al., 2013) ha permesso
l’eliminazione dell’ittiofauna alloctona e la ripresa della popolazione (107 individui catturati con
barriere parziali nel 2019, Seglie, 2019).

Il contrasto avverrà principalmente attraverso due strategie: realizzazione/ripristino di zone umide
temporanee ed installazioni di chiuse per la regolazione dell’idroperiodo (C1-C6); azioni mirate di
contenimento delle specie alloctone presso i siti riproduttivi dove è presente il Gambero della Luisiana
IT1110035 e IT1110021 (C7). Procambarus clarckii, pur tollerando periodi di asciutta (Delmastro,
2017), è più frequente e negli ambienti perenni (Kopp et al., 2010).

PROLUNGATO PERIODO DI SICCITÀ, RITARDO NELLE PIOGGE PRIMAVERILI

Le zone umide temporanee, in virtù della loro scarsa profondità e del loro idroperiodo intermittente,
sono molto più soggette agli impatti causati dalla variazione nei pattern di temperatura e
precipitazioni. Gli ambienti temporanei nei climi mediterranei sono maggiormente minacciati dalla
riduzione delle precipitazioni e dalle siccità prolungate legate al cambiamento climatico (Junk et al.,
2013).
La temperatura e l’idroperiodo giocano un ruolo cruciale per la metamorfosi delle larve e determinano
l’abbondanza di popolazione (Utsch et al. 1999). Ritardi eccessivi nell’allagamento e asciutte precoci
possono, infatti, annullare completamente il successo riproduttivo delle popolazioni di anfibi.
Localizzazione: tutti i 14 Siti Natura 2000 di progetto.
Pur essendo difficile quantificare l’impatto sul declino della specie target, le indagini più recenti
(Eusebio Bergò et al., 2013; 2016, 2017; I.P.L.A, 2017a) hanno permesso di osservare come fenomeni
di siccità prolungata, asciutte precoci o ritardi nell’allagamento primaverile, tali da inficiare
completamente il successo riproduttivo delle sub-popolazioni di Pelobate fosco presenti, abbiano
interessato una decina di siti negli anni monitorati. Analogamente presso la ZSC IT1120013 negli ultimi
anni (2017-2019) fenomeni di ritardi o esigue piogge primaverili hanno determinato il completo
insuccesso riproduttivo negli unici due siti riproduttivi presenti (Eusebio Bergò, 2016b).

Il contrasto di tale minaccia avviene sia mediante azioni di ripristino/creazione ex-novo delle zone
umide che mediante installazione di chiuse per la regolazione dell’idroperiodo (C1-C6). La possibilità di
aumentare il livello massimo di invaso, e di conseguenza il volume di acqua accumulato all’interno
della zona umida, permetterà di mitigare gli effetti della carenza idrica dei periodi siccitosi anche nel
lungo termine garantendo di mitigare gli effetti dei futuri cambiamenti climatici.

DIMINUZIONE DELLA POPOLAZIONE LOCALE

La diminuzione delle meta-popolazioni è conseguenza delle minacce descritte e spesso determina un
declino al di sotto del valore di Minina Popolazione Vitale (stimata per il Pelobate fosco a 50 individui);
la diminuzione del contingente, oltre all’estinzione locale, può determinare l’accentuarsi di fenomeni di
inbreeding.
L’eccessiva diminuzione del contingente popolazionale è in atto presso le tutte le ZSC di presenza
eccetto le Paludi di Arsago; nella ZSC IT1170003 tale problematica ha determinato l’estinzione locale
della specie negli ultimi anni.

La minaccia è contrastata principalmente con l’incremento della popolazione locale tramite
ripopolamento (C7) al fine di riportare valori di abbondanza, previa realizzazione degli interventi di
ripristino e realizzazione di nuove zone umide previsto.

Previous conservation efforts in the project area and/or for the habitats/species targeted by the project:

Paludi di Arsago - ZSC IT2010011 (Parco Ticino Lombardo)

azione di conservazione svolta: MONITORAGGIO BATRACOLOGICO NEL SIC PALUDI DI ARSAGO E
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INDAGINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVE STAZIONI DI PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS NEL
TERRITORIO DEL SEPRIO (VARESE)
anno di esecuzione: 2015
risultati: aggiornamento dello stato distributivo della batracofauna e del Pelobate fosco all'interno
dell'area morenica (33 siti campionati) e individuazione di eventuali nuove popolazioni riproduttive a
completamento del Monitoraggio prescritto in sede di Valutazione d’incidenza nell’ambito dei lavori di
realizzazione del metanodotto SNAM Somma Lombardo-Besnate
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ: FASE 2
INTERVENTI NEL SIC "Paludi di Arsago" A FAVORE DEL PELOBATE
anno di esecuzione: 2017
risultati: Il Parco ha attuato interventi a favore delle popolazioni di anfibi nella ZSC Paludi di Arsago
realizzando una chiusa di regolazione dei livelli dell’area umida posta in loc. Peverascia in comune di
Arsago, più importante sito riproduttivo per Pelobate fosco.
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino (partner responsabile azione), Provincia di
Varese (Capofila)
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000.

azione di conservazione svolta: PROGETTO ‘SPECIES PER AQUAM - POTENZIAMENTO DI DUE AREE
SORGENTI (PALUDI DI ARSAGO E LAGO DI COMABBIO) PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CONNESSIONE
ECOLOGICA TRA LA VALLE DEL TICINO E LE ALPI’
anno di esecuzione: 2016 -2019
risultati: miglioramento della rete ecologica nell’area delle Paludi di Arsago, al fine di connettere i
nuclei isolati e incrementare lo scambio genetico della più importante meta-popolazione italiana di
Pelobate fosco, attraverso interventi di potenziamento/riqualificazione delle aree umide dell’area al fine
di migliorare lo stato di conservazione della specie target e delle altre specie di anfibi presenti;
informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei fruitori, al fine di incrementare la
consapevolezza dell’importanza di tali aree, a scala non solo locale ma anche regionale e nazionale, e
della loro straordinaria ricchezza di biodiversità.
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: PROGETTO ‘SPECIES PER AQUAM - POTENZIAMENTO DI DUE AREE
SORGENTI (PALUDI DI ARSAGO E LAGO DI COMABBIO) PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CONNESSIONE
ECOLOGICA TRA LA VALLE DEL TICINO E LE ALPI’
anno di esecuzione: 2016 -2019
risultati:
• miglioramento della rete ecologica nell’area delle Paludi di Arsago, al fine di connettere i nuclei isolati
e incrementare lo scambio genetico della più importante meta-popolazione italiana di Pelobate fosco,
attraverso interventi di potenziamento/riqualificazione delle aree umide dell’area al fine di migliorare lo
stato di conservazione della specie target e delle altre specie di anfibi presenti;
• informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei fruitori, al fine di incrementare la
consapevolezza dell’importanza di tali aree, a scala non solo locale ma anche regionale e nazionale, e
della loro straordinaria ricchezza di biodiversità.
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: POTENZIAMENTO DELL’AREA UMIDA DENOMINATA “ACQUITRINO
MADONNA DELLA GHIANDA” A FAVORE DEL PELOBATE FOSCO
anno di esecuzione: 2019-in corso
risultati: l’intervento ha l’obiettivo di ampliare la superficie di un’area umida esistente, sito riproduttivo
di Pelobate fosco e altre specie, mediante scavo in un’area attualmente destinata a prato.
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000. Bando per l’assegnazione
di contributi regionali per attuazione del piano di interventi prioritari di conservazione per alcune
specie di anfibi e rettili di interesse conservazionistico di cui all’azione A14 del Progetto LIFE
Gestire2020"
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azione di conservazione svolta: MONITORAGGIO BATRACOLOGICO NEL SIC PALUDI DI ARSAGO E
INDAGINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVE STAZIONI DI PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS NEL
TERRITORIO DEL SEPRIO (VARESE)
anno di esecuzione: 2015
risultati: aggiornamento dello stato distributivo della batracofauna e del Pelobate fosco all'interno
dell'area morenica (6 siti campionati nella ZSC)
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000.
 

azione di conservazione svolta: LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ: FASE 2BIS
INTERVENTI NELLA ZSC IT2010009 Rio Capricciosa
anno di esecuzione: 2018
risultati: il Parco ha provveduto all’acquisizione di un’area umida di estesa superfice (15.000 mq) e alla
riqualificazione del sentiero posto in prossimità dell’area stessa.
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino (partner responsabile azione), Provincia di
Varese (Capofila)
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000

azione di conservazione svolta: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEGLI AMBIENTI UMIDI DEL PARCO
TICINO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO
anno di esecuzione: 2019-in corso
risultati: AZIONE 2 - Recupero della piena funzionalità delle risorgive presenti nella ZSC “Sorgenti del
Rio Capricciosa” a favore della batracofauna
ente responsabile: Parco Lombardo della Valle del Ticino
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000. PAF regionale (DGR.
4316/2015) attività 13 (mantenimento/miglioramento dello stato di conservazione delle specie)

Valle del Ticino - ZSC IT1150001 (Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago
Maggiore)

azione di conservazione svolta: ‘INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA RISAIA ZABOINA DI
CAMERI (NO), FINALIZZATI ALLA RIPRODUZIONE DEGLI ANFIBI’.
anno di esecuzione: febbraio – marzo 2019
risultati: nell’inverno 2019 è stata creata una nuova zona umida su terreno di proprietà dell’Ente Parchi
in Comune di Cameri (NO) realizzando un’intervento di impermeabilizzazione di un’area di ex-risaia
denominata “Risaia Zaboina”, finanziato con fondi di compensazione ambientale legati
all’attraversamento della linea ferroviaria ad alta capacità nel Parco Naturale del Ticino (importo
complessivo di spesa € 48.064,30).
A seguito dei lavori si è venuta a creare una nuova area umida di 900 mq, che è stata utilizzata per la
riproduzione da diversi anfibi. Sono state rilevate due ovature di Pelobates fuscus insubricus e la
maggior parte delle larve monitorate sono arrivate con successo allo stadio adulto. L’ubicazione presso
un’area boscata e il carattere temporaneo della zona umida rende quest’ultima un habitat ideale per la
riproduzione di tale specie, che si auspica possa subire un incremento significativo nei prossimi anni.
ente responsabile: Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: Azioni di conservazione e rinforzo delle popolazioni di Pelobates fuscus insubricus presenti
nel Parco Naturale del Ticino in Comune di Cameri (NO), in attuazione della Direttiva Habitat e delle
Misure di Conservazione sito-specifiche vigenti nel sito Natura 2000.

Po morto di Carignano - IT1110025 (Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese)

azione di conservazione svolta: PSR 2014-2020 Operazione 4.4.3 ‘FORMAZIONE DI ZONE UMIDE DI
PREVALENTE INTERESSE ERPETOLOGICO E ITTIOLOGICO LUNGO L’ASTA DEL PO E DELLA DORA
BALTEA’.
anno di esecuzione: in corso di realizzazione
risultati: realizzazione di bacini ai fini riproduttivi per il Pelobate
ente responsabile: Ente di Gestione delle aree protette del Po torinese
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione delle misure di conservazione del sito Natura 2000.
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Isolotto del Ritano (Dora Baltea)- IT1120013 (Ente di Gestione delle Aree protette del Po
torinese)

azione di conservazione svolta: PSR 2014-2020 Operazione 4.4.3 “Formazione di zone umide di
prevalente interesse erpetologico e ittiologico lungo l’asta del Po e delle Dora Baltea”
anno di esecuzione: in corso di realizzazione
risultati: realizzazione di bacini ai fini riproduttivi per il Pelobate
ente responsabile: Ente di Gestione delle aree protette del Po torinese
strategia regionale/nazionale/europea di conservazione della biodiversità nella quale rientrava
l’intervento: attuazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000.
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Best practice character of the project:

Il carattere di best practice del progetto è legato a diverse attività che vengono attuate con il progetto
che di seguito descriviamo.

1. Attività di ripopolamento/reintroduzione prevista nell’azione C7. Ha carattere di best practice in
quanto il progetto prevede lo sviluppo e il miglioramento di protocolli di ripopolamento/reintroduzione
(n. di individui rilasciati vs. stadio delle loro larve, n. di ripetizioni, metodi di incrocio dei dati tra
popolazioni attraverso analisi genetiche preliminari, ecc.) a partire da protocolli già sperimentati in via
preliminare a livello locale, estendendoli e replicandoli a livello più ampio (al 70% della distribuzione
geografica della specie target). Tale tecnica prevede: il recupero di alcune ovature di Pelobates fuscus
insubricus da siti di maggior densità; la traslocazione in nuovi siti; la riproduzione in-situ attraverso
gabbie su misura, dove i girini vengono allevati in condizioni di semi-cattività. La tecnica è stata già
applicata con successo in Piemonte (Sindaco et al., 2014) dove ha permesso il recupero di una
popolazione minacciata di estinzione e in Lombardia nel Parco del Ticino Lombardo (BC) con il progetto
‘Species Per Aquam’. L’esecuzione delle attività progettuali consentirà di perfezionare la tecnica di
riproduzione puntando ad ottimizzare il successo riproduttivo in termini di numero di girini destinati al
ripopolamento/reintroduzione, attraverso la tarutura e applicazione di protocolli di nutrizione
appropriati, procedure di rilascio, protocolli sanitari, ecc. Il risultato finale consentirà di replicare
l’attività sia nell’intero areale di P.f.insubricus sia di essere sperimentata per altre specie di anfibi in
Europa, grazie alla strategia di replicabilità/trasferibilità prevista all’Azione E3.

2. Azioni di creazione, miglioramento e ripristino di habitat C1-C6. Si attuano le migliori pratiche per
l’incremento dell’idoneità delle zone umide quali siti ottimali di riproduzione del P. fuscus insubricus.
Inoltre viene messo a punto un sistema che permetterà la regolamentazione dei livelli idrogeologici in
grado di simulare i cicli idrogeologici naturali. Durante il progetto sarà possibile testare questi
strumenti di regolazione in una estesa gamma di habitat acquatici temporanei creati ex-novo e
sviluppare quindi una migliore gestione delle risorse idrogeologiche, così da contribuire anche a
fronteggiare, localmente, gli effetti negativi causati dal cambiamento climatico.

3. Il carattere di best practice emerge in alcune azioni preparatorie e di sensibilizzazione che
prevedono il coinvolgimento di privati e gruppi di stakeholders e avranno un effetto anche nel post Life
per il mantenimento di un buono stato di conservazione della specie nel medio e lungo termine. Il
coinvolgimento di gruppi d’interesse si basa su un approccio di tipo partecipativo nell’attuazione di
misure per la conservazione della specie P. fuscus insubricus e nella gestione dei 14 Siti Natura 2000 di
progetto.

Il principale riferimento sono:

- il gruppo di privati, tra cui buona parte di agricoltori, che s’impegnano a dedicare, nel lungo periodo,
le aree di cui sono proprietari e in cui si realizzazano gli interventi alla gestione della Rete Natura 2000
con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni favorevoli ed idonee alla riproduzione di
P.F.insubricus e di altre specie della batracofauna tutelate dalla Direttiva Habitat;

- il gruppo dei volontari che opportunamente formati, saranno coinvolti in una task force e
supporteranno le attività di monitoraggio e di sorveglianza ai siti di progetto sia durante il progetto ma
anche nel post-Life. Tra i volontari la componente giovane sarà invitata ad aderire all’iniziativa europea
del Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps https://europa.eu/youth/solidarity_en)
(Azione A7).

Demonstration character of the project:

LIFE INSUBRICUS è un progetto dimostrativo in quanto mette in pratica e diffonde best practices
applicate per la prima volta in maniera sinergica nel contesto di riferimento, alcune già sperimentate a
livello locale (attività di ripopolamento/reintroduzione) ma applicate a scala più ampia, altre applicate
per la prima volta (per la regolazione dei livelli idrogeologici), altre innovative nel contesto di
riferimento (ampio coinvolgimento dei volontari per la conservazione della specie e adesione all’ESC).

Il carattere dimostrativo viene rafforzato con la diffusione delle best practies grazie all’azione E3 di
trasferimento e replicazione che prevede: a) attività dimostrative sul campo (stage formativi e summer
school) per lo staff tecnico-scientifico sia nazionale che europeo; b) la pubblicazione di linee guida e di
una strategia nazionale per la conservazione della specie target, e l’adozione formale da parte di ISPRA
(pubblicazione nella Collana Conservazione della Natura) (Azione A8); c) l’aumento della
sensibilizzazione di cittadini e di alcuni gruppi di stakeholder sul tema della conservazione della specie
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target e di altri anfibi inclusi negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (Triturus carnifex; Bufo viridis;
Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana latastei; Rana lessonae) anche attraverso una linea guida per il
mondo agricolo (Azione E3). Le linee guida saranno disseminate attraverso incontri, conferenze, sito
web ufficiale, social network e rete internazionale (ad esempio Researchgate, Academia edu, ecc.).
Specifici indicatori di trasferibilità e replicabilità saranno definiti per misurare l’efficacia.

Gli aspetti con il maggiore carattere dimostrativo sono:

Le metodologie di riproduzione e ripopolamento (Azione C7) che verranno esportate a livello nazionale
ed europeo e potranno essere applicate alla specie P. fuscus insubricus o ad altre specie del genere
Pelobates, oltre che ad altre specie anfibi con simile ecologia delle larve. In particolare, le metodologie
saranno diffuse: in Emilia-Romagna e Veneto (vedasi Form A8 di supporto del progetto), così da coprire
tutta l’areale di distribuzione della specie; in Polonia, Svezia, Bulgaria e Slovenia (vedasi Form A8 di
supporto del progetto) e in altri Paesi già in rete con il Beneficiario coordinatore. Ad esempio il Parco
del Ticino Lomabardo e il Canton Ticino sono partner all’interno di un progetto INTERREG ITALY-
SWITZERLAND (Asse 2) in corso, quindi la rete di contatto tra questi Paesi sarà portata avanti grazie
anche a questo progetto.

Altra azione a forte carattere dimostrativo è la messa a punto di strumenti di regolamentazione dei
livelli idrogeologici (Azioni C1-C6 e D1-D6), che potranno essere usati in una più ampia gamma di
situazioni simili, in cui sia necessario gestire e regolare l’idro-periodo e i livelli di acqua.

Pilot aspects of the project:

Non rilevante.

EU added value of the project and its actions:

Award criterion 3

Il progetto è coerente con gli obiettivi specifici dell’art. 11 – Regolamento LIFE (Nature and Biodiversity)
e con gli Allegati III in quanto:

a) contribuisce allo sviluppo e attuazione della politica e della normativa europea in materia di natura e
biodiversità, inclusa la Strategia UE per la Biodiversità 2020, e le Direttive 92/43/EEC e 2009/147/EC
tramite il miglioramento dello stato di conservazione della specie prioritaria P. fuscus insubricus.
Attualmente il rischio di estinzione in breve tempo è concreto, come già registrato negli ultimi anni in
alcuni siti; il progetto attua interventi urgenti e necessarie azioni per prevenire questo declino. Lo
Status della specie target è stato valutato nell'ultimo rapporto art. 17 della Direttiva Habitat (periodo
2013-2018) come "cattivo" (U2), con una tendenza complessivamente negativa anche per il futuro,
anche in considerazione del cattivo stato di conservazione in cui versa il suo habitat riproduttivo. Il
presente progetto, che prevede interventi sia sulla specie che sull’habitat e mira a migliorare
sensibilmente lo stato di conservazione della specie target entro la fine del progetto, fornendo le basi
per la crescita delle popolazioni anche nel periodo successivo After LIFE consentendo di aggiornare
adeguatamente i futuri report Art. 17 della Direttiva Habitat e migliorandone la valutazione dello
Status.

b) sostiene la Rete Natura 2000, attuando i PAF delle Regioni Piemonte e Lombardia con azioni
coerenti. Le azioni di conservazione su habitat favoriscono anche altre specie anfibie che condividono
gli stessi habitat degli Allegati II (T. carnifex; R. latastei) e IV (B. viridis; H. intermedia; R. dalmatina; R.
lessonae) della Direttiva Habitat.

c) migliora la base di conoscenze della politica e della legislazione ambientale UE in materia di natura e
biodiversità, attraverso attività di monitoraggio e replicazione in altre aree. In particolare, verranno
pubblicate e disseminate delle linee guida, così da garantire la sostenibilità nell’After Life in tutta l’area
di distribuzione della specie target e da fornire contenuti utili a livello europeo per la gestione di altre
specie anfibie che condividono gli stessi habitat.

All. III) è coerente con le priorità del Settore prioritario Natura e Biodiversità a) in termini di natura:
comprende attività per l’attuazione delle direttive 92/43/CEE ed in particolare: i) attività volte a
migliorare lo stato di conservazione di specie di interesse comunitario; e ii) approcci integrati per
l’attuazione dei quadri di azioni prioritarie PAF (vedi sopra); b) in termini di biodiversità: comprende
attività per l’attuazione della strategia sulla Biodiversità con attività volte a contribuire al
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conseguimento dell’obiettivo 2, dell’obiettivo 5 e dell’obiettivo 6.

Gli Standard Forms Natura 2000 di 6 Siti verranno aggiornati contestualmente.

Award criterion 6

Sinergie – il progetto è in sinergia con le priorità di An Action Plan for nature, people and the economy
(2017), in particolare con:

- Priorità B, azione 5 –promuove e sviluppa la collaborazione pubblico/privato ed include gli
stakeholders rilevanti nell’attuazione e promozione delle attività di progetto, in linea con EIR
(Environment Implementation Review) e con il relativo Report 2019 per l’Italia;

- Priorità B, azione 7 –fornirà linee guida e modelli gestionali per la conservazione della specie target e
di altre specie anfibie che condividono gli stessi habitat;

- Priorità D, azione 13 –svilupperà la collaborazione tra enti pubblici a vari livelli (locale, regionale,
nazionale);

- Priorità D, azione 15 –coinvolgerà e promuoverà l’iscrizione di volontari nei corpi ESC in attività di
monitoraggio e salvaguardia di Siti Natura 2000 e specie target.

Sinergia con altre politiche europee che riguardano:

LAVORO e CAP: il progetto applicherà la strategia UE in materia di occupazione coinvolgendo ditte per
la realizzazione degli interventi di ripristino/creazione di zone umide (Azioni C1-C6) e almeno 3 ditte
per attività di guide ambientali. L’attuazione di alcune tipologie di azioni prevederà la collaborazione di
imprenditori agricoli locali (art.14 D.lgs 228/2001 ‘Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art.7 legge 5 marzo 2001, n.57) per l’esecuzione degli interventi. In particolare,
gli imprenditori agricoli locali verranno coinvolti durante il periodo invernale, favorendo così
l’integrazione di reddito e la diversificazione delle competenze degli agricoltori coinvolti, in linea con gli
obiettivi chiave del futuro Piano Strategico della Common Agricultural Policy (specificamente il
miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena di valore e la promozione di impiego,
crescita, inclusione sociale e sviluppo locale nelle aree rurali).

FORMAZIONE: il progetto prevede diverse attività di formazione rivolte a studenti e neolaureati (Azione
E3.1 – almeno 20), a erpetologi junior (Azione A7 – almeno 4), a tecnici, professionisti e ricercatori
(Azione E3.2 – 8/10 tecnici), consentendo la qualificazione professionale e conseguentemente
ampliando le possibilità lavorative nei settori di riferimento. In tal senso, le attività di formazione
previste risultano in linea con le politiche UE in materia di Istruzione e Formazione Professionale (VET –
Vocational Education and Training) e con la nuova Skills Agenda for Europe adottata dalla Commissione
Europea nel 2016 per rafforzare la fruibilità di adeguate piattaforme di formazione e di sviluppo di
competenze.  

Criterio degli ‘Appalti verdi’

È previsto il controllo (nell’ambito dell’azione F1) sugli affidamenti di beni e servizi affinché siano
applicati i criteri e la legge nazionale in materia di Green Public Procurement e l’inserimento dei Criteri
Ambientali Minimi nelle procedure di aggiudicazione. In particolare, per la stampa delle Linee Guida e
dei prodotti di divulgazione/comunicazione, verrà utilizzata carta riciclata e certificata Ecolabel.
Saranno preferiti i servizi di catering per gli eventi del progetto che forniscono alimenti biologici e / o
alimentari prodotti nell'ambito di sistemi di produzione integrati. Tutti gli acquisti verranno fatti
scegliendo prodotti a marchio Ecolabel, dove è previsto per la categoria merceologica la presenza dei
criteri Ecolabel.

Uptake (assimilazione/assorbimento)

Si richiamano di seguito precedenti progetti europei i cui risultati sono stati assorbiti dal progetto
INSUBRICUS. I progetti riportati prevedono interventi a favore della conservazione di specie di genere
affine al Pelobates fuscus insubricus:

Progetto PEGASUS H2020

(ID accordo di sovvenzione: 633814 finanziato con H2020-EU3.2) https://oppla.eu/casestudy/18352

Sono stati realizzati 34 casi di studio che utilizzano un approccio partecipativo e di ricerca-azione.
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Sono state utilizzate diverse tecniche per creare nuovi habitat e la gestione delle aree dal punto di
vista irriguo per consentire la presenza dell’acqua nei periodi di attività per gli anfibi in armonia con le
attività agricole. I risultati di questo progetto possono essere utilizzati per la redazione delle linee guida
per agricoltori previste nell’Azione E3 e per le attività di coinvolgimento degli agricoltori prevista
nell’azione A2. 

LIFE14 NAT/SE/000201, SemiAquaticLife - Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna
(Svezia); il progetto si articola in interventi di creazione/ripristino di zone umide e nella reintroduzione
delle specie
Lacerta agilis, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo viridis, Hyla arborea, Epidalea calamita nei siti
identificati in Danimarca, Germania e Svezia. I risultati contribuiscono a definire le migliori tecniche
d’intervento sulle zone umide.

LIFE12 NAT/PL/000063, Life/Amphibia/2012/PL - Amphibians protection on the Natura 2000 areas in
north-eastern Poland (Polonia) – tra i risultati ottenuti dal progetto risultano particolarmente
significativi per il progetto INSUBRICUS gli interventi di ripristino di stagni e la creazione di condizioni
idriche adeguate alla riproduzione di anfibi con impatto diretto positivo sullo stato delle popolazioni di 6
specie anfibie, tra cui Bombina bombina e Triturus cristatus.

LIFE09 NAT/IT/000110 “Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta”
(Italia- Regioni Emilia-Romagna e Veneto) – i risultati del progetto includono interventi per creare
habitat a favore del P.f.insubricus e attività di traslocazione dal sito di nota presenza IT3270023 Delta
del Po  al sito SIC-ZPS IT3250032 Bosco Nordio. La Regione Veneto ha condiviso gli obiettivi del
presente progetto, sottoscrivendo Form A8 e pertanto ci sarà la condivisione e trasferimento delle
modalità di ripopolamento già operate e collaudate.

Transnazionalità

Il progetto ha partenariato nazionale, tuttavia la transnazionalità è assicurata dalle attività di
networking (Azione E2) con enti beneficiari di altri progetti LIFE (Form A8). Un altro elemento di
transnazionalità del progetto è legato al coinvolgimento della rete internazionale delle Riserve della
Biosfera di cui fanno parte due Riserve che interessano le aree dei beneficiari di progetto Ticino, Ticino
LM e PoTorino. Infine le attività di formazione e costituzione di una task force di volontari (Azione A7)
promuoveranno anche l’adesione dei volontari ai Corpi di Solidarietà Europei (ESC) contribuendo al
rafforzamento della rete transnazionale di volontariato.  La formazione rivolta a differenti target
prevista come Summer school e stage formativi aperti, per quota parte, ad iscrizione extra-nazionali in
Europa consente di innescare una diffusa rete transnazionale.

Replicability and transferability

Nonostante la specie target di progetto Pelobates fuscus insubricus sia una specie che ha un areale
molto limitato geograficamente, infatti storicamente era diffusa nel nord Italia e oggi è presente solo in
pochissimi siti in Piemonte, in Lombardia, in Veneto e in Emilia-Romagna, il progetto presenta
comunque un forte potenziale di replicabilità, puntando soprattutto sulla funzione di “umbrella species”
della specie target, per cui azioni di miglioramento di habitat del P. fuscus insubricus favoriscono anche
altre specie anfibi che ne condividono gli habitat.

Il potenziale di replicabilità/trasferibilità riguarda le diverse tecniche e metodologie sviluppate
all’interno del progetto, in particolare:

a) tecniche di reintroduzione/ripopolamento, sviluppate attraverso l’Azione concreta C7, il cui
potenziale di replicabilità è circoscritto all’areale di distribuzione della specie target (gli altri siti
identificati nelle Regioni italiane dove è presente il Pelobate fosco), ma non si esclude la possibilità che
possa essere sperimentato anche per altre specie del genere Pelobates, oltre che ad altre specie anfibi
con simile ecologia delle larve.

b) tecniche di gestione delle zone umide, sviluppate nel contesto di azioni di ripristino e/o creazione di
habitat di specie (Azioni C1-C6), il cui potenziale di trasferibilità si estende al di fuori dell’areale di
distribuzione, sia a livello nazionale che a livello europeo;

c) tecniche di monitoraggio, sviluppate all’interno delle attività di monitoraggio previste dalle Azioni
D1-D6, e con potenziale di trasferibilità a livello nazionale ed europeo;
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d) metodologia di individuazione e coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, sviluppata in fase
preventiva, e consolidata e ampliata durante il progetto, con potenziale di trasferibilità a livello
europeo.

La strategia di replicabilità e trasferibilità si basa sulla previsione di una specifica azione (Azione E.3)
per la diffusione del potenziale del progetto. Oltre alle sotto-azioni previste dall’Azione E.3, altre
attività distribuite all’interno del progetto contribuiscono alla moltiplicazione degli impatti e alla più
ampia diffusione delle buone pratiche e soluzioni sviluppate, non solo a livello di areale di distribuzione
della specie ma anche a livello nazionale ed europeo. Le attività previste dalla strategia di
replicabilità/trasferibilità sono rivolte ai diversi gruppi individuati come ‘soggetti chiave’ per
l’applicazione in altri contesti, nazionali ed europei, delle metodologie e tecniche messe a punto con il
progetto.

Nello specifico, le attività - e i relativi soggetti target - previste dal progetto per la massimizzazione
degli impatti e la più ampia diffusione delle soluzioni sviluppate, sono:

Azione A.7 – Il materiale didattico e motivazionale prodotto con l’attività formativa dei volontari e degli
erpetologi junior (deliverable A.7), sarà messo a disposizione del personale di altre aree naturali
protette nonché degli enti gestori di altri siti della RN 2000 non coinvolti nel progetto, per consentire di
replicare le attività di coinvolgimento dei volontari anche in aree esterne e oltre la durata del progetto.

Azione A.8 - All’interno del progetto è prevista un’azione di produzione e pubblicazione di linee guida
per la conservazione degli Anfibi, un documento tecnico rivolto ai professionisti di settore e ai
ricercatori universitari, basato sia sulle attività di monitoraggio sia di conservazione della specie target,
nonché sulle attività di networking con altri progetti europei. Il coinvolgimento di ISPRA come
coordinatore scientifico ne assicura una maggior diffusione a livello nazionale. La traduzione in inglese
ne garantisce la diffusione della pratica a livello internazionale. Le attività di diffusione delle linee guida
(pubblicazione sia cartacea che online all’interno della collana di quaderni per la Conservazione della
Natura di ISPRA e la pubblicazione on line da parte degli Enti gestori dei Parchi beneficiari di progetto)
contribuiscono al potenziale di replicabilità delle azioni di conservazione sviluppate all’interno del
progetto.

Sotto-azione E.1.6 - Il coinvolgimento degli agricoltori, soggetti estremamente rilevanti non solo per la
continuità nel lungo-periodo nelle aree di progetto ma anche per la diffusione di pratiche di gestione
degli habitat di specie in altri contesti, avviene sia in fase preventiva sia attraverso l’organizzazione di
incontri durante il periodo di progetto (Azione A.2 e Azione E.1, sotto-azione E.1.6). Gli incontri
organizzati a livello locale consentono la diffusione di linee guida sviluppate specificamente per il
settore agricolo (Sotto-azione E.3.3) e contenenti indicazioni sulle buone pratiche di conservazione
delle specie anfibie e degli habitat di zone umide.

Azione E.2 - Le attività di networking consentono non solo la disseminazione dei risultati di progetto,
ma anche il confronto su approcci gestionali e di conservazione della specie con funzionari ed enti
responsabili della gestione di siti che ospitano la specie target e/o specie affini di interesse
comunitario.

Azione E.3 - La replicabilità delle azioni rivolte alla conservazione del P. fuscus insubricus è garantita
per l’intero areale di distribuzione dalla sottoscrizione di Form A8 da parte delle 4 Regioni italiane in cui
è presente la specie, mentre il potenziale di trasferibilità delle azioni di conservazione di altre specie
anfibie elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Rana latastei) e nell’Allegato
IV (Pelobates cultripes, Pelobates fuscus, Pelobates syriacus, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana
dalmatina; Rana lessonae) si estende a livello nazionale ed europeo grazie al coinvolgimento di
soggetti chiave nella conservazione delle sopracitate specie anfibie (Form A8 sottoscritto da ISPRA,
Ministero dell’Ambiente, Associazioni Ambientaliste LIPU Italia; WWF Italia, Società Erpetologica
Italiana; The Man and Nature Association – Polonia; Municipality of Grosuplje, team del LIFE AMPHICON
- Amphibians Conservation; Associazione Green Balkans – Bulgaria; County Administrative Board of
Skåne – Svezia). Sarà inoltre coinvolta la rete internazionale delle Riserve della Biosfera a cui
appartengono due Riserve “Ticino, Val Grande e Verbano” e “Collina Po” che interessano i territori di
tre Beneficiari: Ticino, Ticino LM, PoTorino.

Sotto-azione E.3.1 - Le attività legate all’organizzazione di corsi estivi (Sotto-azione E.3.1 – Summer
School) consentono di raggiungere e formare studenti e neolaureati (20 posti disponibili per una
settimana di attività formative sia in aula che pratiche sul campo), oltre a volontari coinvolti nelle
azioni di monitoraggio del progetto (task force sotto-azione A.7.1), in merito alle tecniche di
reintroduzione/ripopolamento e al monitoraggio della specie target.

Sotto-azione E.3.2 - Il coinvolgimento del gruppo target rappresentato da ricercatori e professionisti
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della natura non è previsto solo attraverso la diffusione di linee guida per la conservazione di Anfibi,
ma anche attraverso l’organizzazione di stage formativi (Azione E.3; sotto-azione E.3.2). Gli stage
formativi (2 stage per la formazione di 10 tra professionisti e ricercatori, di cui almeno il 50% di
provenienza extra-nazionale) mirano proprio ad istruire e formare i soggetti chiave come vettori di
diffusione delle pratiche di gestione e di monitoraggio messe a punto con il progetto. Diventano cioè
essi stessi strumento per l’applicazione delle tecniche e delle soluzioni anche in altre realtà.

Sotto-azione E.3.3 - La strategia di replicabilità/trasferibilità prevede la diffusione di linee guida
specifiche per il gruppo target degli agricoltori (aione E.3; sotto-azione E.3.3), che verranno tradotte in
lingua inglese e saranno rese disponibili sul sito web così da facilitarne la diffusione anche al di fuori
dell’area e delle tempistiche di progetto.

Sotto-azione E.3.4 - Infine la Strategia di replicabilità/trasferibilità prevede, attraverso la sotto-azione
E.3.4, l’elaborazione al termine del progetto di un’analisi delle soluzioni proposte e delle metodologie
impiegate, e delle loro possibili applicazioni in altri contesti. L’analisi vedrà il coinvolgimento diretto
degli stakeholder già identificati e raggiunti durante il periodo di progetto, così da consentire una
maggiore efficacia della replica e del trasferimento dei risultati.

Socio-economic effects of the project

Gli effetti socio-economici del progetto verranno monitorati e valutati nell’ambito dell’azione D7.
L’azione di monitoraggio prevede la definizione di specifici indicatori socio economici che verranno
utilizzati per misurare la situazione ex-ante ed ex-post di progetto. Anche altre azioni di monitoraggio
consentiranno di valutare sia direttamente sia indirettamente l’impatto socio-economico.

Di seguito i principali effetti socio-economici:

- Miglioramento della biodiversità nei 14 siti Natura 2000 del progetto, che ha effetto sulla qualità dei
servizi ecosistemici. Un’ottimale strategia di gestione dei Siti Rete Natura 2000 garantisce la possibilità
di fruizione di benefici che i siti stessi offrono, nella fattispecie le aree umide di progetto: valore
culturale, regolazione dei flussi idrologici, regolazione del clima, ecc…

- Coinvolgimento dei volontari attraverso una Task force, che ha un evidente effetto sociale
traducendosi nel rafforzamento del senso di appartenenza della comunità locale al proprio territorio e
nell’opportunità di aggregazione che ci si attende possa essere intergenerazionale.

- Realizzazione di diverse azioni di comunicazione e sensibilzzazione con il coinvolgimento della
comunità locale e di studenti, che ha l’effetto di contribuire, nel medio e lungo periodo, al
mantenimento di un buono stato conservativo della specie target e di altre specie della batracofauana
destinatarie delle azioni del progetto, incrementando la consapevolezza nei cittadini e nelle nuove
generazioni.

- Formazione degli erpetologi junior (Azione A7), di studenti e neolaureati (Azione E3.1), di tecnici,
professionisti e ricercatori (Azione E3.2), ha un effetto sulla qualificazione professionale di diverse
figure che possono incrementare l’occupazione nel settore, già durante il progetto. Saranno formati
almeno 4 erpetologi junior, 20 studenti e/o neolaureati; e 8-10 tecnici.
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Stakeholders involved and target audience of the project:

I diversi stakeholder identificati sono in parte già stati coinvolti durante la fase di elaborazione del
progetto tramite condivisone di obiettivi strategici e di azioni da realizzare. Diversi incontri e contatti
hanno prodotto la formalizzazione di tale coinvolgimento, attraverso la sottoscrizione di form A8 –
Declaration of Support.

Di seguito si riporta, in sintesi, l’elenco degli stakeholder coinvolti nel progetto con indicazione delle
azioni in cui saranno coinvolti:

Ministero dell’Ambiente

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - sostegno al progetto ed impegno
nella supervisione delle Linee guida per la conservazione della specie target (Azione A8) e nella loro
diffusione a livello nazionale ed europeo (pubblicazione sia cartacea che online).

Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto)

In qualità di soggetti competenti in materia di gestione della Rete Natura 2000 e dei Parchi Regionali,
raggiungono tutti gli enti gestori dei siti rilevanti e garantiscono la copertura dell’areale di distribuzione
del Pelobates fuscus insubricus. Le 4 Regioni hanno sottoscritto il loro impegno tramite compilazione e
firma di form A8. Sono coinvolte nell’Azione preparatoria A3 (analisi genetiche) e nelle attività previste
dall’Azione E3 di replicabilità del progetto. In particolare, le Regioni si impegnano nella promozione e
diffusione dei risultati delle azioni di progetto, e nell’acquisizione di metodologie e buone pratiche per
la conservazione della specie target e degli habitat di zone umide all’interno del territorio di
competenza, attraverso l’integrazione delle linee guida sviluppate nel contesto dell’Azione A8 nei
rispettivi PAFs regionali.

Comuni (Agliè, Appiano Gentile, Associazione di Comuni Slowland Piemonte, Burolo, Cascinetta di
Ivrea, Chiaverano, Mazzè, Poirino, Rondissone, Roppolo, San Martino, Torre Canavese, Vergiate, Vialfrè,
Viverone) - I comuni firmatari dei relativi form A8 sono coinvolti nella collaborazione e disposizione di
documenti/atti per il migliore svolgimento delle azioni progettuali preparatorie (Azione A2) e nella
programmazione di attività di sensibilizzazione nel territorio di competenza (Azione E1).

Associazioni (SHI, LIPU, WWF, Societas Herpetologica Italica, Legambiente Gallarate, Associazione
Tessaro, Amici della Bozza, Amici della Natura di Arsago) – Le associazioni indicate si impegnano
(sottoscrizione di form A8) a collaborare a titolo non-oneroso nello svolgimento di azioni progettuali e a
promuovere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione nel territorio di competenza (Azione E1). Le
associazioni locali con conoscenze/competenze in materia di progetto sono coinvolte attivamente
nell’Azione A7 di formazione di erpetologi junior e della task force di volontari. Le associazioni su base
nazionale ed europea hanno ruolo attivo sia nelle attività di formazione dell’Azione A7 sia
nell’organizzazione degli stage formativi previsti dall’Azione E3.2. La Società Erpetologica Italiana
partecipa inoltre all’Azione A8 (Linee guida per la conservazione degli Anfibi) fornendo informazioni,
suggerimenti, opinioni.

Enti europei responsabili della gestione di siti/partecipanti a progetti LIFE (Grosupije – Slovenia, The
Man and Nature Association,   Krzywe – Polonia, Green Balkans - Bulgaria, County Administrative Board
of Skåne – Svezia) gli enti identificati, così come altri enti che verranno coinvolti in corso di progetto, si
rendono disponibili all’acquisizione di buone pratiche per la conservazione della specie nei propri siti
(Azione E3) e sono coinvolti in attività di networking previste dall’Azione E2.

Privati, proprietari di mappali contenenti aree umide di certa presenza del Pelobate fosco/agricoltori –
alcuni privati proprietari/agricoltori (altri verranno coinvolti nelle azioni preparatorie di progetto –
Azione A2) con terreni interessati dalla presenza del Pelobate fosco hanno preventivamente concesso
l’autorizzazione (o il consenso alla vendita) ai beneficiari di progetto per operare sui propri terreni; in
particolare sono stati raccolti gli impegni di 60 privati. Gli stessi si impegnano inoltre a riservare – per
almeno 20 anni – le aree agli interventi ed usi di progetto coerentemente con gli obiettivi di cui all’art.
11 del regolamento LIFE. Gli agricoltori sono inoltre coinvolti in attività di diffusione del potenziale di
trasferibilità/replicabilità del progetto, attraverso la ricezione e adozione di linee guida per la
conservazione degli anfibi specifiche per il settore agricolo (Azione E3, sotto-azione E3.3).

L’analisi conclusiva di replicabilità/trasferibilità del progetto (Azione E3, sotto-azione E3.4) vedrà il
coinvolgimento di tutti gli stakeholder nell’analisi delle possibilità di replicabilità in altri contesti delle
metodologie e tecniche sviluppate. L’analisi riguarderà anche le stesse modalità di coinvolgimento
degli stakeholder (in linea con le indicazioni in materia del programma LIFE-Nature: ‘Communicating
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with Stakeholders and the General Public – best practices and examples for Natura 2000’) per
garantirne la replicabilità e diffusione in altri contesti.

Target audience

Vengono di seguito descritte le principali categorie di pubblico destinatarie del progetto, specificando
le azioni (E) di coinvolgimento e le modalità impiegate:

E1 Attività di diffusione e sensibilizzazione

E2 Know-how e Networking

E3 Strategia di replicabilità/trasferibilità

Enti gestori di siti: il coinvolgimento del gruppo target rappresentato dai gestori di siti di interesse per
la conservazione di anfibi avviene tramire attività di networking previste dall’Azione E2.

Pubblico generico: attraverso la partecipazione attiva sia dei beneificari di progetto che dei diversi
stakeholder locali, nazionali ed europei, vengono sviluppate diverse attività all’interno dell’Azione E1
per il coinvolgimento del pubblico generico. In particolare, all’interno dell’Azione E1 è prevista
l’attivazione di diversi canali di comunicazione – utilizzo di social network, sito web, comunicati stampa
e organizzazione di eventi pubblici.

Scuole: per gli studenti delle scuole situate all’interno dell’area di progetto sono previsti dei corsi di
educazione ambientale, con contestuale realizzazione di un libro di testo (sotto-azione E1.5). Il
programma delle attività di educazione ambientale comprende sia lezioni frontali in aula sia un
laboratorio esterno nei siti Natura 2000 di progetto.

Professionisti di settore: (associazioni e professionisti) i professionisi di settore vengono raggiunti
attraverso l’organizzazione di stage formativi specifici (sotto-azione E3.2).

Comunità scientifica: il coinvolgimento della comunità scientifica avviene attraverso la diffusione delle
linee guida e tramite Azione E2 che prevede l’organizzazione di conferenze per la comunicazione dei
risultati di progetto, così come la partecipazione a congressi nazionali ed europei.

Studenti/volontari: studenti (italiani ed europei) e volontari della task force per le attività di
monitoraggio vengono coinvolti tramite l’organizzazione di Summer school prevista dalla sotto-azione
E3.2.

Privati/agricoltori: il gruppo target rappresentato dai privati e dagli agricoltori viene coinvolto tramite
l’organizzazione di incontri specifici (Azione A2 e sotto-azione E1.6) ed attraverso la diffusione di linee
guida per la conservazione di Anfibi rivolte al settore agricolo (sotto-azione E3.3).
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Expected constraints and risks related to the project implementation and mitigation strategy

Azioni preparatorie (A e B), in particolare:

A2 - Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d’intervento

A4 - Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

A6 - Monitoraggio ex-ante

B1 - Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus insubricus

Rischi/vincoli azioni A2 e B1: sono legati alla possibilità di ritardi nella fase di definizione degli accordi
sia per la disponibilità a lungo termine dei terreni sia per la vendita dei terreni (accordi con privati
proprietari di particelle mappali interne alle aree di progetto su cui si realizzeranno gli interventi C1-
C7).

Rischi/vincoli azione A4: sono legati alla possibilità di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni.

Rischi/vincoli azione A6: sono legati alla complessità delle operazioni di monitoraggio.

La strategia di mitigazione prevista per le azioni A2 e B1 è già, in parte, affrontata preventivamente
nella fase di preparazione della proposta di candidatura, avendo contattato e raccolto la disponibilità
non solo alla vendita ma alla destinazione delle aree, nel lungo periodo, per la tutela e la
conservazione della specie target di progetto, oltre all’acquisizione della disponibilità di attuare le
azioni concrete di conservazione (C1-C7). L’impegno è stato formalizzando attraverso la sottoscrizione
di manifestazioni di interesse (form A8 - 60 impegni di privati raccolti). In fase di attuazione del
progetto il rischio viene affrontato con una tempestiva attività di coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati e nella predisposizione di accordi di impegno ventennale nella conservazione e tutela della
specie target e di habitat idonei cedendo l’uso dei terreni potenzialmente idonei alla conservazione
della specie target.

La strategia di mitigazione prevista per l’azione A4 è quella di svolgere da subito la disamina delle
autorizzazioni necessarie e coinvolgere direttamente gli Enti competenti al rilascio. In fase di
approvazione dei progetti gli Enti utilizzeranno la modalità “conferenza di servizi”. La conferenza di
servizi è una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/90 al fine di
snellire l’azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le
amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza
dei servizi sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede “collegiale”.
L’istituto della conferenza dei servizi è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 127/2016, che
innova le modalità di svolgimento in semplicità e velocità. L’ottenimento di autorizzazioni alla gestione
di Siti Natura non già di competenza dei beneficiari associati viene garantito dall’impegno delle Regioni
Lombardia e Piemonte sottoscritto già in fase di progettazione, ed è ulteriormente assicurato dalla
coerenza del progetto con il quadro di interventi prioritari predisposto all’interno dei PAFs delle due
regioni coinvolte.

La strategia di mitigazione prevista per l’Azione A6 consiste nella previsione di un’adeguata formazione
del team di erpetologi junior (Azione A7) responsabili del monitoraggio e nella precisa definizione di un
programma di monitoraggio per i siti identificati, sotto la guida e coordinamento di erpetologi senior
con ampia esperienza in materia.

Azioni concrete di conservazione, in particolare:

C1 – C6 – interventi per la conservazione di P. fuscus insubricus nei Siti Natura 2000 di progetto

C7 – ripopolamento e reintroduzione di P. fuscus insubricus

I rischi/vincoli delle azioni C1-C6: sono legati alla possibile (ma improbabile) persistenza di fattori di
non idoneità per la creazione di nuovi nuclei riproduttivi della specie target. Si considera inoltre per le
Azioni C1-C7 la possibilità di ritardi causati da sfavorevoli condizioni meteo e il rischio di
danneggiamenti/atti di vandalismo.
La strategia di mitigazione prevista per fronteggiare questa tipologia di rischi consiste nel monitoraggio
costante durante le diverse fasi del progetto. Il monitoraggio consente infatti di individuare le possibili
problematiche e sviluppare quindi adeguamenti/rimodulazioni in corso d’opera degli interventi di
riqualificazione e creazione di habitat della specie target. Allo stesso modo permette la tempestiva
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individuazione di eventuali minacce alla specie target e la conseguente adozione di adeguate misure.
L’ampia durata complessiva del progetto e la suddivisione di attività in lotti in modo trasversale ai siti
di progetto, consentono di avere una contemporaneità di attività di realizzazione degli interventi e di
monitoraggio che garantisco celermente l’adozione di misure correttive e la taratura dei protocolli di
ripopolamento/riproduzione.
Attraverso le attività di monitoraggio svolte dai volontari della task force è possibile anche mitigare il
rischio di atti di vandalismo/danneggiamento dei siti di progetto.

Azione C.7 – le operazioni di reintroduzione includono il reperimento delle ovature, il loro trasferimento
nelle gabbie, l’allevamento delle larve in semi-cattività nelle gabbie (già posizionate nei siti di
destinazione) e il rilascio delle larve nella zona umida.
Il reperimento delle ovature non comporta potenziali problematiche in quanto durante le
sperimentazioni della tecnica durante il progetto SPA del Parco del Ticino lombardo (Eusebio Bergò et
al., 2016; 2018; 2020) tutte le coppie catturate al momento della migrazione riproduttiva e stabulate in
contenitori traforati direttamente nelle zone umide di prelievo hanno regolarmente deposto nel giro di
2 giorni massimo.
Analogamente le larve rilasciate all’esterno della gabbia durante l’allevamento sono soggette ad una
scarsa mortalità dovuta alle dimensioni raggiunte al momento del rilascio, già relativamente elevate,
che permette loro di evitare la predazione della maggior parte dei predatori, e alla realizzazione degli
interventi di ripristino e controllo IAS volti all’aumento della idoneità per le larve di P. fuscus delle zone
umide.
I problemi potenziali per questa azione posso insorgere unicamente nella fase di allevamento delle
larve nelle gabbie, causati da possibili patologie che potrebbero presentarsi nelle ovature o durante la
crescita delle larve (dovute all’elevata densità).
Per quanto riguarda le patologie sulle uova, lo screening di salute permetterà di evidenziare la
presenza delle patologie più pericolose (es. Saprolegnia) nei siti di destinazione ed eventualmente
attuare strategie alternative (e.g. eventuale schiusa in condizioni controllate e rilascio delle larve nelle
gabbie direttamente dopo la schiusa).
Per quanto riguarda l’insorgenza di patologie sulle larve, il costante controllo di salute durante lo
sviluppo (che prevede anche l’identificazione di tutte le patologie insorgenti, anche grazie ai risultati
attesi dallo svolgimento dell’azione A3.2) permetterà di intraprendere tempestivamente azioni di
contrasto, eventualmente riducendo più precocemente la densità di larve all’interno della gabbia.

IAS - Il controllo IAS non presenta particolari problematiche in quanto è sempre accompagnata da
azioni di ripristino delle zone umide volte a ridurre l’idoneità delle zone umide nei confronti del
Gambero della Louisiana nelle 4 zone umide di intervento quali la realizzazione di chiuse per il controllo
dell’idroperiodo che permetteranno di asciugare annualmente completamente le zone umide,
consentendo la quasi eradicazione di Procambarus clarkii). Le potenziali problematiche possono essere
la non sufficiente riduzione della pressione predatoria da parte del Gambero nel periodo precedente
alla realizzazione degli interventi. La sub-azione A.6.3 permetterà di quantificare meglio il numero di
Gamberi presenti ed eventualmente aumentare il numero di nasse per rendere efficace il controllo.

Monitoraggi, in particolare:

D1-D6 – monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia dell’azione C1-C7

Rischi/vincoli azioni di monitoraggio (D1-D6): riguardano i tempi di realizzazione previsti per gli
interventi e la possibilità di avere dati sufficienti per una valutazione di tipo quantitativo post-
intervento.

La strategia di mitigazione prevista per fronteggiare questo tipo di rischio consiste nella puntuale
previsione e programmazione delle azioni C e con l’inserimento nel cronoprogramma attuativo di
giornate supplementari da dedicare alle azioni di monitoraggio. Il periodo di svolgimento del progetto è
adeguato e si ritiene possa assorbire eventuali ritardi localizzati.

Azioni di comunicazione e disseminazione, in particolare:

E1 - Attività di diffusione e sensibilizzazione

E2 - Networking

E3 – Strategia di replicabilità/trasferibilità

Il maggiore rischio legato all’implementazione di azioni di comunicazione e disseminazione (E1, E2) è
legato alla possibile scarsa partecipazione alle attività e agli eventi di programma.
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La strategia di mitigazione per questo tipo di rischio consiste nel prevedere quante più forme e
modalità possibili di coinvolgimento dei soggetti interessati e del pubblico generico, come
l’aggiornamento periodico del sito web, l’utilizzo di diverse pagine social (Facebook, Instagram,
YouTube), la distribuzione di opuscoli e l’installazione di pannelli informativi, l’organizzazione di eventi
pubblici e di educazione ambientale nelle scuole. Inoltre, le azioni di monitoraggio dell’impatto di
progetto consentono di quantificare il livello di diffusione dello stesso e di intraprendere eventuali
misure correttive (es. aumento della frequenza di aggiornamento di sito web e pagine social). Per
quanto riguarda l’azione E3, la previsione di una specifica Strategia consente di pianificare al meglio le
attività e il raggiungimento dei risultati attesi. L’azione di coinvolgimento di diversi gruppi d’interesse
già nella fase di preparazione del progetto (diversi Form A8 già sottoscritti) permette di ridurre al
minimo il rischio.

Azioni di Gestione del Progetto, in particolare:

F1 – gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione della tabella degli
indicatori

Il rischio di questa azione è legato all’ampio partenariato coinvolto, ai diversi gruppi d’interesse da
attivare e dalla complessità ed estensione delle attività.

La strategia di mitigazione per i vincoli/rischi di varia natura legati alle azioni di gestione del progetto è
data dall’esperienza dei beneficiari nella gestione di progetti europei e dal coinvolgimento attivo del
partenariato in tutte le fasi, a partire dall’elaborazione della proposta di progetto. Il Beneficiario
Coordinatore è il soggetto con più ampia esperienza Life ed ha un organigramma dell’Ente in grado di
affrontare il ruolo di capofila. È fondamentale il ruolo del Beneficiario Associato IDECO, che ha una
ventennale esperienza nella gestione dei progetti LIFE e nelle relative attività di comunicazione, inoltre
la componete del team di lavoro dell’Istituto prevede figure tecniche (biologi, naturalisti ed economisti)
con competenze tecniche qualificate nei temi Natura 2000 e conservazione della natura.
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Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?

Il progetto prevede la redazione dell’After LIFE Conservation Plan (Azione F2). Il Piano dettaglierà, a
conclusione del progetto e quindi quando si avrà contezza dei risultati raggiunti e delle
metodologie applicate, quali sono le azioni e i mezzi (strumentali e finanziari) per il mantenimento
dei risultati del progetto.

Allo stato attuale si possono comunque prevedere le azioni, implementate nel corso del progetto,
che troveranno naturale prosecuzione anche dopo la fine del progetto, vuoi perché rientrano negli
obiettivi strategici degli Enti coinvolti, vuoi perché si sono già individuate le risorse pubbliche con
le quali possono essere finanziate. Nello specifico, anche dopo la fine del progetto, verranno
continuate e valorizzate le seguenti azioni:

Coinvolgimento e impegno dei privati possessori dei terreni (Azione A2), fondamentale per
mantenere lo stato di conservazione della specie che si raggiungerà alla fine del progetto nel
medio e lungo termine. Gli accordi che verranno sottoscritti con i possessori delle aree prevedrà gli
impegni anche futuri verso la conservazione a lungo termine (almeno ventennale) a favore di P.f.
insubricus e delle clausole di rinnovo ed estensione automatiche dell’accordo.

Diffusione e aggiornamento dei documenti tecnici prodotti: Protocolli di introduzione e
ripopolamento (Azione A3), Linee Guida per la conservazione degli Anfibi (Azione A8) e Linee Guida
per la conservazione di Anfibi per agricoltori (Azione E3) continueranno ad essere il punto di
partenza e riferimento per gli Enti di gestione dei siti Natura 2000 coinvolti e per chiunque debba o
voglia approcciarsi alla conservazione degli Anfibi. I prodotti continueranno ad essere diffusi e
aggiornati in funzione delle tecniche eventualmente sperimentate e dei monitoraggi effettuati
dopo la fine del progetto. In particolare la Linee Guida per la conservazione degli Anfibi sarà
sempre disponibile per il download dalla sezione del sito di ISPRA che raccoglie la collana
“quaderni”. La diffusione continuerà anche a livello internazionale e per tale motivo di prevede un
effetto moltiplicatore dei soggetti che potranno fare uso dei prodotti scientifici, anche dopo la fine
del progetto.

Animazione della Task-force dei volontari (Azione A7); il coinvolgimento dei volontari è un’attività
che è soggetta a ricambio e si nutre del lavoro di animazione degli Enti e dei volontari stessi. La
task force si alimenta anche dalle attività di sensibilizzazione e formazione che continueranno
anche dopo la fine del progetto. Verrà riproposta, anche negli anni successivi la fine del progetto la
“Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE”, come occasione per riconoscere il contributo fattivo
dei volontari, motivarli e divulgare le iniziative svolte e creare ulteriori occasioni di contatto per
nuovi volontari.

Mantenimento dei risultati raggiunti con le azioni di conservazione (Azioni C): ogni Ente gestore dei
siti e delle aree pianificherà gli interventi di manutenzione e per il mantenimento degli habitat
idonei e delle relative connessioni ecologiche, nonché prevedere nuovi interventi ad hoc legati agli
habitat di specie e/o al ripopolamento e reintroduzione di nuovi esemplari. Ai fini della
pianificazione è sarà mantenuta attiva anche le rete di monitoraggio degli interventi, con risorse
dedicate e con il coinvolgimento dei volontari (azioni D); continueranno nello specifico sia i
monitoraggi sullo stato di conservazione della specie target sia sull’idoneità degli habitat di
riferimento, rigenerati o creati ex-novo durante il progetto.

Coinvolgimento degli agricoltori (Azione E3); gli Enti si impegnano a coinvolgere gli agricoltori
nell’ambito di azioni che possono essere intraprese, ricomprese nelle Linee Guida, ed
eventualmente finanziate nell’ambito di specifiche misure del Piano di Sviluppo Rurale.

Formazione degli erpetologi junior (Azione A7) intesi come “nuovi volontari” che alimentano la
task-force e costituiscono una risorsa per il mantenimento delle azioni di conservazione nonché per
il ruolo di opinion leader all’interno delle comunità locali. Si stima che sugli 80 volontari che si
prevede di coinvolgere con il progetto, 50 aderiranno al Corpo Europeo di Solidarietà.

Riedizione della summer school e degli stage formativi (Azione E3).

Comunicazione di massa (Azione E1), sito web e social media verranno mantenuti attivi e
aggiornati almeno fino a 5 anni dopo la fine del progetto. Questi canali nel corso degli anni saranno
indicizzati per cui l’appassionato o lo studioso che ricerca alcune parole chiave verrà più facilmente
reindirizzato al sito web del progetto.

Animazione della rete dei contatti sviluppati nell’ambito dell’azione di networking (Azione E2),
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essendo contatti stabiliti in prevalenza con addetti ai lavori è assicurata una naturale prosecuzione
delle collaborazioni tra soggetti e tra Enti, anche in virtù di iniziative concrete future.

How will this be achieved? What resources will be necessary to carry out these actions?

In linea generale, ci sono delle azioni (coinvolgimento, diffusione, sensibilizzazione) che rientrano
tra i fini strategici e vocazionali degli Enti gestori dei siti Natura 2000, partner del progetto. Per
queste azioni è sufficiente prevedere l’impiego minimo di risorse umane e tecniche per poter
garantire la loro prosecuzione.

Altre azioni (conservazione e mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie)
invece che, pur trovano la loro adeguata collocazione nelle funzioni degli Enti e nelle Misure di
Conservazione dei Siti Natura 2000, hanno bisogno di reperire risorse finanziarie aggiuntive a
quelle attualmente a disposizione degli Enti. Per queste si sono già individuati alcuni canali di
finanziamento che permettono di assicurare il mantenimento e la prosecuzione quanto meno della
manutenzione.

Con riferimento ai punti elencati al box precedente, si indicano le risorse che verranno messe a
disposizione per il proseguimento delle attività, precisando che le indicazioni di seguito fornite
trovano fondamento nel principio di prudenza e rappresentano quindi risorse minime che si
possono assicurare. Altre risorse verranno ricercate e impiegate anche in funzione della nuova
programmazione finanziaria 2021-2028 sui fondi europei.

Coinvolgimento e impegno dei privati (Azione A2):  l’impegno che sottoscriveranno ha durata
minima ventennale. Eventuali altre forme di coinvolgimento saranno il frutto delle attività di
sensibilizzazione garantite dalle risorse umane degli Enti partner del progetto.

Diffusione e aggiornamento: Protocolli di introduzione e ripopolamento (Azione A3), Linee Guida
per la conservazione degli Anfibi (Azione A8) e Linee Guida per la conservazione di Anfibi per
agricoltori (Azione E3). La prosecuzione rientra tra le attività funzionali degli Enti partner e di ISPRA
e verrà garantita dall’utilizzo di risorse umane.

Animazione della Task-force dei volontari (Azione A7): la continuazione dell’attività sarà garantita
dall’impiego di risorse umane degli Enti partner e da una minima previsione di risorse finanziarie e
tecniche per il rimborso spese dei volontari e l’organizzazione delle Giornate del Pelobate.

Mantenimento dei risultati con le azioni di conservazione (Azioni C) e delle azioni di monitoraggio
(azioni D): sono le azioni che richiedono un maggior contributo di risorse finanziarie, che
potrebbero derivare in parte dall’attuazione di interventi puntuali, già identificati e valutati nella
fattibilità, che possono essere finanziati da programmi specifici, quali ad esempio il Programma di
Sviluppo Rurale. Altri canali di finanziamento possono derivare tramite accesso a fondi di
Programmi regionali specifici (con riferimento particolare a indicazioni di possibili fonti di
finanziamento indicate all’interno dei PAFs delle regioni coinvolte) e dalle risorse proprie degli Enti
partner per le azioni di conservazione della natura, nonché da risorse di finanziamento provenienti
da privati. L’attività di monitoraggio in capo ad enti di gestione dei Siti di progetto (che avranno a
disposizione l’attrezzatura acquistata per le attività di mantenimento e monitoraggio) proseguirà
anche grazie alla continuazione della collaborazione con i volontari ESC.

Coinvolgimento degli agricoltori (Azione E3): l’attività di coinvolgimento in senso stretto può essere
garantita con risorse di personale interno degli Enti partner, mentre azioni concrete da attuare con
il supporto degli agricoltori possono trovare copertura dalla partecipazione ai bandi di specifiche
misure del Piano di Sviluppo Rurale.

Formazione degli erpetologi junior (Azione A7) intesi come “nuovi volontari”: le attività di
formazione ed educazione sono garantite dall’impiego di risorse umane interne agli Enti partner e
da un minimo di risorse finanziarie che possono trovare copertura nei bilanci degli Enti, tra le
risorse destinate all’educazione ambientale.

Riedizione della summer school e degli stage formativi (Azione E3): questa azione può essere
finanziata nell’ambito delle risorse a disposizione per l’attuazione del Piano d’azione delle Risorse
MAB, nonché da risorse umane messe a disposizione dai beneficiari.

Comunicazione di massa (Azione E1), sito web e social media: azione già prevista nella compagine
di progetto, da realizzarsi con risorse umane degli Enti partner e di IDECO, che si occuperà
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materialmente dell’aggiornamento del sito web e dei profili social. L’attività di comunicazione dei
risultati di progetto sarà portata avanti anche dalla pubblica amministrazione dei comuni di
pertinenza e dagli enti regionali che hanno manifestato il loro supporto e impegno verso la
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di progetto.

Animazione della rete dei contatti sviluppati nell’ambito dell’azione di networking (Azione E2):
attività garantita dall’impiego di risorse umane interne agli Enti partner e che rientra tra le attività
funzionali degli stessi.

Protection status under National / local law of sites/species/habitats targeted (if relevant):

I Siti Rete Natura 2000 dell’area di progetto sono tutelati grazie al recepimento nella legislazione
nazionale delle Direttive Habitat e Uccelli (DPR 357/97 e DPR 120/03). Direttive recepite anche a
livello tramite Delibera della Giunta Regionale n. 10/4429 del 30/11/2015 (Regione Lombardia),
Delibera della Giunta Regionale n. 53/4420 del 19/12/2016, Delibera della Giunta Regionale n.
7/4703 del 27/02/2017 (Regione Piemonte).

Contestualmente al recepimento delle Direttive Habitat e Uccelli, per i Siti Natura 2000 di progetto
sono state approvate le Misure di Conservazione con le quali il presente progetto è coerente. Gli
Standard Data Form di 6 dei 14 Siti target di progetto verranno aggiornati riportando la specie P.
fuscus insibricus.

All’interno dei Siti di progetto verranno recepite e attuate le linee guida per la Conservazione della
specie target – inserite dagli enti gestori dei Siti all’interno delle Misure Specifiche di
Conservazione (Piani di Gestione).

How, where and by whom will the equipment acquired be used after the end of the project?

In accordo con le Condizioni Generali del Grant Agreement (art. 19.II) le attrezzature acquistate in
corso di progetto, sia per l’attuazione di azioni concrete di conservazione sia per il monitoraggio,
vengono destinate all’utilizzo permanente da parte dei beneficiari per attività legate alla
conservazione e monitoraggio della specie target e degli habitat di progetto.
Nell’ambito del progetto verranno acquistate attrezzature dal beneficiario coordinante Ticino, per
un totale di 47.007,47 Euro. Le attrezzature sono descritte dettagliatamente nella descrizione delle
azioni C1, D1 e C7 e le principali consistono in:
Con riferimento all’azione C1: sonde idrometriche datalogger tipo HOBO, livello LASER, livello
ottico con telemetria, GPS topografico (tipo Leika Zeno20), triplometro, freatimetro;
Con riferimento all’azione C7: minivasca in polietilene da 30 litri e kit di areazione, vasca trasporto
organismi acquatici 100 litri completa di impianto di ossigenazione e bombola, Waders, Datalogger
temperatura (i-button), centraline metereologiche Davis Instruments.
Con riferimento all’azione D1: Guadini, idrofoni, registratori, sonde multiparametriche, ossimetri,
nasse lettori PIT Tags, microfono a parabola Telinga PRO X, pesole varie.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the end of the
project to those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these
persons/organisations)?

La diffusione dei risultati sarà garantita da tutti gli Enti partner nell'ambito delle proprie attività
istituzionali e anche dai partner privati, nel corso della sua attività professionale.
Al termine del progetto, i risultati saranno indirizzati prioritariamente a:

1) Enti Parco e Istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, impegnate nella conservazione
della natura e nella definizione di politiche, strategia, piani di azioni a favore della specie target e
degli habitat.

2) Aziende agricole e agricoltori individuali, soprattutto nell’area interessata dagli interventi, che
possono essere coinvolti, anche successivamente, nella fase di sensibilizzazione e di sottoscrizione
degli accordi previsti nell’azione A7.

3) ricercatori, studiosi e pubblico interessato, che potrebbe avere interesse a partecipare alle
attività come volontario.
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4) associazioni ambientaliste, come canale per aumentare la risonanza della comunicazione di
progetto tra un pubblico selezionato.

5) pubblico in generale, inteso come tutti coloro che cercheranno informazioni specifiche sul
progetto, sulla specie, sul territorio di riferimento.

 

How will the long term sustainability of the project's concrete actions be assured?

Le azioni concrete di conservazione C1-C6 sono costituite da attività straordinarie eseguite nei
diversi Siti di progetto per il ripristino o la creazione di habitat per la specie target. Le azioni
successive riguardano quindi il mantenimento e la gestione dei miglioramenti ottenuti in termini di
idoneità per la specie target, ovvero attività che sono già di competenza degli enti di gestione di
Siti Rete Natura 2000 che partecipano al progetto. La garanzia di sostenibilità in questo caso
deriva quindi dal coinvolgimento, con il ruolo di beneficiari di progetto, di enti pubblici che
annoverano già tra i loro bilanci l’impiego di risorse (finanziarie, umane…) per la gestione di Siti
natura 2000 e per la conservazione del Pelobate fosco e di altre specie anfibie di interesse
comunitario. 

La sostenibilità è garantita anche dall’impegno formale di altri enti pubblici e di attori privati non
coinvolti in qualità di beneficiari ad adottare linee guida per la conservazione della specie target,
espandendo quindi l’area di applicazione delle azioni di progetto. Il coinvolgimento nella redazione
e la conseguente accettazione delle Linee guida consentono di coinvolgere i diversi stakeholder
individuati in una gestione integrata e a lungo termine degli habitat e della specie target di
progetto.
Infine, come riportato sopra, la destinazione permanente degli strumenti e dell’attrezzatura di
progetto (anche per il monitoraggio) all’uso da parte di enti responsabili della gestione dei Siti
rappresenta un altro fattore di sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

A1 Precedure amministrative per l’avvio del progetto

A2 Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d’intervento

A3 Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio di fattibilità

A4 Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

A5 Aggiornamento Natura 2000 Data Form

A6 Monitoraggio ex-ante

A7 Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari

A8 Linee guida per la conservazione degli Anfibi

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

B1 Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus insubricus

C. Conservation actions

C1 Incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. f. insubricus nella ZSC IT2010011 del
Parco del Ticino Lombardo

C2 Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f. insubricus nella ZSC IT1150001
del Parco del Ticino Lago Maggiore

C3 Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la costituzione di tre nuovi nuclei
riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC  IT2020007 del Parco della Pineta

C4 Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P. fuscus insubricus nella ZSC
IT1170003 del Parco Paleonotologico Astigiano

C5 Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021, IT1110047, IT1110035  e
costituzione di una metapopolazione presso la ZSC IT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di
Torino

C6 Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea
attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese

C7 Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento di astacofauna alloctona

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D1 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7

D2 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7

D3 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7

D4 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7

D5 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7

D6 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7

D7 Monitoraggio e misurazione dell’impatto del progetto

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

E1 Attività di diffusione e sensibilizzazione

E2 Networking

E3 Strategia di replicabilità/trasferibilità

F. Project management (obligatory)

F1 Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione della tabella degli indicatori

F2 Piano After Life

F3 Audit
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.1: Precedure amministrative per l’avvio del progetto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
L’obiettivo è quello del corretto avviamento del progetto sia dal punto di vista amministrativo sia tecnico.
E’ prevista la definizione del gruppo di lavoro e del personale assegnato al progetto, la formalizzazione degli
atti di adesione; la sottoscrizione alla partnership Agreement; la nomina del Comitato di direzione (Steering
Commitee - SC); la realizzazione del primo incontro del Comitato (SC), diretto dal Project Manager in capo al
Beneficiario Associato IDECO.

How
Dopo la sottoscrizione del Grant Agreement, saranno avviati tutti gli atti amministrativi sia per la
formalizzazione del gruppo di lavoro sia per la sottoscrizione della partnership Agreement.
Sarà svolta un’analisi delle attività e verrà definito un piano di lavoro sulla base del quale sarà:
- identificato il personale interno a ciascun beneficiario e il suo ruolo nel progetto, attraverso specifici ordini di
servizio;
- assegnate le funzioni definite nell’organigramma: responsabili per ogni beneficiario, Project Manager (PM),
Referenti tecnici ed amministrativi del Comitato di gestione, come descritto nell’azione F1;
- approvati gli atti amministrativi formali;
- sottoscritte le Partnership Agreement tra Beneficiario coordinatore e beneficiari associati;
- formalizzato il comitato di direzione (Steering Commitee): Project Manager, Referenti tecnici amministrativi
per ogni beneficiario;
- convocato il primo incontro del comitato di direzione durante il quale sarà approvato il piano di lavoro,
strumento di pianificazione/gestione che verrà poi aggiornato durante il progetto dal PM.
L’attività successiva del Comitato di direzione verrà svolta nell’ambito dell’azione F1.

Where: Area di progetto, nelle sedi di ogni Beneficiario.

When: nei primi tre mesi di progetto

Why: la corretta e puntuale programmazione delle attività e delle funzioni del personale interno e del gruppo
di lavoro permette la corretta attuazione delle azioni, l’approvazione degli atti formali sono obbligatori per
normativa nazionale, soprattutto per i sei beneficiari pubblici.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti I Beneficiari associati. L'azione sarà sviluppata da tutti i beneficiari e ognuno di essi sarà responsabile
per il proprio ente per l'esecuzione delle procedure e delle azioni che saranno necessarie per l'avvio del
progetto e il rispetto del cronoprogramma. Per quanto riguarda le convenzioni tra i beneficiari, ciascun
beneficiario adempierà agli obblighi previsti da leggi regionali e nazionali.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale:

Il costo/giorno del personale di tutti i beneficiari è stato calcolato sui valori medi indicativi ragionevoli per la
categoria interessata, in base alla retribuzione lorda effettiva maggiorata degli oneri sociali, e ogni altro costo
di legge in base ai contratti di lavoro e il diritto nazionale (esclusa IRAP). Il numero di giornate necessarie per
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le varie attività è stato calcolato sulla base di precedenti esperienze simili. La precedente assunzione vale per
tutte le azioni e non sarà ripetuta nel testo delle azioni successive.

I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 3 N. gg/u; Responsabile amministrativo 2 N. gg/u; Assistente al Coordinatore
Finanziario 4 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 2 N. gg/u. Totale € 1.850

Astigiano: Tecnico 6 N. gg/u; Amministrativo 5 N. gg/u; Finanziario 2N. gg/u; Direttore 2 N. gg/u. Totale €
2.034

IDECO: Project Manager 4 N. gg/u; Financial Manager 2 N. gg/u. Amministrativo 18 N. gg/u. La tariffa
giornaliera del Project manager e del Biologo è stata desunta come costo del proprietario di PMI senza
stipendio. Tale assunzione vale per tutte le azioni successive. Totale: 2.642

Pineta: Responsabile Ufficio forestale 6 N. gg/u; Responsabile Finanziario 2 N. gg/u; Amministrativo 6 N. gg/u;
Tecnico 4 N. gg/u. Totale € 3.156

Eleade: Responsabile Amministrativo 10 N. gg/u. Totale € 1.500    

PoTorino: Tecnico 6 N. gg/u; Responsabile Amministrazione 2 N. gg/u; Responsabile Tecnico 2 N. gg/u;
Guardia 4 N. gg/u. Totale € 1.876

TicinoLM: Responsabile progetto 2 N. gg/u; Responsabile gestione finanziamento 2 N. gg/u; Responsabile
Comunicazione 2 N. gg/u; Responsabile lavori pubblici 2 N. gg/u; Dirigente 1 N. gg/u. Totale € 2.766

CMTorino: Responsabile amministrazione 6 N. gg/u; Tecnico 2 N. gg/u; Amministrativo 2 N. gg/u; Dirigente 4
N. gg/u. Totale € 4.668
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A1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Programma delle attività 12/2020

Atti approvazione del gruppo di lavoro, del personale assegnato al progetto e del
Partnership Agreement

11/2020

Formalizzazione del comitato di direzione (Steering Commitee): Project Manager,
Referenti tecnici amministrativi per ogni beneficiario

11/2020

A1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Primo incontro del comitato di gestione (Steering Commitee) 12/2020

Partnership Agreement sottoscritti 12/2020
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.2: Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti

d’intervento
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’obiettivo del progetto è il coinvolgimento del maggior numero possibile di proprietari di particelle e mappali
di terreni all’interno dei 14 siti Natura 2000 di progetto per la disponibilità, a lungo termine, dei luoghi in cui
verranno realizzati gli interventi delle Azioni dalla C1 alla C6 e per sensibilizzarli verso un’efficace, comune e
collettiva azione di conservazione della specie target. 

What
Durante la fase preparativa  del progetto la maggior parte di agricoltori/proprietari di terreni su cui verranno
realizzati degli interventi (Azioni C1-C6) sono già stati contattati e si sono impegnati, attraverso la
presentazione di una manifestazione d’interesse, a sottoscrivere con Ente territorialmente competente un
accordo per la destinazione delle aree alla conservazione della specie target. In allegato, con 6 diversi file, in
“Other document-A8_ImpegnoPrivati_..."  si trovano n. 60 dichiarazioni d’impegno firmate, che andranno
trasformati in accordi tra le parti. Altri privati saranno coinvolti.
L’azione prevede: l’attività di consultazioni con i proprietari; la formalizzazione degli impegni attraverso la
sottoscrizione di un accordo bilaterale tra il privato (spesso un agricoltore) e il beneficiario territorialmente
competente; l’attività di acquisto e preparazione dei gadget  e delle targhe di riconoscimento (n. 100);
l’organizzazione di un evento celebrativo con il coinvolgimento della stampa e l’organizzazione di una
conferenza stampa.

How
L’azione si realizzera attraverso: l’estensione dell’attività di consultazione con altri proprietari confinanti e/o
disponibili a cedere l’uso di terreni, difatti non produttivi, ma potenzialmente idonei alla specie target; il
consolidamento del rapporto con i proprietari già impegnati; la predisposizione  degli accordi dove saranno
definiti gli impegni verso la conservazione a lungo termine (almeno ventennale) a favore di P.f. insubricus;
l’acqusizione ed elaborazione di gadget per i privati coinvolti (si ipotizza cica n. 100 felpe tipo pile con il logo
del progetto e i loghi Life e Natura 2000); la sottoscrizione degli accordi e l’organizzazione di un evento
pubblico celebrativo con la consegna a tutti i proprietari di una targa di riconoscimento e un gadget del
progetto. Durante l’incontro verrà organizzata una delle conferenze stampa  previste nell’azione E.1.7 e sarà
organizzato un momento conviviale.
In questa azione come nell’azione E1.6 c’è l’occasione per creare un’attività sinergica con il progetto LIFE
GESTIRE2020, di cui è capofila Regione Lombardia. Durante l’attività d’interlocuzione con i privati agricoltori e
durante l’evento pubblico si  promuoverà la conoscenza delle diverse misure agroambientali del PSR (e altri
fondi) e il loro utilizzo  anche in collaborazione o con il sostegno dei tecnici facilitatori del progetto LIFE
GESTIRE2020.

Where
Nell’area di progetto, presso la sede dei Beneficiari, presso le sedi dei privati.

When
Nel primo anno di progetto.

Why
Nella definizione della fattibilità delle azioni C1.C6, per ogni sito Natura 2000 dei 13 dell’area di progetto,
sono stati codificati e descritti una serie d’interventi sia sulla base delle necessità conservazionistiche della
specie sia sulla base della disponibilità dell’area. Molte aree infatti ricadono su proprietà private, l’acquisto di
tutte le aree sarebbe stato molto dispendioso. Pertanto si è proceduto in una vasta campagna di consultazioni
con i proprietari proprio su  quelle particelle di territorio che non presentano vocazione produttiva ma che
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sono importanti invece per la tutela della specie target. Il risultato di questa attività propedeutica è stato
formalizzato con la presentazione di n.60 manifestazioni d’interesse, allegate nella sezione G “Attachments”. 
Con l’avvio del progetto è necessario non solo consolidare il rapporto con i  sottoscrittori delle manifestazioni
d’interesse, ma anche ampliare il coinvolgimento di molti attori privati del sito Natura 2000  in cui verranno
realizzati interventi di miglioramento/ripristino ambientale (C1-C6) e attività di ripopolamento/reintroduzione
(C7). Una buona parte parte dei privati sono agricoltori, pertanto questa azione contribuisce alla diffusione del
valore del progetto e si coinvolge e si sensibilizza un importante stakeholder per la conservazione della specie
target.

La sottoscrizione degli accordi è una buona pratica (cfr Form B3). La sensibilizzazione che prevedono il
coinvolgimento di privati e gruppi di stakeholders e avranno un effetto anche nel post Life per il
mantenimento di un buono stato di conservazione della specie nel medio e lungo termine. Il coinvolgimento di
gruppi d’interesse si basa su un approccio di tipo partecipativo nell’attuazione di misure per la conservazione
della specie P. fuscus insubricus e nella gestione dei 14 Siti Natura 2000 di progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti i beneficiari associati. Ogni beneficiario associato territorialmente competente sarà responsabile, per il
proprio ente, dell'esecuzione dell’attività.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 5 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 5 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Agricoltura 4 N. gg/u; Assistente al Coordinatore Finanziario 20 N. gg/u. Totale € 4.820

Astigiano: Tecnico 10 N. gg/u; Amministrativo 4 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 1.960

IDECO: Project Manager 5 N. gg/u; Assistente al Project Manager 5 N. gg/u. Totale: 2.280

Pineta: Amministrativo 4 N. gg/u; Tecnico 20 N. gg/u. Totale € 3.564

Eleade: Responsabile Amministrativo 10 N. gg/u; Biologo Senior 10 N. gg/u. Totale € 3.300             

PoTorino: Tecnico 30 N. gg/u; Responsabile Amministrazione 6 N. gg/u. Totale € 4.264

CMTorino: Istruttore Tecnico 10 N. gg/u; Istruttore Amministrativo 5 N. gg/u. Totale € 2.110

Assistenza esterna

Ticino: Acquisto e personalizzazione di gadget per i privati coinvolti(n. 100 felpe in pile + n.100 portachiavi+
n. 100 taghe di riconoscimento). Totale € 2.500

Organizzazione incontro e catering n. 100 persone. Totale € 2.500
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A2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Fogli presenza coinvolgimento dei privati 10/2021

N.60 accordi sottoscritti 10/2021

Produzione n. 100  targhe e n. 100 gadget 10/2021

A2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Realizzazione evento pubblico di coinvolgimento dei privati 10/2021

Sottoscrizione n. 60 accordi 10/2021

n. 60 proprietari coinvolti 10/2020
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.3: Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio di

fattibilità
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’obiettivo è la corretta e scientifica definizione delle operazioni di ripopolamento/reintroduzione attraverso la
valutazione delle componenti che sono in grado di influenzarne il successo (condizioni ambientali,
gentiche,sanitarie politico-amministrative e sociali).

What
Quattro sub-attività:

3.1 Analisi genetiche: caratterizzazione genetica della popolazione naturale presente (situazione ex-ante) per
la verifica della compatibilità genetica tra i possibili pool di riproduttori presenti nei putativi siti sorgente e la
popolazione presente nella area di progetto da ripopolare; di un piano di riproduzione e ripopolamento per
mantenere alto il livello di variabilità genetica. Verranno anche applicati innovativi tool di genetica ambientale
su campioni d’acqua per l’individuazione speditiva e precisa di nuove possibili stazioni di presenza. Si
prevedono: n. 390 analisi di genomica di popolazione su tamponi effettuati su 30 adulti di P. f. insubricus
(inclusi tutti i riproduttori) per ogni stazione (tra 1 e 2 stazioni per ogni Sito RN 2000 di presenza a seconda
del numero di sub-popolazioni presenti in ogni ZSC); n. 140 analisi di DNA ambientale su campioni d’acqua
per la verifica di presenza del Pelobate fosco in nuove stazioni; n. 40 stazioni (3 ripetizioni per stazione per un
totale di 420 campioni).

3.2 Analisi sanitarie: volte ad escludere la presenza delle più comuni infezioni/malattie degli anfibi dallo stock
utilizzato per il ripopolamento e nei siti di prelievo; le analisi permettono la certificazione delle condizioni
sanitarie dei riproduttori oggetto di reintroduzione/ripopolamento e delle popolazioni oggetto di prelievo. Le
indagini sanitarie includono anche i campionamenti di DNA ambientale effettuato su tutte le stazioni di
prelievo dei riproduttori e le stazioni di reintroduzione/ripopolamento. Si prevedono almeno: n. 390 analisi per
Ranavirus su tamponi effettuati su 30 adulti (inclusi tutti i riproduttori) per ogni stazione (tra 1 e 3 stazioni per
ogni Sito RN 2000 di presenza); n. 390 analisi per Chitridiomico su tamponi effettuati su 30 adulti (inclusi tutti
i riproduttori) per ogni stazione (tra 1 e 3 stazioni per ogni Sito RN 2000 di presenza), per un totale di 390
analisi: n. 130 analisi per Saprolegnia su 10 ovature per ogni stazione (tra 1 e 2 stazioni per ogni Sito RN
2000); n. 140 analisi di DNA ambientale per Ranavirus, Chitridiomicosi, Saprolegnia: effettuate sugli stessi
campioni d’acqua per la verifica di presenza della specie in nuove stazioni: 40 stazioni (3 ripetizioni per
stazione per un totale di 420 campioni).

3.3 Piano di introduzione/ripopolamento e studio di fattibilità: verrà redatto il piano di reintroduzione e
ripopolamento e il relativo studio di fattibilità. Le reintroduzioni delle specie autoctone devono essere
autorizzate sulla base della presentazione di uno specifico “studio (D.P.R. n. 357/1997 integrato dal D.P.R. n.
120/2003).

3.4 Procedure autorizzative: redazione di atti e coordinamento di tutte le procedure amministrative per
ottenere l’autorizzazione sulla base della presentazione dello “Studio di Fattibilità” di cui al punto 3.3. Gli
interventi di reintroduzione e ripopolamento sono autorizzati da Regioni, Province ed Enti di gestione delle
aree Protette nazionali), quando preventivamente è stata data comunicazione al Ministero dell’Ambiente
presentando un apposito Studio di fattibilità.

How 
3.1 Saranno utilizzati marcatori molecolari ipervariabili e in numero maggiore rispetto a studi di filogeografia
o population genetics convenzionali. Grazie alle recenti tecnologie di sequenziamento genomico (ad es.
ddRADseq) sarà possibile esaminare decine di migliaia di SNPs (Single-Nucleotide Polymorphisms) e quindi
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inferire precisi parametri di genetica di popolazione. Alcune informazioni su popolazioni italiane sono
depositate in banche dati pubbliche (GenBank NCBI) sotto forma di sequenze nucleotidiche di marcatori
molecolari standard Sarà svolta la caratterizzazione genetica combinata (ddRADseq + mtDNA) per
evidenziare eventuali fenomeni di isolamento, frammentazione o deriva genetica delle stesse popolazioni,
intercorsi negli ultimi decenni (Dufresnes et al., 2019). Inoltre, l’utilizzo delle recenti tecniche di High
Throughput Sequencing consente di ottenere informazioni più complete rispetto a marcatori convenzionali.
L’analisi genetica ambientale sarà realizzata su campioni d’acqua. Verrà estratto il DNA presente nei campioni
d’acqua raccolti e analizzato per verificare la presenza degli organismi patogeni target (Chitridiomicosi,
Ranavirus, Saprolegnia) e la percentuale relativa.

3.2 Saranno di due tipi: 1) Analisi su tamponi prelevati dagli individui adulti catturati; 2) analisi su campioni di
acqua delle zone umide interessate dal progetto. La presenza di infezione viene indagata attraverso analisi
del DNA; i tamponi prelevati consentiranno il rilievo delle seguenti principali patologie: Chitridiomicosi,
Ranavirus, Saprolegnia.

3.4 Nel Piano saranno definiti gli obiettivi, le stazioni delle popolazioni sorgente, le tecniche e le procedure di
prelievo, di trasporto degli esemplari e di immissione ed individuati i siti di reintroduzione/ripopolamento.
Saranno inoltre specificate le modalità d’informazione e coinvolgimento degli stakeholder. Nello Studio di
fattibilità, come specificato nelle Linee guida ISPRA (AA.VV.) e nelle Linee guida IUCN/SSC (2013), verranno
definiti: motivazioni, inquadramento dell’intervento nelle strategie di conservazione della specie target, dati
storici e pregressi e areale di distribuzione, cause e periodo di estinzione locale, valutazione della struttura
genetica di popolazione,  misure sanitarie, idoneità area, ecc.

3.4 i siti oggetto delle operazioni di reintroduzione/ripopolamento sono dislocati in due regioni: Piemonte e
Lombardia, pertanto si avvieranno due iter paralleli fra di loro coordinati. Lo Studio di Fattibilità sarà unico,
pertanto tutta la fase con il Ministero prevedrà un’unica procedura di cui si farà promotore in qualità di
Beneficiario coordinatore il Parco Lombardo della Valle del Ticino, poi successivamente l’iter autorizzativo si
declinerà tra le due Regioni.

Where: Le analisi di genomica di popolazione verrà svolta sui siti di presenza accertata nell’area di progetto
e nei siti in Veneto ed Emilia-Romagna (cfr.A8).  Le analisi sanitarie sempre sui medesimi siti.  Le analisi sul
DNA in tutti i 14 siti di progetto.

When: dall’inizio fino a marzo 2023, sarà suddivisa in lotti per consentire l’avvio dell’azione C7.

Why: le attività sono necessarie per il successo dell’azione C7; lo studio di fattibilità e l’iter amministrativo
sono attività obbligatorie per l’autorizzazione.

Dufresnes, C., G. Mazepa, D. Jablonski, … S. Litvinchuk. 2019. Fifteen shades of green: The evolution of
Bufotes toads revisited. Mol. Phylogenet. Evol. 141:106615.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti i Beneficiari.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 15 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Pianificazione Territorio 4 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional
staff) 25 N. gg/u. Totale € 7.670
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Astigiano: Tecnico 4 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 932

IDECO: Biologo 5 N. gg/u; Assistente al Project Manager 5 N. gg/u. Totale: 2.280

Pineta: Ufficio Forestale 4 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.062

Eleade: Tecnico 10 N. gg/u; Biologo Senior 15 N. gg/u. Totale € 4.500       

PoTorino: Tecnico 14 N. gg/u; Guardia 10 N. gg/u. Totale € 2.542

TicinoLM: Responsabile progetto 4 N. gg/u; Guardia Parco 5 N. gg/u. Totale € 2.116

CMTorino: Istruttore Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Tecnico 4 N. gg/u. Totale € 1.667

 

Assistenza esterna

Ticino: Analisi genomica su tampone PFI di 390 campioni e analisi bioinformatica. Totale € 40.806

Analisi Ranavirus su 390 campioni, Analisi Chitridiomicosi su 390 campioni, Analisi Saprolegnia su 130
campioni e Computazione analisi. Totale € 45.506

Analisi DNA ambientale in 140 stazioni. Totale € 73.688
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report analisi genetiche 10/2022

Report analisi sanitarie 10/2022

Studio di fattibilità 12/2022

Autorizzazioni della Regione Lombardia 12/2022

Autorizzazioni della Regione Piemonte 12/2022

A3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione dell’iter autorizzativo 12/2022
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.4: Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’azione ha l’obiettivo realizzare la corretta progettazione/pianificazione definitiva ed esecutiva degli
interventi previsti alle azioni C1,C2, C3, C4, C5, C6.

What
E’ prevista la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi degli interventi di miglioramento e ripristino di zone
umide esistenti, di creazione di nuovi habitat per P.f. insubricus e di realizzazione/installazione di
chiuse/paratie per la regolazione dei livelli idrici,   previsti alle azioni C1,C2, C3, C4, C5, C6. Tra la
progettazione definitiva e quella esecutiva verranno seguiti i necessari  iter procedurali autorizzativi  e
acquisite i permessi e nulla osta. 

How
Per la  progettazione degli interventi si creerà un gruppo di lavoro interdisciplinare a cui parteciperanno il
personale tecnico dei Beneficiari IDECO ed Eleade. IDECO si occuperà del coordinamento dei contenuti tecnici
e della redazione dell’inquadramento naturalistico complessivo degli interventi. Eleade fornirà le informazioni
sulle esigenze ecologiche della specie target e tutte le indicazioni raccolte sul campo durante la concomitante
azione di monitoraggio ex-ante (Azione A6). La progettazione ingegneristica sarà svolta in assistenza esterna.
Il personale tecnico e amministrativo interno ai Beneficiari si occuperà della gara per la progettazione, della
predisposizione di tutte le autorizzazioni necessarie per l’approvazione degli progetti esecutivi e della
predisposizione degli atti e della gara d’appalto. 
Tutto il lavoro sarà condotto in osservanza alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) della Rete Natura 2000 della Lombardia e del Piemonte (Regione Lombardia: DGR n. 8/9275, 8 aprile
2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione
della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.
184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r.
n. 3709/2015; DGR del 5 dicembre 2013 n.10/1029 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di
Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del
D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 es.m.i.”; DGR del 30/11/2015 n. 10/4429 “Adozione delle misure di
conservazione relative a 154 siti rete natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e
s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura
2000 lombardi”) (Regione Piemonte: D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura
2000 del Piemonte. Approvazione. DGR 10.10.2016, n.24-4043 – DGR 21.11.2016, n. 30-4238 - DGR
27.02.2017, n.7-4703 “L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Art. 40
Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”
(Baraggia di Piano Rosa – Parco del Ticino – Parco Lame del Sesia). DM26/05/2017 – DM 03/02/2017
“Designazione di alcune zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, insistenti nel
territorio della Regione Piemonte (Baraggia di Piano Rosa – Parco del Ticino) con particolare riguardo ai fattori
di “vulnerabilità”).
Indicativamente si prevedono le seguenti autorizzazioni: eventuale procedura di valutazione di incidenza in
accordo con le recenti “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE
"HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019; parere di
compatibilità idraulica nel reticolo idrico /principale/minore/consortile; eventuale autorizzazione paesaggistica
(ordinaria o semplificata);  autorizzazione al taglio del bosco;, ecc.
La definizione puntuale delle autorizzazioni necessarie avverrà di volta in volta in relazione alle caratteristiche
dell’intervento e ai vincoli esistenti.
Ottenute le necessarie autorizzazioni, ogni ente gestore provvederà, in qualità di stazione appaltante, a
bandire apposite procedure di affidamento dei lavori in base alla normativa nazionale sui contratti pubblici,
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così come previsto dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.L. n. 50 del 2016 -
L. n. 55 del 14 giugno 2019).
In relazione alla tipologia delle azioni da attuare, laddove sia possibile, si procederà a concludere dei contratti
di collaborazione con imprenditori agricoli locali ai sensi dell’art. 14 del D.lsg 228/2001 "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" finalizzati
all’esecuzione degli interventi.

Where
Intera area di progetto e presso le sedi dei Beneficiari

When
La progettazione si svolge con tempistiche diverse in relazione alle esigenze specifiche di ogni sito
d’intervento. L’esecuzione dei lavori previsti nelle Azioni C è condizionata inoltre dal periodo di attività della
batracofauna che impone dei periodi di sospensione. Pertanto nei siti in cui sono previsti più interventi i lavori
saranno suddivisi in lotti e si realizzeranno su più anni. La progettazione inizierà con l’avvio del progetto a fine
2020 e si concluderà entro settembre 2023 nei casi più complessi che richiedano più tempo ed in cui è anche
necessario acquisire dati ambientali e genetici provenienti dalle Azioni A3 e A6.

Why
La progettazione esecutiva degli interventi con l’acquisizione delle autorizzazioni è iter obbligatorio per
normativa nazionale. La puntuale pianificazione è condizione necessaria per il successo delle azioni C1-C6 e
quindi per l’efficacia delle azioni di conservazione a favore di P.f. insubricus.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Ogni Ente territorialmente competente (Ticino, Pineta, Astigiano, PoTorino, TicinoLM, CMTorino)  svilupperà
autonomamente la progettazione esecutiva, ad acquisire le autorizzazioni necessarie e a bandire le procedure
per l’affidamento dei lavori. IDECO ed Eleade sono coinvolti tecnicamente nella progettazione.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stimati considerando il coinvolgimento del personale di ogni Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 8 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 16 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Pianificazione Territorio 4 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional
staff) 30 N. gg/u. Tot € 8.140

Astigiano: Amministrativo/istruttore 5 N. gg/u; Tecnico 4 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u;
Finanziario 5 N. gg/u; Direttore 2 N. gg/u. Tot € 3.622

IDECO: Biologo 5 N. gg/u; Assistente al Project Manager 5 N. gg/u. Tot: 2.280

Pineta: Responsabile Ufficio Forestale 10 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u. Tot € 2.895

Eleade: Tecnico 150 N. gg/u; Biologo Senior 210 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Tot €
79.800     

TicinoLM: Responsabile progetto 6 N. gg/u; Responsabile Lavori pubblici 6 N. gg/u. Tot € 3.408

CMTorino: Tecnico 12 N. gg/u; Amministrativo 10 N. gg/u. Tot € 4.466

Viaggi
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I costi sono stati calcolati sulla base dei km necessari per raggiungere ogni destinazione adottando la tariffa
per le auto di servizio di 0.25 €/km indicata dalle linee guida LIFE che esclude i costi generali del mezzo e
includendo la stima dei pedaggi autostradali. La precedente assunzione vale per tutte le azioni e non sarà
ripetuta nel testo delle azioni successive.

Eleade: 50 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X 0,25)

Assistenza esterna

Ticino,Astigiano,Pineta,PoTorino,TicinoLM,CMTorino: Servizio di progettazione ingegneristica
preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi delle azioni C. Il costo è stimato come prassi all’interno del
massimo budget disponibile: 10% costo totale dell’infrastruttura. Per una stima più accurata è stata utilizzata
la piattaforma: https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/. La percentuale di cui sopra è inferiore in
tutti i lavori che prevedono il contributo tecnico del personale dei beneficiari - Eleade e IDECO.   
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A4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C1 10/2022

Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C2 10/2021

Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C4 07/2023

Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C5 07/2023

Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C6 07/2023

Copia digitale della progettazione esecutiva degli interventi Azione C3 10/2022

A4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C1 11/2022

Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C2 11/2021

Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C3 11/2022

Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C4 09/2023

Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C5 09/2023

Approvazione del progetto esecutivo degli interventi dell’azione C6 09/2023

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C1 12/2022

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C2 12/2021

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C6 10/2023

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C5 10/2023

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C3 12/2022

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C4 10/2023

Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del primo lotto di
interventi concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6

10/2021

Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del secondo lotto di
interventi concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6

10/2022

Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’implementazione del terzo lotto di
interventi concreti delle azioni C4, C5, C6

10/2023
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.5: Aggiornamento Natura 2000 Data Form

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’obiettivo è l’aggioranamento del Form Natura 2000 dei siti  IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063
in Regione Piemonte e dei siti: IT2010009, IT2020007 in Regione Lombardia, in cui da Data Form RN 2000 non
risulta presente la specie target.

What
A seguito delle attività di monitoraggio (Azione A6) e a seguito dell’attività di reintroduzione prevista
all’azione C7 e del monitoraggio della sua efficacia (Azione D7), sarà possibile ottenere un aggiornamento
preciso dello stato di conservazione del P.f. insubricus nei siti Natura 2000 del progetto.  Attualmente per
alcuni di questi siti: IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063 in Regione Piemonte  e IT2010009,
IT2020007 in Regione Lombardia, non risulta presente la specie target nel Form Natura 2000, pertanto verrà
intrapreso tutto l’iter procedurale necessario per l’aggiornamento del Formulario del sito, l’approvazione dal
parte della Regione competente territorialmente (vedasi form A8 Regione Lombardia e Regione Piemonte) e
la trasmissione al Ministero dell’Ambiente.
Inoltre nella ZSC IT2010011 Paludi di Arsago un intervento che si realizzerà funzionale alla connettività del 
sito (Azione C1.4) è attualmente fuori sito, ma adiacente, pertanto s’intende riperimetrare il confine
comprendendo la zona umida oggetto d’interventi dell’azione C1.4 e C7.

How
Dopo l’acquisizione di tutte le informazioni tecnico-scientifiche dei monitoraggi (azione A6 e azione D7),
l’azione si sviluppa in due fasi: 1) preparazione dei documenti scientifici e tecnici; preparazione della
documentazione amministrativa per avviare prima con le due Regioni Lombardia e Piemonte e
successivamente con il Ministero l’iter procedurale per l’aggiornamento dei Form Natura 2000 dei 6 siti in
questione. Entrambe le fasi saranno curate dai beneficiari coinvolti:  PoTorino, CMTorino, Ticino e Pineta. Tutti
i dati tecnico-scientifici saranno forniti dal beneficiario Eleade. Il beneficiario IDECO ne curerà la stesura
secondo i format richiesti dalle due Regioni.

Where
Negli uffici dei beneficiari coinvolti: PoTorino, CMTorino, Ticino e Pineta, Eleade, IDECO.

When
L’attività inizierà nel quarto anno di progetto con la preparazione dei documenti tecnici scientifici e, a fronte
dei primi risultati delle azioni D1-D6, si concluderà al termine del progetto con l’aggiornamento formalizzato
del Form Natura 2000.

Why
L’azione è necessaria per aggiornare la presenza e lo stato di conservazione della specie target. 

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

PoTorino, CMTorino, Pineta, Eleade, IDECO

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.
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Ticino: Responsabile di progetto 5 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 10 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 15 N. gg/u. Totale € 4.150

Pineta: Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 1.460

Eleade: Biologo Senior 6 N. gg/u. Totale € 1.080 

PoTorino: Tecnico C4 10 N. gg/u; Tecnico D4 5 N. gg/u. Totale € 1.580

CMTorino: Istruttore Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 1.905
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A5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Atti formali che tracciano gli iter di approvazione 12/2025

Form Natura 2000  dei siti IT1110019, IT1110047, IT1110050, IT1110063  IT2010009,
IT2020007  aggiornati

12/2025

A5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Approvazione dell’aggiornamento dei  Form Natura 2000  da parte delle due Regioni
Piemonte e Lombardia

12/2025

Approvazione dell’aggiornamento dei  Form Natura 2000  da parte del Ministero -
MATTM

12/2026
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.6: Monitoraggio ex-ante

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Gli obiettivi sono: aggiornamento della distribuzione della specie, valutazione della consistenza della
popolazione, valutazione dello stato dell’habitat e aggiornamento delle informazioni sulle pressioni e minacce
di P. fuscus insubricus nell’area di progetto; consentire la raccolta dei campioni per le analisi genetiche e
sanitarie, previste dall’azione A3 ai fini dell’efficacia dell’azione C7.

What

6.1 Monitoraggio delle popolazioni di P. f. insubricus: viene realizzata la raccolta di dati quantitativi,
attraverso l'utilizzo di barriere con trappole a caduta, e dati qualitativi, attraverso Call Survey, Visual
Encounter Survey, conteggio delle uova, dipnetting. Lo stato delle popolazioni sarà valutato in base
all’abbondanza di individui e al numero di siti occupati in ogni ZSC di progetto. Contestualmente saranno
raccolti i dati relativi alle altre specie di anfibi per aggiornare il quadro della batracofauna presente; saranno,
infine, anche rilevate ad aggiornate le informazioni sullo stato dell’habitat e sulle minacce e le problematiche
presenti. Durante il monitoraggio ex-ante vengono  raccolti i campioni d’acqua per le analisi di
“environmental DNA” volte a rilevare la presenza della specie e le patologie come previsto nell’azione A3,
nonché effettuare i tamponi sugli adulti di Pelobate fosco per l’analisi genomica e per il rilievo delle patologie
descritte nell’azione A3.

6.2 Monitoraggio idrologico: in ogni stazione di presenza, nelle aree dove sono previsti i ripristini delle
zone umide e la creazione ex-novo, sarà effettuato un monitoraggio idrologico utilizzando aste idrometriche e
piezometri al fine di ottenere i dati essenziali per la corretta progettazione degli interventi; saranno inoltre
rilevati i perimetri allagati delle zone umide e saranno effettuati rilievi topografici per valutare le superfici
allagabili, indispensabili per le definizione dei livelli massimi e minimi sulle chiuse in progetto. Per ognuna di
queste verra redatto uno specifico protocollo di utilizzo e manutenzione.

How

6.1. per raccogliere i dati relativi alla popolazione di Pelobates f. insubricus si utilizzerà il sistema delle
barriere con trappole a caduta (drift fence-pitfall traps), il metodo sicuramente più efficace e collaudato per
fornire un conteggio di tutti gli effettivi della popolazione. Le barriere saranno realizzate mediante teli in
polietilene sostenuti da un sistema di paletti sormontati da un cordino. Le barriere saranno installate con
un’altezza fuori terra di circa 50 cm ed interrate alla base per circa 15 cm lungo l’intero perimetro delle zone
umide; le trappole a caduta saranno realizzate utilizzando vasi in PVC , interrati a diretto contatto con la
barriera, avendo cura di collocarne l’imboccatura a filo del terreno. I vasi, forati sul fondo in modo da
permettere il defluire dell’acqua in eccesso, in caso di forti piogge, saranno distanziati fra loro di circa 10 m
l’uno dall’altro e collocati sia sul lato interno che sul lato esterno della barriera per consentire la cattura degli
animali sia in migrazione di entrata (verso lo stagno) sia di uscita. Le sessioni di controllo saranno effettuate
due volte al giorno nelle prime ore del mattino e nelle ore serali; per ogni individuo rinvenuto si procederà con
l’annotazione della specie, del sesso e del numero di trappola per l’individuazione della direzione della
migrazione sia in entrata, sia in uscita. Per un campione di 30 individui saranno prelevati i tamponi per le
analisi genetiche e sanitarie; verranno infine rilevata alcune misure morfometriche: misurazione della SVL
(Snouth Vent Length); peso dell’animale con una bilancia da campo con una precisione al decimo di grammo.
La metodologia segue le linee guida indicate per la specie nel volume “Manuale per il monitoraggio di specie
e habitat d’interesse comunitario (Direttiva 92/42/CEE) in Italia: specie animali” (Eusebio Bergò & Seglie, 2016
in: StochF., Genovesi P. 2016).

Il Monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo di tutte le popolazioni di P. f. insubricus (e degli altri anfibi) con
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metodologie standard: durante il periodo riproduttivo le principali metodologie utilizzate saranno il Call survey
(ricerca mediante punti di ascolto ed intercettazione delle vocalizzazioni, sia ad orecchio nudo che con
l'ausilio di un idrofono), la ricerca visiva di adulti e giovani (VES, visual encounter survey), il conteggio e la
ricerca delle ovature e il Dip-netting (ricerca di larve e adulti utilizzando un guadino a maglie fini). Durante il
secondo periodo sarà effettuata la ricerca e il riconoscimento di stadi larvali con l’impiego di retini; per i Call
survey si effettueranno sessioni di ascolto di almeno 10 minuti, posizionando l’idrofono a circa 20 cm sotto la
superficie dell'acqua in diversi punti di ascolto a seconda delle dimensioni della zona umida. I Visual
encounter survey saranno effettuati perlustrando le zone umide selezionate e i loro immediati dintorni. La
ricerca delle ovature sarà effettuata per ogni sessione al fine di confermare l'avvenuta riproduzione delle
diverse specie, secondo la loro fenologia.

6.2. Viene effettuata una caratterizzazione di tipo idrologico delle zone umide di presenza e quelle da
ripristinare, o creare ex-novo, al fine di verificare e misurare i valori dell'idroperiodo (il tempo di permanenza
dell'acqua). Saranno raccolti i dati relativi allo stato di inondazione delle zone umide (utilizzando aste e
piezometri) e i dati relativi alla profondità e all'estensione delle aree allagate; i piezometri saranno utilizzati
anche nelle aree ove è prevista la realizzazione di una nuova zona umida al fine di definire la corretta
profondità degli scavi per ottenere l’idroperiodo desiderato e le caratteristiche idro-morfologiche che meglio si
adattano alle esigenze del pelobate fosco. In alcuni casi particolari saranno installate sonde idrometriche a
registrazione continua (datalogger). I rilievi saranno ripetuti indicativamente ogni 15 giorni nel periodo
riproduttivo e post riproduttivo e una volta al mese nei mesi restanti (rilievi giornalieri nel caso di utilizzo di
sonde).

Where Tutti i Siti Natura 2000 del progetto

When La fase di monitoraggio ex-ante verrà svolta entro i primi due anni di progetto

Why La valutazione dello stato di salute delle popolazioni è indispensabile per definire lo stato di
conservazione della specie in ogni sito Natura 2000 e ottenere dati quantitativi da confrontare con il
monitoraggio ex-post; il monitoraggio ex-ante è necessario anche per ottenere i dati idrologici necessari per
la corretta progettazione delle azioni C1-C6  e per raccogliere i campioni genetici e sanitari per l’efficace
pianificazione del ripopolamento e della reintroduzione (A3), propedeutica alla sua realizzazione (C7). In
ultimo le informazioni ottenute, definendo lo stato iniziale, serviranno a valutare l’efficacia del progetto LIFE in
termini di aumento dei contingenti popolazionali attesi e valutabili attraverso il monitoraggio ex post (D1-D7).

Beneficiary responsible for implementation:
ELEADE

Ticino, Pineta, Astigiano, PoTorino, TicinoLM, CMTorino

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 15 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 20 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 30 N. gg/u. Totale € 9.100

Astigiano: Direttore 15 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 5.930

Pineta: Ufficio Forestale 12 N. gg/u; Tecnico 12 N. gg/u. Totale € 3.504

Eleade: Tecnico 150 N. gg/u; Biologo Senior 150 N. gg/u. Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
69.000     
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PoTorino: Tecnico 20 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale € 5.520

TicinoLM: Responsabile progetto 6 N. gg/u; Guardia Parco 10 N. gg/u. Totale € 3.684

CMTorino: Istruttore Tecnico 20 N. gg/u. Totale € 2.860
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Sub-azione 6.3 - Raccolta dati su Procambarus clarkii per aumentare la conoscenza relativa a questa specieName of the picture:
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A6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Copia digitale della relazione di monitoraggo ex ante 12/2022

A6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.7: Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’azione ha l’obiettivo di coinvolgere, formare ed accrescere la comunità tecnica attorno alle attività del
progetto, gettando le basi per la gestione, nel medio lungo periodo (post life), del P.f.insubricus e della
batracofauna  presente nell’area di progetto.

L’azione prevede due sub-azioni:

7.1 Costituzione di una task force

Attività di coinvolgimento attivo di figure professionali e non nella realizzazione nell’attuazione delle azioni
concrete di conservazione, nel monitoraggio e nelle attività di  sensibilizzazione della cittadinanza.
L’organizzazione di questo gruppo di volontari si realizzerà attraverso la costituzione di una Task force. In fase
di preparazione della candidatura già diverse associazioni hanno manifestato l’interesse verso il progetto (cfr.
Form A8). Durante questa attività si promuoverà l’adesione dei giovani all’iniziativa europea del Corpo
Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps https://europa.eu/youth/solidarity_en). Si conta di
coinvolgere almeno n. 50 giovani volontari che potranno aderire al  Corpo Europeo di Solidarietà e in totale
circa n. 80 volontari  (fra adulti e giovani) che aderiscono alla Task force.

7.2 Formazione erpetologi junior e volontari

Attività di formazione per erpetologi junior e volontari che saranno coinvolti successivamente nelle azioni di
progetto (Azioni C e D)

How

7.1 Costituzione di una task force

Viene realizzato un seminario preliminare rivolto al mondo associazionistico, studentesco del bacino di utenza
dei beneficiari di progetto per diffondere l’iniziativa e stabilire le modalità di coinvolgimento, nel corso del
quale saranno affrontati i seguenti argomenti:

- condividere e standardizzare le possibili tipologie di contributo volontario al progetto;

- individuare le modalità di reclutamento dei volontari;

- definire un programmare in dettaglio del contributo dei volontari all’interno del progetto (target, obiettivi,
indicatori).

Successivamente verranno raccolte le adesioni formali al progetto ed in particolare alla costituzione della
Taskforce da parte delle associazioni e quindi sottoscritti degli accordi con i Beneficiari territorialmente
competenti (Ticino, Pineta, Astigiano, PoTorino, TicinoLM, CMTorino).  L’accordo prevede che le associazioni
svolgano le attività di supporto del progetto a fronte di rimborsi spesa per le attività sul territorio. Ad ogni
volontario verrà contegnato un gadget in vestiario con i loghi del progetto, life e Natura 2000. Una sorta di
divisa che contribuirà al senso di appartenenza del gruppo a servizio della natura ed in particolare al servizio
della specie target e della batrocofauna. La Task force (con le diverse sub-unità nei territori dei Parchi
beneficiari) sarà organizzata in gruppi dal Beneficiario associato Eleade nelle principali azioni di monitoraggio
e ripopolamento/reintroduzione del Pelobate.
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Al termine del progetto viene organizzata una “Giornata del Pelobate - volontari per il LIFE”, una giornata di
festa per ringraziare il contributo fattivo dei volontari, divulgare le iniziative svolte e creare ulteriori occasioni
di contatto per nuovi volontari che s’impegneranno nel post- Life.

A tutte le attività previste saranno invitati anche altri soggetti che gestiscono siti Natura 2000 non coinvolti
nel progetto, per aumentare da un lato la rete delle opportunità e delle conoscenze sui temi trattati e
dall’altro contribuire alla disseminazione di buone pratiche per il coinvolgimento e la motivazione dei volontari
attivi.

Un ultimo aspetto di quest’azione è relativo al target degli studenti universitari: oltre alla partecipazione alle
attività in qualità di semplici volontari individuali, l’azione può stimolare un loro coinvolgimento più specifico,
attraverso la trasformazione delle esperienze di volontariato proposte in veri e propri di tirocini accademici
pre-lauream, con conseguente possibile redazione di tesi di laurea.  Tutti i materiali prodotti saranno
disponibili sul sito web di progetto. 

7.2 Formazione erpetologi junior e volontari

Saranno organizzati e realizzati veri e propri workshop di addestramento/formazione rivolti sia agli erpetologi
Junior, selezionati dai Parchi Beneficiari di progetto, e ai volontari della Task force.

Indicativamente verranno organizzati due sessioni formative una nella prima parte del progetto, primo anno,
ed una nel terzo anno di progetto, duplicate per aree territoriali: una nell’area dei siti Piemontesi, una
nell’area dei siti Lombardi.  Ogni sessione formativa avrà una struttura modulare. Gli argomenti trattati
saranno: obiettivi e azioni del progetto LIFE Insubricus; rete Natura 2000 e conservazione della biodiversità;
biologia delle specie target e i principali fattori di minaccia; tecniche di monitoraggio delle specie
target; tecniche di ripopolamento/riproduzione; elementi di comunicazione interpretativa, presentazione degli
strumenti e delle attività di comunicazione del progetto, ogni sessione prevede attività di campo. Ogni
sessione di addestramento/formazione avrà la durata compresa fra 12-16 ore e coinvolgerà indicativamente
fino ad un massimo di 25 partecipanti tra erpetologi junior (4) e volontari. Tutte le tematiche affrontate
saranno illustrate dai tecnici coinvolti nelle attività di progetto.

Where

Tutti le sedi e territori dell’area di progetto

When

L’attività si svolge con continuità dall’inizio alla fine del progetto.

Why

La conservazione delle specie target del progetto (e della batracofauna in generale) interessa al momento
ancora una nicchia ridottissima di specialisti. L' azione mira ad incrementare la sensibilità dei portatoti di
interesse attraverso il coinvolgimento del mondo del volontariato su diverse tipologie di attività. I volontari,
adeguatamente formati, addestrati e sensibilizzati, potranno contribuire fattivamente non solo alla
realizzazione delle azioni concrete di progetto, ma anche al proseguimento nel tempo delle politiche di
conservazione impostate e al loro supporto come “opinion leader” all’interno delle comunità locali.

La formazione degli erpetologi Junior e studenti universitari, oltre ad essere necessaria per preparare i
nuovi erpetologi nella vasta azione territoriale di monitoraggio messa in atto con il progetto, può contribuire
alla crescita numerica e qualitativa di nuovi professionisti e tecnici in un settore al momento molto marginale.

Diverse attività previste servono inoltre a cementare nel tempo il rapporto tra i soggetti gestori dei siti Natura
2000 e i volontari potenzialmente presenti e attivabili dei propri territori e a farli aderire ad una rete più
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ampia europea come il Corpo Europeo di Solidarietà.

Il materiale didattico e motivazionale prodotto sarà messo a disposizione del personale di altre aree naturali
protette nonché degli enti gestori di altri siti della RN 2000 non coinvolti nel progetto, per consentire di
replicare le attività anche in aree esterne e oltre la durata del progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti I beneficiari associati

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 30 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 60 N. gg/u. Totale € 13.275

Astigiano: Tecnico 5 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u. Totale € 1.040

IDECO: Project Manager 5 N. gg/u. Totale: 1.750

Pineta: Ufficio Forestale 15 N. gg/u; Tecnico 15 N. gg/u; Responsabile Ufficio forestale 5 N. gg/u. Totale €
5.455

Eleade: Tecnico 20 N. gg/u; Biologo Senior 30 N. gg/u. Totale € 9.000       

PoTorino: Responsabile Tecnico 5 N. gg/u Tecnico 20 N. gg/u; Guardia 20 N. gg/u. Totale € 5.440

TicinoLM: Responsabile progetto 6 N. gg/u; Guardia Parco 6 N. gg/u. Totale € 2.868

CMTorino: Istruttore Tecnico 15 N. gg/u. Totale € 2.145

Assistenza esterna

Ticino: Distribuzione di gadget personalizzati ai volontari INSUBRICUS (n. 200 pile+ magliette+borraccia).
Totale € 5.000

Altri costi

Ticino, Astigiano, CMTorino, Pineta, PoTorino, TicinoLM: Rimborso spese per volontari task force
(rimborsi spesa per attività su campo: costo 0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate
con scontrini spesa).
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A7's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Adesioni al progetto da parte delle Associazioni e accordi con i Beneficiari per la
costituzione della Task force

12/2021

Materiali didattici per l’attività di formazione 12/2025

A7's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Sottoscrizione degli accordi per la costituzione della Task force 12/2021

Realizzazione e distribuzione di gadget per volontari 12/2021

N. 50 giovani volontari che aderiscono al Corpo Europeo di Solidarietà 12/2023

N. 80 volontari formati 12/2023

N. 4 erpetologi junior formati 12/2023

Realizzazione della “Giornata del Peolbate - volontari per il LIFE” 12/2026
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.8: Linee guida per la conservazione degli Anfibi

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What

L’obiettivo dell’azione è fornire un documento tecnico e pratico, basato su dati scientifici, alla comunità dei
gestori della Rete Natura 2000 e delle Aree Protette e a tutti i professionisti e ricercatori universitari coinvolti
direttametne ed indirettamente in attività di gestione delle zone umide dove è presente la specie target
P.f.insubricus e altre specie appartenenti alla batracofauna che versano in uno stato conservativo critico o
vulnerabile. 

Il monitoraggio ex – ante consente di avere una valutazione iniziale ed esaustiva grazie a dati qualitativi e
quantitativi; le azioni di ripristino e creazione di aree umide e l’attività di ripopolamento e reintroduzione sono
buone pratiche per la conservazione della specie, il monitoraggio ex-post consente di misurare l’efficacia
dell’ampia azione attuata; il  networking con altri progetti in Europa arricchisce il bagaglio di esperienze. 
Sulla base di questi dati e risultati viene definita una “Linea Guida per la conservazione del P.f. insubricus e
della batracofauna”.

How

Il coordinamento scientifico di questa linea guida sarà svolto da ISPRA (vedasi l’impegno espresso con la
sottoscrizione del form A8) e ne curerà la pubblicazione nella collana quaderni per la Conservazione della
Natura, scaricabili anche on-line in formato pdf
(http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura). Sarà stampata in n.
2000 copie e il numero di pagine sarà compreso tra 30-50 pagine.  Il coinvolgimento di ISPRA non solo
garantisce la qualità scientifica del prodotto, ma ne fa assumere un valore nazionale istiuzionalmente
riconosciuto.  Si producono Linee Guida per il monitoraggio, la gestione e il ripopolamento/reintroduzione
della specie target e, grazie alla sua funzione di  “umbrella species”, anche per la conservazione di altre
specie elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Rana latastei) e nell’Allegato IV
(Pelobates cultripes, Pelobates fuscus, Pelobates syriacus, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana
lessonae).  La LG potrà fornire proposte e/o suggerimenti per la definizione e la migliore applicabilità delle
misure agroambientali del PSR  nelle future programmazioni.

Nell’area di progetto, presso la sede dei Beneficiari

When

Nel 5 anno

I contenuti tecnici saranno forniti dal beneficiario Eleade e dai beneficiari territorialmente coinvolti, Ispra
svolgerà un ruolo di supervisione scientifica ed editoriale ed il beneficiario IDECO ne curerà il coordinamento
redazionale.  I Beneficiari gestori dei siti approveranno la Linea Guida nei rispettivi Consigli di Gestione.

La Linea Guida sarà diffusa con le attività di divulgazione previste nelle azioni E; sarà inoltre oggetto di
trasferimento e replicazione del progetto a tutti i soggetti interessati e coinvolti direttamente ed
indirettamente nella gestione della specie target e della più ampia batracofauna, sia in Italia sia in Europa
(Azione E3).

Where
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Why

L’esperienza del progetto (buone pratiche) potranno essere diffuse e replicate grazie alla Linea Guida,
contribuendo ad attuare azioni per la conservazione della specie target nel suo areale di distribuzione, e di
altre specie elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Rana latastei) e nell’Allegato VI
(Pelobates cultripes, Pelobates fuscus, Pelobates syriacus, Bufo viridis; Hyla intermedia; Rana dalmatina; Rana
lessonae) in Europa.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti i beneficiari

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 5.200

Astigiano: Tecnico 5 N. gg/u; Direttore 5 N. gg/u. Totale € 2.130

IDECO: Biologo 10 N. gg/u. Totale: 3.500

Pineta: Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Ufficio forestale 10 N. gg/u. Totale € 2.895

Eleade: Biologo Senior 10 N. gg/u. Totale € 1.800              

PoTorino: Responsabile Tecnico 2 N. gg/u Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 958

TicinoLM: Responsabile progetto 3 N. gg/u; Guardia Parco 2 N. gg/u. Totale € 1.230

CMTorino: Dirigente 6 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 4.064

Assistenza esterna

Ticino: Servizio per traduzione in inglese linea guida (circa 350000X0,015€ ). Totale € 5.000

Altri costi

Ticino: Convenzione con ISPRA per coordinamento scientifico ed editoriale della Linea Guida sulla Collana
"Conservazione della Natura".
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A8's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Linea Guida per la conservazione del P.f. insubricus e della batracofauna 03/2026

A8's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Pubblicazione della Linea Guida da parte degli Enti gestori del Parchi, beneficiari di
progetto

03/2026

Pubblicazione cartacea e on line nella collana quaderni per la Conservazione della
Natura di ISPRA

03/2026
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION B.1: Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus

insubricus
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’Azione B1 prevede 4 sotto-azioni pianificate durante la fase di sviluppo della proposta attraverso diversi
incontri con privati proprietari delle aree soggette ad azioni concrete di conservazione. Durante questi incontri
è stato discusso l’obiettivo di conservazione di lungo termine e si sono raggiunti accordi con 60 proprietari
privati e 9 Comuni (sotto-azione B1.4); i proprietari delle rimanenti parcelle hanno manifestato la volontà di
vendere e per questo motivo si è preferita la modalità di acquisto di alcuni terreni di cui alle sotto-azioni B1.1,
B1.2, B1.3.

B1.1 Sub-azione Ticino

Verrà acquistato un terreno dove presente un acquitrino denominato “Madonna della Ghianda” nella ZSC
IT2010011 che si estende nei comuni di Arsago Seprio e Madonna della Ghianda, in particolare vengono
acquistate le seguenti particelle:

Foglio 9 particelle 2152 e 1634 - Arsago Seprio

Foglio 9 particella 755 - Somma Lombarda

Foglio 9 particelle 757, 758,760, 883,2468 - Somma Lombarda

L’area sarà oggetto degli interventi previsti alla sub-azione C.1.6 “Interventi di ripristino e miglioramento
presso l’Acquitrino Madonna della Ghianda – codice ARS15”, che prevedono il ripristino dell’acquitrino per
renderlo idoneo alla specie target e contenere la fauna ittica alloctona. L’area è attualmente esterna al
perimetro della ZSC ma con intenzione di includerla durante il progetto, ri-perimetrando il confine (Azione A5).
L’acquisto consente la realizzazione degli interventi C1 e C7 e nel suo complesso contribuisce a creare un
corridoio ecologico che favorirà la connessione di nuclei isolati e lo scambio genetico della popolazione di P. f.
insubricus, con destinazione definitiva dell’area alla conservazione della specie.

B1.2 Sub-azione CMTorino

Verrà acquistato un terreno uso assimilabile al seminativo arborato irriguo nel sito IT1110021 nel Comune di
Cascinette d'Ivrea: Foglio 10 mappali 97,98,101,102, e con uso assimilabile al “prato arborato”: Foglio 2
mappale 36.

L’area sarà oggetto degli interventi previsti alla sub-azione C 5.2.1 in cui è previsto il ripristino e
miglioramento di un Maceratorio (cod.LGH18). IT1110021 è il sito con il maggior numero di stazioni di
Pelobates fuscus per il Piemonte. Quest’area contribuirà alla crescita della metapopolazioni presente nel sito.

B1.3 Sub-azione PoTorino

Verrà acquistato un terreno sito nella ZSC IT112013 nel Comune di Saluggia. In particolare la seguente
tipologia di terreni:

uso assimilabile a prato: Foglio 25 mappali 89 e 90
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uso assimilabile a Bosco ceduo Foglio 25 mappali 89 e 90

uso assimilabile a Bosco alto fusto: Foglio 25 mappali 148 e 181.

L’area sarà oggetto degli interventi previsti alla Sub-azione C6.4, ripristini e creazione nuove zone umide, in
modo da consentire il rinforzo della metapopolazione locale (in stato di conservazione critico) e la costituzione
di 4 nuovi nuclei popolazionali, l’importanza della ZSC per la rete ecologica è elevatissima poiché si tratta di
una delle ultime stazioni di Pelobate fosco in ambito fluviale a livello regionale. L’acquisto è necessario per
assicurare in modo definitivo la conservazione della metapopolazione locale della specie target.

Le tre sub-azioni prevedono il perfezionamento dell’accordo con i venditori (già condiviso cfr. Form A8
allegato), la stipula e la registrazione dell’atto d’acquisto, con la definitiva destinazione dell’area alla
conservazione della natura esplicitata nell’atto d’acquisto e nella registrazione.

La proprietà si è impegnata al vendere i terreni al valore di mercato, sottoscrivendo un form A8. La stima del
Valore medio di mercato è stata redatta ed allegata in “Attachments-Other documents” i nomi file sono:
Perizia_Ticino; Perizia_CMTorino; Perizia_PoTorino.

B.1.4 Disponibilità delle aree con uso a lungo termine a favore della specie target

Nella fase di preparazione della proposta di progetto, è stata svolta una vera propria fattibilità degli interventi
e della disponibilità a lungo termine dei terreni in cui essi saranno realizzati. Alcune proprietà sono pubbliche
altre sono private. Sono stati svolti diversi incontri plenari e bilaterali, durante i quali si è già messo in campo
una massiccia azione di sensibilizzazione degli stakeholders.  Al termine sono state acquisite n. 60
dichiarazioni d’impegno ventennale gratuito da parte di privati (molti agricoltori) e n. 9 Comuni: Rondissone,
Poirino, San Martino, Mazzè, Chiaverano, Burolo, Torre Canavese, Vialprè, Cascinette Ivrea.

Sempre in “Attachments-Other documents” sono stati allegati, Form A8, gli impegni ventennali sia degli Enti
pubblici, sia dei privati con i file: A8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110021 + IT1110063;
A8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110035; A8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110047; A8_ImpegnoPrivati_Pineta;
A8_ImpegnoPrivati_PoTorino; A8_ImpegnoPrivati_Ticino.

L’acquisto dei terreni sarà effettuato nel primo anno di progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

PoTorino, CMTorino

Assumptions related to major costs of the action:
Ticino
Acquisto  IT2010011: F.9 p. 2152 e 1634     
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) € 20000 per ha 0,363 = € 7260
Acquisto IT2010011: F. 9 p. 755    
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) € 40000 per ha 0,071= € 2840
Acquisto IT2010011: F. 9 p. 757, 758,760, 883,2468
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) € 50000 per ha 0,225= € 11250
Stimate spese notarili (esperienze precedenti) = € 5000
Totale = €26350
Personale
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N. 2 gg/uomo di D6 - Responsabile Ufficio Forestale= € 430
n. 4 gg/uomo di D3 - Responsabile di progetto= €640
n. 4 gg/uomo di C2 - Assistente al Responsabile di progetto= €560
n. 2 gg/uomo di D5 - Coordinatore finanziario= €420
n. 4 gg/uomo di C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario= €520
n. 40 gg/uomo di C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto= €5200

CMTorino

Acquisto terreno IT1110021:F.10, M.97,98,101,102    
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €25481 per ha 0,4234= €10788,66
Acquisto terreno IT1110021:F. 10 M.101 e Foglio 2 M. 36    
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €20323 per ha 0,2203= €4477,16
Stimate spese notarili (esperienze precedenti) = € 3734
Totale = €9500
Personale
N. 5 gg/uomo diD6 Responsabile tecnico= €920
N. 5 gg/uomo diD4 Tecnico= €590
N. 5 gg/uomo diD6 Responsabile amministrazione= €920
N. 5 gg/uomo diC5 amministrativo 1= €515

PoTorino
Acquisto terreno IT112013:F. 89 e 90 a Prato    
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €14461 per ha 0,206= €2978,97
Acquisto terreno IT112013:F. 89 e 90 a Bosco ceduo
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €6391 per ha 0,24= €1533,84
Acquisto terreno IT112013: F. 148 e 181 a Bosco alto fusto    
Costo stimato per ha (vedasi perizia allegata) €7064 per ha 0,3= €2119,2
Stimate spese notarili(esperienze precedenti) = €2868
Totale = €19000
Personale
N. 2 gg/uomo di D Amministrativo= € 544
N. 2 gg/uomo di D Tecnico= €476
N. 2 gg/uomo di Dirigente= €958

 

Page 118 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_PoTorino_Vendita_CapraName of the picture:

Page 119 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_CMT_Vendita_BorioName of the picture:

Page 120 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_CMT_Vendita_SodaName of the picture:

Page 121 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_CMT_Vendita_BovoName of the picture:

Page 122 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_Ticino_Vendita_BellosiName of the picture:

Page 123 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_Ticino_Vendita_GarzonioGName of the picture:

Page 124 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883

A8_Ticino_Vendita_GarzonioAName of the picture:

Page 125 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - C1b

B1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Stipula del contratto di compra-vendita dal Notaio 12/2021

B1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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C. Conservation actions
ACTION C.1: Incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. f. insubricus

nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
Scopo degli interventi è il miglioramento dello stato conservativo del P.f.insubricus
attraverso il ripristino e potenziamento di 11 zone umide con conseguente incremento della
funzionalità della rete ecologica. Il recupero delle aree umide favorisce la connessione di
nuclei isolati e lo scambio genetico della più importante meta-popolazione italiana di
Pelobate fosco. 

Si realizzano interventi di ripristino e miglioramento in 11 zone umide che, rimuovendo le
minacce presenti, consentiranno non solo di rinforzare, ma anche di incrementare, la meta-
popolazione locale (risultato in sinergia con Azione C7).

How
Si fa presente che ad ogni intervento è stato assegnato un codice alfanumerico, che verrà
utilizzato nella descrizione di questa azione ma anche delle altre 5 azioni C. Tale codice
identificativo è riportato anche nelle mappe del Form B2a nella localizzazione delle azioni
ed interventi che si realizzeranno.

Questa sub-azione sarà realizzata attraverso differenti e specifici interventi:

C.1.1 Interventi di ripristino e miglioramento presso la Peverascia - codice ARS01: saranno
realizzati interventi per la ri-profilatura dei fossi di asciutta, che si sono progressivamente
interrati riducendo il volume d’acqua disponibile, e la sistemazione della chiusa per la
regolazione dell’idroperiodo e per l’eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso di
eventuale colonizzazione.

C.1.2 Interventi di ripristino e miglioramento presso l’acquitrino Mezzana superiore – codice
ARS02: verranno realizzati interventi per la ri-profilatura del fondo e la sistemazione della
chiusa per la regolazione dell’idroperiodo e per  per l’eliminazione della fauna ittica
alloctona, in caso di eventuale colonizzazione.

C.1.3 Interventi di ripristino e miglioramento presso lo Stagno Goccia- codice ARS04): si
prevedono interventi di ri-profilatura, scavo e bonifica per aumentare la superficie
allagabile (la zona umida è stata un passato utilizzata per lo scarico di inerti e parzialmente
interrata) e recuperare quindi una nuova zona umida come habitat per il P.f. insubricus.

C.1.4 Interventi di ripristino e miglioramento presso l’acquitrino Lazzaretto di Somma
(ARS09-10): l’ampio acquitrino negli anni si è progressivamente ombreggiato e il canneto
ha coperto quasi tutta la porzione di acqua libera; sarà realizzato un diradamento arbustivo
per favorire l’insolazione dell’acquitrino e la rimozione di parte del canneto, per aumentare
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la vocazionalità della zona umida per il Pelobate fosco, nonché la sistemazione di chiuse
per la regolazione dell’idroperiodo e  per l’eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso
di eventuale colonizzazione.

C.1.5 Interventi di ripristino e miglioramento presso il fosso dell’Ontaneto - codice
intervento ARS12: gli interventi prevedono un diradamento della vegetazione spondale (gli
studi hanno indicato una progressiva perdita di vocazionalità del fosso per l’elevato
ombreggiamento), la riprofilatura delle sponde (ora molto verticali) e l’installazione di una
chiusa per la regolazione dei livelli, per regolare idroperiodo e  per l’eliminazione della
fauna ittica alloctona, in caso di eventuale colonizzazione.

C.1.6 Interventi di ripristino e miglioramento presso l’Acquitrino Madonna della Ghianda –
codice ARS15: l’intervento prevede la sistemazione del fosso per ottimizzare la regolazione
idraulica dei livelli e  per l’eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso di eventuale
colonizzazione.

C.1.7 Interventi di ripristino e miglioramento del complesso di Zone umide del Vernolo
(Lazzaretto di Somma lombardo, codici ARS1719-27-28): il potenziamento delle zone umide
sarà attuato attraverso la sistemazione dei fossi e della chiusa che regolano il complesso di
zone umide per potenziare la superficie allagabile, nonché permette il prosciugamento
completo delle zone umide, al fine di ottimizzare l’idroperiodo per il Pelobate fosco e  per
l’eliminazione della fauna ittica alloctona, in caso di eventuale colonizzazione.

Where
S’interviene nella ZSC IT2010011 Paludi di Arsago, parte del Parco Regionale della Valle del
Ticino e sono inclusi nella Riserva della Biosfera dall’UNESCO “Valle del Ticino”.

C.1.1 L’acquitrino Peverascia (ARS01), è localizzato nella porzione occidentale della ZSC, in
comune di Arsago Seprio.

C.1.2 L’acquitrino Mezzana superiore (ARS02) è localizzato poco a Sud della Peverascia, in
comune di Somma Lombardo.

C.1.3 Lo Stagno Goccia (ARS04) si trova nella porzione Sud-occidentale della ZSC, in
comune di Somma Lombardo

C.1.4 L’acquitrino Lazzaretto di Somma (ARS09-10) si trova a Sud della ZSC in comune di
Somma Lombardo, attualmente esterna al perimetro della ZSC ma con intenzione di
includerla durante il progetto, ri-perimetrando il confine.

C.1.5 Il fosso dell’Ontaneto (ARS12) si trova in comune di Somma Lombardo, poco a sud
del’acquitrino Lazzaretto di Somma (ARS09-10).

C.1.6 L’Acquitrino Madonna della Ghianda (ARS15) si trova in comune di Somma Lombardo,
attualmente esterna al perimetro della ZSC ma con intenzione di includerla durante il
progetto,ri-perimetrando il confine (Azione A5).
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C.1.7 Il complesso di Zone umide del Vernolo (Lazzaretto di Somma lombardo, ARS17-19-
27-28) si trova nella porzione meridionale della ZSC, attualmente esterna al perimetro della
ZSC ma con intenzione di includerla durante il progetto,ri-perimetrando il confine (Azione
A5).

When
L’azione sarà suddivisa in due lotti di realizzazione, da effettuarsi nel primo e nel secondo
anno di progetto (autunno –inverno 2021 e autunno-inverno 2022-2023). Si precisa che i
lavori si realizzano al di fuori del periodo di attività degli anfibi, pertanto limitati
eslussivamente al periodo invernale.

Why
La ZSC ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito della Rete ecologica regionale della
Regione Lombardia. Le zone umide interessate dagli interventi sono state oggetto negli
anni 2012-2019 di approfonditi studi che hanno permesso di rilevare l’estrema importanza
che l’area riveste per Pelobates fuscus insubricus e per diverse altre specie di anfibi
Triturus carnifex, Rana latastei, Bufo viridis (Bufotes balearicus), Hyla intermedia (Hyla
perrini), Rana dalmatina e Rana lessonae (Pelophylax lessonae-esculentus cpx.). Infatti
risulta che tale area sia la più importante d'Italia per il Pelobate fosco, sia per numero di siti
di riproduzione che per numerosità di individui (Eusebio Bergò et al., 2014). Nonostante
l’abbondanza di siti e popolazioni, durante le indagini sono emerse numerose criticità
(isolamento di alcuni nuclei, perdita di vocazionalità, drenaggi, ecc.) che rendono
necessarie gli interventi e contrastare quindi le minacce 1, 2, 3, 4.  L’azione nel suo
complesso contribuisce a creare un corridoio ecologico che favorirà la connessione di nuclei
isolati e lo scambio genetico della popolazione di P. f. insubricus.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 15 N. gg/u; Assistente al Coordinatore finanziario 5 N. gg/u; Supporto amministrativo
al Responsabile di progetto (additional staff) 60 N. gg/u. Totale € 13.225

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800    

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)
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Assistenza esterna

Ticino: Direzione lavori degli interventi azione C1. Totale € 7.500

Infrastrutture

Ticino: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo è stato stimato in base ad uno studio di
fattibilità tecnica-economica.

Attrezzature

Ticino: Attrezzature per gli interventi dell'azione C1: sonde, interfacia usb, software per datalogger,
Datalogger, laser, gps, triplometro, freatimetro. Totale € 15.344
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Azione C1_dettaglio_equipmentName of the picture:
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C1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2023

C1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi di  ripristino  con n. 11 aree ripristinate ed incremento della
funzionalità della rete ecologica a favore di P. fuscus insubricus

06/2023
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C. Conservation actions
ACTION C.2: Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f.

insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
L’obiettivo dell’azione è quello di creare le condizioni per costituire un secondo nucleo riproduttivo della
specie, rendendo idonea alla riproduzione e allo sviluppo larvale del Pelobate fosco parte di una zona umida
esistente. Questo consentirà il raddoppio del numero di sub-popolazioni (da 1 a 2) presenti nel sito e un
incremento previsto della popolazione locale (risultato in sinergia con l’Azione C7).

Verrà realizzato un intervento, identificato con codice “CAM03”, che prevede: il ripristino della zona umida
esistente, attraverso scavi e movimenti terra; l’installazione di paratia regolabile; la realizzazione di un
sistema di svuotamento.

How
Sulla base di quanto dettagliatamente definito nel progetto esecutivo dell’azione A4, l’intervento prevede una
riprofilatura del fondo e delle sponde della zona umida per isolare una parte della stessa dal reticolo idrico
circostante ed impedirne così l’ingresso della fauna ittica. Contestualmente sarà installata una seconda
paratia, ad integrazione di una già presente, sugli argini della zona umida ripristinata e predisposta una
valvola per lo svuotamento completo del bacino. Il sistema di regolazione composto dalle due paratoie e dalla
valvola consentirà la regolazione dell’idroperiodo e il prosciugamento del bacino. La regolazione
dell’idroperiodo, con una fase di asciutta estiva ed invernale, più idoneo al P.f.insubricus, impedirà
l’insediamento della fauna ittica e di molti altri predatori acquatici che possono inficiare completamente il
successo riproduttivo della specie (Sindaco et al., 2013).

Where
Si interviene nel sito Natura 2000 IT1150001 Valle del Ticino ubicato nel territorio dell’Ente di Gestione Aree
Protette del Ticino e del Lago Maggiore. In particolare gli interventi interessano la zona umida, denominata
lanca Stramazzo alta, che si trova in comune di Cameri (NO) ed è situata nella pianura alluvionale del fiume
Ticino, alla base del solco vallivo in cui il fiume scorre incassato. L’area oggetto d’intervento è di proprietà
dell’Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. 

Why
Nel sito la specie target ha subito un ingente declino (nel 1989, uno degli anni a maggior estensione di
copertura risicola, la presenza del pelobate interessava oltre 20 risaie presenti) e solo gli forzi
conservazionistici effettuati in passato (“Progetto Pelobates WWF Italia”; “Progetto Fauna Minore” WWF
Piemonte e Valle d’Aosta, LIFE Natura B43200/98/46, LIFE Natura 2000 IT/0007233) hanno evitato la completa
estinzione locale della specie. Al momento è presente un’unica stazione di riproduzione del Pelobate (Seglie
et al., 2014) e perciò la ZSC ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito della Rete ecologica regionale del
Piemonte.
Allo stato attuale la lanca risulta non idonea alla specie per il suo carattere perenne e la presenza di predatori
delle larve (in particolare la fauna ittica, tra cui la specie alloctona Gambusia holbrooki). Pertanto l’intervento
restituisce idoneità alla zona umida (minaccia 2) e consente la gestione dell’idroperiodo (minaccia 4)
finalizzata inoltre al contenimento ed eliminazione della presenza di fauna ittica con particolare riferimento
alla specie alloctona G. holbrooki (minaccia 3). Ciò permetterà di creare le condizioni per raddoppiare il
numero di sub-popolazioni presenti, da 1 a 2, nel sito IT1150001.

When
L’azione sarà realizzata nel secondo e terzo anno di progetto (inverno 2021-2022). Si precisa che i lavori si
realizzano al di fuori del periodo di attività degli anfibi.
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Beneficiary responsible for implementation:
TicinoLM

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

TicinoLM: Responsabile progetto 8 N. gg/u; Responsabile Lavori pubblici 8 N. gg/u. Totale € 4.544

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800    

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

TicinoLM: Direzione lavori degli interventi azione C2. Totale € 3.500

Infrastrutture

TicinoLM: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo è stato stimato in base ad uno studio
di fattibilità tecnica-economica.
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C2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2022

C2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi con il ripristino di n. 1 zone umide 06/2022
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C. Conservation actions
ACTION C.3: Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la

costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
L’obiettivo dell’azione è quello di creare le condizioni per rafforzare la popolazione esistente e la costituzione
di tre nuovi nuclei riproduttivi (in sinergia con l’Azione C7) rispettivamente attraverso il miglioramento del sito
di riproduzione noto e la realizzazione di tre nuove zone umide.
Verranno realizzate 3 serie d’interventi:

3.1 Ripristino e miglioramento di un’area umida esistente denominata ‘Laghetto del Rusùn’;

3.2 Creazione di una nuova zona umida in loc. Palude;

3.3 Creazione di due nuove zone umide in Comune di Castelnuovo Bozzente.

How

3.1 Interventi di ripristino e miglioramento presso il ‘Laghetto del Rusùn’, codice PIN06.

La zona umida esistente si è progressivamente interrata ed ombreggiata e, le osservazioni effettuate negli
ultimi anni, indicano un successo riproduttivo solo parziale o nullo in alcune annate a causa del
prosciugamento precoce. Per migliorare la vocazionalità del sito per il Pelobate fosco è previsto un
diradamento arboreo, un leggero approfondimento della zona umida e il raccordo delle limitrofe baulature
mediante movimentazione terra per evitare la formazione di trappole ecologiche durante l’abbassamento del
livello dell’acqua.

3.2 Creazione di una nuova zona umida in loc. Palude, codice PIN_New7

L’area identificata si trova a circa 330 m ad Ovest del ‘Laghetto del Rusùn’, in una depressione naturale che si
allaga saltuariamente durante i periodi di maggior piovosità. L’intervento prevede un diradamento del bosco
e l’escavazione di una nuova zona umida idonea alla riproduzione del Pelobate fosco; poiché tra la nuova
zona umida e la stazione di presenza (‘Laghetto del Rusùn’) è presente una strada che ostacola la
connettività ecologica tra le due aree, è prevista anche l’installazione di barriere e sottopassi per
l’attraversamento della piccola fauna.

Con questo intervento ci si attende di creare le condizioni per costituire una seconda sub-popolazione
nell’area di presenza del Pelobate fosco ad Oltrona San Mamette.

3.3 Creazioni di due ulteriori zone umide in comune di Castelnuovo Bozzente, codice PIN_New6 e PIN_New8

La prima zona umida, denominata nuovo stagno Montelungo, si trova nella porzione settentrionale del sito,
sarà dotata di uno scarico di fondo per garantire l’asciutta estiva necessaria per la specie, per contrastare la
presenza di specie aliene.

La seconda nuova zona umida in Loc. Ponga viene realizzata mediante movimentazione terra in un’area
argillosa in cui la conformazione del terreno favorisce naturalmente la raccolta e l’accumulo di acque
meteoriche. L’area umida sarà un ampio acquitrino, alimentato principalmente da acque piovane dove alcune
aree boschive di alternano ad ambienti prativi aperti. Con questo intervento ci si attende di creare le
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condizioni per costituire altre due sub-popolazioni.

Where

Si interviene nel sito IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile ubicato nel territorio del Parco Pineta.

3.1 Gli interventi di ripristino e miglioramento saranno attuati presso la zona umida di presenza, il ‘Laghetto
del Rusùn’, in comune di Appiano Gentile (PIN06);

3.2 La nuova zona umida (cod. PIN_New7) sarà realizzata vicino (circa 330 m ad Ovest) al sito riproduttivo
noto (‘Laghetto del Rusùn’), in loc. Palude (via Filata, comune di Appiano Gentile),

3.3 Le altre due nuove zone umide sono localizzate in aree particolarmente vocate, si trovano nel comune di
Castelnuovo Bozzente.

Le aree oggetto di intervento sono in parte di proprietà del Parco Pineta e in parte di proprietà di privati dai
quali sono stati acquisiti i consensi a intervenire e in alcuni casi i consensi per procedere all’acquisizione da
parte dell’Ente Parco.

When
L’azione sarà suddivisa in tre lotti di realizzazione, da effettuarsi nei primi due anni di progetto (inverno 2021-
2022e  inverno 2022/2023).  Si precisa che i lavori si realizzano al di fuori del periodo di attività degli anfibi.

Why
La prima conferma della presenza del Pelobate fosco in quest’area è stata effettuata nel 1998 da A. Pozzi
(1998); il sito era costituito da un laghetto artificiale privato in comune di Oltrona San Mamette (CO), dove la
specie non è più stata confermata successivamente. Ricerche, svolte nel 2014 e nel 2016, hanno permesso di
riconfermare la presenza del Pelobate col ritrovamento di un nuovo sito di riproduzione situato al confine tra
Appiano Gentile ed Oltrona San Mamette (Seglie et al., 2017). La zona umida di presenza (Cod. PIN06) si trova
a poche centinaia di metri dal laghetto artificiale privato dove A. Pozzi trovò le larve di pelobate fosco nel
1998. La zona umida, chiamata ‘Laghetto del Rusùn’, è costituita da una palude naturale, con una zona
centrale più aperta, inserita in un contesto boschivo. Tale sito, di carattere temporaneo, è al momento l'unica
stazione di Pelobate fosco in quest'area; per il suo isolamento risulta particolarmente vulnerabile e riveste
un'enorme importanza per la rete ecologica regionale lombarda.

Pertanto con l’intervento 3.1 si restituisce idoneità alla zona umida (minaccia 2); con l’intervento 3.2
s’incrementa la disponibilità di nuove zone umide per la riproduzione della specie target (minaccia 1) e si
aumenta la connettività con la creazione di un corridoio ecologico tra il sito di presenza e il nuovo sito creato
(minaccia 2); con l’intervento 3.3 s’incrementa la disponibilità di nuove zone umide per la riproduzione della
specie target (minaccia 1) e si contrasta la presenza di specie aliene (minaccia 3).

Il ripristino del sito di riproduzione include la creazione di un tramezzo che consente
l’asciutta completa della zona umida e l’isolamento dalla rete idrografica circostante. La
zona umida verrà pertanto prosciugata annualmente, rimuovendo del tutto la specie
Gambusia holbrooki e altre specie ittiche. Il successivo programma di gestione delle acque
prevederà un periodo di secca completa ogni anno in estate-autunno, così da prevenire
futuri insediamenti e ricolonizzazioni dell’ittiofauna.

Beneficiary responsible for implementation:
Pineta
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Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Pineta: Ufficio forestale 5 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u; Responsabile Ufficio forestale 5 N. gg/u. Totale € 2.535

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800    

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

Pineta: Direzione lavori degli interventi azione C3. Totale € 10.000

Infrastrutture

Pineta: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo è stato stimato in base ad uno studio di
fattibilità tecnica-economica.
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C3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi azione C3 06/2023

C3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi di ripristino di n. 1 zona umida e di creazione di 3 nuove zone
umide.

06/2023
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C. Conservation actions
ACTION C.4: Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P. fuscus

insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleonotologico Astigiano
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
L’obiettivo dell’azione è quello di ricostituire e rafforzare la metapopolazione attraverso 5
interventi di ripristino di un complesso di zone umide esistenti e la realizzazione di 3 nuove
zone umide, al fine di costituire 4 nuclei popolazionali (in sinergia con l’Azione C7).

How
Questa azione sarà realizzata attraverso differenti e specifici interventi:

4.1 Intervento di ripristino e miglioramento dell’acquitrino codice BEL19: è previsto un
ampliamento dell’acquitrino attraverso movimentazione terra e il consolidamento di alcuni
setti divisori per isolare l’acquitrino da due fossi limitrofi.

4.2 Intervento di ripristino e miglioramento del fosso codice BEL20: l’intervento consiste in
uno scavo di risagomatura e ampliamento al fine di rendere il fosso attuale, troppo stretto,
in un ampio fossato (tipo-maceratoio) idoneo alla riproduzione del Pelobate fosco.

4.3 Intervento di ripristino e miglioramento dell’acquitrino codice BEL24: l’intervento
comprende uno scavo di ampliamento e ripristino della sagoma dello stagno, il parziale
riempimento di una porzione molto profonda (al fine di permette l’asciutta) e
l’innalzamento di un argine per isolare l’area da una lanca perenne.

4.4  Scavo di due nuovi stagni gemelli, codice BEL_New2-3: l’intervento prevede lo scavo di
2 nuovi stagni in un’area particolarmente idonea per la presenza di una falda superficiale.

4.5 Scavo nuovo stagno codice BEL_New1: l’intervento prevede lo scavo di nuovo stagno in
un’area particolarmente idonea per la presenza di una falda superficiale.

Where
S’interviene nel sito Natura 2000 IT1170003 Stagni di Belangero ubicato nel territorio
dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, nello specifico gli interventi si
realizzerranno in differenti aree.
Aree identificate con i codici BEL19, BEL20, BEL24: si tratta di un insieme di lanche, fossi o
scavi artificiali posti a circa 200 m a nord della “Lanca del Pelobate fosco”, sito originario
della specie nella ZSC, dove ormai il Pelobate fosco si è estinto di recente;
Area identificata con codice BEL_New2-3: si tratta di due stagni ed un acquitrino degradati
e interrati, situati in un paleo-alveo del Tanaro, a circa 550 m a Est della “Lanca del
Pelobate fosco”;
Area identificata con codice  BEL_New1: si tratta di una nuova zona umida da realizzare
nell’Oasi WWF “La Bula”, situata nella porzione settentrionale della ZSC.
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Le area oggetto d’intervento sono in parte di proprietà dell’Ente di gestione del Parco
Paleontologico Astigiano ( BEL_New1), in parte di proprietà del Demanio dello Stato, in
concessione allo stesso Ente (BEL19, BEL20, BEL24, BEL_New2-3).

When
L’azione sarà suddivisa in tre lotti di realizzazione, da effettuarsi nei primi 3 anni di
progetto (inverno 2021-2022; inverno 2022/2023; inverno 2023/2024). Si precisa che i
lavori si realizzano al di fuori del periodo di attività degli anfibi.

Why
Nonostante la probabile estinzione recente della specie il sito mantiene un ruolo chiave per
la rete ecologica regionale in quanto si trova lungo l’asta fluviale del Tanaro, habitat
particolarmente vocato per la specie e potenzialmente molto idoneo agli interventi sia di
ripristino delle zone umide scomparse sia di creazione di nuovi habitat acquatici.
L’azione consentirà, attraverso gli interventi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, di rendere le zone umide
esistenti più idonee alla riproduzione del Pelobate fosco (Minaccia 2) e consentire la
regolazione dell’idroperiodo (minaccia 4) anche come contrasto alla presenza di specie
ittiche alloctone (Minaccia 3). Con l’intervento 4.5 s’incrementa la disponibilità di nuove
zone umide per la riproduzione della specie target (minaccia 1). Tutti e cinque gli interventi
contribuiscono ad aumenta la funzione di connettività del sito lungo l’asta fluviale del
Tanaro (Minaccia 2).

 

Beneficiary responsible for implementation:
Astigiano

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Astigiano: Tecnico 15 N. gg/u; Amministrativo 5 N. gg/u; Guardia 10 N. gg/u; Finanziario 5 N. gg/u. Totale €
4.010

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800    

Viaggi

Eleade: 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

 

Assistenza esterna

Astigiano: Direzione lavori degli interventi azione C4. Totale € 13.000
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Infrastrutture

Astigiano: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo è stato stimato in base ad uno studio
di fattibilità tecnica-economica.
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C4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2024

C4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi di ripristino di n. 4 zone umide e di creazione di una nuova zona
umida

06/2024

Page 143 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - C1c

C. Conservation actions
ACTION C.5: Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,

IT1110047, IT1110035  e costituzione di una metapopolazione presso la ZSC
IT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di Torino

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
L’obiettivo dell’azione è la costituzione di una nuova metapopolazione presso la ZSC
IT1110063 e il rafforzamento di tre metapopolazioni presenti nelle ZSC IT1110021,
IT1110047 e IT1110035, attraverso interventi di ripristino e creazione nuovi habitat. Nel
complesso saranno realizzati n. 4 interventi per la creazione di nuove aree umide e
verranno ripristinate oltre 20 zone umide esistenti.

C5.1 - IT1110063 - cod.BLV02
Verranno realizzati interventi di ripristino di una zona umida, consentendo la costituzione
(in sinergia con l’azione C7) di una nuova meta-popolazione locale.

C5.2 - IT1110021 - cod. LGH18; LGH17, LGH15-16; LGH71; LGH24; LGH26; LGH_New1;
LGH_New2; LGH_New6; LGH27; LGH31-32, LGH69.
Ripristino di zone umide e la creazione di nuovi habitat acquatici consentono il
miglioramento dello stato di salute di 4 popolazioni note e quindi la formazione di 5 nuove
sub-popolazioni

C5.3 - IT1110047 – cod. MDX01; MDX08-09; MDX_New6; MDX24; MDX10; MDX05; MDX02;
MDX07; MDX27
Ripristino di zone umide e creazione di nuovi habitat acquatici per il rafforzamento della
meta-popolazione locale: miglioramento dello stato di salute di 5 popolazioni note e la
formazione di 3 nuove sub-popolazioni (in sinergia con l’Azione C7).

C5.4 - IT1110035 cod. POI01; POI02
Ripristino di due zone umide di presenza (una dove la popolazione è presente ma sotto il
MVP, l’altra dove la popolazione si è estinta negli ultimi 10 anni). Il rinforzo della
popolazione locale esistente e la ricostituzione di un nucleo estinto si attua, in sinergia con
l’azione C7, con la formazione di 2 sub-popolazioni.

How
In allegato una tabella con il dettaglio dei singoli interventi, cartografati nella mappa
allegata al Form B2a.
Complessivamente tra tutte le sub-azioni vengono: 1) ripristinate e migliorate oltre 20 zone
umide attraverso interventi di riprofilatura, scavo, diradamento vegetazione e installazione
di dispositivi per la regolazione dell’idroperiodo e dei livelli idrici delle singole aree umide;
2) create n. 4 nuove aree umide, di cui una dotata dei necessari dispositivi di regolazione.

Where
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C5.1
Lo stagno cod. BLV02 è nella porzione settentrionale della ZSC nel comune di Ivrea.

C5.2

C5.2.1 Maceratoio di Cascinette (cod LGH18) è tra i comuni di Cascinette d’Ivrea e Burolo.

C5.2.2 Maceratoio del Rettore (LGH17) è nel comune di Cascinette d’Ivrea.

C5.2.3 Le zone umide del Bersaglio (LGH15-16) sono nel comune di Chiaverano.

C5.2.4 Acquitrini e fosso di Montresco (LGH71; LGH24; LGH26) sono nel comune di
Chiaverano.

C5.2.5 Le 2 nuove zone umide LGH_New1 e LGH_New2, sono in comune di Chiaverano.

C5.2.6 La Palude LGH27 è in comune di Chiaverano.

C5.2.7 Acquitrino LGH69 è in comune di Chiaverano.

C5.2.8 Le zone umide La Sneira-La Gaja (LGH31-32) si trovano poco ad Ovest dell’abitato di
Chiaverano.

C5.2.8 Il nuovo maceratoio LGH_New6 si trova poco ad Est del Maceratoio del Rettore
(LGH17) nel comune di Burolo.

C5.3

C5.3.1 Fossi/maceratoi MDX08-09 e nuovo stagno MDX_New6, sono nella porzione sud-
orientale della ZSC nel comune di Vialfrè.

C5.3.2 Stagno del Paolet (MDX24), è nella porzione sud-orientale della ZSC nel comune di
Vialfrè.

C5.3.3 Stagni il Favro (MDX10 e MDX05), sono nella porzione centrale della ZSC nel
comune di Agliè.

C5.3.4 Acquitrino interrato di San Martino (MDX02), è nella parte centro settentrionale
comune di San Martino Canavese.

C5.3.5 Acquitrino di San Giacomo (MDX01), è nella porzione nord-occidentale della ZSC nel
comune di Torre Canavese.

C5.3.6 Acquitrino MDX07, è nella porzione nord-occidentale della ZSC nel comune di
comune di Torre Canavese.

C5.3.7 Palude delle Piane presso C.na Fantasia (MDX27), è nella porzione nord-occidentale
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della ZSC nel comune di comune di Torre Canavese.

C5.4

C5.4.1 Lo Stagno di Cascina Bellezza (POI01) è nel comune di Poirino.

C5.4.2 Lo Stagno di Tetti Elia (Cod. POI02): lo stagno di Tetti Elia si trova nella porzione sud-
orientale della ZSC, lungo il rio Rioverde.

When
Suddivisa in 3 lotti nei primi 3 anni di progetto (autunno inverno 2021-22; 2022-23; 2023-
24).  

Why
Si interviene in quattro ZSC gestite dalla Citta' Metropolitana Torino.

C5.1
L’area è considerata potenzialmente idonea alla presenza del Pelobate fosco per la sua
vicinanza alle stazioni note dei Laghi d’Ivrea. Gli interventi sono necessari per rimuovere il
drenaggio ed aumentarne la superficie allagabile (minaccia 1), per controllare l’idroperiodo
ed aumentandone la vocazionalità (minaccia 2 e 4), la zona umida presente appare
ottimale per la costituzione di una nuova popolazione di Pelobate fosco, situata tre due ZSC
di presenza confermata (IT1110021 e IT1110047), innescando così una potenziale
connettività tra i tre siti.

C5.2
La ZSC IT1110021 e ZSC IT1110047, risultano i Siti RN 2000 con il maggior numero dei
stazioni di Pelobates fuscus per il Piemonte. Quasi tutte le sub-popolazioni presenti, però,
necessitano degli interventi previsti per contrastare le minacce 1, 2, 3 e 4 e quindi per
arrestarne il rapido declino, osservato negli ultimi anni, e permettere la crescita delle
rispettive metapopolazioni.

C5.3
ZSC IT1110047 è il sito RN 2000 con il maggior numero di stazioni di Pelobate fosco (6 zone
umide) e quindi di primaria importanza per la regione. Anche in questo caso l’attuazione
degli interventi previsti è legata alla necessità di contrastare il declino osservato durante le
indagini degli ultimi anni attraverso il miglioramento della vocazionalità delle zone umide
(minaccia 2),  la regolazione dell’idroperiodo (minaccia 3) e l’eliminarzione dei drenaggi
(minaccia 4).

C5.4
Nonostante le numerose criticità, la ZSC riveste una elevata importanza per il Pelobate
fosco insubrico per la presenza di uno dei nuclei storici e perché costituisce la stazione più
occidentale della specie. L’installazione di chiuse è necessaria per poter prosciugare gli
stagni, eliminando l’ittiofauna e contenendo l’astacofauna alloctona (minaccia 3) che ha
colonizzato le zone umide presenti e sono la principale causa del declino della popolazione
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(Seglie, 2019) gli altri interventi previsti contribuiscono a migliorare la vocazionalità
(minaccia 2).

Beneficiary responsible for implementation:
CMTorino

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

CMTorino: Istruttore Tecnico 45 N. gg/u; Istruttore Amministrativo 5 N. gg/u. Totale € 7.115

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800    

Viaggi

Eleade: 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

 

Assistenza esterna

CMTorino: Direzione lavori degli interventi azione C5. Totale € 12.000

Infrastrutture

CMTorino: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo è stato stimato in base ad uno studio
di fattibilità tecnica-economica.
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AZIONE C5_InterventiName of the picture:
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C5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2024

C5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi per il rafforzamento e la costituzione di 4 metapopolazioni: ZSC
IT1110021, IT1110047, IT1110035, IT1110063

06/2024
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C. Conservation actions
ACTION C.6: Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e

l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di
Gestione delle Aree protette del Po torinese

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What
L’obiettivo è l’incremento della la funzionalità ecologica tra le 5 ZSC nella rete idrografica
del Parco, attraverso interventi che favoriranno la costituzione di nuove metapopolazioni
presso le ZSC IT1110019, IT1110050, IT1110025, dove la specie è scomparsa, e
rafforzeranno le due metapopolazioni presenti nelle ZSC IT1130004 e IT1120013. Nel
complesso verranno realizzati  interventi di ripristino di 15 zone umide esistenti e create n.
5 nuove aree umide.

Sub-azione C6.1 - IT1110019
Viene ripristinata una zona umida esistente (BAR11) che permetterà la costituzione (in
sinergia con l’azione C7) di una nuova popolazione locale.

Sub-azione C6.2 - IT1110025
Ripristino di due zone umide (CAR01 e CAR09) per la creazione due nuove stazioni
riproduttive (in sinergia con l’azione C7) nel sito dove la specie si è recentemente estinta.

Sub-azione C6.3 - IT1110050
Realizzazione di due nuovi acquitrini (MUV_New6 e MUV_New8) e ripristino di una zona
umida esistente (RIT06) per la creazione di tre nuove stazioni riproduttive (in sinergia con
l’azione C7).

Sub-azione C6.4 - IT1120013
Ripristino di 2 zone umide e la realizzazione di 3 nuovi acquitrini. La metapopolazione
locale (in stato di conservazione critico) viene rinforzata con la costituzione di 4 nuovi
nuclei popolazionali, e quindi con la formazione di 5 sub-popolazioni vitali (in sinergia con
l’azione C7).

Sub-azione C6.5 - IT1130004
Ripristino di 8 zone umide e creazione di un nuovo stagno. Si prevede un rinforzo delle
popolazioni locali e la costituzione di 2 nuovi nuclei, con la formazioni di 9 sub-popolazioni
vitali (in sinergia con l’Azione C7).

How
In allegato una tabella con il dettaglio dei singoli interventi, cartografati nelle mappe
allegata nel Form B2a.
Complessivamente tra tutte le subazioni vengono ripristinate e migliorate n.15 zone umide
attraverso interventi di riprofilatura, scavo e installazione di dispositivi per la regolazione
dell’idroperiodo e dei livelli idrici delle singole aree umide; create n. 5 nuove aree umide.
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Where
Si interviene in cinque ZSC gestite dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese:
due lungo la Dora Baltea (IT1120013 e IT1110050), una lungo il Po a monte di Torino
(IT1110025 Po); una alla confluenza tra questi due fiumi (IT1110019), e una situata presso
la serra di Ivrea biellese (IT1130004).  

Sub-azione C6.1
La zona umida (BAR11) si trova in sinistra idrografica del Po e in destra alla Dora, a circa
500 m dall’alveo del Po e a 600 m dalla Dora Baltea.

Sub-azione C6.2
CAR01 è a poche decine di metri dal sito dove era presente il Pelobate fosco, prima
dell’estinzione locale; CAR09 si trova a circa 1 Km a valle rispetto CAR01.

Sub-azione C6.3
6.3.1 MUV_New6 e MUV_New8 sono a circa 300 m di distanza tra loto, nella zona riparia
della Dora, in sinistra idrografica, nella parte centrale della ZSC.
6.3.2 Lanca RIT06 è ai margini meridionali della ZSC, in sinistra idrografica; è di pochi metri
esterna alla ZSC ma è in previsione la riperimetrazione della stessa per l’inclusione nella
zona umida nel corso del progetto.

Sub-azione C6.4 - IT1120013
6.4.1a Acquitrino della ferrovia (Cod. RIT02) è nella porzione meridionale della ZSC in
destra idrografica della Dora.
6.4.1b Lanca RIT15 situata nell’estremità meridionale della ZSC, in destra idrografica della
Dora.
6.4.2a Nuova zona umida RIT_New3 sarà localizzato in sinistra idrografica della Dora.
6.4.2b Nuovi acquitrini RIT_New1 e RIT_New2: saranno situati in destra idrografica della
Dora.

Sub-azione C6.5 - IT1130004
6.5.1 Il complesso di zone umide BER33-34-35 di trova poco a nord del Monte Orsetto
(comune di Roppolo); 
6.5.2 Il complesso di zone umide BER06-07-08-09-14-17 si trova nella porzione occidentale
della ZSC (comune di Viverone)
6.5.3 Lo stagno interrato BER03 è al centro della ZSC, vicino alla palude del lago di
Bertignano (comune di Roppolo)
6.5.4 La nuova zona umida (BER_New1) si trova in una porzione separata della ZSC, a SE
del Lago di Bertignano

When
L’azione sarà suddivisa in tre lotti di realizzazione, da effettuarsi nei primi 3 anni di
progetto (autunno inverno 2021-22; 2022-23; 2023-24).

Why
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Le ZSC si trovano in un contesto fluviale molto vocato per la specie target, dopo la
realizzazione degli interventi di creazione/ripristino delle zone umide.

Sub-azione C6.1-- IT1110019
La ZSC è alla confluenza tra Dora Baltea e Po, aste fluviali di estrema importanza per la
rete ecologica regionale. Gli interventi di ripristino sono necessari per migliorare l’idoneità
della zona umida e a contrastare la presenza delle minacce 2 e 3, che hanno causato la
recente scomparsa. 

Sub-azione C6.2 - IT1110025
Si trova lungo l’asta fluviale del Po a pochi chilometri dalla ZSC IT1110035, dove sopravvive
l’ultimo nucleo di Pelobate fosco nel Piemonte Sud-Occidentale. Dopo una riconferma nella
primavera del 2009, la specie appare scomparsa. Gli interventi sono necessari per
incrementare l’idoneità delle zone umide esistenti (minaccia 2) e regolarne l’idroperiodo
(minaccia 3) e i livelli idrici (minaccia 4) e creare nuove zone umide temporanee (minaccia
1).

Sub-azione C6.3 - IT1110050
ZSC presenta un habitat potenzialmente vocato, simile alla limitrofa IT1120013 dove il
Pelobate fosco è presente. La ZSC, inoltre, funge da raccordo fra le popolazioni superstiti
presenti nella ZSC IT1120013 e quelle delle quattro ZSC IT1130004, IT1110021, IT1110047
e IT1110063. La costituzione di una nuova popolazione in questo tratto fluviale è resa
possibile grazie la creazione di nuove zone umide (minaccia 1) il ripristino di zone umide
idoneo (minaccia 2) e ha un elevata importanza ai fini della connettività ecologica tra le
metapopolazioni (minaccia 2).

Sub-azione C6.4 - IT1120013
L’importanza della ZSC per la rete ecologica è elevatissima poiché si tratta di una delle
ultime stazioni di Pelobate fosco in ambito fluviale a livello regionale. Gli interventi si
rendono necessari ed urgenti per ripristinare la vocazionalità (minaccia 2) delle zone umide
e costituire nuovi siti riproduttivi (minaccia 1), prima della scomparsa locale della
popolazione.

Sub-azione C6.5 - IT1130004
Pur di minori dimensioni, la ZSC presenta caratteristiche ambientali simili alle aree
piemontesi e lombarde maggiormente vocate per il Pelobate fosco; si tratta, infatti, di una
zona morenica, ricca di ambienti temporanei al momento, però attualmente in condizioni
sub-ottimali per la specie. Gli interventi sono necessari per aumentare l’idoneità delle zone
umide (minaccia 2), gestire l’idroperiodo per contrastare la presenza alloctone (minaccia 3)
e i livelli idrici (minaccia 4) per il Pelobate fosco.

Beneficiary responsible for implementation:
PoTorino
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Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

PoTorino: Tecnico D4 10 N. gg/u; Tecnico C4 10 N. gg/u; Amministrativo 5 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale
€ 6.225

Eleade: Tecnico 5 N. gg/u; Biologo Senior 5 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 10 N. gg/u. Totale €
2.800    

Viaggi

Eleade: 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

PoTorino: Direzione lavori degli interventi azione C6. Totale € 20.000

Infrastrutture

PoTorino: Appalto per la realizzazione degli interventi previsti. Il costo è stato stimato in base ad uno studio
di fattibilità tecnica-economica.
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AZIONE C6_InterventiName of the picture:
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C6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Certificati di regolare esecuzione degli interventi 06/2024

C6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi con il ripristino di n. 19 zone umide e la creazione di 5 nuove zone
umide

06/2024
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C. Conservation actions
ACTION C.7: Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento di

astacofauna alloctona
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione C7.1 - Interventi di ripopolamento e re-introduzione.

What
Secondo l’ultimo report art.17 Dir.Habitat 2013-2018, lo status della popolazione di P. f. insubricus nell’areale
di distribuzione è valutato come Unfavourable bad.
L’obiettivo è il miglioramento dello status della popolazione della specie target incrementandone la
consistenza numerica, raggiungendo e anche superando, in ogni sito RN 2000 di progetto la Minima
Popolazione Vitale delle singole sub-popolazioni attraverso attività di ripopolamento e di reintroduzione.
L’effetto complessivo è considerevole se si considera che l’azione avrà luogo sul 70% dell’areale di
distribuzione della specie.
Il ripopolamento con il rinforzo numerico delle meta-popolazioni si realizzerà utilizzando le popolazioni
sorgente più idonee indicate dalle analisi della genomica di popolazione (risultati Azione A3); verrà effettuato
sia nelle zone umide di presenza e in quelle create o ripristinate durante il progetto.
La reintroduzione ha lo scopo di ricostituire meta-popolazioni vitali in siti dove la specie è scomparsa
recentemente e in alcune ZSC ad alta vocazionalità, nell’areale di P. f. insubricus.
L’azione prevede la realizzazione d’interventi di ripopolamento e di reintroduzione. Complessivamente sono
11 i punti di immissione per l’attività di reintroduzione in sei siti (IT1110019, IT1110025, IT1110050,
IT1110063, IT1170003, IT2010009) e n. 46 le stazioni di ripopolamento in 8 siti (IT1110021, IT1110035,
IT1110047, IT1120013, IT1130004, IT1150001, IT2010011, IT2020007), di cui n. 21 collocate presso siti neo
realizzati o ripristinati dove il pelobate fosco non era noto precedentemente e n. 25 presso stazioni di
presenza attuale o confermata di recente.

In allegato una tabella con tutti i dati e i risultati attesi delle attività di ripopolamento e reintroduzione.

How
La metodologia prevede la traslocazione di ovature in apposite gabbie di protezione situate nelle zone umide
di destinazione o di provenienza, dove le larve saranno allevate in semi-cattività e poi rilasciate prima della
metamorfosi nei siti da ripopolamento o reintroduzione. Tale metodologia massimizza il successo di schiusa e
la sopravvivenza degli stadi larvali, garantendo un alto successo di metamorfosi; la tecnica è stata
sperimentata con successo durante il progetto SPA del Parco del Ticino lombardo (Eusebio Bergò et al., 2016;
2018; 2020).
Le ovature ottenute saranno disposte ad una ad una all’interno di appositi schiuditoi galleggianti. Gli
schiuditoi con le ovature saranno riposti all’interno di gabbioni. Ogni gabbione conterrà fino ad un massimo di
4 o 6 ovature). All’interno delle gabbie i girini saranno nutriti regolarmente con mangimi per pesci e in una
fase successivacon biomasse vegetali.
L’allevamento in semi-cattività rispetto alla traslocazione diretta di ovature o girini, consente di assistere la
delicatissima fase di schiusa garantendo alle ovature condizioni più favorevoli, proteggere le ovature da
possibili danni meccanici, proteggere le uova, gli embrioni e gli stadi larvali precoci dalla predazione,
massimizzando di conseguenza il successo riproduttivo.
L’operazione di ripopolamento consisterà nel prelievo dei girini allevati all’interno delle gabbie e nel loro
rilascio presso i siti di destinazione. Tale operazione avverrà a più riprese. Ne consegue un rilascio di girini
appartenenti a stadi differenti, da esemplari con circa un mese di sviluppo dalla data di deposizione fino ad
esemplari prossimi alla metamorfosi.

Why
L’azione si rende necessaria per aumentare l’abbondanza delle metapopolazioni, in alcuni casi ridotta al di
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sotto del valore di MPV (E.g., IT1150001); il ripopolamento permetterà anche di aumentare il numero di sub-
popolazioni, con la costituzione di nuovi nuclei riproduttivi che rafforzeranno la struttura della meta-
popolazione dei Siti Natura 2000 oggetto di intervento. Analogamente, la reintroduzione si rende
indispensabile per ricostituire metapopolazioni dove queste sono scomparse, previo ripristino degli habitat e
rimozione delle cause del declino (C4, C5, C6). Di conseguenza anche l’area di presenza della specie, che
negli ultimi decenni si è ridotta drammaticamente (Minaccia 5), risulterà aumentata. Saranno rafforzate,
raggiungendo la MPV, n.46 sub-popolazioni e saranno popolati nuovamente n. 2 siti N.2000 in cui la specie è
recentemente scomparsa e n. 4 siti N.2000 in cui non è mai stata segnalata, ma dove verosimilmente è
scomparsa precedentemente, trattandosi di ambienti particolarmente vocati prossimi ad aree di presenza.

Where
L’azione di ripopolamento è prevista nelle seguenti ZSC: IT1110021, IT1110035, IT1110047, IT1120013,
IT1130004, IT1150001, IT2010011, IT2020007
L’azione di reintroduzione è in previsione nelle seguenti ZSC: IT1110019, IT1110025, IT1110050, IT1110063,
IT1170003, IT2010009

When
2021-2026: l’azione inizia durante i primi due anni di monitoraggio ex-ante (2021-2022), quando le operazioni
di riproduzione saranno condotte solo in-situ per incrementare la consistenza della popolazione nei siti
sorgente. Solo dopo la conferma della fattibilità del piano di reintroduzione e la disponibilità di nuovi habitat
realizzati con le azioni C, gli individui verranno rilasciati.

Sub-azione C7.2 - Contenimento di astacofauna alloctona (P. clarkii)

What
La sub-azione è mirata alle 4 zone umide di presenza del Pelobate (all’interno di due siti Natura 2000) dove è
presente il Gambero della Luisiana; l’azione ha lo scopo di ridurre la densità di questa specie che preda
attivamente le larve di anfibi.

How
Per la cattura dei gamberi si utilizzeranno nasse in rete di maglia fine, con diametro di 40-50 cm e
imboccatura conica, lunghe 80 cm e contenenti un’esca. Le nasse saranno fissate con paletti piantati nel
fango; le nasse saranno posizionate semi emerse lungo la sponda in modo da evitare l'accidentale morte per
soffocamento di eventuali anfibi. Le nasse verranno collocate in sede la sera e controllate la mattina
successiva. Verranno utilizzate circa 25 nasse per ogni zona umida di intervento; l’azione sarà effettuata
contestualmente alle sessioni effettuate per il ripopolamento/reintroduzione previste ad intervalli regolari per
il controllo dello sviluppo e l’alimentazione delle larve.

Why
L’azione è necessaria perché in 4 delle zone di presenza di P. fuscus è presente questa specie predatrice di
larve di anfibi; il contenimento è indispensabile e urgente in queste zone umide (Minaccia 3), nell’attesa che
gli interventi di miglioramento ecologico previsti determino la naturale riduzione delle densità di P. clarkii (gli
interventi in programma, infatti, permettono di controllare l’idroperiodo delle zone umide, al fine di favorire il
Pelobate fosco e contrastare il Gambero della Luisiana).

Where
L’azione è prevista nella ZSC IT1110035 (1 zona umida) e nella ZSC IT1110021 (3 zone umide), per un totale
di 4 zone umide.

When
L’azione sarà realizzata ogni anno a partire dal 2021 fino al 2026
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Beneficiary responsible for implementation:
ELEADE

Ticino, Ticino LM, Astigiano, Pineta, CMT, PoTorino.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Assistente al Responsabile di Progetto 10 N. gg/u; Supporto
amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 8.200

Astigiano: Tecnico 10 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale € 4.240

Pineta: Ufficio Forestale 10 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.920

Eleade: Tecnico 180 N. gg/u; Biologo Senior 180 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 100 N. gg/u. Totale €
216.800   

PoTorino: Tecnico D4 10 N. gg/u; Guardia 30 N. gg/u. Totale € 4.420

TicinoLM: Responsabile progetto 12 N. gg/u; Guardia Parco 15 N. gg/u. Totale € 6.348

CMTorino: Responsabile Tecnico 10 N. gg/u; Istruttore Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 3.810

Viaggi

Eleade: 885 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Attrezzature

Ticino: Attezztura per l'attività di ripopolamento: vasche per il trasporto, kit areazione, Waders, Datalloger,
Cestelli, torce, asta graduata,  Dispensatore mangime. Totale € 13.931

Eleade: Attezztura per l'attività di ripopolamento: vasche per il trasporto, kit areazione, Waders, Datalloger,
Cestelli, torce, asta graduata,  Dispensatore mangime. Totale € 16.748

Materiali di consumo

Ticino: n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg). Totale € 2.903

Eleade: n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg). Totale € 2.903. n.
100 Taccuini AllWrite.com - Waterproof B6 Notepad e n. 6 Kit elastomero (compreso 6 ml colore). Totale €
9.090
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Azione C7_1_risultatiName of the picture:
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Azione C7_dettaglio_equipmentName of the picture:
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C7's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2024 12/2024

Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2025 12/2025

Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2026 12/2026

Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2021 12/2021

Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2022 12/2022

Report annuale delle attività ripopolamento e reintroduzione e contenimento 2023 12/2023

C7's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Fine degli interventi con il ripopolamento in 46 stazioni  e di reintroduzione in n. 11
punti d’immissione.  Procambarus clarkii  rimosso  in 4 zone umide.

12/2026
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.1: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.1.1 - Monitoraggio dell’azione C1 - IT2010011 Paludi di Arsago

What: Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino
delle zone umide effettuati nella ZSC IT2010011 Paludi di Arsago (azione C1) e valutarne l’efficacia.

Il monitoraggio batracologico sarà volto a: 1) Verificare l’aumento della vocazionalità per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate; 2) Valutare l’aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle
zone umide ripristinate mediante stime quantitative o semi-quantitative.  Le metodologie saranno le stesse
già descritte per l’Azione A6.

Il monitoraggio idrologico sarà volto a verificare l’idoneità dell’idroperiodo annuale rispetto all’andamento
meteo-climatico, rispetto alle esigenze riproduttive degli anfibi. Ciò consentirà inoltre di stabilire la corretta
regolazione delle chiuse (ove saranno installate), anche attraverso fasi sperimentali, utile a definire successivi
protocolli gestionali

How:

Monitoraggio batracologico:

- Monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo delle popolazioni di anfibi con metodologie standard (si veda
azione A6).

- Monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta in alcuni dei siti ritenuti più strategici, al fine di
avere un’indicazione più precisa dell’entità della popolazione di P.f.i. (si veda azione A6).

Il monitoraggio batracologico complessivo sarà ripetuto tre volte in anni alterni al fine di estendere il periodo
di osservazione e poter apprezzare eventuali fluttuazioni demografiche, ovvero l’incremento della popolazione
atteso. La prima stagione di monitoraggio coincide con la fase ex-ante (A6), le due stagioni successive
costituiscono il monitoraggio ex-post di cui alla presente descrizione. La qualità del risultato sarà valutata
mediante confronto con i dati rilevati con la stessa metodologia nel corso dell’azione A6 e della tendenza
osservata sull’intero periodo di monitoraggio.

Indicatori:

- N. di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva

- Indici di abbondanza per il P.f.i.: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di ovature
osservate, numero di larve censite a campione

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

- Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di P.f.i. (n. di esemplari catturati)

- Dimensione della popolazione giovanile (n. di esemplari neometamorfosati)

- Successo riproduttivo (n. di giovani metamorfosati per femmina)
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- Sex ratio

Monitoraggio idrologico: Sarà effettuato mediante misurazioni periodiche dei livelli idrici degli stagni e altre
tipologie di aree umide, utilizzando le stesse metodologie descritte per la fase di monitoraggio ex-ante (A6).
Sarà effettuata una caratterizzazione di tipo idrologico delle zone umide create ex-novo, oppure ripristinate,
al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi in relazione alla loro progettazione e l’efficacia dei
sistemi di regolazione (ove previsti)

Indicatori (per ogni stazione di intervento):

-Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo riproduttivo
(fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale)

-Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento (per le stazioni sprovviste di sistemi di
regolazione)

-Corretto funzionamento delle chiuse: range di regolazione, possibilità di svuotamento ecc. (ove presenti)

- Perimetro allagato

Why: Il monitoraggio batracologico è necessario per valutare l’aumento della popolazione di P.f.i. e la
vocazionalità per gli anfibi delle zone umide ripristinate, confrontando i risultati con la situazione ex-ante

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare è importante
verificare la possibilità di controllo dei livelli idrici e il periodo di allagamento: l’idroperiodo temporaneo,
infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e l’abbondanza
delle popolazioni di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni

Where: Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C1 indicati sugli allegati cartografici

When: Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sarà svolto il
primo anno in accordo con il cronoprogramma di svolgimento degli interventi, la successiva fase ex-post sarà
svolta il 3° e il 5° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio marzo e fine luglio fino al
raggiungimento della metamorfosi

Sub-azione D.1.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT2010011 Paludi di Arsago e IT2010009 Sorgenti del Rio
Capricciosa

What: Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare l’efficace dell’azione di ripopolamento nelle ZSC
IT2010011 e di reintroduzione nella ZSC IT2010009

How: Monitoraggio P. fuscus

Sarà effettuato un monitoraggio specifico per valutare l’aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (IT2010011 Paludi di Arsago) e la presenza di una popolazione riproduttiva nel sito di nuova
creazione oggetto di reintroduzione (IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa.). Il monitoraggio
qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati
con le stesse metodologie già descritte nella sub-azione D.1.1.

Il monitoraggio idrologico descritto precedentemente sarà esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di ripopolamento/reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli
habitat, allo scopo di raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilità d’acqua
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nei siti di riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalità di rilievo saranno le
stesse mentre per quanto riguarda la periodicità il periodo sarà ristretto alla sola stagione riproduttiva fino
alla metamorfosi

Indicatori

Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.1.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalità del presente monitoraggio:

-Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui

-Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti

Where: Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why: Tale azione è indispensabile per verificare l’aumento del numero di nuclei demografici (singole
popolazioni afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle
popolazioni nei siti oggetto di ripopolamento

When: La sub-azione sarà realizzata nel 3° e 5° anno di progetto come per D.1.1

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 16 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 32 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 60
N. gg/u. Totale € 14.840

Eleade: Tecnico 50 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
33.000          

Viaggi

Eleade: n. 100 Taccuini AllWrite.com - Waterproof B6 Notepad e n. 6 Kit elastomero (compreso 6 ml colore).
Totale € 9.090

Assistenza esterna

Ticino: Incarico per attività di monitoraggio a erpetologo junior. Totale € 45.000. L'importo relativo all'attività
di monitoraggio è stato stimato sulla base di esperienze pregresse. Questa assunzione vale per tutte le azioni
di monitoraggio.

Attrezzature

Ticino: Attrezzatura per l'attività di monitoraggio: guadini, idrofoni, registratore digitale, sonda, ossimetri,
nasse, palmari, lettori Pittags Micrfoni, Pesole. Totale € 17.733
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Materiali di consumo

Ticino: n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg). Totale € 2.903
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Azione D1_dettaglio_equipmentName of the picture:
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D1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report monitoraggio quinto anno 12/2025

Report monitoraggio terzo anno 12/2023

D1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione attività di monitoraggio terzo anno 08/2023

Inizio attività di monitoraggio terzo anno 02/2023

Inizio attività di monitoraggio quinto anno 02/2025

Conclusione attività di monitoraggio quinto anno 08/2025
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.2: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.2.1 - Monitoraggio dell’azione C2 - IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte)

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare la corretta realizzazione dell’intervento di ripristino della zona
umida effettuata nella IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte) (azione C2) e valutarne l’efficacia.
- Il monitoraggio batracologico sarà volto a: 1) Verificare l’aumento della vocazionalità per gli anfibi della zona
umida ripristinata, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti con metodologie già utilizzate per
l’Azione A6; 2) Valutare l’aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle zone umide ripristinate mediante
stime semi-quantitative.
- Il monitoraggio idrologico sarà volto a verificare la corretta regolazione delle chiuse, anche attraverso fasi
sperimentali, utile a definire successivi protocolli gestionali.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

-      Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
-      Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

-      Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nella stazione di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).
-      Perimetro allagato.
-      Corretto funzionamento della chiusa: renge di regolazione, possibilità di svuotamento della zona umida

Why
Il monitoraggio batracologico è necessario per valutare l’aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalità per gli anfibi della zona umida ripristinata, confrontando i risultati con la situazione ex-ante.
Il monitoraggio idrologico serve per verificare che la zona umida creata o ripristinata abbia le caratteristiche
idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare è importante verificare la
possibilità di controllo dei livelli idrici e il periodo di allagamento: l’idroperiodo temporaneo, infatti, dei siti
riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e l’abbondanza delle popolazioni
di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni. In caso di presenza di specie
aliene, il controllo dell’idroperiodo risulta un efficace metodo di contrasto dell’alloctono (in questo caso
principalmente Gambusia holbrooki) in favore della specie target.

Where
Il monitoraggio sarà effettuato presso la stazione CAM03 (vedi allegati cartografici).

When
Nel caso specifico del sito coinvolto da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sarà svolto il primo anno
in accordo con il cronoprogramma di svolgimento degli interventi, la successiva fase ex-post sarà svolta il 3°
e il 5° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio marzo e fine luglio fino al raggiungimento della
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metamorfosi.

Sub-azione D.2.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT1150001 Valle del Ticino (Piemonte)

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare l’efficacia dell’azione di ripopolamento presso le stazioni
CAM01 (stazione storica di P. f. insubricus) e la stazione CAM03 (zone umida ripristinata nell’ambito
dell’azione C2), situate nella ZSC IT1150001 Valle del Ticino

How
Monitoraggio P. fuscus
Sarà effettuato un monitoraggio specifico per valutare l’aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (CAM01 e CAM03). Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio
quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie già descritte nella
sub-azione D.1.1.
Il monitoraggio idrologico descritto in D.1.1, oltre che sulla stazione di intervento (CAM03), sarà esteso anche
alla stazione interessata da operazioni di ripopolamento/reintroduzione anche se non soggetta a interventi di
ripristino degli habitat (CAM01). Le modalità di rilievo saranno le stesse mentre per quanto riguarda la
periodicità il periodo sarà ristretto alla sola stagione riproduttiva fino alla metamorfosi.

Indicatori
Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.2.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalità del presente monitoraggio:

-      Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
-      Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti.

Per la stazione CAM01 (presso cui la popolazione sarà monitorata con barriere e trappole a caduta)

-       Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
-       Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).
-       Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).
-       Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why
Tale azione è indispensabile per verificare l’aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento.

When
La sub-azione sarà realizzata nel 3° e 5° anno di progetto come per D.2.1.

Beneficiary responsible for implementation:
TicinoLM

ELEADE
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Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

TicinoLM: Responsabile progetto 11 N. gg/u; Responsabile Lavori pubblici 1 N. gg/u; Guardiaparco 35 N. gg/u.
Totale € 10.448

Eleade: Tecnico 50 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
33.000          

Viaggi

Eleade: 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

TicinoLM: Incarico per attività di monitoraggio a biologo junior. Totale € 40.000
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D2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report monitoraggio terzo anno 12/2023

Report monitoraggio quinto anno 12/2025

D2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio attività di monitoraggio terzo anno 02/2023

Inizio attività di monitoraggio quinto anno 02/2025

Conclusione attività di monitoraggio quinto anno 08/2025

Conclusione attività di monitoraggio terzo anno 08/2023
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.3: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.3.1 - Monitoraggio dell’azione C3 - IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino del
Laghetto del Rusun (sito di presenza di Pelobate fosco) e di creazione di nuove zone umide effettuati nella
ZSC IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile (azione C3) e valutarne l’efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sarà volto a: 1) Verificare l’aumento della vocazionalità per gli anfibi della zona
umida ripristinata e nelle zone umide create ex-novo, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti
con metodologie già utilizzate per l’Azione A6; 2) Valutare l’aumento delle popolazioni di Pelobate fosco
mediante stima quantitativa nella zona umida ripristinata e stime semi-quantitative nelle zone umide create
ex-novo.
- Il monitoraggio idrologico sarà volto a verificare l’idoneità dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco, il quale predilige ambienti spiccatamente temporanei.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

-      Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
-      Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per il sito ripristinato (Laghetto del Rusun, PIN06), la cui popolazione sarà monitorata con barriere e trappole a
caduta:

-      Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
-      Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).
-      Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).
-      Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

-       Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).
-       Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.
-       Perimetro allagato.

Why
Il monitoraggio batracologico è necessario per valutare l’aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalità per gli anfibi della zona umida ripristinata, confrontando i risultati con la situazione ex-ante, e in
quelle neo costituite.
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Il monitoraggio idrologico serve per verificare che la zona umida creata o ripristinata abbia le caratteristiche
idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare è importante verificare il
periodo di allagamento: l’idroperiodo temporaneo, infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale
importanza per il successo di metamorfosi e l’abbondanza delle popolazioni di P. fuscus insubricus,
determinando la sussistenza o meno delle popolazioni stessa.

Where
Il monitoraggio sarà effettuato presso tutte le stazioni di intervento (vedi allegati cartografici).

When
Nel caso specifico del sito coinvolto da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sarà svolto il secondo
anno, la successiva fase ex-post sarà svolta il 4° e il 6° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio
marzo e fine luglio fino al raggiungimento della metamorfosi.

Sub-azione D.3.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare l’efficacia dell’azione di ripopolamento presso le stazioni
PIN06 (stazione storica di P. f. insubricus) e le nuove zone umide (PIN_New_06 e PIN_New_08), afferenti alla
ZSC IT2020007 Pineta pedemontana di Appiano Gentile.

How
Monitoraggio P. fuscus
Sarà effettuato un monitoraggio specifico per valutare l’aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento. Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio quantitativo con barriere e
trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie già descritte nella sub-azione D.1.1.

Indicatori

Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.3.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalità del presente monitoraggio:

-      Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
-      Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti.

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici (PIN06,
PIN_New_06 e PIN_New_08).

Why
Tale azione è indispensabile per verificare l’aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento.

When
La sub-azione sarà realizzata nel 4° e 6° anno di progetto come per D.3.1.

Beneficiary responsible for implementation:
Pineta
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ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Pineta: Ufficio forestale 10 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.920

Eleade: Tecnico 50 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
33.000          

Viaggi

Eleade: 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

Pineta: Incarico per attività di monitoraggio. Totale € 30.000
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D3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report monitoraggio quarto anno 12/2024

Report monitoraggio sesto anno 12/2026

D3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio attività di monitoraggio quarto anno 02/2024

Conclusione attività di monitoraggio quarto anno 08/2024

Inizio attività di monitoraggio sesto anno 02/2026

Conclusione attività di monitoraggio sesto anno 08/2026
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.4: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.4.1 - Monitoraggio dell’azione C4 - IT1170003 Stagni di Belangero (Asti)

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino e
creazione di nuove zone umide effettuati nella ZSC IT1170003 Stagni di Belangero (Asti) dell’azione C4 e
valutarne l’efficacia.

- Il monitoraggio batracologico sarà volto a: 1) Verificare l’aumento della vocazionalità per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate e ri-create, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti
con metodologie già utilizzate per l’Azione A6; 2) Valutare l’aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle
zone umide ripristinate e ri-create mediante stime quantitative o semi-quantitative.
- Il monitoraggio idrologico sarà volto a verificare l’idoneità dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco, il quale predilige ambienti spiccatamente temporanei.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

-      Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
-      Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

-      Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
-      Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).
-      Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).
-      Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

-      Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).
-      Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.
-      Perimetro allagato.

Why
Il monitoraggio batracologico è necessario per valutare l’aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalità per gli anfibi delle zone umide ripristinate e ri-create, confrontando i risultati con la situazione
ex-ante.

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
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caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare è importante
verificare la possibilità di controllo dei livelli idrici e il periodo di allagamento: l’idroperiodo temporaneo,
infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e l’abbondanza
delle popolazioni di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni. In caso di
presenza di specie ittiche alloctone, il controllo dell’idroperiodo risulta un efficace metodo di contrasto
dell’alloctono in favore della specie target.

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C4 indicati sugli allegati cartografici.

When
Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, poiché il monitoraggio ex-ante sarà svolto il secondo
anno, la successiva fase ex-post sarà svolta il 4° e il 6° anno, nel periodo compreso indicativamente fra inizio
marzo e fine luglio fino al raggiungimento della metamorfosi.

Sub-azione D.4.2 - Monitoraggio dell’azione C7 - IT1170003 Stagni di Belangero (Asti)

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare l’efficacia dell’azione di reintroduzione nella ZSC IT1170003
Stagni di Belangero (Asti)

How
Monitoraggio P. fuscus
Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta
saranno effettuati con le stesse metodologie già descritte nella sub-azione D.1.1.
Il monitoraggio idrologico descritto precedentemente sarà esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli habitat, allo scopo di
raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilità d’acqua nei siti di
riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalità di rilievo saranno le stesse mentre
per quanto riguarda la periodicità il periodo sarà ristretto alla sola stagione riproduttiva fino alla metamorfosi.

Indicatori
Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.4.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalità del presente monitoraggio:

-      Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
-      Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why
Tale azione è indispensabile per verificare l’aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di reintroduzione.

When
La sub-azione sarà realizzata nel 4° e 6° anno di progetto come per D.4.1.

Beneficiary responsible for implementation:
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Astigiano

ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Astigiano: Tecnico 32 N. gg/u; Guardia 50 N. gg/u. Totale € 8.600

Eleade: Tecnico 80 N. gg/u; Biologo Senior 80 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 150 N. gg/u. Totale €
43.800          

Viaggi

Eleade: 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

Astigiano: Incarico erpetolgo junior per attività di monitoraggio azione D4. Totale € 12.000
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D4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report monitoraggio quarto anno 12/2024

Report monitoraggio sesto anno 12/2026

D4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio attività di monitoraggio quarto anno 02/2024

Conclusione attività di monitoraggio quarto anno 08/2024

Conclusione attività di monitoraggio sesto anno 08/2026

Inizio attività di monitoraggio sesto anno 02/2026
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.5: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.5.1 - Monitoraggio dell’azione C5

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino e
creazione di zone umide effettuati nelle ZSC gestite dalla Città Metropolitana di Torino nell’ambito dell’azione
C5 e valutarne l’efficacia.
- Il monitoraggio batracologico sarà volto a: 1) Verificare l’aumento della vocazionalità per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate e ri-create, baseline risultati Azione A6; 2) Valutare l’incremento
demografico delle popolazioni di Pelobate fosco nelle zone umide ripristinate e ri-create mediante stime
quantitative o semi-quantitative.
- Il monitoraggio idrologico sarà volto a verificare l’idoneità dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco. Ciò consentirà inoltre di stabilire la corretta regolazione delle chiuse (ove saranno installate), anche
attraverso fasi sperimentali, utile a definire successivi protocolli gestionali.

How
Per la descrizione si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui sono illustrate le metodologie utilizzate e le
tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

-      Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
-      Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

-      Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
-      Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).
-      Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).
-      Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

-      Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).
-      Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.
-      Corretto funzionamento delle chiuse (ove presenti): range di regolazione, possibilità di svuotamento ecc.
-      Perimetro allagato.

Why
Il monitoraggio è necessario per valutare l’aumento della popolazione di Pelobate fosco e la vocazionalità per
gli anfibi delle zone umide ripristinate e create ex-novo, confrontando i risultati con la situazione ex-ante.
Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare è importante
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verificare la possibilità di controllo dei livelli idrici (ove previsto) e il periodo di allagamento: l’idroperiodo
temporaneo, infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e
l’abbondanza delle popolazioni di P. fuscus insubricus,. In caso di presenza di specie aliene come il gambero
della Louisiana (IT1110021 e IT1110035), il controllo dell’idroperiodo è efficace per il contrasto dell’alloctono.

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C5 indicati sugli allegati cartografici.

When
Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, in accordo con il cronoprogramma, i monitoraggi si
svolgeranno:
- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sarà svolto il primo anno (IT1110035 e IT1110047), la successiva
fase ex-post sarà svolta il 3° e il 5° anno, i.
- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sarà svolto il secondo anno (IT1110021 e IT1110063), la successiva
fase ex-post sarà svolta il 4° e il 6° anno.
In tutti i casi la stagione utile sarà quella compresa indicativamente fra inizio marzo e fine luglio, fino al
raggiungimento della metamorfosi dei girini.

Sub-azione D.5.2 - Monitoraggio dell’azione C7 – ZSC gestite dalla Città Metropolitana di Torino

What
Lo scopo è verificare l’efficacia delle azioni di ripopolamento (nelle ZSC IT1110021, IT1110047 e IT1110035) e
di reintroduzione (nella ZSC IT1110063); ulteriore scopo è quella di verificare l'efficacia della sub-azione di
contenimento delle specie alloctone presso i siti IT1110021 e IT1110035 (sub-azione C.7.2).

How
Monitoraggio P. fuscus
Sarà effettuato un monitoraggio specifico per valutare l’aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (IT1110021 Laghi di Ivrea, IT1110047 Scarmagno-Torre Canavese/Morena Destra d'Ivrea e
IT1110035 Stagni di Poirino-Favari) e la presenza di una popolazione riproduttiva nel sito oggetto di
reintroduzione (ZSC IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista). Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il
monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie già
descritte nella sub-azione D.1.1.
Il monitoraggio idrologico descritto precedentemente sarà esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di ripopolamento o reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli
habitat, allo scopo di raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilità d’acqua
nei siti di riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalità di rilievo saranno le
stesse mentre per quanto riguarda la periodicità il periodo sarà ristretto alla sola stagione riproduttiva fino
alla metamorfosi.

Indicatori
Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.5.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalità del presente monitoraggio:

-      Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
-      Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti.

Per il monitoraggio della sotto-azione C.7.2 (contenimento alloctone), mirato in poche stazioni delle ZSC
IT1110021 e IT1110035, gli indicatori saranno:

-      Numero di esemplari catturati e rimossi mediante nasse
-      Indici di cattura mediante sessioni di campionamento, per controllo, con retino
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Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici

Why
Tale azione è indispensabile per verificare l’aumento del numero di nuclei demografici (sub-popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento o reintroduzione.

When
La sub-azione sarà realizzata seguendo il cronoprogramma della sub-azione D.5.1.

Beneficiary responsible for implementation:
CMTorino

ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

CMTorino: Istruttore Tecnico 40 N. gg/u; Responsabile Tecnico 22 N. gg/u. Totale € 10.956

Eleade: Tecnico 190 N. gg/u; Biologo Senior 187 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 300 N. gg/u. Totale €
97.860     

Viaggi

Eleade: 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

CMTorino: Incarico per attività di monitoraggio erpetologo Junior. Totale € 20.000
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D5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report monitoraggio terzo anno (IT1110035 e IT1110047) 12/2023

Report monitoraggio quarto anno (IT1110021 e IT1110063) 12/2024

Report monitoraggio quinto anno (IT1110035 e IT1110047) 12/2025

Report monitoraggio sesto anno (IT1110021 e IT1110063) 12/2026

D5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063) 02/2026

Fine monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047) 08/2025

Fine monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063) 08/2024

Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110035 e IT1110047) 02/2025

Inizio monitoraggio 4° anno (IT1110021 e IT1110063) 02/2024

Fine monitoraggio 3° anno (IT1110035 e IT1110047) 08/2023

Fine monitoraggio 6° anno (IT1110021 e IT1110063) 08/2026

Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110035 e IT1110047) 02/2023
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.6: Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione D.6.1 - Monitoraggio dell’azione C6

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare la corretta realizzazione degli interventi di ripristino e
creazione di nuove zone umide effettuati nelle ZSC gestite dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po
torinese nell’ambito dell’azione C6 e valutarne l’efficacia.
- Il monitoraggio batracologico sarà volto a: 1) Verificare l’aumento della vocazionalità per gli anfibi e per il
Pelobate fosco delle zone umide ripristinate e ri-create, utilizzando dati qualitativi e semi-quantitativi raccolti
con metodologie già utilizzate per l’Azione A6; 2) Valutare l’aumento delle popolazioni di Pelobate fosco nelle
zone umide ripristinate e ri-create mediante stime quantitative o semi-quantitative.
- Il monitoraggio idrologico sarà volto a verificare l’idoneità dell’idroperiodo nell’anno idrologico medio, ovvero
rispetto all’andamento meteo-climatico (pluviometrico in particolare) riscontrato nel sessennio di
programmazione del progetto, rispetto alle esigenze riproduttive dei batraci ed in particolare del pelobate
fosco, il quale predilige ambienti spiccatamente temporanei. Ciò consentirà inoltre di stabilire la corretta
regolazione delle chiuse (ove saranno installate), anche attraverso fasi sperimentali, utile a definire successivi
protocolli gestionali.

How
Per la descrizione dei monitoraggi batracologico e idrologico si rimanda alla descrizione dell’azione D1, in cui
sono illustrate le metodologie utilizzate e le tempistiche di rilievo.

Indicatori per il monitoraggio batracologico:

-      Numero di specie di anfibi presenti con una popolazione riproduttiva.
-      Indici di abbondanza per il Pelobate fosco: frequenza delle registrazioni di maschi in canto, numero di
ovature osservate, numero di larve censite a campione.

Per i siti campione le cui popolazioni saranno monitorate con barriere e trappole a caduta:

-      Dimensione della popolazione adulta riproduttiva di Pelobate fosco (numero di esemplari catturati).
-      Dimensione della popolazione giovanile (numero di esemplari neometamorfosati).
-      Successo riproduttivo (numero di giovani metamorfosati per femmina).
-      Sex ratio (rapporto fra maschi e femmine denotante la struttura della popolazione).

Indicatori per il monitoraggio idrologico:

-      Livelli idrici minimi, medi e massimi riscontrati nelle stazioni di monitoraggio durante il periodo
riproduttivo (fase deposizionale) e post-riproduttivo (sviluppo larvale).
-      Durata del periodo di sommersione efficace (Idroperiodo) delle aree umide in termini di data di inizio
sommersione, permanenza dell’acqua e data di prosciugamento.
-      Corretto funzionamento delle chiuse: range di regolazione, possibilità di svuotamento ecc. (ove presenti).
-      Perimetro allagato.

Why
Il monitoraggio batracologico è necessario per valutare l’aumento della popolazione di Pelobate fosco e la
vocazionalità per gli anfibi delle zone umide ripristinate e create ex-novo, confrontando i risultati con la
situazione ex-ante.

Page 184 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - C1d

Il monitoraggio idrologico serve per verificare che le zone umide create o ripristinate abbiano le
caratteristiche idrologiche ottimali per la specie, definite nella fase progettuale; in particolare è importante
verificare la possibilità di controllo dei livelli idrici (ove previsto) e il periodo di allagamento: l’idroperiodo
temporaneo, infatti, dei siti riproduttivi risulta essere di vitale importanza per il successo di metamorfosi e
l’abbondanza delle popolazioni di P. fuscus insubricus, determinando la sussistenza o meno delle popolazioni.
In caso di presenza di specie aliene come il gambero della Louisiana, il controllo dell’idroperiodo risulta un
efficace metodo di contrasto dell’alloctono in favore della specie target.

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C6 indicati sugli allegati cartografici.

When
Nel caso specifico dei siti coinvolti da questa azione, in accordo con il cronoprogramma, i monitoraggi si
svolgeranno:
- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sarà svolto il primo anno (IT1110025), la successiva fase ex-post
sarà svolta il 3° e il 5° anno.
- Per le ZSC in cui il monitoraggio ex-ante sarà svolto il secondo anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019 e
IT1130004), la successiva fase ex-post sarà svolta il 4° e il 6° anno.
In tutti i casi la stagione utile sarà quella compresa indicativamente fra inizio marzo e fine luglio, fino al
raggiungimento della metamorfosi dei girini.

Sub-azione D.6.2 - Monitoraggio dell’azione C7 ZSC gestite PoTorino

What
Lo scopo del monitoraggio è quello di verificare l’efficacia delle azioni di ripopolamento (nelle ZSC IT1120013
e IT1130004) e di reintroduzione (nella ZSC IT1110050, IT1110025, e IT1110019)

How
Monitoraggio P. fuscus
Sarà effettuato un monitoraggio specifico per valutare l’aumento dell’abbondanza della specie nei siti oggetto
di ripopolamento (ZSC IT1120013 e IT1130004) e la presenza di una popolazione riproduttiva nei siti oggetto
di reintroduzione (ZSC IT1110050, IT1110025 e IT1110019). Il monitoraggio qualitativo/semi-quantitativo e il
monitoraggio quantitativo con barriere e trappole a caduta saranno effettuati con le stesse metodologie già
descritte nella sub-azione D.1.1.
Il monitoraggio idrologico descritto precedentemente sarà esteso anche a tutte alle aree interessate da
operazioni di ripopolamento/reintroduzione, comprese quelle non soggette a interventi di ripristino degli
habitat, allo scopo di raffrontare il risultato dei monitoraggi batracologici con quello della disponibilità d’acqua
nei siti di riproduzione durante tutta la fase del ciclo di sviluppo larvale. Le modalità di rilievo saranno le
stesse mentre per quanto riguarda la periodicità il periodo sarà ristretto alla sola stagione riproduttiva fino
alla metamorfosi.

Indicatori

Oltre agli indicatori per il monitoraggio D.6.1 precedentemente descritti, si prevedono in modo specifico per le
finalità del presente monitoraggio:

-      Percentuale di incremento degli indicatori di stato demografico (dimensione della popolazione adulta e
larvale) dopo almeno 2 anni dalla prima immissione di nuovi individui.
-      Numero di nuovi nuclei di riproduttori costituiti

Where
Il monitoraggio sarà effettuato in tutte le aree dell’intervento C7 indicati sugli allegati cartografici
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Why
Tale azione è indispensabile per verificare l’aumento del numero di nuclei demografici (singole popolazioni
afferenti ad una stessa area umida) e il raggiungimento della dimensione minima vitale delle popolazioni nei
siti oggetto di ripopolamento/reintroduzione.

When
La sub-azione sarà realizzata seguendo il cronoprogramma della sub-azione D.6.1.

Beneficiary responsible for implementation:
PoTorino

ELEADE

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

PoTorino: Tecnico D4 20 N. gg/u; Guardia 120 N. gg/u. Totale € 15.320

Eleade: Tecnico 200 N. gg/u; Biologo Senior 200 N. gg/u; Biologo Junior (additional staff) 299 N. gg/u. Totale €
101.900   

Viaggi

Eleade: 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km a viaggio X0,25)

Assistenza esterna

PoTorino: Erpetologo Junior per attività di monitoraggio, azione D6. Totale € 75.000
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D6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report monitoraggio terzo anno (IT1110025) 12/2023

Report monitoraggio quarto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 12/2024

Report monitoraggio sesto anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 12/2026

Report monitoraggio quinto anno (IT1110025) 12/2025

D6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110025) 02/2025

Fine monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 08/2026

Fine monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 08/2024

Inizio monitoraggio 6° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 02/2026

Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110025) 02/2023

Inizio monitoraggio 4° anno (IT1120013, IT1110050, IT1110019, IT1130004) 02/2024

Fine monitoraggio 3° anno (IT1110025) 08/2023

Fine monitoraggio 5° anno (IT1110025) 08/2025
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.7: Monitoraggio e misurazione dell’impatto del progetto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
What

7.1 Impatto sulle funzioni degli ecosistemi

L’obiettivo è valutare l’impatto delle azioni concrete su alcuni servizi ecosistemici.

Gli interventi realizzati per favorire la conservazione del P.f.insubricus favoriranno il miglioramento e la
creazioni di zone umide, pertanto  per la valutazione dell’impatto del progetto saranno presi in considerazione
i seguenti servizi ecosistemici:

regolazione dei flussi idrologici: pozze, laghi, acquitrini e zone perifluviali riducono il rischio delle alluvioni e
promuovono la ricarica delle falde acquifere;

controllo dell’erosione: ritenzione dei suoli e dei sedimenti;

regolazione del clima: sequestro di CO2, influenza sulla temperatura locale ecc;

rappresentano habitat per numerose specie animali e vegetali acquatiche o dipendenti dalle aree umide
stesse: forniscono rifugio, condizioni favorevoli per la riproduzione, corridoi migratori per molte specie
dell’avifauna acquatica favorendo la colonizzazione di nuovi habitat e lo scambio genetico necessario per
mantenere vitali queste popolazioni;

conservazione e incremento della biodiversità: tutelando la diversità ambientale, genetica e di specie,
mantenendo gli equilibri ecologici e la difesa del patrimonio naturale;

servizi culturali: le zone umide offrono significativi benefici estetici, educativi, culturali e spirituali, così come
una vasta gamma di opportunità di svago e turismo.

7.2 Impatto socio-economico

L’obiettivo è la valutazione e la valorizzazione dell'impatto sociale ed economico i progetto sul territorio, sui
portatori di interesse locali e sui fruitori delle aree coinvolte.

Le aree di progetto sono tutti Parchi regionali, che già forniscono beni e servizi per le attività economiche
locali (in termini di introiti e di occupazione) e offrono un valore sociale per la comunità locale in generale
(riconoscibilità e valorizzazione dei luoghi, etc.).

Poiché le azioni di progetto influenzano, migliorandoli ed incrementandoli, tali servizi, la sub-azione cercherà
di quantificare il valore socio-economico che il progetto potrà generare.  Si procederà con una valutazione ex
ante (prima degli interventi) ed ex-post (al termine del progetto) delle seguenti componenti:

- servizi ricreativi/educativi prodotti/indotti quali attività di educazione ambientale e servizi ecoturistici;

- incremento di lavoro/occupazione prodotto dal progetto, direttamente e indirettamente;

- percezione dei luoghi in quanto siti Natura 2000 ed in quanto aree naturalisticamente pregiate;
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- coinvolgimento delle comunità locali e dei principali stakeholder di progetto.

How

7.1 Impatto sulle funzioni degli ecosistemi

La quantificazione  dell’impatto del progetto sui servizi ecosistemici sarà basata in gran parte
sull’elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio ex ante ed ex post.

La fotografia prima degli interventi e quella successiva consentiranno di valutare e quantificare l’incremento
dei servizi ecosistemi sopra elencati legati alle zone umide. Saranno anche considerate, adattandole, le
metodologie di valutazione dei servizi ecosistemici provenienti dall’iniziativa Mapping and Assessing
Ecosystems and their Services (MAES) agreed at European level within action 5 of the Biodiversity Strategy e
dal progetto italiano LIFE+Making Good Natura sulla valutazione biofisica e monetaria dei servizi ecosistemici.
Per ogni tipologia di servizio ecosistemico sarà definito un criterio di valutazione basandosi quando possibile
su dati quantitativi o il alternativa su dati qualitativi.

I risultati  di questa azione  potranno contribuire in modo sostanziale a sensibilizzare il pubblico generico, i
politici e i portatori. In assenza di una gestione appropriata, infatti, tali servizi ecosistemici vengono
inevitabilmente e progressivamente deteriorati. Pertanto questa azione contribuisce a fornire contenuti alle
azioni di disseminazione previste dal progetto mettendo a disposizione dati e argomenti di forte impatto
sociale.

7.2 Impatto socio-economico

Per svolgere la valutazione dell'impatto sociale ed economico verranno utilizzati i seguenti principali indicatori
sul contesto socio-economico nelle aree di progetto:

Numero e tipologia dei servizi di educazione ambientale e servizi eco turistici offerti;

Numero e tipologia di prodotti di comunicazione esterna degli stakeholders (siti web, materiale informativo);

Numero contratti qualificati, posti di lavoro attivati dal progetto, e relativo valore, per comprendere l’impatto
del progetto sul lavoro

Numero e tipologia operatori privati coinvolti, per valutare l’impatto sulle imprese locali

Numero complessivo e gruppi di stakeholder coinvolti, per valutare l’impatto della gestione più efficiente ed
efficace sul benessere sociale

Grado di apprezzamento dell’offerta didattica;

Grado di conoscenza degli ambienti target e di Natura 2000 e coscienza del proprio ruolo da parte degli
stakeholders;

In pratica le attività saranno suddivise in tre step.

La prima  riguarda:  la definizione degli indicatori necessari; la raccolta delle informazioni di base per il calcolo
degli indicatori; l’elaborazione di questionari per il monitoraggio; la determinazione del panel di stakeholders
da intervistare;

La seconda fase riguarda l’analisi della situazione ex ante, quale punto di riferimento iniziale utile per la
valutazione delle modificazioni indotte dal progetto.
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Sarà svolta una raccolta di dati tramite questionari che verranno somministrati ai diversi stakholders  in
occasione degli eventi previsti nelle azioni: A2 (proprietari privati e agricoltori); A7;  E.1.6.

La terza fase si svolgerà nell’ultima annualità di progetto con la valutazione dello stato finale con le
medesime modalità utilizzate nella fase ex-ante in modo da verificare l’impatto. Verranno utilizzati i medesimi
indicatori .

I risultati dell’azione saranno presentati nell’ambito del convegno finale previsto dall’azione E1.6.

Where

Nell’area di progetto.

When

La valutazione iniziale viene svolta nel 1° anno di progetto (2021) e la valutazione d'impatto del progetto
viene svolta nell'ultimo anno di progetto (2026).

Why

7.1 Impatto sulle funzioni degli ecosistemi

Consente di quantificare e qualificare gli effetti delle azioni concrete di progetto sulla componente
ecosistemica. Contribuisce a sensibilizzare il pubblico generico, i politici e i portatori d’interesse
sull’importanza del mantenimento delle zone umide e a ricaduta  sull’importanza della conservazione del 
P.f.insubricus.

7.2 Impatto socio-economico

E’ azione obbligatoria e consente di valutare gli effetti socio economici dell’attuazione del progetto e fornisce
dati che possono comprovare come le politiche a supporto dell’azione di tutela del territorio (habitat e specie)
abbiano importanti ricadute socio-economiche sulla comunità locale. 

Beneficiary responsible for implementation:
IDECO

Tutti i beneficiari  contribuiscono fonendo i dati e condividendo l’impostazione del lavoro.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

IDECO: Biologo 45 N. gg/u; Project Manager 40 N. gg/u; Assistente al Project Manager 40 N. gg/u. Totale:
33.990
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D7's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Rapporto ex-ante sull’impatto socio-economico del progetto Rapporto finale
sull’impatto socio-economico del progetto

12/2021

Report sull’impatto del progetto sui servizi ecosistemici 06/2026

Rapporto finale sull’impatto socio-economico del progetto 10/2026

D7's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.1: Attività di diffusione e sensibilizzazione

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’azione è finalizzata alla diffusione del progetto e alla sensibilizzazione di un ampio target di stakeholders,
creando maggior consapevolezza sull’importanza della conservazione della specie target, delle azioni
intraprese e, in generale, di Rete Natura 2000 ed il programma LIFE, attraverso strumenti di coinvolgimento
appropriati e dedicati. L’utenza è composta sa: cittadini, associazioni locali, proprietari terrieri, agricoltori e
giovani studenti.  Si cercherà inoltre, di catturare l’attenzione della generazione Z (post-millennial) attraverso
un uso dei Social Networks più interattivo.  Verrà realizzato un layout grafico comune da utilizzare in tutti i
prodotti di comunicazione e diffusione, inclusi i loghi LIFE e Natura 2000 obbligatori.

Sub-action E1.1 – Creazione e gestione Sito web, Social Network (Facebook, Instagram)

Il BC Ticino apre  e struttura il Sito web per la raccolta della documentazione relativa al progetto, attività e
aggiornamenti. IDECO si occuperà di aggiornare periodicamente il sito con una frequenza di 1-2 volte al mese
e a seconda delle necessità. Il sito avrà soprattutto una funzione di archiviazione web delle attività, mentre
l’apertura di pagine social Facebook e Instagram, consente un’ immediata e capillare diffusione, pertanto la
frequenza di aggiornamento social è di almeno 1 volta a settimana. L’aggiornamento viene svolto
principalmente da IDECO ma anche dagli altri Beneficiari.  Verranno re-postati anche contenuti pubblicati dai
followers aventi determinati hashtags #EUBiodiversity #Natura2000 #ParcodelTicino #LIFEINSUBRICUS
#LIFEPELOBATEFUSCUS e #LIFEPELOBATEFUSCUSINSUBRICUS, in questo modo sarà facile raggiungere un
pubblico più ampio e fidelizzato capace di condividere in maniera consapevole. L’intento è quello di
coinvolgere i cittadini nel modo più semplice possibile con strumenti attuali e di facile utilizzo, soprattutto per
i giovani.

Sub-action E1.2 – Pannelli informativi

Descriveranno il progetto e saranno esposti in siti strategici, situati nelle aree più frequentate e accessibili nei
14 siti di progetto al termine della realizzazione delle rispettive azioni dalla C1 alla C6.  IDECO redigerà i testi
e i contenuti comuni sotto la supervisione di Coop. Eleade. Saranno inoltre realizzati dei pannelli tipo roll-up
da utilizzare in tutti gli eventi .

Target: visitatori dei siti Natura 2000 e partecipanti agli eventi.

Sub-action E1.3 – Video

IDECO realizzerà: video clip sulle diverse azioni di progetto: 1. presentazione specie, 2. presentazione
progetto: minacce/necessità di intervento (nella prima fase del progetto); 3. azioni di conservazione
(ripopolamenti),   4. azioni di conservazione (miglioramenti zone umide), 5. azioni di comunicazione (attività
con le scuole) nella fase  centrale del progetto. Un documentario della durata di 30 minuti illustrerà il
progetto.Eleade supervisionerà i contenuti. Sarà prodotto e diffuso entro settembre 2026.  Il target è
rappresentato dall'ampio pubblico.

Sub-action E1.4 – Materiali divulgativi

Tutti i Beneficiari saranno impegnati a fornire foto e materiale tecnico relativo al progetto che IDECO li
utilizzerà per organizzare un archivio fotografico necessario per produrre materiali informativi e alla redazione
e stampa di brochures e dépliant ed una pubblicazione finale. Verrà realizzate un opuscolo informativo (3
ante, 6 pagine n. 5000 copie in italiano e n.500 copie in inglese) entro il primo anno di progetto con lo scopo
di fornire ad incontri ed eventi informazioni generali di progetto. Verrà prodotta una brochure
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didattico/divulgativo, n.5000 copie in italiano da distribuire nelle scuole e durante gli eventi di progetto. Sarà
realizzata al termine di progetto la pubblicazione finale del progetto, con i risultati ottenuti, da distribuire a
tecnici e gestori sia a livello nazionale sia a livello europeo. IDECO si occuperà della redazione dei testi e della
scelta delle immagini, Eleade farà una supervisione scientifica e contribuirà alla stesura dei testi per la
pubblicazione finale. Tutti i beneficiari forniranno contributi. Saranno prodotti gadget di progetto destinati ad
un ampio pubblico, scuole, cittadini e tecnici da utilizzare negli eventi di disseminazione: n.1000 T Shirt n.
6000 Sacchetto; n.6000 Cappello; n. 300  Pen USB; 1000 Portachiave; 1000 Poster; n. 1000 adesivi. Sarà
prodotto anche il Layman's report durante l'ultimo trimestre del progetto (5-10 pagine; in lingua italiana ed
inglese). Includerà un riassunto del progetto; informazioni sulle difficoltà affrontate, misure prese contro tali
difficoltà e risultati ottenuti; proseguimento delle attività dopo Life.

Sub-action E1.5 – Educazione ambientale nelle scuole

Tutti i beneficiari Parchi svolgeranno attività di educazione ambientale nei propri territori, per sensibilizzare
l’utenza scolastica ai temi della Biodiversità, Rete ecologica, Natura 2000 ed in particolare verso la tutela
della specie target e in generale della batracofauna. Verranno coinvolti complessivamente circa 5.000
studenti nell’area di progetto. Le attività vengono svolte per alcuni BA con l’ausilio di esperti esterni o con le
proprie guardie Parco. IDECO svilupperà dei materiali digitali di supporto alle attività in classe. Verranno
svolte sia lezioni presso le scuole sia attività su campo presso i siti d’intervento.  Il target sono insegnanti e
studenti della primaria e secondaria di primo grado. Le attività di educazione ambientale si svolgeranno nel
quarto e quinto anno di progetto.. Le attività di educazione ambientale si svolgeranno nel quarto e quinto
anno di progetto.

Sub-action E1.6 – Eventi locali

Verranno organizzati almeno 12 eventi locali (circa 2 eventi per ogni BA Parco). L’utenza sarà differenziata a
seconda dell’evento, verrà elaborato entro i primi sei mesi di progetto una programma degli incontri con la
definizione precisa dell’utenza e dei  luoghi di realizzazione. In linea generale saranno coinvolti sia un’utenza
più ampia rappresentata dall’intera comunità locale sia un target specifico: agricoltori, volontari, associazioni,
gestori dei siti, scuole ecc. Le attività potranno realizzarsi a partire dal secondo anno di progetto fino al
termine. Si prevede di coinvolgere almeno  300 persone.  E’ previsto anche l’organizzazione del workshop
finale negli ultimi tre mesi del 2026 dove si presenterà ad un pubblico tecnico e alla comunità locale i risultati
ottenuti. Per il workshop finale saranno invitati a partecipare i gruppi di esperti, gestori e ricercatori coinvolti
nell’azione E di replicabilità.

Sub-action E1.7 – Conferenza stampa e rassegna stampa

Verranno organizzate minimo due conferenze stampa: una conferenza stampa all’inizio (cfr Azione A2) e una
alla fine del progetto per presentare ai cittadini i risultati del progetto LIFE INSUBRICUS . Sarà collezionata la
rassegna stampa di progetto, si prevede la produzione di almeno 30 articoli da parte di teste locali e
nazionali. Si prevede di coinvolgere almeno 10 testate giornalistiche diverse.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti i beneficiari.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Esperto di educazione ambientale 30 N. gg/u; Responsabile di progetto 15 N. gg/u; Responsabile
Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al Responsabile di progetto 20 N. gg/u; Supporto amministrativo al
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Responsabile di progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 15.975

Astigiano: Direttore 8 N. gg/u; Tecnico 25 N. gg/u; Guardia 5 N. gg/u; Amministrativo 88 N. gg/u. Totale €
14.888

IDECO: Communication Manager 20 N. gg/u; Assistente al Communication Manager 460 N. gg/u. Totale:
55.760

Pineta: Ufficio Forestale 3 N. gg/u; Tecnico 3 N. gg/u. Totale € 876

Eleade: Biologo Senior 20 N. gg/u. Totale € 3.600              

PoTorino: Amministrativo 10 N. gg/u Tecnico 12 N. gg/u. Totale € 2.446

TicinoLM: Responsabile comunicazione 4 N. gg/u; Guardia Parco 2 N. gg/u. Totale € 1.536

CMTorino: Istruttore Amministrativo 10 N. gg/u; Amministrativo 10 N. gg/u; Tecnico 50 N. gg/u. Totale €
14.870

Assistenza esterna

I prezzi per la realizzazione delle notice board e del roll up, dell'attività di educazione ambientale, e
dell'organizzazione degli eventi locali sono stati ricavati da un indagine di mercato.

Ticino: sito web (obbligatoria)con dominio, logo ed immagine coordinata del progetto. Totale €
12.000.Organizzazione workshop finale: catering, materiali informativi di supporto, ecc. Totale € 13.000.

IDECO: Realizzazione di 5 videoclip, di un documentario (30 minuti) e di un portfolio (60 immagini). Totale:
46.000

Altri costi

 

Ticino: Servizio per la produzione di gadget,Servizio per la stampa della pubblicazione finale,Produzione
materiali divulgativi : i prezzi sono stati ricavati da un indagine di mercato. Il dettaglio è inserito nel form F7.
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E1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

N. 5000 opuscoli informativi italiano e n. 500 in inglese 12/2021

3 video clip 12/2024

2 video clip e 1 documentario 12/2026

n. 5000 brochure didattico/divulgative 12/2023

Materiali didattici digitali 12/2023

Programma degli eventi locali 12/2021

Rassegna stampa (almento 30 articoli) 12/2026

Layman’s report 12/2026

E1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

2° conferenza stampa realizzata 12/2026

Workshop finale 12/2026

Aperture pagine social 11/2020

1° conferenza stampa realizzata 03/2021

Pubblicazione sito web 03/2021

Realizzazione di 8 roll-up 03/2021

Installazione di 14 notice board 12/2024

Produzione gadget 12/2021

Primi 6 eventi locali realizzati 12/2023
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.2: Networking

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Il target  è l'intera comunità scientifica e i gestori/operatori di aree protette. Verrà creata una mailing list della
rete di contatti per condividere le informazioni. Saranno presi in considerazione progetti che trattano la 
conservazione o simili esperienze, con particolare attenzione a quelli che si occupano di batracofauna e della
specie target (limitativa) o di altre specie appartenenti al genere Pelobate.

E’ stato analizzato  il database dei progetti Life e già identificati  alcuni progetti correlati  agli obiettivi del
progetto LIFE insubricus e pertanto già avviato alcune relazioni di networking (LIFE14 NAT/SE/000201;
LIFE12 NAT/PL/000063; LIFE11 NAT/DE/000348; LIFE09 NAT/LT/000581; LIFE09 NAT/IT/00110).
Questa lista riguarda i progetti che sono stati contattati ed è stata confermata l'attività di networking, alcuni
hanno supportato il progetto con la sottoscrizione del Form A8. 

Due rappresentanti del Beneficiario coordinatore visiteranno 4 siti di progetto in Europa e uno in Italia.
L’attività di networking sarà documentata e descritta nel sito web; una sezione dedicata sarà certamente
inserita: saranno visibili i link a ciascun progetto coinvolto. I rappresentanti dei progetti di networking saranno
in grado di scaricare le pubblicazioni e saranno facilmente aggiornati da una specifico servizio di "e-mail
alert". Per realizzare questa azione e per ridurre l'impronta ecologica è stato scelto l'uso specifico del sito web
e delle comunicazioni via e mail; sembra comunque necessario prevedere un minimo di 4 visite all'interno
dell'area EU per essere a conoscenza dei progetti di networking.

Alla conferenza finale i rappresentanti del progetto di networking saranno invitati a parlare delle loro
esperienze.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti i benificiari

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile ufficio forestale 5 N. gg/u; Responsabile di progetto 15 N. gg/u. Totale € 3.475

Astigiano: Direttore 5 N. gg/u; Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 2.630

IDECO: Communication Manager 10 N. gg/u. Totale: 3.500

Eleade: Biologo Senior 20 N. gg/u. Totale € 3.600              

 

Viaggi

Eleade: 1 persona per una visita di networking  (Svezia) x 2gg; 1 persona per una visita di networking 
(Polonia) x 2gg; 1 persona per una visita di networking  (Bulgaria) x 2gg; 1 persone per una visita di
networking  (Slovenia) x 2gg.
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IDECO: 1 persona per una visita di networking  (Svezia) x 2gg; 1 persona per una visita di networking 
(Polonia) x 2gg.
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E2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report di networking 12/2026

E2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Pagine del sito web di progetto che ospitano gli scambi di networking 12/2026
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.3: Strategia di replicabilità/trasferibilità

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L’azione mira al coinvolgimento e alla formazione di soggetti rilevanti per la diffusione delle soluzioni
sviluppate e la massimizzazione degli impatti del progetto,attraverso:

Sub-action E3.1 – Organizzazione Summer School

Sarà organizzata una Summer School della durata di una settimana, rivolta a studenti e neolaureati per un
totale di circa 20 persone (con almeno il 30% di posti riservati anche a studenti stranieri in Europa). Il tipo di
formazione proposta nel contesto della Summer School prevede sia attività in aula che attività pratiche sul
campo. I costi di vitto e alloggio degli studenti e neolaureati saranno a carico del progetto. Nel contesto
formativo della Summer School saranno coinvolti anche i volontari della task force per le attività di
monitoraggio del progetto (Azioni D1-D7).  La Summer School verrà promossa nella  rete internazionale delle
Riserve della Biosfera a cui appartengono due Riserve “Ticino, Val Grande e Verbano” e “Collina Po” che 
interessano i territori di tre Beneficiari: Ticino, Ticino LM, PoTorino.  La Summer school si realizzerà nel 2024.

Sub-action E3.2 – Organizzazione Stage formativi

Verranno organizzati 2 stage formativi della durata di 3 giorni ciascuno, rivolti a professionisti del settore e
ricercatori universitari. Il primo stage avrà ad oggetto le tecniche di ripopolamento e reintroduzione della
specie Pelobates fuscus insubricus, mentre il secondo stage riguarderà le tecniche di monitoraggio sviluppate
nell’ambito del progetto. Entrambi gli stage prevedono attività propedeutiche in aula, uscite sul campo
(almeno due giornate intere dedicate) e una attività finale in aula per una prima elaborazione dei dati raccolti
e per la condivisione delle esperienze maturate. Verranno formati tra gli 8 e i 10 professionisti/ricercatori (di
cui almeno il 50% di provenienza extra-nazionale in Europa). Quattro Enti della Polonia, Bulgaria, Svezia e
Slovenia hanno manifestato interesse verso il progetto sottoscrivendo il Form A8. Gli stage si realizzeranno il
primo nel 2024 e il secondo nel 2025.

Sub-action E3.3 – Linee guida per la conservazione di Anfibi - per agricoltori

L’obiettivo della sotto-azione è il coinvolgimento del settore agricolo nella diffusione e mantenimento di
buone pratiche nella gestione delle zone umide dove sono presenti la specie target di progetto e altre specie
anfibie di interesse comunitario in stato di conservazione critico o vulnerabile. Verranno a questo proposito
redatte e pubblicate delle linee guida specifiche per il gruppo target rappresentato dagli agricoltori (n. 6000
copie in italiano e 1000 copie in inglese). Il contenuto, fornito da IDECO ed Eleade, riguarderà la gestione
ottimale dell’habitat di specie e potrà inoltre avere funzione di indirizzo nella definizione di misure
agroambientali previste dalle future programmazioni del PSR. Le Linee guida saranno diffuse nel contesto
degli eventi locali previsti dalle attività di diffusione e sensibilizzazione (Azione E.1; sotto-azione E.1.6).
Saranno inoltre disponibili sul sito web di progetto sia nella versione in lingua italiana, che nella versione
tradotta in lingua inglese. Oltre ad eventi locali e sito web si prevede di utilizzare altre piattaforme per la
diffusione delle Linee guida dedicate specificamente al recepimento di buone pratiche ed esempi di
networking sviluppati all’interno di progetti LIFE, quali: Natura 2000 Communication Platform
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm) e Piattaforma delle Conoscenze
del Ministero dell’Ambiente (http://www.pdc.minambiente.it/). La linea guida sarà prodotta nel 2022 e diffusa
in tutti gli incontri previsti nell’azione E1.6.
Si prevede la distribuzione delle Linee guida a circa 50/70 agricoltori direttamente
attraverso gli eventi locali di disseminazione (sotto-azione E.1). La disponibilità delle stesse
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sul sito web di progetto consentirà di ampliarne ulteriormente la diffusione, raggiungendo
un totale stimato di 150 agricoltori complessivamente. 

Sub-action E3.4 – Analisi finale di replicabilità/trasferibilità

Viene sviluppata, al termine dell’esperienza di progetto, un’analisi delle soluzioni proposte e delle
metodologie impiegate attraverso l’utilizzo di indicatori specifici, per verificarne le possibili applicazioni in altri
contesti. Vengono direttamente coinvolti gli stakeholder identificati durante il progetto come soggetti
fondamentali per la diffusione e replica delle soluzioni sviluppate, così da integrare l’analisi ed aumentare
l’efficacia della replica dei risultati in altre aree e da parte di altri settori.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti  Beneficiari associati

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Assistente al Responsabile di Progetto 10 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di
progetto (additional staff) 40 N. gg/u. Totale € 6.600

PoTorino: Responsabile Tecnico 12 N. gg/u Tecnico 12 N. gg/u. Totale € 3.624

IDECO: Communication Manager 30 N. gg/u; Assistente al Communication Manager 320 N. gg/u. Totale:
44.420

Eleade: Biologo Senior 100 N. gg/u. Totale € 18.000         

TicinoLM: Responsabile comunicazione 6 N. gg/u; Guardia Parco 3 N. gg/u. Totale € 2.304

CMTorino: Amministrativo 5 N. gg/u; Dirigente 5 N. gg/u. Totale € 3.075

Assistenza esterna

Ticino: Servizio per la traduzione della linea guida per gli agricoltori. Totale € 2.000
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E3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Linee guida per la conservazione di Anfibi – per agricoltori 12/2022

Analisi Finale di Replicabilità/Trasferibilità 12/2026

E3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Realizzazione della Summer School 12/2024

Realizzazione Primo stage formativo 12/2024

Realizzazione Secondo stage formativo 12/2025
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.1: Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione

della tabella degli indicatori
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Sub-azione 1.1 Gestione generale del Progetto

Obiettivo dell’azione è gestire il progetto e garantire un coordinamento e una comunicazione efficienti e rapidi
tra l'intero partenariato.

Al fine di garantire la corretta esecuzione di tutte le attività (amministrative, finanziarie e tecniche), il IDECO
definirà un piano di coordinamento e un sistema di monitoraggio con il Comitato  Direttivo (CD), nominato con
l’Azione A1.

Organigramma di progetto, lo schema è allegato alla presente azione.

Il Project Manager (PM) sarà responsabile della corretta gestione quotidiana del progetto tra i vari Beneficiari,
ha la responsabilità di gestire e coordinare le relazioni tra i partner, di rispondere alle loro esigenze e di
adottare qualsiasi misura per raggiungere gli obiettivi del progetto e il rispetto del cronoprogramma. Il PM
nominato da IDECO ha esperienza ventennale nella gestione e monitoraggio di progetti LIFE NATURA e si
relazionerà con il Responsabile del Beneficiario Coordinatore e con il CD per la gestione del progetto,
manterrà i rapporti con la Commissione Europea/ EASME (CE); avrà la responsabilità operativa del progetto,
monitorerà costantemente l'andamento delle attività, anche tramite indicatori, il raggiungimento dei risultati
e la conformità con le regole LIFE, si relazionerà con EASME e il gruppo di monitoraggio esterno. Coordinerà
l’attività di redazione  dei report tecnici e finanziari previsti dal progetto, verificherà la conformità legale di
tutti i documenti contabili alla normativa nazionale, comunitaria e alle Condizioni generali del programma
LIFE.
La gestione quotidiana del progetto viene garantita tramite l’attribuzione del ruolo di
Project Manager full-time e l’inclusione di figure di supporto quali Financial Manager e
Assistente al Project Manager, il cui contributo cumulativo in termini di giorni lavorativi
assicura il pieno e costante controllo del progetto.

Il CD sarà composto da un referente amministrativo e un referente tecnico per ogni partner di progetto che
avrà il ruolo di rappresentare il suo Ente e garantirà la corretta attuazione azione delle attività. Il CD prenderà
le decisione strategiche sul progetto, approvando il piano di lavoro e le azioni correttive in caso di problemi
riscontrati durante il progetto. I referenti tecnici del CD saranno responsabili del controllo dello stato di
attuazione delle attività tecniche di propria competenza, del coordinamento degli esperti esterni coinvolti nel
progetto e riferirà tutte le attività implementate al PM.

Il CD si riunisce almeno 3 volte/anno per un totale di 15 riunioni e ogni qualvolta sia necessario in relazione
all’esecuzione delle attività e per affrontare correzioni progettuali.   

L'azione inizierà subito dopo l'inizio del Progetto con l’Azione A1 si formalizzerà il gruppo di lavoro e
successivamente il PM fornirà un toolkit di strumenti di supporto e controllo per la corretta gestione,
rendicontazione e monitoraggio dei risultati: piano operativo, check list di controllo, template per la
rendicontazione. Il toolkit sarà reso disponibile a tutti i beneficiari e il suo rilascio sarà accompagnato da una
sessione formativa sull’uso del materiale e sulle regole di reporting.

Ogni beneficiario avrà un coordinatore finanziario interno che si occuperà della corretta compilazione delle
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time-sheets per il personale coinvolto e avrà assistenza del PM per tutti le questioni legate agli aspetti
finanziari e di rendicontazione.

Il modello di gestione proposto è in grado di gestire l'impegno nelle attività e la partnership nell'area di
progetto, in quanto IDECO ha diretto la pianificazione e lo sviluppo di vari progetti LIFE conclusi e in corso.
Inoltre uniformando il metodo e gli strumenti operativi si evitano duplicazioni di costi e una standardizzazione
delle informazioni che il beneficiario coordinante deve gestire per l’efficiente comunicazione dei risultati verso
CE/EASME.  In allegato lo schema di gestione del progetto che considera i ruoli all’interno del progetto da
parte di ciascun beneficiario.

Il PM si occuperà del controllo che sugli affidamenti di beni e servizi affinché siano applicati i criteri e la legge
nazionale in materia di Green Public Procurement e anche dell’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi nelle
procedure di aggiudicazione.

Sub azione 1.2 Aggiornamento degli indicatori

L’azione prevede la revisione periodica dei risultati ottenuti dal progetto secondo il sistema di indicatori “Key
Project-level Indicators”  partendo da quella allegata alla proposta, I risultati dei controlli periodici del
progetto saranno utilizzati nel CD e da tutto il gruppo di lavoro del progetto, in modo da monitorare  al meglio
ed incentivare il raggiungimento dei risultati attesi.  Inoltre, la tabella completa degli indicatori sarà inclusa
nella Reportistica obbligatoria da inviare ad EASME.

Beneficiary responsible for implementation:
IDECO

Tutti I beneficiari, questa azione coinvolgerà tutto il personale amministrativo e tecnico di tutti i beneficiari.
Essendo l’attività di Project management gestita da uno dei beneficiari, non sono necessari costi di assistenza
esterna per nessun beneficiario.

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 60 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 20 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 40 N. gg/u; Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff)
120 N. gg/u; Coordinatore finanziario  15 N. gg/u. Totale € 38.250

Astigiano: Direttore 20 N. gg/u; Tecnico 60 N. gg/u; Finanziario 15 N. gg/u. Totale € 15.235

IDECO: Project Manager 420 N. gg/u; Assistente al Project Manager 440 N. gg/u; Financial Manager 260 N.
gg/u. Totale: 249.800

Pineta: Amministrativo 60 N. gg/u; Responsabile finanziario 40 N. gg/u. Totale € 16.640

Eleade: Responsabile amministrativo 30 N. gg/u; Biologo Senior 50 N. gg/u. Totale € 13.500            

PoTorino: Responsabile Amministrazione 19 N. gg/u Responsabile Tecnico 34 N. gg/u. Totale € 9.752

TicinoLM: Responsabile di progetto 19 N. gg/u; Responsabile gestione finanziaria 18 N. gg/u; Dirigente 1 N.
gg/u. Totale € 10.096

CMTorino: Dirigente 20 N. gg/u; Responsabile Amministrazione 10 N. gg/u; Responsabile Tecnico 10 N. gg/u.
Totale € 14.680
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Viaggi

IDECO:60 visite ai siti di progetto (12 visite all'anno x 5 anni di progetto) x 150€ (distanza: 600km -rimborso
previsto: 0,25€/km)
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Azione F1_Ruolo BeneficiariName of the picture:
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Azione F1_Organigramma di progettoName of the picture:
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F1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Report di progetto da inviare ad EASME 03/2027

Tabella indicatori aggiornata 03/2027

F1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.2: Piano After Life

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Il "Piano After-LIFE" sarà un documento separato allegato alla relazione finale del progetto (in formato
cartaceo ed elettronico) e includerà una descrizione dettagliata di tutte le azioni appropriate al fine di
garantire l'efficace mantenimento nel tempo e dei risultati del progetto dopo il suo completamento e la
diffusione e comunicazione dei risultati stessi. Fornisce dettagli su quali azioni verranno eseguite, quando, da
chi e con quali fonti di finanziamento.

I Beneficiari Eleade e IDECO forniranno sia i contenuti sia gli schemi per la produzione del documento, ogni
beneficiario territorialmente competente valuta gli impegni post life e si preoccupa di individuare forme e
modi di finanziamento per garantire il trend positivo nel miglioramento dello status della specie target.

L’After Life sarà approvato dai rispetti organi decisionali degli Enti gestori dei siti di progetto.  L’attività si
svolgera nell’ultimo trimeste di progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
Ticino

Tutti I beneficiari

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Responsabile di progetto 10 N. gg/u; Responsabile Ufficio Forestale 5 N. gg/u; Assistente al
Responsabile di progetto 5 N. gg/u. Totale € 3.375

Astigiano: Direttore 5 N. gg/u; Tecnico 5 N. gg/u; Finanziario 10 N. gg/u. Totale € 3.940

IDECO: Project Manager 5 N. gg/u; Financial Manager 5 N. gg/u. Totale: 2.830

Pineta: Responsabile Ufficio forestale 5 N. gg/u; Responsabile finanziario 10 N. gg/u. Totale € 3.045

Eleade: Biologo Senior 10 N. gg/u. Totale € 1.800              

PoTorino: Responsabile Tecnico 5 N. gg/u. Totale € 920

TicinoLM: Responsabile di progetto 5 N. gg/u; Responsabile gestione finanziaria 5 N. gg/u. Totale € 2.565

CMTorino: Responsabile Amministrazione 5 N. gg/u; Responsabile Tecnico 10 N. gg/u. Totale € 3.740
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F2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

After LIFE conservation Plan 12/2026

F2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.3: Audit

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Secondo quanto previsto dall’art. II.22 del Model Grant Agreement dei progetti LIFE, i partner che ricevono un
finanziamento superiore a 750,000 Euro sono Eleade e PoTorinese

Per questi è previsto un controllo indipendente sulle spese relative al progetto. L'audit indipendente sarà
attuato da un revisore contabile professionale, registrato presso "Albo dei Revisori dei Conti" (Registro dei
revisori dei conti). Opererà con la collaborazione del PM e dei referenti amministrativi di tutti i beneficiari
sottoposti al controllo. Garantirà la conformità dei documenti alle norme contabili in vigore e delle spese alle
condizioni generali del programma LIFE, alla legislazione nazionale e alle norme contabili. 

Per economicità la selezione del revisore sarà effettuata dal Parco PoTorinese per entrambi i beneficiari,
mentre ogni beneficiario stipulerà un singolo contratto con il revisore che si aggiudicherà la gara e gestirà di
conseguenza l’attività di audit e il relativo budget di competenza.

Il revisore indipendente verrà nominato entro la data di invio del Mid Term Report. La sua attività è prevista in
particolare dopo la conclusione del progetto ma per evitare ritardi, a seguito del suo incarico, avrà a
disposizione la documentazione contabile fino a quel momento prodotta, al fine di svolgere un primo step di
verifica e validazione.

Beneficiary responsible for implementation:
PoTorino

Eleade e PoTorinese

Assumptions related to major costs of the action:
Personale: I costi sono stati stimati considerando il coinvolgimento del personale di ciascun Beneficiario.

Ticino: Supporto amministrativo al Responsabile di progetto (additional staff) 20 N. gg/u; Coordinatore
finanziario 5 N. gg/u. Totale € 3.650

PoTorino: Responsabile Amministrazione 4 N. gg/u. Totale € 736

Altri costi

La tariffa del revisore contabile può essere desunta da quella del dottore commercialista e calcolata dal
tariffario redatto dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il compenso per il
progetto è stato calcolato considerando i massimali indicati dal tariffario, escludendo qualsiasi rincaro
applicabile.

Dal tariffario nazionale si desume che per l’attività di audit, l’onorario è commisurato all’ammontare del
cofinanziamento del progetto e viene determinato in relazione alla fascia di appartenenza.

Al revisore spettano anche l’indennità per l’assenza dallo studio, per la formazione del fascicolo e la
rubricazione, per la predisposizione dei documenti e la domiciliazione della pratica, calcolate per semplicità in
maniera forfetaria nella misura del 30% sul compenso.
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Infine sono state incluse le spese di viaggio e di trasferta e le spese di traduzione.
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F3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Audit Report 03/2027

F3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the Deliverable Number of the
associated action Deadline

Atti approvazione del gruppo di lavoro, del
personale assegnato al progetto e del
Partnership Agreement

A 1 30/11/2020

Formalizzazione del comitato di direzione
(Steering Commitee): Project Manager, Referenti
tecnici amministrativi per ogni beneficiario

A 1 30/11/2020

Programma delle attività A 1 31/12/2020

Copia digitale della progettazione esecutiva
degli interventi Azione C2

A 4 31/10/2021

Fogli presenza coinvolgimento dei privati A 2 31/10/2021

N.60 accordi sottoscritti A 2 31/10/2021

Produzione n. 100  targhe e n. 100 gadget A 2 31/10/2021

Adesioni al progetto da parte delle Associazioni e
accordi con i Beneficiari per la costituzione della
Task force

A 7 31/12/2021

N. 5000 opuscoli informativi italiano e n. 500 in
inglese

E 1 31/12/2021

Programma degli eventi locali E 1 31/12/2021

Rapporto ex-ante sull’impatto socio-economico
del progetto Rapporto finale sull’impatto socio-
economico del progetto

D 7 31/12/2021

Report annuale delle attività ripopolamento e
reintroduzione e contenimento 2021

C 7 31/12/2021

Stipula del contratto di compra-vendita dal
Notaio

B 1 31/12/2021

Certificati di regolare esecuzione degli interventi C 2 30/06/2022

Copia digitale della progettazione esecutiva
degli interventi Azione C1

A 4 31/10/2022

Copia digitale della progettazione esecutiva
degli interventi Azione C3

A 4 31/10/2022

Report analisi genetiche A 3 31/10/2022

Report analisi sanitarie A 3 31/10/2022

Autorizzazioni della Regione Lombardia A 3 31/12/2022

Autorizzazioni della Regione Piemonte A 3 31/12/2022

Copia digitale della relazione di monitoraggo ex A 6 31/12/2022
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ante

Linee guida per la conservazione di Anfibi – per
agricoltori

E 3 31/12/2022

Report annuale delle attività ripopolamento e
reintroduzione e contenimento 2022

C 7 31/12/2022

Studio di fattibilità A 3 31/12/2022

Certificati di regolare esecuzione degli interventi C 1 30/06/2023

Certificati di regolare esecuzione degli interventi
azione C3

C 3 30/06/2023

Copia digitale della progettazione esecutiva
degli interventi Azione C4

A 4 31/07/2023

Copia digitale della progettazione esecutiva
degli interventi Azione C5

A 4 31/07/2023

Copia digitale della progettazione esecutiva
degli interventi Azione C6

A 4 31/07/2023

Materiali didattici digitali E 1 31/12/2023

Report annuale delle attività ripopolamento e
reintroduzione e contenimento 2023

C 7 31/12/2023

Report monitoraggio terzo anno D 1 31/12/2023

Report monitoraggio terzo anno D 2 31/12/2023

Report monitoraggio terzo anno (IT1110025) D 6 31/12/2023

Report monitoraggio terzo anno (IT1110035 e
IT1110047)

D 5 31/12/2023

n. 5000 brochure didattico/divulgative E 1 31/12/2023

Certificati di regolare esecuzione degli interventi C 4 30/06/2024

Certificati di regolare esecuzione degli interventi C 5 30/06/2024

Certificati di regolare esecuzione degli interventi C 6 30/06/2024

3 video clip E 1 31/12/2024

Report annuale delle attività ripopolamento e
reintroduzione e contenimento 2024

C 7 31/12/2024

Report monitoraggio quarto anno D 3 31/12/2024

Report monitoraggio quarto anno D 4 31/12/2024

Report monitoraggio quarto anno (IT1110021 e
IT1110063)

D 5 31/12/2024

Report monitoraggio quarto anno (IT1120013, D 6 31/12/2024
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IT1110050, IT1110019, IT1130004)

Atti formali che tracciano gli iter di approvazione A 5 31/12/2025

Form Natura 2000  dei siti IT1110019,
IT1110047, IT1110050, IT1110063  IT2010009,
IT2020007  aggiornati

A 5 31/12/2025

Materiali didattici per l’attività di formazione A 7 31/12/2025

Report annuale delle attività ripopolamento e
reintroduzione e contenimento 2025

C 7 31/12/2025

Report monitoraggio quinto anno D 1 31/12/2025

Report monitoraggio quinto anno D 2 31/12/2025

Report monitoraggio quinto anno (IT1110025) D 6 31/12/2025

Report monitoraggio quinto anno (IT1110035 e
IT1110047)

D 5 31/12/2025

Linea Guida per la conservazione del P.f.
insubricus e della batracofauna

A 8 31/03/2026

Report sull’impatto del progetto sui servizi
ecosistemici

D 7 30/06/2026

Rapporto finale sull’impatto socio-economico del
progetto

D 7 31/10/2026

2 video clip e 1 documentario E 1 31/12/2026

After LIFE conservation Plan F 2 31/12/2026

Analisi Finale di Replicabilità/Trasferibilità E 3 31/12/2026

Layman’s report E 1 31/12/2026

Rassegna stampa (almento 30 articoli) E 1 31/12/2026

Report annuale delle attività ripopolamento e
reintroduzione e contenimento 2026

C 7 31/12/2026

Report di networking E 2 31/12/2026

Report monitoraggio sesto anno D 3 31/12/2026

Report monitoraggio sesto anno D 4 31/12/2026

Report monitoraggio sesto anno (IT1110021 e
IT1110063)

D 5 31/12/2026

Report monitoraggio sesto anno (IT1120013,
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

D 6 31/12/2026

Audit Report F 3 31/03/2027
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Report di progetto da inviare ad EASME F 1 31/03/2027

Tabella indicatori aggiornata F 1 31/03/2027

MILESTONES OF THE PROJECT

DeadlineName of the Milestone Number of the
associated action

n. 60 proprietari coinvolti A 2 31/10/2020

Aperture pagine social E 1 30/11/2020

Partnership Agreement sottoscritti A 1 31/12/2020

Primo incontro del comitato di gestione (Steering
Commitee)

A 1 31/12/2020

1° conferenza stampa realizzata E 1 31/03/2021

Pubblicazione sito web E 1 31/03/2021

Realizzazione di 8 roll-up E 1 31/03/2021

Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per
l’implementazione del primo lotto di interventi
concreti delle azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6

A 4 31/10/2021

Realizzazione evento pubblico di coinvolgimento
dei privati

A 2 31/10/2021

Sottoscrizione n. 60 accordi A 2 31/10/2021

Approvazione del progetto esecutivo degli
interventi dell’azione C2

A 4 30/11/2021

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C2 A 4 31/12/2021

Produzione gadget E 1 31/12/2021

Realizzazione e distribuzione di gadget per
volontari

A 7 31/12/2021

Sottoscrizione degli accordi per la costituzione
della Task force

A 7 31/12/2021

Fine degli interventi con il ripristino di n. 1 zone
umide

C 2 30/06/2022

Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per
l’implementazione del secondo lotto di interventi
concreti delle azioni C1, C3, C4, C5, C6

A 4 31/10/2022

Approvazione del progetto esecutivo degli
interventi dell’azione C1

A 4 30/11/2022

Approvazione del progetto esecutivo degli
interventi dell’azione C3

A 4 30/11/2022
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Aggiudicazione degli interventi dell’azione C1 A 4 31/12/2022

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C3 A 4 31/12/2022

Conclusione dell’iter autorizzativo A 3 31/12/2022

Inizio attività di monitoraggio terzo anno D 1 15/02/2023

Inizio attività di monitoraggio terzo anno D 2 15/02/2023

Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110025) D 6 15/02/2023

Inizio monitoraggio 3° anno (IT1110035 e
IT1110047)

D 5 15/02/2023

Fine degli interventi di  ripristino  con n. 11 aree
ripristinate ed incremento della funzionalità della
rete ecologica a favore di P. fuscus insubricus

C 1 30/06/2023

Fine degli interventi di ripristino di n. 1 zona
umida e di creazione di 3 nuove zone umide.

C 3 30/06/2023

Conclusione attività di monitoraggio terzo anno D 1 30/08/2023

Conclusione attività di monitoraggio terzo anno D 2 30/08/2023

Fine monitoraggio 3° anno (IT1110025) D 6 30/08/2023

Fine monitoraggio 3° anno (IT1110035 e
IT1110047)

D 5 30/08/2023

Approvazione del progetto esecutivo degli
interventi dell’azione C4

A 4 30/09/2023

Approvazione del progetto esecutivo degli
interventi dell’azione C5

A 4 30/09/2023

Approvazione del progetto esecutivo degli
interventi dell’azione C6

A 4 30/09/2023

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C4 A 4 31/10/2023

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C5 A 4 31/10/2023

Aggiudicazione degli interventi dell’azione C6 A 4 31/10/2023

Ottenimento delle autorizzazioni necessarie per
l’implementazione del terzo lotto di interventi
concreti delle azioni C4, C5, C6

A 4 31/10/2023

Primi 6 eventi locali realizzati E 1 01/12/2023

N. 4 erpetologi junior formati A 7 31/12/2023

N. 50 giovani volontari che aderiscono al Corpo
Europeo di Solidarietà

A 7 31/12/2023

N. 80 volontari formati A 7 31/12/2023
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Inizio attività di monitoraggio quarto anno D 3 15/02/2024

Inizio attività di monitoraggio quarto anno D 4 15/02/2024

Inizio monitoraggio 4° anno (IT1110021 e
IT1110063)

D 5 15/02/2024

Inizio monitoraggio 4° anno (IT1120013,
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

D 6 15/02/2024

Fine degli interventi con il ripristino di n. 19 zone
umide e la creazione di 5 nuove zone umide

C 6 30/06/2024

Fine degli interventi di ripristino di n. 4 zone
umide e di creazione di una nuova zona umida

C 4 30/06/2024

Fine degli interventi per il rafforzamento e la
costituzione di 4 metapopolazioni: ZSC
IT1110021, IT1110047, IT1110035, IT1110063

C 5 30/06/2024

Conclusione attività di monitoraggio quarto anno D 3 30/08/2024

Conclusione attività di monitoraggio quarto anno D 4 30/08/2024

Fine monitoraggio 4° anno (IT1110021 e
IT1110063)

D 5 30/08/2024

Fine monitoraggio 4° anno (IT1120013,
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

D 6 30/08/2024

Installazione di 14 notice board E 1 31/12/2024

Realizzazione Primo stage formativo E 3 31/12/2024

Realizzazione della Summer School E 3 31/12/2024

Inizio attività di monitoraggio quinto anno D 1 15/02/2025

Inizio attività di monitoraggio quinto anno D 2 15/02/2025

Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110025) D 6 15/02/2025

Inizio monitoraggio 5° anno (IT1110035 e
IT1110047)

D 5 15/02/2025

Conclusione attività di monitoraggio quinto anno D 1 30/08/2025

Conclusione attività di monitoraggio quinto anno D 2 30/08/2025

Fine monitoraggio 5° anno (IT1110025) D 6 30/08/2025

Fine monitoraggio 5° anno (IT1110035 e
IT1110047)

D 5 30/08/2025

Approvazione dell’aggiornamento dei  Form
Natura 2000  da parte delle due Regioni
Piemonte e Lombardia

A 5 31/12/2025

Realizzazione Secondo stage formativo E 3 31/12/2025
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Inizio attività di monitoraggio sesto anno D 3 15/02/2026

Inizio attività di monitoraggio sesto anno D 4 15/02/2026

Inizio monitoraggio 6° anno (IT1110021 e
IT1110063)

D 5 15/02/2026

Inizio monitoraggio 6° anno (IT1120013,
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

D 6 15/02/2026

Pubblicazione cartacea e on line nella collana
quaderni per la Conservazione della Natura di
ISPRA

A 8 31/03/2026

Pubblicazione della Linea Guida da parte degli
Enti gestori del Parchi, beneficiari di progetto

A 8 31/03/2026

Conclusione attività di monitoraggio sesto anno D 3 30/08/2026

Conclusione attività di monitoraggio sesto anno D 4 30/08/2026

Fine monitoraggio 6° anno (IT1110021 e
IT1110063)

D 5 30/08/2026

Fine monitoraggio 6° anno (IT1120013,
IT1110050, IT1110019, IT1130004)

D 6 30/08/2026

2° conferenza stampa realizzata E 1 01/12/2026

Fine degli interventi con il ripopolamento in 46
stazioni  e di reintroduzione in n. 11 punti
d’immissione.  Procambarus clarkii  rimosso  in 4
zone umide.

C 7 01/12/2026

Approvazione dell’aggiornamento dei  Form
Natura 2000  da parte del Ministero - MATTM

A 5 31/12/2026

Pagine del sito web di progetto che ospitano gli
scambi di networking

E 2 31/12/2026

Realizzazione della “Giornata del Peolbate -
volontari per il LIFE”

A 7 31/12/2026

Workshop finale E 1 31/12/2026
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ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Please indicate the deadlines for the following reports:

• Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports
does not exceed 18 months)
• Mid term report payment request (for project longer than 24 months or with Eu contibution
of more than EUR300,000)
• Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report Deadline

Midterm report 30/06/2023

Final report 31/03/2027
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TIMETABLE

Action

Action
numbe Name of the action

2020

I II III IV

2021

I II III IV

2022

I II III IV

2023

I II III IV

2024

I II III IV

2025

I II III IV

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A.1 Precedure amministrative per l’avvio del progetto

A.2 Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti
d’intervento

A.3 Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio
di fattibilità

A.4 Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6
A.5 Aggiornamento Natura 2000 Data Form
A.6 Monitoraggio ex-ante
A.7 Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari
A.8 Linee guida per la conservazione degli Anfibi

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

B.1 Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus
insubricus

C. Conservation actions

C.1 Incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. f.
insubricus nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo

C.2 Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f.
insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore

C.3
Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la
costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta

C.4
Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P.
fuscus insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleonotologico
Astigiano

C.5
Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,
IT1110047, IT1110035  e costituzione di una metapopolazione presso la
ZSC IT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di Torino

C.6
Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e
l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di
Gestione delle Aree protette del Po torinese
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C.7 Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento
di astacofauna alloctona

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7
D.2 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7
D.3 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7
D.4 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7
D.5 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7
D.6 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7
D.7 Monitoraggio e misurazione dell’impatto del progetto

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E.1 Attività di diffusione e sensibilizzazione
E.2 Networking
E.3 Strategia di replicabilità/trasferibilità

F. Project management (obligatory)

F.1 Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione
della tabella degli indicatori

F.2 Piano After Life
F.3 Audit
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TIMETABLE

Action

Action
numbe Name of the action

2026

I II III IV

2027

I II III IV

2028

I II III IV

2029

I II III IV

2030

I II III IV

2031

I II III IV

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A.1 Precedure amministrative per l’avvio del progetto

A.2 Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti
d’intervento

A.3 Piano reintroduzione/ripopolazione di Pelobates fuscus insubricus e Studio
di fattibilità

A.4 Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6
A.5 Aggiornamento Natura 2000 Data Form
A.6 Monitoraggio ex-ante
A.7 Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari
A.8 Linee guida per la conservazione degli Anfibi

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

B.1 Acquisto di terreni per ricostituzione habitat a favore di Pelobates fuscus
insubricus

C. Conservation actions

C.1 Incremento della funzionalità della rete ecologica a favore di P. f.
insubricus nella ZSC IT2010011 del Parco del Ticino Lombardo

C.2 Interventi per la costituzione di un secondo nucleo riproduttivo di P. f.
insubricus nella ZSC IT1150001 del Parco del Ticino Lago Maggiore

C.3
Interventi per il rafforzamento della metapopolazione esistente e la
costituzione di tre nuovi nuclei riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta

C.4
Interventi per la costituzione di quattro nuovi nuclei riproduttivi di P.
fuscus insubricus nella ZSC IT1170003 del Parco Paleonotologico
Astigiano

C.5
Interventi per rafforzare tre metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,
IT1110047, IT1110035  e costituzione di una metapopolazione presso la
ZSC IT1110063, gestite dalla Citta Metropolitana di Torino

C.6
Potenziamento della rete ecologica lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e
l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di
Gestione delle Aree protette del Po torinese
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C.7 Ripopolamento e re-introduzione di P. fuscus insubricus e contenimento
di astacofauna alloctona

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C1 e C7
D.2 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C2 e C7
D.3 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C3 e C7
D.4 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C4 e C7
D.5 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C5 e C7
D.6 Monitoraggio ex-post e valutazione dell’efficacia delle azioni C6 e C7
D.7 Monitoraggio e misurazione dell’impatto del progetto

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E.1 Attività di diffusione e sensibilizzazione
E.2 Networking
E.3 Strategia di replicabilità/trasferibilità

F. Project management (obligatory)

F.1 Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione
della tabella degli indicatori

F.2 Piano After Life
F.3 Audit
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Budget breakdown cost categories Total cost in € Eligible Cost in € % of total eligible
costs

1. Personnel 1,694,474 1,694,474 32.49%

2. Travel and subsistence 143,950 143,950 2.76%

3. External assistance 811,200 811,200 15.55%

4. Durable goods

Infrastructure 1,836,794 1,836,794 35.22%

Equipment 63,755 63,755 1.22%

Prototype 0 0 0.00%

5. Land 54,850 54,850 1.05%

6. Consumables 23,986 23,986 0.46%

7. Other costs 248,500 248,500 4.77%

8. Overheads 337,583 337,583 6.47%

Total 5,215,092 5,215,092 100.00%

Contribution breakdown In € % of total % of total eligible
costs

EU contribution requested 3,909,739 74.97% 74.97%

Coordinating Beneficiary's contribution 212,805 4.08%

Associated Beneficiaries' contribution 852,548 16.35%

Co-financers contribution 240,000 4.60%

Total 5,215,092 100.00%

Page 226 of 261



LIFE19 NAT/IT/000883 - R2 - Costs per Action

Cost category in Euro

Project action
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A1 Precedure amministrative per
l’avvio del progetto

20,492

(116)

0 0 0 0 0 0 0 0 20,492

A2 Consultazione e sottoscrizione di
accordi con i privati proprietari dei siti
d’intervento

22,298

(158)

0 5,000 0 0 0 0 0 0 27,298

A3 Piano reintroduzione/ripopolazione
di Pelobates fuscus insubricus e Studio
di fattibilità

23,769

(154)

0 160,000 0 0 0 0 0 0 183,769

A4 Pianificazione esecutiva delle
azioni C1-C6

104,611

(654)

2,500 114,000 0 0 0 0 0 0 221,111

A5 Aggiornamento Natura 2000 Data
Form

10,175

(71)

0 0 0 0 0 0 0 0 10,175

A6 Monitoraggio ex-ante 99,298

(650)

0 0 0 0 0 0 0 0 99,298

A7 Formazione erpetologi junior e
costituzione di una task-force di
volontari

40,973

(267)

0 5,000 0 0 0 0 0 105,000 150,973

A8 Linee guida per la conservazione
degli Anfibi

21,777

(108)

0 5,000 0 0 0 0 0 20,000 46,777

B1 Acquisto di terreni per
ricostituzione habitat a favore di
Pelobates fuscus insubricus

14,522

(91)

0 0 0 0 0 54,850 0 0 69,372

C1 Incremento della funzionalità della
rete ecologica a favore di P. f.
insubricus nella ZSC IT2010011 del
Parco del Ticino Lombardo

16,025

(115)

4,000 7,500 124,385 15,344 0 0 0 0 167,254

C2 Interventi per la costituzione di un
secondo nucleo riproduttivo di P. f.
insubricus nella ZSC IT1150001 del
Parco del Ticino Lago Maggiore

7,344

(36)

4,000 3,500 58,319 0 0 0 0 0 73,163
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C3 Interventi per il rafforzamento
della metapopolazione esistente e la
costituzione di tre nuovi nuclei
riproduttivi di P. f. insubricus nella ZSC
IT2020007 del Parco della Pineta

5,335

(35)

4,000 10,000 254,600 0 0 0 0 0 273,935

C4 Interventi per la costituzione di
quattro nuovi nuclei riproduttivi di P.
fuscus insubricus nella ZSC IT1170003
del Parco Paleonotologico Astigiano

6,810

(55)

4,000 13,000 306,470 0 0 0 0 0 330,280

C5 Interventi per rafforzare tre
metapopolazioni nelle ZSC IT1110021,
IT1110047, IT1110035  e costituzione
di una metapopolazione presso la ZSC
IT1110063, gestite dalla Citta
Metropolitana di Torino

9,915

(70)

6,000 12,000 409,000 0 0 0 0 0 436,915

C6 Potenziamento della rete ecologica
lungo la Dora Baltea, fra il fiume Po e
l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea
attraverso le 5 ZSC gestite dall’Ente di
Gestione delle Aree protette del Po
torinese

9,025

(75)

6,000 20,000 684,020 0 0 0 0 0 719,045

C7 Ripopolamento e re-introduzione di
P. fuscus insubricus e contenimento di
astacofauna alloctona

246,738

(1,767)

44,250 0 0 30,678 0 0 14,896 0 336,562

D1 Monitoraggio ex-post e valutazione
dell’efficacia delle azioni C1 e C7

47,840

(358)

5,000 55,000 0 17,733 0 0 9,090 0 134,663

D2 Monitoraggio ex-post e valutazione
dell’efficacia delle azioni C2 e C7

43,448

(297)

5,000 40,000 0 0 0 0 0 0 88,448

D3 Monitoraggio ex-post e valutazione
dell’efficacia delle azioni C3 e C7

35,920

(270)

5,000 30,000 0 0 0 0 0 0 70,920

D4 Monitoraggio ex-post e valutazione
dell’efficacia delle azioni C4 e C7

52,400

(392)

5,000 12,000 0 0 0 0 0 0 69,400

D5 Monitoraggio ex-post e valutazione
dell’efficacia delle azioni C5 e C7

108,816

(739)

15,000 20,000 0 0 0 0 0 0 143,816

D6 Monitoraggio ex-post e valutazione
dell’efficacia delle azioni C6 e C7

117,220

(839)

15,000 75,000 0 0 0 0 0 0 207,220

D7 Monitoraggio e misurazione
dell’impatto del progetto

33,990

(125)

0 0 0 0 0 0 0 0 33,990

E1 Attività di diffusione e
sensibilizzazione

109,951

(840)

0 222,200 0 0 0 0 0 58,500 390,651
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E2 Networking 13,205

(65)

10,200 0 0 0 0 0 0 0 23,405

E3 Strategia di
replicabilità/trasferibilità

78,023

(543)

0 2,000 0 0 0 0 0 51,000 131,023

F1 Gestione del progetto
amministrativa, tecnica, finanziaria e
compilazione della tabella degli
indicatori

367,953

(1,781)

9,000 0 0 0 0 0 0 0 376,953

F2 Piano After Life 22,215

(105)

0 0 0 0 0 0 0 0 22,215

F3 Audit 4,386

(29)

0 0 0 0 0 0 0 14,000 18,386

Overheads

Total
1,694,474

(10,805)

143,950 811,200 1,836,794 63,755 0 54,850 23,986 248,500

337,583

5,215,092
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Costs per Beneficiary

Short name
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Ticino 169,565

(1,186)

7,200 334,500 124,385 47,007 0 26,350 11,993 151,000 59,195 558,392 931,195 17.86%

Astigiano 73,020

(536)

0 74,700 306,470 0 0 0 0 20,500 33,228 365,670 507,918 9.74%

CMTorino 84,109

(391)

0 49,000 409,000 0 0 19,000 0 15,000 38,997 461,329 615,106 11.79%

ELEADE 786,640

(5,427)

126,750 0 0 16,748 0 0 11,993 6,000 66,369 948,131 1,014,500 19.45%

IDECO 405,032

(2,164)

10,000 46,000 0 0 0 0 0 0 32,272 461,031 493,304 9.46%

Pineta 53,927

(331)

0 89,000 254,600 0 0 0 0 10,000 28,526 277,600 436,053 8.36%

PoTorino 68,268

(554)

0 144,000 684,020 0 0 9,500 0 36,000 65,260 755,286 1,007,048 19.31%

TicinoLM 53,913

(216)

0 74,000 58,319 0 0 0 0 10,000 13,736 82,300 209,968 4.03%

Total

Share of total
eligible costs

1,694,474

(10,805)

32.49%

143,950

2.76%

811,200

15.55%

1,836,794

35.22%

63,755

1.22%

0

0.00%

54,850

1.05%

23,986

0.46%

248,500

4.77%

337,583

6.47%

3,909,739

74.97%

5,215,092

100.00%

100.00%
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 Coordinating Beneficiary's contribution
Country code Beneficiary short name Total costs of the

actions in €
(including
overheads)

Beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution

requested in €

 Associated Beneficiaries' contribution
Country code Beneficiary short name Total costs of the

actions in €
(including
overheads)

Associated
beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution

requested in €

IT Astigiano 142,248 365,670507,918

IT CMTorino 153,776 461,329615,106

IT ELEADE 66,369 948,1311,014,500

IT IDECO 32,272 461,031493,304

IT Pineta 118,453 277,600436,053

IT PoTorino 251,762 755,2861,007,048

IT TicinoLM 87,668 82,300209,968

TOTAL Associated Beneficiaries

TOTAL All Beneficiaries

Co-financers contribution
Amount of co-
financing in €Co-financer's name

Cariplo 230,000

SNAM 10,000

TOTAL

IT Ticino 212,805 558,392931,195

240,000

852,548 3,351,347

1,065,353 3,909,7395,215,092

4,283,897
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Ticino A 1 Permanent staff or

civil servant
D5 - Responsabile amministrativo 210 2 420

Ticino A 1 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 2 430

Ticino A 1 Permanent staff or
civil servant

C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 4 520

Ticino A 1 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 3 480

Ticino A 2 Permanent staff or
civil servant

D1 - Responsabile Ufficio Agricoltura 180 4 720

Ticino A 2 Additional staff C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 20 2,600

Ticino A 2 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 5 800

Ticino A 2 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 5 700

Ticino A 3 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600

Ticino A 3 Permanent staff or
civil servant

D2 - Responsabile Ufficio Pianificazione Territorio 180 4 720

Ticino A 3 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 25 3,250

Ticino A 3 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 15 2,100

Ticino A 4 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 30 3,900

Ticino A 4 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 16 2,240

Ticino A 4 Permanent staff or
civil servant

D2 - Responsabile Ufficio Pianificazione Territorio 180 4 720

Ticino A 4 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 8 1,280

Ticino A 5 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 15 1,950

Ticino A 5 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 10 1,400

Ticino A 5 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 5 800
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Ticino A 6 Permanent staff or

civil servant
C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 20 2,800

Ticino A 6 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 15 2,400

Ticino A 6 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 30 3,900

Ticino A 7 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 140 20 2,800

Ticino A 7 Additional staff D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075

Ticino A 7 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 60 7,800

Ticino A 7 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600

Ticino A 8 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino B 1 Permanent staff or
civil servant

C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 4 520

Ticino B 1 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 4 640

Ticino B 1 Permanent staff or
civil servant

D5 - Coordinatore finanziario 210 2 420

Ticino B 1 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 4 560

Ticino B 1 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 2 430

Ticino B 1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino C 1 Permanent staff or
civil servant

C3 - Assistente al Coordinatore Finanziario 130 5 650

Ticino C 1 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 15 2,100

Ticino C 1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 60 7,800

Ticino C 1 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075

Ticino C 1 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Ticino C 7 Permanent staff or

civil servant
D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600

Ticino C 7 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 10 1,400

Ticino C 7 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino D 1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 60 7,800

Ticino D 1 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 16 2,560

Ticino D 1 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 32 4,480

Ticino E 1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino E 1 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 20 2,800

Ticino E 1 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 15 2,400

Ticino E 1 Permanent staff or
civil servant

D2 - Esperto di educazione ambientale 150 30 4,500

Ticino E 1 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075

Ticino E 2 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 15 2,400

Ticino E 2 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075

Ticino E 3 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 40 5,200

Ticino E 3 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 10 1,400

Ticino F 1 Permanent staff or
civil servant

D5 - Coordinatore finanziario 210 15 3,150

Ticino F 1 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 40 5,600

Ticino F 1 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 60 9,600

Ticino F 1 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 20 4,300
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Ticino F 1 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 120 15,600

Ticino F 2 Permanent staff or
civil servant

D3 - Responsabile di progetto 160 10 1,600

Ticino F 2 Permanent staff or
civil servant

C2 - Assistente al Responsabile di progetto 140 5 700

Ticino F 2 Permanent staff or
civil servant

D6 - Responsabile Ufficio Forestale 215 5 1,075

Ticino F 3 Permanent staff or
civil servant

D5 - Coordinatore finanziario 210 5 1,050

Ticino F 3 Additional staff C3 - Supporto amministrativo al Responsabile di progetto 130 20 2,600

Astigiano A 1 Permanent staff or
civil servant

C6 Amministrativo 105 4 420

Astigiano A 1 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 6 600

Astigiano A 1 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 2 652

Astigiano A 1 Permanent staff or
civil servant

D7 Finanziario 181 2 362

Astigiano A 2 Permanent staff or
civil servant

C6 Amministrativo 105 4 420

Astigiano A 2 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 5 540

Astigiano A 2 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 10 1,000

Astigiano A 3 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 5 500

Astigiano A 3 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 4 432

Astigiano A 4 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 2 652

Astigiano A 4 Permanent staff or
civil servant

D7 Finanziario 181 5 905

Astigiano A 4 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 5 540

Astigiano A 4 Permanent staff or
civil servant

C6 Amministrativo/istruttore 105 5 525
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Astigiano A 4 Permanent staff or

civil servant
D1 Tecnico 100 10 1,000

Astigiano A 6 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 5 540

Astigiano A 6 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 15 4,890

Astigiano A 6 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 5 500

Astigiano A 7 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 5 500

Astigiano A 7 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 5 540

Astigiano A 8 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 5 1,630

Astigiano A 8 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 5 500

Astigiano B 1 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 4 1,304

Astigiano B 1 Permanent staff or
civil servant

C6 Amministrativo/istruttore 105 5 525

Astigiano C 4 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 15 1,500

Astigiano C 4 Permanent staff or
civil servant

C6 Amministrativo 105 5 525

Astigiano C 4 Permanent staff or
civil servant

D7 Finanziario 181 5 905

Astigiano C 4 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 10 1,080

Astigiano C 7 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 30 3,240

Astigiano C 7 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 10 1,000

Astigiano D 4 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 50 5,400

Astigiano D 4 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 32 3,200
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Astigiano E 1 Permanent staff or

civil servant
D1 Tecnico 100 25 2,500

Astigiano E 1 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 8 2,608

Astigiano E 1 Permanent staff or
civil servant

C6 Guardia 108 5 540

Astigiano E 1 Permanent staff or
civil servant

C6 Amministrativo 105 88 9,240

Astigiano E 2 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 10 1,000

Astigiano E 2 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 5 1,630

Astigiano F 1 Permanent staff or
civil servant

D7 Finanziario 181 15 2,715

Astigiano F 1 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 20 6,520

Astigiano F 1 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 60 6,000

Astigiano F 2 Permanent staff or
civil servant

Direttore 326 5 1,630

Astigiano F 2 Permanent staff or
civil servant

D7 Finanziario 181 10 1,810

Astigiano F 2 Permanent staff or
civil servant

D1 Tecnico 100 5 500

IDECO A 1 Permanent staff or
civil servant

Project Manager 350 4 1,400

IDECO A 1 Permanent staff or
civil servant

Amministrativo 45 18 810

IDECO A 1 Permanent staff or
civil servant

Financial Manager 216 2 432

IDECO A 2 Permanent staff or
civil servant

Project Manager 350 5 1,750

IDECO A 2 Permanent staff or
civil servant

Assistente al Project Manager 106 5 530

IDECO A 3 Permanent staff or
civil servant

Biologo 350 5 1,750
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
IDECO A 3 Permanent staff or

civil servant
Assistente al Project Manager 106 5 530

IDECO A 4 Permanent staff or
civil servant

Biologo 350 5 1,750

IDECO A 4 Permanent staff or
civil servant

Assistente al Project Manager 106 5 530

IDECO A 7 Permanent staff or
civil servant

Project Manager 350 5 1,750

IDECO A 8 Permanent staff or
civil servant

Biologo 350 10 3,500

IDECO D 7 Permanent staff or
civil servant

Assistente al Project Manager 106 40 4,240

IDECO D 7 Permanent staff or
civil servant

Project Manager 350 40 14,000

IDECO D 7 Permanent staff or
civil servant

Biologo 350 45 15,750

IDECO E 1 Permanent staff or
civil servant

Assistente al Communication Manager 106 460 48,760

IDECO E 1 Permanent staff or
civil servant

Communication manager 350 20 7,000

IDECO E 2 Permanent staff or
civil servant

Communication manager 350 10 3,500

IDECO E 3 Permanent staff or
civil servant

Communication manager 350 30 10,500

IDECO E 3 Permanent staff or
civil servant

Assistente al Communication Manager 106 320 33,920

IDECO F 1 Permanent staff or
civil servant

Project Manager 350 420 147,000

IDECO F 1 Permanent staff or
civil servant

Assistente al Project Manager 106 440 46,640

IDECO F 1 Permanent staff or
civil servant

Financial Manager 216 260 56,160

IDECO F 2 Permanent staff or
civil servant

Financial Manager 216 5 1,080

IDECO F 2 Permanent staff or
civil servant

Project Manager 350 5 1,750
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
Pineta A 1 Permanent staff or

civil servant
D3 Responsabile finanziario 197 2 394

Pineta A 1 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 4 596

Pineta A 1 Permanent staff or
civil servant

C4 Amministrativo 146 6 876

Pineta A 1 Permanent staff or
civil servant

D5 Responsabile Ufficio forestale 215 6 1,290

Pineta A 2 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 20 2,980

Pineta A 2 Permanent staff or
civil servant

C4 Amministrativo 146 4 584

Pineta A 3 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 10 1,490

Pineta A 3 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 4 572

Pineta A 4 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 5 745

Pineta A 4 Permanent staff or
civil servant

D5 Responsabile Ufficio forestale 215 10 2,150

Pineta A 5 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 5 715

Pineta A 5 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 5 745

Pineta A 6 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 12 1,788

Pineta A 6 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 12 1,716

Pineta A 7 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 15 2,235

Pineta A 7 Permanent staff or
civil servant

D5 Responsabile Ufficio forestale 215 5 1,075

Pineta A 7 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 15 2,145

Pineta A 8 Permanent staff or
civil servant

D5 Responsabile Ufficio forestale 215 10 2,150
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
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Pineta A 8 Permanent staff or

civil servant
C4 Tecnico 149 5 745

Pineta C 3 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 5 715

Pineta C 3 Permanent staff or
civil servant

D5 Responsabile Ufficio forestale 215 5 1,075

Pineta C 3 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 5 745

Pineta C 7 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 10 1,490

Pineta C 7 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 10 1,430

Pineta D 3 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 5 715

Pineta D 3 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 5 745

Pineta D 3 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 5 715

Pineta D 3 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 5 745

Pineta E 1 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 149 3 447

Pineta E 1 Permanent staff or
civil servant

C2 Ufficio forestale 143 3 429

Pineta F 1 Permanent staff or
civil servant

D3 Responsabile finanziario 197 40 7,880

Pineta F 1 Permanent staff or
civil servant

C4 Amministrativo 146 60 8,760

Pineta F 2 Permanent staff or
civil servant

D5 Responsabile Ufficio forestale 215 5 1,075

Pineta F 2 Permanent staff or
civil servant

D3 Responsabile finanziario 197 10 1,970

PoTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile amministrazione 184 2 368

PoTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 4 432
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Action
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PoTorino A 1 Permanent staff or

civil servant
D6 Responsabile tecnico 184 2 368

PoTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 6 708

PoTorino A 2 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile amministrazione 184 6 1,104

PoTorino A 2 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 99 20 1,980

PoTorino A 2 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 10 1,180

PoTorino A 3 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 10 1,080

PoTorino A 3 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 99 10 990

PoTorino A 3 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 4 472

PoTorino A 5 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 99 10 990

PoTorino A 5 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 5 590

PoTorino A 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 30 3,240

PoTorino A 6 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 99 20 1,980

PoTorino A 7 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 20 2,360

PoTorino A 7 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 20 2,160

PoTorino A 7 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile tecnico 184 5 920

PoTorino A 8 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile tecnico 184 2 368

PoTorino A 8 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 5 590

PoTorino B 1 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile tecnico 184 5 920
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PoTorino B 1 Permanent staff or

civil servant
D6 Responsabile amministrazione 184 5 920

PoTorino B 1 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 5 590

PoTorino B 1 Permanent staff or
civil servant

C5 Amministrativo 1 103 5 515

PoTorino C 6 Permanent staff or
civil servant

C4 Tecnico 99 10 990

PoTorino C 6 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 10 1,180

PoTorino C 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 118 30 3,540

PoTorino C 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Amministrativo 1 103 5 515

PoTorino C 7 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 10 1,180

PoTorino C 7 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 30 3,240

PoTorino D 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 2 108 30 3,240

PoTorino D 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 30 3,240

PoTorino D 6 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 10 1,180

PoTorino D 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 1 108 30 3,240

PoTorino D 6 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 10 1,180

PoTorino D 6 Permanent staff or
civil servant

C5 Guardia 2 108 30 3,240

PoTorino E 1 Permanent staff or
civil servant

C5 Amministrativo 2 103 5 515

PoTorino E 1 Permanent staff or
civil servant

C5 Amministrativo 1 103 5 515

PoTorino E 1 Permanent staff or
civil servant

D4 Tecnico 118 12 1,416
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Daily rate
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person-days Direct personnel
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PoTorino E 3 Permanent staff or

civil servant
D4 Tecnico 118 12 1,416

PoTorino E 3 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile tecnico 184 12 2,208

PoTorino F 1 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile tecnico 184 34 6,256

PoTorino F 1 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile amministrazione 184 19 3,496

PoTorino F 2 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile tecnico 184 5 920

PoTorino F 3 Permanent staff or
civil servant

D6 Responsabile amministrazione 184 4 736

CMTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

D Tecnico 238 2 476

CMTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile amministrazione 272 6 1,632

CMTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

D Amministrativo 161 4 644

CMTorino A 1 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 479 4 1,916

CMTorino A 2 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 10 1,430

CMTorino A 2 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore amministrativo 136 5 680

CMTorino A 3 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 4 952

CMTorino A 3 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 5 715

CMTorino A 4 Permanent staff or
civil servant

D Tecnico 238 12 2,856

CMTorino A 4 Permanent staff or
civil servant

D Amministrativo 161 10 1,610

CMTorino A 5 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 5 1,190

CMTorino A 5 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 5 715
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CMTorino A 6 Permanent staff or

civil servant
C Istruttore tecnico 2 143 10 1,430

CMTorino A 6 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 10 1,430

CMTorino A 7 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 5 715

CMTorino A 7 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 2 143 10 1,430

CMTorino A 8 Permanent staff or
civil servant

D Tecnico 238 5 1,190

CMTorino A 8 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 479 6 2,874

CMTorino B 1 Permanent staff or
civil servant

D Amministrativo 272 2 544

CMTorino B 1 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 479 2 958

CMTorino B 1 Permanent staff or
civil servant

D Tecnico 238 2 476

CMTorino C 5 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 3 143 15 2,145

CMTorino C 5 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore amministrativo 136 5 680

CMTorino C 5 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 2 143 15 2,145

CMTorino C 5 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 15 2,145

CMTorino C 7 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 10 2,380

CMTorino C 7 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 10 1,430

CMTorino D 5 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore tecnico 1 143 20 2,860

CMTorino D 5 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 14 3,332

CMTorino D 5 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 8 1,904
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CMTorino D 5 Permanent staff or

civil servant
C Istruttore tecnico 1 143 20 2,860

CMTorino E 1 Permanent staff or
civil servant

C Istruttore amministrativo 136 10 1,360

CMTorino E 1 Permanent staff or
civil servant

D Tecnico 238 50 11,900

CMTorino E 1 Permanent staff or
civil servant

D Amministrativo 161 10 1,610

CMTorino E 3 Permanent staff or
civil servant

C Amministrativo 136 5 680

CMTorino E 3 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 479 5 2,395

CMTorino F 1 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 479 20 9,580

CMTorino F 1 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 10 2,380

CMTorino F 1 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile amministrazione 272 10 2,720

CMTorino F 2 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile amministrazione 272 5 1,360

CMTorino F 2 Permanent staff or
civil servant

D Responsabile tecnico 238 10 2,380

TicinoLM A 1 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 588 1 588

TicinoLM A 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 2 548

TicinoLM A 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile gestione finanziamento 239 2 478

TicinoLM A 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile lavori pubblici 294 2 588

TicinoLM A 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile comunicazione 282 2 564

TicinoLM A 3 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 4 1,096

TicinoLM A 3 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 5 1,020
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TicinoLM A 4 Permanent staff or

civil servant
Responsabile progetto 274 6 1,644

TicinoLM A 4 Permanent staff or
civil servant

Responsabile lavori pubblici 294 6 1,764

TicinoLM A 6 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 6 1,644

TicinoLM A 6 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 10 2,040

TicinoLM A 7 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 6 1,224

TicinoLM A 7 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 6 1,644

TicinoLM A 8 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 3 822

TicinoLM A 8 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 2 408

TicinoLM C 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 8 2,192

TicinoLM C 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile lavori pubblici 294 8 2,352

TicinoLM C 7 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 15 3,060

TicinoLM C 7 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 12 3,288

TicinoLM D 2 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 35 7,140

TicinoLM D 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile lavori pubblici 294 1 294

TicinoLM D 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 11 3,014

TicinoLM E 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile comunicazione 282 4 1,128

TicinoLM E 1 Permanent staff or
civil servant

Guardiaparco 204 2 408

TicinoLM E 3 Permanent staff or
civil servant

Responsabile comunicazione 282 6 1,692
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TicinoLM E 3 Permanent staff or

civil servant
Guardiaparco 204 3 612

TicinoLM F 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 19 5,206

TicinoLM F 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile gestione finanziamento 239 18 4,302

TicinoLM F 1 Permanent staff or
civil servant

Dirigente 588 1 588

TicinoLM F 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile progetto 274 5 1,370

TicinoLM F 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile gestione finanziamento 239 5 1,195

ELEADE A 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile Amministrativo 150 10 1,500

ELEADE A 2 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 10 1,800

ELEADE A 2 Permanent staff or
civil servant

Responsabile Amministrativo 150 10 1,500

ELEADE A 3 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 15 2,700

ELEADE A 3 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 10 1,800

ELEADE A 4 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 150 27,000

ELEADE A 4 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 210 37,800

ELEADE A 4 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE A 5 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 6 1,080

ELEADE A 6 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 150 27,000

ELEADE A 6 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE A 6 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 150 27,000

ELEADE A 7 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 20 3,600
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ELEADE A 7 Permanent staff or

civil servant
Biologo Senior 180 30 5,400

ELEADE A 8 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 10 1,800

ELEADE C 1 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 5 900

ELEADE C 1 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C 1 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 5 900

ELEADE C 2 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 5 900

ELEADE C 2 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C 2 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 5 900

ELEADE C 3 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 5 900

ELEADE C 3 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C 3 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 5 900

ELEADE C 4 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C 4 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 5 900

ELEADE C 4 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 5 900

ELEADE C 5 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 5 900

ELEADE C 5 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000

ELEADE C 5 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 5 900

ELEADE C 6 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 5 900

ELEADE C 6 Additional staff Biologo Junior 100 10 1,000
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ELEADE C 6 Permanent staff or

civil servant
Biologo Senior 180 5 900

ELEADE C 7 Additional staff Biologo Junior 100 800 80,000

ELEADE C 7 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 380 68,400

ELEADE C 7 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 380 68,400

ELEADE D 1 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 50 9,000

ELEADE D 1 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 50 9,000

ELEADE D 1 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D 2 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D 2 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 50 9,000

ELEADE D 2 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 50 9,000

ELEADE D 3 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 50 9,000

ELEADE D 3 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D 3 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 50 9,000

ELEADE D 4 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 80 14,400

ELEADE D 4 Additional staff Biologo Junior 100 150 15,000

ELEADE D 4 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 80 14,400

ELEADE D 5 Additional staff Biologo Junior 100 300 30,000

ELEADE D 5 Permanent staff or
civil servant

Tecnico 180 190 34,200

ELEADE D 5 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 187 33,660
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ELEADE D 6 Permanent staff or

civil servant
Tecnico 180 200 36,000

ELEADE D 6 Additional staff Biologo Junior 100 299 29,900

ELEADE D 6 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 200 36,000

ELEADE E 1 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 20 3,600

ELEADE E 2 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 20 3,600

ELEADE E 3 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 50 9,000

ELEADE E 3 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 50 9,000

ELEADE F 1 Permanent staff or
civil servant

Responsabile Amministrativo 150 30 4,500

ELEADE F 1 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 50 9,000

ELEADE F 2 Permanent staff or
civil servant

Biologo Senior 180 10 1,800

TOTAL => 10,805 1,694,474
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A
ct
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Explanations of assumptions

Travel and
subsistence

rate
Number of

travels

Total travel and
subsistence

costs

Ticino E 2 Inside EU 2 persone per una visita di networking  (Polonia) x 2gg 500 4 2,000

Ticino E 2 Inside EU 2 persone per una visita di networking  (Slovenia) x 2gg 250 4 1,000

Ticino E 2 Inside EU 2 persone per una visita di networking  (Bulgaria) x 2gg 400 4 1,600

Ticino E 2 Inside EU 2 persone per una visita di networking  (Svezia) x 2gg 650 4 2,600

IDECO E 2 Inside EU 1persone per una visita di networking  (Polonia) x 2gg 500 1 500

IDECO E 2 Inside EU 1 persone per una visita di networking  (Svezia) x 2gg 500 1 500

IDECO F 1 National 60 visite ai siti di progetto (12 visite all'anno x 5 anni di progetto) x 150€
(distanza: 600km -rimborso previsto: 0,25€/km)

150 60 9,000

ELEADE A 4 National 50 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km
a viaggio X0,25)

50 50 2,500

ELEADE C 1 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km
a viaggio X0,25)

50 80 4,000

ELEADE C 2 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km
a viaggio X0,25)

50 80 4,000

ELEADE C 3 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km
a viaggio X0,25)

50 80 4,000

ELEADE C 4 National 80 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200 km
a viaggio X0,25)

50 80 4,000

ELEADE C 5 National 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 120 6,000

ELEADE C 6 National 120 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 120 6,000

ELEADE C 7 National 885 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 885 44,250

ELEADE D 1 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 100 5,000
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ELEADE D 2 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 100 5,000

ELEADE D 3 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 100 5,000

ELEADE D 4 National 100 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 100 5,000

ELEADE D 5 National 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 300 15,000

ELEADE D 6 National 300 viaggi per sopralluoghi nei siti di progetto (si ipotizza una media di 200
km a viaggio X0,25)

50 300 15,000

ELEADE E 2 Inside EU 1 persone per una visita di networking  (Slovenia) x 2gg 500 1 500

ELEADE E 2 Inside EU 1 persone per una visita di networking  (Bulgaria) x 2gg 500 1 500

ELEADE E 2 Inside EU 1 persone per una visita di networking  (Polonia) x 2gg 500 1 500

ELEADE E 2 Inside EU 1 persone per una visita di networking  (Svezia) x 2gg 500 1 500

Total 143,950
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Beneficiary
short name

Action
number Procedure Description Costs (€)

Ticino A 2 Appalto pubblico Acquisto e personalizzazione di gadget per i privati coinvolti(n. 100 felpe in pile + n.100
portachiavi+ n. 100 taghe di riconoscimento)

2,500

Ticino A 2 Appalto pubblico Organizzazione incontro e catering n. 100 persone 2,500

Ticino A 3 Appalto pubblico Analisi  Ranavirus su 390 campioni,  Analisi  Chitridiomicosi su 390 campioni,  Analisi
Saprolegnia su 130 campioni e Computazione analisi

45,506

Ticino A 3 Appalto pubblico Analisi DNA ambientale in 140 stazioni 73,688

Ticino A 3 Appalto pubblico Analisi genomica su tampone PFI di 390 campioni e analisi bioinformatica 40,806

Ticino A 4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C1

15,000

Ticino A 7 Appalto pubblico Distribuzione  di  gadget  personalizzati  ai  volontari  INSUBRICUS  (n.  200  pile+
magliette+borraccia)

5,000

Ticino A 8 Appalto pubblico Servizio per traduzione in inglese linea guida (circa 350000X0,015€ ) 5,000

Ticino C 1 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C1 7,500

Ticino D 1 Selezione pubblica Incarico per attività di monitoraggio a erpetologo junior 55,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Servizion per la realizzazione di 2 notice boards (obbligatoria) + 2 roll-up 3,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attività di educazione ambientale nelle scuole 50,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Organizzazione workshop finale: catering, materiali informativi di supporto, ecc. 13,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Servizio  per  la  creazione  sito  web  (obbligatoria)con  dominio,  logo  ed  immagine
coordinata  del  progetto

12,000

Ticino E 3 Appalto pubblico Servizio di traduzione Linee guida agricoltori 2,000

Astigiano A 4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C4

20,000

Astigiano C 4 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C4 13,000

Astigiano D 4 Appalto pubblico Incarico erpetolgo junior per attività di monitoraggio azione D4 12,000

Astigiano E 1 Appalto pubblico Organizzazione convegno con stakeholders  ed evento educational  con insegnanti:
catering,  materiali  informativi  di  supporto,  ecc.

10,000

Astigiano E 1 Appalto pubblico Incarico  ditta/esperti  per  le  attività  di  educazione  ambientale  nelle  scuole  (26
classi/anno  X  3  anni)

18,200

Astigiano E 1 Appalto pubblico Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria)+ un roll up 1,500

IDECO E 1 Trattativa privata Realizzazione di  5  videoclip,  di  un documentario  (30 minuti)  e  di  un portfolio  (60
immagini)

46,000
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External assistance costs

Beneficiary
short name

Action
number Procedure Description Costs (€)

Pineta A 4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C3

25,000

Pineta C 3 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C3 10,000

Pineta D 3 Appalto pubblico Incarico per attività di monitoraggio 30,000

Pineta E 1 Appalto pubblico Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria) + 1 roll up 1,500

Pineta E 1 Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000

Pineta E 1 Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attività di educazione ambientale nelle scuole 20,500

PoTorino A 4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C6

35,000

PoTorino C 6 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C6

20,000

PoTorino D 6 Appalto pubblico Erpetologo Junior per attività di monitoraggio, azione D6 75,000

PoTorino E 1 Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000

PoTorino E 1 Appalto pubblico Incarico ditta/esperti per le attività di educazione ambientale nelle scuole 6,500

PoTorino E 1 Appalto pubblico Realizzazione di 5 notice boards (obbligatoria) + 2 roll up 5,500

CMTorino A 4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C5

12,000

CMTorino C 5 Appalto pubblico C5 Interventi - IT1110035, IT1110047, IT1110021, IT1110063 12,000

CMTorino D 5 Appalto pubblico Incarico per attività di monitoraggio erpetologo Junior 20,000

CMTorino E 1 Appalto pubblico Realizzazione di 4 notice boards (obbligatoria) 5,000

TicinoLM A 4 Appalto pubblico Servizio per la progettazione ingegneristica preliminare, definitiva ed esecutiva degli
interventi azione C2

7,000

TicinoLM C 2 Appalto pubblico Direzione lavori degli interventi azione C2 3,500

TicinoLM D 2 Selezione pubblica Incarico per monitoraggio a biologo junior 40,000

TicinoLM E 1 Appalto pubblico Incarico  ditta/esperti  per  le  attività  di  educazione  ambientale  nelle  scuole  (26
classi/anno  X  3  anni)

20,000

TicinoLM E 1 Appalto pubblico Realizzazione di 1 notice board (obbligatoria)+ rollup 1,500

TicinoLM E 1 Appalto pubblico Organizzazione di 2 eventi locali: catering e materiali informativi di supporto, ecc. 2,000

TOTAL => 811,200
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Durable goods: Infrastructure costs

Beneficiary
short name

Action
numbe Procedure Description

Actual cost
(€)

Depreciation
(eligible cost)

Ticino C 1 Appalto pubblico Realizzazione degli interventi previsti nell'azione C1 124,385 124,385

Astigiano C 4 Appalto pubblico Realizzazione  degli  interventi  previsti  nell'azione  C4:  interventi  di
ripristino e miglioramento della vocazionalità dei siti del Pelobate fosco

306,470 306,470

Pineta C 3 Appalto pubblico Realizzazione degli interventi previsti nell'azione C3: creazione di nuove
zone umide con installazione di barriere e sottopassi

254,600 254,600

PoTorino C 6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 -IT1120013 230,000 230,000

PoTorino C 6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 -IT1110050 135,000 135,000

PoTorino C 6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 - IT1130004 169,020 169,020

PoTorino C 6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 - IT1110025 125,000 125,000

PoTorino C 6 Appalto pubblico Realizzazione interventi Azione C6 -IT1110019 25,000 25,000

CMTorino C 5 Appalto pubblico Interventi Azione C5 -  IT1110063 17,000 17,000

CMTorino C 5 Appalto pubblico Interventi Azione C5-  IT1110035 66,000 66,000

CMTorino C 5 Appalto pubblico Interventi Azione C5- IT1110021 240,000 240,000

CMTorino C 5 Appalto pubblico Interventi Azione C5-  IT1110047 86,000 86,000

TicinoLM C 2 Appalto pubblico Realizzazione  degli  interventi  previsti  nell'azione  C2:  riprofilatura  e
installazione  seconda  paratia  con  sistema  di  regolazione  (valvola)

58,319 58,319

TOTAL => 1,836,794 1,836,794
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Durable goods: equipment costs

Beneficiary
short name

Action
number Procedure Description

Actual cost
(€)

Depreciation
(eligible cost)

Ticino C 1 Appalto pubblico Attrezzature  per  gli  interventi  dell'azione  C1:  sonde,  interfacia  usb,
software per datalogger, Datalogger, laser, gps, triplometro, freatimetro (i
dettagli  in allegato alla descrizione C1)

15,344 15,344

Ticino C 7 Appalto pubblico Attezztura per  l'attività  di  ripopolamento:  vasche per  il  trasporto,  kit
areazione,  Waders,  Datalloger,  Cestelli,  torce,  asta  graduata,
Dispensatore  mangime  (i  dettagli   in  allegato  alla  descrizione

13,930 13,930

Ticino D 1 Appalto pubblico Attezztura per l'attività di monitoraggio: guadini, idrofoni, registratore
digitale, sonda, ossimetri, nasse, palmari, lettori Pittags Micrfoni, Pesole (i
dettagli  in allegato alla descrizione D1)

17,733 17,733

ELEADE C 7 Appalto pubblico Attezzatura per l'attività di ripopolamento: vasche per il  trasporto, kit
areazione,  Waders,  Datalloger,  Cestelli,  torce,  asta  graduata,
Dispensatore  mangime  (dettagli  in  descrizione  C1)

16,748 16,748

TOTAL => 63,755 63,755
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Land purchase or long-term lease of land / use rights

Calculation => A B C (A x B) + C

Beneficiary
short name

Action
number

land purchase /
long-term lease /

one-off
compensation Description

Estimated
cost per
hectare

(rounded to
the nearest

Area
(hectares)

Associated
charges (€)

Expected cost (€)

Ticino B 1 Land purchase Acquisto  sito  acquitrino  Madonna  della  Ghianda
IT2010011 - comune di Arsago Seprio - Foglio 9 particelle
2152 e 1634

20,000 0.36 8,7601,500

Ticino B 1 Land purchase Acquisto  sito  acquitrino  Madonna  della  Ghianda
IT2010011  -  comune  di  Somma  Lombarda  -  Foglio  9
particelle  757,  758,760,  883,2468

50,000 0.22 13,7502,500

Ticino B 1 Land purchase Acquisto  sito  acquitrino  Madonna  della  Ghianda
IT2010011  -  comune  di  Somma  Lombarda  -  Foglio  9
particella  755

40,000 0.07 3,8401,000

PoTorino B 1 Land purchase Acquisto terreno IT112013 - Comune di Saluggia - Foglio
89 e 90 a Bosco ceduo

6,391 0.24 2,202668

PoTorino B 1 Land purchase Acquisto terreno IT112013 - Comune di Saluggia - Foglio
148 e 181 a Bosco alto fusto

7,064 0.30 3,1191,000

PoTorino B 1 Land purchase Acquisto terreno IT112013 - Comune di Saluggia- Foglio
89 e 90 a Prato

14,461 0.21 4,1791,200

CMTorino B 1 Land purchase Acquisto  terreno Sito  IT1110021 Seminativo:Foglio  10
Mappale  101 e  Foglio  2  Mappale  36

20,323 0.22 6,2111,734

CMTorino B 1 Land purchase Acquisto  terreno  Sito  IT1110021  Seminativo  arborato
irriguo:Foglio  10,  Mappale  97,98,101,102

25,481 0.42 12,7892,000

TOTAL => 11,602 54,850
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Consumables

Beneficiary
short name

Action
numbe Procedure Description Costs (€)

Ticino C 7 Appalto pubblico "n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg) " 2,903

Ticino D 1 Appalto pubblico n. 100 Taccuini AllWrite.com - Waterproof B6 Notepad e n. 6 Kit elastomero (compreso 6
ml colore)

9,090

ELEADE C 7 Appalto pubblico n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg) 9,090

ELEADE C 7 Appalto pubblico n.10 Ricarica bombola ossigeno, compreso trasporto e Mangime pesci rossi (10kg) 2,903

TOTAL => 23,986
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Other costs

Beneficiary
short name

Action
numbe Procedure Description Costs (€)

Ticino A 7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

30,000

Ticino A 8 Accordo quadro Convenzione con ISPRA per coordinamento scientifico ed editoriale della Linea Guida
sulla Collana "Conservazione della Natura"

20,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Servizio per la stampa della pubblicazione finale: formato A4 in quadricromia, n. pag
100 + copertina su carta ecologica edizione  da 110  gr  e copertina plastificata carta
patinata da 350 gr 10,000

15,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Servizio  per  la  produzione  di  gadget  di  progetto  da  utilizzare  negli  eventi  di
disseminazione: n.1000 T Shirt 8,13 € cad.; n. 6000 Sacchetto 1,00 € cad.; n.6000
Cappello 0,99 € cad.; n. 300  Pen USB 7

25,000

Ticino E 1 Appalto pubblico Produzione: n.   5000 copie di  un Pieghevole  divulgativo ITA -  3 ante 6 pagine  in
quadricromia,  su carta ecologica + 500 copie ENG;n.5000  Brochure informativa

10,000

Ticino E 3 Appalto pubblico Servizio di stampa linea guida per agricoltori:n. 6000 copie Italiano  + 1000 copie  in
Inglese

6,000

Ticino E 3 Appalto pubblico Organizzazione stage formativi: costi di viaggio per almeno 8-10 persone (50%) extra-
nazionale e per  accoglienza (vitto e alloggio); costi docenze specialistiche + costi
tutoraggio

25,000

Ticino E 3 Appalto pubblico Organizzazione Summer School : costi vitto alloggio per circa 20 studenti +  costi per
docenze specialistiche + costi per tutoraggio

20,000

Astigiano A 7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

12,000

Astigiano E 1 Appalto pubblico Organizzazione 2 eventi locali, educational tour (catering + trasporto) 8,500

Pineta A 7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

10,000

PoTorino A 7 Appalto pubblico Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

28,000

PoTorino F 3 Appalto pubblico Controllo II livello revisore 8,000

CMTorino A 7 Accordo quadro Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

15,000

TicinoLM A 7 Appalto pubblico Rimborso spese per volontari task force (rimborsi spesa per attività su campo: costo
0,25€ al Km + costi eventuali materiali consumabili documetate con scontrini spesa)

10,000

ELEADE F 3 Appalto pubblico Revisore di secondo livello 6,000

TOTAL => 248,500
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Overheads

Beneficiary short name Total direct costs of the project in € Overhead amount (€)

33,228Astigiano 474,690

32,272IDECO 461,032

28,526Pineta 407,527

65,260PoTorino 932,288

38,997CMTorino 557,109

13,736TicinoLM 196,232

66,369ELEADE 948,131

59,195Ticino 845,650

337,5834,822,659
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Proposal attachments

Included?

Attachment title Attachment type Yes No
declaration of support (other than form A8)A8_RegioneLombardia_DichiarazioneIntegrativa

public body declarationPublic body declaration_TicinoLombardo

public body declarationPublic body declaration_PoTorino

public body declarationPublic body declaration_TicinoLM

public body declarationPublic body declaration_Pineta

public body declarationPublic body declaration_Astigiano

public body declarationPublic body declaration_CMT

other documentA8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110035

other documentA8_ImpegnoPrivati_PoTorino

other documentScomposizione Costi di Infrastruttura

other documentA8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110047

other documentPERIZIA_Ticino

other documentA8_ImpegnoPrivati_Pineta

other documentSuperficie zone umide ripristinate_create

other documentPERIZIA_CMT

other documentPERIZIA_PoTorino

other documentA8_ImpegnoPrivati_CMT_IT1110021 + IT1110063

other documentA8_ImpegnoPrivati_Ticino

other documentA8_ImpegnoPubblici

project performance indicatorsProject performance indicators
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